Sventos vandens gerinime jrenginiy statyba
Rangos Sutartis Nr. .£4.......
Sia sutartimi, sudaryta 2017 mety spalio ménesio vieuuolh+y  dieng tarp:

UAB ,,PABRADES KOMUNALINIS UKIS*, juridinio asmens 178602952, adresas; Pasto g. 6A, Pabrade
LT-18175, Sventioniy r. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinamas «Perkandigja organizacija® bei
wUisakowt),

ir

UAB , EVIKTA", juridinio asmens kodas 134192829, kurios registruota buveiné Raudondvario pl. 162, LT-
47174 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Rutkausko, veikiandio pagal istatus, (toliau sutartyje
vadinamas ,,Rangovu™), atstovaujantis kita sutarties alj,

atsifvelgdamos | tai, kad Uzsakovas priima Rangovo 2017 m. sausio 11 dienos pasiiilyma pilnai atlikti
projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros rekonstravimas ir plétra Svencioniy
rajone”, finansuojamo pagal 2014 - 2020 m. Europos Sajungos struktiiriniy fondy investicijy veiksmy
programa Sutarties ,,Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba® Darbus bei istaisyti bet kokius jy defekius,
susitaria

1. Sioje Sutartyje Zodiai ir iSsireikimai (frazés) turi tokias padias reikimes, kokios jiems suteiktos
Konkretiose ir Bendrosiose sutarties salygose.

2. Turi biiti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i§vardinti dokumentai sudaro $ia Sutartj ir yra suprantami ir
aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

{a) Rangos Sutartis,

{b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai,

(c) Pasiiilymo radtas su Pasifilymo priedu,

(d) Konkretios sutarties salygos,

(¢) Bendrosios sutarties salygos,

(f) Uszsakovo reikalavimai,

(g) [lkainuoti darby kainy Ziniaraigiai (i§ Rangovo Pasiilymo),

(h) vertinimo komistjos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(i)  Rangovo techninis pasitilymas su Programa,

() Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmé 15 ménesiy: darby baigimo laikas - darby baigimo laikas - 12 ménesiy nuo darby
pradZios. Dél nenumatyty aplinkybiy, darby baigimo laikas gali biiti pratestas 1 karty 3 ménesiams.

4. Uisakovas jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui, atsizvelgdamas | Darby vykdymg bei jy
baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma per ta laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta sutarties sums sudare:

32300-Eur; 00-ct-{trisdedimt-durtikstandiai-trys Simtatsury;-00-ct)
PVM:

6783 Eur, 00 ct (3e3i tikstan&iai septyni Simtai aStuoniasdedimt trys eurai, 00 ct)
Priimta sutarties suma su PYM:

39083 Eur, 00 ct (trisdesimt devyni tiikstanéiai adtuoniasde$imt trys eurai, 00 ct)

6. Pridétinés vertés mokestis skaitiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais
teisés aktais,

7. Uzsakovas mokéjimus darys eurais.



8. Sutartis jsigalioja, kai projektui ,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
rekonstravimas ir plétra SvenGioniy rajone™ paskiriamas finansavimas ir, kai Rangovas pateikia sutanties
atlikimo garantija. Nejvykus bent vienai i§ Siame punkte nurodyty aplinkybiy - Sutartis nejsigalioja,

9. §i sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egz., kuriy kiekvienas, pasiradytas visy sutarties Saliy, laikomas
originalu ir turi vienody teising galia. Po vieng 3iame punkte apibiidinty Sutarties epzempliory jteikiama
kiekvienai Saliai,

Tai patvirtindamos Salys sudaré ig Sutartj jos pradZioje nurodytais metais ir diena.

UZSAKOVAS/ PERKANCIOJ ORGANIZACIJA  RANGOVAS
PasiraSyta ir patvirtinta Pasiradyta ir patvirtinta

UAB ,PABRADES KOMUNALINIS UKIS“ UAB ,EVIKTA~

Direktorius Direktorius
Andrejus Junda Dainius Rutkauskas
Pilnai tinkamai jgaliotas pasiraSyti UAB Pilnai tinkamai jgaliotas pasiradyti UAB

INIS UKIS* vardu LEVIKTA® vardu
AV.

~PABRADES KOA

UAB
PABRADLS
KOMUNALINIS

@
s



PASIULYMO RASTAS

Pirkimo pavadinimas: SVENTOS VANDENS GERINIMO IRENGINIU STATYBA

Projekto pavadinimas: ,,GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY TVARKYMO

INFRASTRUKTUROS REKONSTRAVIMAS IR PLETRA SVENCIONIU

RAJONE*
1. PATEIKE _
Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / UAB ,Evikta“ Raudondvario pl. 162,
jungtinés veiklos LT-47174 Kaunas

pagrindinis partneris

Partneris 1%

* Turi buti tiek eiluciy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi partneriais.

Pavadinimas Adresas Darby dalis (%)

Subrangovas 1** UAB ,,Artva“

Eiiskiy pl. 26, LT-

02184 Vilnius ~1,5

% Turi buti tiek eilu¢iy, kiek yra subrangovy.

2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA

Vardas, pavardé Dainius Rutkauskas

Adresas Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas
Telefonas 8-37 460020

Faksas 8-37 460021

El pastas evikta@evikta.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami | jlisy skelbima apie pirkima, mes, Zemiau pasirasiusieji, $iuo pareiskiame, kad:

1

Mes ianalizavome ir visi$kai sutinkame su pirkimo dokumenty turiniu ir be jokiy i8lygy ar
apribojimy sutinkame su visomis jy nuostatomis.

Vadovaudamiesi konkurso ir Zemiau nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy iSlygy ar
apribojimy, mes sittlome atlikti ,,Sventos vandens gerinimo irenginiy statybos darbus® bei iStaisyti
defektus.

Misy pasitlymo kaina be PVM yra: 32.300 Eur, 00 ct (trisdeSimt du tikstanéiai trys Simtai
eury, 00 ct).

PVM yra: 6.783 Eur, 00 ct (3esi tikstanéiai septyni §imtai a§tuoniasdeSimt trys eurai, 00 ct).
Masy pasidlymo kaina su PVM yra 39.083 Eur, 00 ct (trisdeSimt devyni takstandiai
aStuoniasdeSimt trys eurai, 00 ct).

Pridétines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

KeiCiantis pridétinés vertés mokesCiui, sutarties kaina bus perskai¢iuojami vadovaujantis
Konkreciyjy sutarties salygy 13.8 punkto nuostatais.

Pasitilymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasifilymy pateikimo termino dienos imtinai. Pasitilymo
galiojimo uZtikrinimui pateikiame —netaikoma.

Y




7 Jeigu misy pasillymas bus nustatytas laiméjusiu ir biisime pakviesti sudaryti sutartj, mes
pateiksime Atlikimo uZtikrinima, sudarantj 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja
Konkre¢iyjy sutarties salygu 4.2 punktas.

8  Mes teikiame §{ pasililymg savo teisémis $iam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike
jokio kito pasifilymo §iam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

9  Néra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasira8yti Sutartj.

10 Mums Zinoma, kad jeigu Perkandioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi
arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis | teismg ir iSieskoti padarytus nuostolius.

11 PabréZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkan&ioji organizacija, vadovaudamasi Viesuyju pirkimy
istatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nutraukti pirkimo procediiras,
jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama $ia teise, Perkanéioji
organizacija nebus mums jokiu bidu atsakinga.

Direktorius Dainius Rutkauskas

(igalioto asmens pareigos) araas) (vardas, pavardé)

PRIE PASIULYMO PRIDEDAMI PRIEDAL:

Eil.Nr. Prie pasitilymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skailius
1. | Pasiiilymo priedas 2
2. | Kvalifikacijos dokumentai 7
3. | Kvalifikacijos dokumentai_ KONFIDENCIALU 4
4. | Kvalifikacijos dokumentai_Specialistai KONFIDENCIALU 7
5. | Informacija apie subrangovus_ KONFIDENCIALU 8
6. | Programa_ KONFIDENCIALU 1
7. | Tkainuoti darby kainy Ziniara$&iai KONFIDENCIALU 1




1 PASIULYMO PRIEDAS

Bendryjy arba
Pavadinimas konkr.ecuuq Duomenys
sutarties salyguy
punktai
UAB ,,Pabradés komunalinis ﬁkis‘:
¥ PaSto g. 6, Pabradé¢ LT-18175 Svendioniy r. sav.
Uzsakovas 1122 Imonésg kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
UAB ,,Pabradés komunalinis tkis*
Perkangioji organizacija [12.11 Paito g. 6, Pabradé LT-18175 Svencioniy r. sav.
B Imonés kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos
Igyvendinanéioji institucija | 1.1.2.12 Eﬁgﬁﬁvglgﬁg_ﬁgﬁ%ﬁﬂmuS,
tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
UAB ,.Evikta“,
Rangovas 1.1.2.3 Raudondvario pl. 162, LT-47174 Kaunas,
Tel. 8-37 460020, faks. 8-37 460021
Dainius Rutkauskas
Rangovo atstovas 1.1.2.5ir43 Raudondvario pl. 162, L.T-47174 Kaunas,
Tel. 8-37 460020, faks. 8-37 460021
_Techninis priZiGirétojas bus parinktas vieSujy pirkimy
biidu. Iki tol Projekto vykdytojas privalo skirti statybos
InZinierius 1.1.24 techninés prieZitros vadova, kuris kartu atliks ir
InZinieriaus pareigas i§ savo {monés arba i§ projekto
partnerio
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
Darbo pradzia 1.1.321ir 8.1 dienos turi informuoti Rangova ir UfZsakova apie
numatoma Darbo pradZios data.
Baigimo laikas 1.1.3.3ir 8.2 12 meénesiy nuo darbo pradZios datos
Darbo baigimo data 1.13.5ir 10.1 ‘Iirz;nieriaus i¥duotoje Perémimo paZymoje nurodyta
Statybos uZbaigimo akto [113.10 Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos
pasira§ymo data = uzbaigimo akto pasira§ymo data.
Pl.'ane51mov. apie defektus 1.13.7 Netaikoma
laiko pradZios data e
Pl:anesuno apie defektus 1137 Netaikoma
laikas e
Atlikimo paZymos iSdavimo 1.138ir119 Netaikoma
data
’ . . Faksimile arba el. pastu (pasiraytas ir nuskanuotas
Informacijos perdavimo 1.3 dokumentas) ir patvirtinimas Stu arba jteikiant
priemonés ) Lo paty pastu arba - (letkian
tiesiogiai ar per kurjer{
Taikoma teisé 1.4 Lietuvos Respublikos teisé
Pagrindin¢ kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba 14 Lietuviy
Teisé¢ naudotis statybviete 2.1 Programoje nurodytu terminu (terminais)
Ne véliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasiraSymo
Atlikimo uZtikrinimo 49 dienos ir ne véliau negu iki kreipimosi dél igankstinio

pateikimo data

mokéjimo pateikimo UZsakovui

Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol




Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo.

Atlikimo uwZtikrinimo suma | 4.2 10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo witikrinimo Davrbq ba‘1g1m<') terminas ir 84 dienos po Perémimo
- . 4.2 paZymos i§davimo

galiojimo laikas
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos

Iprastinés darbo valandos 65 Respubhkos darbo. kodeksu. Nacionalinés bei $vendiy
dienos — nedarbo dienos.

Patikslintos Programos Per. 28 ‘dlenq PO prane$imo apie darbo‘ p.raglmac gavimo.

. . 3.3 Patikslinta ~ programa  turi  atitikti  pirkimo

pateikimo laikas - - . .
dokumentuose ir pasiilyme nustatytus reikalavimus.

Baigimo laiko pratesimas 8.4 Baigimo laikas gali biiti pratestas 1 karta 3 ménesiams.
UZ kiekvieng uZdelstg kalendoring dieng skai¢iuojama

Kompensacija dél Darby . 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be

V= 8.7ir 14.15

uzdelsimo PVM

Sutarta didziausia

kompensacijos suma dél | 8.7 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM

darby uZdelsimo

pakeitimo * v Sayew 1.6 p
Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)

Tankstinis mokéjimas 142 Pfa.som(v) iSankstinio mokej}n{o dydZio biitinumas gali
biti praSoma Rangovo pagristi.

Is_alz!(s.t o - mokéjimo 14.2(a) Pirmas tarpinis mokéjimas

| graZinimo pradZia
Isar:!cs.t nio mokejimo 14.2(b) 25% tarpinio mokéjimo pazymos sumos
| graZinimo norma

Sulaikymo procentas 14.3 Netaikoma

Sulaikomy pinigy riba 14.3 Netaikoma

Mam.z}}lsm s tarpinio 14, Neribojama

mokéjimo pazymos suma

Mokéjimo valiuta 14.15 Euras

Gln.cq nagrinéjimo komisijos 202 Vienas asmuo

nariy skaiius =

Gln.c 0 nagrnejimo !mmlsuos Vieng — tarpusavio susitarimu, o nesusitarus — Lietuvos

narius skirs (jei nebus | 20.3 e e .

. statybos inZinieriy sajunga

susitarta)
Gin¢ai sprendZiami deryby blidu. Jeigu Salims

Arbitrazo taisyklés 20.6 nepavyksta susitarti - LR teisés akty nustatyta
teismine ginéy nagrinéjimo tvarka.

Direktorius Dainius Rutkauskas

(igalioto asmens pareigos)

(paraSas)

(vardas, pavardé)




Konkretios salygos apima anksdiau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus.
Sutarties salygos, pateiktos pasililymo priede, turi biiti galiojandios kaip $iy sutarties salygy dalis.

Konkreciosios sutarties salygos

Konkre€iy sutarties saglygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracija.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas

Savokos

1.1.1 Sutartis

1.1.1.6 Ziniara§&iai
Pakeisti 1.1.1.6 papunkti ir jj iSdéstyti taip:
»Ziniara§¢iai“ — Uzsakovo paruosti Darby kainy Ziniaras¢iai, uzpildyti Rangovo
sitlomomis Darby kainomis ir pateikti kartu su Pasiiilymo radtu, kurie yra Sutarties
dalis. Ziniara¢iy elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta
UZzsakovo naudojantis Statybos sutariy jgyvendinimo prieZifiros programa (SSIP) ir
pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darby pirkimg su pirkimo
dokumentais. Rangovas, pasira$gs sutartj, privalo pateikti UZsakovui uZpildyta
Ziniara$¢iy elektroning versija Microsoft Office Excel formatu.

1.1.1.9 Pasitilymo priedai
Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimg i ,, Pasiilymo priedas” ir iSdéstyti ji taip:
»Pasililymo priedas“ — pavadintas ,,Pasiilymo priedu® ir uZpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasifilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 Salys ir asmenys

1.1.2.4 InZinierius
Pakeisti papunktj 1.1.2.4 ir ji iSdéstyti taip:
»InZinierius“ — juridinis asmuo, UZsakovo paskirtas biiti InZinieriumi, siekiant
igyvendinti Sutartj, ir tuo vardu jvardytas Pasiiilymo priede arba kitas UZsakovo
kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurj praneSama Rangovui pagal 3.4
punkta [InZinieriaus pakeitimas]. InZinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos
techninio prizitrétojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 ,Statybos techniné
priezitira“ reikalavimus.

1.1.2.11 Perkancioji organizacija
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkéiu “Perkancioji organizacija”:
Perkancioji organizacija nurodyta Pasiiilymo priede.

1.1.2.12 Igyvendinancioji institucija
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkciu “Igyvendinandioji institucija”:
Igyvendinangioji institucija nurodyta Pasialymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

1.1.3.1 PradZios data

Pakeisti 1.1.3.1 punktq ir jj iSdéstyti taip:
»PradZzios data“ yra pirkimo pradZios data.




1.1.3.7 Pranesimo apie defektus laikas
Papildyti 1.1.3.7 papunkitj:
Pasiiilymo priede nurodytas pranesimo apie defektus laikas nepakeicia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme
(36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj.
[rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
i§duodamuose dokumentuose.

1.1.3.10 Statybos uzbaigimo aktas
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkdiu ,,Statybos uzbaigimo dokumentas®:
»Statybos uzbaigimo dokumentas“ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka suraSomas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.

1.14 Pinigai ir mokéjimai

1.14.1 Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktq ir ji iSdéstyti taip:
»Priimta Sutarties suma“ — Rangos sutartyje nurodyta suma, uz kuria Rangovas
Isipareigoja atlikti visus Darbus bei i3taisyti visus defektus.

1.1.6 Kitos savokos

1.1.6.1 Rangovo dokumentai
Papildyti 1.1.6.1 papunktj
Si savoka taip pat apima Statinio kadastriniy matavimy byla - Statinio kadastro
duomeny nustatymo metu pagal [statymy reikalavimus parengty plany, uZpildyty
kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turta, sukomplektuota rinkinj.

1.1.6.7 Statybvieté
Papildyti 1.1.6.7 papunktj:
Tai statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).

1.1.6.10 SSIP

Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkéiu ,,SSIP*:

»SSIP  (Statybos sutardiy jvykdymo prieZiara)“ - tai [gyvendinandiosios
institucijos sukurta informaciniy technologijy pagrindu veikianti programa, skirta
Igyvendinandiojoje institucijoje administruojamy projekty statybos sutar&iy
ivykdymo prieZitirai atlikti (detalesné informacija www.apva.lt).




1.1.6.11

Bauda

Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkdiu ,,Bauda*®:

,,Bauda“ — tai Konkreti pinigy suma, kurig Rangovas turi sumokeéti Uzsakovui, jei
nejvykdo savo prievoliy per sutartyje nustatyta terming. Taikoma 8.13 punkte
nustatyta tvarka.

1.5 punktas Dokumenty pirmumas
Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrq sakinj:
Tuo tikslu Sioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliskumas:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai,
(c) Pasitilymo rastas su Pasiiilymo priedu,
(d) Konkredios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties sglygos,
(f) Uzsakovo reikalavimai,
(g) Tkainuoti darby kainy Ziniara¢iai (i§ Rangovo Pasiiilymo),
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(1) Rangovo techninis pasiiilymas su Programa,
() Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas Rangos sutartis
Pakeisti 1.6 punktq ,,Rangos sutartis“ ir jj iSdéstyti taip:
Rangos sutartis turi biti grindZiama forma, kuri pridéta prie pirkimo dokumenty.
Sudarant Rangos sutartj, jstatymo numatomas registracijos ir kitas mokes¢iy i$laidas
(jeigu yra) padengia UZsakovas.
1.10 punktas UZsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
Pakeisti 1.10 punkto paskuting pastraipq ir jg iSdéstyti taip:
Uzsakovas, PerkanCioji organizacija ir Jgyvendinan&ioji institucija turi teis¢ laisvai
naudotis Rangovo sukurtais dokumentais $io projekto jgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas Konfidenciali informacija
Papildyti 1.12 punktq pastraipa:
Rangovas privalo atskleisti visa turimg konfidencialig bei kitokia informacija, kurios
Uzsakovui, InZinieriui, Perkanliajai organizacijai, [gyvendinandiajai Institucijai,
teisésaugos ar Projekto jgyvendinimo kontrole vykdandioms institucijoms gali
pagristai jos reikéti, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi
Lietuvos Respublikos [statymy, reglamentuojandiy valstybés, tarnybos ar komercines
paslaptis bei duomeny apsaugs.
1.13 punktas Istatymy laikymasis

Pakeisti 1.13 punkto pirmq pastraipq:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojanciy jstatymy. Jeigu Konkreciose salygose nenumatyta kitaip:




1.14 punktas Solidarioji atsakomybé
Papildyti 1.14 punktq trecia pastraipa:
c) jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jungtinés veiklos
sutartimi nustatyty partneriy keitimas be i§ankstinio rastisko UZzsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties paZeidimu. Pagrindinis jungtinés veiklos partneris gali bt
kei¢iamas tiktai kitu jungtinés veiklos sutartyje jvardytu jungtinés veiklos partneriu,
kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinés veiklos partneriui
iSkeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas Perkanciosios organizacijos funkcijos
Papildyti 1.15 punktu ,,Perkancioji organizacijos funkcijos*
Perkan€ioji organizacija vykdo LR Vie$yjy pirkimy jstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas Igyvendinanciosios institucijos funkcijos

Papildyti 1.16 punktu ,, [gyvendinanciosios institucijos funkcijos“

Igyvendinanciosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
projekty valdymo agentiira.

2 straipsnis. UZsakovas

2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Isdéstyti punkto 2.2 pirmq pastraipq taip:

Statybg leidZiantj dokumentg gauna UZsakovas ir perduoda jj Rangovui ne véliau, nei
Salys pasiraSo Statybvietés perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo (kai turi
tokias galimybes), Rangovo pragomas, suteikti jmanoma, pagalba:

Papildyti punktq 2.2 sakiniu:

Rangovas savo 1éSomis privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ atitinkamy valstybés
ir/ar savivaldybés jstaigy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
uZdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms,
leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimay ir kt.

2.6 punktas

UZsakovo teisé kontroliuoti ir priZiaréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu 2.6 ,, Uésakovo teisé kontroliuoti ir priZiaréti statybos darbus*

UzZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priZiiréti atlieckamy Darby eigg ir kokybe, Programos
laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy
naudojima. Igyvendindamas $ig teisg UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo tkine
komercing veikla.

Utzsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas prane$ti Rangovui ir InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus UZsakovo nurodymus, jeigu $ie
nurodymai yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprietarauja Sutarties salygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo iiking komercing
veikla,

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas

InZinieriaus pareigos ir teisés




Pakeisti 3.1 punkto pirmq pastraipq ir jg iSdéstyti taip:

UZsakovas turi paskirti fizinj arba juridinj asmenj - InZinieriy, kuris privalo atlikti
pareigas, numatytas pagal Sutarti. InZinieriaus personalg turi sudaryti tinkamos
kvalifikacijos specialistai, tarp jy statinio statybos techninés prieZitiros vadovas ir
statinio statybos specialiyjy darby vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus,
atitinkanCius  sutartyje numatyto statinio pobudj bei kiti profesionalai, kurie yra
kompetentingi eiti tas pareigas.

UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieziira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos priezidira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskira rastiska UZsakovo patvirtinima:
(a) Rangovui kei¢iant Sutartyje numatytus ar siiilant kitus Subrangovus

(b) pries imantis veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaina, pratesti baigimo laikg ar
Zymiai jtakoti darby vykdyma

(¢) prie§ Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punkta atlikti Pakeitimus
(d) patvirtinant Rangovo pateiktg arba pataisyta 8.3 punkte jvardytg Programa.

3.6 punktas

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu 3.6 ,,Vadybiniai susirinkimai*:

InZinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties Salis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aiksteléje. Siy susirinkimy tikslas
aptarti Programos vykdyma, apZvelgti pasirengima bisimam darbui, spresti kitus
sutarties vykdymo klausimus.

InZinierius turi protokoluoti §iuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntinéti visiems
dalyviams ir UZsakovui.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas

Bendrosios Rangovo prievolés

Papildyti 4.1 punkto pirmg pastraipq sakiniu:

Rangovas privalo parengti Nuolatiniy darby projekta pagal STR 1.05.06 :2010
,»otatinio projektavimas® .

Papildyti 4.1 punkto trelig pastraipq sakiniu:

Darbai ar jy dalis neturi biti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punkta
[Darby ir Grupiy perémimas], kol InZinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo
ir priezifiros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, biitini Uzsakovui,

kad galima biity pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR 1.11.01:2010
»otatybos uZzbaigimas®,

Papildyti 4.1. punkto ketvirtq pastraipq sakiniu:

Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 ,.Statybos darbai“
nustatyta tvarka.

4.2 punktas

Atlikimo uZtikrinimas

Panaikinti 4.2 punkto antrq paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZtikrinimas turi biti
pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo forma.
Ne veéliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasiraymo dienos ir ne véliau negu iki
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kreipimosi dél iSankstinio mokéjimo pateikimo UZzsakovui, Rangovas turi pristatyti
Uzsakovui originaly atlikimo uZtikrinima bei jo kopija pasiysti [nzinieriui. Atlikimo
uztikrinimas turi biti iSduotas Lietuvos Respublikoje jsikiirusios arba UZsienyje
jsikirusios juridinés jstaigos, prie$ tai gavus iSankstinj UZzsakovo pritarima dél
UZsienio Salyje atlikimo uZtikrinima i§duodanéio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo uZtikrinimas turi buti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikta forma
ir iduotas UZsakovo vardu.

UZsakovas turi teisg atmesti Atlikimo uZtikrinima, gaves informacija, kad Sutarties
atlikimg uZtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy
kitiems Ukio subjektams arba netinkamai juos vykdé.

Panaikinti 4.2 punkto treliq paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Rangovas turi uztikrinti, kad Atlikimo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas 84
dienos po to, kai Rangovas vykdys ir uzbaigs Darbus ir bus iSduota Perémimo
pazyma. Sios 84 dienos skirtos UZsakovo bitiniems veiksmams, susijusiems su
Statybos uZbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos uZbaigimo
akto pasiraSymo veiksmams jvardytiems STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimams*
(28 dienos), kuriuos atlieka Valstybés institucijos.

Jeigu Atlikimo uztikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prie§
galiojimo pabaiga dél Rangovo kaltés dar negautas Statybos uZbaigimo aktas, tai jis
privalo pratgsti Atlikimo uZtikrinimo galiojimo laikg tol, kol Darbai bus visi§kai
baigti ir sura§ytas Statybos uzbaigimo aktas.

Panaikinti 4.2 punkto Sestq paragrafq ir vietoje jo jrasyti:

UZsakovas turi graZinti Rangovui atlikimo uztikrinimo dokumenta per 21 diena po
Statybos uZbaigimo akto suragymo.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti 4.3 punkto antrq pastraipq:

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki
Darbo pradZios pateikia InZinieriui i§samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj
ir jo kvalifikacija.

Papildyti 4.3 punkto septintq pastraipg:

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai,
Rangovas privalo savo saskaita uztikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje ,,ir medZziagy bei jrangos gamintojy*
ir pridéti:

1. Subrangovy keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovy
keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo jvardyta Rangovo pasiilyme, perdavimas kitam
sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas
savo pasililyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo ir
InZinieriaus sutikima.

2. Rangovas turi teis¢ sililyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent
vienai i§ $iy priezasCiy:

2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty
pirkimo salygose, jskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas,
bankrutaves ar jam iSkelta bankroto byla;

2.2.Subrangovas praranda kompetencija, iSteklius, techninj ir finansinj
pajéguma bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby;




2.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, batina padidinti darby spartg dél
darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy/nenumatyty
aplinkybiy;

2.4.kai atsiranda buitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus;

3. Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar jam priskiriamy
darby dalj Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus kurie jrodo, kad
siilomas Subrangovas atitinka $iuos reikalavimus:

3.1.Subrangovas privalo biiti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis
LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka iSduotg kvalifikacijos atestats,
suteikiantj teis¢ vykdyti Darby dalj, kuriai Subrangovas numatomas
samdyti.

3.2.Jeigu keiciamas Subrangovas, kurio pajégumais buvo remtasi vie$ojo
pirkimo metu jrodant atitikima kvalifikaciniams reikalavimams, naujas
subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams
reikalavimams.

4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms prieZastims VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirty darby
dalj, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas.

5. KeiCiami/jsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti ty pagrindiniy darby,
kuriuos pirkimo dokumentuose nustaté perkanéioji organizacija.

4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

4.5 punktas

Paskirtieji subrangovai

4.5. Punktas netaikomas

4.10

Statybvietés duomenys

Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkcio formuluote ir jq iSdéstyti taip:
Statybvietés formg ir gamting aplinka, taip pat geologines sglygas

4.16 punktas

Prekiy pervezimas

Papildyti 4.16 punkto (a) papunktj, gale sakinio pridedant:

“ ... pridedant atveZtiny prekiy (medZiagy ir/ar jrangos) sarasus ir techning informacija
apie atvezamy prekiy atitikimg techninéms specifikacijoms, kopija”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punkto paskuting pastraipg iSdéstyti taip:

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokeéti uz sunaudota elektros energija, vandeni,
dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu
metu galiojanéius tarifus.

4.20 punktas

UZsakovo jrengimai ir pateikiamos medziagos

Pakeisti 4.20 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Sis punktas netaikomas. Uzsakovas sutarties vykdymui jokiy medZiagy ir jrengimy
nepateikia.

4.21 punktas

Darby eigos ataskaitos
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Pakeisti 4.21 punktq ir jj iSdéstyti taip:

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti InZinieriui 3
egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi biiti:

(a) i8samus Darby eigos apradymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapa, tiekima,
gamyba, montavima, statybg ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai ir MedZiagy sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i$samig informacija apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant i§vengti vélavimo;

(e) nuotraukos, rodandios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eigg bei kuriose
uzfiksuotas paslépty darby atlikimas.

4.25 punktas

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inZinerinés komunikacijos:

Vykdant Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), Rangovas privalo vadovautis
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Zemés darbai nustatyta
tvarka. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, padaryta esamiems keliams, tran§éjoms,
vamzdZziams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy atlickamus
darbus, ir privalo iStaisyti tokig Zala savo saskaita iki Darby uZbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savininkais dél inZineriniy
tinkly paSalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus nurodymus. Rangovas
padengia tokiy darby sgnaudas.

4.26 punktas

Mokymai Uzsakovo darbuotojams

Papildyti nauju 4.26 punktu ,,Mokymai UZsakovo darbuotojams*

Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) UZsakovo darbuotojams,
kaip eksploatuoti ir tinkamai priZiiiréti pastatyta objekta ir jame sumontuots jranga.
Detaliau mokymy apimtis ir trukmé nurodyta Specifikacijoje.

5 straipsnis. Projektavimas

5.1 punktas

Bendrosios projektavimo prievolés

Pakeisti pirmq 5.1 punkto pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekts
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m gruodziol2d. Nr.I-1120 Teritorijy
planavimo jstatymu ( aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996m. kovo 19 d.
Nr. I-1240 Statybos jstatymu ir STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”
nuostatomis. Projekta turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis
asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys Statybos jstatymo nustatyts teise uZsiimti
statinio projektavimu Rangovas InZinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo
imonés ir projekto vadovo, kurio teisés ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010
“Statinio projektavimas”, pavadinima, pavarde su kontaktiniais duomenimis,
kvalifikacijos atestaty kopijas.

Rangovas, pradéjes projektavimo darbus, pateikia UZsakovui ir InZinieriui atsakingy
uz projektavimg vadovy, projekto dalies vadovy ir kity atsakingy uZ projektavima
asmeny sarasa su jy kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.




Pakeisti treciq ir ketvirtq 5.1 punkto pastraipas ir jas iSdéstyti taip:

Rangovas, gaves praneS$ima pagal 8.1 punktg [Darbo pradzia], privalo iSnagrinéti
UZsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuzymeéjimo duomenis ir kitus dokumentus, i¥samiai susipaZinti su
statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuoteky,
dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), uZsakyti ir atlikti visus projekto
parengimui reikalingus aikstelés ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas
per Pasiiilymo priede nurodyta laika, skaiiuojamg nuo Darbo pradZios, privalo
pranedti InZinieriui apie visas UZsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse
rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trikumus.

InZinierius, gaves tokj prane§ima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu biidu prane$ti Rangovui. Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasitilymo pateikimo
tyrinédamas Statybviete ir profesionaliai nagrinédamas UZsakovo reikalavimus ar kita
-UZsakovo dokumentacija bty galéjes surasti klaidg, neatitikimg ar kitg trikuma, tai
Baigimo laikas neturi biti pratgsiamas ir Sutarties kaina neturi biiti taisoma.

Papildyti 5.1 punktq pastraipa:

UfZsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
UZsakovas gali papraSyti Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy
poreikius (pvz. elektros, §ilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi buti parengtas laikantis projektavimo salygy, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty UZsakovo reikalavimy bei atitikti STR
1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” reikalavimus.

5.7 punktas Naudojimo ir prieZiiiros instrukcijos
Pakeisti 5.7 punkto pavadinimg | ,,Eksploatacijos ir prieZiaros instrukcijos* ir jj
iSdéswyti taip: ,
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir PrieZiiiros
instrukeijy lietuviy kalba. Instrukcijose turi buti iSsamiai apraSytas sumontuoty
irenginiy eksploatavimas ir prieZiiira, jskaitant visg mechanine ir elektros jranga, kuri
buvo jrengta pagal $ig sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Detaliis reikalavimai dél eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijy pateikiami sutarties
dalyje ,,UZsakovo reikalavimai®.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas Darbo valandos
| Papildyti 6.5 punkitq:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinés bei $venciy dienos — nedarbo dienos.
6.9 punktas Rangovo personalas

Papildyti 6.9 punktq po trecio sakinio jterpiant:

Tuo atveju, kai yra abejoniy dél Rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus
praSymu Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategorijos personalo
kvalifikacija ir patirtj atitinkamose veiklos srityse.

7 straipsnis. Jranga, MedZiagos ir Darby kokybé

£



7.1 punktas

Vykdymo biidas

Papildyti 7.1 punkto punktq (a) papunkij:
@ ... bei vadovaudamasis galiojandiais normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais.
Papildyti 7.1 punktq jrasant paskuting pastraipq:

Visais atvejais darbai turi bati atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy
savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius
statinio reikalavimus.

7.6 punktas

IStaisymo darbas

Papildyti punkto pirmq pastraipq (c) :
¢) po ,,darby saugai® jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui,

8 straipsnis. PradzZia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti 8.1 punkto pirmq pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovg ir
UZsakova apie Darbo pradZios data.

8.3 punktas

Programa

Pakeisti 8.3 papunkij ir jj iSdéstyti taip:

Rangovas, gaves InZinieriaus prane$ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28
dienas privalo pateikti InZinieriui i§samia Programa. Rangovas taip pat privalo
InZinieriui pateikti pataisyta Programa visuomet, kai pasikeitia darby atlikimui
biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai arba
ankstesné programa yra nesuderinama su esama Darby eiga arba Rangovo
prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafika, kuriame turi bti pateikti inZineriniy tyringjimy
projektavimo, ekspertizés, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darby
kiekviename statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymy,
perdavimo UZsakovui ir defekty iStaisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo
grafikas turi aiSkiai perteikti darby atlikimo eili¥kuma. [vardinama ir kiekviena darba
vykdantys subrangovai.

ii. SusipaZinimo bei pritarimy laikotarpius su Rangovo dokumentais bei
laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkima; ir

iv. statybos darby technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR
1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengima.

v. Pagal darby atlikimo grafika pateikta numatoma Mokéjimy grafika.

Programa turi biiti parengta Pasitilyme pateiktos Programos pagrindu, turi biti aigki ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visa smulkig
pagalbing informacijg: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eiliSkuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme.

InZinierius, gaves UZsakovo pritarima, per 21 diena po Programos gavimo, privalo ja
patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis. Jeigu
InZinierius per 21 diena po programos gavimo nepateikia prane§imo Rangovui,
nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti
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pagal programg, laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovo personalui,
planuojan¢iam savo veikla, turi biti suteikta teisé vadovautis programa.

Rangovas nedelsdamas prane$a InZinieriui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galindius nepalankiai paveikti darba, padidinti Sutarties kaing arba dél
kuriy bus uzdelsiamas Darby vykdymas. InZinierius gali pareikalauti Rangovo
pateikti blisimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) siiilymg pagal
13.3 punktg [Pakeitimu tvarka].

Jeigu bet kuriuo metu InZinierius informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek
nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo iSdéstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal $io punkto nuostatas, privalo
pateikti InZinieriui pataisyta programa. Programos pateikimas neatleidZia Rangovo
nuo atsakomybés atlikti darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

Patikslintos Programos pateikimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés atlikti
darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

8.7 punktas

Kompensacija uz uZzdelsimg

Pakeisti 8.7 punkto paskuting pastraipq ir jq iSdéstyti taip:

Kompensacija uz uzdelsimg ir bauda yra vienintelés kompensacijos, kurias uz tokj
nevykdymg, skirtingai nei nutraukimas pagal 152 punkta [Darby nutraukimas
UZsakovo iniciatyva], privalo mokéti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto
reikalavimy [Baigimo laikas]UZsakovas turi reikalauti Kompensacijos uz uzdelsima.
Kompensacijos sumokéjimas Rangovo neatleidZia nuo jsipareigojimo baigti Darbus
arba nuo kity pareigy, jsipareigojimy arba atsakomybés pagal $ig Sutart].

8.13 punktas

Baudy taikymas

Papildyti nauju 8.13 punktu ,, Baudy taikymas“:

Pagal patvirtintoje Programoje numatyta Mokejimy grafikg Rangovui pateikus 14.3.
punkte numatytg kreipimasi dél mokéjimo InZinierius privalo jvertinti jo atitikima
patvirtintoje Programoje nustatytam mokéjimo grafikui.
Jeigu pagal Rangovo pateikta kreipimasi InZinierius nustato faktiskai atliktus
maZesnius atlikty darby kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti maZesni
atlikty darby kiekiai pinigine iSraiska lyginant su buvusiu Mokéjimy grafike,
InZinierius rastu informuoja Rangova apie esamg neatitikimg mokéjimo grafikui,
ivardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terming, ne ilgesnj nei iki kito
Mokéjimo grafike nustatyto kreipimosi dél mokéjimo pateikimo, esamam atsilikimui
panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neigtaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc.
dydZio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokéjimo grafiko InZinieriaus
nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatyty nepateikty mokéjimy
apim¢iy. Baudos dydj apskai¢iuoja InZinierius, gaves Uzsakovo pritarimg ir apie savo
sprendimg per 7 dienas informuoja Rangova. Pritaikius bauda Rangovas per 21 diena
privalo pateikti pataisyta Programa.

NeuZzbaigus visy darby iki nustatyto galutinio darby atlikimo termino pabaigos
skaiCiuojama kompensacija uZ uzdelsima pagal 8.7 punkta.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti 9.1 punktq:

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas®. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, Prie¥gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras,
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kurias privaloma atlikti iki Statybos uZbaigimo procediiry.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti 10.1 punktq po antros pastraipos jterpiant naujg pastraipg:

Iki prasymo dél Peremimo paZymos i§davimo pateikimo Rangovas privalo pateikti
InZinieriui ir UZsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir
prieZifiros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, biitinus
UZzsakovui, kad galima biity pradéti statybos uzbaigimo procediiras pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®.

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipq ir jg iSdéstyti:

Atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrinda ir nurodant darbg, kurj Rangovas turi
atlikti arba dokumentus, biitinus pagal Sutartj ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti,
kad galéty buti isduota Perémimo paZyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti
nurodytg darba arba pateikti/iStaisyti dokumenty ir tik po to pagal §j punktg kreiptis su
kitu pragymu.

[terpti paskuting pastraipg:

NeatsiZvelgiant  Sio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo jsipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas Statybos uZbaigimo
aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

Uzsakovas turi uZtikrinti, kad Statybos uZbaigimo aktas (1.1.3.10) biity sura$ytas ne
véliau kaip per 56 dienas nuo Perémimo pazymos iSdavimo.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas

Atlikimo paZyma

Netaikoma

12 straipsnis. Bandymai po baigimo

12.1 punktas

Bandymy po baigimo procediira

Papildyti 12.1 punktq pastraipa:

UZsakovas turi teisg inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po
baigimo, kurie apmokami UZsakovo léSomis.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

Teisé daryti pakeitimus

Pakeisti 13.1 punkto pirmq pastraipg:

Prie§ iSduodant Perémimo paZyma, UZsakovas, InZinierius ir Rangovas, turi teise
inicijuoti ir sifilyti pakeitimus, kurie yra butini Sutartyje nurodytiems tikslams
pasiekti:

Papildyti 13.1 punktq pastraipa:
Pakeitimai gali biiti atlickami esant vienai i$ §iy aplinkybiy:.
1. nenumatytos fizinés salygos, kaip apibrézta 4.12 punkte;

2. Uzsakovo rizikos padariniai, kaip apibrézta 17.3 punkte;

3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;
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4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninése
specifikacijose;

5. techninio projekto sprendiniy detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010
»otatinio projektavimas®) darbo projekte, kuomet dél to kyla biitinybé koreguoti
darby kiekiy ziniaras¢ius;

6. negaléjimas naudoti Pasililyme nurodyty Medziagy/Irangos dél nuo Rangovo
nepriklausanCiy  aplinkybiy  (rinkoje  nebegaminamos/nebetiekiamos)  arba
Medziagy/[rangos keitimas j analogi$kas ne prastesniy nei tiekéjo pasiiilyme
nurodytas ir techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkandias, ne blogesniy
eksploataciniy savybiy MedZiagas/[rangg;

7. butinybé/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais
betarpiskai susijusiy kity infrastruktiiros projekty jgyvendinimo;

8. pagristi treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny
turtu, vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros,
telekomunikacijy, energijos ir/ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir
pan.);

9. butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog
darbai ar jy dalis tapo nereikalingi UZsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti
Sutarties vykdymui skirtas 1é3as;

10. ekonomi8kesnio techninio sprendinio, nelemianéio Sutarties dalyko esminiy
savybiy pasikeitimo, jgyvendinimas ir/ar darby vykdymo technologijos parinkimas /
pakeitimas;

11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys Nuolatiniy darby rezultato;

12, dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy
pasikeitimo po statyba leidZiandiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai,
iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos vieSojo pirkimo sglygos ir biitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

14. butinybé/tikslingumas  keisti Darby atlikimo, [rangos ir/ar MedZiagy
instaliavimo/jrengimo viety;

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai i§ auk§Ciau i§vardinty aplinkybiy, Viedyjy
pitkimy tarnybos sutikimas nereikalingas.

Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir butini sutariai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Visi papildomi darbai
turi biiti jsigyjami vykdant naujas vieSojo pirkimo procediiras bei sudarant nauja
vieSojo pirkimo sutartj.

Neatliekami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidzio darby vykdymas netikslingas.

Kei¢iami darbai - sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant , dél nenumatyty
aplinkybiy biitina pakeisti analogiSkais, patikslinty techniniy savybiy darbais,
tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, butinais sutar&iai jvykdyti

(uzbaigti).

13.2 punktas

Vertés nustatymas

Papildyti 13.2 punktq:

Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis 13.1 punktu, verté nustatoma:

a)pagal Rangovo Pasililyme Darby kiekiy Ziniara§diuose nurodytus jkainius, o jeigu
junérair jei jmanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio, o jei
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tokiy jkainiy néra:

b)vadovaujantis Pasitilymo pateikimo dieng galiojusiose Rekomendacijose dél
statiniy  statybos skai¢iuojamujy kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy
statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj administruoja V] Statybos
produkty sertifikavimo centras, nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 %
pelno bei pridétiniy i$laidy normatyvs, o jei tokiy jkainiy néra:

c)ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes&ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali buti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing
(jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy fikio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek ikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti.

Tvirtindamas pakeitimg InZinierius patvirtina, jog jkainiai atitinka 13.2
punkto reikalavimus.*

13.3 punktas

Pakeitimy tvarka

Papildyti 13.3 punktq:

Darby Pakeitimy dokumentai turi buti apiforminti APVA 2013-11-27 jsakymo
Nr.T1-191 Projekty iSlaidy pagrindimo ir tikrinimo tvarkos apraSo 3 priede
nustatyta tvarka. (www.apva.lt)

Darby pakeitimas turi biiti patvirtintas InZinieriaus ir pasiraSytas Rangovo bei
Uzsakovo (ir PerkanCiosios organizacijos, jeigu ji néra UZsakovas). UZsakovui
patvirtinus - Darby pakeitimg, Rangovas gali pradéti vykdyti darbus. Darby
pakeitimas yra sudétiné sutarties dalis.

Jei Inzinierius nepritaria siilomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui ir UZsakovui, pateikiant motyvuotg atsakyma.

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo jkainuotose darby kainy Ziniara&iuose
randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekj su
Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesné suma nei klaidingai nurodyta
Rangovo arba maZzesné (iki 5% eilutés vertés), tai InZinierius UZsakovui pritarus turi
priimti sprendimg pagal 3.5 punkta [Sprendimai] bei perskaigiuoti ir sitilyti pakeisti
Rangovo nurodytg to darbo kaing ar jradyti teisingg kaing. Nustatant naujg darbo
vieneto kaing turi biti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros
sumos ir darbo kiekio santykis.

13.5 punktas

Rezervinés sumos

13.5 punkto nuostatos netaikomos

13.6 punktas

Padienis darbas

13.6 punkto nuostatos netaikomos

13.7 punktas

Pataisymai dél jstatymo pakeitimy

Pakeisti 13.7 punkty:

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina
bus keiCiama atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j kainos sudétyje esandio mokes&io
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dalj.

13.8 punktas

Pataisymai dél kainos pakeitimo

“pagal statiniy tipa (negyvenamieji pastatai) uz 12 ménesiy indekso poky&io perioda

Pakeisti 13.8 punkty:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasira§ymo Sutarties kaina perskai¢iuojama remiantis
LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sgnaudy kainy indeksu

nuo Sutarties pasiraSymo (remiantis Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2011-08-
01 jsakymu Nr. 1S-105 patvirtinty VieSojo pirkimo- pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keitiama tik tuo
atveju jei per minéta 12 ménesiy periodg kainy indeksas pakito daugiau nei 10
procenty.

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atliekami po kainos
perskai¢iavimo.

Sutarties kainos padidéjimas, atsirades dél Siame punkte aprayty prieZas&iu,
apmokamas UZsakovo nuosavomis léSomis. Sutarties kainos sumaZéjimas, atsirades
dél Siame punkte aprasyty priezasCiy apskaitomas kaip sutaupytos lé3os.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasira$o visos sutarties
Salys.

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaiCiuojama pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei
Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies Suvestinio atlikty
darby akto, Detaliojo atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiiros pasira§ymo
dienos, perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydziu.

Sutarties kainos (jkainiu) perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j
UZsakova rastu, pateikdamas konkredius skaifiavimus dél pasikeitusio mokes&io
tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasira$omu

protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaiiuoti jkainiai bei Sutarties
kaina ir 8io perskai€iavimo jsigaliojimo sglygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atlickamas.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti 14.1 punktq Siomis pastraipomis:
Jeigu UiZsakovas atsisako Darby dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai
sumazinama.

Keiciant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali biti didinama.

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

Pakeisti 14.3 punktq ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas, ne daZzniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti InZinieriui UZsakovo
nurodytos formos Suvestin] atlikty darby akta (keturi egzemplioriai), Detaly atlikty
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darby akta (trys egzemplioriai) ir PVM saskaita faktiirg (keturi egzemplioriai).
Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus
pateikta Rangovui pasiraSius Rangos sutartj. Suvesting atlikty darby akto
elektroniné forma bus sukurta UZzsakovo naudojantis SS]P sistema sugeneruoto
detalaus atlikty darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame tik
stambias Ziniara$¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta pasinaudojant
programos funkcijomis ,,paslepiant“. Rangovas taip pat privalo InZinieriui ir
UZzsakovui atsiysti uZzpildyta detalaus atlikty darby akto elektroning versija
Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atlikty darby akto elektroniné forma
Microsoft Office Excel formatu bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta
Rangovui pasirasius Rangos sutartj.

Suvestiniame atlikty darby akte ir detaliame atlikty darby akte turi biiti jtraukta bet
kuri suma, atskaitoma dél sulaikymo, apskaidiuota visy aktuose nurodyty sumy
atzvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiiilymo priede, iki tos ribos, uz
kurios Uzsakovas tokiu biidu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomy pinigy (jeigu yra)
ribg, nurodytg Pasitilymo priede.

Atsisakant tam tikry darby, prie§ saskaitos mokéjimui pateikimg turi biti pateiktas
su UZsakovu suderintas bei InZzinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darby pakeitimy
nurodymas (ai) (arba InZinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo
kartu su Darby pakeitimo nurodymu InZinieriui ir UZsakovui atsiysti uzpildyta
Ziniara8¢iy pakeitimo lentelés elektronine versija Microsoft Office Excel formatu.
Ziniara¥io pakeitimo lentelés elektroning forma Microsoft Office Excel formatu
bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie
numatoma pakeitima.

14.4 punktas

Mokéjimy Ziniarastis

Pakeisti 14.4 punktq ,, Mokéjimy Ziniara$tis“ nauju ,,Mokéjimy grafikas“:

Rangovas, gaves InZinieriaus prane$img pagal 8.1 punktg [Darbo pradZia] per 28
dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintq mokéjimq grafika
iSskaidydamas Priimta sutarties suma ménesiniais mokéjimais pagal Rangovo

planuojama statybos darby eigg.

14.6 punktas

Tarpinio mokéjimo pazymy iSdavimas

Pakeisti 14.6 punkto antrq sakinj:

InZinierius ir UZsakovas, gave atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus, t.y.
Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir PVM sgskaitg faktiira
privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Papildyti punktq paskutine pastraipa:

InZinieriui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyta darby rG3j ir apimtj patvirtinanéius
apskaiCiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktj patvirtinan&ius
dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iSduoti Mokéjimo pazymas, turi
buti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty
darby aktus.

14.7 punktas

Mokéjimas

Papildyti 14.7 punktq paskutine pastraipa:

Apmokéjimo data laikoma ta data, kai UZsakovas atlicka mokéjima j Rangovo
saskaita,
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14.8 punktas Pavéluotas mokéjimas
Isbraukti 14.8 punkto antrq pastraipq ir vietoje jos jrasyti:
Uzsakovas Rangovui uz atliktus darbus Valstybés biudZeto ir Europos Sajungos
2014-2020 m. struktiirinés paramos léSas perves pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintg Valstybés investicijy programg. UZsakovas néra atsakingas
uz Valstybés investicijy programos sudaryma, jos keitimg ir galimg netolygy
statinio statybos finansavimg Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto ir Europos

| Sajungos 2014-2020 m. struktiirinés paramos léSomis, todél uZ Siomis léSomis

paveluotus mokeéjimus delspinigiai nebus mokami.
D¢l pavéluoty mokéjimy Rangovas turi teise reiksti pretenzija (pagal 20.1 punktg)
dél Darbo laiko pratesimo.

14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas
Netaikoma

14.10 punktas Darby baigimo ataskaita

Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmq sakinj:

Rangovas, gaves Perémimo pazyma, per 28 dienas privalo InZinieriui jteikti keturis
Darby baigimo ataskaitos kartu su patvirtinanéiais dokumentais egzempliorius
parodydamas:

(a) viso atlikto darbo verte¢ pagal Sutartj iki datos, jraSytos Darby Perémimo
paZymoje,

(b)  bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokétinas sumas, ir

(c) samata bet kuriy kity sumy, kurios, Rangovo nuomone, jam turés buti
mokamos pagal Sutartj. Samatinés sumos toje Darby baigimo ataskaitoje turi
biiti parodytos atskirai.

InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpinio mokéjimo
pazymy iSdavimas).

14.15 punktas

Mokéjimo valiutos

Pakeisti 14.15 punktq ir ji isdéstyti taip:

Sutarties valiuta yra euras (Eur).

14.16 punktas Permokéty sumy graZinimas
Pridéti naujq 14.16 punktq ,, Permokéty sumy groZinimas*:
Rangovas privalo graZinti UZsakovui 42 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria
buvo virSyta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
graZinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.
Sumos, kurias reikia grazinti UZsakowvui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias
turi gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti $aliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.
UZsakovo banko mokesCiai, atsirade deél graZinamy sumy, turi biti padengti
iSimtinai Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
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Palkeisti 18.1 punkto pirmg pastraipq:
Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riisies »draud¥iané&ioji Salis* yra Rangovas.
Papildyti 18.1 punktq pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
rusimis (jskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudima),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius jstatymus ir kitus
teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

18.2 punktas

Darby ir Rangovo jrengimy draudimas

Pakeisti 18.2 punktq ir jj iSdéstyti taip:

Rangovas privalo savo 1éSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
(ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panaSiis darbai ir statybos darbams vykdyti j draudimo vietg pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
pazymos i8davimo. [vykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas $ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusij turts.

18.3 punktas

Atsakomybés draudimas uz padarytg Zalg fiziniam asmeniui arba turtui

Pakeisti 18.3 punktq ir ji isdéstyti taip:

Rangovas, pasiraSgs Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo
iki Darbo pradzios datos sudaryti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 39
straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi isigalioti nuo
Darbo pradzios datos, iki kurios turi biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visa Darbo
laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto pasira§ymo datos. Maksimali i$skaita (frangizé)
pagal $ig draudimo sutartj negali vir§yti 2900 eury sumos. Rangovas savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, jeigu §i draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta $iame punkte

18.4 punktas

Rangovo personalo draudimas

18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

19 straipsnis. Nenugalima jéga

19.1 punktas

Nenugalimos jégos savokyg

Papildyti 19.1 punktq pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmg ir antrq
pastraipq laikyti antra ir trecia) ir iSdeéstyti jg taip:

Nenugalimos jégos savoka aiSkinama taip, kaip ji apibréZiama Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo” bei §ioje Sutartyje.
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Jeigu yra prieStaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkty, taikomas 19.1 punktas.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginéai ir arbitrazas

20.2 punktas Gincy nagrinéjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti 20.2 punkto antrq pastraipg:

Gincy nagrinéjimo komisijos asmeny skaidius nurodytas pasiiilymo priede.
20.6 punktas Arbitrazas

Pakeisti 20.6 punktq ir jj iSdéstyti taip:
ArbitraZas netaikomas.

Gincai sprendziami deryby badu. Jeigu $alims nepavyksta susitarti - LR teisés akty
nustatyta teismine ginéy nagrinéjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé

21.1 punktas

Papildyti nauju 21.1 punktu ,,Auditai ir kontrolé*:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su suk&iavimu tarnybai,
Europos audito rimams ir Jgyvendinandiajai institucijai patikrinti dokumentus ar
kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra biitina, atlikti visy
saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto
finansavimu, pilng audita. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio
apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su suk&iavimu tarnybai atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad
biity apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jima Europos Komisijos, Europos kovos su
suk¢iavimu tarnybos, Europos auditoriy rimy ir Igyvendinandios institucijos
atstovams prie statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat
prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad
palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su
sukéiavimu tarnybos, Europos auditoriy riimy ir [gyvendinangiosios institucijos
atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant | trediyjy Saliy
interesus, be Zalos jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines
teises. Dokumentai turi bati lengvai prieinami ir segami taip, kad bity galima
palengvinti jy patikrinimg. Rangovas turi informuoti UZsakova apie jy tikslia
buvimo vieta,

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukéiavimu
tarnybos, Europos auditoriy riimy ir Jgyvendinanciosios institucijos teisés kontroliuoti
ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kuria kitg sutarties darbus vykdangig 3alj,
bus vienodai traktuojamos pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas padias
taisykles, kurios yra paminétos §iame skyriuje.

Rangovas turi uZtikrinti, kad visi subrangovai bus jpareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdan¢ioms jstaigoms visg buting informacija apie savo subrangos
darba.
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Bendrosios sutarties salygos

Rangos sutarties ,,Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba“ Bendrosios sutarties salygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamy statybos ir inZineriniy darby, elektros ir mechanikos jrenginiy
Projektavimo ir statybos bei irangos sutarties sglygos

FIDIC ,,Geltonoji“ knyga,

(i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy kalba
2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-17-7)

Bendryjuy sutarties salygy taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties salygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai
(Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

2. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy sutarties sglygy ir
Konkreciy sutarties salygu straipsniy, vir§enybe turi Konkredios sutarties salygos. Straipsniy

- nuostatos, nepakeistos Konkreciose sutarties salygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra

pateiktos Bendrosiose sutarties salygose.

3. Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie §iy pirkimo dokumenty/ sutarties dokumenty.
Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas jsigyti i§ leidéjy!.

! Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB ,,Sweco Lietuva“ (Gerulaidio g. 1 (II
aukstas), LT - 08200 Vilnius) http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba angly
kalba — FIDIC sekretoriatas fvSveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41
(22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .
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Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

1.

1.1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1.1 Bendrieji tikslai

2015 mety duomenimis, Sventos kaime prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos pasijunge

apie 53 vartotojai arba 120 gyventojy.

Perkami darbai - geriamojo vandens gerinimo jrenginiy projektavimas ir statyba, kad kuo

daugiau gyventojy turéty galimybe gauti $vary geriamajj vandenj, atitinkantj Lietuvos

Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus. Vandens gerinimo jrenginiai statomi esamos

W

Sventos kaimo vandenvietés teritorijoje.

| darby apimtis turi bti jtraukta visa jranga ir darbai, reikalingi pastatyti pilnai veikianéius

vandens gerinimo jrenginius, bet neapsiribojant i§vardintomis darby apimtimis.

Sventos kaimo vandenvietéje reikalingy atlikti darby aprasymas

L.

2.

\© %0 N o

11.

12.

13.

14.

Vandenvietes teritorijoje pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i¥déstymo
pastata/konteinerj vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti (be buitiniy patalpy).
Pajungti ir pakloti naujus tinklus natiiralaus poZeminio vandens (i§ greZiniy) tiekimo
linijas j vandens gerinimo jrenginius. Ant tiekimo linijos jrengti natiiralaus poZeminio
vandens debitomatj.

Sumontuoti vandens gerinimo technologinius jrengimus su visais technologiniais
vamzdynais, uZdaromaja armatiira ir jrenginiais, kurie uZtikrinty poZeminio vandens
iSvalymo kokybé pagal Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferinj deguonj. Vandens prisotinimui deguonimi
naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Jy skaitiy ir konstrukcijg parenka rangovas.
Atmosferos oro jterpimui naudoti kompresoriy. Numatyti vieng darbinj kompresoriy,
orapiites neprojektuoti.

Numatyti reikiamo naSumo dezinfekavimo jranga, jos pajungimo bei montavimo vietg
pastate.

Vandens gerinimo jrenginius galima plauti greZiniy vandeniu.

Paplavy nuvedimas j priimtuva, kuris bus apsprestas projekto rengimo metu.

Paruo$to vandens méginiy émimui turi biti jrengiamas stendas su plautuve.

Tiekiamo vandens slégis ir debitas technologiniuose jrenginiuose bei vamzdynuose turi
biiti reguliuojamas pirmo kélimo siurbliniy (greZiniy su daZnio pavaromis) pagalba.

. Ivade | pastatg turi biti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi biti jrengti

reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

Pastate turi biiti jrengtas védinimas pagal HN 69:2003 reikalavimus. Elektriniam
Sildymui numatyti elektrinius $ildytuvus su temperatiiros reguliatoriais.

Irengti technologinio pastato vidaus ir vandenvietés teritorijos ap$vietima.Galima
montuoti proZektorius ant gerinimo jrenginiy pastato.

Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliai. [vadinj elektros maitinimo kabelj j
pastatg pajungti i§ esamo vandenvietéje elektros maitinimo skydo.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji rams&iai, atraminés ir lanks¢ios konstrukcijos,
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vamzdZiai, loviai turi biti atspartis drégmei.

15. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, §viestuvai, kistukiniai lizdai ir kt.) turi bati
ne Zemesnio kaip IP44 apsaugos klasés.

16. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi buti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimy.
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady i pastatg pajungimo vietos ir paZenklintos
apsauginio jZzeminimo Zenklu.

17. Technologiniame pastate jrengti apsauging ir gaisring signalizacija, Zaibosaugos
sistemg.

18. Naujai statomame pastate sumontuoti reikiamo na$umo kondensato sugérimo
priemones pagal HN 69:2003 reikalavimus.

19. Aplink naujg technologinj pastata jrengti betoniniy plyteliy ar trinkeliy nuogrinda.

20. Atstatyti darby metu sugadintg bei sutvarkyti gerbiivj statybvietés teritorijoje.

1.1.2 Gamtinés salygos
1.1.2.1 Klimatas

1) Oro temperatiira

Vidutiné metiné oro temperatiira 5,9 °C;

Maksimali oro temperattra 36,3 °C;

Minimali oro temperatiira -38,5 °C;

Sildymo sezono $al¢iausiy pary oro temperatiira -18,9 °C.
2) Santykinis oro drégnumas

Metinis santykinis oro drégnumas 83 %.
3) Véjas

Vidutinis metinis vé&jo greitis 3,1 m/s.

Maksimalus véjo greitis 26 m/s.

4) Krituliai

Vidutinis metinis krituliy kiekis 661 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis 85,3 mm.

5) Sniego danga
Vidutinis sniego dangos storis per Ziema 25,5 cm;
Maksimalus sniego dangos storis per Ziema 56 cm.
6) Apledéjimas. Lijundros — Serk$no apsalo tankis
Lijundra 0,75 g/cm?;
Griidinis Serk$nas 0,10 g/cm?;
Kristalinis $erk3nas 0,05 g/cm?;
Slapias sniegas 0,20 g/cm?>.
7) Dirvos temperatiira

Maksimalus dirvoZemio jSalimo gylis (cm), galimas vieng kartg per 10 mety yra
212 cm; per 50 mety — 154 cm.
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1.1.3 Statybos darby aikStelé ir sutarties ribos
Vandenvieté, kurios teritorijoje bus statomi vandens gerinimo jrenginiai yra Sventos kaime,

Misko g.

1.1.3.1 Rangovo atsakomybés ribos

Rangovo atsakomybés ribos projekte numatytos vandens gerinimo jrenginiy statybos teritorija.

1.1.3.2 Patalpos rangovo darbuotojams
Rangovas’ turi apriipinti ofisu, visuomeninémis patalpomis, bistais ir kitomis reikalingomis
patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartj dirba jo

kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo jstatymy reikalavimy.

Jeigu Tiekejui sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga kokia nors specifiné (matavimo,
filmavimo, fotografavimo, bet kokiy bandymy atlikimo ar pan.) jranga, jis bus atsakingas uZ
Sios jrangos gavimg ir panaudojima projekto tikslams, jskaitant ir visas su tuo susijusias
i8laidas.

1.1.4 Esamy jrenginiy eksploatavimas

Rangovas, suderings savo veiksmus su UZsakovu, turi uZtikrinti nepertraukiama vandenvietés
darbag visu sutarties laikotarpiu. Vandens tiekimo nutraukimas gyventojams galimas tik

rastiskai suderinus su UAB ,,Pabradés komunalinis tikis.

1.1.5 Leidimai ir patvirtinimai

Rangovas turés parengti visus dokumentus, reikalingus projekto ekspertizei atlikti. Statybos
metu turi bt atliekama projekto vykdymo prieZitira, iSlaidas jsivertina rangovas.
‘Planuodamas savo darba, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su treiosiomis
Salimis, atsakingomis uz leidimus ir pan.

Rangovas turi laikytis visy salygy, nurodyty bet kuriame i$ leidimy, kuriuos i¥duoda trediosios
Salys, jskaitant salygas, nustatytas Uzsakovo gautuose leidimuose.

Rangovas yra atsakingas uZ visy reikalingy tyrimy / tyrinéjimy atlikima.

Paruosta projektineé dokumentacija turi biiti suderinta pagal statybos techniniy reglamenty

reikalavimus.

Rangovas uZsakovo pavedimu organizuoja naujy jrenginiy statybos uzbaigimo procediras,

atlicka kadastrinius matavimus, paruogia i§pildomasias nuotraukas ir sklypo atnaujinimo plana.

%
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1.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI VANDENS GERINIMO TECHNOLOGIJAI
1.2.1 Vandens gerinimo jrenginiy projektavimo sglygos

Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy projektavimo salygy kriterijai priimti remiantis paros
vidutiniais ir maksimaliais debitais, maksimaliu valandos debitu bei natiiralaus poZeminio

vandens tyrimy protokolais.

Remiantis respublikinémis statybos normomis RSN 26-90 , Vandens vartojimo normos® 2
skyriaus aprasu Sventos kaimas pagal vandens vartojimg priskiriamas $eStos kategorijos
gyvenvietei bei jvertinus UAB ,Pabradés komunalinis dkis* turimus duomenimis apie
prisijungusiy gyventojy naudojama santechnine jranga, paskai¢iuota gyventojo paros vandens

suvartojimo norma 100 1/d:

SVENTOS VGI

Zmoniy sk. 203
Kategorija VI
Priimta norma Zmogui 100 1/4d
Vandens istekio koef. 1,12

paros netolygumo koef. 1,33
valandos netolygumo 4,65

koef.

Quidd. = q x N x ki, = 23 m*d
Qmax,d. = Qvid.dA X kq = 31 m®d
Qmax.h. = Qmax.d./ 24 X kh = 6 m’h

1.1 lentelé. Sventos vandens gerinimo jrenginiy projektiniai duomenys

Eil.Nr. Parametras Mato vnt. ReikSmé
1. Vidutinis paros debitas, Qq, vid m3/d 23
2. Maksimalus paros debitas, Qd,max m®/d 31
3. Maksimalus valandos debitas, Qp max m’/h 6

1.2.2 Natiiralaus poZeminio vandens charakteristikos ir reikalavimai geriamojo vandens

iSvalymui

Vandens kokybei nustatyti buvo atlikta keletas skirtingy vandens éminiy analiziy. Eminiai
buvo imami skirtingomis savaités dienomis bei paros valandomis i§ kiekvienos vandenvietés
greziniy. Pagal atliktus natfiralaus poZeminio vandens tyrimus nustatytos vidutinés natiiralaus
poZeminio vandens charakteristikos ir geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimais
apibréztos Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro jsakymas Nr.V-455 ,Dél
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®

pateikti 1.2 lenteléje.
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1.2 lentelé. Sventos vandenvietés natiiralaus poZeminio vandens fizikiniai ir cheminiai tyrimy
rezultatai bei saugos ir kokybés rodikliai

Vandens kokybés rodiklio Mato Cheminés Lietuvos higienos
pavadinimas vienetas analizés normos HN24:2003
rezultatai reikalavimai
Vandenilio jony konsentracija pH 7,08 6,5-9,5
Bendroji gelezis ug/l 1728-2291 200
Amonis mg/l 0,235 0,5
Sulfatai mg/l <1,75 250
Nitratai mg/1 0,075-0,106 50
Chloridai mg/l 4,04 250

I§ lenteléje pateikty duomeny matyti, kad Sventos vandenvietés poZeminiame vandenyje

neatitinka higienos normos reikalavimy.

Siekiant uZtikrinti, kad tiekiamas paruo$tas vanduo atitikty higienos normos reikalavimus,
geriamojo vandens éminiai turi biti imami ne maZiau kaip keturis kartus per metus, bei
atsizvelgiant | Lietuvos normatyviniy dokumenty reikalavimus. Paruo$to vandens éminiai
imami pagal LST ISO 5667-5 reikalavimus, poZeminio vandens éminiai imami pagal LST ISO
5667-11 reikalavimus, éminiai konservuojami ir gabenami pagal LST EN ISO 5667-3
reikalavimus. Méginiy émimo programos sudaromos pagal LST EN 25667-1 ir LST EN

25667-2 reikalavimus.
1.3 REIKALAUJAMA VANDENS GERINIMO IRENGINIU SISTEMA
1.3.1 Bendroji dalis

Sventos vandenvietés greZinyje atlikus bandymus, nustatyta, kad poZeminis vanduo neatitinka
Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimy. Bitina suprojektuoti ir pastatyti
vandens kokybés gerinimo jrenginius vandens kokybei gerinti. Technologija turi biiti parinka

tokia, kad i8valytas vanduo atitiktu Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
Vandens gerinimo jrenginiai turi biiti projektuojami remiantis STR 2.02.04:2004 reikalavimais.

Visa mechaniné jranga, esanti atvirame ore, turi biiti uZdengta ir apsaugota nuo uz3alimo. Jei
tinkamai uZdengti negalima, tai reikia numatyti priemones apsaugandias jrenginius nuo
uZzsalimo.

1.3.2 Projektinis debitas

Rangovui projektuojant vandens gerinimo jrenginius Sventos vandenvietéje, biitina atsizvelgti i

tiekiamo geriamojo vandens debito duomenis, pateiktus 1.1 lenteléje.
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1.3.3 Projektiné koncentracija

Vandens gerinimo jrenginiy projektavimui numatyti projektiniai natiiralaus poZeminio vandens

skaicCiai taikytini tik natfiraliam poZeminiam vandeniui.
1.3.4 Vandens gerinimo jrenginiai

1.3.4.1 Vandens tickimas

IS esamy greZiniy pirmo pakélimo siurbliy pagalba (reguliavimo daZnio pavéromis) vanduo
tiekiamas j vandens gerinimo jrenginius, o slégis turi biti reguliuojamas pagal slégj esantj po
filtry. PoZeminis vanduo turi biiti atvestas j projektuojamus VGI pastatus ir nuvedamas j
gyvenvietés vandentiekio tinklus. Vandens gerinimo jrenginiy sistema turi veikti pilnai

automatiniu rezimu.

1.3.4.2 Kostuvai

Projektuojamy vandens gerinimo jrenginiy koSimo greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004
»Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos reikalavimus ir garantuoti, kad
paruoSto vandens kokybé tenkinty HN 24:2003 reikalavimus geros kokybés geriamam
vandeniui. Visos filtruojantios medZiagos turi uZtikrinti technologinj procesg ir turéti
reikalaujama cheminj stabiluma ir mechaninj patvaruma. Filtruojantys greidiai, ko§tuvams

dirbant normaliu ir forsuotu reZimu, parenkami pagal technologiniy tyrinéjimy duomenis.

Geriamas vanduo turi tenkinti Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai®“. Rangovas projekte numatydamas ko$tuvus (filtrus), turi
priimti, kad bendras pagrindinés koStuvy jkrovos, ant palaikandio sluoksnio (atvirkstinis
drenaZas), aukStis turi uZtikrinti gerq vandens gerinimo efekts 3Salinant bendrg geleZi.
Palaikantis sluoksnis, turi biiti reikiamo auk$§&io ir horizontalumo, atskiros frakcijos negali
susimaiSyti. Filtruojanc¢iam uZpildui plauti reikia naudoti koStuvuose paruo$tg vandenj, po
koStuvy. Plaunant vieng i§ ko$tuvy, filtravimo greitis greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004
»vandens €mimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos reikalavimus. Rangovas parenka

ikrova pagal jrangos gamintojo rekomendacijas.
Vandens gerinimo jrenginiy darbas turi biti pilnai automatizuotas.
Ikrovos medZiagg pasirenka rangovas pagal jo pasirinktg technologija.

Rangovas koStuvus turi jrengti naujai statomame lengvy konstrukcijy pastate ir sukurti

optimaly vandens gerinimo jrenginiy patalpy planinj-architektiirinj sprendima.
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Rangovas turi pateikti visus technologinius skaiiavimus, susijusius su vandens gerinimo

jrenginiy jrangos, vamzdyny, fasoniniy daliy ir armatiiros parinkimu.
1.3.4.3 Filtry plovimas

Kostuvai turi biiti periodiskai plaunami. Ko$uvy plovimg numatyti po viena, nakties metu
automatiskai pagal nustatyta laiko programa. Kostuvy plovimas turi biti atlieckamas atbuliniu

srautu. Plovimui gali biiti naudojamas greZiniy vanduo.
1.3.5 Plovimo vandens (paplavy) nuvedimo sistema

Paplavy nuvedimas turi biti apsprestas projekto rengimo metu ir sprendimas turi biti

suderintas su Statytoju.

Plovimo rezimui reguliuoti ir kontroliuoti reikia numatyti debitomatj, kuris turi btiti jrengiamas
ant plovimo vandens tiekimo j ko$tuvus linijos. Siuo prietaisu registruojamas momentinis
debitas — tiekiamo plovimo vandens kiekis per atitinkamus laiko intervalus. Sis rodiklis
reikalingas eksploatuojanciai jmonei, o taip pat paleidimo — derinimo darby eigoje nustatant

plovimo ir skalavimo plaunamo ko$tuvo intensyvumus.
1.3.6 Iranga apvedimo linijoms

Rangovas turi pateikti natfiralaus poZeminio vandens srauto apvedimo linijos jrengimus, kurie
leisty srautams pratekéti apeinant vandens gerinimo jrenginius.

Apvedimo linijos pajungimas turi biiti atliktas taip, kad nebiity jokiy hidrauliniy kliti¢iy.
1.3.7 Geriamojo vandens méginiy émimas

Geriamojo vandens méginiy émimui turi biiti jrengiamas stendas su plautuve. Cia turi biti

numatyta galimybé paimti paruosto ir natiiralaus poZeminio vandens méginius.
1.3.8 Vandens gerinimo jrenginiy valdymas

Vandens gerinimo filtry regeneracijos operacijos turi biiti automatizuotos — valdyma turi

atliekti kompiuterinis valdymo voZtuvy blokas montuojamas ant filtro.

1.4 TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI IR PRIEZIURAI
1.4.1 Bandymai ir apZziiira

1.4.1.1 Bendroyji dalis

Rangovas atsakingas uz visy bandymy atlikimg pagal patvirtintg programa bei papildomus

bandymus, bandymy ataskaity pateikimg. Rangovas turi pasiripinti visais prietaisais, pagalba,

11
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dokumentais, elektros tiekimu, jranga, kuru, vartojimo medZiagomis, matavimo prietaisais,

darbo jéga, medZiagomis ir personalu, kurie reikalingi bandymams atlikti.
Projekto bendra bandymy programa turi apimti sekancius punktus:

a. bandymai ir apZilra gamykloje: tai apZilira ir bandymai gamybos vietoje. Tai
taikytina statybinéms medZiagoms, mechaninei (pvz. siurbliams) ir elektrinei (pvz.
matavimo prietaisams) jrangai; gamintojas turi i§duoti atitinkamus sertifikatus;

b.  apZilira ir bandymai statybvietéje: tai reguliari apZidra ir bandymai statybos darby
metu;

c.  bandymai mechaniniy darby uZbaigimo metu: $ie bandymai turi biitu atliekami
uzbaigiant mechaninés ir elektrinés jrangos montavima;

d.  bandymai uZbaigiant atskiras jrenginiy dalis: $ie bandymai atliekami, kai uzbaigiamos
statyti atskiros konstrukcijos (pvz. nutekéjimy bandymai siurblinése) arba [renginiy
dalys;

. iSankstiniai derinimo bandymai: §ie bandymai atliekami prie§ visy ar dalies jrenginiy
eksploatacija;

f.  eksploataciniy savybiy bandymai: pagal $iuos bandymus jrenginiai arba jy dalis turi
dirbti Sutartyje numatyta laika, per kurj jrodoma, kad jy veikimo kokybé atitinka
specifikacijose numatyta;

g.  jrenginiy veikimo patikimumo bandymas: pagal § bandyma jrenginiai arba jy dalis

turi biiti eksploatuojami nustatyta sutartyje laika, siekiant jrodyti jy patikimuma.

Principinis reikalavimas yra toks, kad sékmingi bandymy rezultatai uZbaigiant ar dalinai
uzbaigiant mechaninius darbus, yra biitina sglyga pradéti iSankstinio derinimo bandymus.
Séekmingi iSankstinio derinimo bandymy rezultatai yra biitina sglyga pradéti derinimo darbus.
UZbaigus derinimo darbus, reikia atlikti jrenginiy veikimo patikimumo ir eksploataciniy

savybiy bandymus.

S¢kmingai uZbaigus auk$Ciau minétus bandymus ir po to, kai pateikiama iSpildomoji
dokumentacija bei jrenginiy veikimo ir eksploatacijos instrukcijos, o UZsakovas darbus priima,

gali biti laikoma, kad darbai yra uZbaigti.

Prie§ kviesdamas atlikti atlikty darby apzitira, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus,
sutvarkymus, siekiant, kad apZitiros metu buty galima patikrint visus pavir$ius, detales, jrangg,

kuri turi pilnai atitikti visus reikalavimus pateiktoms specifikacijomis.

Bandymy ataskaitos turi biiti pateiktos ménesio laikotarpyje po kiekvieno bandymo uZbaigimo.

Turi bati pateiktas vienas (1) originalas ir trys (3) jo kopijos. Bandymy ataskaitose turi buti
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bandymy rezultatai, jskaitant jy analiziy rezultatus bei visi svarbiis protokolai. Turi buti atlikti
natiiralaus poZeminio vandens ir paruo§to vandens cheminiai, mikrobiologiniai bei
bakteriologiniai tyrimai, tiekiamo greziniy geriamojo ir i§valyto-paruo$to vandens debito

iSmatavimai, cheminiy medZiagy bei energijos sunaudojimas ir kt.
1.4.1.2 Baigiamieji bandymai

Prie$ pradedant eksploatuoti elektros energijos maitinimo sistema, ji turi biiti i$bandoma

dalyvaujant vietiniams elektros tiekimo jmonés atstovams.

Irenginiy patikimumo bandymy metu jrenginiai turi veikti nuolat arba kaip reikalauja

UzZsakovas arba InZinierius.

Irenginiy patikimumo bandymai nebus laikomi uZbaigtais, jeigu nebus atlikti svarbis

eksploataciniai bandymai.

Jeigu vandens gerinimo jrenginiy darbas bandymy metu nenutraukiamas daugiau kaip vienai
parai (24 valandoms), tai paSalinus defektus, tieck mechaninius, tiek elektros ir automatinio
valdymo, patikimumo i§bandymas gali biti pradétas i§ naujo. Jrangos patikimumo i§bandymas
gali bati nutrauktas daugiausiai tris (3) kartus, su ta sglyga, kad Uzsakovas bus laiku

informuotas apie trukdymus.

Hidraulinis natfiralaus poZeminio vandens tiekimo ir vandens gerinimo jrenginiy pajégumas
turi biti pademonstruotas projektavimo metu, pateikiant hidrauling ataskaita. Po to, kai
sékmingai bus atlikti visi bandymai, jskaitant nutekéjimo bandymus, kurie pademonstruos, kad
visi pastatai, statiniai, kameros, $uliniai ir vamzdyny konstrukcijos yra atlikti pagal projekta,
bus patvirtinta, kad jrenginiai yra dalinai uzbaigti. Papildomai turi biti atlikti.

Reikia atlikti visy technologiniy linijy eksploatacijos bandymus. Jie gali biiti atliekami

lygiagreciai arba vienas po kito.
1.4.2 Bandymai pabaigus darbus

Bandymai po darby uZbaigimo turi buti atlieckami tam, kad biity patikrinta, ar jrenginiy darbas
garantinio laikotarpio metu atitinka nurodytus projektinius parametrus ir siekiant jrodyti

nustatytas eksploataciniy savybiy garantijas.
143 Minimaliis bandymu reikalavimai

~ Rangovas turi jtraukti §iuos minimalius reikalavimus j savo bandymy programa ir atsizvelgti

juos.

1.4.3.1 Jvykiy seka

13



Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba T L : .. Technings specifikacijos

Atskiry konstrukcijos daliy bandymai, taip pat mechaniniy ir elektros jrenginiy bandymai turi
biti nuolatos atliekami darby metu, iki pat sausojo jrenginiy veiklos i§bandymo ir paruosto
vandens testy imtinai. Kai kurie baigiamieji bandymai gali biiti atlikti $io etapo metu,

pavyzdziui, hidraulinio pajégumo bandymas.

Kai Sie bandymai bus atlikti patenkinamu rezultatu, tai patvirtinus InZinieriui, turi prasidéti
natiiralaus poZeminio vandens ir vandens gerinimo jrenginiy paleidimo-derinimo darbai ir
vandens gerinimo technologinio proceso esminiai reikalavimai turi pasiekti projektinius
parametrus - vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal Lietuvos higienos norma
HN24:2003, kaip nurodyta STR 2.02.04:2004. Pagrindiniam natiralaus poZeminio vandens

gerinimo procesui, §i jrangos paleidimo ir derinimo etapo pradZia bus uZfiksuota kai:

a.  tiekiamo natiiralaus poZeminio vandens ir po koS$tuvy iStekan¢io paruosto atitiks
mikrobiologiniy ir bakteriologiniy tyrimy reikalavimus, kuriuos taip pat
reglamentuoja Lietuvos higienos norma,

b.  prie tinkamos aeracijos prasidés geleZies Salinimas, gilesniame sluoksnyje prasidés
amonio Salinimas, pradés vystytis mikrobiota mangano $alinimui,

c.  pasiekta stabili jrenginiy veikimo busena.

Toliau numatytas stabilaus veikimo periodas, kurio metu turés bt i$laikyti paruosto (ivalyto)

vandens kokybés parametrai ir atlikti visi like baigiamieji bandymai.
1.4.3.2 Baigiamieji bandymai

Rangovas vykdys baigiamuosius bandymus, apimanéius éminiy paémimg ir analizavima tam,
kad garantuoty visi§kg atitikimg reikalavimams. Visi bandymai bus vykdomi dalyvaujant
UZsakovui/InZinieriui. Laboratorinés analizés bus vykdomos tokiems bandymams

sertifikuotose jstaigose.

Rangovas paruo$ detaly tvarkarastj (plana) jrenginiy paleidimo ir derinimo darbams ir darby
programa, kuri paaiSkinty éminiy émimo ir tyrimy procediiras, tam tikslui skirta jranga
(stacionarig ir mobiligjg) ir i¥samius UZsakovo/Paslaugy gavéjo bei Rangovo pareigines

instrukcijas.

[rengimy darbine apkrova bus tolygiai didinama, kol bus pasiektos normalios veikimo sglygos
ir kai Rangovo nuomone jrenginiai bus visi§kai paruosti pastoviam darbui, prasidés

nenutriikstamo, patikimo ir stabilaus vandens gerinimo jrenginiy darbo stebéjimas.

Jokiu biidu neapribodamas savo pareigy Rangovas atliks visus bandymus, éminiy paémima ir

analizavima, biiting $ios informacijos surinkimui.
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Baigiamieji bandymai apima:

a.  hidraulinj pajéguma,

b.  paruosto (po vandens gerinimo jrenginiy) vandens kokybe.
Eminiy tyrimo metodikos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

Visi éminiy paémimai turi biiti atliekami objekte, kvalifikuotai, vadovaujantis Eksploatacijos ir
prieZiliros instrukcija ir éminiy analizés turi buti atlickamos sertifikuotoje laboratorijoje.
Rangovas privalo, i§saugodamas savo jsipareigojimus, sutinkamai su Eksploatacijos ir
prieziros instrukcija, nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bet kokius netikétus, nejprastus ar

pernelyg dideliy koncentracijy terSalus, aptiktus bet kurioje jrenginiy eksploatavimo zonoje.

Pabaiges bandymus ir derinima, Rangovas turi pateikti ataskaita, apimanéig visus bandymy
rezultatus, proceso veikimo jvertinimg, ir tinkamo jrenginiy funkcionavimo salygas jtraukti j

eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijas.
1.4.3.3 Bandymy programa ir procediiros

Visus bandymo rezultatus Rangovas turi uZregistruoti ir perduoti InZinieriui ikart po to, kai
juos gauna. Baigiantis baigiamuyjy iSbandymy laikotarpiui, Rangovas turi pateikti pilng visy
atlikty i8bandymy santrauka, prie kurios pridedami susij¢ bandymy rezultatai ir pastabos

bei/arba komentarai apie éminiy émimo salygas ir rezultaty interpretavima.

Rangovas turi imtis savo saskaita visy biitiny priemoniy, kurios jgalinty tinkamai atlikti

bandymy programa. Reikalaujama bandymy programa apraoma toliau.

Vandens gerinimo jrenginiy i$bandymo procedira turi biti suderinta ir atlickama taip, kad
pademonstruoty, jog paruo§to vandens standartai pasiekiami, vandens gerinimo jrenginiams

dirbant pilna apkrova pagal visus parametrus.
1.4.3.4 Natiiralaus poZeminio vandens ir paruosto vandens linijos

- natiiralaus poZeminio vandens (greziniy) ir paruoSto (po vandens gerinimo jrenginiy)
tiekiamo vartotojams vandens debitas turi bati matuojamas ir registruojamas be
perstojo. Taip pat matuojamas plovimo vandens debitas ko3tuvy plovimo metu;

- vandens gerininimas vertinamas turint cheminius tyrimy rezultatus, esant projektinei
medZiagy koncentracijai. Si koncentracija matuojama i§ greZiniy iSgaunamajame
natiiraliame poZeminiame vandenyje;

- Sias analizes turi atlikti nepriklausoma sertifikuota laboratorija.

1.4.3.5 Triuksmas
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- triuk§mo lygis prie vandens gerinimo jrenginiy teritorijos ribos turi biiti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, trijose UZsakovo nurodytose vietose.

- triukSmo, kurj skleidZia visa triuk§mg generuojanti jranga, lygis turi biti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, 1 m atstumu nuo jos.

- triukSmo lygj turi matuoti nepriklausoma sertifikuota institucija. Tai daroma dienos
metu, normaliomis eksploatavimo darbo sglygomis, atsitiktinai parenkant matavimy

laika.
1.4.3.6 Elektros energijos ir reagenty suvartojimas

Rangovas turi registruoti ir susumuoti vandens gerinimo jrenginiy per ménesj sunaudoty
elektros energija ir reagenty kiekj. I§ gauty duomeny apskai¢iuoti metinj vidutinj suvartojima

projektinés apkrovos sglygomis.
1.4.3.7 Hidrauliniai ir paruosto vandens kokybés reikalavimai

Dirbantys vandens gerinimo jrenginiai turi patenkinti projektinius hidraulinius ir paruosto

vandens kokybés reikalavimus.
144 Bandymai po pabaigimo

Garantinis laikotarpis prasidés po sékmingy baigiamyjy bandymy ir perémimo paZymos

iSdavimo bei [rengimy perdavimo UZsakovo Zinion.

UZzsakovas ims natliralaus poZeminio vandens (gr¢Ziniy) ir paruoito (tiekiamo vartotojams)
vandens éminius pagal galiojandius reikalavimus, pagal éminiy émimo programg, parengta
Uzsakovo ir Rangovo parengtomis Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijomis. Rangovas
privalés suteikti pagalbg $iems bandymams jei to reikalaus UZsakovas, mokestis uZ $ia pagalba
bus apskaitiuotas padieniy darby biidu. Siuo periodu UZsakovas mokés uZ vykdomus

bandymus.

Rangovas privalo garantuoti, kad reikalavimai paruo§tam vandeniui yra jvykdyti esant duotoms
projektinéms sglygoms. Laikomasi nuomongs, kad projekte Rangovas pilnai atsizvelgé | fiziko-
cheminius tyrimo rezultatus, | natiiralaus poZeminio vandens, tiekiamo j vandens gerinimo
irenginius, debito, geleZies, amonio, mangano koncentracijy poky¢ius ir tai (3ie pokyé&iai)

nejtakos garantijos galiojimo.

Energijos naudojimas neturi virSyti garantuojamy lygiu, tuo padiu turi tenkinti biitinus paruosto

vandens, tickiamo vartotojams, parametrus.
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1.4.5

Eksploatacijos ir prieziiiros instrukcija

Rangovas turi pateikti eksploatavimo ir prieZitiros instrukcijg lietuviy kalba tris (3)

egzempliorius popieriuje ir skaitmeninéje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Be to, turi

biiti pateikti iSpildomieji jrenginiy bréZiniai, taip pat bent po tris (3) egzempliorius popieriuje ir

skaitmeninéje formoje.

1.4.5.1 Jrenginiy aprasymas

Eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijose turi bati pateiktas kiekvieno jrenginio ir jo dalies

apraSymas, atsizvelgiant | situacija, galinguma ir pajéguma.

1.4.5.2 Jrenginiy eksploatavimas

Turi biiti pateikti atskirose procesy grandyse naudojamy jrengimy aprasymai.

Turi biiti iSsamiai apraSytos standartinés eksploatavimo procediiros:

1.4.6

natiiralaus poZeminio (greZiniy) vandens tiekimas ir vandens ruosimas;
plovimo vandens apdorojimas ir nuvedimas;

nurodymai, kg daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir jrenginiy darbui;
irengimy ir jrengimy grupiy paskirtis;

kontrolés sistema (techniné ir programiné jranga);

planai avarijy atvejams;

priemonés, uZtikrinanc¢ios sauguma kiekviename eksploatavimo ir prieZidiros etape.

Irenginiy priezitira ir atnaujinimas

Priezifiros strategija ir eksploatavimo procediiras sudaro:

iSsamis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus
reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apripinimg atsarginémis detalémis ir
inventorizacijas, apimantys visus statinius, konstrukcijaé, infrastruktiirg, land$aftg,
atviras zonas, vamzdynus, ap$vietima, aptvarus;

iSsamiis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus
reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinimg atsarginémis detalémis ir
inventorizacijas, apimantys visg jrangg, mechanizmus, detales, instrumentus,
kompiuterius, programine jrangg ir visas kitg [renginiy turta;

Detalus visy suteikiamy garantijy registravimas, apimantis bet kurig arba visas

[renginiy dalis;
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- iSsamus visy tiekejy, iskaitant ir tuos, kurie teikia Irenginiams paslaugas,

registravimas;

- visi kiti metodai, procediiros ir dokumentacija, kurie gali buti reikalingi, kad

Irenginiai dirbty optimaliai ir efektyviai.

1.4.7 Irenginiy eksploatacinés savybés

Rangovas pateikia strategija ir darbo metodus, kuriy tikslas yra garantuoti nuolatinj atitikima

eksploataciniy savybiy standartams:

- tiekiamo vandens debity apskaita, méginiy paémimas ir iStyrimas dél visisko

atitikimo nustatytiems standartams;
- bandymy atlikimo ir éminiy paémimo metodai;

- elektros energijos ir paruo§to geriamojo vandens kontrolé.
1.4.8 Irangos ir instrumenty aptarnavimo dokumentacija
Aptarnavimo dokumentacija apima:

- irenginiy isklotinés ir pjaviy bréZiniai,

- nurodymai dél tepimo (tepimo taskai, naudotini tepalai, nurodymai, kaip tepalus

i8pilti ir jpilti, reikalaujamas tepimo daZnumas ir pan.);

- galimy sutrikimy sgraas ir metodai jiems paSalinti;

- be to turi biiti pridéta gamintojo dokumentacija, kuri susijusi su prieZiiira.

14.9 Saugaus darbo taisyklés
Saugaus darbo taisykles turi atitikti Lietuvos jstatymus ir normas.

1.4.10 Kontrolés sistema

- naudojimo instrukcijos, tiksli informacija apie sistemos jjungimg, i§jungima ir

veiksmus, kurie turi biti atlikti iskilus pavojui;

- iSsamus techninés ir programings jrangos apraSymas;

kontrolei keliamy tiksliy reikalavimy apra§ymas ir detalizavimas;

- programiniai valdikliy apra§ymai, jskaitant jrangos eksploatavimo instrukcijas;

- programinés jrangos funkcijy apra§ymas, jskaitant funkcijos/tékmés schemas.

1.4.11 Mokymai

Rangovas turi organizuoti tinkamg Irenginius eksploatuojandio personalo apmokyma.

Rangovas turi pateikti sifiloma mokymo programa InZinieriui ir UZsakovui ne véliau, kaip likus
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dviem (2) ménesiams iki mokymo pradzios. Prie§ pradedant mokymg, mokymo programos

turinys turi buti suderintas su InZinieriumi ir UZsakovu.
Mokymo programoje turi biiti biitinai numatyti $ie dalykai:

- Bendrieji dalykai: Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy veikimo principai, lie¢iantys
mechaning ir elektring jrangg ir vandens gerinimo procesus.

- Eksploatavimas: mokymas naudotis visa mechanine ir elektrine jranga, supaZindinimas su jos
poveikiu atitinkamai vandens gerinimo procesams ar vandens gerinimo jrenginiy darbui bei
rezultatams. Mokymas optimizuoti [renginiy darbg, supaZindinimas su daZniausiai
pasitaikanciais gedimais ir jy pasalinimo biidais.

- Automatizacija: Pagrindiniy ir prakti$ky dalyky mokymas.

- Prieziira: Mokymas priZifiréti visa mechanine ir elektring jrangg.

Mokymas turi vykti vandenvietés teritorijoje lietuviy kalba. Jei mokymas numatomas kitoje
vietoje, Rangovas atsako uz su tuo susijusias iSlaidas, jskaitant kalbos vertimo, kelionés ir

nakvynés iSlaidas. Rangovas turi numatyti personalo apmokymus:

- meistry ir aptarnaujancio personalo,

- inZinieriy ir techniky.
Uzsakovo personalas turi biiti teoriskai instruktuojamas lietuviy kalba dél pagrindiniy Darby
komponenty bei dél pagrindiniy komponenty, susijusiy su eksploatacija bei prieZitira, Rangovo
pasamdytu profesionaliu specialistu. Teorinio instruktazo trukmé turi biiti trys (3) darbo

dienos.
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2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1 BENDROJI DALIS - APZVALGA

Statybos darby ir projektavimo paslaugy objektas yra Pabradés rajono savivaldybéje. Uzsakovo
reikalavimy (techniniy salygy) tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus,
keliamus projektui, jo apimdiai, naudojamoms medZiagoms, atliekamy darby kokybei ir
paslaugoms. Jose konkre¢iai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso

pasitilymy vertinimo kriterijai.
2.1.1 Pagrindinés prielaides ir tikslai

Siam projektui keliamas vienas i3 pagrindiniy tiksly — suprojektuoti, pastatyti ir paleisti

Sventos vandenvietéje naujus vandens gerinimo jrenginius.
2.1.2 Reikalavimai projektui

Techniniai reikalavimai iSdéstyti Uzsakovo reikalavimuose turi biiti suprantami kaip

minimalis reikalavimai.

Rangovas turés pats parengti techninj ir darbo projektus. BréZiniai detalizuoti tik tiek, kiek
reikalinga projekto riby ir pagrindinio darbo turinio nustatymui, kad bisimas Rangovas galéty
suprasti ko i3 jo yra reikalaujama ir bus reikalaujama. Sie UZsakovo reikalavimai tuo pagiu yra

Darby sutarties sudarymo pagrindas.

Rangovés atsako uz projektavima, statyba, gamyba (taip pat ir tg, kurig vykdo jo tiekéjai),
montavimg, prieZilira, UZsakovo darbuotojy apmokymg, patikrinimg vietoje, jrangos

iSbandymag ir atskiry jrenginiy bei visy vandens gerinimo jrenginiy paleidima.

Rangovas turi atkreipti reikiama démesj | atskirus $iy techniniy salygy punktus, kuriuose
keliami konkretlis reikalavimai jam ir jo tiekéjams, kadangi joks nukrypimas nuo
eksploatavimo keliamy reikalavimy nebus leidZiamas nei konkurso metu, nei jrenginiy

paleidimo ir eksploatacijos metu.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas turi biiti paruostas, suderintas pagal statybos techniniy
reglamenty STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, STR 1.07.01:2010 ,,Statybg
leidziantys dokumentai, STR 2.02.04:2004 ,,Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés

nuostatos* ir kt. galiojan¢iy teisés akty reikalavimus.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas privalo atitikti Lietuvos jstatymus ir normas, kartu

laikantis bendryjy Rangovo jsipareigojimy. Detaliau Rangovo jsipareigojimai dél techninio
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projekto parengimo ir suderinimo bei darbo bréZiniy rengimo tvarkos nurodyti specialiosiose ir

bendrosiose sutarties salygose.
2.1.3 Projekto trukmé ir koncepcija

Vandens gerinimo jrenginiy statybos pasitilymas turi bati maksimaliai ai¥kus ir suprantamas.
Reikia numatyti tai, kad dél bitiny remonto darby nutraukus bet kurios vienos i§ lygiagrediai
veikian€iy proceso linijy, greZiniy, jrengimy ir pan. darbg, pagrindinés vandens gerinimo

jrenginiy funkcijos turi bati toliau atliekamos.

Projekte reikia numatyti jrenginiy plétimo galimybe padidéjus gyventojy, turisty skai¢iui arba
naujoms pramonés jmonéms pradéjus veiklg.
Statiniai turi blti projektuojami 30 mety tarnavimo laikui. Mechaniné ir elektros jranga

vietinémis klimato sglygomis turi gebéti dirbti tiek 24 valandas per parg, tick su pertriikiais.

Statiniy ir jrangos minimalus tarnavimo laikas turi biiti toks:

2.1 lentelé. IlgaamziSkumas

Pavadinimas llgaamZiskumas
Statiniai 30 mety
Technologiné jranga 20 mety
Skirstomieji jrenginiai 15 mety
Valdymo sistemos 10 mety
Programuojami loginiai valdikliai (PLV) 5 metai

[rangos iSplanavimas turi tenkinti geriausius §iuolaikinius reikalavimus: biiti gerai pritaikytas
prie vietiniy salygy, visus procesus ir jrangg biity lengva naudoti, tikrinti ir priZifiréti. Visa
patiekiama mechaniné ir elektros jranga, jei jmanoma, turi turéti patvirtintus patikimo veikimo

panasiose salygose dokumentus.

Rangovas turi numatyti priemones, kaip sumaZinti nesklandumus, atsirandan¢ius dél gedimy ir
techninés prieZifiros metu (sumontuojant rezervine jrangg, atsarginius pajégumus, apvedimo

linijas ir pan.).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi bati uZtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos

normy bei jgyvendinant sekancias priemones:

- geras pri€jimas prie visy prietaisy ir jrangos;

- visy darbo viety ap§vietimas;

- visy dengty darbo zony ventiliacija kvapy panaikinimui;
- mechaninés jrangos apsauga;

- tinkama elektros jrangos izoliacija;

- triukSmo slopinimu ir izoliacija;

- laiptai, turéklai, gaubtai ir pan.
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2.1.4 Irangos patikimumas ir dubliavimas

[rengimai turi biti suprojektuoti taip, kad skirtingos jy dalys biity universalios ir patikimos.
Visa proceso automatika valdanti jranga (pagrindiné jranga, maitinimo tiekimo ir paskirstymo
sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomeny apdorojimo sistemos ir kt.) turi biiti suprojektuoti

su 10proc. rezervu.
2.1.5 Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi buti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiandius statybos
jstatymus, normas ir standartus. Jeigu tokiy standarty néra, Rangovas turi laikytis Europos
Sajungos ar atitinkamy Valstybiniy standarty. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais
Reglamentais, teisiniais aktais ir kt. Jei nurodyti konkretdis standartai, kiti techniniai
reikalavimai, konkretlis modeliai, prekés Zenklai ir pan., galima naudoti ir analaogiskus arba

lygiavercius, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos VieSyjy Pirkimy Jstatymo nuostatos.

2.1.6 Matavimo vienetai
2.2 lentel¢je nurodyti metrinés sistemos matmeny, na§umo ir kt. parametry matavimo vienetai.

2.2 lentelé. Vandens gerinimo jrenginiy matavimo vienetai

Pavadinimas Vienetai
Ilgis m
Plotas m?
Tiiris m>
Debitas I/s, m3/h, m*/d
Greitis/pavirSiaus apkrova m/s, m/h
Temperatiira e
Slégis bar, m.v. st.
Svoris Kg
Energija kWh
Siluma kWh
Galia kW

2.2 REIKALAVIMAI MECHANINEI [RANGAI
2.2.1 Bendrieji reikalavimai

Statybos darbai, kurie yra aprafomi iame skyriuje susideda is patiektos mechaninés jrangos,
vamzdyny bei armatliros surinkimo ir priri§imo prie vietos, pagal pateikiamus bréZinius,
specifikacijy nurodymus ar tiesiog gamintojo reikalavimus. Sioje dalyje kalbama apie
vamzdynus, siurblius, indus ir rezervuarus, technologinius jrenginius, vidaus vamzdynus ir
pan. Apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas,

surinkimas, prijungimas, pirmasis uZpildymas patikrinant jrangos, prietaisy, sumontuoty
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vamzdyny bei armattiros veikima. Be minéty sisteminiy patikrinimy reikéty atlikti ir medZiagy
kokybinius testus: tai apimty varZtus, sraigtus, suvirinimo elektrodus, ankeruojandius varztus,

antikorozinj daliy padengimg ir pana$iai.

Statybos darby rangovas turi grieztai laikytis visy specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir
racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi grieZtai vadovautis jrenginiy

gamintojy ir tiekéjy jrangos montavimo instrukcijomis.

2.2.1.1 Jranga, medziagos ir vamzdynai
Rangovas turi garantuoti, kad visa jranga bei vamzdynai biity tinkamos konstrukcijos, be
defekty, teisingai surinkti, pagaminti i§ kokybisky medZiagy ir neturéty pratekéjimy, liZimy ar

gedimy. Naudojamos medziagos turi biiti tinkamos darbo sglygomis.

Visa jranga bei vamzdynai turi blti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus
gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui, o jy technin¢ prieZitira turi biiti minimali.
Atskiros detalés turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu jas bty galima lengvai

pakeisti naujomis atsarginémis.

Pristatomi vamzdynai bei jranga turi biiti §vardis ir paruo$ti sumontavimui objekte. Jie turi biiti
tinkamai supakuoti transportavimui ir, jei reikia, sandéliavimui objekte. Visi vamzdynai,
irenginiai bei prietaisai turi atitikti Europos Sgjungos direktyva 98/37/EC, kuri nusako bendrus
reikalavimus jrenginiams ir jrangai visose Europos Sgjungos valstybése. Vamzdynai, armatiira
ir jungiamosios detalés turi buti pristatomos pilnais komplektais, kad galima biity pilnai
prijungti visus jrenginius. Jei nenurodoma Kkitaip, ten kur vamzdynai iseina i§ pastato, turi
prisijungti prie sléginiy vamzdyny ar kity pasiurbimo ar slégimo vamzdyny, jie turi biiti su 250

mm ilgio atsarga, o juy galai apdoroti taip, kad juos biity galima jungti prie sistemos.

Visos techninése specifikacijose neapradytos detalés kaip varztai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet
reikalingos pilnam jrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi biiti jtrauktos j pasiiilyma ir

patiektos Rangovo.

Visa jranga, vamzdynai ir medZiagos, naudojamos jrenginiuose, turi biiti nauji, nenaudoti
produktai, pagaminti patyrusiy gamintojy. Vienodo tipo jranga ir medZiagos, naudojamos
projekto metu, turi biiti pagamintos to paties gamintojo.

Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terpéje, arba
panardinamy daliy a8ys ir velenai arba kontakta su jais turintys pavir$iai turi biiti pagaminti i3

atspariy korozijai medZiagy. Visos dalys, turintios tiesioginj kontakta su jvairiomis
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cheminémis medzZiagomis, turi buti visi§kai atsparios $iy cheminiy medZiagy koroziniam ar
abrazyviniam poveikiui.

Ant visy vamzdZiy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
firmos Zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alkfiniy kampas ir pan. bei

papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdZiai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSliekamiesiems darbams turi biiti sertifikuoti
pagal Lietuvoje galiojancia tvarka.

Ypatingas démesys turi buti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur
lie¢iasi du korozijai atsparlis metalai, parenkant tinkamo kietumo ir pavir§iaus apdirbimo

medZiagas bei naudojant tepimo priemones.

2.2.1.2 Standartai ir normos

Visi vamzdynai ir jrengimy dalys turi buti suprojektuoti, pagaminti, patikrinti ir sumontuoti
pagal atitinkama galiojant] standartg. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose
nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy
atitikimg atskiriems standartams ir normoms, turi biti naudojami paskutiniai standarty ir

normy leidimai arba jy pakeitimai.
Standartai, kuriais reikia vadovautis:

- Lietuvos Standartas

- Europos Sajungos Standartas

- Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)

- Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos
yra grieZtesnés nei konkretils Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé turi biiti

suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Rangovas turi pateikti visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo sertifikatus, kaip
irodymag, jog jranga atitinka jai taikomus standarty ir normatyvy reikalavimus.

2.2.1.3 Darbo bréziniai

Rangovas turi paruoSti visus darbo brézinius jo montuojamai jrangai, vamzdynams ir
sumontavimo darbams, Siuos bréZinius turi patvirtinti projekto autorius. Sie darbo bréZiniai,

taip pat skai¢iavimai juose negali buti panaudojami kitur be projekto autoriaus sutikimo.

Visi darbo bréZiniai turi biiti pateikiami projekto vadovui suderinti.
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Siuose bréziniuose turi bati pateikiama informacija apie vamzdyny bei jrangos sumontavima,
prijungimg ir antikorozinj padengima prisilaikant nustatyty standarty reikalavimy. Nuorinimai

ir iStuStinimai turi btti numatyti pagal poreikj.

Statybos darby rangovas, projektuodamas ir vykdydamas darbus turi grieZtai laikytis visy
specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai naudojant modernius statybos ir
inZinerijos metodus. Normatyvy, standarty ir rekomendacijy reikalavimai, nurodyti 3ioje
specifikacijoje, turi biiti pagrindas atlickant projektinius sprendinius, skai¢iavimus ir darby
vykdyma.

Ten kur reikalingi papildomi darbo bréZiniai, rangovas pirmiausiai turi parengti darbo
bréZinius, juos ir konstruktyvinius skaiéiavimus suderinti su projekto autoriumi, ir tik po to
vykdyti montavimo darbus. Projekty autoriui turi bati perduota nurodytas skai¢ius darbo

bréziniy komplekty.

2.2.1.4 Projektiniai apkrovimai

Visa jranga bei vamzdynai turi biti pagaminti jvertinant visus jmanomus apkrovimus, kurie
paprastai nurodomi duomeny lentelése. Turi biti jvertintos apkrovos dél véjo jégos, sprogimo
bangos jégos, iScentrinés jégos, prijungty vamzdyny elementy statikos, transportavimo ir

montavimo metu atsirandanéiy apkrovimy.

Visos apkrovimy vertés, kurios naudojamos projektavime, tame tarpe jrenginiy ir ju

sudedamuyjy daliy, turi biti aiskiai nurodytos projektiniuose skai¢iavimuose.
2.2.2 Jvairus kiti reikalavimai
2.2.2.1 Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas privalo susipaZinti su esamy inZineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami
darbai, i8déstymu ir yra atsakingas uZ savo ar subrangovy sukeltg 3iy tinkly pazeidima. Tai

taikoma telefono, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, $ildymo ir kt. linijom:s.

Jei reikéty atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti InZinieriy ir UZsakova. Visi pakeitimai turi biiti i§ anksto suderinti su InZinieriumi

ir UzZsakovu.

UZ laikinus pakeitimus, bitinus vamzdynams, jrangai ir medZiagoms sumontuoti pagal Sig
Sutartj, taip pat tais atvejais, kai Rangovas turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus
reikalingi, papildomai nemokama. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos

esamiems inZineriniams tinklams.
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2.2.2.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos jrenginiai
Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi pateikti visus laikinus jrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti bei paruosti
visus laikinus jrenginius pagal vietiniy institucijy ar komunaliniy jstaigy reikalavimus bei pagal

visus vietinius jstatymy sgvadus ir taisykles.

Visas i8laidas, susijusias su laikinais jrenginiais, jskaitant, bet ne ribojant, jrengimo priezidra,

perkelimg ir iSmontavima, privalo prisiimti Rangovas.

Laikinas vanduo

v

Rangovas privalo tiekti ir apmokeéti visas iSlaidas uZ visg vandenj, reikalingg statybos
reikméms, higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny praplovimui bei bandymui.
Laikinoji galia

Rangovas savo sgskaita privalo pristatyti, jrengti, eksploatuoti bei priZitréti visg reikalingg
laiking galios sistemg, naudoting statybos reikméms, lauko biurams ir bandymy tikslais.
Rangovas turi imtis visy suderinimy su vietiniais elektros tiekéjais dél laikino elektros
energijos tiekimo. Rangovas privalo sumokéti vietiniam elektros tiekéjui visus mokes&ius uz
pasijungimg bei apriipins visais darbininkais, medZiagomis ir jranga, reikalinga laikinam
elektros tiekimo jrengti. UZbaiges darbus aiksteléje, Rangovas turi atjungti ir iSmontuoti

laikinas elektros tiekimo sistemas prie§ tai suderings su vietine elektros tiekimo jmone.
Higienos jrenginiai

Rangovas privalo pristatyti ir apmokéti visas i$laidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly,
reikiamo juy kiekio jo darbininkams, jrengimu. Jrenginiai turi bti tinkamai pastatyti
‘eksploatuojami atitinkamose vietose. [renginiai turi biiti §variis ir higieniski bei iStustinami
pagal reikalinguma,.

2.3 VAMZDYNAI IR ARMATURA

2.3.1 Vamzdziai

2.3.1.1 Bendrieji reikalavimai.

Visi vamzdZiai, sklendés ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos
ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei biitina, turi perduoti InZinieriui sertifikatus,
kurie parodo, kad medZiagos buvo i$bandytos ir atitinka Sios specifikacijos ir atitinkamo

standarto reikalavimus.
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Visi pateikiami vamzdZiai ir jungiamosios dalys turi bati aukstos kokybés, tiksliai apvalis,
tolygaus skersmens, be atplaiSy ir kity defekty bei skirti atitinkamam darbiniam slégiui ir

temperatiirai.

Vamzdziy diametrai neturi blti maZesni negu nurodytieji bréZiniuose arba apraSyti kiekiy
Ziniara$¢iuose.

Turi biti patiekti pilni vamzdyny, armatiiros ir jungiamyjy medZiagy komplektai pagal poreiki,
vamzdyno dalims, uZsibaigiandioms, jeigu nenurodyta kitaip, 250 mm uZ pastato lygiu galu,

tinkamu prijungti prie sléginio vamzdyno ar kity siurbimo arba i$pylimo sistemuy.

Turi biti patiektos visos vamzdZiy atramos, tokios kaip pakabos, kronsteinai ar strypiniai
ramsCiai, vamzdynas turi biti tinkamai pritvirtintas prie atramy U formos varZtais arba

pana$iomis aprobuotomis tvirtinimo priemonémis.

»

Vamzdynai turi biiti suprojektuoti ir jrengti taip, kad jokie hidrauliniai smiigiai ar savojo
konstrukcijos svorio apkrovos nebuity perduodamos j siurbliy flanSus, korpusus ar kitg
mechanine jrangg.

Visi vamzdZiy nusileidimai turi bati tiksliai vertikalGis. Vamzdynai turi buti i§déstyti taip, kad
biity galima patogiai iSmontuoti siurblius ir kitus jrengimus.

Kad sumazinti sujungimy skaiCiy, vamzdziai turi bati uZsakomi didZiausiy galimy ilgiy.
Rangovas atsako uZ visy medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prie$
pateikdamas bet kokj uZsakymg, ypa¢ importuojamiems gaminiams, pasitikrina biitinus jy

kiekius.

Jeigu nenurodyta kitaip, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne maZesniam kaip PN10
slégiui.

HDPE ar kitos lanks€ios vamzdinés medZiagos turi biiti patiektos su neopreno gumos
movomis.

Visi flanSai turi atitikti LST EN 1092 standarta,

Visuose vamzdZiuose turi biiti jrengtos biitinos nuorinimo sklendés, méginiy émimo sklendés
ir praplovimo jungtys.

Vandentiekio ir nuoteky tinklai turi biti projektuojami ir klojami su reglamentuojamu
nuolydziu, reikiamame gylyje (jvertinant vietovés jSalo gylj), pagal esamg situacijg, reljefas

nekeiCiamas. Rangovas privalo galimai i§saugoti j tinkly klojimo zona patenkanéius medZius ir
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krimus. Jeigu Rangovas neatstatomai paZeidZia, iSrauna medZius ir krimus, jis turi atlyginti

padarytg Zalg gamtai LR jstatymy numatyta tvarka.
2.3.1.2 Vandentiekio vamzdynai

Geriamo vandentiekio sistema turi buti tinkama eksploatuoti iStisus metus. Lauko vamzdynai
turi bati pakloti Zemiau j$alo lygio.

Vandentiekio vamzdynuose turi biiti jrengti vantfizai, montuojami paciame auk$Ciausiame
linijos taske, ir i§leidéjai, montuojami paciame zemiausiame taske linijos i$tustinimui.
Betoniniai Suliniai ir monolitinés kameros turi buti pastatytos ant vandentiekio linijos.
VamzdZiy praéjimai per Suliniy ar pastaty sienas turi biiti tinkamai sandarinami. Rangovas turi
uztikrinti visy Suliniy ir kamery sandarumg nuo vandens. Suliniai turi bliti pazyméti Zyméjimo

Zenklais.

Suliniai ir kameros turi biiti su landomis, kad i juos biity galima jlipti. Landos dydis turi bati

700 mm. Landos ilgis, virSijantis viena metra, turi biiti 1 metro skersmens.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys, jungtys ir pan. turi biiti pazymétos gamintojo pavadinimu ar
Zenklu, nurodytas dydis, slégis, klas¢, pagaminimo data, alkliniy posiikiai ir pan. bei visa

papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.
Priimtini vamzdziy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- Kalus ketus (DI): ISO 2531:1998, ISO 10221:1993, ISO 10802:1992, BS 4772, BS
2789, DIN 1693 ar ekvivalentas.;

- PE vandentiekio vamzdziai (PE): ISO 1183, ISO 527, DIN 52612, DS 2119, NS
3622, SS3362 ar ekvivalentas.

2.3.1.3 Nuoteky vamzdynai

Visi Rangovo naudojami vamzdZiai, fasoninés dalys ir medZziagos turi biiti sertifikuoti jy

naudojimui Lietuvoje pagal Lietuvos standartus.

Visi vamzdziai, fasonines dalys, jungtys ir pan. turi biiti paZymétos gamintojo pavadinimu ar
Zenklu, nurodytas dydis, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy postikiai ir pan. bei visa
papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.

Priimtini vamzdZziy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- PVC savitakiniai BS 4660/ 5481, BS 2494, DIN 8061, DIN 4060, DIN 19534,
IS04435, 1S04435, ISO/TR/7473, DS2348, SFS 5102 ar ekvivalentas;
- PE savitakiniai ISO/TR/7474, SFS 3154 ar ekvivalentas;

28

4



Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba . - Techninés specifikacijos

Jeigu tai ymanoma, sléginés linijos turi biiti suprojektuotos i§vengiant pakilusiy tasky, kuriuose
gali susidaryti oro ar dujy kienés. Jeigu tai neiSvengiama, turi biiti numatytos nuorinimo
priemonés auk3¢iausiuose taskuose automatiniy nuorinimo vozZtuvy pagalba arba rankiniais
nuorinimo ¢iaupais vietose kur néra daZno naudojimo. nuoteky sistemos Zemiausiuose tagkuose

turi biiti jrengtos drenaZo sistemos.

Sléginiy vamzdyny alkiinés turi buti ilgo spindulio tipo, T formos jungtys turi biiti radialinio

atsiSakojimo tipo. KryZminés jungtys neleidZiamos.

Rangovas turi uZtikrinti visy $uliniy bei kamery, jrengty trasoje, sandaruma vandeniui. Suliniai,
kurivose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi biiti pagaminti i§ sulfatams atsparaus

betono.
2.3.1.4 PVC vamzdziai

Visi polivinilchlorido vamzdZiai ir fitingai, kurie bus naudojami $altam geriamam vandeniui,

turt biti sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.

Sie vamzdZiai ir priedai, skirti savitakiams nuoteky vamzdynams, turi atitikti Lietuvos
standartg arba ISO 4435, arba ekvivalenti¥kg standartg. Jie turi biiti jsigyti i§ aprobuoto
gamintojo, kartu turi bliti patiektas naudojimui skirty vamzdZiy ir priedy techninis detalus
apraSymas.

Tiekiamy vamzdziy ilgiai neturi vir§yti 6 metry. VamzdZiy galai turi biiti tinkamai apsaugoti
nuo apgadinimy Stabeliuojant ir transportuojant, vamzdziai ir priedai turi biti uZdaryti movose

ir aklése, sandarinami guminiais sandarinimo Ziedais.

Rangovas privalo atsiminti, kad PVC vamzdziai, kaip ir kiti plastikiniai vamzdZiai, yra
veikiami kar3¢io tokiu blidu, kad medZiagos stiprumas maZéja. Taigi Rangovas privalo imtis
visy atsargumo priemoniy, kad vamzdZiai nebiity paveikti kar$¢io, ypad tiesioginiy saulés

spinduliy.

Visy perkrovimy, transportavimo, sandéliavimo ir klojimo operacijy metu vamzdZiai turi biiti
rlipestingai apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Jie turi buti sandéliuojami Sesélyje, gerai
ventiliuojamuose Stabeliuose, taip kad jokia jy dalis nebiity atvira saulés spinduliams. Klojimo
operacijos metu vamzdziai turi biti uZpilami aplink ir i§ virSaus iki 300 mm vir§ vamzdZio
virSutinio pavirSiaus i§ karto po paklojimo. Sujungimams, kurie islieka atviri slégio bandymo
metu, reikia sudaryti Sesélj panaudojant mai$y audekla, kuris turi biiti uzdengtas maZiausia 0,5

m vir§ vamzdZio vir§utinés dalies, kol prasidés galutinis uZpildo supylimas.
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Visi vamzdZiai, kurie InZinieriaus nuomone galéjo buti apgadinti kar$¢io ar saulés spinduliy
poveikio, turi biiti atmesti ir pakeisti nepaveiktomis medziagomis Rangovo sgskaita. Rangovas
turi jtraukti visas iSlaidas, susijusias su auk$¢iau minéty reikalavimy grieztu prisilaikymu, j

savo vamzdZiy ir priedy i§laidas.
2.3.1.5 Plastikiniai PE vamzdZiai ir fasoninés detalés

Galimybé naudoti plastikinius vamzdZius atitinkamiems tikslams turi biti patvirtinta kokybés
sertifikatu. Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, ju medZiaga, juos projektuoti,
montuoti ir jungti reikia laikantis gamintojo rekomendacijy. Vandentiekiui naudojami

vamzdZiai turi biti skirti tik geriamam vandeniui.

Plastikiniai vamzdZiai turi bliti pagaminti i§ medZiagos, atsparios grunto ir eismo apkrovoms,

biiti lankstis, ilgaamZiai, atspartis korozijai ir susidévéjimui bei bus gery hidrauliniy savybiy.

PE sléginiai vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti iSorinius skersmenis kaip numatyta
standartuose. Nebent nurodyta kitaip,vamzdziai ir fasoninés dalys bus tinkamos minimaliam
PN10 darbiniam slégiui. VamzdZiy sujungimai turi biiti atliekami pagal vamzdZiy gamintojo

specifikacijas.

Rangovas turi uZtikrinti, kad vamzdZiai atlaikys jtempimy apkrovas, kurios veiks montavimo
darby metu be jtrikimo ar liZimo. Turi biiti pateiktas sertifikatas, patvirtinantis vamzdziy

tinkamuma numatomoms jtempimy apkrovoms, kuriai vamzdziai yra suprojektuoti.

Jeigu naudojamam vamzdZio tipui slégiai, apkrovos ir jtempimai yra jam leistinose ribose,

nereikia jokiy specialiy skai¢iavimy, parenkant vamzdZius vidinio slégio atZvilgiu.

Jei vamzdZiai klojami atvirame ore, turi bGti imamasi saugumo priemoniy perduodant
apkrovas, siekiant uZtikrinti tinkamag vamzdyny funkcionavimg. LDPE, HDPE, PP ir kiti
plastikiniai vamzdZiai, kuriy elastingumas po apkrovimy gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi
buti tiesiami plieniniuose profilivose. Leistini nukrypimai, kai vamzdZio skersmuo iki DN50

yra 3mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 — 5 mm.

VamzdZiy, klojamy atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi biiti patvirtintas
sertifikatu. Jei vamzdZiai neturi tokio sertifikato, tikétina, kad nuo UV spinduliy poveikio jie

gali tapti trapiis, todél tokiy vamzdziy naudoti neleidZiama.

Turi bati imtasi saugumo priemoniy saugant ir sandéliuojant plastikines dalis be jtempimy ant
minkSty patiesaly. Sandéliavimo pagrindas turi biiti lygus, kad biity uZtikrinta atrama per visg
vamzdZzio ilgj. Plastikines dalis galima saugoti ir atvirame ore, tadiau esant ekstremalioms

salygoms, pvz. §al¢iui, reikia naudoti atitinkamas apsaugos priemones.
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- Plastikiniai vamzdziai gali biiti montuojami-tik esant aukstesnei kaip +10 °C temperatiirai, jei
temperatiira Zemesné nei +10 °C, turi biiti naudojamos apsauginés priemonés, suderintos su
inZinieriumi.

PE ir PP vamzdziai turi biiti jungiami naudojant sandiiros suvirinimg, maZesnio skersmens
vamzdziai gali biiti jungiami, naudojant elektromovy sulydyma. Vamzdziy suvirinimas

kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medziagas, neleidZiamas.

Polietileno vamzdZiai gali biiti sujungiami suvirinant sandirine sitile, kompresiniais fitingais
(compresion fittings), sulydant elektros srove, flan§iniu biidu arba susirakinanciomis
mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir vietos. Kai
vamzdZiai jungiami suspaudziant jkaitintus jy galus arba lydant jy galus $iluma arba sulydant

elektra, turi biiti grieZtai laikomasi gamintojo nurodymuy.

Polietileno vamzdziy suvirintos sitilés ir fitingai turi atitikti atitinkamus vamzdziy gamintojo

techniniy salygy punktus.

Suvirinimo blidu gautos sifilés turi biiti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Sitlés tarp PE 80
ir PE 100 arba tarp vamzdziy su skirtingo storio sienelémis turi bati padarytos laikantis

gamintojo rekomendacijy, aprobavus InZinieriui.

Polietileno vamzdziai ir armatiira turi atitikti $iy standarty arba lygiareik§miy nacionaliniy

standarty reikalavimus:

- Lietuvos standartai mélyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno
vamzdZiams, skirtiems pozeminiam naudojimui;

- vandentvarkos darby medziagos ir standartai — informaciné ir konsultaciné medziaga;

- vario ir vario lydiniy slégio armatiiros polietileno vamzdziams su iSoriniais
skersmenimis pagal Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

- sléginiy polietileno vamzdziy Saltam geriamam vandeniui (didesniy negu 63 mm

nominalaus skersmens) specifikacija.

Vamzdziy bei fasoniniy daliy gamybai naudojama medZiaga turi buti didelio tankio
polietilenas, atitinkantis LST EN 12201 ir LST EN 12162 standartus. Polietileniniai PE
vamzdziai turi atitikti Siuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362. PE
vamzdziy naudojamy projekte darbo slégis PN10. Polietileno vamzdZiai skirti geriamam

vandeniui, turi biiti PN 10 tipo ir atitikti ISO 4427, EN 10284 arba DIN 8074 standartus.
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Reikia atkreipti démesj i klimatines projekto vykdymo aikStelés salygas, todél vamzdziai turi
bliti apsaugoti nuo auksty temperatlry transportavimo i aik$tele metu, saugojimo aikstelés

salygomis metu bei vamzdZiy klojimo metu.

Vamzdziai ir priedai turi biiti pakankamai tiests ir turéti lygiai statmenai nupjautus galus.
MontaZas vir§ Zemés pavirSiaus reikalauja nuolatinio vamzdzio laikiklio, kurio aukstis

neviryty 1,2 m.
2.3.2 Sklendés
2.3.2.1 Bendra informacija

Visos sklendés turi biiti parinktos pagal specifikuotas terpes ir darbo salygas. SklendZiy
konstrukeija, medziaga ir ispildymas turi jvertinti ir eksploatacinius nukrypimus, kurie gali

atsirasti, tai vakuumas ar temperatiirinis smuigis.

UzZdaromosios sklendés turi bGti montuojamos prie kiekvieno jrenginio, kuriam reikalingas
aptarnavimas. Uzsklandos ar pleistinés sklendés turi biiti tokios konstrukcijos, kad pilnai
atidarytoje uzsklandos ar plei$to padétyje, korpuso anga yra pilno praeinamumo ir jokia
uZsklandos ar pleisto dalis neiSsikiSa. Vamzdyne montuojant rutulinius voZtuvus reikia
atkreipti démesj ] tai, kad atidaryto voztuvo rankenélé buity iSilgai vamzdZio asSies. Sklendes ir
voztuvai, kurie uzdaro tepimo angas turi biiti flan§iniai, plieninio korpuso ir neriidijancio
plieno asimi. Sklendziy ir ventiliy korpusai bei dangteliai turi buti prisukti, bet neuzverzti. Ant
visy sklendziy ir voztuvy korpusy, kuriy darbo reZimas yra tik viena tam tikra kryptimi turi
biiti nupie$ta ar iSpresuota rodyklé, parodanti reguliuojamo srauto kryptj. SklendZiy ir voztuvy,
kurie numatyti darbui lauko sglygomis aSys ir pavaros turi biiti apsaugotos specialiomis

apsaugomis nuo lauko aplinkos poveikio.

Visos sklendés ir voZtuvai turi bliti montuojami tokiame aukstyje ir tokioje padétyje, kad
aptarnaujantis sistemg ir jrangg operatorius galéty lengvai atlikti savo darbg nuo grindy,
aikSteliy ar pra¢jimy. Negalima sklendZiy ar voZztuvy montuoti taip, kad jy aSis ir aSies
riebokslis buty Zemiau centrinés horizontaliosios linijos, kad | aSies rieboks$lj nepatekty

ne$varumai, o demontuojama sklende¢ ar voztuvg galima biity pilnai i§tustinti.

Sklendziy ir uzdoriy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auk3c¢iau kaip 1800 mm vir§
grindy ar platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu imanoma, geriausias aukstis biity 1000 mm
vir§ darbinio lygio. Jeigu sklendés jrengtos aukiciau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose
turi biiti jrengti nuotolinio valdymo jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas arba grandininis

ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo jrenginiais, aptarnavimo aikstelémis.

32



Sventos vandens gerinimo-renginiy statyba . - . - Techninés specifikacijos

Sklendés ar voztuvai turi atsidaryti pries laikrodZio rodykle. Visi sklendziy valdymo ratai turi
biiti patvarios mechaninés konstrukcijos. SklendZiy valdymo ratai turi biiti su jtaisais spyny ir

uZrakty pritaisymui, siekiant uzfiksuoti sklende vienoje ar kitoje padétyje.

Visy tipu sklendes ir voztuvai turi biti parinkti i§ tokiy medZiagy, kurios yra atsparios korozijai
esant specifikacijose nurodytoms aplinkos sglygoms, o tos sklendZiy ar voztuvy dalys, kurios

néra savaime atsparios korozijai turi biiti tinkamai padengtos ar apsaugotos.

I$bandymai paprastai atliekami UZsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodyty ar reikalauty

Uzsakovo atstovas. UZsakovo atstovui turi biiti pateikti gamykliniy bandymy pazymeéjimai.

Prie§ pristatant j statybvietes visi darbiniai pavirSiai turi biiti $variai nuvalyti, jei jie metaliniai -
padengti tepalu. Rangovas turi uZtikrinti pradinj padengimg, biiting teisingam sklendziy ir

uZdoriy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uztikrinti visi$kg apsaugg gabenant ir sandéliuojant. SklendZiy ir voZtuvy angos
iki pat jy montavimo turi buti uzsandarintos. Visos panasaus tipo sklendés turi buti patiektos to

paties gamintojo.

Visoms sklendéms turi biiti priskirtas unikalus identifikacinis numeris, palengvinantis
ekploatacija ir priezitrg. Identifikacinis numeris turi biiti atspaustas korteléje, kuri bus ant
sklendés. Visy sklendziy sgrasas, jskaitantis identifikacinius numerius, vietg ir sklendés detales,
turi buti parengtas Rangovo ir pateiktas projekto pabaigoje. Visuose bréZiniuose turi bati

nurodomas sklendés numeris.

Sklendés, montuojamos grunte, turi bati su prailginimo velenu ir apsauginiu gaubtu.

Prailginimo velenai turi biiti pagaminti i§ cinkuoto plieno, apsauginiai gaubtai ir PE.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendZiy valdymo raty turi biti jrengta krumpliné pavara
(reduktorius), kad wuztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo ratg, nevirSys 250N
(25 kg). Valdymo ratai turi biti lygiis ir tokio skersmens, kad vienas Zmogus galéty valdyti

sklende.
2.3.2.2 Peteliskines sklendes

Visos peteliskinés sklendés turi biiti pilno pracinamumo. I8 iSorés sklendés turi biiti padengtos
epoksidine danga (dangos storis ne maziau 150 pum): vidinis padengimas EPDM guma arba

epoksidine derva; SklendZiy srauto pralaidumas turi biiti numatytas abiem kryptimis.

Peteliskines sklendes turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalentiSko jam reikalavimus.

Korpusas - ketinis, diskas nerfidijan¢io plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301 (DN20-
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300), galvanizuoto plieno (DN350 - 600), velenas neriidijandio plieno pagal EN 1.4301.
Sklendziy aSelés ir ranken¢les, jungiamieji varZtai, centruojanti adis, sandarinimo Ziedai ir kitos
vidings dalys turi biiti i§ nerfidijan¢io plieno EN 1.4301. Peteliskinés sklendés turi biti su
rankiniais smagraciais arba pavaromis, kurias biity galima ufiksuoti keliose lengvai
nustatomose padétyse. Peteliskiniy sklendziy slégio klasé turi bati PN10. Tarpiné — EPDM,
skirta temperatiirai 120°. Tarpine turi buiti galima pakeisti. Pakeitimas sklendéje turi biti

numatytas toks, kad nereikéty i§iminéti sklendZiy asies.

Petelikinés sklendés jungiamos flanais. Petelidkinés sklendés montuojamos ant geriamojo

vandens arba oro vamzdyno. Jos negali biiti naudojamos ant nuoteky linijy.

Kiekvienas sklendés diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uzdaros padéties turi pasisukti 90
laipsniy kampu. Kai diskas yra uZdaroje padétyje, plok§tuma, praeinanti per sklendés koto asj
ir sandarinimo pavirSius, turi biti statmena vamzdZio aSiai. Sklendés disko sukimosi asis turi

biiti horizontali.

Pavaros mechanizmas turi biti pritvirtintas prie sklendés korpuso. Kiekvienas pavaros
mechanizmas turi biiti nuimamas apZitirai ir remontui. Turi biiti numatytos priemonés jtvirtinti

diska atviroje arba pilnai uzdaroje padétyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas.

Kiekvienai sklendei turi biiti jrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm
skersmens sklendéms — ir pavaros reduktorius. SklendZiy korpusai ir flan3ai turi biiti i§ ketaus

DIN 1691 arba kalaus ketaus.

PeteliSkinése sklendése negali biti jokiy vario lydiniy, turindiy daugiau negu 5% cinko.
Bronzos lydiniuose, atitinkan¢iuose DIN 1714 standarts, kaip vidiniai komponentai gali biiti

naudojami aliuminio bronzos arba nikelio komponentai.

Ant valdymo jrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinés pavaros) turi biiti
standartiné disko padéties indikacijos rodyklé. Jeigu sklendé valdoma rankiniu svertu, sverto
padétis turi atitikti disko padétj.

2.3.2.3 Rutulineés sklendes

Rutulinés sklendés turi biiti dviejy krypéiy tipo, lengvam atidarymui/uzdarymui jose turi biiti
jrengtos rankenelés. Flan$ai turi bati skirti slégiui PN 10.

2.3.2.4 Athuliniai voZtuvai

Atbuliniai voZtuvai turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentisky standarty reikalavimus ir biti skirti

10 bar nominaliam slégiui. Nuoteky ir dumblo sistemose turi biiti naudojami rutulinio tipo
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atbuliniai voZtuvai. Svariam vandeniui - diskinio tipo atbuliniai voZtuvai. ,Swing" tipo
atbuliniai voZtuvai gali biti naudojami tiek geriamajam vandeniui, tiek nuotekoms. Atbuliniai
voztuvai turi biiti patikrinti gamintojo jmonéje pagal atitinkamg galiojantj standartg. DN150 ir
didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai voZtuvai turi biiti jrengti su antsvoriais, siekiant

sumazinti hidraulinj smtigj. Kur reikalinga, turi biiti jrengti mink$to uzdarymo jtaisai.

Korpusas gaminamas i§ ketaus pagal DIN1691 su specialaus metalo jtvarais (uZdoris ir
korpusas). Suklys gaminamas i§ neriidijantio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301,

montuojamas ant bronziniy guoliy ir sandarinamas uZmaunamu rieboksliu.

Rutuliniai atbuliniai voztuvai

Jei néra nurodyta kitaip, nuoteky sistemose atbuliniai voZtuvai turi bati rutulinio tipo. Rutuliniy
atbuliniy voztuvy rutulio svoris turi biiti parinktas taip, kad darbo metu nebiity rutulio virpesiy

ir nestabilaus voZtuvo darbo. Atbuliniy voZtuvy slégio klasé turi biiti ne mazesné PN 10/16.

Atbuliniy voZtuvy korpusai turi biti dvigubo flanso konstrukcijos pagaminti i kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys pavir§iai turi bati i3
nertidijancio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant §varaus, apdoroto smélio

srove pavirSiaus. FlanSiniai sujungimai turi bati PN10 slégio klasés.

Rutulinis atbulinis voZtuvas atidarytoje padétyje turi uZtikrinti tiesy vandens tekéjimg be

kliti¢iy. Rutulys turi neuZstrigti ir voZtuvas neuzZsikimsti (neleidZiami jokie rutulio svyravimai).
“Swing” tipo atbuliniai voztuvai

Korpusas turi biiti i§ kalaus ketaus su viduje jmontuotu disku, su svirtimi ir svoriu greitam
uzdarymui be smiigio. Diskas i§ kalaus ketaus, padengto guma. Apsauga nuo korozijos turi biiti
padaryta uZdaZant epoksidiniais daZais. VoZtuvy korpusas turi biiti i§ abiejy pusiy su flan3ais.
VoZztuvy flan3ai turi atitikti standarto I.ST EN 1092 reikalavimus. VoZtuvai turi biti skirti PN
10 slégiui.

Diskinio tipo atbuliniai voZtuvai

UZ siurbliy padavimo vamzdynuose (sléginéje puséje) turi biiti montuojami $velniai dirbantys
atbuliniai voZtuvai. Atbuliniai voZtuvai turi bati su uZsklanda ir atsvaru, kai vamzdyny
diametras yra DN 100 ir didesnis. Atsvaras turi biti uZdengtas apsauga. Atbuliniy voZtuvy

iSmatavimai turi atitikti ISO 5752 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Atbuliniy voZtuvy

slegio klasés turi bliti PN 10/16 skaiCiuojant pagal darbinj slégj.
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Atbuliniy voZtuvy korpusai turi biiti dvigubo flanSo konstrukcijos pagaminti i§ kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys pavir$iai turi bati i3
neriidijancio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant $varaus, apdoroto smélio
srove pavirSiaus. Flansiniai sujungimai turi bati PN10 slégio klasés. Uzsklandos asis turi biiti

per visa korpuso skerspjlivi pagaminta i§ neridijan¢io plieno.

Diskinio tipo atbuliniy voztuvy korpusai ir diskas turi biiti pagaminti i§ neriidijan¢io plieno,

kurio kokybeé turi atitikti EN 1.4301. Jungiamas flan3ais.
Voztuvy flanSai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus.
2.3.2.5 Nuorinimo voztuvai

Visuose auk3c¢iausiuose vamzdyno taSkuose turi biti jrengiami nuorinimo voZtuvai, per kuriuos
pripildant vamzdyng yra i§leidZiamas oras bei iSeina oras/dujos, kurios gali susirinkti jprastos
eksploatacijos metu. Pagal poreikj turi bati jrengiami voZtuvai su maZa anga, didele anga arba

sudvejinti nuorinimo voZztuvai. Slégis turi atitikti didZiausigjj vamzdyno bandomajj slégj.

Voztuvy korpusai, Serdys ir gaubtai turi biti pagaminti i§ ketaus pagal DIN 1691. Plideés,
pluadZiy kreiptuvai, svirtys ir atraminiai Ziedai turi biiti pagaminti i§ ABS plastmasés, nailono ar
kity sintetiniy medZiagy. Ttos turi biti i§ plieno arba sintetinés medZiagos. Sandarinimo
pavirSiai turi biiti i§ EPDM gumos. Jeigu nenurodoma Kkitaip, nuorinimo voZtuvai turi bti

tiekiami kartu su uzkertamosiomis pasukamosiomis sklendémis arba uZdoriais.

Dvigubo veikimo nuorinimo voZtuvuose turi buti ir didelé, ir maZa kiaurymé. DidZioji
kiaurymé turi biiti uZdaroma laisvai gulingiu standZiu rutuliu, o kameros korpuso konstrukcija
turi bati tokia, kad sklendé¢ d¢l iSleidZiamo oro neuZsidaryty anksiau negu reikia. MaZoji
kiaurymé turi biiti uZdaroma laisvai gulin¢iu rutuliu, kuris jg laiko uzdares esant bet kokiam

atmosferos slégiui, iSskyrus, kai sklendés kameroje susikaupia oras.

Viengubo veikimo nuorinimo voZtuvai turi turéti viena mazg anga, kuri veikia taip pat, kaip
dvigubo veikimo nuorinimo voztuvy mazoji anga.

2.3.3 Elektromagnetiniai debitmaciai ir jutikliai

2.3.3.1 Medziagos

Turi biti parinktos medziagos, pasiZymin¢ioms reikiamu mechaniniu, cheminiu ir
elektrocheminiu atsparumu dilimui ir korozijai. Korpusas i§ vidaus ir iSorés turi biiti padengtas

epoksidine danga. Su vandeniu kontaktuojan¢ios medZiagos turi biiti netoksiskos ir neturi
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veikti vandens kokybés. Skaitiklio korpusas turi biiti i$ pilkojo ketaus, stipriojo ketaus arba

plieno.
2.3.3.2 Tipas ir konstrukcija

Debitmadiai turi biiti tinkami vandentiekio tinklams ir skirti temperatiirai iki 90 °C. Skaitikliy
mechaniné ir elektroniné konstrukcija turi bhti moduliné. Turi biiti garantuotas skaitiklio
atitikimas jprastinéms telemetrinéms sistemoms.

Duomenys turi biiti registruojami ir tiesiogiai parodomi skaitmeniniame displéjuje.: Turi biiti
parodomas faktinis debito dydis ir bendrasis debitas kubiniais metrais.

Elektromagnetiniai debitmaciai ir jutikliai turi bati skirti vertikaliam ir horizontaliam

montavimui ant vamzdyno.

Skaitikliai turi biiti hermetiskas pagal [P 67, projektiné eksploatacijos trukmeé turi biiti bent 10
mety normaliomis eksploatavimo salygomis. Gamyklos garantija — vieneri metai po sékmingo
isbandymo.

2.3.3.3 Zyméjimai

Ant skaitikliy ir jutikliy turi biti Sie Zyméjimai, iSlieti arba iSgraviruoti ant korpuso arba
pazyméti neiStrinama priemone ant ciferblato:

- Bent viena rodyklé ant korpuso, rodanti srauto kryptj;
- Nominalus dydis ant korpuso;
- Modelis, unikalus serijos numeris, pagaminimo metai;

- Gamintojo pavadinimas ant dang¢io arba kur kitur.
2.3.3.4 Skaitiklio tikslumas

Skaitiklis turi sugebéti registruoti tékmeés greitj iki 10 m/s. 0,5- 10 m/s srauto matavimo
tikslumas bent +/- 0,5%.

2.3.4 Vamzdziy ir sklendZiy montavimas

Vamzdyno ir sklendZiy montavimo darby metu pasiriipinama, kad per siurbliy flansus ir bet

kokias kitos jrangos dalis nebiity perduodamos jokio pobiidzio apkrovos.

Purvo, vandens ir kity paSaliniy medziagy patekimui j vamzdZzius, sklendes ir fasonines detales
uzkirsti Rangovas privalo naudoti galy uzdengimo danggius arba kams¢ius. Ploks¢iy, kamsciy

ir dangéiy prie vamzdziy galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu biidu, kuris galéty
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pakenkti vamzdZio galui. Danggiai ir kams¢iai dedami baigus dienos darba arba, kai daroma

pertrauka, i§skyrus, jeigu ji yra labai trumpa.

Sujungimai atliekami grieztai laikantis gamintojo nurodymy. Prie$ atliekant sujungimus, visi
jungiamieji pavir§iai gerai nuvalomi ir i§dZiovinami, tokia jy biuiklé palaikoma tol, kol
sujungimy montavimas uZbaigiamas. Jeigu vamzdZiy gamintojas rekomenduoja, naudojama
sujungimy tepimo priemoné. Nepaisant to, kad vamzdziy sujungimai privalo turéti biiting
elastingumg, vamzdZiai taip pat privalo buti pakankamai jtvirtinti, kad nejudéty darant

sujungimy ir padarius jj.

Visi flanSai, verzlés ir varZtai, kurie yra naudojami sujungti vamzdzius po Zeme, turi bati

pagaminti 1§ rligstims atsparaus neriidijanc¢io plieno.

Flangai ir flanSiniai sujungimai privalo bati nustatyti i reikiamg padétj, o komplektuojanciosios
dalys, jskaitant tarpines, i$valytos bei i8dZiovintos. Tarpinés jdedamos i flansa taip, kad
nesusidaryty raukslés. PlokStumos ir varZty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai
jungiami varZtus verZiant tolygiai ir palaipsniui simetriSkai prieSingose pusése. VarZtai
verZiami tik standartinio ilgio verZliarak¢iais. Flano apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama,

uZdengiama, vos tik sujungimas sujungiamas.
Irengiant vamzdyna paliekami tokie tarpai:

- nuo sienos 25 mm

- nuo luby 100 mm

- nuo grindy 150 mm

- tarp gretimy vamzdZiy 25 mm (tarp baigtiniy pavir$iy; kai naudojama izoliacija, tarp
izoliacijos pavirsiy)

- nuo kabeliy ir instaliaciniy kanaly 150 mm

- Jokie sujungimai nedaromi sienoje, pilnavidurése grindyse ir jokioje kitoje vietoje,

kur prie sujungimo yra sunku prieiti ir ji aptarnauti.
2.4 VANDENS GERINIMO JRENGINIU TECHNOLOGINE JRANGA
2.4.1 Kompresorius

Kompresorius turi bliti parenkamas pagal vandens aeracijai reikalinga paduoti oro kieki.
Kompresorius turi biiti apriipintas suspausto oro pirminiu filtru su difmanometru, rodanciu
filtro uZterStuma, ir automatiniu kondensato paSalinimo jrenginiu. Prie kompresoriaus turi biiti
ir suspausto oro mikrofiltras, skirtas tepalo mikrodaleliy paSalinimui i§ suspausto oro.

Kompresorius turi bt itrifazis ir montuotinas pagal galinguma.
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2.4.2 Kostuvai
2.4.2.1 Bendrieji reikalavimai

GeleZies, amoniako ir mangano Salinimui naudojami uzdaro tipo ko$tuvai. Be to, turi biiti
sudaryta galimybé¢ hidrauliskai izoliuoti kiekvieng koStuva.
Rangovas turi uZtikrinti, kad kostuvy tipas ir skaiéius bty tinkamai parinkti, vadovaujantis

vandens kokybés standarty reikalavimais, o koStuvai bity efektyvus esant bet kokiai

neapdoroto vandens biiklei ir visokioms darbo salygoms.

Visi koStuvai, turi biiti vienodai i§déstyti ir privalo turéti vienodus vidinius i§matavimus , be to

jie turi biti suprojektuoti taip, kad juos galima biity praplauti.

Kostuvai turi biiti suprojektuoti taip, kad minimalus laikotarpis tarp praplovimy visomis
numatomomis sglygomis blty ne trumpesnis kaip 24 valandos, priklausomai nuo geleZies

kiekio greZiniy vandenyje.

Kostuvy mazgai privalo buti tokio dydzio, kad bty uztikrinta ekonomiSka jrenginiy

konstrukcija ir sklandus jy darbas.

Vandens koSimo greitis turi biiti parenkamas pagal STR 2.02.04:2004 reikalavimus. Detalés ir
argumentai dél koStuvy pavirSiaus ploto, kostuvy skaiciaus, siilomo ko$imo ir praplovimo

vandens kiekiy turi bti pateikti kartu su pasitilymu.

Rangovas privalo nurodyti cheminiy medziagy, reikalingy ko$tuvy eksploatacijoé metu,

kiekius bei nurodyti eksploatacijos kastus.

2.4.2.2 Isdéstymo ir konstrukcijos aprasymas

Kostuvai turi buti iSdéstyti taip, kad juos galima baty lengvai ir saugiai pasiekti priezitros ir
darbo tikslais. Apziiiros ir prieziliros tikslais turi biiti uZtikrintos priemonés, suteikiancios
lengva ir saugy pri¢jima prie koStuvy iSorés. Aplink koStuvus turi biiti sudarytas pri¢jimas,
biitinas elektros kabeliy, cheminiy linijy ir kity paslaugy privedimui.

Elektros ir mechaniniai jrengimai turi buiti apsaugoti nuo aplinkos salygy, galinéiy turéti
poveikj minétiems jrengimams.

Turi biiti numatytos priemonés kiekvieno kostuvo priezitiros ir remonto metu.

Vandens paskirstymo vamzdynai turi biti suprojektuoti taip, kad uztikrinty tolygy debito

paskirstyma j visus koStuvus. Kostuvai turi biti suprojektuoti taip, kad vandens sluoksnis vir§

filtravimo jkrovos neleisty susidaryti negatyviam slégiui.
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Uzdary ko$tuvy korpusai gali biiti pagaminti i§ plieno, neriidijan¢io plieno arba plastiko. Visy
rusiy koStuvai turi biiti tinkami naudoti geriamam vandeniui ir neturi i$skirti kenksmingy

medziagy. Kostuvy korpusai turi turéti atitinkamus atitikties sertifikatus.
2.4.2.3 Filtravimo jkrova

Rangovas turi organizuoti ir prisiimti atsakomybe uz filtravimo jkrovos transportavima j jmong
ir jos velesnj laikyma, apsaugant nuo klimatiniy sglygy poveikio. Rangovas turi nurodyti
sitilomos jkrovos riisis ir aukstj, o tuo paciu jkrovos saugojimo statybvietéje ir jos patalpinimo |

kostuvus biida.
2.5 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Sios techninés specifikacijos bendrais bruoZais nusako pagrindinius reikalavimus statybos

darbuose naudojamy medziagy kokybei ir statybos darby atlikimui.

2.5.1 UzraSai ir bréziniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnalg. Privalo pildyti jame tikslius jrasus, kuriuose
turi biiti apraSoma statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki atidavimo naudoti) .] Zurnalg
taip pat turi biti jraSoma visy statybos prieZitiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai. Zurnalo pildymas turi atitikti LR statybos ir urbanistikos ministerijos

reikalavimus. Uzsakovui turi biiti suteikiama galimybé naudotis Sia informacija.

Rangovas atskirame bréZiniy egzemplioriuje turi paZyméti visy esamy vandentiekio vamzdyny,
dreny, kabeliy ir kity komunikacijy padéti, lygj bei kitg informacijg apie komunikacijas, kurios

neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant statybos darbus.
2.5.2 Darby eigos fotofiksacija
Kiekvieng ménesj turi biiti daromos nuotraukos, kuriose uzfiksuojama darby eiga.

UZsakovui pageidaujant turi biiti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos
konkrecCios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi biiti
sunumeruojamos, sudedamos j aplankus ir perduodamos UZsakovui. Ant nuotrauky turi biiti

paZymeta data.
2.5.3 Pastaty ir statiniy biklé uzbaigus darbus

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas nereikalingas medziagas ir $iuksles, i$valyti

purva. Visi aptaS8kymai ar nuvarvéjimai turi blti paSalinti visais jmanomais biidais.

Pastatai ir statiniai turi buiti palikti §varts, su i§valytais langais ir grindimis, tinkami naudoti.
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Gaminiy baigtas apdailinis pavir§ius neturi biiti paZeistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose
neturi buti jlenkimy, nelygumy, $iurks¢iy, nenuobliuoty pavirsiy, ply$iy arba jskilimy. Langai,
durys ir vartai turi bati priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

Defektai §alinami Rangovo saskaita.
2.5.4 Projektavimas ir analizé

Savo darby kokybés uztikrinimo ir kontrolés programoje Rangovas privalo apibréZti statybos
projekty ruo§imo ir derinimo procediiras. Projektiniuose skaiCiavimuose turi biiti aiskiai
nurodytos visos apkrovos ir konstrukciniai sieny matmenys, iskaitant visy reikSmingy uZlanky

ir angy iSdéstyma bei matmenis.

Perdengimy plokstes darbinése zonose turi biti suprojektuotos jvertinant visas nuolatines ir
kitas apkrovas, galinias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne
maZesnés negu nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas ploty suskirstymo kategorijas arba
pagal duotas technologinéje uzduotyje. Véjo slégiai turi buti apskaiCiuoti pagal STR
2.05.04:2003. Sniego apkrovos turi biti apskai¢iuotos pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi buti atsizvelgta j aplinkos temperatiirg ir talpinamy skys¢iy temperatiira, o taip pat

j tiesioginiy saulés spinduliy poveikj. Statiniai turi atlaikyti vandens apkrovas pakilus jo lygiui.
2.5.5 Lietuvos ir kiti standartai

Visos statybinio betono konstrukcijos turi biti suprojektuotos pagal taikytinus Lietuvos
standartus. Jeigu Rangovas pageidauja naudoti alternatyvius patvirtintus nacionalinius ar
tarptautinius standartus, uZtikrinanéius bent tolygia kokybe ir atlikima, jis turi pateikti aiSkiai
i8déstytus savo pasitilymus Konkursiniame pasililyme. Tokie alternatyviis standartai turi biiti
naudojami pilna apimtimi ir Rangovas yra atsakingas uz uztikrinima, kad jie bus suderinami su
kitais naudojamais standartais, bei uz tai, kad jie leis pasiekti tolygios kokybeés ir atlikimo

projektus, lyginant su standartais ir norminiais aktais, naudojamais $ioje Specifikacijoje.
2.5.6 Architektariniai reikalavimai

Ivairiy Projekto pastaty architekttra turi bti malonios iSorings i§vaizdos, taciau kartu i$laikyti
paprastas tiesias linijas bei pasiZyméti gerais nuolydziais lietaus vandeniui ir mazais prieZiiiros
poreikiais. Turi biiti parinktos ilgaamzés medziagos, skirtos ilgesniam negu 30 mety
cksploatavimui. Bendri architektiros reikalavimai aptarnavimo ir gamybiniy pastaty
projektavimui bei statybai turi atitikti atitinkamus Lietuvos standartus. Turi biti laikomasi $iy

statybos techniniy reglamenty reikalavimy, ta¢iau jais neapsiribojant:

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rGsys;
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STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj; -

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas;

STR. 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys ir kt.

STR.2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai;

Nauji pastatai, skirti talpinti technologiniams jrengimams, o taip pat administraciniams

tikslams, turi biiti numatyti i§ lengvy metaliniy konstrukcijy su ,,Sendvi¢” tipo

daugiasluoksnémis paneliy atitvaromis.

Turi biiti panaudoti efektyviis lietaus vandens nuvedimo metodai, uztikrinant, kad vanduo nuo
stogo ar uzlaidy netekéty pastato sienomis. Visiems i$sikiSusiems elementams turi biiti jrengti

efektyviis lietaus vandens nuvedimo latakai.

2.5.7 Vidaus apSvietimo lygiai
Vidaus apsvietimo projektas turi numatyti Zemiau nurodytus minimalius vidutinius
apSviestumo lygius, visais atvejais parenkant tokj jrangos tipa ir i§déstyma, kuris uZtikrinty
gerg apSvietimo sklaida:

- biuro patalpose, laboratorijose, smulkiy ir tiksliy darby vietose 500 Lux

- elektros patalpose, dirbtuvése, valgyklose, sanitariniuose mazguose 350 Lux

- varikliy ir jrangos patalpose, sandélivose, koridoriuose ir laiptinése 1 50 Lux

- minimalus lygis: 100 Lux
2.5.8 Siluminés charakteristikos

Sienos ir lubos turi biiti suprojektuotos taip, kad nesudaryty salygy kondensacijai pastato

elementy viduje (kondensacija tarpuose).
2.5.9 Pri¢jimas ir darbo erdvé

Laipty, kopéciy, laiptiniy, pandusy, turékly ir t.t. konstrukcijos turi atitikti Lietuvos respublikos
galiojan¢ius normatyvus. Jrengti spiralinius arba lenktus laiptus leidZiama tik iSskirtinais

atvejais, suderinus i§ anksto su Uzsakovu.

2.5.10Medziagos

Visos statybai naudojamos medziagos turi biiti tinkamos vyraujan¢ioms klimato ir aplinkos

salygoms.

42

68



Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba. -~ - "Techninés specifikacijos

2.5.11Plieninés konstrukcijos

Visos objektuose naudojamos metalinés konstrukcijos turi biiti apsaugotos nuo korozijos
poveikio. Priklausomai nuo aplinkos agresyvumo klasés, konstrukcijos turi biiti nertidijancio
plieno, karstai cinkuotos su padengimo storiu ne maZesniu kaip 80 mikrony, arba gruntuojamos

ir dazomos.
2.5.11.1 Normatyvai ir standartai

Statybinis plienas turi biiti parinktas pagal STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio
reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas., STR 2.05.03:2003. Statybiniy
konstrukeijy projektavimo pagrindai. STR 2.05.08:2005 - Plieninés konstrukcijos.

25112 Statybinis konstrukcinis plienas

Valcuotas statybinis konstrukcinis plienas ir plokstés turi atitikti Lietuvos respublikos

standartus.
Nertidijan¢io plieno kokybe turi atitikti standartus EN 1.4436 arbar EN 1.4301.
2.5.11.3 Apsaugines grandinés

Apsauginés grandinés turi biiti trumpy grandZiy, pagamintos i§ 10 mm cinkuoto plieno.
Grandinés, turin¢ios salytj su nuotékomis ar dumblu, turi biiti pagamintos i$ korozijai atsparios

medZiagos.
25114 Verzles, varztai ir poverziés

Verzliy, varzty ir poverzliy galutinio pavirSiaus iSbaigimo atsparumas korozijai turi biiti toks
pat kaip ir tvirtinamy medZiagy. Jeigu yra tikétinas skirtingy medzZiagy kontaktas, turi biiti

naudojamos tinkamos izoliuojancios poverZiés ir, jeigu reikalinga, movos.

ISsiplecianciy arba cheminiy inkariniy varzty, skirty tvirtinimui betone, atsparumas i$traukimui

turi biiti nemaZesnis negu jy atsparumas tempimui.
2.5.12 Suliniai ir kameros
2.5.12.1 Bendrieji reikalavimai

Suliniai ir sklendziy kameros turi biiti monolitiniai arba i§ surenkamo gelZbetonio, arba i$

surenkamy termoplastiko elementy.

Visos sklendZiy kameros turi biiti i§ surenkamy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus.

43



Sventos vandens gerinimo jrenginiy statyba : ' Techninés specifikacijos

Suliniai ar kameros turi biiti jrengti posikiy ar nuolydZio pasikeitimo vietose, kiekvienos
nuotekynés pradZioje, dviejy ar daugiau nuoteky tinkly susikirtimo vietose, vietose, kur
susikerta skirtingo diametro nuoteky vamzdziai. ApziGiros Suliniai turi biiti jrengti ant tiesiyjy

nuotekynés atkarpy.
Priimtinas atstumas tarp Suliniy tiesiose nuotekynés atkarpose turi bati uZtikrintas.

Suliniai gali biiti betoniniai ar plastikiniai. Betoniniy $uliniy kontaktuojan&iy su nuotekomis
betonas turi biiti sulfatams atsparus.
Atsizvelgiant | vietinj reljefa, buitiné nuotekyné turi biiti klojama, pakei¢iant altitude $ulinyje.

Tokie $uliniai turi biiti betoniniai, kai altitudé pakinta daugiau nei 0.5 metro.

Jei betoniniy $uliniy auk$tis H>3.0 m, jie turi buti 1.5 m skersmens, jei H<3.0m - 1.0 m

skersmens. Postkiniy $uliniy skersmuo priklausys nuo postukio kampo.

Rangovas turi apriipinti tinkla betoniniais apziGros Suliniais. Apzitiros Suliniai turi bati

suprojektuoti taip, kad Zmogus galéty ilipti { jj.

Suliniy angos, pro kurias turi ilipti aptarnaujantis priezitiros personalas, turi bliti ne maZesnio

dydZzio plane, kaip:

- apskritos angos — 1000 mm skersmens;
- staciakampés — 750x1200 mm;

- apvalainos — 900x 1100 mm.
Suliniy montavimo metu Rangovas turi patiekti vamzdZiy sandarinimo medZiagas.
2.5.12.2 Betoniniai Suliniai

Visi Suliniai turi biiti statomi i§ surenkamy gelzbetonio ar betono elementy ir atitikti LST EN
1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plyty miiro S$uliniai negali biiti naudojami. Jei
nenurodyta kitaip, jie turi bati tiekiami kartu su gelzbetonine perdengimo plokste, kaliojo

ketaus arba ketaus dang¢iu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréziniuose.

Betoniniai Suliniai ir monolitinés kameros turi biiti su angomis, kad galima biity jlipti. Landos
dydis 700 mm. Landos ilgis daugiau nei 1 m. vir§uje landos skersmuo bus 1 metras.
Gamykliniy elementy sujungimai turi biiti padengti lankséia ir vandeniui atsparia sandarinimo
medZiaga.

Dangg¢iai, esantys vaZiuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir
maZiausiai 12,5 tony apkrovag (klasé¢ B125) nevaZiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124

reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esandiy $uliniy liuky danggiai
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dedami viename lygyje su vaziuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose

turi biti pakelti auks¢iau Zemés pavirsiaus:

- uZstatytose teritorijose — 0,05m;

- neuZstatytose teritorijose — 0,20m.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m. Suliniai ant savitakiniy
vamzdyny turi biiti statomi tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar krypties pasikeitimas.
DidZiausias Suliniy iSdéstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Sankirty vietose turi

biti jrengti ne mazesnio kaip @1000 mm skersmens Suliniai.

Visas betonas turi biiti neZemesnés kaip C20/25 klasés. Betonas turi bati atsparus vandeniui,

storis ne maziau 200 mm.

Vamzdziy pra¢jimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus
tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias
priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti

jungtis turi biiti jrengiama kuo ar¢iau i$orinés $ulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenao vamzdZiams turi bati formuojami i§ C20/25 klasés
betono, iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai
atliekant jy apdaila.

Vandeningame grunte (kai gruntiniy vandeny lygis auks$¢iau Sulinio dugno) turi bati atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti neZemiau kaip 0.5 m vir§
auksciausio gruntinio vandens lygio.

2.5.12.3 PVC/PP suliniai

Jei naudojami plastikiniai Suliniai, jie turi biti gofruoti i§ vidaus ir i$ iSorés. DrenaZo, lietaus ir
savitakinéje buitiniy nuoteky sistemose taip pat galima naudoti @315, @3400/425, @3600/630
plastikinius Sulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, j$alui, vertikalioms

apkrovoms.

0315, @400/425 3uliniai jrengiami i§ PVC gofruoto vamzdZio. @600/630 — i§ PP gofruoto
vamzdZzio. Gofruotag vamzdj galima sutrumpinti pjaunan;[ paprastu rankiniu pjoklu arba
prailginti naudojant specialia mova. Visos $ulinio elementy jungimo vietos sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsaugan¢iomis nuo infiltracijos ir atvirk&iai. Sulinio dugnas
pagamintas 1§ PP/PE. Jis turi biiti su movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su
gamykloje reikiamu nuolydZiu i§formuotais latakais. Visos $ulinio jungtys turi atlaikyti 0,5bar

slegj. Lietaus surinkimo $ulinéliai turi biiti su sésdinimo dalimi. Suliniy danggiai — ketiniai,
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plaukiojancio tipo. Lietaus surinkimo Sulinéliy grotelés - ketinés, plaukiojandio tipo. Danggiai

turi atlaikyti apkrovas kaip paminéta auk$¢iau.

Plastikiniy Suliniy nebiitina projektuoti taip, kad Zmogus galéty jlipti. Tokie Suliniai gali bati

valomi nuo Zemes pavir§iaus.
2.5.12.4 Suliniy dangdiai

Kiekvienas Sulinys turi turéti dangtj. Dangg¢io tipas turi biiti parinktas Rangovo bei suderintas
InZinieriumi. Dang¢iai turi buti parenkami pagal apkrovas, kurias jie turés iSlaikyti. Gatvés

dalyje turi biiti dedami ,,plaukiojantys“ dang¢iai.

Sulinio dangtis turi bti viename lygyje su gatvés ar Saligatvio danga, 50-70 mm vir$ Zaliosios

vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuZstatytose teritorijose.

Visi dang€iai ir rémai turi biiti pagaminti i§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms salygoms skirtu, atspariu i¥dilimui/nubréZimams smalos epoksidu. Suliniy

dang¢iai ir rémai turi blti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.
2.5.12.5 Lipynés, kopécios

Nusileidimui | Sulinj turi biiti jrengtos metalinés kopé&ios. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biti toks, kad galima biity patekti j Sulinj. DidZiausias
vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padetyje. Kopétélés turi biiti tvirtos,

absoliudiai tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Lipynés ir kopécios turi blti pagamintos i§ nertidijandio plieno arba karstai cinkuoto metalo.

Cinko padengimo storis 120 mikrony.
2.5.13Bandymai ir patikros

Visi vamzdZziai turi biiti gerai i§valomi ir i§bandomi. Rangovas privalo i§ anksto pranesti apie

savo ketinimus atlikti bet kokiy vamzdyny bandymus.

Visos sklendés, vamzdynai ir visos kitos jrangos dalys, kurias reikia iSbandyti slégiu, turi biiti
iSbandomos hidrauliSkai pagal atitinkamy standarty reikalavimus. Sklendés turi biti

iSbandomos uZtikrinant, kad jos nelaidZios.

Vamzdynai turi biiti iSbandomi pagal Lietuvos slégio bandymo standarta prie§ jrengiant
siurblius ar kitg susijusia, | vamzdyno sudét] jtrauktg jranga, siekiant iSvengti sugadinimo tuo

atveju, jeigu prireikty bandomojo vamzdyno perinstaliavimo.

Rangovas turi apriipinti visa biitina darbo jéga, medZiagomis bei jranga, reikalinga bandymy

atlikimui. Rangovas turi apripinti vandeniu visiems praplovimo ir bandymo darbams bei bus
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atsakyti uz visy vandens, naudojamo visiems laikiniems vamzdynams, vandens saugojimui,
transportavimui ir saugiam Salinimui, reikmiy nustatyma.

Rangovas turi apriipinti visomis priemonémis ir jrenginiais, butinais vandens padavimui j
vamzdynus praplovimo ir bandymo tikslais, jskaitant ir visus siurblius, manometrus,
matuoklius, akles, gaubtus, oraphi¢iy vamzdynus ir pan., taip pat bitinus statramséius,
atraminius blokus ir pan., norint jspéti vamzdyny judéjimg praplovimo ir bandymo metu. Visi
sléginiai vamzdynai turi buti praplauti ir i§bandyti atkarpose nevirsijancios 500 m atstuma.
Rangovas turi pranesti pries§ septynias dienas ir nurodytas, kada ji pageidauja atlikti vamzdyny

bandymus.

Rangovas atsakingas uZ patikinimg, kad bandymas neturi jokio neigiamo poveikio j atraminiy

bloky projektinj betono stipruma.

Nepriklausomai nuo sékmingo bet kurio bandymo uzbaigimo, jeigu aptinkamas akivaizdus bet
kokio vamzdZio ar sujungimo nesandarumas, toks vamzdis turi buti pakeistas ir (arba)

sujungimas tinkamai pertvarkytas, o bandymas kartojamas, kol nesandarumas pasalinamas.
25.13.1 Vamzdyny patikrinimas ir isbandymas

VamzdZiy gamintojai turi atlikti tokius bandymus savo gamykloje. Siy bandymy rezultatai turi
biiti pateikti InZinieriui su kiekviena siunta. InZinieriui turi buti leista buti keleto ar visy

bandymy liudininku Rangovo sgskaita.
Irangos hidrauliniai bandymai:

- VamzdZiai ir priedai savaiminio tekéjimo (savitakése) sistemose. Po 1 i§ kiekvienos
30 vamzdZiy partijos bandomi 1,5 baro slégiu, esant 5 minu¢iy minimaliai bandymo
trukmei.

- Sujungimai sistemoms su savaiminiu tekéjimu — bandoma po 1 i§ kiekvieno 100

pagaminty vamzdZziy/priedy sutinkamai su ASTM-D3262-81.

Visos Zaliavos turi biiti bandomos imant méginius ir tikrinant atitikimg savo techninéms

salygoms.

Sieneliy storis — turi biiti matuojamas kiekvienam vamzdZiui.

Stiprumas — bandymas turi biti atliekamas pagal ASTM-D2412 i§bandant vieng gaminj i§ 30
gaminiy partijos.

Lenkimo stipris — bandymai turi buti atlieckami pagal ASTM-D3262 savitakiniams

vamzdZiams. Tikrinamas vienas i§ 100 vamzdZiy
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2.5.14 Nesléginimy vamzdyny iSbandymas

Nesléginiai vamzdziai, pakloti atviroje tran$éjoje, turi biiti i$bandomi po jy sujungimo prie$
uzpilant, i§skyrus atvejus, kai uZpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.
Vamzdynai turi biiti i$bandomi oru ir vandeniu bei apZitrint tokiomis atkarpomis, kokias

apsprendZia statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtinta programa,
Kiti bandymai turi biiti atlickami po uZpylimo gruntu.

Savitakiniai vamzdynai klojami atvirose tran§¢jose turi biiti bandomi po to, kai jie yra sujungti,
ir prie§ uzpylimo pradzia, kita gali bati reikalinga struktiiriniam stabilumui uZtikrinti bandymuy

metu.

Vamzdynai turi biti bandomi oru ar vandeniu ar atlickant vizualig inspekcijg atkarpose,

nustatytose statybos eigoje, pagal programa, patvirtinta InZinieriumi.
Tolesnis bandymas turi biiti atliekamas, kai vamzdynas uZpilamas.
2.5.15Sléginiy vamzdziy bandymai

2.5.15.1 Bendrieji reikalavimai

Sléginiy vamzdyny bandymai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1671:2000 Sléginiai
lauko nuotakynai.STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Lauko inZineriniai

tinklai. LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas.

Rangovas privalo pateikti reikiamus siurblius, matavimo prietaisus, svirtis, ramséius ir visus
prietaisus, reikalingus bandymams atlikti, ir uZtikrinti jy gera bikle. Bandomoji atkarpa

kiekviename gale, o taip pat atsiSakojimuose turi bati uzkista arba uzaklinta.
Rangovas privalo atsizvelgti | neparemty galy spaudimg j Zeme ar tran§éjos krastus.

- Bandymo metu | vamzdyna turi biti jleidZiamas vanduo, o visas oras iSleidZiamas. Turi biti
uZtikrinamas laisvas oro i$leidimas, kad nesusidaryty vamzdyne uZsilikusio oro kiSenés. Kad
ivykty absorbcija, prie§ atlickant patj bandyma, vamzdyne 24 valandas turi biiti palaikomas

nominalus slégis.

Rangovas privalo taikyti rekomenduota bandymo slégj, kuris neturi biiti maZesnis negu 1,3
karto (plastikiniams vamzdziams) ir 1,5 karto (ketiniams vamzdZiams) maksimalus darbinis
slégis, jskaitant piko slégj, bet jokiu blidu ne didesnis uZ bandomajj slégj, taikyta gamykloje.
Visa armatiira, sklendés, nuolatiniai ir laikini inkarai ir t.t. turi buti pajégis atlaikyti bandymo

slégj.
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Bandymo slégis turi biiti be pertrauky palaikomas dvi valandas. Pripumpuotas bandymo
vykdymo laikotarpiu vandens kiekis turi biiti matuojamas ir nevirSyti 0,1 litro vienam
milimetrui nominalaus vidinio skersmens, padalinto i§ vamzdyno ilgio kilometrais 30-ties
metry vandens stulpui per kiekvienas 24 valandas. Jeigu vandens kiekis slégiui palaikyti dviejy
valandy bandymo metu vir§ija nurodytg kiekj, Rangovas privalo surasti ir pataisyti pralaidZias
vietas, o po to pakartoti bandymg. Kiekvienos atkarpos bandymai turi biti kartojami, kol

pasiekiamas nurodytas vandens nepralaidumo lygis.

Greta atskiry atkarpy bandymy, uZbaigus vamzdyny tiesimo darbus ji turi biti i$bandyta visa,

naudojant ta patj slégj ir procediiras, kaip nurodyta atskiroms atkarpoms.

Jei bandymy metu iSaiSkinami defektai, Rangovas turi nedelsiant savo sgskaita juos paSalinti.
Po to, Rangovas turi pakartoti bandyma, kol nerandami jokie defektai bei kol bandymo

rezultatai tenkina auk$¢iau nurodytas ribas.

Nepaisant bandymo rezultaty, regimoji vamzdyno inspekcija turi bati atlikta kartu su
InZinieriumi bandymo metu bei bet kokie defektai, jskaitant matomg nuotekj, turi biiti

pasalinami.

Rangovas apie numatoma vamzdziy i§bandyma turi pranesti prie§ savaite.
[leidZiamo vandens kiekis ltr./m/h neturi vir$yti kiekio, apskaiéiuoto pagal formule:
Q=(L*D\P)/71,526

kur:

Q= leidZiamas i§tékis Itr./h

L=bandomo vamzdzio ilgis m

D= vamzdZio vidinis skersmuo mm

P= vidutinis slégis bandymo metu, barais

Pavyzdziui, leidZiamas iStékis 100 metry vamzdyno, esant 8 bary bandomajam slégiui yra

pateiktas lenteléje:

Leidziamy i8tekiy pavyzdys

DN(mm) | 100 150 200 250 300 400 500 600
0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pasalinti savo saskaita. Tada

Rangovas kartoja testg, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami auk$¢iau nurodyti rezultatai.
Nezilirint bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apZitrimi kartu su UZsakovo atstovu

ir pasSalinami visi rasti defektai.
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2.5.15.2 Plastikiniai vamzdZiai

Tokie vamzdZiai turi biiti iSbandomi vidiniu slégiu, atitinkan¢iu normaly darbinj slégj (6 bary).

Toks slégis turi buti iSlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis turi biiti padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis

papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis turi biiti sumazinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uZzdaroma bandymy
siurblio sklendé. Dar po 1 val. turi biti iSmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio

sugraZinimui j normaly darbin;j slégj.
2.5.16 Prijungty $alutiniy linijy bandymai

Atskiri slégio bandymai prijungtoms $alutinéms linijoms neturi buti atlickami, bet kiekviena
tokia linija turi biiti patikrinta, fiziskai jsitikinant, kad jos yra visi$kai §varios ir jose néra jokiy

pasSaliniy medziagy.
2.5.17Suliniu_ ir kamery bandymai

Suliniai ir kameros turi biti hidrauligkai i§bandomi po uZbaigimo, uZaklinant kiekviena vamzdj
ir pripildant vandens iki 0,5 metro Zemiau dang¢io lygio. Jie pripaZjstami nepralaidZiais
vandeniui, jeigu, padarius reikiamas pataisas dél garavimo ir absorbcijos, bendras vandens
pavir$iaus lygio kritimas nevir$ija 3 mm per 24 valandas. Akivaizdis protékiai ir statybos

defektai turi biiti i$taisyti nepriklausomai nuo nepralaidumo vandeniui bandymo rezultaty.
2.5.18 Vandens vamzdyny dezinfekcija

Vamzdynai turi biiti dezinfekuojami po to, kai atlieckami bandymai, i$valymas ir i§plovimas,
naudojant geriamg vandenj. Pripildant vamzdyna, chloro tirpalas turi biiti pilamas dviejuose
ipylimo ta$kuose ir dozavimas tgsiamas, kol vamzdis pilnai uzpildomas bei pasieckiamas

maziausiai 50 mg/1 chloro kiekis.

Apdorotas vanduo turi biiti paliktas vamzdyne 24 valandoms, o visos sistemos sklendés per §j
laikotarpj bent karta atidarytos ir uzdarytos. Po to tolimiausiame nuo chloro jvedimo tasko
vamzdyno galé turi biiti atlikti chloro likuéiy bandymai. Dezinfekcijos procesas turi biti

kartojamas, kol chloro likuéiy aptinkama nemaziau negu 10 mg/L.

Rangovas privalo paSalinti chloro tirpalo liku¢ius tokiu buidu, kuris nesukelty gamtiniy vandens
Saltiniy, vandens talpykly ir dirbtiniy vandentakiy tar§os. Rangovas privalo laikytis visy

UzZsakovo nurodymuy, susijusiy su chloro paalinimu.
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UZbaigus dezinfekcijos procesa kaip apraSyta auk$¢iau ir prie§ perduodant vamzdynus
eksploatuoti, jie turi biti pripildyta §vieZio geriamo vandens su chloro likudiais, nevir§ijaniais
1,0 mg/l. Turi buti atlikti mikrobiologiniai bandymai, jsitikinant, kad vamzdynas néra

uZters$tas.
2.5.19Naujai projektuojami pastatai

Naujai projektuojami pastatai, kuriuose bus talpinama technologiné jranga, turi biti

projektuojami i$ lengvy metalo konstrukcijy, atitvaroms naudojant daugiasluoksnius ,,Sendvi¢

tipo panelius arba konteinerinio tipo.
2.5.20 Sildymo—védinimo standartai

Sildymo-védinimo sistema turi atitikti toliau iSvardintus Lietuvos standartus arba jiems

ekvivalentiS$kus Europos standartus:

STR 1 05 06: 2010 Statinio projektavimas

STR 2.09.02: 2005 Sildymas—vedinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.09.03:1999 Silumos tickimo tinkly $iluminé izoliacija

RSN156-94 Statybiné klimatologija

STR 2.05.01: 2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

STR 2.09.04: 2002 Pastato Sildymo sistemos galia. Energijos sanaudos Sildymui.

HN 33-1: 2003 - Akustinis triuk$mas. LeidZiami lygiai gyvenamajai ir darbo aplinkai
HN 69- 2003 — Siluminis komfortas ir pakankama §ilumin¢ aplinka darbo aplinkoje
STR 2.01.04: 2004 Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

(Zin. 2005. Nr. 26-852) Bendrosios prie3gaisrinés saugos taisyklés.

LST EN13779: 2004 Negyvenamy pastaty védinimas. Védinimo ir oro kondicionavimo sist.
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

2.5.217Zemés darbai
Zemés darbai turi atitikti STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
2.521.1 Kasimo darbai

Kasimo darbai turi baiti vykdomi, uZtikrinant maZiausius matmenis, reikalingus jvairioms

konstrukcijoms statyti, ta¢iau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.

Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iSkasos turi buti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis
sienutémis, paremiandiais aplinkinj gruntg ir uZtikrinanéiais visy darbuotojy, vykdomy darby ir
aplinkiniy statiniy sauguma.

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi bati palikti i$kasose nesant UZsakovo pritarimo. Toks

pritarimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uZ aplinkiniy statiniy ir t.t. sauguma.
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Rangovas privalo imtis visy Lietuvos darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo

priemoniy.
Vanduo iSkasose

I8kasos turi biiti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i§ iSkasy turi biiti

Salinamas tokiu blidu, kuris apsaugo pavirgius.

Ypatingas démesys turi buti skiriamas iskasy dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo

vandens slégio poveikio.
Drenazinis vanduo

Rangovas privalo uztikrinti greitg susikaupusio lifities vandens paSalinimg nuo pylimy ir kity
supilty ploty arba uzbaigty privaZiavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiskai
jmanoma, vanduo turi biti Salinamas j aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavir§inio vandens
drenaZo sistemas. Laikinos sistemos, skirtos vandens nukreipimui j nuolatines drenaZo
sistemas, turi bfiti apriipintos reikiamomis sgna$y sulaikymo priemonémis. Jeigu reikalinga,
turi biti jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemonés,

reikalingos apsaugoti Zemés darbus nuo vandens.
Per didelis iSkasimas

Visos dél Rangovo klaidos per daug idkastos bet kurios traniéjos ar kitos iskasos dalys turi bati
iki reikiamo lygio uZpildytos C8/10 betonu. Jeigu per daug grunto iSkasama po statiniais,
betoninio uZpildo kokybé turi atitikti statinio betong arba tam turi biiti panaudota kita

medZiaga, de¢l kurios nepriestarauja UZsakovas.
2.5.21.2 Pamaty pasluoksnis

Artéjant prie pamaty pasluoksnio lygio, kai kasama medZiaga néra kieta uoliena, galutinis $io
lygio sutvarkymas turi biiti atliekamas tik prie§ pat pradedant kloti uzaklinimo betong. Tais
atvejais, kai Rangovui reikalinga sutvarkyti pasluoksnj dar iki pasiruoSiant uZlieti betong,
sutvarkytas pasluoksnis turi biti apsaugomas nuo drégmés prasismelkimo ar grunte esancios

drégmés garavimo.
Kiekvienas iSkasos pavirSius, kuris sumink$téja dél per ilgo atviro iSlaikymo pries
uzbetonuojant, turi biiti nukastas, o erdvé uzlieta C8/10 klasés betonu.

Jeigu iSkasoje reikalingas uzaklinimo betonas, jos Soniniai pavirSiai neturi biiti tvarkomi, kol

iki uZaklinimo betono klojimo liks bent 48 valandos.
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Prie§ uZliejant pasluoksnio betona, i§ visy pagiléjimy turi biti paSalintas vanduo. Betoninio

pasluoksnio C8/10 storis turi bati nemaZiau 100 mm.
2.5.21.3 Pavirsiy paruo§imas konstrukciniam uzpildui

PavirSiai, ant kuriy bus iSdéstytas konstrukcinis uZpildas, turi biti paruosti, paSalinant

organines medZiagas bei pasalinant arba sutankinant palaidas ir lakias medZiagas.
2.5.214 Nesaugaus pamaty pasluoksnio susidarymas

Jeigu gruntas po bet kuria jrenginiy dalimi sudaro nesaugy pamaty pasluoksnj, toks gruntas turi
biiti iSkastas ir paSalintas | UZsakovo nurodytg viety, o susidariusi erdvé uZpildyta sutankintu
pagrindu, betono pasluoksniu ar kitu betonu pagal nurodymus. Jeigu UZsakovas neduoda tokiy
nurodymy, tai neatleidZia Rangovo nuo pilnos atsakomybés uz darby defektus, susijusius su

nestabiliais statiniy pamatais.
2.5.21.5 Pagrindo sutankinimas

Jeigu reikalinga, po iSkasimo ir prie§ uzpildymg atkastas natfiralus pamato pagrindas turi biiti
sutankintas, pasiekiant reikiamg apkrovos i§laikymo galig. Sutankinimas turi biti atlickamas

taip, kaip reikalauja statybinio uZpildo klojimo specifikacijos.
2.5.21.6 Nusédimas

Rangovas yra atsakingas uZ visy medZiagy ir darbo jégos pateikimg paSalinant Zalg, atsiradusia

dél pagrindy nusédimo.
2.5.21.7 Uzpylimas

Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uzbaigimo reikalinga uZpilti, Rangovas privalo
panaudoti tam anks¢iau i§ jy iSkasta medZiaga, kuri yra sausa arba drégna, gali biiti sutankinta,
neturi gendanc¢iy dumblingy medZiagy ar augaliniy priemai$y. Jeigu iskastos medZiagos néra
tinkamos, turi buti naudojamos kitos tinkamos medZiagos pagal nurodymg. UZpylimui

naudojamame grunte neturi bati didesniy negu 150 mm akmeny ar skaldos.

Uzpylimas turi biiti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prie$ uZpilant

sekantj, turi biiti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechanine tankinimo jranga.

Molingi gruntai turi biiti sutankinami smiiginiais tankintuvais, o griidéti gruntai - vibratoriais.
Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo vamzdyno arba statinio turi bati atliekamas rankiniais
tankintuvais. Reikalinga imtis priemoniy, kad biity i§vengta didelés medZiagos masés jmetimo

j i8kasg tokiu blidu, kuris galéty padaryti Zalos vamzdynui ar statiniui.
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25.21.8 Konstrukcinis uzpylimas

Tarinio uZpildymo medZiagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi biiti supilamos kuo
greiCiau po jy iSkasimo, kai tik tai praktiskai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip
reikalauja projektas. Rangovas privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus,

uztikrindamas, kad bus pasiektas reikiamas sutankinimo laipsnis.
2.5.22 Priesgaisriné apsauga

Visi pastatai turi atitikti Lietuvos galiojandiy gaisrinés saugos standarty reikalavimus.
Pastatams turi biiti nustatytos atsparumo ugniai kategorijos ir gaisringumo klasés. Pagal
nustatytas ugniaatsparumo kategorijas ir gaisringumo klases projektuojant pastatus ir jrenginius
visos statybai numatytos medZiagas ir konstrukcijas turi atitikti STR 2.01.04:2004 keliamus
reikalavimus. Vadovautis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. GruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 ,,Gaisrinés saugos

pagrindiniai reikalavimai“.
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