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6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6 punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anks¢iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus pagal Veikly sarade pateiktg grafika, iskaitant baigiamuosius bandymus.
6.2. Darby atlikimo terminas viena karta gali bati pratestas, o Veikly sarade pateiktas grafikas gali
bti koreguotas 30 dieny terminui tik del pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1
punkto nuostatomis.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teiseétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento.
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
prasymas perimti Darbus. UZsakovo atstovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo praymo gavimo
dienos:
8.1.1. atlicka bendra Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Rangovas privalo parengti darby
perdavimo — priémimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirti, sarada. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi bati pasalinti. Darby perdavimo — priémimo akta pasirajo UZsakovas ir Rangovas, ir
(arba)
8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus nurodydamas atsisakymo pagrinda ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biiti pasirasytas Darby perdavimo - priemimo aktas.
8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢i, turi biiti laikoma, kad Rangovas
tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas Darbus peréme.
8.3. Rangovas iki Darby perdavimo — priémimo akto pasirafymo dienos privalo paalinti is
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Uzsakovui perduodamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialia apranga. pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti Uzsakovo atstovo nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 11991,10 [Vienuolika tikstan¢iy devyni Simtai devyniasdeSimt
vienas euras desimt centy] eury. i$ kuriy PVM sudaro 2081,10 [Du tikstanciai aStuoniasdesimt
vienas euras de$imt centy] eury.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase nurodytos Darby
grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis, atsizvelgiant i faktiskai
atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, Sutarties 9.8 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju Rangovo
prasymu Uzsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi
ivertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranedti Rangovui.
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9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo ir PVM saskaitq faktiira arba kita atsiskaitymo
dokumenta. kuriame nurodoma Darby pavadinimai, ju apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su
PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-
priémimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priemimo akto gavimo dienos patikrina,
suderina su Rangovu ir pasiraso ji, i$skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3 punkto nuostaty.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-
priémimo akta atitinkamai sumazinant arba padidinant atlikty Darby sudeéti ir apimtj bei pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokéjimo
suma, netinkamo Darby istaisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kurig nors Darby sudéting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo prane¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby trikumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
motyvuotai rastu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyta termina Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma,
kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-pri¢mimo akte nurodyta konkre¢ia Darby dalj atliko
tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo — priémimo aktg bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaita faktiira arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,.E. saskaita™ (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita* svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

9.8. Uz atlikta Darba pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo
dienos. Uzsakovas uz atlikta Darba Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo nurodyta
atsiskaitomajq saskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu. Rangovui
rastu pareikalavus, Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai pradedami
skaiGiuoti kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo isipareigojimy
ivykdymo dienos.

9.10. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, UZzsakovui rastu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius. kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kita dieng nuo 2.6 punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skai¢iuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo diena. Jeigu Rangovui pagal 3iq Sutartj yra
paskai¢iuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo jy nesumoka,
Uzsakovas turi teis¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.11. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keiGiama ir perskai¢iuojama, i3skyrus
9.11.1 nurodyta atvejj:

9.11.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta {forminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiraant susitarima deél
Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidais. nustatant auk$¢iau esancio budo taikymo prioriteta, ty. tik nesant galimybés taikyti
auks¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
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b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela* duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties isigaliojimo diena.
9.12. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:
a) delspinigiai;
b) mokéjimai uz Darbus.
9.13. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo Sutarties isipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo.
10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biti atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje - uzduotyje numatytos Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padeéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy. kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, radtu pagrindziamos aplinkybés. salygojan¢ios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata. kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.11.1 punkta gali biti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina keisti kitu Darbu. rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojan¢ios butinybe atlikti Darby pakeitimus. Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas. apskaiciuotas pagal
Sutarties 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, Uzsakovui jvertinus Rangovo sifilyma gali buti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Uzsakovo
parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymo ar Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSe, patvirtintame VieSuju pirkimu tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,Del mazos vertes pirkimy tvarkos apraSo
patvirtinimo™ nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudetinés dalys (resursai. technings specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje - uzduotyje. gali biti kei¢iamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai - uzduo¢iai.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
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10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegitis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
Sutarties 5.3.2 punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo akto pasira§ymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
priimant Darbg (pasleépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama darby lokybe aha bet kurio
sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
Uzsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba idtaisvti netinkamai
atliktus Darbus.

12.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos viefniy pirkimy
istatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutartics nutraukimg proneSdamas
Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny, ir 12.2.1 — 12.2.2. nustatytais atvejais:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty Uzsakovo atstovo nurodymuy:
12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketmmn ml\ ti savo
pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino p g
12.3. Nutraukus Sutarti pagal 12.2 punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto ifsanooiimo arba
deél Darby saugos:

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir mokéting suma privalo iSmoketi Rangovui.

12.4. Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastisku susitarimu arba 1R Civilinis kodekso
nustatyta tvarka.

12.5. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per Uzsakovo nurodytg
terming privalo:

12.5.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dc! ovvibos ar turto
i§saugojimo arba deél Darby saugos:

12.5.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.5.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietes ir li tybviete.
12.6. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai jspedamas [7salova racn prie§ 30
darbo dieny, jeigu Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Suintics L1 ir
4.1.2. punktuose.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus sprendzia derybomis. Kilus ginéui. Sutartics Satve ity i¥désto
savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma ¢ rvbomis,
Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne iloes | lerming
nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i$spresti derybomis nepavyksta arba, ]u kuri nors Salis laiku

neatsako | pasitilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apic tai kit “uli. pereiti
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prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys dél Sios Sutartics ar <11 ja susije,
nepavykus jy i$spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proccso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes uz Sut: s nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutartics isicalioiinmo Cicnos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodytu pagal Lietuvos Respublikos civili: k iou Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki isipareigojimy vykdyui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalin 2u pv ievolei vykdyti
prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pa” 1 srievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tur 'ﬂ;\ bés, |

kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé. t. y. Lietuvoje po inkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios % ~vima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (1! ”k\bés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo ra tiketinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitoi “aliai neimenoma dél
nenugalimos jegos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDA]
15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas ro | teising

galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.
Sios Sutarties priedai:
15.1.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija - uzduotis ,.Utenos voitn lopselin—darZelio
.Gandrelis™ fasado sienos remonto darbai*, 1 lapas.
15.1.2. Priedas Nr. 2 - Veikly sgrasas, 1 lapas.
15.1.3. Priedas Nr. 3 - Pazyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.
16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privaio ‘ndrauti
lietuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

Utenos vaiky lopselis-darzelis ,,Gandrelis™ UAB ,.Bikust .1"

Vaizganto g. 38. LT-28196 Utena Metalo g. 13, L1

[staigos kodas: 190181252 [monés 1:<

Neéra PVM mokétoja PVM mokétojo I
Tel. (8 389) 52502 Tel. (8 686) 09677

El. pastas gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt El. pastas: rakauskas

AS;
bankas, /
/. é Ky Faliene
. v
o

v‘\;h‘(f)araéas.ia%\‘fj’ff/* =
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Viesojo pirkimo ,,Utenos vaiky lopSelis — darZelis
~Gandrelis* fasado sienos remonto darbai®
dokumenty £ priedas

PASII:JLYMAS DEI_\: VIESOJO PIRKIMO
»UTENOS VAIKU LOPSELIS - DARZELIS ,,GANDRELIS“ FASADO SIENOS
REMONTO DARBAI“

2017-10-13
(Data)
Utena
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB ,Bikusta®
grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai ir/ar

subrangovy pavadinimai

Tiekejo kodas

183765577

Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty Metalo g. 13, LT-28217 Utena
grupé, surasomi visi dalyviy ir/ar subrangovy

adresai

Tiekéjo a. s., banko pavadinimas

LT547300010002606153, AB Swedbank

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Sigitas Rakauskas
Telefono numeris (8 686) 09677
Fakso numeris

El. pasto adresas rakauskas@aha.lt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis, nustatytomis:
1) mazos vertés pirkimo dokumentuose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, patikslinimuose)

Mes siiilome:

o ; - b Bendra pasitilymo
2 Pirkimo objekto Pasitilymo kaina, Eur PVM 5
Eil. Nr. i be PVM 1%), kaina, Eur su PVM
1 2 3 4 5
Utenos vaiky lopselis —
1: darzelis ,,Gandrelis“ fasado 9910,00 2081,10 11991,10
sienos remonto darbai

Misy bendra pasiilymo kaina (EUR) apskaitiuota vadovaujantis visy pirkimo
dokumenty nustatyta tvarka, yra 11991,10 EUR (Vienuolika tikstanciy devyni Simtai

devyniasdeSimt vienas Eur 10 ct) su PVM.

Pridétinés vertés mokestj (PVM) nuo bendros pasiiilymo kainos (Eur) sudaro 2081,10 Eur (Du
titkstanciai astuoniasdeSimt vienas Eur 10 ct).

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siiloma kaing jskai¢iuotos visos
iSlaidos ir visi mokestiai, ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas iSlaidas, kurias teikdami
pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, prival¢jome
iskai¢iuoti j pasitilymo kaing.
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Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkama sutarties jvykdymui.

* Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia

informacija yra pazyméti):

Eil. Pateikto dokumento
Nr. pavadinimas

Pasiiilymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei
dokumentas uZima ne viena pasitilymo lapg — nurodomi
lapo numeriai ,,nuo-iki*)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

3. Kartu su pasiiillymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Pasitilymo lapo numeris, kuriame yra

dokumentas (jei dokumentas uZima ne vieng
pasitilymo lapa — nurodomi lapo numeriai ,,nuo-
iki*)

1. Veikly sarasas

3

2 Pazyma

4

. Pasiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

wlsl)

',/ (Tiekejo igaliotc} gsmﬁl?p\awigos vardas, pavarde, parasas)
/ /, y’“ \\k
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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2017 m. spalio 16 d. Nr. $p- /48

Utena

Utenos vaiky lop3elis — darzelis ,,Gandrelis“, atstovaujamas direktorés Dianos Kraujelienés,
veikian¢ios pagal nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ..Bikusta®, atstovaujama direktoriaus Sigito
Rakausko, veikian¢io (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis. o kickvienas atskirai — Salimi. sudaré 3ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, isskyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama Svenciy
diena.

1.3. Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i8skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta Kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
dokumento pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus. kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas pries surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentus.

1.6. I3laidos — visos pagristai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesiogines
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali bti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma Jranga bei Medziagos
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priemimo — perdavimo aktu
Statybvietg.

1.12. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitilyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.13. Sutarties kaina — suma, kuri turi buti sumokeéta Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal
Sutartj Darby vykdyma. jskaitant visus mokescius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias i§laidas, jskaitant iSlaidas dél saskaity-faktary ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo
naudojantis informacine sistema .5 sgskaita™.

1.14. Sutarties verté -pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé idraiska, skai¢iuojama be
PVM.
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1.15. UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kur{ UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.16. Veikly saraSas— Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitlomomis Darby daliy

kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.17. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos statyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas ,,Utenos vaiky lopSelio—darzelio ,,Gandrelis* fasado sienos remonto
darbai*,
2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming:
2.2.1. suremontuoti dalj lopselio—darzelio ,,Gandrelis* fasado, sutvarkyti lietaus nuoteky nuvedimo
sistema. (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei, esant reikalui, i3taisyti Darby defektus;
2.22. o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
2.3. Sutarties objekta sudaro dalies lopselio—darzelio ,,Gandrelis* fasado ir lietaus nuoteky
nuvedimo sistemos remonto darbai. [gyvendinant stalybos tiksla, Rangovas atlieka Siuos darbus:
irengia, o atlikus darbus iSardo ne mazZiau 220 m’, ne daugiau 222 m’ inventoriniy vamzdiniy
pastoliy. Nuvalo ne maZiau 55 m, ne daugiau 56 m lletaus nuvedimo sistemos. Nuardo ne maznau
24 m, ne daug:au 25 m lietvamzdziy su fasoniniais elementais. Aptinkuoja ne maziau 14 m?, ne
daugiau 16 m” cokolio struktiiriniu tinku. UZsandarina ne maZiau 30 m, ne daug)au 32m 51u11q
elastiniais hermetikais. Atlieka sieny atskqu viety tinko remomaJ ne maziau 1 m?, ne daugiau 3 m’.
Nugruntuoja ir nudazo ne maziau 436 m?, ne daugiau 440 m? sieny. Sumontuo_;a ne maziau 24 m,
ne daugiau 26 m lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdZiy. UZsandarina ne maZiau 55 vnt., n
daugiau 56 vnt. cinkuotos skardos pakabinamy lataky sandiiry.
2.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.
2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo Uzsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 ménesius.
2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, atsizvelgdamas i Sutarties 5.1.3 ir
5.17 punkty nuostatas, ir baigia per 2 ménesius.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos istatymas,
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Viedojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Technineé specifikacija - uzduotis:

3.2.3. Sios Sutarties salygos;

3.2.4. Veikly sarasas.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir
pasiraSo Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4. Neesminés Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos tik Viesujy
pirkimy {statymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygu pakeitimai
iforminami 3aliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau
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ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2. punkte.
3.6. Saliy viena kitai pagal $ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma ja perduodant.
3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo viena kitai pranesti raStu,
nurodydamos, kokie sutartiniai isipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.
3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 24,3.1-37,3.11,
4.1-43, 5.1-5.2, 5.4-5.16, 5.18, 7.1, 8.1-8.3, 9.2-9.4, 9.7, 9.8, 9.109.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1, 14.1-
14.3 punktuose yra esminés ir néra kei¢iamos.
3.9. Atsakingi asmenys:
3.9.1. Uzsakovo asmuo. atsakingas uz Sutarties vykdyma — Nijolé Bernotiené, tel. Nr. 8 389 52761
(toliau - Uzsakovo atstovas).
3.9.2. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Nijolé Bernotiené¢ (PO
atstovas).
3.9.3. Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Sigitas Rakauskas, tel. 8 686 09677.
3.10. Salys susitaria, kad $i Saliy pasiraSyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiysta faksu ir/ar
elektroniniu pastu turi juriding galia. kol Rangovas ir Uzsakovas persiuncia Sutarties originalg.
3.11. Si Sutartis yra viesa, isskyrus sutarties priedus.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 .,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira* nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu
pranesti Uzsakovui. kad negali pradéti Darby;

4.1.2. teikti reikiamus pranesimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo dokumenty isdavimo metu, taip pat uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del
Uzsakovo pareigy pagal $ia Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teisg:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas. atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir
kity teisés akty reikalavimuy;

4.3.2. §ios Sutarties vykdymo metu rastu reik§ti argumentuotas pastabas dél netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus savo lédomis abieju Saliy suderintais
terminais ir budais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teisés.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, isipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis technine specifikacija - uzduotimi,
laikydamasis Veikly saraso (priedas Nr. 2):

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, buty gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis;
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5.1.3. iki Darby pradZios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

5.1.4. kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus, Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangovg (-us):

5.3.1. wcceveveee [ subrangovo pavadinimas ir adresas];

5.3.2. Sutarties vykdymo metu, Rangovas isipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus
subrangovus, jeigu rastu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje.
Kartu su informacija apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo pasalinimo
pagrindy. itvirtinty Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 46 straipsnyje, nebuvimg ir
kvalifikacija patvirtinancius dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai
buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, UzZsakovas reikalauja, kad
Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming minéta subrangova pakeisty kitu, reikalavimus
atitinkanc¢iu subrangovu...

5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti Uzsakovo turto apsauga nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo
priemoniy. kad Rangovo {rengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose. kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kastais privalo:

5.6.1. paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.6.2. sandeliuoti arba ivezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. valyti ir prizitireti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biiti saugis, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bilti atsakingas uz bet kokj 8iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandeni bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.8. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[ranga ir MedzZiagas atitinkancius reikalavimus.

5.10. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti UZsakovo atstova, kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima bandymuy
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rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses
Uzsakovo atstovui, Uzsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tq Darba
atidengti patikrinimui.
5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i3pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Uzsakovo atstovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo pranesti
Uzsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas
iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina
Uzsakovo atstovas.
5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybé turi trikumu, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZzsakovo atstovas
gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba nekokybiskus Darbus, atitinkamai apie tai radtu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas/subrangovas privalo istaisyti
trokumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.
5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:
5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;
5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.
5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.
5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uZzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tq praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.
5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ia
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.17. Rangovas iki Darby pradZios, ta¢iau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui su UZsakovu suderinta Veikly sarada ir jrodyma,
kad Rangovas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) bei
pirmos imokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés atsakomybés
draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties pabaigos
dienos.
5.18. Rangovas turi teisg:
5.18.1. gauti i§ Uzsakovo apmokéjima per Sutarties 9.8. p. numatytg terming uz tinkamai atliktus
Darbus;
5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimu vykdymui gauti i§ UZsakovo visa reikiama informacija
ir/ar dokumentus.
5.18.3. Rangovas turi ir kitas §ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI





 


 




   

