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DĖL KELTO „BALTIJA“ EIGOS VARIKLIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2F-

25/22 STABDYMO  

 

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Užsakovas) informuoja, kad 2025 m. vasario 27 d. tarp 

Užsakovo ir BMG Power Systems OÜ (toliau – Tiekėjas) buvo sudaryta Sutartis Nr. 2F-25/22 dėl kelto 

„Baltija“ eigos variklių pirkimo–pardavimo, jų sumontavimo ir priežiūros (toliau – Sutartis). 

Vadovaujantis Sutartimi, dviejų eigos variklių keitimas, įskaitant visus būtinus su tuo 

susijusius darbus, turi būti atliktas ne vėliau kaip per 20  kalendorinių dienų nuo laivo perdavimo 

Tiekėjui dienos, o Užsakovas apie tikslią variklių pristatymo ir montavimo datą įsipareigojo informuoti 

ne vėliau kaip prieš 60 dienų. 

Užsakovas ir Tiekėjas jau yra suderinęs variklių keitimą nuo 2026 m. vasario 9 d. 

Informuojame, kad dėl šiuo metu Užsakovo eksploatuojamų kitų keltų techninių gedimų, taip 

pat siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir saugų gyventojų bei transporto priemonių perkėlimą per 

Kuršių marias, Užsakovas laikinai neturi galimybės perduoti kelto „Baltija“ Tiekėjui Sutartyje 

numatytiems eigos variklių montavimo darbams atlikti. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Sutarties 14.1.2 punktu, 

kuriame nustatyta, kad esant nuo Pirkėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Pirkėjas negali 

priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą, taip pat su jomis susijusių 

paslaugų (įskaitant instaliavimą, montavimą, paleidimą darbui ir kt.) teikimą, informuojame, kad 

Sutarties Nr. 2F-25/22 vykdymas yra sustabdomas nuo 2025 m. vasario 2 d. iki tol, kol bus pašalintos 

aplinkybės, trukdančios Sutarties vykdymui. 

Apie minėtų aplinkybių pasibaigimą ir galimybę atnaujinti Sutarties vykdymą Užsakovas 

Tiekėją informuos nedelsdamas raštu. Nuo tokio pranešimo pateikimo dienos Sutarties vykdymas 

bus atnaujinamas Sutartyje nustatyta tvarka. 

Tikimės supratimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo. 
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