Susitarimas DĖL 2016-09-05 RANGOS SUTARTIES Nr. 40500/561633 pakeitimo

2017-10-25, Nr. K-607
Vilnius 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama 
 		, veikiančio 					, ir

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registras, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, 

atsižvelgdamos į tai, kad:
· Užsakovas ir Rangovas 2016-09-05 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40500/561633 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr.8206) NV Vidutinio slėgio dujotiekio Ežero, Filaretų, Šumsko pl., Šv. Antano g., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Vilniaus r., darbai  (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
· Darbų vykdymo metu, Lietuvos automobilių direkcija prie Susisiekimo ministerijos nusprendė, kad dujotiekį reikia kloti giliau, naudojant sustiprintą vamzdį. Taip pat buvo pakeista schema. Įvertinus šiuos pokyčius, atsirado poreikis papildomiems darbams: Dujotiekio d110 pagilintas klojimas; Dujotiekio vamzdžiai PE100-RC/PEplus D110 mm;  Dujotiekio medžiagos (fasoninės dalys) D110 mm; Žalios vejos atstatymas (su juodžemiu, sėklomis); Projektavimo darbai; Topografinė nuotrauka. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
· Užsakovas papildomų prekių įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
· Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
· papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 39.538,25 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 25 euro ct) be PVM, kas sudaro 46,96 proc. Sutarties kainos; 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 39.538,25 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 25 euro ct) be PVM (47.841,28 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 28 euro ct) su PVM), t. y. 46,96 procentų, atitinkamai Sutarties 2.2. punktą išdėstyti nauja redakcija:
[bookmark: _Ref341351825]„2.2.	Maksimalią Darbų kainą sudaro 149.723,28 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai, 28 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
2.2.1.	Darbų kaina 123.738,25 EUR (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 25 euro ct);
2.2.2.	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 25.985,03 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 03 euro ct).“



2. Papildyti Sutartį priedu Nr. 6 (Susitarimo Priedai Nr. 1), kuriame yra Rangovo pateikta papildomų darbų sąmata.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Papildomų prekių sąmata.
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