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Ignalina

UAB Ignalinos buty ukis, juridinio asmens kodas 255512870, atstovaujama direktoriaus Antano
Gylio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau — U¥sakovas),

ir

UAB ,Vilniaus betono demontavimo technika®, juridinio asmens kodas 125722762,
atstovaujama direktoriaus Giedriaus Masalsko, veikian&io pagal imonés jstatus, (toliau — Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos darby
sutartj (toliau — Sutartis).

SAVOKOS
1.1. Darbai ~ darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Statybos darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Statybos darby perdavimg-priémima,

pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.4. ISlaidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i$laidas negali biiti jskai€iuojamos negautos
pajamos.

1.5. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [rangg).

1.7. Projektas:
statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas). Techninj darbo
projekta rengia Rangovas.

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti, Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.10.  Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

L11.  Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12.  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu,

.13. Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14.  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty idtaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti- Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16.  Ziniarastis (Veikly sarasas) ~ Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo siiillomomis Darby
kainomis.

L17. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.
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SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming parengti
daugiabucio namo, Atgimimo g. 10, Ignalina atmaujinimo (modernizavimo) Technini darbo
projektg, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

32 Sios Sutarties salygos;

3.22 Pasitllymas;

3.23.  Ziniaradtis (Veikly sgrasas);
324 Projektavimo uzduotis;
325 Techning specifikacija;

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra). ‘
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vvkdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskieista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas. kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieiyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygu keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi bati siunciami
faksu, pa3tu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasirasytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama. tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti 3ios Sutarties 15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas priémus projektg. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai” nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UzZsakovui,
kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziGiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiira® vykdys Darby technine prieziiira.
UZsakovas privalo teikti reikiamus praneS$imus, paraiSkas, dalyvauti posédzivose bei Techniniy
darbo projekty rengime, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. UZsakovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamug jy
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59.
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atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iflaidy, susijusiy su bet kuric asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos.
UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eiga ir kokybe, pareikiti reikalavimus
del darby rezultato trikurny, kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

Uzsakovas turi teis¢ nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trilkumus fiksuoti vienkartinio
patikrinimo aktais ir reikalauti per suderinta protinga terming neatlygintinai pa3alinti nurodytus
trikumus.

Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsilickama nuo darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) starnvba
leidziantj dokumenta bei perduoti jj Uzsakovui. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagai
Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta Darby apimtimi, technme
specifikacija ir bréZiniais, laikydamasis Ziniara$tyje (Veiklos sarase) pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimu.
Rangovas privalo vztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyvméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uZsiimti 3ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimema
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,Statybos
darbai®,
Rangovas privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos UZsakovui pateikti patikslinta
kalendorinj darby vykdymo grafika.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgaliowu
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa butina informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vvkdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniu.
kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo sgskaita pasalinti 15 Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus:
5.10.3. valyti ir priziiiréti patenimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSalu. Swatvbvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugls, paZenklinti -jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj 3iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.
Rangovui Darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar %alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokétt UZzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
plaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugal
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darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir nandojimo salygoms tinkama Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medzZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (igpildomieji atlikty
Darbu bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultarus patvirtina Statinio statybos

-technineés priczitiros vadovas.

Jeigu. atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybe ar projektai yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiuiros vadovas gali atmesti ta projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba
Darbuy kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad $ie atitikty
Sutart}.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
SUS1ESIU SH:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dé! Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZidiros
vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visa atsakomyb¢ uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai
u?Z jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizidréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose
turi bati apradyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras, ir savo sgskaita parengia ir statybos
uzbaigimo komisijai pateikia reikalingus dokumentus (Statvbos techninis reglamentas STR
F.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®).

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 9 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties jsigaliojimo
data — diena, kai UZzsakovas iSsiunfia Rangovui pranesima, kad pateiktas Sutarties jvykdymo
uztikrinimas yra tinkamas. Sutartis galioja tki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimu jvykdymo.
Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby vykdymo
metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinangiy Darby vélavima.
Zsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,05 % nuo Sutarties kainos pe
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dieny. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan&iy nuo
Rangovo,
Darby atlikimo terminas gali buiti pratestas 1 karta 3 ménesiy terminui, o Darby vykdymo grafikas
gali bati koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo

gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klili¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui. ‘

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas, bei Statybos uZbaigimo
aktas ir Uzsakovut bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZsakovas
UZsakovas, ra$tu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi bati prategsiamas tiek. kiek trunka Darby sustabdymas.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraiymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo u#tikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 10 (de$imt) procenty
pirkimo sutarties kainos su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos
garantijos arba drandimo bendroves laidavimo radto idavimo dieng ir turi galioti iki visisko
Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas, taiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dét
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdeé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uziikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia starvbos
laikotarpiui visus Pagrindinéje sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja
verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

Rangovas per 5 {penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte dél Rangovo kaltés 43443 Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiv uzikrinima- Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisvmo
garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatlaukiamas ir turi galioti 12 (dvvlika)
ménesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

DARBT PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j

_ Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo prayma
pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:
8.2.1.kartu su UzZsakovu atlikti bendra Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio




8.3.

8.4,

9.1.

92,
9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

statybos techninés prieZiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, Kurie neturés esminés
itakos naudojant Darbus pagal paskirt, sarasa. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraS3o Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZidiros
vadovas. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés
prieziliros vadovas kartu su UiZsakovu privalo kreiptis i Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;
arba :
8.2.2.radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia
I Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo, ir
Jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy. Siuk3les, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziaréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisvti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 69.461,97 (SesiasdeSimt devyni tikstanciai keturi §imtai SeSiasdeSimt vienas
euras 97 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 12.055,38 (dvylika tiikstanéiy penkiasdesimt penki eurai
38 ct.) eury. Jet suma skailiais neatitinka sumos ¥odZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapu) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZzvelgiant j fakti$kai atlikta to Darbo grupeés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizidretojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia
Zimarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZzesné kaip 5 %
numatytos veiklos etapo sumos. .

Tarpiniam mok¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktorg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akta iiskyrus atvejus, jeign:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg, bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

.6.1.sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60




9.7.

9.8.

kalendoriniy dieny nuc Rangovo pateiktyy mokéjimo dokumenty patvirtinimo

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise i

delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis — 0,05 % nuo laiku neapmokétos sumos

per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1 esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis
sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kainga,

b) vadovaujantis samaty skailiavimo programos ,, Sistela” duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyvti
taikomos minetos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodvios
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaifiavimo programa, papildomy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir
su juo susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas
- :mmmomm:mn ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip triju kity rinkoje esan¢iy iikio subjekty darby kainas, i3skyr
tuos atvejus, Kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos an:r;& ir
irengimy Kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms
isigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
idlaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaigiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
a| x(1+ llu

T, 100

_oc

S, - PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

Sy=A+

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢inojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos T kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respubiikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punkiais.
lyginant su Sutarties sudarymo mew buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metu
likusios nei¥mokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutingé metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Nei$mokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kita mm: del Sutarties kainos ﬁmarm_n_msao pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Wmmucc_:Sm <u\:m=m%rmm rasta mw_m kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing
isigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus paragais.




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties pasirasymo

nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy

atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy

aplinkybiy nustatymas Sutartics vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

jstatyme nustatyty principy ir tiksly. .

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

1021, jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darbu kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir. kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina;

t0.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkvbiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é$as, Sutartyje numatyty atskira Darba (ar jo dalj, t.y. Pasialyme
nurodytos MedZiagos/|ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darbu lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biudus, bei sililymg dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sillomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sillyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraiais, bei rastu suderinamas su
UzZsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai. techninés specifikacijos ir pan.),
gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieftarauja Techninei
dokumentacijai (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj trilkuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privaio pateikti trikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l $iame
punkte minimy priezas€iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Ilaidy
apmokéjimo.

Sytarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo




atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkelios bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;
10.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. U#Zsakovas, nustatgs Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyia pasiepti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikaiavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisvmo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas. pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj, Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi bai nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimrys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salvgu 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziGros
vadovo nurodymu, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagnstais
atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma. .

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3. punkia:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dé! Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
Kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty i3taisvmu,
delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas,
praradimus ir nueostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokét
Rangovui.

12.5. Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj. jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso

apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkat nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny apie tai
ratu pranei¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

12.6. 3 Sutartics nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per ~




UZzsakovo nurodyty terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
isaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi Hmmﬁ_.@m: derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu iidésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gingo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa mv_dm: derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bti iSsprestas per ne __momE nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginéo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j umm_c_%:_m_ ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise. .m_uoamam apie tai kit Salj, ﬁo_.n_:
prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatvta tvarka.

NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg deél
nenugalimos jégos {force Sﬁmﬁwmu aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyvty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Wmmu:z_rom civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant _u_.msomm kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj j jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y- Lietuvoje pasitaikancios. mu_::a&om
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet h_o8<£m Sutarties sudarvmo metu yra tikétinos.

14.3. Sutarus baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjegos (force majeure).

KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti
lietuviy kalba .
15.2.  Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB Ignalinos buty tkis UAB ,.Vilniaus betono demontavimo technika®
Turisty g. 70, LT 30105 Ignalina Sv. Stepono g. 39, LT 01312 Vilnius
Imonés kodas 255512870 Imonés kodas 1257227620
Tel, (8 386) 53 000 Tel, (8 5)233 4763
Faksas, (8 386) 52171 Faksas, (8 5) 233 4763
AB bankas “Swedbankas”, AB SEB bankas
A. 5. Nr. LT557300010002496525 A.s. Nr. LT667044060000387395
banko kodas 73000 banko kodas 70440

Giedrius Masalskas
Direktorius
Parasas ....{ ”

K .&Qﬁnwﬁ:mqoem . . AV.
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Ziniara¥tis (Ikainotas veiklos grafikas)

Ziniara$¢io (Jkainoto veiklos grafiko) forma

ménuo | ménuoe | ménuo | ménuo | ménuo | tménuo | ménuo | ménug
Kai Darby | Darby | Darby | Darby | Darby | Darby | ... | ...
na, apimtis,| apimtis, | apimtis, | apimtis, | apimtis, | apimtis,
Darby/darby grupiy Lt | tlicka [atiickamdatlickamdatliekamdatliekamdatliekamg
pavadinimas (be n
PVM) ma per | per 2-3 | per3-3 | per4-a | per 5-3 | per 6-3
1-a3 | ménesj | ménesj | ménesj | meénesj | ménesj
ménesj
Kaina be PVM:
PVM (%):
Kaina su PYM:




Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — {pavadinimas}, vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis §iuo Statybvietés
priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — {pavadinimas}Statybvietés vaidymo teisg.
Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal Sutart].
Rangovas, pasiraéydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui vra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy baklé, uz kurig
Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esama Statvbvietés priklausiniy biikle apibadinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas
Para$as: Data

UZsakovo atstovas
ParaSas: Data




DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutart] NI, ..ccccncinnnesy

sudaryta ....... 1) RSSO RRO mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... M e rcerae s sonaaserans d
[Rangovo pavadinimas], atStOVALJAMA ....c.oeeeereecervernrrncrierrcenenrencancnene , veikiancio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir uzdaroji akciné
bendrové Ignalinos buty iikis, atstovaujama Antano Gylio, veikiandio pagal bendrovés
ISEALIS. ...ttt bt ene b , toliau vadinamas UZzsakovu (toliau kartu vadinamos

Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data]
sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangowvui likusia
OO SUUSTOT ORI O PORO PO lity) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta
tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas egzempiiorius
pateikiamas Rangovui, kitas liecka Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

{Pavadinimas] UAB Ignalinos buty okis

[Buveinés adresas] Turisty g. 9, LT-30105 Ignalina
[Telefonas, faksas]| Tel. (8 386) 53000, faksas (8 386) 52171
[Imonés kodas] Imonés kodas 255512870

[PVM mokeétojo kodas] PVM mokétojo kodas LT555128716
Para3as Para3as

[Pareigos, vardas ir pavardé] Direktorius Antanas Gylys



