
SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARČIŲ NR.: 40410/572414, 40410/572404, 40410/572408, 
40410/570695 PAKEITIMO 

 
2017-12-19, Nr. K-857 

Vilnius 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM 
mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, 
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, 
atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio 
Borkio, veikiančių pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir 
 
Statkorpas AB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651620, PVM mokėtojo kodas LT476516219, registruotos 
buveinės adresas Savitiškio g. 10F, LT-37371 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus Rolando Adomonio, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, 
 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

 Šalys sudarė rangos darbų sutartis Nr.: 40410/572414, 40410/572404, 40410/572408, 
40410/570695 (toliau – Sutartys), pagal kurias Rangovas įsipareigojo nurodytomis sąlygomis ir 
terminais atlikti Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbus (toliau – 
Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus 
Darbus ir sumokėti už juos Sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka; 

 2017-12-11 gautas Rangovo raštas Nr. 01-416, kuriuo informuojama, kad dėl šiuo metu elektros 
įrenginius gaminančių įmonių rinkoje susiklosčiusios nepalankios situacijos, įmonės dėl didelių 
užsakymų kiekio nespėja pagaminti įrenginių. Rangovas prašo papildyti Sutartis gamintoju 
pagal AB ESO gaminių atitinkančių techninių reikalavimų sąrašą (Susitarimo priedas Nr. 2), kad 
būtų užtikrintas savalaikis Sutarčių vykdymas; 

 Užsakovas tokiam pakeitimui neprieštarauja; 
 Sutarčių pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarčių pobūdžio; 
 neesminis Sutarčių keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 
įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarčių keitimo 
nepasikeis ekonominė Sutarčių pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas 
objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis; 

 
vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 5 punktu,  
 
sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 

 
1. Papildyti Sutarčių priedo Nr. 6 19 punktą, nauju gamintoju: UAB „Automatikos sistemos“. 
2. Kitos Sutarčių sąlygos lieka galioti nepakitusios. 
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarčių dalis. 
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių 

kiekvienai Šaliai. 
  



 
Susitarimo priedai: 
Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas. 
Priedas Nr. 2 – Gaminių atitinkančių AB ESO techninius reikalavimus sąrašas. 
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