
RANGOS SUTARTIS NR. S4-14 
2018-10-26 

 
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 300149794, PVM 
mokėtojo kodas LT100003752713, adresas: Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, atstovaujama vyriausiosios 
buhalterės, pavaduojančios direktorių Liudos Gargasienės, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos kanclerio 2018 m. spalio 4 d. potvarkį Nr. 5P-23 „Dėl 2018 metų kasmetinių 
atostogų suteikimo eilės nuo 2018 m. liepos 3 d. patvirtinimo“ pakeitimo“, 
ir 
UAB „KRS“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, adresas: 
Algirdo g. 38, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal 
įmonės įstatus,  
toliau – šalys, susitarė: 
kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami „Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III 
regionas)“, turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti darbus bei baigti tuos Darbus bei 
ištaisyti bet kuriuos jų defektus, tai Užsakovas ir Rangovas susitaria: 
1. Šioje sutartyje žodžiai ir posakiai turi tas pačias reikšmes, kurios jiems atitinkamai priskiriamos toliau 

minimose sutarties sąlygose. 
2. FIDIC sąlygas sudaro Bendrosios sutarties sąlygos – „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių 

darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos”, 1999 
metais išleisto FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) anglų kalba, ir pirmojo leidimo, 
2003 metais išleisto UAB Lietuvos statybų projektavimo instituto lietuvių kalba, dalis, ir Konkrečios 
sutarties sąlygos, kurių tekstas pakeičia ir (ar) papildo Bendrąsias sutarties sąlygas. 

3. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir laikomi neatskiriama Sutarties 
dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentų pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės 
dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:  

(a) Rangos sutartis; 
(b) Akcepto raštas 2018-10-15 Nr. PP-R-76; 
(c) Užsakovo reikalavimai (įskaitant Užsakovo patikslinimus/paaiškinimus) (toliau – Konkurso sąlygos, 

pirkimo dokumentai); 
(d) Perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti Pasiūlymą bei Rangovo Pasiūlymo paaiškinimai, 

įskaitant Pasiūlymo priedą; 
(e) FIDIC Konkrečios sąlygos;  
(f) FIDIC Bendrosios sąlygos;  
(g) Užsakovo reikalavimai (įskaitant Užsakovo patikslinimus/paaiškinimus) (toliau – Konkurso sąlygos, 

pirkimo dokumentai). 
4. FIDIC Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas. 
5. Darbai turi būti atliekami pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, kuriuose nurodomos konkrečios Grupės 

(Grupės sąvoka apibrėžta Pasiūlymo priedo 1.1.5.6 punkte). Pagal atskirą užsakymą užsakytos Grupės 
Baigimo laikas nurodytas Pasiūlymo priede.  

6. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, kaip toliau minima, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui suprojektuoti, atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal 
Sutarties sąlygas. 

7. Bendra preliminari sutarties kaina yra 2751915,10 Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – 
PVM): 
a) Kaina be PVM – 2274310,00 Eur ; 
b) PVM sudaro – 477605,10 Eur. 

8. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų 
baigimą ir bet kurį defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje. 

9. Apmokėjimo sąlygos ir tvarka nurodytos FIDIC Konkrečių sąlygų 14.2 ir 14.7 punktuose. 
10. Sąskaita rengiama ir pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. 
11. Mokėjimo valiuta atitinka Pasiūlymo priedo 14.15 punkte nurodytą valiutą. 
12. Sutarties galiojimo metu subrangovų ir (ar) specialistų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų ir (ar) 

specialistų pasitelkimas arba jų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių 
priežasčių: 



(a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto 
byla; 

(b) subrangovas arba specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį; 
(c) siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl Darbų atlikimui 

nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių. 
(d) Rangovo atstovo (projekto vadovo) ir darbų vadovo keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant 

vienai iš šių priežasčių: 
(e) Rangovo atstovo (projekto vadovo) ir darbų vadovo keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas 

specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos 
ar traumos; 

(f) papildomo (-ų) Rangovo atstovo (projekto vadovo) ir darbų vadovo skyrimas galimas siekiant 
tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, jeigu būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui 
nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių; 

(g) Užsakovui reikalaujant pakeisti Rangovo atstovą (projekto vadovą) ir darbų vadovą, pareiškus 
pretenzijas Rangovui dėl netinkamo Rangovo atstovo (projekto vadovo) ir darbų vadovo pareigų 
vykdymo;  

(h) esant kitoms nenumatytoms ir nuo Sutarties šalių nepriklausančioms bei pagrįstoms aplinkybėms. 
(i) Sutarties 11 punkte nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį 

pagrindžiančius dokumentus. Naujas subrangovas arba specialistas gali pradėti vykdyti darbus, tik 
Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. 

(j) Sutarties 11 punkte nurodytais atvejais naujas subrangovas arba specialistas privalo Užsakovui 
pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkamai subrangovams arba specialistams. 

13. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Sutartį pasirašius abiem Sutarties šalims, ir Konkurso laimėtojui 
pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų 
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Sutarties galiojimas raštišku šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl 
aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių ir yra atsiradusios dėl trečiųjų šalių veikimo ar 
neveikimo, kuris tiesiogiai įtakoja ilgesnę atliekamų darbų trukmę, tačiau bet kokiu atveju Sutartis gali 
būti pratęsta ne daugiau kaip 3 kartus ir ne  ilgesnei kaip 12 mėnesių trukmei. 

14. Juridiniai šalių adresai: 
 

Užsakovas: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Rangovas: UAB „KRS“ 
Įmonės kodas 300149794,  
PVM mokėtojo kodas LT100003752713 

Įmonės kodas 133630961,  
PVM mokėtojo kodas LT336309610 

Adresas: Sausio 13-osios g., 10, Vilnius Registracijos adresas: Algirdo g. 38, Vilnius 
Adresas korespondencijai: Draugystės 15A, 
Kaunas LT-51227 
A.S. LT037300010083583253 
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 

 Įmonės kodas 133630961,  
PVM mokėtojo kodas LT336309610 

 
Paliudydamos tai šalys įformino šią Rangos sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.  
 

Užsakovas: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ Rangovas: UAB „KRS“ 
Užsakovo įgaliotas asmuo:  Rangovo įgaliotas asmuo: 
V., pavardė: Liuda Gargasienė V., pavardė: D.V.Vilimas 
Pareigos: Vyriausioji buhalterė, pavaduojanti 
direktorių 

Pareigos: Generalinis direktorius 

Parašas: ______________________ Parašas:  ______________________ 
Data: ______________________ Data: ______________________ 

 
 
 
 



 
 
 

FIDIC BENDROSIOS SĄLYGOS (BS) 
 

 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 

 

 

Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III regionas) 

 

 

RANGOVO PROJEKTUOJAMŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ, ELEKTROS IR MECHANIKOS 
ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS BEI ĮRANGOS 

SUTARTIES SĄLYGOS 

 

 

 

 

FIDIC Projektavimo ir Statybos bei įrangos sutarties sąlygas (lietuvišką leidimą) galima įsigyti: 

 

UAB „Sweco Lietuva“ 
V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius 

 

Telefonas: (8 5) 262 2621 

El. paštas: info@sweco.lt 

 

  



 
FIDIC KONKREČIOS SĄLYGOS (KS) 

 

1. Bendrosios nuostatos  

1.1.1.6 Žiniaraščiai  

 1.1.1.6 punktas netaikomas. 

1.1.2.5 „Rangovo atstovas“ 

 1.1.2.5 punktą išdėstyti taip: 

1.1.2.5 „Rangovo atstovas“ – Rangovo įvardintas Sutartyje ir pagal 4.3 punktą 
[Rangovo atstovas] paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu ir atstovauja 
Rangovui vykdant Darbus pagal jam suteiktus įgaliojimus.  

1.1.3.1 Pradžios data  

 1.1.3.1 punktą išdėstyti taip:  

„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. 

1.1.3.7 Pranešimo apie defektus laikas  

 1.1.3.7 punkto pabaigoje įterpiama:  

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas yra naudojamas 
kaip šios sutarties nuostatų ribose taikoma sąvoka.  

1.1.3.10 
(papildomas 
punktas) 

1.1.3 papunktį papildyti 1.1.3.10 dalimi ir išdėstyti ją taip: 

„Garantinis terminas“ – Darbų rezultato garantinis terminas nustatomas 
(skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos) 5 metai, paslėptų 
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Projektuotojas, 
Rangovas ir Inžinierius Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už darbų 
rezultato sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis 
terminas sustabdomas tam laikui, kurį darbų rezultatas ar jo sudėtinė dalis 
negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 
Rangovas per aukščiau nurodytą 5 metų garantinį terminą turi savo sąskaita 
atlikti garantinį aptarnavimą. 

1.1.4.1 Priimta Sutarties suma 

 1.1.4.1 punktą išdėstyti taip:  

Rangovo pasiūlyme ir Akcepto rašte nurodyta suma su PVM, kuri turi būti 
sumokėta už Darbų atlikimą ir baigimą bei visų defektų ištaisymą. 

1.1.4.2 Sutarties kaina 

 1.1.4.2 punktą išdėstyti taip:  

Sutarties kaina yra Rangovo pasiūlyta ir Akcepto rašte nurodyta preliminari 
kaina (su PVM), apskaičiuota Konkurso sąlygose nustatytus preliminarius 
prekių ir darbų kiekius padauginus iš Rangovo pasiūlyme nurodytų įkainių. 

 

1.1.4.3 Išlaidos 



 1.1.4.3 punktą išdėstyti taip:  

Į Sutarties kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos 
(sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, viešinimo ir kitos). 

FIDIC Bendrųjų sąlygų nuostatos, apibrėžiančios Rangovo teisę reikalauti 
išlaidų apmokėjimo bei gauti pagrįstą pelną, keičiamos į Rangovo teisę 
reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, ir taikomos tik tokiu atveju, jei 
Rangovas išlaidas patiria dėl Užsakovo ir/ar Inžinieriaus kaltės atsiradusių 
priežasčių. 

1.1.6.10 

(papildomas 
punktas) 

Šalių ir asmenų teisės ir pareigos 

 FIDIC Bendrosiose sąlygose Šalių ir asmenų teises ir pareigas nustatančios 
nuostatos taikomos, atitinkamai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktais 
nustatytų imperatyvių normų, ir tiek, kiek jos neprieštarauja minėtų teisės 
aktų imperatyvioms normoms. 

1.2 punktas Aiškinimas 

 1.2 punkto (d) papunktis pakeičiamas ir išdėstoma taip: 

(d) „raštu arba rašyta“ – koks nors dokumentas, rašytas ranka, spausdintas 
mašinėle, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių 
visų galutinis rezultatas – tvirtas ir nepanaikinamas įrašas (neskaitant 
elektroniniu parašu nepasirašytų elektroninėmis priemonėmis pateiktų 
dokumentų, bet pripažįstant faksimilinius pranešimus) pagal 1.3 papunkčio 
reikalavimus. 

1.3 punktas Bendravimas 

 1.3 punkto (a) pakeičiamas ir išdėstoma taip: 

a) raštu ir įteikiami į rankas (pasirašytinai), siunčiami paštu arba pristatomi 
kurjerio, arba perduodami viena iš sutartų elektroninio ryšio priemonių, 
kurios nurodytos Pasiūlymo priede (kitomis, nei sutartomis, elektroninio 
ryšio priemonėmis perduodami pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju turi 
būti oficialiai patvirtinami raštu, atskirais laiškais arba faksu), ir 

1.6 punktas Rangos sutartis  

 1.6 punktą išdėstyti taip:  

Šalys turi sudaryti Rangos sutartį per Užsakovo Rangovui nurodytą terminą 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Sutarties 
forma pateikiama Konkurso sąlygų 9 priede. 

1.7 punktas Teisių perleidimas 

 1.7 punktą išdėstyti taip:  

Rangovas norėdamas keisti ar pasitelkti naujus subrangovus (subtiekėjus) 
sutarties vykdymo metu suderina su Užsakovu ir gauna jo pritarimą.  
Rangovas  gali  bankui perleisti  pagal sutartį sumokėtinas lėšas.  

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 

 1.10 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:  



Rangovas perduoda Užsakovui Rangovo dokumentų bei kitų projekto 
dokumentų, sukurtų paties Rangovo ir jo subrangovų, autoriaus turtines 
teises visam autoriaus turtinių teisių galiojimo terminui. 

1.12 punktas Konfidenciali informacija 

 1.12 punkto pabaigoje įterpiama: 

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, 
išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems įstatymams 
vykdyti. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Rangovas neskelbia ir 
neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų trečioms šalims, išskyrus atvejus, kai 
tai būtina vykdant Sutartį. Jei Rangovas ir Užsakovas nesutaria, ar būtina 
skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima 
Užsakovas. 

1.13 punktas Įstatymų laikymasis 

 1.13 (a) punktą išdėstyti taip:  

(a) Rangovas turi gauti (Užsakovui įgaliojus, jei reikalinga) Nuolatinių Darbų 
teritorijų planavimo, užstatymo plotų nustatymo bei panašius leidimus, taip 
pat visus kitus leidimus, aprašytus Užsakovo reikalavimuose, kuriuos gauna 
Rangovas; ir Rangovas privalo apsaugoti ir žiūrėti, kad Užsakovas neturėtų 
nuostolių dėl šių dokumentų nebuvimo; ir 

1.15  

(papildomas 
punktas) 

Apskaita, patikrinimai ir kontrolė 

 Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti 
pateiktų apmokėjimui pagal šią sutartį sąskaitų teisingumą. 

Kadangi ši sutartis yra finansuojama ES paramos lėšomis, Rangovas privalo 
sudaryti sąlygas visoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę 
suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti šio projekto įgyvendinimą ir, jei 
reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant su šiuo projektu susijusius apskaitos 
dokumentus ir bet kokius kitus su šio projekto finansavimu susijusius 
dokumentus.  

Šiuo tikslu Rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų 
ekspertams atvykti į sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie 
informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, 
susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, bei stengtis kuo labiau 
jiems padėti. 

2. Užsakovas 

2.1 punktas Teisė naudotis statybviete 

 Užsakovas  Rangovui statybvietę perduoda tik ŠKL įrengimui pagal Rangovo 
parengtą ir patvirtintą ŠKL įrengimo techninį darbo projektą. 

2.4 punktas Užsakovo finansinis pasirengimas  

 2.4 punkto pabaigoje įterpiama:  

Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų, jeigu vykdant sutartį atsirado 
aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, t. y. perkami darbai tapo 



nebereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti ir pan. Dalies darbų atsisakymas 
įforminamas kaip Pakeitimas 13.3 straipsnio nustatyta tvarka. 

2.5 punktas Užsakovo pretenzijos 

 2.5 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip: 

Ši suma gali būti pareikalauta, pateikiant Rangovui atskirą sąskaitą, kurią 
Rangovas privalo apmokėti per 28 (dvidešimt aštuonių)  dienų terminą. 
Užsakovas gali pareikšti Rangovui savo reikalavimus pagal šį punktą ir kitais 
būdais. 

3. Inžinierius 

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė  

 3.1 punkto pirmoje pastraipoje po pirmojo sakinio įterpti:  

Inžinierius turi gauti atskirą Užsakovo pritarimą šiais atvejais:  

1. Tvirtinant/keičiant Programą; 
2. Keičiant arba pasitelkiant naują subrangovą 

(subtiekėją); 
3. Keičiantis sutarties/užsakymo įvykdymo terminui; 
4. Keičiant pagrindinės ŠKL įrengimo medžiagas; 
5. Tvirtinant Darbų eigos ir galutinę ataskaitas. 

3.6 (papildomas 
punktas) 

Pasitarimai  

 Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas šalis į pirmąjį pasitarimą, kuriame 
jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų ir šiame pasitarime turi 
jis pats pirmininkauti. Pirmojo susitikimo metu įgaliotas Užsakovo atstovas 
gali nurodyti, kokius ir kokios formos dokumentus privalės parengti 
Rangovas ir Inžinierius, kad juos būtų galima teikti Užsakovui bei kitoms 
kompetentingoms institucijoms. Esant bet kokiems dokumentų kiekio ar 
formos pasikeitimams, Užsakovo atstovas informuoja Rangovą ir Inžinierių.  

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jei Užsakovas nenurodo kitaip, Inžinieriaus 
iniciatyva Užsakovo ir Rangovo atstovai iš anksto suderintu metu turi 
susirinkti ir aptarti Sutarties vykdymą. Rangovas arba jo Atstovas, taip pat 
Inžinieriaus nurodytas Rangovo personalas (įskaitant subrangovus) privalo 
dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiami kitų 
suinteresuotų šalių atstovai. 

Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant) 
pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, padėties, 
susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, 
medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais, sąveikos 
su kitais rangovais aptarimą, bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. 
Pasitarimų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Programoje 
pateikiamo darbų atlikimo grafiko ir užprotokoluoti pasiektus susitarimus. 

Pasitarimai gali vykti Rangovo, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje ar Darbų 
vietoje, jei nesuderinama kitaip. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs 
susirinkimai. Dėl tokių susirinkimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų 



susitaria Inžinierius, Užsakovas ir Rangovas, atsižvelgdami į pasitarimo metu 
ketinamus aptarti klausimus. 

Inžinierius ar jo atstovas pirmininkauja pasitarimams ir rengia pasitarimų 
protokolus. Per 5 (penkias)  dienas po pasitarimo Inžinierius turi parengti ir 
pateikti Rangovui ir Užsakovui pasitarimo protokolą. Bet kokie 
prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami raštu, ne vėliau 
kaip per 7 (septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei Rangovas 
ir Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų nuo pasitarimo dienos nepraneša 
apie protokolo negavimą ir (arba) nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad 
jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu. Protokolai ir 
protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo laikoma Sutarties dalimi ir 
yra privalomi visoms šalims. 

Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami eilės tvarka. 

4. Rangovas 

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas  

 4.2 punktą išdėstyti taip:  

Rangovas, kad užtikrintų tinkamą įvykdymą, privalo gauti (savo sąskaita) 
Atlikimo užtikrinimą, kurio suma ir valiutos nurodytos Pasiūlymo priede. 

Rangovas, šalims pasirašius Sutartį, turi pateikti Užsakovui atlikimo 
užtikrinimą per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo kopija 
turi būti pateikta Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas 
besąlyginės, neatšaukiamos ir apmokėtinos po pirmojo pareikalavimo banko  
garantijos, išduotos banko  ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6. 93 str.) ar laidavimo (laidavimo sutarties), 
išduoto draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 
76 str. ir 6. 77 str.), forma , išduota  Užsakovo vardu, Atlikimo užtikrinimas 
turi galioti Europos Sąjungos teritorijoje. Atlikimo užtikrinimui turi būti 
taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atlikimo užtikrinimą išdavęs subjektas 
turi turėti teisę veikti Lietuvos Respublikoje. 

Rangovas privalo pasirūpinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir 
įvykdomas tol, kol Rangovas vykdys ir baigs visus darbus ir ištaisys defektus. 
Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o Rangovas 28 
dienas prieš galiojimo pabaigą dar negauna Perėmimo pažymos, tai jis privalo 
pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti 
ir ištaisyti visi defektai.  

Užsakovas dėl Atlikimo užtikrinimo neturi teikti pretenzijos, išskyrus dėl 
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

(a) Rangovas nepratęsia Atlikimo užtikrinimo galiojimo, kaip aprašyta 
pastraipoje aukščiau. Tada Užsakovas gali pareikalauti visos Atlikimo 
užtikrinimo sumos, 

(b) Rangovas nesumoka sumos, kuri priklauso Užsakovui arba yra mokėtina 
Rangovui sutikus mokėti, arba nustatyta pagal 2.5 punktą [Užsakovo 
pretenzijos], arba 20 straipsnį [Pretenzijos, ginčai ir arbitražas] per 42 dienas 
po šio sutikimo arba nustatymo, 

(c) Rangovas per 28 dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti 
neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba 



(d) susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 
15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], neatsižvelgiant, buvo 
ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo. 

Užsakovas Rangovo prašymu privalo grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą 
per 21 (dvidešimt vieną)  dieną, bet tik po to, kai pasirašoma Perėmimo 
pažyma. 

4.4 punktas Subrangovai 

 4.4 punkto antros pastraipos (c) punkte įterpti paskutinį sakinį: 

Užsakovas ir Inžinierius turi teisę leisti Rangovui pranešti apie kiekvieno 
Subrangovo numatomų pradėti darbų datą vėliau nei numatyta šiame 
punkte.  

4.6 punktas Bendradarbiavimas 

 Pakeisti 4.6 punktą ir išdėstyti jį taip: 

Rangovas įsipareigoja įsileisti į Statybvietę kitą rangovą, su kuriuo Užsakovas 
pasirašė rangos sutartį darbams, kurie reikalingi projektui pilnai įgyvendinti, 
atlikti. 

Rangovas privalo tinkamai paskirtiems ES ir Lietuvos Respublikos 
kompetentingų institucijų atstovams leisti netrukdomai lankytis 
statybvietėse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti 
visas priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis 
sąlygomis, kokiomis naudojasi Užsakovas ir Inžinierius. 

4.8 punktas Sauga darbe 

 4.8 punktas papildomas šiais papildomais papunkčiais: 

f) užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, 
atlikdami Sutartimi sulygtus darbus, vykdys darbuotojų saugos ir 
sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir 
higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų 
darbą; 

g) prieš pradedant vykdyti darbus paskirti asmenį, darbdavių veiklai 
saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir 
sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo, subrangovo 
darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai 
nekenksmingas darbo sąlygas, kai darbus pagal Sutartį vykdo daugiau 
negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai. 
Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, 
susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai 
informuojant Užsakovą ir Inžinierių arba 

h) skirti darbdaviui atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais (toliau – Atsakingas asmuo), jei darbus atlieka tik 
Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius 
neskiriamas. Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo 
darbuotojus saugiai dirbti Užsakovo įmonėje; 

i) Sutarties vykdymo metu organizuoti ir užtikrinti savo transporto 
priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje 
ir šalia jos teritorijoje, transporto priemonių eismą organizuoti pagal 



atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir savo 
subrangovo nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus 
eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje 
atsako Rangovas; 

j) būti gerai susipažinęs su evakavimo planais, avarijų prevencijos ir 
likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų 
atvejais; 

k) užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo 
įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų 
tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei 
laikomi saugioje vietoje; 

l) nepalikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, 
kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti 
pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei; 

m) nutraukti vykdomus darbus jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę 
žmonių saugai ir sveikatai; 

n) Rangovas neturi teisės sudaryti darbo ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo 
darbuotojų sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. Šio 
punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir 
Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti 
šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir 
atsakomybės pagal Sutartį; 

o) nedelsiant pranešti Užsakovo atstovui apie bet kokį nelaimingą 
atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą, daromą ar padarytą 
Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims. 

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną 
nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja 
Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 1500 Eur (tūkstantis penki šimtai 
eurų) baudą. 

Inžinieriui pakartotinai nurodžius Rangovui įvykdyti Rangovo nevykdomus ir 
(arba) netinkamai vykdomus šiame punkte nustatytus reikalavimus ir 
Rangovui nevykdant tokio Inžinieriaus nurodymo, Rangovas įsipareigoja už 
kiekvieną tokį Inžinieriaus nurodymo nevykdymo atvejį Užsakovo reikalavimu 
Užsakovui sumokėti 2000 Eur (du tūkstančiai eurų) baudą. 

4.9 punktas Kokybės užtikrinimas 

 4.9 punktą papildyti nauja pastraipa, išdėstant ją taip: 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui savo Kokybės užtikrinimo sistemos 
aprašymą per 14 dienų nuo Darbų pradžios datos. Inžinierius per 14  dienų 
nuo gavimo datos turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos 
aprašymą ir jį raštu patvirtinti arba grąžinti jį Rangovui, kartu pateikdamas 
reikalingas pastabas, reikalavimus ar pasiūlymus dėl pakeitimų. 

Per 14 dienų Rangovas turi ištaisyti Inžinieriaus pastabas ir pateikti galutinį 
Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą. 



Rangovas prisiima riziką, kad jo parengtam Kokybės užtikrinimo sistemos 
aprašymui Inžinierius teiks (gali teikti) pastabas, reikalavimus ar pasiūlymus 
dėl pakeitimų. 

Atnaujinant Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą mutatis mutandis 
taikomos šio punkto nuostatos dėl Rangovo atsakomybės. 

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną 
nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, kai Inžinierius pateikia 
Rangovui nurodymą tokį neatitikimą ištaisyti per Inžinieriaus nustatytą 
terminą, Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 
30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą trūkumus ištaisyti 
dieną. 

4.10 punktas Statybvietės duomenys 

 1.10 punkto sąlygos išdėstomos taip: 

Užsakovas įpareigoja Rangovą iki žemės sklypo ar jo dalies pasirinkimo 
susipažinti su geologinėmis bei hidrologinėmis sąlygomis, įskaitant aplinkos 
apsaugą. Rangovas atsako už visos tokios informacijos išaiškinimą.  

4.11 punktas Priimtos Sutarties sumos pakankamumas 

 4.11 punkto paskutinį sakinį išdėstyti taip:  

Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir 
visa, kas būtina deramai projektuoti, vykdyti ir baigti Darbus ir ištaisyti 
defektus, įskaitant visus mokesčius ir visas išlaidas (sandėliavimo, 
transportavimo, pakavimo, viešinimo, kt.) kiekiams, kurie buvo nurodyti 
Konkurso sąlygose. 

4.16 punktas Prekių pervežimas 

 4.16 punkto (a) papunktis išdėstomas taip: 

Pervežant prekes: 

(a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną (jei Inžinierius, 
suderinęs su Užsakovu, nenurodo kito termino) iki bet kurios Įrangos arba 
kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statybvietę apie tai raštu pranešti 
Inžinieriui. 

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos  

 4.19 punkto pabaigoje įterpiama:  

Rangovas atsako už visų laikino ir pastovaus tiekimo leidimų iš komunalinių 
įmonių gavimą, mokesčių už juos sumokėjimą, pastovių mokesčių ir rinkliavų 
mokėjimą bei atstatymo mokesčius. 

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos 

 Pakeisti 4.21 punktą ir išdėstyti jį taip: 

Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti jas 
Inžinieriui trimis egzemplioriais (du pasirašytus popieriuje ir vieną 
elektroninėje laikmenoje). Pirmoji ataskaita turi apimti laikotarpį nuo datos, 
žyminčios Darbo pradžią, iki pirmojo kalendorinio mėnesio pabaigos. Toliau 
ataskaitos privalo būti pateikiamos kas mėnesį, per 7 dienas po paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos.  



Rangovas Inžinieriui turi pateikti Darbų eigos ataskaitą trimis egzemplioriais 
(du pasirašytus popieriuje ir vieną elektroninėje laikmenoje). Inžinierius, 
gavęs Darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti su pastabomis 
(jei tokių bus) Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas. 

Jei Darbų eigos ataskaitoje Inžinierius randa klaidų, neatitikimų, netikslumų 
arba nustato, kad joje reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir 
pan., per 3 (tris) darbo dienas Inžinierius grąžina Darbų eigos ataskaitą 
Rangovui pataisyti, o Rangovas turi ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 (dvi) 
darbo dienas.  

Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų 
eigos ataskaitos arba pateikus ataskaitą su esminiais trūkumais, Rangovas 
Užsakovo reikalavimu Užsakovui turi sumokėti 60 Eur (šešiasdešimt eurų) 
baudą už kiekvieną pavėluotą pateikti Inžinieriaus patvirtintą Darbų eigos 
ataskaitą savaitę. 

Esminiais Darbų eigos ataskaitos trūkumais bus laikoma: klaidingai nurodyti 
pagrindiniai darbai, jų kiekiai, neteisingai nurodytas ataskaitinis laikotarpis, 
nepridėti nurodyti pridedami dokumentai ir (ar) jų kopijos ir kt. 

4.25 punktas 
(papildomas 
punktas) 

Esamos inžinerinės komunikacijos/esami tinklai 

 Rangovas, prieš atlikdamas žemės kasimo ar kuriuos nors kitus Darbus, 
galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo savo sąskaita ir jėgomis 
susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, elektroninių ryšių, 
šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas 
atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, 
vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų 
atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų 
užbaigimo termino. 

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis/atstovais ir turto 
savininkais dėl inžinierinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal 
Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. 

Rangovas savo jėgomis ir lėšomis turi užtikrinti visų Statybvietėje esančių 
Užsakovo inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, 
vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžinieriniai tinklai) išsaugojimą ir 
funkcionavimą, išmontavimą ir pakeitimą (jei reikia), o sugadinus ar kitaip 
pažeidus skubų jų ir jais teikiamų paslaugų atstatymą. Išmontavimo ir 
pakeitimo atvejais Rangovas turės užtikrinti Užsakovo inžinerinių tinklų 
funkcionavimą. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per 
protingą/trumpiausią terminą neužtikrinus Inžinierinių tinklų funkcionavimo, 
Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinierinių 
tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo dėl 
to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. 

5. Projektavimas 

5.2 punktas Rangovo dokumentai 

 5.2 punkto pabaigoje įterpiama: 

Užsakovas išduoda Rangovui leidimą ŠKL įrengimo darbams pagal Rangovo 
pateiktus dokumentus (techninį darbo projektą, suderinimus su reikiamomis 



institucijomis, ekspertų išvadas). Visi kiti leidimai įskaitant ir statybos 
leidimus bokštų statyboms yra gaunami Rangovo. 

6. Tarnautojai ir darbininkai  

6.5 punktas Darbo valandos 

 Pakeisti 6.5 punktą ir išdėstyti jį taip: 

Rangovas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, savo 
nuožiūra organizuoja savo specialistų darbo laiką. 

6.6 punktas  Tarnautojų ir darbininkų patalpos  

 6.6 punkto paskutinį sakinį skaityti taip:  

Jokiam Rangovo personalui Užsakovas neduoda leidimo užimti kokias nors 
laikinas arba nuolatines gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas 
statiniuose, kurie yra vykdoma Nuolatinių Darbų dalis, išskyrus atvejus, 
suderintus su Inžinieriumi. 

6.12 punktas 
(Papildomas 
punktas) 

Užsienio šalių tarnautojai ir darbininkai 

 Rangovas gali iš užsienio samdyti bet kokius darbuotojus, kurie yra būtini 
Darbų atlikimui. Rangovas turi užtikrinti, kad šiems darbuotojams būtų 
suteikiamos reikiamos vizos ir leidimai dirbti. Rangovas yra atsakingas už iš 
užsienio pasikviestų Rangovo darbuotojų sugrįžimą į tą vietą, kur jie buvo 
pasamdyti, arba į jų gyvenamąją vietą. Tokių darbuotojų ar jų šeimų narių 
mirties Lietuvos Respublikoje atveju Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti jų 
pargabenimu arba palaidojimu. 

7. Įranga, Medžiagos ir darbo kokybė  

7.2 punktas  Pavyzdžiai  

 7.2 punkto (b) dalies pabaigoje įterpiama (c) dalis:  

(c) naudojamų medžiagų ir įrengimų sertifikatus, kokybę patvirtinančius 
dokumentus.  

8. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas 

8.1 punktas Darbo pradžia 

 8.1 punkto pirmą pastraipą išdėstyti taip: 

Darbo pradžia nustatoma nuo Rangos sutarties įsigaliojimo. 

8.3 punktas Programa 

 8.3 punkto pirmą pastraipą iki sakinio „Kiekviena programa turi apimti:“ 
išdėstyti taip: 

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 
14 (keturiolika) dienų privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui ir su jais 
suderinti išsamią Programą, t. y. detalizuotą kalendorinį darbų atlikimo ir 
medžiagų tiekimo grafiką. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą 
programą per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad 
ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo 
prievolėmis (tokia atnaujinta programa turi būti pateikta taip, kad joje 



padarytus pokyčius būtų galima atsekti). Pataisytos programos pateikimas 
neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl 
Darbų baigimo terminų uždelsimo. 

Kiekviena programa turi apimti: 

(e) „Darbų atlikimo grafikas“ - dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis 
ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar užbaigti jų teikimą 
pagal Sutartį ar šalių suderintus Darbų atlikimo terminus.  

Tai Programos sudėtinės dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis 
ar terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir užbaigti Sutartyje 
numatytus Darbus. Pagal situaciją atnaujintas Darbų atlikimo grafikas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėlavimus pagal Pasiūlymo priede 
nurodytus Darbų ar Grupių Baigimo terminus. 

8.3 punkto antrą pastraipą išdėstyti taip: 

Jeigu Inžinierius ir (arba)  Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų po programos 
gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydami kas ir kiek neatitinka 
Sutarties, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų 
sutartinių įsipareigojimų. Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas nepatvirtina 
Programos ir pateikia pranešimą, nurodydami kas ir kiek neatitinka Sutarties, 
Rangovas per 7 (septynias) dienas po pranešimo gavimo privalo pateikti 
pataisytą programą, kurią peržiūrėti Inžinierius ir (arba)  Užsakovas turi per 
14 (keturiolika) dienų. 

 

Punkto pabaigoje įterpti tokį tekstą:  

Jokios Inžinieriaus pastabos dėl programos, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar 
apimtį, o taip pat jokie jo išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo 
jo pareigos vykdyti kurį nors Sutartyje numatytą įsipareigojimą. 

Atnaujinant Programą mutatis mutandis taikomos šio punkto nuostatos dėl 
Rangovo atsakomybės. 

Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną 
nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, kai Inžinierius pateikia 
Rangovui nurodymą tokį neatitikimą ištaisyti per Inžinieriaus nustatytą 
terminą, Rangovas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu Užsakovui sumokėti 
30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną pavėluotą trūkumus ištaisyti 
dieną. 

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas 

 8.4 punktas papildomas  taip:  

Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms 
aplinkybėms tik jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo ir neturėjo iš anksto 
numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti baigimo laiką, 
jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. 

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą  

 8.7 punkto pabaigoje įterpiama: 

Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią 
kompensacijos už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs 



Rangovą nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl 
sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius. 

10. Perdavimas Užsakovui 

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas  

 10.1 punkto pabaigoje įterpiamos dvi naujos pastraipos:  

Prieš Inžinieriui išduodant Perėmimo pažymą, turi būti Užsakovo sudaryta 
darbų priėmimo komisija, kuri apžiūri ir patikrina užbaigtus darbus ir surašo 
darbų užbaigimo aktą. Kai komisija pasirašo darbų užbaigimo aktą, Inžinierius 
gali išduoti Perėmimo pažymą. 

Inžinieriaus išduodamą Perėmimo pažymą pasirašo Inžinierius, Rangovas ir 
Užsakovas. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos Respublikos Civiliniame 
kodekse nurodytu darbų perdavimo-priėmimo aktu (6.694 straipsnis).  

10.2 punktas Darbų dalių perėmimas 

 10.2 punkto antros pastraipos pabaigoje įterpiama:  

Kito rangovo ar subrangovo įleidimas į Statybvietę (4.5, 4.6 punktai) nėra 
laikomas kurios nors Darbų dalies naudojimu. 

13. Pakeitimai ir pataisymai  

13.1 punktas Teisė daryti Pakeitimus  

 13.1 punkte įtraukiama trečia pastraipa:  

Visi Pakeitimai turi būti Užsakovo patvirtinti raštu. 

13.5 punktas Rezervinės sumos 

 13.5 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos. 

13.8 punktass Pataisymai dėl kainos pakeitimo 

 Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įskaičiuoti visus galimus kainų kilimus ar 
kritimus. 

14. Sutarties kaina ir mokėjimas  

14.1 punktas Sutarties kaina  

 14.1 punktą išdėstyti taip:  

Sutarties kaina apibrėžta 1.1.4.2 punkte. 

Rangovo pasiūlyta ir Akcepto rašte nurodyta kaina apima visa, kas būtina 
deramai projektuoti, vykdyti ir baigti Darbus ir ištaisyti defektus, įskaitant 
visus mokesčius ir visas išlaidas (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo, 
viešinimo, kt.). 

Sutarties kaina yra apskaičiuojama fiksuoto įkainio būdu, kaip tai numatyta 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintoje metodikoje dėl kainodaros taisyklių nustatymo.  

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas  

 14.2 punkto penktą pastraipą išdėstyti taip:  

Išankstinis mokėjimas (avansas) išmokamas po sutarties pasirašymo per 60 
(šešiasdešimt) dienų nuo dienos, kai Rangovas pateikia Užsakovui išankstinio 



mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo užtikrinimu visai avanso sumai. 
Avanso dydis nurodytas Pasiūlymo priede (14.2 punktas). Išankstinio mokėjimo 
(avanso) užtikrinimo galiojimo terminas turi galioti iki Rangos sutarties termino 
pabaigos arba iki pilno išankstinio mokėjimo (avanso) sugrąžinimo. Išankstinio 
mokėjimo užtikrinimo formos pateikiamos pirkimo dokumentų 7 priede. 
Sumokėtas išankstinis mokėjimas (avansas) atskaitomas iš kiekvieno mokėjimo 
proporcingai mokėjimo sumai, t. y. iš kiekvieno mokėjimo atskaitoma 40 
procentų dalis išankstiniam mokėjimui padengti. Rangovas, raštu suderinęs su 
Užsakovu, turi teisę grąžinti avansą ar jo dalį didesnėmis, nei šiame punkte 
numatytomis dalimis. 

14.5 punktas Darbams numatyta Įranga ir medžiagos 

 14.5 punkto nuostatos šiai sutarčiai netaikomos 

14.7 punktas Mokėjimas  

 14.7 punktą išdėstyti taip: 

(a) Užsakovas visas mokėtinas sumas moka mokėjimo pavedimu į šioje 
Rangos sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. 

(b) Darbų įvykdymo data laikoma data, kai Užsakovas pasirašo Atliktų darbų 
aktą ir Darbų užbaigimo aktą, kurių formos pateikiamos pirkimo sąlygų 
10 priede. Atliktų darbų aktai ir Darbų užbaigimo aktai turi atspindėti 
pagal Inžinieriaus ir (ar) Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 
pakeitimus (FIDIC sąlygų 13.1 punktas). 

(c) Kai visi pagal Sutartį numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir 
priimami pagal Darbų užbaigimo aktą (FIDIC sąlygų 10.1 punktas). 

(d) Atlikus sutartyje numatytus darbus, Rangovas privalo Inžinieriui pateikti 
keturiais egzemplioriais Užsakovo patvirtintos formos Mokėjimo 
dokumentus, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (FIDIC sąlygų 4.21 
punktas (galutiniam mokėjimui – Darbų baigimo ataskaitą (FIDIC sąlygų 
14.10 punktas)). 

(e) Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka per 60 
(šešiasdešimt) dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai 
įforminta PVM sąskaita-faktūra pateikta per „E. sąskaita“ sistemą (toliau 
– sąskaita). Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai Šalys pasirašė 
Darbų užbaigimo aktą. Sąskaitoje turi būti nurodytas Sutarties ir Darbų 
užbaigimo akto numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas Šalių 
pasirašytas Atliktų darbų aktas ir darbų užbaigimo aktas bei kiti pagal 
Sutartį numatyti dokumentai. 

(f) Pavyzdinė sąskaitų forma pateikta Konkurso sąlygose. 
(g) Darbų Įkainiai dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinami arba 

mažinami, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu 
yra ilgesnė nei 1 metai. Darbų Įkainiai privalo būti perskaičiuojami kas 
vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. 
ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė sutarties 
vertė (jo Darbų Įkainiai) didinami / mažinami tiek procentų, kiek yra 
infliacija / defliacija. Susitarimas padidinti / sumažinti Darbų Įkainius ir 
priimtą Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims 
patvirtinus parašais.  

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas  



 14.8 punktą skaityti taip:  

Be pateisinamų priežasčių Užsakovui neatlikus mokėjimo iki Rangos sutartyje 
nustatyto termino, Rangovas gali per šešis mėnesius pareikalauti mokėti 
0,02% dydžio delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. 
Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena 
neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Mokėtojo sąskaitos (ši 
diena neįskaitoma). 

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas  

 Pakeisti 14.9 punktą ir išdėstyti jį taip: 

Sulaikomus pinigus Užsakovas išmoka Rangovui po Darbų perėmimo 
pažymos išdavimo, kai Rangovas visai sulaikomų pinigų sumai pateikia 
užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau nei 12 mėnesių nuo Darbų perėmimo 
pažymos išdavimo, kuriuo užtikrinama visa Sulaikomų pinigų suma. Rangovas 
privalo pateikti užtikrinimą visai sulaikomų pinigų sumai bet kokiu atveju. 
Užsakovas, gavęs tinkamą Sulaikomų pinigų užtikrinimą, visą sulaikomų 
pinigų sumą per 60 dienų perveda į Rangovo banko sąskaitą. Sulaikomų 
pinigų užtikrinimui taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir Sutarties atlikimo 
užtikrinimui, išskyrus užtikrinamą sumą. 

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita 

 14.10 punkto pirma pastraipa iki žodžio „parodydamas:“ pakeičiama ir 
išdėstoma taip: 

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo 
Inžinieriui įteikti 3 (tris) – du popierinius pasirašytus egzempliorius ir vieną 
elektroninį - Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais 
egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo 
pažymų], parodydamas: 

14.11 punktas Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos 

 14.11 punkto pirma pastraipa iki žodžio „parodoma:“ pakeičiama ir 
išdėstoma taip: 

Rangovas, gavęs Atlikimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo įteikti 
Inžinieriui keturis Galutinės ataskaitos projekto egzempliorius su 
patvirtinančiais dokumentais, kuriuose Inžinieriaus patvirtinta forma būtų 
parodoma: 

14.15 punktas Mokėjimo valiutos 

 Pakeisti 14.15 punktą ir išdėstyti jį taip: 

Sutarties valiuta yra eurai. Tuo atveju, jei pakeičiama nacionalinė Lietuvos 
Respublikos valiuta, Sutarties kaina, atskiros jų dalys (įkainiai) yra 
perskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos 
nustatytą kursą. 

 

15. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

15.2 punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

 15.2 papildyti (g) pastraipa: 



(g) Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią 
kompensacijos už uždelsimą sumą, Užsakovas turi teisę, prieš tai raštu įspėjęs 
Rangovą nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl 
sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius. 

17. Rizika ir atsakomybė 

17.7 
(papildomas 
punktas) 

Rangovas įsipareigoja visą Sutarties laikotarpį užtikrinti, kad techniniame 
pasiūlyme nurodytos rizikos valdymo priemonės būtų įgyvendinamos visais 
atitinkamų rizikų pasireiškimo atvejais.  

Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti 
ataskaitą, įrodančią, kad šiame Sutarties punkte nurodytos rizikos valdymo 
priemonės buvo įgyvendintos.  

Rangovui neįvykdžius šio reikalavimo, mokama 1000 Eurų bauda už kiekvieną 
tokio pažeidimo atvejį. Pažeidimui pasikartojus du kartus per vieną mėnesį, 
jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Sutartis gali būti 
nutraukiama joje numatyta tvarka. 

18. Draudimas  

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai 

 18.1 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip:  

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra 
Rangovas.   

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas 

 18.2 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip: 

Rangovas privalo apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu ir kitomis 
draudimo rūšimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus 
reikalavimus. 

19. Nenugalima jėga  

19.1 punktas  Nenugalimos jėgos sąvoka  

 19.1 punkto pradžioje įterpiama nauja pastraipa:  

Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), 1996-07-15 Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei šioje Sutartyje.  

20. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas 

20.2-20.8 
punktai 

20.2 – 20.8 straipsnio nuostatos šiai sutarčiai netaikomos.  

Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybomis arba teismo 
tvarka. 

Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui Sutarties 
šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. 
Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 
dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo 
derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors 
šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, 



įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros 
etapo. 

Visi iš šios Sutarties kylantys ginčai, nepavykus jų išspręsti derybomis, 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos teisės aktais. 

_______________________________ 


