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SUSITARIMAS NR. 1
DEL 2017 M. GEGUZIES 26 D. VIESOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. GS(7.1.83)-263/SPVP-

2017/01 ATLIKTI „ JASIUNU DVARO SODYBOS RUMU REKONSTRUKCIJOS IR
PRITAIKYMO TURIZMO REIKMEMS TECHNINIO PROJEKTO PAPILDYMO,

PARENGIANT TVARKYBOS (KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO) DARBU PROJEKTO"
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGAS

2018m. geguzes 25 d.
Salcininkai

Salcininkij rajono savivaldybes administracija, jstaigos kodas 188718713, atstovaujama
administracijos direktoriaus Josifo Rybako veikiancio pagal Salcininkij rajono savivaldybes
administracijos veiklos nuostatus (toliau - Uzsakovas) ir VJ ,,Lietuvos paminklai", juridinio asmens
kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiancio pagal jmones {status
(toliau - Vykdytojas), toliau kartu siame susitarime Vykdytojas ir Uzsakovas, vadinami ,,Salimis", o
kiekvienas atskirai - ,,Salimi",

ATSIZVELGDAMOS J TAI, KAD:

A. Salys 2017 m. geguzes 26 d. sudare viesojo pirkimo sutartj Nr. GS(7.1.83)-263/SPVP-
2017/01 atlikti ,,Jasiumj dvaro sodybos rumn rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmo reikmems
techninio projekto papildymo, parengiant tvarkybos (konservavimo, restauravimo) darbij projekto"
vykdymo prieziuros paslaugas (toliau - Sutartis).

B. Salivj pasirasytos Sutarties 4.1.2 punkte buvo nustatyta, kad Vykdytojas turi atlikti projekto
vykdymo prieziuros paslaugas per visa restauravimo (konservavimo) darbv} vykdymo laikotarpj, taip
pat Sutarties 8.2.5 ir 10.2 punktais buvo nustatyta, kad del nesklandaus objekto fmansavimo ar kitij
objektyvhj priezasciij Uzsakovas gali pratesti paslaugvj teikimo terming. Sutartis gali buti papildyta,
pakoreguota ar perziureta abipusiu susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik
pasirasyti abieji} Sutarties saliij ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

C. Tvarkybos darbi} metu, vykdant Jasiuni} dvaro rumi} II a. konservavimo, restauravimo
darbus, del Rangovo, vykdancio darbus, atsilikimo nuo darbij grafiko ir atsiradusixj 215 patalpoje
papildomvj darbij, buvo prat^sta rangos darbxj sutartis iki 2018 m. liepos 5 d.

D. Salys siekia bendradarbiauti ir pratesti viesvyij pirkimij sutarties pagrindu teikiam^ projekto
vykdymo prieziiiros paslaugas iki bus uzbaigti rangos darbai.

SALYS SUSITARIA:

1. SUSITARIMO SALYGOS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 8.2.5 ir 10.2 punktais, pratesti Paslaugi^ teikejo jsipareigojimij
jvykdymo terming iki 2018 m. liepos 5 d., nekeiciant sutarties kainos.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos sio Susitarimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRASYMO TVARKA IR JSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas jsigalioja po to, kai jj pasiraso ir antspaudais patvirtina Saliit jgalioti atstovai.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Sis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.



3.2. Siame Susitarime naudojamij savoki} reiksmes atitinka Sutartyje pateiktus savokij
apibrezimus.

3.3. Sis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vienq kiekvienai Saliai.

SALIV JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Salcininkij rajono savivaldybes administracija
Kodas188718713
Registro tvarkytojas - VJ Registry centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Salcininkai
A.s. Nr. LT074010044400050042 AB bankas
DnB,banko kodas 40100
tel. (8 380) 51233
faks.(8380)51244
el. pastas: priimamasis@salcininkai.lt

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavarde, paraSas)

Vykdytojas

VJ ,,Lietuvos paminklai"
Kodas110051791
PVM moketojo kodas LT100517917
Registro tvarkytojas - VJ Registry centras
Snipiskiu g. 3, LT-09309 Vilnius
A.s. Nr. LT71 7044 0600 0109 1525, AB
SEB bankas; LT05 7300 0101 3420 9554
,,Swedbank" AB; LT50 4010 0424 0397
4635, AB DNB bankas
tel. (8 5) 272 4095
faks. (8 5) 272 4054
el. pastas: paminklai@lpaminklai.lt

Vykdytoj

SalBninky rajono savw.dyses administrates
Statybos ir architekturos skyriaus

vyriausiasis specialistas
Pavel SavelOi
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