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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas  Plungės stoties kelio Nr. 1 ir Nr. 4 remonto rangos darbai

SUTARTIES ŠALYS

Užsakovas

1.1.1. Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“

1.1.2. Juridinio asmens kodas 305202934

1.1.3. Adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika

1.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.1.6. Bankas, banko kodas

1.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

1.1.8. El. paštas info@ltginfra.lt

1.1.9. Šalies atstovas Projektų valdymo vadovas Raimondas Zemikas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas

Rangovas

1.2.1. Pavadinimas UAB „Leonhard Weiss Lietuva“

1.2.2. Juridinio asmens kodas 111694915

1.2.3. Adresas

1.2.4. PVM mokėtojo kodas LT116949113

1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas

1.2.8. El. paštas

1.2.9. Šalies atstovas Generalinis direktorius Michail Lipkin

1.2.10. Atstovavimo pagrindas Bendrovės įstatai

1. Pagrindinė informacija apie sutartį

1.1. Pirkimo pavadinimas 29720 Plungės stoties kelio Nr. 1 ir Nr. 4
remonto rangos darbai

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Plungės stoties
kelio Nr. 1 ir Nr. 4 remonto statybos rangos
darbai (toliau – Darbai). Darbų Techninė
specifikacija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys:

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. Unik. Nr. 
Unik. Nr. 

1.3.2.Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. unik. Nr. 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai -

2. Kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra 668
509.67 EUR (šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni
tūkstančiai penki šimtai devyni eurai, 67 ct.). 21
proc. PVM yra 140 387.03 EUR (vienas šimtas
keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai
aštuoniasdešimt septyni eurai, 03 ct.). Pradinė
Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 808 896.70
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EUR (aštuoni šimtai aštuoni tūkstančiai aštuoni
šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 70 ct.).

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 668
509.67 EUR (šeši šimtai šešiasdešimt
aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyni eurai,
67 ct.). 21 proc. PVM yra 140 387.03 EUR
(vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių trys
šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 03 ct.).
Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra 808
896.70 EUR (aštuoni šimtai aštuoni
tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt
šeši eurai, 70 ct.).

2.4. Mokėjimai / Sulaikymai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei
perduotus Darbus Užsakovas moka
Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 5
skyriuje ir Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.4 –
2.5  punktuose nustatyta tvarka.

Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos
Užsakovas sulaiko 5 (penki) proc. mokėtinos
sumos. Užsakovas sulaikytas sumas grąžina
Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų po to, kai įvyksta visos šios sąlygos:
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo –
priėmimo aktas,  pateikta pažyma apie atliktų
Darbų vertę (pažymoje nurodoma sulaikytų
pinigų suma) bei pateiktas Užsakovui
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo
užtikrinimas. Rangovui mokėtinų sumų
sulaikymas yra Rangovo sutartinių prievolių
įvykdymo užtikrinimo būdas, nustatytas
Užsakovo interesais, su tikslu užtikrinti
Rangovui priskaičiuotų ir jo nesumokėtų
netesybų atlyginimą, Rangovo, įskaitant jo
pasitelktų subrangovų, specialistų, ūkio
subjektų, veiksmais ar neveikimu ar (ir)
Sutarties nutraukimu dėl Rangovo kaltės,
Užsakovui sukeltų nuostolių atlyginimui,
Rangovo sutartinių įsipareigojimų
nevykdymu ar netinkamu (nekokybiški
Darbai, vėlavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodytų terminų ir
(ar) kitų reikalavimų)  vykdymu sukeltų
nuostolių atlyginimui. Jei sulaikymo sumos
neužtenka Užsakovo patirtiems nuostoliams
padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo
nuostolius visa apimtimi pagal Užsakovo
pareikalavimą. Šalys susitaria, kad šis
punktas taikomas ir tais atvejais, kai
Rangovui mokama už papildomus darbus
Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas 

3. Terminai
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3.1. Darbų atlikimo terminai Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 9
(devynis) mėnesius nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos. 
Dokumentacija, susijusi su Darbų atlikimu,
turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip
per  11 (vienuolika) mėnesių nuo sutarties
įsigaliojimo.
Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas
momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-
priėmimo aktas. 

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo laikotarpis Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja
įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius
Sutarties specialiąsias sąlygas ir pateikus
sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis
galioja iki visiško Sutarties Šalių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3.3. Darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi
už per Ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus,
jeigu atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį  Darbai
buvo atliekami. Galutinis Darbų priėmimo-
perdavimo aktas pasirašomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai
Rangovas įvykdo visus savo sutartinius
įsipareigojimus, pateikia visus dokumentus,
nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1
punkte bei Priedo Nr. 1, Techninės
specifikacijos 6.2 ir 7.2  punktuose ir  pateikia
garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimą.

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį
darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo
grafikas turi būti pateikiamas Užsakovui
derinimui ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
(bauda už šio reikalavimo nesilaikymą
numatyta Sutarties Specialiųjų sąlygų
4.7.2.1.  punkte).  Gavęs pastabas Darbų
vykdymo grafikui Rangovas jį privalo
pataisyti pagal pastabas ir pateikti Užsakovui
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pastabų gavimo (bauda už šio
reikalavimo nesilaikymą numatyta Sutarties
Specialiųjų sąlygų 4.7.2.2. punkte). Darbų
vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje
numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas
gali būti koreguojamas.

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas (toliau – Statybos darbų ir Rangovo
civilinės atsakomybės draudimu)

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar
jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties
sąlygas, privalo ne vėliau nei likus 10
(dešimt) darbo dienų iki suderintame Darbų
vykdymo grafike nurodytos darbų vykdymo
pradžios savo sąskaita sudaryti ir pateikti
statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
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atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutartį (toliau –
Statybos darbų draudimo sutartis) pagal
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI
skirsnyje nustatytus reikalavimus (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir
atsižvelgiant į žemiau nurodytus
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis
turi būti ne siauresnė nei numato Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos
Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos
darbų draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti
reikalavimai.

Draudimo sutarties terminas:
Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos
darbų pradžios.
Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau
nei numatyta visų Rangovo atliktų statybos
darbų rezultato perdavimo statytojui
(Užsakovui) dienos.
1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis:
- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų
pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda
visų darbų rezultatą Užsakovui ir yra
pasirašomas statybos užbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos darbų užbaigimą.
- Civilinės atsakomybės draudimui –
prasideda nuo apdraustų darbų pradžios ir
baigiasi ne ankščiau kaip visų Rangovo
atliktų statybos darbų rezultato perdavimo
statytojui (Užsakovui) dienos. Draudimo
apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnį
nei dveji metai nuo darbų rezultato
perdavimo Užsakovui terminą.
1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi
(polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų
draudimo taisyklių IV skyriaus „Darbų
draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi
apimti:
1.1.3.1. Visus pagal Sutartį atliekamus
Darbus bei jų rezultatą, įskaitant panaudotus
statybos produktus ir įrenginius visai objekto
sąmatinei vertei.
1.1.3.1. Naudos gavėju turi būti nurodytas
Užsakovas.
1.1.3.2. Besąlyginė išskaita šioje dalyje
neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos
darbų draudimo taisyklėse.
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1.1.3.3. Papildomai turi būti įtrauktas
draudimo vietos sutvarkymo po
draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas
pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei
70.000,00 EUR draudimo suma vienam
draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos
laikotarpiui.
1.1.3.4. Papildomai turi būti įtrauktas darbų
paspartinimo išlaidų atlyginimas pirmosios
rizikos draudimu, ne mažesne nei 70.000,00
EUR draudimo suma vienam
draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos
laikotarpiui.
1.1.3.5. Papildomai turi būti įtrauktas po
draudžiamojo įvykio atsiradusių nenumatytų
papildomų išlaidų projektuotojams,
ekspertams, techniniam prižiūrėtojui
atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne
mažesne nei 70.000,00 EUR draudimo suma
vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.
1.1.3.6. Taisyklių 67.17 punkte turi būti
pakoreguota nedraudžiamojo įvykio
formuluotė pridedant „<>tačiau nesant
fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas,
nesunaikintas ir pan.)“.
1.1.3.7. Papildomai turi būti įtrauktas
Garantinio termino draudimas. Draudimo
apsauga suteikiama dėl žemiau nurodytu
garantinio termino laikotarpiu atsiradusio
apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar
praradimo:
1.1.3.7.1. dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų
asmenų vykdomų draudimo objekto
aptarnavimo darbų po statybos užbaigimo
akto pasirašymo dienos;
1.1.3.7.2. kuris atsirado garantinio termino
laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie
nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti apdraustų
statybos darbų vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo
Užsakovui momento.
1.1.3.7.3. Garantinio termino draudimo
laikotarpis – 24 mėn. po to, kai Rangovas
perduoda visų apdraustų darbų rezultatą
Užsakovui.
1.1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi
(polisu) teikiama apsauga Statybos darbų
draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės
atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be
kita ko, turi apimti:
1.1.4.1. Civilinės atsakomybės už žalą,
padarytą tretiesiems asmenims,
draudimo suma turi būti ne mažesnė nei
100.000,00 EUR draudimo suma vienam
statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir
draudimo apsaugos laikotarpiui.
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1.1.4.2. Turi būti apdrausta civilinė
atsakomybė dėl visų statinių (taip pat ir
nesudėtingų).
1.1.4.3. Besąlyginė išskaita šioje dalyje
neturi būti didesnė nei nurodyta Statybos
darbų draudimo taisyklėse.
1.1.4.4. Taisyklių 104.1 punktas turi būti
netaikomas. T.y. neturtinė žala pagal Sutartį
turi būti atlyginama ne mažesne nei bendra
civilinės atsakomybės draudimo suma.
1.1.4.5. Civilinės atsakomybės draudimo
apsauga turi apimti civilinę atsakomybę,
kilusią dėl aplinkos užteršimo (žemės
paviršiaus ir gelmių, oro, vandens,
dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir
neorganinių medžiagų) ir aplinkos užteršimo
likvidavimo.
1.1.4.6. Draudimo sutartyje turi būti
nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas
papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko
subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą
negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia
Statybos darbų draudimo taisyklių 13 p.,
nustatančio, jog Užsakovas yra laikomas
trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos
žalos atveju.
1.2. Jei sudarant Statybos darbų draudimo
sutartį didesnėmis sumomis nei numatyta
Statybos darbų draudimo taisyklėse yra
nukrypstama nuo šiose taisyklėse
numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos
turi būti iš anksto raštu suderintos su
Užsakovu.
1.3. Rangovas kartu su Statybos darbų
draudimo sutartimi privalo pateikti Užsakovui
ir mokėjimo(-ų) pavedimo(-ų),
patvirtinančio(-ių) draudimo įmokos(-ų) ar
jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas
kopijas.
1.4. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties
galiojimo laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki
Rangovas perduoda visų darbų rezultatą
Užsakovui, Rangovas savo sąskaita privalo
pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo
sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms)
darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo
sutarties pabaigos pateikti Užsakovui
naujam draudimo laikotarpiui sudarytos
draudimo sutarties faktą patvirtinančius
dokumentus.
1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar
subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi
apdraustieji asmenys Statybos draudimo
sutartyje.
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1.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar
sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
Darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio
buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo
išmokos turi būti naudojamos nuostoliams
arba žalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis
draudimas

Netaikoma

4.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Taikoma

4.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, pateikimo būdai ir
terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne
mažesnė nei 3 (trys) proc. nuo Sutarties
kainos be PVM.
Sutarties vykdymas užtikrinamas banko
garantija / draudimo bendrovės ar kredito
unijos laidavimo draudimo raštu.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo
terminas nurodytas Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas
pateikiamas vadovaujantis Sutarties
Bendrųjų sąlygų 17 skyriaus nuostatomis.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas
gali būti užtikrinamas:
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruoto banko pirmo pareikalavimo
banko garantija, išduota Užsakovo naudai,
lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1  punkto
reikalavimus;
Draudimo bendrovės ar kredito unijos
laidavimu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių
arba anglų kalba bei atitinkančiu Sutarties
Bendrųjų sąlygų 12.4.2 punkto reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo
vertė – ne mažiau kaip 5 (penki) proc.
Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 -
14.3 p.

4.7. Bauda 4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo
dokumentų pateikimo terminų nesilaikymą
Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui
baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal
formulę:
Bd=Bv x (T– Ta)
kur:
Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti
Rangovo civilinės atsakomybės draudimo
sutarties sudarymo faktą patvirtinančius
dokumentus.
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per
numatytą Sutartyje nurodytą draudimo
dokumentų pateikimo laikotarpį pirmą kartą
Rangovo pateiktų draudimo dokumentų
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projektų vertinimas pas Užsakovą
(skaičiuojama nuo sekančios dienos, kai
buvo pirmą kartą Užsakovui pateikti
Rangovo draudimo dokumentų projektai iki
tokių dokumentų suderinimo/nesuderinimo
dienos.)
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų
draudimo dokumentų pateikimo termino
nesilaikymą Rangovui netaikoma.

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo
grafiką:
4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais
terminais nepateikus Darbų vykdymo grafiko
derinimui, Rangovui už kiekvieną tokį
nepateikimą kyla pareiga atlyginti Užsakovui
nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami
200 (du šimtai) EUR be PVM suma už
kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų vykdymo
grafiką dieną;
4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje
nustatytais terminais pateikti pataisytą Darbų

vykdymo grafiką pagal Užsakovo pateiktas
pastabas, Rangovas papildomai įsipareigoja
sumokėti Užsakovui baudą, kuri šalių susitarimu
yra lygi 100  (vienas šimtas) EUR be PVM sumai
už kiekvieną vėlavimo pateikti pataisytą Darbų

vykdymo grafiką dieną.

4.7.3. Rangovas papildomai įsipareigoja
sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš
anksto įvertinus minimalius Užsakovo
nuostolius, kurių Šalių sutarimu nereikia
įrodinėti ir kurie sudaro 20 (dvidešimt) Eur
sumai už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne
daugiau negu 1200,00 (vienas tūkstantis du
šimtai, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą
valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00
(dešimt tūkstančių, 00 ct) Eur už kiekvieną
uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo
kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo
tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo
pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio
trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę
apvalinama minučių tikslumu į mažesnę
pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai,
kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių
aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių)
sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo
pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių
nepadengia numatytos netesybos.  

Toks pat atsakomybės skaičiavimo
mechanizmas bus taikomas dėl nuo
Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus
traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo
pertraukos metu.  



9

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar
greičio ribojimo laikotarpio pabaigos
Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų
ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos eismo
pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio
pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka,
Užsakovas prieš pratęsdamas eismo
pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpį gali
pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų
netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba
nutrauktą) traukinių eismą. Netesybos
skaičiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris
viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos
eismo pertraukos arba greičio ribojimo
laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę
atsisakyti eismo pertraukos ar greičio
ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau
uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę
privalės sumokėti šiame punkte nustatyto
dydžio netesybas.   
4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties
Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje (Sauga Darbų
vykdymo metu) nustatytų reikalavimų, už
kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų
nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja
Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų eurų,
00 ct) EUR dydžio baudą. 
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties
Bendrųjų sąlygų 6.2.26 punkte nustatytos
pareigos (statybvietės tvarka) nustatytų
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių
reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300  (trijų
šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 
4.7.6. Jei Rangovas nespėja įvykdyti Darbų
per Darbų vykdymo grafike suderintas eismo
pertraukas, už kiekvieną papildomą eismo
pertrauką Rangovas moka 1000 (vieno
tūkstančio eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties
Bendrųjų sąlygų 6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose
nustatytų draudimų / reikalavimų, už
kiekvieną nustatytą tokių
draudimų/reikalavimų nesilaikymo
atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui
sumokėti 500 (penkių šimtų  eurų,
00 ct) EUR dydžio baudą.
4.7.8. Rangovas, padaręs Sutarties
Bendrųjų sąlygų 6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte
/ punktų pažeidimą ir jo neištaisęs per 7
(septynias) dienas nuo Užsakovo įspėjimo
išsiuntimo dienos, įsipareigoja sumokėti 500
(penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą
už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.
4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos
Rangovas dėl nuo jo ar  asmenų, už kuriuos
atsako Rangovas, priklausančių aplinkybių
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(pavyzdžiui, darbų kokybės, Rangovo
naudojamų medžiagų kokybės ar kt.)
neužtikrina kelyje traukinių greičio, kuris
numatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų
Priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos 4.1.21
punkte ir neatstato jo per 2 (dvi) kalendorines
dienas Rangovas nuo sekančios dienos
įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri
Šalių susitarimu lygi 500,00 (penkių šimtų)
Eur sumai už kiekvieną tokią dieną, kai
nebuvo užtikrinamas reikalingas greitis
kelyje.
4.7.10. Rangovui nesilaikant Sutarties
Bendrųjų sąlygų 6.2.42 punkte nurodytų
reikalavimų ir nepateikus/nepilnai pateikus
arba pateikus neišsamius, klaidinančius arba
melagingus kokybės vadybos sistemos
standartų ir aplinkosauginius reikalavimų
laikymąsi patvirtinančius dokumentus, arba
pagal pateiktus dokumentus nustačius, kad
Rangovas nesilaiko keliamų kokybės
vadybos sistemos standartų ir
aplinkosauginių reikalavimų, Rangovas
įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų
eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą už kiekvieną
nustatytą pažeidimo atvejį.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų
sąlygų 8.5, 18.4 ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties vykdymui Taikoma (jei taikoma, eismo pertraukų
suteikimo tvarka ir trukmė nurodyta
Techninėje specifikacijoje)

4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokėjimo sąlygos Netaikoma

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. Sutarties rengėjas    

5.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų faktūrų per
SABIS priėmimą atsakingas Užsakovo atstovas

   Apie
atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas
informuoja Rangovą  šios Sutarties
Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. nurodytu
Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas
dėl šios priežasties nėra atliekamas.

5.3. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai
duomenys 

 Apie įgalioto
asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų
1.2.8  p. nurodytu Rangovo el. paštu ir
atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
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įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties
nėra atliekamas.

5.4. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas Bus nurodyta sutarties vykdimo metu

6. Kitos sąlygos

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių
pasirašytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.

6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija;

7.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis;

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonėmis);

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonėmis);

7.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

Užsakovo vardu:
Projektų valdymo vadovas Raimondas Zemikas

Rangovo vardu:
Generalinis direktorius Michail Lipkin

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.



Versija 20230704

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
1.1. Ataskaitinis laikotarpis – yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).
1.2. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir

darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.
1.3. Darbų pradžia – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip

Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos.
1.4. Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų

etapų, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-

priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka.
1.6. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas,

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.8. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
1.9. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.10. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį

dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas.
1.11. Projektas – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas.

1.12. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

1.13. Statinys – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį.

1.14. Statybą leidžiantis dokumentas – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas
prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.15. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
1.16. Sutarties kaina –  pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.17. Techninė specifikacija – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti

pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo
pasiekti.

1.18. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
1.19. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus

įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių

veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos
bankroto bylos;
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2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai
įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų
laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.

2.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta

dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę; 

2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;

2.2.6. Rangovas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai  ir jų teikiamos
paslaugos, prekės ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui;

2.2.7. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau –
sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių
ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).

2.2.8. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, tai
pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams  nėra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje (paskelbta viešai1);

2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7
punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą,
pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties
sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

2.5. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad atliko Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujančių subjektų (sudarytų sutarčių su savo klientais) atitikties Sankcijoms išsamų patikrinimą
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darbų vykdymu/paslaugų teikimu susiję subjektai atitinka Lietuvos Respublikos įgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

2.6. Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo įtarimas
dėl bandymo išvengti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų
apribojimų ir įpareigojimų, ar atlikus išsamų patikrinimą (angl. due diligence), nėra vienareikšmės
išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar išvengti
įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

2.7. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą
apie Rangovo ir / ar subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. Užsakovui
pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo

1 sankciju_igyvendinimo_ir_kontroles_politika_lt.pdf (ltg.lt)
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įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar
informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi
teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas
įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos
atlyginimo.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS

3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir
atvirkščiai.

3.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei
mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais

3.3. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS
4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d.
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).

4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės
vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama,
t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.

4.3. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo
jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties
kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartį.

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita. 

4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas,
sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti (kai papildomų darbų/medžiagų poreikį lėmė nuo
Rangovo nepriklausančios priežastys), Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą, kai tokių
papildomų darbų /papildomų medžiagų, vertė viršija 5 (penkis) procentus pradinės Sutarties vertės (jei
pvz. šiame punkte nurodytų papildomų darbų vertė sudaro 12 (dvylika) procentų skaičiuojant nuo
pradinės Sutarties vertės, tai Sutarties kaina šiuo atveju padidės 7 (septyniais) procentais). Papildomi
darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba
medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

4.6. Jeigu Sutartyje yra pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi būti laikomi
faktiniais ir tiksliais Darbų (medžiagų) kiekiais. Jei Rangovo atliktų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darbų kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie
didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni
atliktų Darbų (medžiagų) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medžiagomis), o atlikti
mažesni kiekiai – atsisakomais darbais (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

4.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą
neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas
Rangovo sąskaita.
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4.8. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų
sąlygų 4.9 p., Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i).

4.9. Kai  darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(įkainiai) neperžiūrima (-i), kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra trumpesnis nei  6 (šeši)
mėnesiai), kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sąlygoms: 

4.9.1. Pirmas Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal
vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip
po 6 (šešių) mėnesių [kai darbų2 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar
ilgesnis] / po 3 (trijų) mėnesių [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po pasiūlymų3 pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

4.9.2. Po to Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius
[kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su  pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar ilgesnis] / kas 3 (tris)
mėnesius [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl
Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).

4.9.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo diena.
4.9.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki

prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

4.9.5. Jeigu darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko ar pan.),
uždelstų darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama
(-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.9.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina
(įkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti4 iki Šalies prašymo kitai Šaliai
peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį
prašymą, jeigu Valstybinės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos
sąnaudų elementų kainų indekso statinių grupės „Inžineriniai statiniai“ (naudojami duomenys iš lentelės
eilutės „Inžineriniai statiniai“) (toliau –  Indeksas):

4.9.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)5;
4.9.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina

(įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo
dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme
pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM6. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina (įkainiai) nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka
perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (įkainių)

2 Statybos rangos darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
3 Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos

sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“.
4 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai.
5 Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas.
6 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules  K ir KD, apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis
patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname
rezultatą - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada
iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į
Rangovo pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) Rangovo pasiūlyme pateiktai šių faktiškai
neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).
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perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų
darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9.9 punkte
pateiktą formulę.

4.9.9. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo
riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo
0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika7. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų darbų vertę8 be PVM (visiems Sutarties kainos (įkainių)
perskaičiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų
darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM
dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

     K = (IPb / IPr)

     Kur:
     K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia
teisė pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas9

Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso
pokyčio koeficientas KD:

     KD = K – 0,05

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso
pokyčio koeficientas KM:

     KM = K + 0,05

     Kur:

     KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara perkant pagal poreikį, neviršijant maksimalios
pirkimui skirtos lėšų sumos (kai ši suma buvo išviešinta pirkimo dokumentuose), pradinė Sutarties
vertė/Sutarties kaina nėra perskaičiuojama. Šiuo atveju perskaičiuojami tik įkainiai, jei teisė juos
perskaičiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9 punkto nuostatas.

7 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir KD apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio

Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir KD apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio

patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas sutarties kainos (įkainių)

perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).
8 Kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo pasiūlyme
pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM).
9 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.
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4.9.11. Dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties Šalys sudaro įgaliotų atstovų
pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių)
peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio
koeficientas (KD, KM), perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota
pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

4.9.12. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti
Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.

4.10. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomų Darbų kaina nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius;
4.10.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar

numatyto įkainio;
4.10.3. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
4.10.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines,  pelno)
išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

5. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS
5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose

sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą arba kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu
Rangovas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties,
ir apie tai pranešęs Užsakovui.

5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą galutinį ir (arba) tarpinį  Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte
nurodytą terminą po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus
Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros,
atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą
SABIS dienos.

5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Jei sąskaita faktūra išrašoma už per Ataskaitinį laikotarpį
atliktus Darbus, tokia sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės
darbo dienos  Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta
einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji į Užsakovo
apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. Visas išrašytas PVM sąskaitas
faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti
Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir
avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kitomis nei SABIS priemonėmis elektroninės
PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra
galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.
Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemą. Trikdžius pašalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemą. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje
papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai.
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5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM
sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos
atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 punkto
reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui.

5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu,
Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per  Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą
avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą
(avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa
avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per SABIS
svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo
užtikrinimas nereikalingas.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Rangovas turi teisę:
6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, patekti

į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius,
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį;
6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų

atlikimo defektus (jei tokių būtų);
6.2.2. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai,

patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34;

6.2.3. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas,
pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų,
įskaitant, bet neapsiribojant: jeigu Darbai vykdomi padidintos rizikos sąlygomis, gauti Užsakovo  aktą-
leidimą, kaip numatyta šios Sutarties 9 skyriuje, gauti leidimus žemės kasimui, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-202 patvirtintame Leidimo vykdyti
žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše, gauti leidimus atlikti Darbus komunikacijų
apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), kaip numato
atitinkami šių komunikacijų saugų naudojimą reglamentuojantys teisės aktai, išskyrus tuos, kuriuos pagal
Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti
reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus
imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą,
nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamos jo dalies;

6.2.4. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos
vadovą (arba vadovus), bendrųjų darbų vadovą (arba vadovus) bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus
turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios ar Sutarties vykdymo metu šiems
atsakingiems asmenims pasikeitus Užsakovui pateikti statybos vadovų paskyrimo įsakymo ir jų turimų
atestatų (jei šiе аtestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduotų signalininkų
pažymėjimų kopijas;

6.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą;
6.2.6. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad

Rangovas galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
6.2.7. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą

apie Darbų pradžią;
6.2.8. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
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6.2.9. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, užtikrinti eismo saugumą, garantuoti teisėtą bei saugų darbą,
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, savo
jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų
teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;

6.2.10. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui
ir / ar per garantinį laikotarpį;

6.2.11. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją; 

6.2.12. Darbus atlikti pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turi būti suderintas per Sutarties Specialiųjų sąlygų
3.4. punkte nurodytą terminą. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje,
atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą
pagal Darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo
lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei
subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių
pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės
užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);

6.2.13. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų;

6.2.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus,
Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas
nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo
tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;

6.2.15. Darbus, kurie turi būti atliekami darbuotojams, įrenginiams ar jų dalims patenkant į pavojingąją
geležinkelio zoną, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2
straipsnyje (toliau – pavojingoji geležinkelio zona) atlikti tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus
darbus, kurių negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai,
nurodyti  „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje 163/K“ ir kitose taisyklėse. Konkrečių eismo
pertraukų trukmė yra iš anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal Geležinkelių
transporto eismo pertraukų suteikimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus
galiojančius teisės, skelbiamas infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ tinklapyje ir kitus galiojančius
teisės aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete;

6.2.16. atlikdamas Darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arbą jį pakeisiančiu
dokumentu;

6.2.17. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje
dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už
subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos
padarė vykdydami Sutartį subrangovai;

6.2.18. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo ir nesukeltų jos
veiklai rizikų ir pavojų, kurių suvaldymui Rangovas nėra pasirengęs ar (ir) jų nevaldo;

6.2.19. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nurodytus reikalavimus;

6.2.20. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose
(projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti;

6.2.21. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų
atlikimui;
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6.2.22. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

6.2.23. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja,
kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos
(projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų
defektų šalinimu) apmoka Rangovas;

6.2.24. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

6.2.25. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, atsakyti už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą,
taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų
ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos,
nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių
vertybių saugojimo;

6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš
objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto
pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles,
išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų
metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;

6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais
rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto
vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas
Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales,
statybos techniką;

6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu
susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;

6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo Nurodymus;
6.2.31. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio

raštiško Užsakovo sutikimo;
6.2.32. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir

suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas
medžiagas;

6.2.33. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų
žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę.
Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių
Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros
bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;

6.2.34. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai
atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami)
Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę
priežiūrą vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius
atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją;

6.2.35. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

6.2.36. savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto, dalyvaujant
Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos
atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant
patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam
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tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą
funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus
bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams,
Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizės samdymu;

6.2.37. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą
Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos;

6.2.38. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo
netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

6.2.39. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai
nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.40. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir
keliais;

6.2.42. vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybės
vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus,
Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui  atitiktį minėtiems
reikalavimams patvirtinančius sertifikatus, aplinkosaugines produktų deklaracijas.

6.2.43. užtikrinti, kad jam patikėtoje statybvietėje visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų LR

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 str. nustatyta tvarka suformuotus ir galiojančius skaidriai

dirbančio asmens identifikavimo kodus ar lygiaverčius jų duomenis pagrindžiančius dokumentus, o kiti

statybvietėje esantys asmenys būtų jo nustatyta tvarka užregistruoti ir turėtų identifikavimo priemones,

kurias pateiktų kontrolės institucijai, Užsakovui ar jo atstovams pareikalavus;

6.2.44. dalyvauti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus organizuojamuose ir protokoluojamuose
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie statybvietės saugos stebėsenos rezultatus,
Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, aptarti šių
priemonių veiksmingumą, atsakyti į užduodamus klausimus.

6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo.
6.5. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje

fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint
Užsakovo sutikimų.

6.6. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų
apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Užsakovas turi teisę:
7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų

vykdymo grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki
visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto,
nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę
pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, atliekantis
Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimo greitį po eismo pertraukos;

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos;
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7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą
reikšmę;

7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

dokumentacijai;
7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu:
7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių

defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų; mokėjimas

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo;
7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58
straipsnio 41 dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus
Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka;

7.1.8. atsisakyti darbų/mažinti darbų apimtis šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje nustatyta tvarka ir
sąlygomis;

7.1.9. Užsakovui nustačius, kad yra pagrįstų abejonių įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir įpareigojimus, Užsakovas turi teisę nedelsiant pateikia susijusią medžiagą teisėsaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas nėra laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projektinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį

dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam

Sutarties įgyvendinimui;
7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki

Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis
Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus

Darbus;
7.2.6. pastebėjus Darbų defektus, užfiksuoti juos raštu ir nedelsiant pranešti apie tai Rangovui;
7.2.7. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui

statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui;
7.2.8. jeigu statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, įgyvendindamas LR Statybos įstatyme ir

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatytas prievoles, paskiria vieną ar kelis statinių statybos
saugos ir sveikatos koordinatorius arba pavedimo sutartimi kaip įgaliotojas paveda šias funkcijas
kompetentingam fiziniam ar juridiniam asmeniui, bei užtikrina, kad būtų vykdomos saugos ir sveikatos
koordinatoriaus funkcijos ir įgyvendinami reikalavimai, nustatyti Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatuose. 

7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS
8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir

mechanizmus (išskyrus atvejais, kai Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus šioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų dokumentų, leidimų ir
licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos
perdavimą Užsakovui. 
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8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo
nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos
medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo
Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka
atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi
turėti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.5. Jeigu paaiškėja, jog Rangovo darbų vykdymui įsigyjamos/pasitelkiamos Medžiagos, įrenginiai ar įrankiai
yra naudojami pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 58 straipsnio 41 dalį, Rangovas privalo tokias Medžiagas,
įrenginius ar įrankius nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto paaiškėjimo
dienos (išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad 5 (penkių) darbo dienų terminas nėra
pakankamas/įmanomas dėl technologinių priežasčių, tokiu atveju Užsakovas nurodo ilgesnį nei 5
(penkių) darbo dienų terminą) pašalinti iš Statybvietės, o jeigu jie jau yra panaudoti darbų atlikimui –
savo lėšomis ir rizika išmontuoti ir pakeisti tinkamais ir tai yra esminė Sutarties sąlyga. Laikotarpiui, kurį
Rangovas nėra pakeitęs netinkamų medžiagų, įrenginių ar įrankių į tinkamus, Užsakovas turi teisę
vienašališkai sustabdyti visų Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymą. Rangovui nustatytais terminais
nepašalinus/nepakeitus netinkamų medžiagų tinkamomis Rangovui taikoma 500 Eur (penkių šimtų eurų)
bauda už kiekvieną vėlavimo pašalinti/pakeisti netinkamas medžiagas tinkamomis dieną. Jeigu per 2
(du) mėnesius nuo Darbų ar bet kurios jų dalies vykdymo sustabdymo,  Rangovas nepakeičia medžiagų,
įrenginių ar įrankių, kurie yra naudojami pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 45
straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatas, įskaitant 58 straipsnio 41 dalį į
tinkamus, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmės.

9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU
9.1. Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi aktyviai įgyvendinti jo veiklai taikomų teisės aktų

saugos nuostatas ir užtikrinti vykdomų darbų saugos atitiktį ir kokybę per visą sutarties vykdymo
laikotarpį. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytą pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrindamas saugų geležinkelio transporto eismą veiklos vietoje bei
siekdamas, kad iš jo vykdomos ar organizuojamos veiklos kylančios saugos rizikos būtų tinkamai
valdomos: 

9.1.1. Rangovas iki darbų pradžios:
9.1.1.1. pasirengia įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, nustatytus statinio

techniniame projekte, ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio
statybos metu, kurias nustato statybos darbų technologijos projekte bei užtikrina jų įgyvendinimą visu
sutarties laikotarpiu; šių priemonių įgyvendinimo planu dalinasi su Užsakovu;

9.1.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir dokumentuoja sutartinėje veikloje numatytų darbo vietų ir gamybos
procesų profesinės rizikos vertinimą ir vadovaudamasis vertinimo rezultatais, Rangovas savo lėšomis
įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams, aprūpina juos apsaugos, gaisro
gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos techninėmis bei gelbėjimo priemonėmis bei užtikrina šių
reikalavimų įgyvendinimą pasitelktų trečiųjų asmenų atžvilgiu;

9.1.1.3. savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams;
9.1.1.4. su Užsakovu įformina AKTĄ-LEIDIMĄ, kuriame nustatomos abipusės saugos užtikrinimo priemones,

jų įgyvendinimo terminai ir už tai atsakingi atitinkamos Šalies asmenys;
9.1.1.5. pateikia Užsakovui pasitelkiamų subjektų (subrangovų) sąrašą pagal Sutarties sąlygas. Jeigu sutarties

vykdymo metu statant statinį dalyvaus subrangovai, Rangovas iki bendros (su) subrangovu(-ais) veiklos
vienoje darbo vietoje pradžios raštu paskiria, apie tai informuodamas Užsakovą, kompetentingą saugos
srityje Saugos ekspertą (-us), kuris, derindamas savo veikla su Užsakovo paskirtu statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriumi, sutartinių darbų atlikimo metu atliks šias funkcijas:
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- padės rangovui ir subrangovams, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje,

apsikeisti saugai svarbia informacija ir duomenimis apie būtinas ir jau įgyvendintas saugos

priemones, numatytas statybos darbų technologijos dokumentuose; 

- atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, teiks statinio statybos saugos ir sveikatos

koordinatoriui siūlymus nustatytų statybvietės saugos ir sveikatos ir priemonių koregavimui ar

papildymui;

- dalyvaus kontrolės veikloje, kaip Rangovo ir subrangovų darbuotojai ir, jei aktualu, savarankiškai

dirbantys asmenys statybvietėje laikosi nustatytų norminių teisės aktų ir lokalinių dokumentų

reikalavimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelio transporto eismo saugos,

aplinkosaugos bei gaisrinės saugos užtikrinimo, įskaitant patekimo į statybvietę tvarkos

reikalavimus;

- vykdys kitus Rangovo pavestus veiksmus, susijusius su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių

ligų bei eismo įvykių prevencija, numatytus Rangovui ir Užsakovui bendradarbiaujant; 

- nustatęs, kad statybvietėje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla

pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, taip pat įvykus su

sauga susijusiam įvykiui, apie tai nedelsiant praneš jį paskyrusiam asmeniui ir statinio statybos

saugos ir sveikatos koordinatoriui.

9.1.1.6. savo teisės aktu paskiria darbdavio įgaliotą asmenį, atsakingą už sutartinių saugos įsipareigojimų
įgyvendinimą jam patikėtoje statybvietėje ar kiekvienoje jos dalyje (įskaitant subrangovus), taip pat
statybvietėje dirbančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą ir sveikatą, jų saugos informavimą, o paskyrimo
dokumento kopiją(-as) pateikia Užsakovui; 

9.1.1.7. užtikrina, kad darbams vadovaujantys asmenys bus baigę LTG įmonių grupės „Saugaus elgesio
geležinkeliuose mokymo programą“, o jeigu darbai bus atliekami pavojingojoje geležinkelio zonoje, kuri
apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau –
pavojingoji geležinkelio zona), - ne tik turės įstatymo nustatytas kompetencijas, bet ir bus baigę LTG
įmonių grupės „Rangovų saugos mokymo programą“ (nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės
mokymo tvarkos); 

9.1.1.8. prieš jo darbuotojams ar pasitektiems asmenims patenkant į Užsakovo teritoriją arba į geležinkelių
kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, kaip ji apibrėžta LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 21
straipsnyje (toliau – geležinkelių apsaugos zona), šiuos asmenis supažindina su saugaus elgesio
reikalavimais, nurodytais LTG grupės saugos atmintinėje klientams, rangovams, partneriams  ir kitiems
veiklą įmonės teritorijoje vykdantiems asmenims (toliau – Atmintinė), kuri skelbiama interneto svetainėje
https://ltg.lt/wp-content/uploads/2023/10/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023_10.pdf  ir savo
nustatyta tvarka įsitikina reikalavimų supratimu ir vykdymu;

9.1.2. Rangovas užtikrina, kad sutarties metu pasikeitus susijusioms aplinkybėms (statybos darbų
technologinio projekto sprendiniams, subrangovų sąrašui, atsakingiems asmenims ar darbuotojams, kt.)
būtų įgyvendinti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1.1. punkte jų atžvilgiu nurodyti reikalavimai, o atnaujinti
duomenys, kai nurodyta, būtų pateikti Užsakovui;

9.1.3. Rangovas užtikrina, kad profesinė rizika statybvietėje ir darbo vietose bus  įvertinta ir pagal vertinimo
rezultatus Rangovas turės savo darbdavio patvirtintą tik pagal leidimą darbo vietų ir darbų, atliekamų
pavojingose zonose, sąrašą, atitinkantį 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. EV-75 patvirtintų Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų,
organizuojant ir atliekant statybos darbus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų norminių
teisės aktų reikalavimus, bei šių leidimų išdavimo sistemą, kuria vadovausis rengiant statybos darbų
technologijos projektą ar/ir organizuojant darbus statybvietėje. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi
pateikti šių Leidimų kopijas, o išduodamus darbui Užsakovo veiklos zonose leidimus suderinti su
Užsakovo atstovu AKTE–LEIDIME nurodyta tvarka.

9.1.4. Rangovas, siekdamas apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo sveikatos pakenkimų, užtikrina, kad

Rangovo darbuotojai ir pasitelkti asmenys, įskaitant subrangovus, vykdydami Sutartimi prisiimtus

įsipareigojimus:

9.1.4.1. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, įgiję teisės
aktų nustatytas kompetencijas darbams atlikti bei veiklos vietoje turės tai įrodančius dokumentus, bus
supažindinti su profesinės rizikos veiksniais ir apsisaugojimo nuo jų poveikio priemonėmis bei Atmintine
ir vykdys jiems žinomus saugos reikalavimus;

9.1.4.2. bus informuoti apie pirmosios pagalbos teikimą, gelbėjimo darbų organizavimą, evakavimą galimų

avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, ir turės atitinkamas priemones. Pagal poreikį Užsakovas ir



14

Rangovas bendradarbiauja nestandartinių situacijų valdymo klausimais ir teikia vienas kitam reikiamą

intelektualinę ir (ar) metodinę pagalbą;

9.1.4.3. kai sutartinė veikla bus atliekama pavojingojoje geležinkelio zonoje ar šie asmenys atliks geležinkelio
transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, kaip ši veikla yra apibrėžta Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, jie bus parengti šio įstatymo nustatyta tvarka ir turės
atitinkamus pažymėjimus, infrastruktūros valdytojo nustatytos bendravimo kalbos (-ų) įgūdžius, atitiks
reikalavimus fiziniam ir psichologiniam parengtumui, ir, be to, bus susipažinę su pranešimų apie
geležinkelių avarijas ar incidentus teikimo schema, avarinių atvejų valdymo planais ir priemonėmis;

9.1.4.4. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos,

aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų ir LTG saugos atmintinės reikalavimus, Darbai bus vykdomi

teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą ir laikantis visų Užsakovo lokalinių

teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų (jei tokie pateikti);

9.1.4.5. bus aprūpinti kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatais, profesinės rizikos vertinimo bei Atmintinės reikalavimais (įskaitant,
bet neapsiribojant  gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais, kuriuos privalu dėvėti  būnant
geležinkelių apsaugos zonoje) ir bus vykdoma jų dėvėjimo (naudojimo) kontrolė;

9.1.4.6. darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir (ar) kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir paženklins saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai

pažymės, kad į jas nepatektų nesusiję darbuotojai ar kiti asmenys; 

9.1.4.7. Užsakovo teritorijoje nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių

medžiagų ir jų nevartos. Užsakovui kilus įtarimams, neblaivumui (leidžiama etilo alkoholio koncentracija

iškvėptame ore darbo metu neturi viršyti 0,00 promilių) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų

nustatyti, gali būti privalomai naudojamos metrologiškai patikrintos techninės priemonės (alkotesteriai ir

kt.);

9.1.4.8. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų

be priežiūros, tinkamai tvarkys susidarančias atliekas. Rangovas negali palikti neužbaigtų arba dalinai

užbaigtų darbų nesaugiomis sąlygomis, kurios galėtų pakenkti ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar

gyvybei, turtui bei sklandžiam geležinkelių transporto eismui;

9.1.4.9. vykdys kompetentingų Užsakovo įgaliotų atstovų bei saugos ir sveikatos koordinatoriaus teisėtus

nurodymus dėl saugos reikalavimų vykdymo.

9.2. Organizuodamas darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje, Rangovas iš anksto privalo suderinti eismo
saugos priemones ir darbų atlikimo būdą (atlikti juos eismo greičio ribojimo sąlygomis, suteikiant eismo
pertrauką, kt.) su Užsakovu, o vykdydamas tokius darbus privalo vadovautis Užsakovo nurodymais ir
lokaliniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai
užtikrinti, kurių kopijas ar viešas nuorodas jam perdavė Užsakovas;

9.3. Rangovas, kartu su Užsakovu ar (ir) kartu su kitu darbdaviu dirbdamas toje pačioje darbo vietoje,

įsipareigoja organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant

į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Rangovas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais,

įsipareigoja imtis priemonių, kad tokiose darbo vietose būtų įgyvendinamos saugą reglamentuojančios

teisės aktų nuostatos bei visi darbuotojai būtų informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius,

sukeliamus dėl kiekvieno iš darbdavių veiklos.

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo, pasitelktų asmenų ir (ar)

nuomojamų visų rūšių transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje bei,

esant poreikiui, kitoje LTG grupės teritorijoje pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles bei

Užsakovo dokumentų nurodymus (jei tokie pateikti).

9.5. Rangovas užtikrina, kad darbuotojų ir (ar) jo pasitelktų asmenų, arba jų ir Užsakovo darbuotojų tarpusavio

kalbinio bendravimo lygis užtikrintų pavojų, kylančių dėl žodžių, komandų ar signalų nesupratimo,

suvaldymą, ypač geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis atliekančių asmenų

bendravime pagal numatytus pokalbių reglamentus;

9.6. Rangovas užtikrina, kad visi darbo įrenginiai ir darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka

patikrintos, naudojamos laikantis jų gamintojų nurodytų saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomos

saugioje vietoje, o dirbant pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.
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9.7. Paskelbus epidemiją ar pandemiją, Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų dėl atitinkamų užkrečiamųjų ligų (Covid-19, kt.)

suvaldymo vykdymą, aprūpindamas statybvietėje dirbančius asmenis būtinomis apsaugos priemonėms,

organizuodamas jų privalomąjį vakcinavimą, testavimą ar kitas, įskaitant LTG grupės nustatytas savo

teritorijoje, saugos priemones. 

9.8. Rangovas privalo nutraukti darbus, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar

sklandžiam geležinkelių transporto eismui ar kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. Nusprendus

laikinai sustabdyti veiklą dėl įvardintų priežasčių, apie tokį sprendimą informuojamas Užsakovas.

9.9. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio
raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir
Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai
neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

9.10. Rangovas užtikrina, kad būtų pranešama apie bet kokį sutartinės veiklos metu įvykusį ar pastebėtą
geležinkelių avariją, nelaimingą įvykį, ūmų profesinį susirgimą arba susijusį incidentą, gaisro židinį, vos
neįvykusius ir kitus pavojingus įvykius bei apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo
darbuotojams, pasitelktiems asmenims ar turtui. Rangovas operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną praneša apie šiuos įvykius ar incidentus Užsakovui, el. paštu sauga@ltg.lt, kitoms
suinteresuotoms šalims bei, vykdant teisinę prievolę, institucijoms, o tyrimas ir prevencinių priemonių
parinkimas vykdomas bendradarbiavimo su LTG grupe būdu.

9.11. Rangovas ar Užsakovas, sutarties metu nustatę reikšmingą saugos pavojų, susijusį su darbais, defektais
ar konstrukcijos trūkumais (įskaitant struktūrinių posistemių defektus ir konstrukcijos trūkumus arba
netinkamą techninės įrangos veikimą), apie tuos pavojus praneša kitai šaliai ir suinteresuotiems asmenims
ir kartu imasi priemonių šių pavojų suvaldymui. Esant poreikiui Šalys dalijasi kita saugai užtikrinti svarbia
informacija, saugos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos rezultatais.

9.12. Bet kuriuo sutarties metu pastebėjus, kad Rangovo darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų
darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti
Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo,
sustabdyti Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir aplinkos
ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo
pratęsti sutartinę veiklą, kuris suteikiamas Užsakovui gavus teigiamus situacijos tyrimo rezultatus ir juos
kartu aptarus.

9.13. Atliekamos saugos kontrolės ar stebėsenos metu Užsakovui nustačius Rangovo vardu užfiksuotų saugos
įvykių ar neatitikčių, kurios daro saugai tiesioginį ar netiesioginį poveikį, skaičiaus ar rizikingumo didėjimą,
pastebėjus blogėjantį Rangovo saugos lygį, Užsakovas gali inicijuoti prevencinį susitikimą su Rangovu.

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas

statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos (jei taikoma)
„Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos
lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos, gautas Statinio statybos
užbaigimo aktas arba deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašytas galutinis Darbų perdavimo
- priėmimo aktas. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad subrangovai kokybiškai
įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
ginčas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo
įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją.

10.2. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas  pažymas apie atliktų Darbų
vertę bei Šalims pasirašant tarpinius  Darbų priėmimo – perdavimo aktus ir (arba) galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

10.3. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiami visi per Ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai.
10.4. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti

Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo.
10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys
susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pagrindai
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inter alia yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų
sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir/ar kitų dokumentų.

10.6. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai
neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir
neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti
atitinkamą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų
Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą
tiek tarpinį, tiek galutinį Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.

10.8. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techninė priežiūra,  prieš pateikiant tarpinį ar
galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės
priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba
parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų
perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų
perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo,
organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą tarpinį ir (arba) galutinį atliktų Darbų
perdavimo - priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo
sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrųjų sąlygų 11.2 punktu, surašomas defektinis aktas.

10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar
atitinka Užsakovo reikalavimus.

10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Rangovo
vėlavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių
dienų bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmės.

10.12. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo
atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.

10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu

pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje
numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą;
11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui,

surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo
dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės
trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.
Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti
defektinio akto, Užsakovas gali atlikti pirkimo procedūras nepriklausomo Darbų kokybės eksperto
paslaugoms įsigyti ir pateikti ekspertizės išvadas Rangovui.  Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria,
kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės
išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos.
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11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia
pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti
Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į
Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų,
Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba
arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)
12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
12.2. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties
Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo
užtikrinimo pateikimo būdai), Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose
sąlygose nenurodyta kitaip.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei
tiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
12.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia

Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada
šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų
kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas.
Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.
Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantiją pasirašo ne vadovas, kartu turi būti
pateikiamas įgaliojimas suteikiantis parašo teisę.  Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti
pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Banko garantija gali būti pateikta autentifikuotu SWIFT pranešimu.
Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).
Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei
toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės
Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne
žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą.
Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją.
Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito
reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras.
Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją
išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai. 
Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
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12.4.2. Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau –
laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas.       Laidavimo
draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis.
Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo raštą pasirašo ne vadovas, kartu turi būti
pateikiamas įgaliojimas suteikiantis parašo teisę. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba,
turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu,
jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo
draudimo raštą yra sumokėta, kopija.
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. 
Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo rašto
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“
arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
„BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50
procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo
draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai.
Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir
(arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas
turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių nuostolių atlyginimui
užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų
mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų pagal
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką
pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.
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12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu
būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija
neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu. 

12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus
grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose
numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo rūšį/būdą ir Rangovo prašymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio
Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą terminą, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų
ir nuostolių kompensavimui. 

12.9. Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantija arba draudimo bendrovė ar
kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas
įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba
laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui  to nepadarius,
Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti
užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir
Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

12.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet

neapribojant papildomas išlaidas ar kitus tiesioginius nuostolius, delspinigius ir / ar baudas). 
12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie

tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

13. DRAUDIMAS
13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių

sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų,
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis
ab initio.

13.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-
ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.

13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio
dokumento patvirtintą kopiją.

13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams
arba žalai padengti.

13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.
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13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo
sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio
punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba
teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti
reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus
Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas
pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš
Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta
Sutarties kaina.

13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo
atlyginti Rangovas.

13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną)
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymą.

14.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:
14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už

kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių
suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.

14.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į
Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

14.3.   Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:

14.3.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t.y. nesilaikant Darbų vykdymo
grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio
vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius,
skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.

14.3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų)
vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo  grafike nurodyto/suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino
nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų
(Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

14.4. Baudos Rangovui už netinkamą Sutarties vykdymą nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7. punkte ir
Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose.

14.5. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
14.6. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Sutarties kainos su

PVM.
14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje

ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui
mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių
įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.
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14.8. Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje
faktūroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų
padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų
vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas
Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas
įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
žalą bei papildomas išlaidas.

14.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI
15.1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo
15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų

vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

15.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai,
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos
aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų
visetą:

15.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
15.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio;
15.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
15.1.3.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės

atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai
vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5.  Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis
atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės
įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas
Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti
įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus
bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį. 

15.1.6.  Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų.

15.1.7.  Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės
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atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos
aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje
byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos
jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie
įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.1.9.  Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei
jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2.     Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl
Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo
teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe
besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų
žemiau nurodytų sąlygų visetas:

15.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
15.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
15.2.2.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių
įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma
įvykdyti Sutartį, yra laikini.

15.2.3.   Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų
(aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių
turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau
nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir
Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo
visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių)
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu
nedelsiant informuoti kitą Šalį.  

15.2.5.  Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.2.6.  Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
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16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar
pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių
reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

17. GARANTIJOS
17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams,

medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo
nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt)
metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako
įstatymų nustatyta tvarka.

17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų
gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo
užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų)
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12 skyriaus reikalavimai.

17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą. 

17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio
ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų
kitokių kaltų veiksmų. 

17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui,
nurodydamas terminą per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus.

17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji
detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI
18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią

Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos
Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas
pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimo terminus.

18.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

18.4. Rangovas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka
Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus
pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.

18.5. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu
gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams. 

18.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą
konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį,
po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti
pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS
19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo

momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent
būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI
20.1. Sutartis gali būti keičiama šiame skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai dėl tokio pakeitimo iš esmės

nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, toks pakeitimas leidžiamas pagal įstatymų, reglamentuojančių
viešuosius pirkimus, reikalavimus.

20.2. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje
numatytų darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais dėl šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado
arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti, ir nebuvo prisiėmusios
tų aplinkybių atsiradimo rizikos. 

20.3. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, taikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų
4.6 punktas.

20.4. Galimi pakeitimų pagrindai:
20.4.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines

sąlygas, kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje,
įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų);

20.4.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją,
perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba
riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei
subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią
radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad  tokia karinę ginkluotę,
sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba
viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo
naudojimąsi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal
Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už
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kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokį
nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų
galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių);

20.4.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
20.4.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;
20.4.5. negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekių dėl nuo Rangovo

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Medžiagų /
Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms
tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme (toliau - Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir (ar) Medžiagos / Įranga /prekės, jų
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į
analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias,
ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes;

20.4.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio/techninio darbo projekto sprendinius dėl su Darbais
betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

20.4.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių
tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo
komunikacijų valdytojų ir pan.);

20.4.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo
nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių
susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

20.4.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo,
įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.4.10. ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti
Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų
sprendimą;

20.4.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
20.4.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių

dokumentų, kurių pagrindų vykdomi Darbai, išdavimo;
20.4.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;
20.4.14. dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
20.4.15. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
20.4.16. kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis);
20.4.17. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų;
20.4.18. vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai

įgyvendinami;
20.4.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.
20.5. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų (kiekiai) apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo

nereikalingi ar nebus įgyjami dėl kitų priežasčių numatytų šiame skyriuje, įskaitant tokius Darbus ar jų
(kiekius) apimtis, kai Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų
vykdymas yra netikslingas. Bendra atsisakomų darbų (darbų apimties) vertė negali viršyti 15 (penkiolika)
procentų pradinės Sutarties vertės (nuostata dėl atsisakomų darbų vertės ribų taikoma tik Fiksuotoms
kainos sutartims);

20.6. Papildomi darbai – darbai, kurie nenumatyti Sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais
Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Techninės specifikacijos
reikalavimų arba Projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar
trūkumų Projekte taisymo ar kitų šiame skyriuje numatytų priežasčių. 
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip
pat yra laikomi Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama
Pradinės sutarties vertė. 
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, Papildomais darbais taip pat yra
laikomos Sutartyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys.
Bendra papildomų darbų, kurių Rangovas sudarydamas Sutartį neturėjo ir negalėjo numatyti, vertė negali
viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės ir šią ribą viršijantys darbai gali būti perkami tik
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atliekant Sutarties pakeitimus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, numatytais pagrindais.
Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą, kai papildomų darbų /papildomų medžiagų,  kurių
Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti (kai papildomų darbų/papildomų medžiagų
poreikį lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) vertė viršija 5 (penkis) procentus pradinės
Sutarties vertės (jei pvz. šiame punkte nurodytų papildomų darbų vertė sudaro 12 (dvylika) procentų
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, tai Sutarties kaina šiuo atveju padidės 7 (septyniais)
procentais).

20.7. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys, Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant
Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą, išskyrus atvejus, kai nėra įgyta
teisė į Sutarties kainos pakeitimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5 ir  20.6 punktai).

20.8. Kai teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus, arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.

20.9. Papildomų darbų, vienų darbų keitimą kitais, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti
pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vienų
darbų keitimą kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius
dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, siekdamas įvertinti gautą Rangovo siūlymą,
gali kreiptis į Statinio statybos techninį prižiūrėtoją ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir
(ar) Projekto (dalies) rengėją prašydamas pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų, keičiamų ir (ar)
atsisakomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės, nurodant priežastis.
Užsakovas, įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ir (ar)
klaidų, grąžina juos tikslinti Rangovui. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą ir nenustačius klaidų,
Užsakovas pateikia Rangovui raštu pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam
siūlymui. Užsakovui pritarus Rangovo pateiktam siūlymui, Rangovas parengia pakeitimo dokumentus,
kuriuose turi būti nurodytas tikslus papildomų, keičiamų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindžiantys papildomų, keičiamų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, techniniai
sprendiniai (pavyzdžiui, aktai, brėžiniai ir kita), įkainių nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas
(vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 punktu). Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
Rangovo, Užsakovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir (ar) projektuotojo ir (ar) Statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo parašais. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas
ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  Jei vadovaujantis Sutarties  Bendrųjų sąlygų
4.5;  20.6 punktais, Sutarties kaina nekeičiama, susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.10. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų darbų taip pat gali būti inicijuoti Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju pakeitimo dokumentus rengia Užsakovas ir
pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas
ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  Jei vadovaujantis Sutarties  Bendrųjų sąlygų
4.5 ir 20.6 punktais, Sutarties kaina nekeičiama, susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.11. Rangovo pagal Sutartį atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo Papildomais darbais pagal
Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.9 - 20.10 punktus, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi Papildomais
darbais bei riziką dėl tokių darbų neapmokėjimo prisiima Rangovas.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS
21.1. Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą

arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais:
21.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas

turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;
21.1.2. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai

susijęs su Sutarties vykdymu; 
21.1.3. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
21.1.4. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių

sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių, ir pagal
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina
sustabdyti Darbų vykdymą; 

21.1.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;
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21.1.6. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;
21.1.7. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių,

o  Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;
21.1.8. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
21.1.10. Dėl force majeure aplinkybių (Bendrųjų sąlygų 15 skyrius);
21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos šio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybės,

trukdančios tinkamai vykdyti Sutartį, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims
žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų,
derybų su Rangovu ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų.
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar
Sutarties vykdymą.

21.2. Rangovas, norėdamas sustabdyti Darbų vykdymą (nurodydamas, kurio Darbų etapo vykdymą prašoma
stabdyti, jei yra Darbų etapai), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, nurodydamas stabdymo aplinkybę (-es) (Sutarties Bendrųjų sąlygų
21.1 punktas) bei galimą stabdymo terminą, pateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimo ir galimą
stabdymo terminą pagrindžiančius įrodymus.

21.3. Užsakovas, įvertinęs Rangovo šio skyriaus 21.2 punkte nurodytą prašymą, turi teisę raštu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas – sustabdyti  Darbų vykdymą , tokiu atveju, Darbų sustabdymo terminas skaičiuojamas
nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti
Darbų vykdymą dar neegzistavo Rangovo pranešimo gavimo dieną. Užsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.

21.4. Šio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų
vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę
Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas
valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios
institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai
informuojant Užsakovo atstovą.

21.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies
vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas
sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų ne dėl Rangovo kaltės
ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo
negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

21.6. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į
Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas. 

21.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų vykdymo termino
pratęsimo.

21.8. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo
apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (šimtui aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties
Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius kiekviena Sutarties
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.

21.10. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Rangovo
prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

21.11. Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais:
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21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose
norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose
teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų,
kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo
terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms
statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų vykdymo pratęsimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis.

21.11.3. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;

21.11.4. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus

(subrangovus,  ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų,
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų
pagal Sutartį;

21.11.6. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi
prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų;

21.11.7. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi
nustatytų valstybės institucijų nustatytų procedūrų ir terminų, ar valstybės institucijų išleistais teisės
aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio
įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas.

21.12. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka:
21.12.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais

argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo.
Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Darbų vykdymo termino
pratęsimu (jei sutinkama Šalys pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo). Nepateikus
Užsakovui  įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės sutikti su Darbų
vykdymo termino pratęsimu;

21.12.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir
kuriam terminui yra būtina pratęsti Darbų vykdymo terminą, pateikiant susitarimą dėl Darbų vykdymo
terminų pratęsimo pasirašymui. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja
Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo) sutikdamas su
Darbų vykdymo pratęsimu. Rangovas turi teisę prieštarauti Darbų vykdymo termino pratęsimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes,
dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Darbų vykdymo terminą;

21.12.3. Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo
laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darbų vykdymo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties
galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Darbų vykdymo terminas;

21.12.5. Darbų vykdymo  termino pratęsimas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo,
išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip;

21.12.6. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui  per
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta,
kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų.

21.12.7. Šalys Darbų vykdymo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi
būti  pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos

Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
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22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo)
arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių
įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;

22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl
profesinio pažeidimo ar dėl bet kurios iš nusikalstamų veikų nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo
46 straipsnio 1 dalyje;

22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo;
22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba

nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių
terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo
nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų
rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus
Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte numatytą atvejį);

22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-ių) įsipareigojimus(ų)/pareigas(ų) ilgiau
kaip 30 (trisdešimt) dienų;

22.2.9. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir/ar
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsia Sutarties
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo,
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo
įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES10;

22.2.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte nurodytais atvejais;
22.2.14. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija

20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;
22.2.15. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
22.2.16. jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų,
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 straipsnio
41 dalį ar dėl sankcijų taikymo;

22.2.17. kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto
finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė
netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį
faktiškai atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties
nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);

10 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB



30

22.2.18. kai paaiškėja, jog Sutartį vykdančių specialistų turima kvalifikacija yra žemesnė nei ta už kurią Rangovui
buvo skirta ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.
22.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų,
arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų
priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

22.4. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos
Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų
sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai
apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo
iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
tarptautinėms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų
sąlygų 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių  dienų terminą šiais atvejais:

22.7.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
22.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos,

taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos ar nuostoliai,
susiję su Sutarties nutraukimu.

22.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo,
mokėjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui
visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant
paslaugas iš trečiųjų asmenų.

22.12. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo –
priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias
nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų
išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka
galėtų būti užbaigti.

23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami, Vilniaus miesto
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apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

24. SUSIRAŠINĖJIMAS
24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai

gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas
dėl to patirtas Užsakovo išlaidas) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti
kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu
(patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu (jei keičiasi
bankų sąskaitų rekvizitai, toks pranešimas turi būti pasirašytas Sutartį pasirašiusio arba jo įgalioto
asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu) pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas
nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar
atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui.

25. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA
25.1. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi

Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais

rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi,  be Užsakovo rašytinio sutikimo. Naujas pasitelkiamas specialistas ar ūkio subjektas turi
atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose ir (ar) ekonominio pasiūlymų
vertinimo kriterijus t. y. 1) jei keičiamas specialistas, kuriam pirkimo sąlygose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, ir kurio kvalifikacija nesiekė ekonominio naudingumo kriterijuose numatytos maksimalios
ribos, tuomet naujas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei keičiamas; 2) jei keičiamas
specialistas, kuriam pirkimo sąlygose buvo keliami kvalifikaciniai  reikalavimai, ir kurio kvalifikacija siekė
ar viršijo maksimalią ekonominio naudingumo kriterijų ribą, tuomet naujasis specialistas turi būti ne
žemesnės kvalifikacijos nei nustatyta ekonominio naudingumo kriterijų maksimali riba. Pasitelkiamas
specialistas ar ūkio subjektas privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį  lyginant su tais
kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko keičiamas
specialistas ar ūkio subjektas. Jei Rangovas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto
tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo
metu). Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik
šiais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas  bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams
santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės
sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė
Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio
subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio
subjekto ar specialisto keitimo priežastis.
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25.1.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateikė
prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais
prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms pirkimo ir Sutarties sąlygoms.

25.1.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo,
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sąlygomis.

25.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai (t. y. Rangovas jų pajėgumais
nesirėmė, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar pasitelkimo tvarka:

25.2.1. Rangovas privalo iki Darbų atlikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai darbus
atliks subrangovas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus,
registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo
nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam
pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurį nebuvo raštu
informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pažeidimu;

25.2.2. subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė
pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas raštu pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką
sutikimą;

25.2.3. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai (t. y. Rangovas jų pajėgumais nesirėmė, kad
atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, jei pirkimo metu buvo
tikrinami subrangovų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl nacionalinio saugumo interesų,
pvz. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 dalies
nuostatos).

25.2.4. Užsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu
dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Rangovas neturi teisės
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas.

25.2.5. Užsakovas neleidžia pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio
saugumo interesų, pirkimo metu taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai išviešintiems subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią
galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas
nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos
partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:

25.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

25.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą
ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš
jungtinės veiklos sutarties.
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25.4. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

25.4.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo aplinkybę,
nurodytą Sutartyje;

25.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje
pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos
partneris(-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei
pasitraukiančiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo
dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą
atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)
26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais būdais.
26.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12

skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
27.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis
BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po
Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai
publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje11 arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu
Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje12 arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti
Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.4. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.

11https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-
74c9-4881-a713-d939d92bba89
12https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-LT---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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27.5. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto
svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų

įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
įstatymuose numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą
reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

28.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:

28.2.1. Bendrųjų sąlygų 28.4 punkte numatytus atvejus;
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui)
nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

28.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją
patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

28.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(įskaitant, bet neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų
asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo
užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti,
Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir /
ar pagal  Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų
dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių
prisiimamų įsipareigojimų dalį.

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų
perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas
ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
prasme) taikytiną teisę.

28.4.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą,
Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis
pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.

28.5. Rangovas užtikrina ir atsako už tai, kad vykdydamas Sutartį laikosi bei šios Sutarties vykdymui nėra
taikomos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT), Europos Sąjunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų
kontrolės biurą (OFAC), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (JK), įskaitant Jo
Didenybės iždo Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybą (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos,
nacionalinės ribojančios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos
įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į
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veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinamasi (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau šioje sutartyje – sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į subjektų, kuriems taikomos
Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų /
Sutarties reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos  institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekėmis ar Sutarties dalyku, Užsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą  nuo bet kokių neigiamų pasekmių,
atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo
dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų
neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokėjimo reikalavimo (sąskaitos gavimo dienos).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo sankcijų taikymo pradžios
arba nuo sužinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Užsakovą raštu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavėjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu
apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos  be
PVM dydžio baudą ir atlygina nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

28.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
28.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašome elektroniniu parašu.

28.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų,
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

28.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo
paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

28.10. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su tinklalapyje www.ltg.lt paskelbta LTG
įmonių grupėje taikoma Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika, Atsparumo korupcijai politika,
Nacionalinio saugumo atitikties politika ir joje nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka
šiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, keliamus LTG įmonių, grupės kontrahentams, ir
įsipareigoja laikytis juose nustatytų įpareigojimų, keliamų LTG įmonių grupės kontrahentams.

________________________



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

1. SĄVOKOS 

Užsakovas – AB „LTG Infra“; 

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį; 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Plungės stoties kelio Nr. 1 ir Nr. 4 remonto rangos darbai (toliau – Pirkimo objektas). 
 
2.1. Pirkimo objektas apima: 
 
2.1.1. Plungės geležinkelio stoties kelio Nr. 1 rangos darbai. Objekto Unik. Nr. 4400-0675-4038, 

adresas: Plungės r. sav., Plungės r. sav. teritorija; Plungės, Stoties g. 27A. Žemės sklypas: reg. 
Nr. 44/337280; unik. Nr. 4400-0496-9800; kadastro 6854/8001:1 

2.1.2. Plungės geležinkelio stoties kelio Nr. 4 rangos darbai. Objekto Unik. Nr. 4400-0676-7004, 
adresas: Plungės r. sav., Plungės r. sav. teritorija; Plungės, Stoties g. 27A. Žemės sklypas: unik. 
Nr. 4400-0496-9800; reg. Nr. 44/337280; kadastro 6854/8001:1 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

3.1. Geležinkelio kelių remontas. 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai: 
 

4.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui 

pavedama savo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius 

dokumentus, elektroninį statybos darbų žurnalą (toliau – ESDŽ), pranešti suinteresuotoms 

įstaigoms apie statybos darbų pradžią; 

4.1.2. Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo įsigyti reikiamos apimties ESDŽ pildymo paslaugą, 
Rangovas supažindina statybos dalyvius su elektroninio statybos žurnalo pildymo funkcijomis;  

4.1.3. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, Užsakovui 
suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyvių prieigos suteikiamos iki sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, elektroninio statybos 
darbų žurnalo įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu 
(statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju); 

4.1.4. Rangovas privalo statybos darbų eigą fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ 
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. 
Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki statinio užbaigimo procedūrų pabaigos 
(akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įforminimo);  

4.1.5. Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo Statytojui (Užsakovui) 
atsakingas Rangovas. Užbaigus statybą ar prieš nutraukdamas sutartį Rangovas arba jo 
įgaliotas asmuo ESDŽ privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną  dokumentą 
ir (archyvą) perduoti Statytojui (Užsakovui), su vienerių metų archyvavimo galimybe ESDŽ 
platformoje;  

4.1.6. Pildant ESDŽ turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios 
užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir 
dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, 



kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti (ESDŽ 
statybos dalyviai įrašus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu);  

4.1.7. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos 
parengia ir pateikia Užsakovui skaldos balasto poreikio kassavaitinį grafiką visam projekto 
vykdymo laikotarpiui. Atsiradus poreikiui, Rangovas jį tikslina atitinkamai pagal faktinį poreikį, 
bei Užsakovą supažindina ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki to poreikio fizinio 
panaudojimo; 

4.1.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui 
pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius 
dokumentus, įsigyti reikiamas prieigas prie elektroninio statybos darbų žurnalo, pranešti 
suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią;  

4.1.9. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus – statybvietės aptvėrimą, 
laikinų privažiuojamųjų kelių, laikinų inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą, taip pat baigiamuosius 
darbus – demontuotų medžiagų ir gaminių gražinimą Užsakovui ir, esant būtinybei, jų utilizavimą. 
Visas paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų išlaidas Rangovas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą; 

4.1.10. Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią nustatyta tvarka (per InfraGO sistemą) turi gauti aktą 

– leidimą vykdyti darbus veikiančioje geležinkelio zonoje; 

4.1.11. Rangovas pateikia Užsakovui darbų vykdymo grafiką, kuriame turi būti nurodytas tikslus darbų 

atlikimo laikas, technikos išstatymas konkrečiu laikotarpiu, bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai 

Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nurodytais terminais (pagal techninės specifikacijos 

priedą Nr. 1); 

4.1.12. Rangovas privalo spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų 
asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu; 

4.1.13. Esant būtinumui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, paprastojo remonto apraše ir 

sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui; 

4.1.14. Kelio remonto darbus Rangovas privalo atlikti vadovaudamasis šios techninės specifikacijos 4.3 

punkte nurodytais norminiais dokumentais ir teisės aktais, užtikrindamas eismo saugumą, 

gamybinę sanitariją, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbų saugos taisyklių reikalavimų 

laikymąsi;  

4.1.15. Rangovas vadovaudamasis galiojančių instrukcijų reikalavimais vykdo kilnojamųjų signalinių 

kelio ženklų pastatymą/nuėmimą bei signalininkų skyrimą; 

4.1.16. Rangovas organizuoja ir vykdo kelio mašinų, platformų, pusvagonių, vagonų ir kitos darbams 

reikalingos spec. technikos atvarymą/nuvarymą iš/į darbo vietą, panaudojimą darbų metu, esant 

poreikiui savo resursais vykdo krovinio lydėjimą, važtos dokumentų teisingą įforminimą ir 

pateikimą pagal galiojančią tvarką; 

4.1.17. Rangovui eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis šios techninės specifikacijos 4.3.14 p. 

įvardintu įsakymu; 

4.1.18. Vadovaujantis 2020-04-30 generalinio direktoriaus įsakymu ĮS(LGI)-215 “Dėl statybviečių 

suteikimo ir mokesčių už paslaugas netaikymo” Rangovas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) 

dienų iki darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui prašymą dėl statybvietės suteikimo, nurodant 

specialiosios technikos laikymo vietą (geležinkelio kelias jo numeris, aikštelė, iešmas, riboženklis 

ar kita informacija apibūdinanti laikymo vietos ribas) ir terminą. Taipogi akte nurodomi 

subrangovai (jei yra) bei įvardinama už kokių darbų pobūdį yra atsakingi; 

4.1.19. Rangovas prieš kreipdamasis dėl eismo pertraukų suteikimo turi parengti ir suderinti su 

Užsakovu bei objekto techniniu prižiūrėtoju Sutarties vykdymo apimtyje numatomų vykdyti darbų 

technologines korteles, kuriose turi atsispindėti: technologinių operacijų aprašymas, techninių 

išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas, kokybės kontrolės schemos su nurodytais didžiausiais 

leistinais nuokrypiais, darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas mechanizmų ir darbuotojų 



išsidėstymas, jų judėjimo kryptys, technologinių operacijų atlikimo grafikas, kuriame nurodytas 

operacijų eiliškumas ir trukmė, gretimų kelių ar tarpstočių užimtumas (jei reikia), darbuotojų 

saugos ir sveikatos sprendiniai su nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis;   

4.1.20. Rangovas prieš kreipdamasis dėl eismo pertraukų suteikimo turi parengti ir suderinti su 
Užsakovu bei objekto techniniu prižiūrėtoju statybos darbų technologijos projektą. Pagrindiniai 
reikalavimai rengiant Statybos darbų technologijos projektą: 

• Aiškinamasis raštas; 

• Kelio įrengimo seka atliekant paruošiamuosius darbus; 

• Kelio įrengimo seka atliekant pagrindinius darbus eismo pertraukų metu; 

• Kelio įrengimo seka atliekant užbaigiamuosius darbus. 
4.1.21. Rangovas turi pasitelkti pakankamą kiekį resursų, kad pagrindiniai fiziniai rangos darbai (darbai, 

kurie privalo būti atlikti nutraukus riedmenų eismą) butų atlikti per ne ilgesnį kaip 3 savaičių (15 
d. d.) laikotarpį (vieno kelio remontui). Taip pat pažymima, kad rangos darbai negalės vykti vienu 
metu abiejuose keliuose. Rangovas privalo vadovautis šiuo punktu rengdamas darbų atlikimo 
grafiką (techninės specifikacijos 4.1.11. p.); 

4.1.22. Už bėgių suvirinimą į ilgabėgius atsakingas Rangovas;  

4.1.23. Projekto apimtyje esantys į kelią įtaisyti bėgiai į ilgabėgius turi būti suvirinti vadovaujantis „223/K 

Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklės“ (4.3.11 p.) “114/K Bėgių ir iešmo elementų 

termitinio suvirinimo taisyklės” taisyklėmis (4.3.12 p.). Pasirinktą bėgių suvirinimo darbų 

technologiją nurodo Rangovas technologiniame projekte. Ilgabėgiai turi būti užtvirtinami 

optimaliame temperatūriniame intervale, vadovaujantis techninės specifikacijos 4.3. punkte 

nurodytais norminiais ir teisės aktais; 

4.1.24. Atlikus suvirinimo darbus, Rangovas atlieka reikalingą suvirintų sandūrų patikrą ir pateikia 

Užsakovui kokybę įrodančius dokumentus, vadovaujantis LST EN 14730  arba lygiaverčio 

standarto reikalavimais. Atliekant reikalingus suvirinimo bandymus Rangovas privalo kviesti 

Užsakovo atstovą; 

4.1.25. Besandūrio kelio ilgabėgių ir išlyginamųjų bėgių galuose gali būti po tris skyles varžtams. R65 ir 

UIC60 tipo bėgiuose sandūriniam keliui gali būti tik dvi skylės varžtams. Kitose ilgabėgių vietose, 

išskyrus darbų fronto ir/ar ilgabėgio  pradžią, pabaigą, pervažas, klijuotas izoliuotas sandūras, 

iešmus, protarpių bėgius, skylių varžtams bei jungėms negali būti (išskyrus atvejus, kai skylės 

yra išgręžtos ilgabėgių gamykloje jų pervežimui); 

4.1.26. Geležinkelio kelio išardymas atskirais elementais turi būti vykdomas Rangovo gamybinėje 

bazėje ar kitoje tam tinkamoje vietoje, kuria Rangovas turi teisę naudotis; 

4.1.27. Rangovas prieš vykdydamas kelio klojimo darbus, dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui, turi atlikti 

paruošto skaldos balasto pagrindo lygumo matavimus ne rečiau kaip kas 100 metrų, siekiant 

išvengti skersinių lūžių ir įtrūkimų tankinant skaldą, pabėgiai vidurine dalimi neturi remtis į kelio 

balastą. Kiekvieno klojimo metu turi būti surašomas matavimų protokolas bei pridedamos 

fotofiksacijos akcentuojant balasto pagrindo lygumą, prieš ir po gardės padėjimo ant balasto; 

4.1.28. Balastas pakraunamas į Rangovo specialiuosius riedmenis ar kitą transportą Užsakovo 

nurodytose vietose; 

4.1.29. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos 

transportuoja savo jėgomis; 

4.1.30. Balasto pakrovimą balasto sandėliavimo vietoje geležinkelio stotyje su privažiuojamuoju keliu 

vykdo Užsakovas, iškrovimą Rangovas. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų pristatymą 

į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį; 

4.1.31. Iškasus seną balastą (ar išvalius jį mechanizuotai), jei jis neužterštas naftos produktais, 

išlyginamas (kur tai padaryti galima) už kelio sankasos ir vandens nuvedimo įrenginių, kur to 



padaryti neįmanoma - išvežamas, išpilamos ir išlyginamos su Užsakovu suderintoje vietoje. 

Naftos produktais užterštas balastas turi būti utilizuotas;  

4.1.32. Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pasirūpinti organizavimu ir priemonėmis tinkamai 

uždaryti automobilių eismą per pervažą (jei tokia yra darbų apimtyje), paruošus apylankos 

schemą ir gavus visus reikiamus leidimus, derinimus iš visų reikiamų įstaigų, prieš pradedant 

darbus tinkamai ir laiku sustatyti apylankos ženklus. Esant poreikiui Rangovas skiria 

pervažininką ar signalininką, turintį reikiamus pažymėjimus šiai funkcijai atlikti, eismo 

reguliavimui; 

4.1.33. Rangovo ir Užsakovo atsakomybės susijusios su signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo ir 
kontaktinio tinklo įrenginiais: 

• Už signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo ir kontaktinio tinklo įrenginių (bėgių grandinės, 
pervažų priartėjimo ruožai, šalia kelio esantys kabeliai ir kiti įrenginiai.) 
išsaugojimą/demontavimą/montavimą ir tinkamą veikimo užtikrinimą atsakingas 
Rangovas; 

• Už bėgių grandinių elementų pajungimą/atjungimą/tvirtinimą nuo kelio bėgio iki kelio 
dėžės/drosel-transformatosiaus/movos, vadovaujantis Geležinkelių signalizacijos 
įrenginių montavimo taisyklės  AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2024-11-08 
sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-487/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir 
pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis LTGI 187/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių 
montavimo taisyklės“ atsakingas Rangovas; 

• Už bėgių grandinių elementų (kabelinių dėžėje, movoje ir pan.) vidinio montažo ir įrangos 
patikrinimą stotyse atsakingas Užsakovas.  

4.1.34. Geležinkelio kelio remonto darbų techninę priežiūrą atlieka Užsakovas ir / arba Užsakovo 

samdytas techninis prižiūrėtojas; 

4.1.35. Po geležinkelio kelio remonto pasikeitus esamų izoliuotų sandūrų ar kitų įrenginių ordinatėms už 

susijusios dokumentacijos (kelių išvystymo, scheminis, dvibėgis, kabelių tinklo ir kt. planai) 

parengimą ir tinkamą įforminimą atsakingas Rangovas. Rangovas privalo pateikti išpildomą 

dokumentaciją su projekte atliktais įrenginių pakeitimais. Pasikeitus ordinatėms turi būti keičiami 

brėžiniai pilnoje apimtyje (ne fragmentai). Brėžiniai teikiami pdf ir dwg formatais; 

4.1.36. Esant poreikiui po geležinkelio kelio remonto pasikeitus esamų izoliuotų sandūrų ordinatėms už 

susijusių įrenginių (šviesoforų, keldėžių, kabelių ir pan.) perkėlimą į naujas vietas atsakingas 

Rangovas;  

4.1.37. Po atliktų kelio statybos darbų, stoties mastelinės schemos bei kelių išilginių profilių schemų 

naujinimui, kartu su išpildomąją dokumentacija turi būti pateikti geodezinių matavimų duomenys 

DWG formatu, koordinačių sistemoje LKS-94 ir aukščių sistemoje LAS07: 

• Matuojami taškai ties kelio ašimi, atstumai tarp taškų tiesiose kelio atkarpose neturi viršyti 50 

metrų, tai pat kreivėse atstumai tarp taškų neturi viršyti 7 metrų kurių spindulys ≥ 1000 m, 5 

metrų kai spindulys nuo 1000 iki 300 m ir 3 metrų kai spindulys mažesnis arba lygus 300 m. 

(past. jei kreivės ilgis K lygus 30 m ar trumpesnis atstumai tarp taškų neturi viršyti 3 metrų; 

• Matuojami taškai ties kelio ašimi išilginio profilio lūžio vietose, kurie pažymėti kelio statybos ar 

remonto projektinėje dokumentacijoje, tai pat kiti kelio elementai ((iešmų charakteringi taškai), 

izoliuotos sandūros, pervažos, pralaidos ir kt) reikalingi kelio išilginio profilio sudarymui; 

• Kreivės pradžios ir pabaigos atstumas nuo ordinačių atskaitos pradžios, nurodytas 0,01 m 

tikslumu; kreivės kryptis; kreivės posūkio kampas α, nurodytas 1' (minutės) tikslumu; kreivės 

spindulio skaitine reikšmė R, nurodyta 1 m tikslumu; (apskritiminės kreivės ir pereinamųjų kreivių 

ilgių suma) reikšmė Kp, nurodyta 0,01 m tikslumu; tangentinės linijos ilgis T, nurodytas 0,01 m 

tikslumu; pereinamųjų kreivių ilgiai l, nurodyti 1 m tikslumu; išorinio bėgio pakyla h, nurodyta 0,01 

m tikslumu;  



• Plane nurodyti atstumą tarp kelių (tarpukelių): ties šimtinėmis ordinatėmis, ties aklakelio pylimo 

prizme, ties pervažos ašimi, ties perono pradžia viduriu ir pabaiga,  ties šviesoforais, ties 

įleidžiamaisiais ir išleidžiamaisiais šviesoforais, įrengtais ne tarpukelėje;  

• Nurodyti plane kelyje esančius iešmus (S.S. ir izoliuotos sandūros taškai), aklasmailes, 

verstukus, ratstabdžių mestuvus, izoliuotas sandūras, šviesoforus, riboženklius ir kitus šalia kelio 

esančius objektus nurodant jų ordinatės. Plane nurodomos kreivių pradžios ir pabaigos. 

4.1.38. Rangovas privalo naudoti tik tokios kokybės medžiagas ir darbus privalo organizuoti taip, kad po 

rangos darbų vykdymo laikotarpio pabaigos (4.1.21.p.), projekto apimties darbų atlikimo zonoje 

būtų užtikrinamas nustatytas traukinių greitis. Prieš eismo atnaujinimą Užsakovui arba objekto 

techniniam prižiūrėtojui atlikus periodinius geležinkelio kelio parametrų įvertinimus ir nustačius, 

kad dėl Rangovo atliekamų darbų kokybės remontuojamame objekte galimas važiavimo greitis 

yra mažesnis nei nustatytas, rangovas per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo imtis visų 

įmanomų priemonių nustatytam traukinių greičiui pasiekti. Nepavykus to padaryti, Rangovui bus 

taikomos Rangos darbų sutartyje numatytos baudos; 

4.1.39. Pasibaigus darbams eismo pertraukos metu ir praleidžiant traukinius nustatytu greičiu, kai 
pabėgiai gelžbetoniniai arba mediniai: 

a) Visi pabėgiai turi būti pakloti į savo vietas ir po jais pamuštas balastas. Leidžiama balastą 
pamušti tik bėgių tvirtinimo vietose. 

b) Pabėgtarpiai turi būti užpildyti balastu, balasto prizmės petys sandūriniame kelyje turi 
būti ne mažiau nei 10 cm, besandūriame – ne mažiau nei 25 cm. 

c) Bėgių vėžės pakyla turi būti laipsniška, sklandi ir neviršyti 5‰. 
d) Netinkamų sąvaržų viename kelio kilometre, gali būti ne daugiau kaip 50%. 
e) Netinkamų pabėgių skaičius viename kilometre kai Bėgiai UIC60, R65 ir sunkesni, gali 

būti ne daugiau kaip 30 %, tačiau neturi būti paeiliui netinkamų pabėgių. 
f) Vertikalūs ir horizontalūs laipteliai bėgių sandūrose neturi būti didesni kaip 4 mm. 

g) Protarpiai bėgių sandūrose ne didesni kaip 30 mm. 

Kiti paruošto riedmenų eismui geležinkelio kelio parametrai turi atitikti 78/K Saugaus riedmenų 

eismo užtikrinimo instrukcijos atliekant darbus geležinkelio keliuose ir kelio statiniuose 6 punkto  

reikalavimus. 

4.1.40. Skalda po gelžbetoniniais pabėgiais specialiomis mašinomis tankinama tiktai vieno metro 

atstumu nuo pabėgio skersgalio. Siekiant išvengti pabėgių skersinių lūžių arba įtrūkimų tankinant 

skaldą, pabėgiai vidurine dalimi neturi remtis į kelio balastą. Klojant gelžbetoninius pabėgius 

skaldos sluoksniui turi būti numatyta balasto nusėdimo atsarga; 

4.1.41. Vykdant kelio ištaisymo darbus, prieš juos ir po jų, Rangovui privalu užtikrinti pakankamą ir tolygų 

skaldos balasto kiekį vieno metro atstumu nuo pabėgio skersgalio ir užtikrinti, kad būtų 

pakankamas kelio balasto petys; 

4.1.42. Rangovas kiekvieną savaitę pateikia Užsakovui ataskaitą apie už praėjusią savaitę atliktus 

darbus užpildant darbų atlikimo grafiką (priedas Nr. 1). 

4.1.43. Atliekant galutinį kelio ištaisymą Rangovas privalo atlikti šiuos darbus: bėgių kelio geometrijos 

koregavimo darbai (bėgių kelio plūkimas, lyginimas, tiesinimas) ir dinaminis stabilizavimas 

(dinaminis kelio stabilizavimas negali būti laikomas savaiminis kelio susėdimas dėl 

pravažiuojančių riedmenų keliamos vibracijos).  Atlikus galutinius dinaminio stabilizavimo, 

balasto plūkimo ir tankinimo darbus vėžės lygio, padėties plane profilyje nuokrypiai nuo nustatytų 

normų turi atitikti 138/K „Reikalavimai geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių būklei ir 

dokumentų pateikimui priimant remonto darbus“ 1 lentelės reikalavimus (nevertinant 1, 2 

punktuose nurodytų vėžės pločio nuokrypių). Kelio ištaisymo darbai bus priimami ir už juos 

atliekamas mokėjimas tik įsitikinus, kad darbai atlikti tinkamai, t.y. Rangovui pateikus kelio 

matavimo juostą (forma K-97) ir juostos šifravimo žiniaraštį, kuriame kelio geometrinių parametrų 



nukrypimai pateikti milimetrais ir nukrypimų reikšmės neviršija 138/K 1 lentelėje nurodytiems 

parametrams. Atlikus bėgių kelio apdailos darbus, viršutinis balasto paviršius turi būti viename 

lygyje su viršutiniu pabėgių paviršiumi, o medinių pabėgių turi būti 3 cm žemiau viršutinio pabėgio 

paviršiaus.  Ant pabėgio viršaus neturi būti balasto. 

4.1.44. Po darbų kelyje pasikeitus kreivių parametrams, Rangovas turi pastatyti naujus kreivių ženklus 

(reperius) su kreivių duomenimis (jei tai kelio kategorijai toks ženklinimas privalomas) 

Reikalavimai ženklams nurodyti AB „LTG Infa“ Generalinio direktoriaus 2022-05-02 ir Nr. 

PO(INFRA)-152/2022 Techniniai reikalavimai kelio ženklams LTGI 238/K; 

4.1.45. Rangovas yra atsakingas už visus technologinius procesus, nepaisant jų skaičiaus, kad būtų 

pasiekti visi projektiniai sprendiniai per techninėje specifikacijoje numatytą bendrą terminą, t.y. 

Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus darbus ir jų skaičių, kad būtų pasiekti projekto 

sprendiniai; 

4.1.46. Rangos darbai turi būti atlikti nesukeliant nepatogumų pėstiesiems – esant poreikiui, Rangovas 

turi įrengti laikinus praėjimus ar peronus keleivių nevaržomam ir saugiam judėjimui nustatytais 

maršrutais. Esant gamybiniam būtinumui prireikus demontuoti pervažas, perėjas ar kitus 

statinius, skirtus geležinkelio kelio kirtimui, šie turi būti atstatomi nedelsiant (ar įrengiami laikini), 

kad judėjimas jais būtų trikdomas minimaliai; 

4.1.47. Rangovas, teikdamas tarpinius atliktų darbų aktus ir/ar pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų 
vertę,  kartu turi pateikti ir pagal LTGI 138K „Reikalavimai geležinkelio kelio, kelio statinių ir 
įrenginių būklei ir dokumentų pateikimui priimant remonto darbus“  instrukciją darbų kokybę ir 
tinkamumą pagrindžiančius dokumentus; 

4.1.48. Atsižvelgiant į LR Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus ir darbų 
geležinkelyje ypatumus, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, iki darbų pradžios, 
Rangovas privalo išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti (InfraGo sistemoje). Rangovo 
darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio 
pavojingoje zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais 
ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka;  

4.1.49. LTGI 350/AE „Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose ir (arba) jų apsaugos 
zonoje saugos taisyklėse nustatytais atvejais atliekant rangos darbus kontaktinio tinklo 
įrenginiuose ar jų apsaugos zonoje, Rangovas privalo paskirti Prižiūrintįjį, darbuotojų, neturinčių 
energetikos darbuotojo pažymėjimų, priežiūrai. Elektrotechninius darbus, tokius kaip 
pasiruošimas bėgio keitimui (įžeminimo atjungimas/pajungimas ar apeiginių jungių įrengimas) 
privalo atlikti atestuoti elektrotechnikos darbuotojai. Dirbti po kontaktiniu tinklu su kėlimo įranga 
(ekskavatoriai su pritaikyta važiuokle dirbti ant geležinkelio kelio), kuri neturi aukščio ribotuvų, 
draudžiama. 

 
4.2.  Reikalavimai medžiagoms: 
 
4.2.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui perduoti viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas, kurios 

aprašytos priede Nr. 6 ir Priede Nr. 7 Darbų kiekių žiniaraštis, Medžiagų skiltyje (žr. Pastabos, 

Užsakovo); 

4.2.2. Likusias medžiagas, kurių Užsakovas perduoti neįsipareigoja, bet yra būtinos darbų atlikimui, 

Rangovas turės įsigyti ir sumontuoti ar įrengti savo jėgomis ir lėšomis. Papildomai pažymima, 

kad atsižvelgiant į susidariusią geopolitinę situaciją, medžiagoms, kurios pateiktos paprastųjų 

remonto aprašų techninėse specifikacijose, turi būti pasiūlyti ir su Užsakovu suderinti objekte 

naudojami medžiagų analogai, kurie bus lygiaverčiai projekte pateiktiems; 

4.2.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas reikalingas darbams atlikti medžiagas perduoda Rangovui 

medžiagų sandėliavimo vietoje, o Rangovas surašo medžiagų priėmimo – perdavimo laisvos 

formos aktą (priedas Nr. 2). Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atvykimo į 



medžiagų sandėliavimo vietą pateikti aktą Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu ir 

atvykti medžiagų pakrovimui tik gavus Užsakovo patvirtinimą. Nepasirašius aktų medžiagos 

nebus perduodamos. Medžiagų atsiėmimo vietos: 

         Surinkta gardelė:  

         Plungės GS 1 kelio remontui iš Kretingos GS kelių Nr. 14, 15; 

Plungės GS 4 kelio remontui iš Kretingos GS kelių Nr. 14, 15; 

Kitos viršutinės kelio konstrukcijos medžiagos (toliau - VKKM) medžiagos – iš Klaipėdos 

komplektavimo bazės, už medžiagų pakrovimą, transportavimą ir iškrovimą atsakingas 

Rangovas; 

4.2.4. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos kurios liks kelyje po darbų atlikimo ir yra reikalingos 

Projekto įgyvendinimui turi būti naujos, nenaudotos ir turi atitikti Aprašo specifikacijoms, nebent 

Apraše nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines 

sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų technine priežiūra ir Užsakovu; 

4.2.5. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra 

nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose; 

4.2.6. Gražinant inventorinius bėgius, jei jie grąžinami kitokio ilgio nei buvo priimti, Rangovas 

perdavimo aktu turi pateikti „Nupjautų bėgių galų svorio nustatymo aktas“ (priedas Nr. 3); 

4.2.7. Balastas pakraunamas į Rangovo specialiuosius riedmenis ar kitą transportą Užsakovo 

nurodytose vietose. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis (jei tokie naudojami) į/iš 

balasto pakrovimo/iškrovimo vietos transportuoja savo jėgomis;   

4.2.8. Balasto pakrovimą balasto sandėliavimo vietoje geležinkelio stotyje su privažiuojamuoju keliu 

vykdo Užsakovas, iškrovimą Rangovas. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų (ar kito 

transporto) pristatymą į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį. Skaldos sandėliavimo vietos 

numatytos aikštelėse su privažiuojamais geležinkelio keliais. Skaldos balastas kraunamas 

Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose priklausomai nuo remontuojamų geležinkelio 

kelių vietos. Tiksli pakrovimo vieta bus pateikta sutarties vykdymo metu. Darbus atliekantis 

Rangovas informaciją apie pageidaujamą balasto pakrovimo datą, kiekį (t/m3), vagonų numerius 

arba autotransporto priemonių, į kurias bus kraunamas balastas, valstybinės registracijos 

numerius ir kitą reikalingą informaciją teikia už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo projekto 

vadovui. Prieš darbų pradžią Rangovas teikia Užsakovui paraišką apie reika lingus balasto 

kiekius. Paraiškos balasto pakrovimo užsakymui, Užsakovo Projekto vadovui teikiamos ne 

vėliau nei 3 d.d. iki pakrovos; 

4.2.9. Išimtos iš kelio medžiagos, kurios turi būti gražinamos Užsakovui, gražinamos į veiklos 

užtikrinimo padalinį regione kuriame vykdomi darbai: Klaipėdos regione – Klevų g. 9, Klaipėda, 

jeigu šiose techninėse specifikacijose nenurodyta kitaip; 

4.2.10. Utilizuojamas medžiagas Rangovas pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir 

pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų utilizavimui kiekį ir rūšį;  

4.2.11. Grąžinamas smulkias VKKM metalines detales Rangovas sukrauna į didmaišius ir pristato į 

regionų, kuriose buvo atliekami darbai atitinkamus Užsakovo veiklos užtikrinimo padalinius (jeigu 

nenurodyta kitaip). Bėgiai grąžinami į užsakovo nurodytas vietas ir sukraunami tvarkingai į 

rietuves, rūšiuojant pagal tinkamumo grupes;   

4.2.12. Demontuotas signalizacijos  medžiagas ir įrenginius perduoti ARE automatikos 

pogrupių  vyresniesiems el. mechanikams surašant priėmimo – perdavimo aktus. Už priėmimo 

- perdavimo aktų įforminimą atsakingas Rangovas.  

 

 



REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS  

Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./KSPĮ 50 str. 8 
d.  
  
  

Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), 
paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės 
nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo 
siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), 
paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra 
priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas 
sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo 
interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.  
  
Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties 
nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės 
pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus 
dokumentus.  

4.3. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose keliami 
reikalavimai: 

 

Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:  
4.3.1. Paprastojo remonto aprašais (priedai Nr. 4 ir Nr. 5);  
4.3.2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  
4.3.3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

4.3.4. AB “LTG INFRA” Techninės priežiūros vadovo 2024 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. SPR-L2 
(INFRA) – 135/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais 
reikalavimais 138/K „Reikalavimai geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių būklei ir dokumentų 
pateikimui priimant remonto darbus“;  

4.3.5. AB ,,LTG INFRA” Techninės priežiūros vadovo 2024-07-23 sprendimu Nr. SPR-L2 (INFRA) – 
300/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 78/K 
„Saugaus riedmenų eismo užtikrinimo instrukcijos atliekant darbus geležinkel io keliuose ir kelio 
statiniuose“;   

4.3.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  ADV/003 „Geležinkelio 
eismo taisyklės“; 

4.3.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis ADV/002 „Geležinkelių 
transporto eismo signalizacijos taisyklės“;  

4.3.8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu Nr. 297 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais nuostatais ADV/001 „Techninio 
geležinkelių naudojimo nuostatai“;  

4.3.9. AB ,,LTG Infra” techninės priežiūros vadovo 2025-09-01 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
437/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis 145/K 
„Besandūrio kelio techninės priežiūros bei remonto taisyklės“;  

4.3.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-01-27 įsakymu Nr. 3-36 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis Pervažų įrengimo ir naudojimo 
taisyklėmis;  

4.3.11. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2009-03-16 įsakymu Nr. Į-199 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  223/K „Bėgių suvirinimo ir 



ilgabėgių vežimo taisyklėmis“;  
4.3.12. AB ,,LTG INFRA” Techninės priežiūros vadovo 2025-08-07 sprendimu Nr. SPR-L2 (INFRA) 

399/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis 114/K 
Bėgių ir iešmo elementų termitinio suvirinimo taisyklės; 

4.3.13. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2021-09-09 potvarkiu Nr. PO(LGI)-198 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 163/K „Statinių artumo 
gabaritų taikymo nurodymai“;  

4.3.14.  AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2024-09-05 sprendimu Nr. SPR-L1(INFRA)-131/2024 
patvirtintomis Geležinkelio transporto eismo pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklės; 

4.3.15. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuoto kelio 
darbai. Bėgių kelias LST EN 13231-1 (arba lygiaverčiu standartu);  

4.3.16. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 3 dalis. Bėgių šlifavimo ir 
frezavimo bei geležinkelių kelio išlyginimo darbų priėmimas LST EN 13231-3 (arba lygiaverčiu 
standartu); 

4.3.17. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėgių kelio geometrijos kokybė. 1 dalis. Bėgių kelio 
geometrijos apibūdinimas LST EN 13848-1 (arba lygiaverčiu standartu); 

4.3.18. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 2 dalis. Balastuoto kelio 
darbai. Iešmai ir bėgių sankryžos LST EN 13231-2 (arba lygiaverčiu standartu);  

4.3.19. AB “LTG infra” Techninės priežiūros vadovo  2024-09-03 potvarkiu Nr. SPR-L2(INFRA)-

363/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis LTGI 

192/K „Sankasos techninės priežiūros taisyklės ir defektai“;  

4.3.20. AB “LTG infra” Techninės priežiūros vadovo  2023-11-23 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-522/2023 (su 

visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis LTGI 147/K 

„Geležinkelio kelio statinių techninės priežiūros taisyklės“; 

4.3.21. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-11-28 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-529/2022 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  LTGI 245/AA 
„Signalizacijos sistemų ir įrenginių kabelių klojimo taisyklės“; 

4.3.22. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2025-04-21 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
175/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  LTGI 
165/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių priėmimo naudoti taisyklės“;   

4.3.23. AB „LTG infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-12-01 potvarkiu Nr. PO(LGI)-324 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija LTGI 112/ARE „Signalizacijos, 
ryšių ir elektros sistemų ir įrenginių techninės dokumentacijos tvarkymo instrukcija“; 

4.3.24. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-03-15 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-100/2023 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija LTGI 19/AA 
„Signalizacijos sistemų ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto reglamentas“; 

4.3.25. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-08-14 įsakymu Nr. Į-756 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 18/A „Signalizacijos įrenginių ir 
sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija“; 

4.3.26. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-03-13 įsakymu Nr. Į(DĮ)-62 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais reikalavimais „Geležinkelio stoties 
automatizuotos iešmų elektrinio šildymo sistemos techniniai reikalavimai“; 

4.3.27. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-06-23 įsakymu Nr. Į-393 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta technologija 186/AA „Signalizacijos 
įrenginiai. Priežiūros technologija.“; 

4.3.28. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-01-08 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-9 patvirtintomis „Iešmų 
įtaisymo kelyje darbų atlikimo taisyklėmis.“; 

4.3.29. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2013-05-17 įsakymu Nr. Į-489 (su visomis 

galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintu aprašu 273/SS „Kelio, kelio statinių, žemės 

sankasos priežiūros ir remonto darbų saugos ir sveikatos technologinių kortelių aprašas“;  



4.3.30. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 16 d. Nr. V-87 (su visomis 

galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisyklės T DVAER 12; 

4.3.31. AB „LTG Infra“ techninės priežiūros vadovo 2023-06-22 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-263/2023 (su 

visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis Geležinkelio kelio techninės 

priežiūros taisyklėmis LTGI 444/K; 

4.3.32. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2024-11-08 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
487/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis LTGI 
187/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių montavimo taisyklės“; 

4.3.33. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-12-06 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-538/2023 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  LTGI 350/AE 
„Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose ir (arba) jų apsaugos zonoje 
saugos taisyklės“; 

4.3.34. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-12-15 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-556/2022 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  LTGI 41-1/AE 
„Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninių reikalavimų taisyklės“; 

4.3.35. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-12-19 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-567/2023 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  LTGI 41-2/AE 
„Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo taisyklės“; 

4.3.36. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2025-02-07 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
49/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis LTGI 
41-3/AE „Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninės priežiūros taisyklės“; 

4.3.37. AB „LTG Infra“ Strategijos ir valdymo vadovo 2025-07-28 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
372/2025 “Dėl statybvietės vizualinio apipavidalinimo ir rangovų elgesio standarto geležinkelio 
stotyse ir (ar) jų prieigose patvirtinimo”; 

4.3.38. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2025-01-21 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
19/2025 patvirtintomis taisyklėmis LTGI 410/K „Geležinkelio stočių mastelinių schemų ir kelių 
išilginių profilių rengimo taisyklės“; 

4.3.39. Kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra susijusi 
su Pirkimo objektu.   

5. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ŽALIASIS KRITERIJUS:  

 

 5.1. 

Pirkimo objektui taikomas 
žaliasis kriterijus  

Perkamos paslaugų nėra produktų sąraše, bet perkamai 
paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 
„Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ 
(toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar 
kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais 
lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami 
atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir 
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose 
nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų 
pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas 
dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti 
sertifikatų per nustatytą laiką); (Aprašo 4.3.) 



 

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:  

6.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki paraiškos eismo pertraukai pateikimo datos:  

6.1.1. Statybos darbų technologinis projektas; 

6.1.2. Dokumentai, patvirtinantys medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Aprašo ir Techninės specifikacijos 

4.3 skyriuje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (taikoma tik medžiagom, kurias 

tiekia Rangovas);  

6.1.3. Dokumentai, kad Rangovas turi turėti teisę atlikti bėgių suvirinimo termitu darbus termitine įranga 

pagal K-114 instrukciją. Rangos darbus vykdantys ir atliekantys signalininko funkciją darbuotojai turi 

turėti galiojančius signalininko pažymėjimus (forma K-3), jei vykdant darbus bus reikalinga užtikrinti 

saugų riedmenų bei autotransporto eismą pervažose, šias funkcijas atliekantys asmenys turi turėti 

galiojantį pervažininko pažymėjimą (forma P-39). 

6.2. Dokumentai, reikalaujami pateikti perduodant atliktus darbus (per 9 mėn. nuo Rangos darbų 
Sutarties įsigaliojimo): 

6.2.1 Rangovas objekto pridavimą organizuoja kaip taip numatyta Techninės priežiūros vadovo 2025 
m. kovo 24 d. sprendimu SPR-L2(INFRA)-118/2025 patvirtintais reikalavimais LTGI 138K „Reikalavimai 
geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių būklei ir dokumentų pateikimui priimant remonto darbus“ bei 
papildomai pateikia: 
6.2.2. Signalizacijos įrenginių techninius dokumentus, kurie turi būti pateikti pagal Geležinkelių 
signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklių 165/AA ir Signalizacijos, ryšių ir elektros sistemų ir 
įrenginių techninės dokumentacijos tvarkymo instrukcijos ARE/112 reikalavimus;  
6.2.4 Tinkamai užpildytas elektroninis Statinio statybos darbų žurnalas;  
6.2.5 Užsakovui ar pasamdytam techniniam prižiūrėtojui patikrinus pateiktus dokumentus ir jiems 
pritarus, Užsakovas skiria komisiją darbų priėmimui;  
6.2.6 Komisijai priėmus darbus surašomas kelio priėmimo naudoti aktas (Forma K-104).  

7.2 Dokumentai, reikalaujami pateikti iki užbaigiant Rangos darbų Sutarties vykdymą (Per 11 
mėn. nuo Rangos darbų Sutarties įsigaliojimo: 

7.2.1 Po kelio priėmimo naudoti akto surašymo, Rangovas atnaujina inžinerinių statinių kadastro 
duomenų bylas. Naujinimai turi būti atliekami tik už projekto apimtyje atliktus darbus. Su VĮ Registrų 
centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų centrui, turi būti suderinama su Užsakovu (Užsakovo 
atliekamo dokumentų suderinimo trukmė – iki 10 d.d.)), kurią perduoda Užsakovui; 

7.2.2 Atnaujinus inžinerinio statinio kadastro duomenų bylas Rangovas parengia, susiderina su 
Užsakovu ir pateikia Užsakovui užregistruotą deklaraciją apie užbaigtą statybą (pagal LR Statybos 
įstatymą). 

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  
1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

1.1. Paslaugų teikimo vietos: 
Darbai atliekami Užsakovo teritorijoje geležinkelio stotyse. 

 
1.2. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:  
Nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. 
 

 
2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

 Nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. 
 



2.1. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai: 
 
Darbų trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose. 

 
PRIDEDAMA:  
 

Priedas Nr. 1. Preliminari darbų atlikimo grafiko forma; 
Priedas Nr. 2. Viršutinės kelio konstrukcijos medžiagų priėmimo – perdavimo akto forma; 
Priedas Nr. 3. Nupjautų bėgių galų svorio nustatymo aktas; 
Priedas Nr. 4. PLUNGĖS GELEŽINELIO STOTIES KELIO NR. 1 PAPRASTOJO REMONTO 
APRAŠAS 
Priedas Nr. 5. PLUNGĖS GELEŽINKELIO STOTIES KELIO NR. 4 PAPRASTOJO REMONTO 
APRAŠAS 
Priedas Nr. 6. Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) (Plungės GS  kelias Nr. 1); 
Priedas Nr. 7. Darbų kiekių žiniaraštis (DKŽ) (Plungės GS  kelias Nr. 4); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR be
PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1 Geležinkelio kelio išardymas grandimis km 0,86926              17 710,89 €  15 395,37 €

1.2 Medinės gardelės išardymas atskirais elementais km 0,78841              30 249,92 €  23 849,34 €

1.3 G/b gardelės išardymas atskirais elementais km 0,08085              36 880,11 €  2 981,76 €

2
2. Geležinkelio kelio gardelių surinkimas ir tiesimas grandimis

2,1
Naudotos gelžbetoninės gardelės transportavimas į kelio klojimo

vietą
m.kel 869,26                     18,38 €  15 977,00 €

2,2 G/b pabėgių elastinių sąvąržų f-clip keitimas
kompl./

pab.
400                     17,16 €  6 864,00 €

2,3 G/b pabėgių keitimas (f- clip tvirtinimas) vnt. 85                     93,31 €  7 931,35 €

3 3. Geležinkelio kelio tiesimo darbai

3,1
Geležinkelio kelio tiesimas grandimis: elastinis bėgių tvirtinimas

prie gelžbetoninių pabėgių.
km 0,86926              18 997,78 €  16 514,01 €

3,2 Pavienis kietmedžio iešminių tašų keitimas (ip Nr.8, 10) Vnt. 10                   200,37 €  2 003,70 €

3,3 Kietmedžio iešminių pabėgių keitimas (ip Nr.8, 10) Vnt. 32                     89,07 €  2 850,24 €

3,4
Inventorinių bėgių keitimas į R65 tipo bėgius su klijuota izoliuota

sandūra (6*11,50m)
msl 69                     33,89 €  2 338,41 €

4
4. Geležinkelio kelio skaldos balasto prizmės įrengimo darbai

4,1
Esamo balasto (grunto) kasimas, pakrovimas ir išvežimas į

užsakovo nurodytą vietą, planiravimas
m

3
2200                     22,61 €  49 742,00 €

4,2 Skaldos balasto aikštelės įrengimas po pabėgiais m
2

4350                      0,36 €  1 566,00 €

4,3 Skaldos balasto įrengimas m
3

2100                     20,68 €  43 428,00 €

5 5. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

5,1
Pirminis mechanizuotas kelio ištaisymas (po skaldos pakeitimo

darbų)
km 0,870                7 072,85 €  6 153,38 €

5,2 Geležinkelio kelio stabilizavimas km 0,870              11 458,36 €  9 968,77 €

5,3
Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksplotacijai
km 0,950              14 145,71 €  13 438,42 €

5,4 Iešmų ištaisymas mechanizuotai kompl. 4                3 465,96 €  13 863,84 €

5,5 Kelio apdaila mechanizuotai km 0,950                3 676,00 €  3 492,20 €

5,6 Iešmų apdaila mechanizuotai kompl. 4                   586,90 €  2 347,60 €

5,7 Tarpukelių išlyginimas km 1,9                1 314,60 €  2 497,74 €

6 6. Geležinkelio kelio bėgių keitimo ilgabėgiais ir

suvirinimo darbai

6,1 Bėgių suvirinimas į ilgabėgius Sand. 58                   574,34 €  33 311,72 €

6,2 Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempimų sumažinimas km 0,71                6 439,61 €  4 572,12 €

7 7. Utilizavimo darbai

7,1 Medinių pabėgių utilizavimas t 116                   375,00 €  43 500,00 €

7,2 Gelžbetoninių pabėgių/plokščių utilizavimas t 41,2                     62,50 €  2 575,00 €

7,3 Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t 1,0                   175,00 €  175,00 €

7,4 Užteršto grunto utilizavimas t 100                     12,50 €  1 250,00 €

8 Kiti darbai

8,1 Sandūrų tvarsliavimas vnt. 28                     20,17 €  564,76 €

8,2 Sandūrų tvarsliavimas (laikinas tvarsliavimas iki suvirinimo) vnt. 58                     33,50 €  1 943,00 €

8,3 Privirinamujų jungių privirinimas vnt. 86                   107,50 €  9 245,00 €

8,4 II -jo tipo jungių montavimas vnt. 86                   107,50 €  9 245,00 €

8,5 Gelžbetoninės pėsčiųjų perėjos dangos demontavimas m
2

14,6                      5,12 €  74,75 €

8,6 Gelžbetoninės pėsčiųjų perėjos dangos montavimas m
2

14,6                   224,63 €  3 279,60 €

8,7 Grunto kasimas rankinių būdų tinklų apsaugos zonoje m 40                     63,98 €  2 559,20 €

1
Naudota gelžbetoninė galdelė su elastiniu tvirtinimu. (R65 tipo

bėgiai, g/b pabėgiai, f-clip tvirtinimas)
m. kel. 869,26

2 Bėgiai R65 KVS tipo bėgiai (6*11,50m) Vnt. 6

Techninės specifikacijos  Nr.6 priedas

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

PLUNGĖS GELEŽINKELIO STOTIES KELIO NR.1 PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Medžiagos (SG)

Pastabos

Užsakovo

Užsakovo



2

3 Elastinis sąvaržos tvirtinimas f-clip tipo tvirtinimas
kompl./

pab.
400

4 Gelžbetoniniai pabėgiai f-clip tvirtinimas) vnt. 85

5 Sandūrų suvirinimo medžiagos vnt. 58

6 Privirinamoji jungė vnt. 86

7 II-jo tipo jungės vnt. 86

8 Granitinė skalda fr. 31,5/63 mm t/m3 2940/2100

9 Kietmedžio pabėgiai su pabėgių sąvaržomis Vnt. 32

10 Kietmedžio iešminiai tašai su pabėgių sąvaržomis Vnt. 10

11 Gelžbetoninės pėsčiųjų perėjos danga (2 komplektai) m2 14,6

12 Surenkamos izoliuotos R65 sąndūros komplektas Kompl. 4

13 Tvarslės R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės
Kompl./san

d
28

1 1. Įrangos demontavimo darbai

1,1 Tašų išmontavimas vnt. 13                     50,00 €  650,00 €

1,2 Jungių išmontavimas vnt. 20                     50,00 €  1 000,00 €

1,3 Iešmo jungių išmontavimas vnt. 6                     50,00 €  300,00 €

1,4 Galinė movas išmontavimas vnt. 1                   700,00 €  700,00 €

1,5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m 10                     30,00 €  300,00 €

2 2. Įrangos montavimo darbai

7,1 Tašų montavimas m. 13                   200,00 €  2 600,00 €

7,2 Jungių  montavimas vnt. 20                   300,00 €  6 000,00 €

7,3 Iešmo jungių montavimas vnt. 6                   300,00 €  1 800,00 €

7,4 Galinės movos montavimas vnt. 1                   700,00 €  700,00 €

7,5 Kabelio užpylimas rankiniu būdu m. 10                     47,50 €  475,00 €

3 Kiti darbai

3,1 Signalizacijos įrangos testavimas ir bandymas kompl. 1                   750,00 €  750,00 €

1 Plieninė cinkuota viela 4 mm jungių skabėm gaminti m. 5

2 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m. 20

3 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt. 13

4 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt. 26

5
Cinkuota plieninio lyno jungės keldėžių L 1620 mm, skersmuo

5,6-6,4 mm, brėž. Nr. 43.00.00
vnt. 2

6
Cinkuota plieninio lyno jungės keldėžių, L 3600 mm, skersmuo

5,6-6,4 mm, brėž. Nr. 43.00.00-01
vnt. 2

7 Iešmo jungės EMS-70-3800 (17360-06-00-04) vnt. 6

8 Droselinės jungės DMS 70х2х2-2000 (17360-09-00-01) vnt. 8

9 Droselinės jungės DMS 70х2х2-4000 (17360-09-00-04) vnt. 8

10 Išardomas apsauginis kabelių vamzdis D 60 m 6

370 773,28 €

Užsakovo

Užsakovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Rangovo

Užsakovo

Užsakovo

SIGNALIZACIJOS DALIS

Medžiagos (SI)

Pastabos

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Viso, Eur be PVM



1

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis  Vieneto kaina,
EUR be PVM 

Iš viso, EUR be PVM

1

1.1

1.1.1
Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais demontavimas
grandimis

m 104,35              17,71 €  1 848,04 €

1.1.2 Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais demontavimas grandimis m 685,55              17,71 €  12 141,09 €

1.1.3
Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais
elementais: Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių
epiūra 1640 vnt/km.

m 104,35              36,88 €  3 848,43 €

1.1.4
Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais
elementais: Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių
epiūra 1640 vnt/km.

m 685,55              30,25 €  20 737,89 €

1.1.5
Esamo balasto (grunto) kasimas, pakrovimas ir išvežimas į
užsakovo nurodytą vietą, planiravimas

m3 1750              22,61 €  39 567,50 €

1.2

1.2.1 Sąvaržų f-clip keitimas (komplektai pab.) vnt. 330              17,16 €  5 662,80 €

1.2.2 Gelžbetoninių pabėgių keitimas vnt. 66              93,31 €  6 158,46 €

1.2.3
Naudotos gelžbetoninės gardelės transportavimas į kelio klojimo
vietą

m 789,9              18,38 €  14 518,36 €

1.3

1.3.1 Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais m2 3635                0,36 €  1 308,60 €

1.3.2
Geležinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bėgių tvirtinimas prie
gelžbetoninių pabėgių

m 789,9              19,00 €  15 008,10 €

1.3.3
Bėgių keitimas 18,0 m: Bėgių tipas R65 (bėgiai keičiami už iešmų
Nr. 7 ir Nr. 16 kryžmės galų ant esamų pabėgių)

msl 36              33,89 €  1 220,04 €

1.3.4
Bėgių R65 su klijuota izoliuota sandūra keitimas ant gelžbetoninių
pabėgių (4 x 12,50 m)

msl 50              33,89 €  1 694,50 €

1.3.5 Skaldos balasto įrengimas m3 1700              20,68 €  35 156,00 €

1.3.6 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt. 12              20,17 €  242,04 €

1.3.7 Laikinas sandūrų tvarsliavimas R65 vnt. 60              33,50 €  2 010,00 €

1.3.8 Sandūrų suvirinimas sand. 60            574,34 €  34 460,40 €

1.3.9 Besandūrio kelio bėgių temperatūros įtempimų sumažinimas m 789,9                6,44 €  5 086,96 €

1.3.10 II-jo tipo jungių montavimas vnt. 72            107,50 €  7 740,00 €

1.3.11 Privirinamų jungių montavimas vnt. 72            107,50 €  7 740,00 €

1.3.12 Kelkraščių išlyginimas km 1,6         1 314,60 €  2 103,36 €

1.3.13 Pirminis mechanizuotas geležinkelio kelio ištaisymas m 850                7,07 €  6 009,50 €

1.3.14
Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant
pastoviai eksplotacijai

m 850              14,15 €  12 027,50 €

1.3.15 Kelio apdaila mechanizuotai m 890                3,68 €  3 275,20 €

1.3.16 Kelio stabilizavimas m 890              11,46 €  10 199,40 €

1.3.17
Iešmo 1/11 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai
eksploatacijai (iešmas Nr. 7 ir Nr. 16)

kompl. 2         4 052,86 €  8 105,72 €

1.4

1.4.1 Mediniai pabėgiai t 80            375,00 €  30 000,00 €

1.4.2 Gelžbetoniniai pabėgiai t 45              62,50 €  2 812,50 €

1.4.3 Guminės ir plastikinės dalys kg 300                0,18 €  54,00 €

1.4.4 Užteršto grunto utilizavimas t 100              12,50 €  1 250,00 €

2

2.1

2.1.1 Tašų išmontavimas vnt. 6              50,00 €  300,00 €

2.1.2 Jungių išmontavimas vnt. 10              50,00 €  500,00 €

2.2

2.2.1 Tašų montavimas vnt. 6            200,00 €  1 200,00 €

2.2.2 Jungių montavimas vnt. 10            300,00 €  3 000,00 €

2.3

Techninės specifikacijos 7 priedas

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

Plungės geležinkelio stoties kelio Nr. 4 darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštis

SG dalis

Geležinkelio kelio išardymo darbai

Geležinkelio kelio darbai bazėje

Geležinkelio kelio įrengimo darbai

Utilizavimo darbai

SI dalis

Įrangos demontavimo darbai

Įrangos montavimo darbai

Kiti darbai



2

2.3.1 Signalizacijos įrangos testavimas ir bandymas kompl. 1            750,00 €  750,00 €

3

3.1
Naudota gelžbetoninė gardelė. Bėgių tipas R65. Sąvaržų tipas
f-clip.

m 789,9

3.2 Bėgiai R65 su klijuota izoliuota sandūra vnt. 4

3.3 Bėgiai R65 msl 36

3.4 Gelžbetoniniai pabėgiai su f-clip tvirtinimu vnt. 66

3.5 Sąvaržų f-clip tvirtinimo komplektai (pabėgiui) vnt. 330

3.6 Granitinė skalda fr. 31,5/63 mm t/m3 2380/1700

3.7 Tvarslės R65 vnt. 144

3.8 Tvarslių sąvaržos (varžtas, poveržlė, veržlė) R65 kompl. 432

3.9 Sandūrų suvirinimo medžiagos sand. 60

3.10 II-jo tipo jungės vnt. 72

3.11 Privirinamos jungės SRS-06 vnt. 72

3.12 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt. 6

3.13 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt. 12

3.14 Plieninė cinkuota viela 4 mm jungių skabėm gaminti m. 12

3.15 Drosilinė dvilaidė jungė tipo (DMS-70x2x2) 2000 mm vnt. 4

3.16 Drosilinė dvilaidė jungė tipo (DMS-70x2x2) 4000 mm vnt. 4

3.17 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS-70-3800 III – jo tipo vnt. 4

297 736,39 €

Medžiagos

Pastabos

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Užsakovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Rangovo

Viso. Eur be PVM




