Sutarties specialiųjų sąlygų
1 priedo 1.1 dalis
110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO, 
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS)  IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstykla; pasirašytas II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“)
	Per 16 mėn.
	0,02 %

	II etapas
	Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai)
	Per 18 mėn.
	240 EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 14 punkto reikalavimą.
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