
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. BIRŽELIO 13 D. J. BASANAVIČIAUS G. 7, KURŠĖNUOSE ESANČIO

PASTATO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIES
NR. VP1-190(3.67E)2025

2025 m. rugsėjo ____ d. Nr. ____________
Šiauliai

Biudžetinė  įstaiga  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracija, pagal  Lietuvos  Respublikos
įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė įregistruota adresu:
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių  asmenų registre,  atstovaujama Šiaulių  rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus
Gipoldo  Karklelio,  veikiančio  pagal  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos  nuostatus,
patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-111 „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas),

ir IĮ „Sauliaus Remeikos dizaino studija“, juridinio asmens kodas 300004197, kurios buveinė yra
Vilniaus  g.  44,  76251  Šiauliai,  atstovaujama  direktoriaus  Sauliaus  Remeikos,  veikiančio  pagal
įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), 

vykdydami  2025 m.  birželio  13  d.  J.  Basanavičiaus  g.  7,  Kuršėnuose  esančio  pastato  remonto
techninio  darbo  projekto  parengimo  sutartį  Nr.  VP1-190(3.67E)2025  (toliau  –  Sutartis),
vadovaudamiesi  Sutarties  specialiųjų  sąlygų 4.2 papunkčiu  ir  atsižvelgdami  į  2025-09-04 gautą
raštą  Nr.  S-25/108 „Dėl  sutarties  Nr.  VP1-190(3.67E)2025 „J.  Basanavičiaus  g.  7,  Kuršėnuose
esančio pastato remonto projekto parengimo paslaugos“ ir jame išdėstytus motyvus, susitarė:

1.  Atlikti  J.  Basanavičiaus  g.  7,  Kuršėnuose  esančio  pastato  papildomus  projektuojamo
darbus, įtraukiant  pastato rūsio sutvarkymą, kurių bendra vertė su PVM yra 7865,00 Eur, ir  šia
suma padidinti Sutarties kainą.

2. Nustatyti, kad bendra Sutarties kaina, atsižvelgiant į šio susitarimo 1 punktą, yra: 79799,50
Eur su PVM (septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 50 ct).

3. Projektavimo paslaugų terminą pratęsti 30 k. d.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, vienu egzemplioriumi, kurį Šalių

atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovas: Tiekėjas: 

Šiaulių rajono savivaldybės administracija IĮ „Sauliaus Remeikos dizaino studija“
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