PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2024 M. LIEPOS 3 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1105

2025 m.                                            d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Plungės lagūna“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2024-12-18 įgaliojimą Nr. PL24-ĮG-50 (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2024 m. liepos 3 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1105 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į 2025-09-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-1169) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria: 
1. Vykdant Ežero gatvės, nuo Dubijos g. iki Tilžės g. ir Tilžės g., nuo Ežero g. iki Aukštosios g., kapitalinio remonto projekto darbus, atsiradus papildomiems ir nevykdomiems darbams, nurodytiems 2025-09-17 Darbų pakeitimo akte Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-1169), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 9.732,21 (devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai, 21 ct.) be PVM.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 2.990.327,23 (du milijonai devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt septyni eurai, 23 ct.) be PVM.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
4. Susitarimo priedai – 2025-09-17 Darbų pakeitimo aktas Nr. 6 (registracijos Nr. VKIF-1169) bei jo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.
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