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LT 
Užsakovas 

Panevėžio rajono savivaldybė 
Dokumento žymuo 

KIMA-23/4-TP-XX-BD-BDZ 
Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 
Tomo (bylos) žymuo Tomo (bylos) pavadinimas 

Tomo 

(bylos) Nr. 

1. BD-01 Bendroji 1/9 

2. SP,S-02 Sklypo sutvarkymo 2/9 

3. A-03 Architektūros 3/9 

4. K-04 Konstrukcijų 4/9 

5. NŠ,TN-05 Nuotekų šalinimo, technologijos 5/9 

6. E,PVA-06 
Elektrotechnikos, procesų valdymo ir 

automatizacijos 
6/9 

7. ŠVOK-07 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 7/9 

8. SO-08 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
8/9 

9. SSKN-09 Skaičiuojamosios kainos nustatymo 9/9 
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

      

Tekstai      

KIMA-23/4-XX-TP-BD .BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
 

 

KIMA-23/4-XX-TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai   

KIMA-23/4-XX-TP-BD.BAR 32 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   

KIMA-23/4-XX-TP-BD.BTS 18 0 
Bendrosios techninės 

specifikacijos 
 

 

KIMA-23/4-XX-TP-BD.PSS 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas   

      

Brėžiniai      

KIMA-23/4-XX-TP-SP,S.B-01 1 0 Situacijos planas M1:5000   

KIMA-23/4-XX-TP-SP,S.B-02 1 0 Sklypo planas M1:500   

KIMA-23/4-XX-TP-SP,S.B-03 1 0 
Sklypo aukščių planas 

M1:500 
 

 

KIMA-23/4-XX-TP-SP,S.B-05 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų 

planas M1:500 
 

 

KIMA-23/4-XX-TP-A.B_03 1 0 Fasadai   

KIMA-23/4-XX-TP-NŠ,TN.B-026 1 0 Technologinio pastato planas   

KIMA-23/4-XX-TP-NŠ,TN.B-027 1 0 Technologinio pastato pjūvis   

KIMA-23/4-XX-TP-NŠ,TN.B-031 1 0 

Nuotekų valyklos 

technologinio proceso 

schema 

 

 

KIMA-24/3-XX-TP-K-B-06 1 0 
Rėmų ir vertikalių ryšių 

planas ir išklotinės 
 

 

KIMA-24/3-XX-TP-K-B-07 1 0 
Sijų, horizontalių ryšių ir 

ilginių planai 
 

 

KIMA-24/3-XX-TP-K-B-02 1 0 Rostverkų planas   

      

Priedai      

Priedas Nr. 1  4 0 
Projektavimo (techninė) 

užduotis 
 

 

Priedas Nr. 2  1 0 

Panevėžio rajono 

savivaldybės vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

 

 



KIMA-23/4-XX-TP-BD-BSŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 

 

specialiojo plano keitimas, 

ištrauka 

Priedas Nr. 3  39 0 
Inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita 
 

 

Priedas Nr. 4  1 0 Programinės įrangos sąrašas   

Priedas Nr. 5  1 0 Suderinimo protokolas   

Priedas Nr. 6  2 0 NTR išrašas Nr.66/29089   

Priedas Nr. 7  3 0 NTR išrašas Nr.35/87745   

Priedas Nr. 8  9 0 Kvalifikacijos atestatai   

Priedas Nr. 9  4 0 Toponuotraka   

Priedas Nr. 10  42 0 Projektiniai pasiūlymai   

Priedas Nr. 11  1 0 
Pritarimas projektiniams 

pasiūlymams 
 

 

Priedas Nr. 12  1 0 
Įsakymas dėl pareigų 

skyrimo 
 

 

Priedas Nr. 13  1 0 
VŠĮ „Velžio komunalinis 

ūkis“ prisijungimo sąlygos 
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Laida 

     
0 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 28583 

 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 3 

3. sklypo užstatymo tankis  % 3 

II SKYRIUS. PASTATAI    

1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 

vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 
Nenumatomas pastovus 

žmonių darbas 
 

1.2. Pastato bendrasis plotas* 
m2 61,54  

1.3. Pastato naudingasis plotas * 
m2 -  

1.4. Pastato tūris* m³ 299  

1.5. Aukštų skaičius* vnt. 1  

1.6. Pastato aukštis* m 5,38  

1.8. Energinio naudingumo klasė 
- -  

1.9. Pastato (patalpų) akustinio  komforto sąlygų klasė  
- -  

1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
I,II,III 

III 
 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KIMA-23/4-XX-TP-BD-BSR 2 3 0 

 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas ir rodikliai) 

   

1. inžinerinių tinklų ilgis*    

1.1. Nuotekų šalinimo tinklas* m 309  

1.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* m 49  

1.3.Vandentiekio tinklai m 44 Nauja statyba 

1.4.Vandentiekio tinklai m 28 Remontas 

1.5. Drenažo tinklai m 167  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

2.1. Nuotekų šalinimo tinklas mm 50 ÷ 200  

2.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo) mm 63-90  

2.3. Vandentiekio tinklai mm 50-200 Nauja statyba 

2.4. Vandentiekio tinklai mm 110 Remontas 

2.5. Drenažo tinklai mm 110  

3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

(elektrotechnika) 
vnt.; 

mm2 

Al 4x50,0 

Cu 5x16,0, 

Cu 5x1,5 

Cu 3x1,5 

Cu 3x0,75 

Cu 2x0,75 

Cu 1x16,0 

Kilnojamas daiktas 

(585 m) 

5.Rekonstruojami nuotekų šalinimo tinklai mm 110 
Unik. Nr.4400-

5411-7630 

5.1. Rekonstruojami nuotekų šalinimo tinklai m 222  

    

V SKYRIUS. KITI STATINIAI    

1. Nuotekų valykla m3/d 71,1 2 linijos 

2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (aikštelė, 

takai) 

m2 512 
 

3.Tvora m 137  

4.Drenažo siurblinė l/s 2 Ø600 mm H=3410 

mm, 1,5 kW 

5.Atvežtinių nuotekų talpa m3 20 Ø3000 mm H=5000 

mm, 1,5 kW 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KIMA-23/4-XX-TP-BD-BSR 3 3 0 

 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

VI SKYRIUS.GRIAUNAMI STATINIAI    

Pastatas - Biofiltras Vnt. 1 6699-7005-5063 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovė  

 
Tomas Mindaugas Matkevičius  Kval. Atest. Nr. 37731 2017 m. lapkričio mėn. 15 d.  

(vardas, pavardė, parašas,  kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Statytojas Užsakovas 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS STATINIO PROJEKTAS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. Supaprastinto konkurso „ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO PANEVĖŽIO R. 

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLŲ PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGA“ pirkimo dokumentai1; 

2. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

3. Toponuotrauka. UAB „Topoprojektas“, 2023 m; 

4. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. 2023 m. 

  

                                                 
1dokumentus turi Statytojas/Užsakovas ir Projektuotojas 
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1.2.  Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“; 

17. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“; 
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18. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“; 

19. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 

„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“; 

20. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio 

reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“; 

21. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio 

reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 

22. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ patvirtinimo“; 

23. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“; 

24. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“; 

25. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

26. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

27. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

28. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

29. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

30. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

31. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

32. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

33. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

34. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

35. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 
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36. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

37. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

38. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo įrenginių 

parinkimas, 2000 m. gegužė, ISBN 3-935669-96-8. 

39. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1; 

40. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-

2; 

41. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ 2008 m. balandžio 16 d. 

Nr. 3D-218.; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Projektavimo programinė įranga 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis yra rengiama remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašui, kadangi yra 

finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų 

ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis. 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 

projektavimo užduotimi, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, norminiais dokumentais bei parengta 

2023 m. topografinė nuotrauka. 

 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Remiantis pirkimo dokumentais bei projektavimo (technine) užduotimi numatoma rekonstruoti 

nuotekų valyklą ir slėginį nuotekų tinklą nuo siurlinės iki NVĮ. 

Raguva – miestelis Panevėžio rajono savivaldybėje, 1 km į vakarus nuo senojo plento Panevėžys–

Ukmergė (dabartinio kelio  174  Ukmergė–Raguva–Nevėžis ), abipus Nevėžio (aukštupyje). 

Nuotekų valymo įrenginių (toliau – NVĮ) projektas rengiamas PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39 

įregstruotame (Kad. Nr. 6665/0003:118) sklype.  

Nuotekų valykla į saugomas teritorijas, bei į Kultūros paveldo teritorijas nepatenka. 

 

1 pav. Situacijos schema. Šaltinis: www.maps.lt 

 

 

 

Planuojamo 

objekto vieta 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/KK174
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis_(Mie%C5%BEi%C5%A1kiai)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis
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2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

Objektas priskiriamas prie statinio statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso 

negyvenamųjų pastatų [7.22], inžinerinių tinklų [9], kitos paskirties inžinerinių statinių [12] ir kitų 

inžinerinių statinių grupei. 

1. Technologinis pastatas (01). Statybos rūšis-naujo statinio statyba/rekontravimas, statinio 

paskirtis – negyvenamųjų pastatų grupė [7.22], kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – 

neypatingasis statinys 

2. Rezervuaras (biologinio nuotekų valymo įrenginiai su antriniais nusodintuvais) (02)). 

Statybos rūšis – naujo statinio statyba/rekonstravimas (buvęs unik. Nr. 6699-7005-5063) ), būsima statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valykla) [12] 

(buvusi paskirti - Pagalbinio ūkio), kategorija – neypatingasis statinys (buvusi kategorija – neypatingasis 

statinys); 

3. Talpa (debito matavimo, mėginių ėmimo) (03). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingas statinys; 

4. Rezervuaras (Dumblo tankinimo DT) (04). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingas statinys; 

5. Rezervuaras (Atvežtinių nuotekų talpa ANT) (05). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, 

statinio paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I 

gr. nesudėtingas statinys; 

6. Nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų rinktuvai, nuotekų 

tinklų išvadai); nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai, kategorija – I, II g. nesudėtingasis statinys; 

7. Vandentiekio tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai 

tinklai, vandentiekio tinklai [9.3]: vandentiekio tinklai skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam 

vandeniui tiekti, – I, II g. nesudėtingasis statinys; 

8. Technologiniai tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai 

tinklai, kiti inžineriniai tinklai [9.8.], kategorija – I gr. nesudėtingasis statinys; 

9.  

10. Aikštelė, takai ir tvora. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kiti statiniai,  

kategorija – I, II gr. nesudėtingas statinys; 

11. Elektros tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, elektros tinklai [9.6.] (elektros tinklai 

iki 0,4 kV įtampos), kategorija – kilnojamas daiktas. 
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3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Teritorijoje, kurioje statoma nuotekų valykla yra toliau nuo gyvenamųjų namų užstatytoje 

teritorijoje prie upė esamoje valyklos teritorijoje. Statybos darbai bus vykdomi, esamoje veikiančioje 

nuotekų valyklos teritorijoje. 

Statybos sklype yra esamų statinių: Pastatas - Pirtis su katiline ir šarvojimo sale (6699-7005-5020), 

Pastatas – Sandėlis (6699-7005-5030), Pastatas – Chloratorinė (6699-7005-5041), Pastatas - 

Recirkuliacijos stotis (6699-7005-5052), Pastatas – Biofiltras (6699-7005-5063), Kiti inžineriniai statiniai 

(rezervuarai R1, R2, R3, R4) - Kiemo statiniai (6699-7005-5074), inžineriniai tinklai ir kt. 

Taip pat statybos sklype yra veikiančių nuotekų šalinimo, elektros tinklų, kitų inžinerinių statinių, 

kuriuos būtina išsaugoti arba atstatyti, jei projekte nenumatyta kitaip. 

Topografinio plano duomenimis objekto sklypo teritorijoje yra medžių ir kitų želdinių, kurie bus 

išsaugomi..  

 

3.2. Sklypo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Pumpėnų gūbriuotos-slėniuotos moreninės lygumos 

mikrorajone, kuris priklauso Mūšos-Nemunėlio lygumos rajonui, Pabaltijo žemumų sričiai, kur paviršiuje 

vyrauja vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos fliuvioglacialinės ir glacialinės (fIIIbl ir gIIIbl) 

nuogulos. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno technogeniniai (tIV) ir aliuviniai (aIV) ir 

vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai ir glacialiniai (fIIIbl ir gIIIbl) gruntai. 

Hidrogeologinės sąlygos 

Atliekant tyrimus gruntinis vanduo užfiksuotas visuose gręžiniuose. Požeminis vanduo tyrimų metu 

sutiktas 0,7-2,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių vietomis gali 

laikinai kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“ 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos vertinamos kaip sudėtingos. 

Detalesnius geologinius duomenis žiūrėti „Bendrojoje dalyje“ prieduose Inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaita. 

Pilnas geologinis litologinis grunto aprašymas, bei kita susijusi informacija yra pateikta inžinerinių 

geologinių tyrimų ataskaitoje (žr. priedus). 
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3.3. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra neprasta. Statybos sklypo teritorijoje yra 

susikaupusio nuotekų dumblo nuotekų valymo rezervuare. Nuotekų valykla nepablogins esamos higieninės 

ir ekologinės situacijos, o ją pagerins įdiegus naujas ir pažangias technologijas, bei naudojamos šiuolaikinės 

medžiagos, kurios užtikrina statinio ilgaamžiškumą. 

 

3.4. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Panevėžio rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

(arčiausia stotis Panevėžys): vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietryčių, pietų, pietvakarių krypčių, 

liepos mėn.– pietvakarių, vakarų, šiaurės vakarų vėjai. Vidutinis metinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 

3,7 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 29 m/s (1979). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 

6,2 °C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 17,1 °C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,3 °C. 

Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 33,7 °C (1936 m., 1959 m.), absoliutus oro 

temperatūros metinis minimumas buvo -37,1 °C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 80 

%. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 596 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 67,6 mm (1899 

m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 19 cm, didžiausias dekadinis sniego dangos storis 60 cm. 

Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 90 cm, per 50 metų – 125 cm. 

Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinės 

aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, gamtos paveldo išsaugojimui) neigiamos įtakos neturės. 

 

 

 
 

2 pav. Stebėjimo punktų žemėlapis. Šaltinis: RSN 156-94 
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4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS 

Vadovaujantis pirkimo dokumentais ir projektavimo užduotimi, numatoma šalia veikiančios 

valyklos pastatyti/rekosntruoti naują valyklą, o po valyklos paleidimo, senąją demontuoti, todėl esamų 

statinių būklės vertinimas neaktualus. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Nuotekų valykla susideda iš šių statinių: 

1. Technologinis pastatas (01); 

2. Rezervuaras (biologinio nuotekų valymo įrenginiai su antriniais nusodintuvais) (02); 

3. Talpa (debito matavimo, mėginių ėmimo) (03); 

4. Rezervuaras (Dumblo tankinimo DT) (04); 

5. Rezervuaras (Atvežtinių nuotekų talpa ANT) (05); 

6. Nuotekų šalinimo tinklai; 

7. Vandetiekio tinklai; 

8. Technologiniai tinklai; 

9. Aikštelė, takai ir tvora; 

10. Elektros tinklai; 

 

6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Nuotekų valykla bus esamos valyklos teritorijoje. Biologinio valymo įrenginiai projektuojami 

uždaro tipo. Įrenginiai atitiks komunalinių uždarų objektų tipą, kuriam netaikomi sanitarinių apsaugos zonų 

apribojimai, o visa technologinė įranga bus uždengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio. Projektuojama 

technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas turės sumažinti veikimo ir eksploatacijos 

kaštus, bei užtikrins gerą ir stabilų nuotekų išvalymą. 

Nuotekų valymo įrenginius sudarys šios grandys: 

 Pasijungimas FS1R-1, mazge (siurblinėje); 

 Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa, 1 vnt.; 

 Technologinis pastatas (01): 

- Nuotekų slėgio gesinimo-paskirstymo kamera, 1 vnt.; 

- Mechaninės grotos su integruota smėliagaude, 1 vnt.; 

- Apvedimo linija su rankinėmis grotomis, 1 vnt.; 

 Biologinio valymo įrenginys (dengtas) (02), 1 vnt. (2 linijos): 

- AN/DN talpa iš dviejų zonų: Anaerobinė (AN) + Denitrifikacijos (DN): 2 vnt.; 

- N/AS talpa iš dviejų zonų Nitrifikacijos talpa (N) + Antrinis nusodintuvas (AS), 2 vnt.; 

 Mėginių paėmimo-debito matavimo šulinys, 1 vnt.; 
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 Perteklinio dumblo tankinimo talpa (DT), 2 vnt.; 

 Išvalytų nuotekų išleidimo linija ir išleistuvas į priimtuvą, 1 vnt.; 

 Orapūtės, 2 darbinės, 1 rezervinė, 1 dumblo tankintuvui (montuojamos technologiniame pastate 01); 

 Koagulianto dozavimo įranga, 1 vnt. (montuojama technologiniame pastate 01); 

 Drenažinio vandens siurblinė, 1 vnt.; 

 Kiti. 

Nuotekų valykla bus aprūpinta patikimomis kontrolės sistemomis, kurios užtikrins saugią įrenginių 

veikimo kontrolę. Kontrolės sistemų darbas bus pilnai automatizuotas. 

Nuotekų valymo įrenginiai bus suprojektuoti taip, kad jų veikimo patikimumas būtų kiek galima 

didesnis. 

 

NVĮ bus įrengta fosfatų cheminio šalinimo grandis, koaguliantų dozavimo mazgas. 

Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas 

Nuotekų priėmimas 

Nuotekos iš miestelio į valyklą atitekės slėginiu rekonstruojamu tinklu. Numatomas tiesioginis 

pasijungimas į pastatą. 

 

Slėgio gesinimo kamera 

Nuotekos slėginiais tinklais iš išlyginamojo rezervuaro atitekės iki planuojamų nuotekų valymo 

įrenginių, kur bus paduodamos į nuotekų slėgio gesinimo kamerą, kur bus užgesinamos, toliau srautas 

nukreipiamas į aerauojamą smėliaugaudę su grotomis. Slėgio gesinimo kamera ir visas mechanino valymo 

mazgas bus iš polipropileno arba analoginės medžiagos. Slėgio gesinimo kameroje montuojamas lygio 

daviklis. 

 

Parengtinio nuotekų valymo grandis 

Parengtinio nuotekų valymo grandį sudarys kompleksinis nuotekų valymo įrenginys, pagamintas 

gamykloje, grotos - apvedimo linija, ir kt. Taip pat numatomas AISI316 grėblys nešmenims nugrėbti. 

Parengtinio valymo procesas apima nuotekų apvalymą grotose (nešmenų sulaikymas) ir 

smėliagaudėse (smėlio šalinimas): 

- kombinuotos mechaninės grotos su integruota smėliagaude 1 vnt.; 

- rankinės grotos (apvedimo linijoje) 1 vnt. 

Iš nuotekų slėgio gesinimo kameros nuotekos įtekės į technologiniame pastate montuojamą 

kombinuotą mechaninių grotų su integruota smėliagaude įrenginį, kurioje bus pašalinami stambūs 

nešmenys ir sulaikomos smėlio, žvyro dalelės. 
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Įrenginio našumas min.16,8 m3/h (4,66 l/s), smėlio pašalinimo efektyvumas ne mažiau 90%, 

sulaikomų smėlio dalelių dydis ≤20mm. Projektuojamas vienas kompleksinis nuotekų valymo įrenginys. 

Mechaninėse grotose atskirti stambūs nešmenys bus plaunami, nusausinami, presuojami ir pakraunami į 

nešmenų 0,66 m3 konteinerus. Smėlio šalinimo iš smėliagaudės dugno įranga (šnekinis konvejeris) veikia 

automatiškai. Smėliagaudėje iš nuotekų atskirtas smėlis bus nusausintas ir patalpintas į smėlio konteinerį. 

Paskirstymo kamera 

Nuotekos po parengtinio valymo įrenginio tekės į PP srauto paskirstymo kamerą. Iš šios kameros 

nuotekų srautas bus paskirstomas į dvi biologinio valymo linijas. Srauto reguliavimas ir paskirstymas bus 

vykdomas ant linijų sumontuota uždaromaja armatūra. Taip pat iš šios kameros bus numatytas išvedimas į 

biologinio valymo grandies apvedimo liniją.  

 

Atvežtinių nuotekų talpa  

Miestelio gyventojai, kurie neturi prisijungimo prie centralizuotos nutoekos sistemos, naudojasi 

nuotekų išvežimo paslauga.  

Šalia technologinio pastato (01) projektuojama 3000 atvežtinių nuotekų (septinių) talpa.  

Nuotekų valyklos teritorijoje projektuojama atvežtų nuotekų (septinio dumblo) priėmimo talpa 

(ANT) iš ascenizacinių mašinų su  nešmenų sulaikymo rankinėmis grotomis iš AISI 316, kurio protarpiai 

tarp strypų 20 mm. Projektuojama gelžbetoninė 3000 mm skersmens talpa., kurios tūris 20 m3. 

Nuotekos/septinis dumblas iš talpos Qsiurbliom = 0,83 m3/h našumo siurbliais tiekiamas į projektuojamą slėgio 

gesinimo kamerą. Atvežtinių nuotekų talpos siurblio darbas reguliuojamas automatiškai, įvertinant septinio 

dumblo įtaką nuotekų valymo procesui. Nuo atvežtinių nuotekų talpos iki pastato projektuojamos dvi 

linijso. 

 

Biologinis valymas 

Biologiniai reaktoriai numatomi dengti. Biologiniai rektoriai projektuojami iš polipropileno PP. 

Biologinio valymo grandis turi 2 lygiagrečias linijas. Yra numatyta vienos linijos uždarymo galimybė ir 

visų arba dalies nuotekų nukreipimas per vieną liniją. 

 

Anaerobinė kamera 

Aeracijos sistema yra pagrįsta orapūčių /difuzorių sumontavimu. Aeracijos sistema yra sudaryta iš 

atskirų sekcijų. Kiekviena sekcija turi išvalymo liniją, skirtą drėgmei iš sistemos pašalinti. Kondensatas iš 

sistemos pašalinamas rankiniu būdu atsukus ventilius 1-2 kartus per metus. Maksimalus oro kiekis, 

tiekiamas į aeracinę sistemą, neviršys 70 % maksimalaus aeratorių pajėgumo, rekomenduojamo gamintojo. 

Aeracijos įranga įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą liniją deguonies būtų tiekiama pakankamai.  
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Anoksinė kamera 

Anoksinėje kameroje numatoma maišymo sistema (oro vamzdeliais), kuri geba užtikrinti veikliojo 

mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus  maišomas tokiu intvnesyvumu, kad nenusėstų 

veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio dumblo krūvos. Į 

anoksinę kamerą siurbliai iš po antrinio nusodintuvo grąžinamas veiklusis dumblas.  

 

Aeracijos kamera 

Aeracijos sistema yra pagrįsta orapūčių /difuzorių sumontavimu. Aeracijos sistema yra sudaryta iš 

atskirų sekcijų. Kiekviena sekcija turi išvalymo liniją, skirtą drėgmei iš sistemos pašalinti. Kondensatas iš 

sistemos pašalinamas, rankiniu būdu atsukus ventilius, 1-2 kartus per metus. Maksimalus oro kiekis, 

tiekiamas į aeracinę sistemą, neviršys 70 % maksimalaus aeratorių pajėgumo, rekomenduojamo gamintojo. 

Aeracijos įranga įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą liniją deguonies būtų tiekiama pakankamai. 

Valykloje numatomas automatizuotas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių. Valykloje 

deguonies koncentracija matuojama stacionariu oksimetru. Matuokliai įtaisyti taip, kad aeravimo zonose 

galima būtų tinkamai išmatuoti O2 koncentraciją. Oro  kiekis tiekiamas, į biologinio valymo įrenginių, 

aeracijos kamerą bus reguliuojamas automatiškai priklausomai nuo teršalų apkrovos.  

 

Antriniai nusodintuvai 

Veikliojo dumblo nusodinimui ir atskyrimui iš nuotekų yra projektuojamas vertikalus antrinis 

nusodintuvas. Ant nusodintuvo dugno nusėdęs veiklusis dumblas erliftu yra grąžinamas į denitrifikacinę 

(DN) kamerą, o perteklinis dumblas nukreipiamas į dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpą (D). Nuo 

dumblo atsiskyrusios valytos nuotekos surenkamos per nusodintuvo paviršiuje (100-150mm gylyje) įrengtą 

surinkimo vamzdį yra išleidžiamos į valytų nuotekų surinkimo šulinį – apskaitos mazgą. 

 

Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema 

Grąžinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas į biologinio valymo grandį naudojant siurblius. Gražinamo 

veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal faktinį atitekančių nuotekų kiekį, paleidimo-derinimo 

proceso metu. 

 

Perteklinio veikliojo dumblo tiekimo sistema 

Numatoma perteklinį dumblą šalinti erliftais. Perteklinio dumblas iš bioreaktorių bus tiekiamas į 

aerobinį stabilizatorių/tankintuvą. 
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Cheminis fosforo šalinimas 

Projektuojama, kad fsforas bus pašalinamas biologiniu būdu. Atsižvelgiant į tai, kad ateityje gali 

sugriežtėti aplinkosauginiai reikalavimai numatomas papildomas fosforo pašalinamas cheminiu būdu. 

Likutinis fosforo kiekis ateityje siūlomas šalinti cheminiu būdu naudojant koagulianto tirpalą. 

Fosforo šalinimui cheminiu būdu dažniausiai taikomos aliuminio arba geležies druskos (sulfatai, chloridai). 

Sprendžiant fosforo cheminį šalinimą, svarbu nustatyti pasirinkto metalo poreikį fosforui nusodinti.  

Numatoma koaguliantų talpą laikyti technologiniame pastate.  

 

Perteklinis dumblo aerobis stabilizatorius/tankintuvas 

Perteklinis dumblas, prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumažėtų 

yrančių organinių medžiagų bei tuo pačiu apdorotas dumblas neturėtų stipraus nemalonaus kvapo. Dumblo 

stabilizavimui įrengiamas aerobinis dumblo stabilizatorius – tankintuvas. Oro tiekimas numatomas iš 

orapūtės, o stabilizatoriuje įrengiami aeratoriai. Aerobinio dumblo stabilizatoriuje yra numatytas 

nusistovėjusio dumblo vandens nutekėjimas, tai sumažins šalinamo perteklinio stabilizuoto dumblo 

drėgnumą. Dumblo vanduo bus grąžinamas į nuotekų valymo procesą. Stabilizuotas perteklinis dumblas 

bus  sutankinamas iki 98 % drėgnumo, kur vėliau asenizacinės mašinos pagalba bus išvežama. 

Plačiau apie technologinius procesus bei skaičiavimus žr. projekto NŠ,TN dalyje. 

 

7. INŽINERINIAI TINKLAI 

7.1. Vandentiekio tinklai 

Projektuojama nuotekų valykla NVĮ technologijai reikalingu ir buitiniu vandeniu bus aprūpinama 

iš vandentiekio tinklų. Vanduo bus tiekiamas į projektuojamą technologinį pastatą (01) projektuojama 

vandentiekio linija. Vanduo bus naudojamas buitinėms bei technologinėms reikmėms. 

Plačiau apie vandens poreikius bei skaičiavimus žr. projekto NŠ,TN dalyje. 

 

7.2. Nuotekų tinklai 

Miestelyje susidarančios buitinės nuotekos slėginiais tinklais atitekės iki esamos nuotekų valyklos 

teritorijos, kur jos toliau bus paduodamos į projektuojamus nuotekų valymo įrenginius. Užsakovo 

duomenimis pramonės objektų, išleidžiančių nuotekas į centralizuotus buitinius nuotekų tinklus ir darančių 

įtaką surenkamų nuotekų užterštumui, nėra. 

Susidarantys nuotekų kiekiai ir užterštumai priimti iš užsakovo nurodytų pirkimo dokumentuose. 

Į nuotekų valyklą subėga nuotekos iš miestelio, kitų gyvenamųjų namų, administracinių statinių ir 

kt. statinių, kuriose susidaro buitinės nuotekos. 

Atitekantys nuotekų kiekiai ir užterštumai paimti iš Užsakovo pateiktų duomenų. 
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Gyvenvietėje taip pat, susidarys paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios per nuotekų tinklų 

nesandarumus atitekės į nuotekų valyklą. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo NVĮ kietų (trinkelių) dangų su 

nuolydžiu nuvedamas į žalius plotus, kur susigeria į gruntą. Projektuojama aikštelė prie nuotekų valymo 

įrenginių bus iš žvyro dangos, todėl susidarantis paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis nuo jos pagal STR 

2.07.01:2003 bei RSN 156-94 neskaičiuojamas, o projektuojamų nuogrindų plotas yra labai nedidelis. 

Pagal šalinamas nuotekų šalintuvai gali būti: 

 atskirieji – kiekviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu; 

 jungtiniai – paviršinės nuotekos šalinamos atskiru, o kitos – bendru šalintuvu; 

 mišrieji – visos nuotekų rūšys šalinamos bendru šalintuvu. 

Projekto sprendiniais nuotekų tiekimo, surinkimo ir šalinimo sistema nekeičiama. Nuotekų valykloje 

projektuojama slėginė atskiroji tiekimo, savitakinė atskirtoji valytų, vietinių ir kt. nuotekų sistema. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

 

 

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Į projektuojamą valyklą numatoma įrengti asfalto dangos privažiavimo kelią (3,5 m) ir apsisukimo 

aikštelę, taip pat trinkelių nuogrindą aplink technologines talpas ir pastatą. Sklype numatoma atstatyti 

statybos metu pažeistą vejos dangą. Duobės, tranšėjos, reikalingos įrengti inžinerinius tinklus, užpilamos 

gruntu, išlyginamos ir užsėjamos žole. 

Aplink privažiavimo kelią ir naujai projektuojamus statinius numatoma įrengti tvorą, 

projektuojamos tvoros aukštis h=1,80 m. 

Tvora numatoma iš pinto cinkuotos ir plastizuotos plieninės vielos tinklo. Tvora tvirtinama prie 

standartinių cinkuotų ir plastizuotų plieninių stulpelių ant betoninio pamato. Visos tvoros ir vartų tvirtinimo 

plieninės detalės numatomos su antikorozine danga. Tvora suprojektuota taip, kad pamatai nepakliūtų ant 

esamų ar projektuojamų inžinerinių tinklų.   

Sklype projektuojami įvažiavimo vartai numatomi rakinami-dvivėriai.  

Projektuojama apsisukimo aikštelė. Apsisukimo aikštelės matmenys parenkami pagal STR „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 9 lentelę ir 6 pav. Matmenys parinkti priimant 

apsisukimą 2 ašių sunkvežimiui. Aikštelės matmenys 12,5x17,5 m. 
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9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMĖMS 

TERITORIJOMS 

Nuotekų valyklos statyba neigiamos įtakos aplinkai neturės, nes projektuojami inžineriniai statiniai 

esamos nuotekų valyklos teritorijoje, baigus statybos darbus gyvenviečių nepakeis. Statybos metu 

statybinės medžiagos sandėliuojamos Rangovo numatytoje statybvietėje, kuri bus aptveriama, o statybinis 

laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį.  

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio 

aplinkai nedarys, nes triukšmas padidės tik vykdomų darbų zonoje ir tik laikinai. Statybos metu galimas 

statybinio transporto ar statybos mechanizmų keliamas triukšmas, tačiau, neturėtų viršyti Lietuvos higienos 

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu 

Nr. V-604, t.y. 55-65 dB(A). Darbus planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis. 

 Artimiausi gyvenamieji namai (sklypo riba) yra nutolę apie 150 m nuo statybvietės. Vykdomų 

darbų keliamas triukšmas bus minimalus todėl vykdomų darbų metu padidėjęs triukšmo lygis neigiamo 

poveikio gyvenamosioms teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturės. 

Planuojama ūkinė veikla nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, 

šviesos, šilumos, jonizuojančios ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės 

Valyklos eksploatacijos metu žymaus neigiamo poveikio nebus, bus juntamas tik teigimas poveikis, 

nes įdiegus naujas technologijas, bei pastačius nuotekų valykla bus sumažinta avarijų įvykimo galimybė 

iki minimumo. Nuotekų valykla bus pastatyta nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
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10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Saugomos teritorijos.  

Projektuojami įrenginiai nepatenka į Valstybės saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas, todėl 

neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms nedarys.  

 

 

 Pav. 1 Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: www.stk.amt.lt 

Valymo įrenginiai į valstybės saugomas teritorijas nepatenka. 

Įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas, todėl neigiamo poveikio šioms teritorijai nebus, o 

atvirkščiai, pastačius įrenginius bus užtikrintas efektyvus ir saugus nuotekų valymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugoma 

teritorija 

Projektuojamo 

objekto vieta 

Saugomaterito

rija 

http://www.stk.amt.lt/
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Kultūros paveldo objektai/teritorijos.  

Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, todėl neigiamos įtakos 

kultūros paveldo objektams bei teritorijoms nedarys. 

 

 

Pav. 2. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kvr.kpd.lt/heritage 

Arčiausiai objekto esančios kultūros paveldo objektai bei teritorijos ir atstumas iki jų pateiktos 

žemiau lentelėje. 

4 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, 

unikalus kodas 

Atstumas ir kryptis nuo objekto iki kultūros paveldo 

objekto 

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai 

(kodas 45308) 
Apie 70 m V kryptimi 

Raguvos sinagogos pastato liekanos (kodas 

4430) 
Apie 250 m V kryptimi 

Šaltinis: kpd.lt 

Visi kultūros paveldo objektai nuo projektuojamų statinių yra nutolę, todėl jiems jokio poveikio 

projektuojamų tinklų statybos metu nebus.  

Numatoma, kad pastačius nuotekų valymo įrenginius, bus tikėtinas teigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui, dėl atstatytų dangų ir paviršių, bei lakonišku ir malonios išvaizdos sprendinių. Esminis 

reljefo formos keitimas nenumatomas, numatomas tik nežymus keitimas reljefo keitimas aplink 

planuojamas talpas, ir technologinį pastatą kuris nesukels jokios vizualinės taršos. 

 

Urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės. Urbanistikos ir civilinės saugos priemonės 

išlieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su šiomis priemonėmis nesusijusios. 

 

Projektuojamo 

objektovieta 
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Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 inžineriniams tinklams 

nustatomos tik apsaugos zonos: 

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonų dydis: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 

puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

2. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 

metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 1 

lentelės reikalavimais uždariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo 

įrenginiams kurių našumas iki 5 tūkst. m3 per parą, sanitarinė apsaugos nenustatoma.. 

 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos. Arčiausiai statomo objekto 

(nuotekų valyklos) teritorijos teka Nevėžio upė į kurią per naujai įrengtą išleistuvą bus išleidžiamos valytos 

nuotekos.  

Objektas nepatenka į upės pakrantės apsaugos zoną. 

Objektas ir planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonai ir 

jos apsaugos režimui (tiesioginis ir netiesioginis neigiamas poveikis paviršiniam vandens telkiniui arba 

naudojimo visuomenės poreikiams galimybių ribojamas) neturės. Bus pagerintas nuotekų išvalymas, 

panaudojamos naujos technologijos, kurių pasekoje bus sumažinta galimų įvykti avarijų tikimybė bei 

pagerinti valytų nuotekų rodikliai. 

 

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

Nuotekų valykloje bus įrengtos naujos sandarios talpos, todėl nebus eksfiltracijos, t.y. nebus 

teršiami gruntiniai vandenys nuotekomis, bei bus pagerintas nuotekų išvalymas. Panaudojamos naujos 

technologijos, kurių pasekoje bus sumažinta galimų įvykti avarijų tikimybė. 

Nuotekų valykloje bus įdiegta šiuolaikinė procesų kontrolės ir duomenų perdavimo sistema 

(SCADA), kuri leis greitai sužinoti apie įvykusi gedimą, taip bus išvengta nevalytų nuotekų išsiliejimo į 

aplinką. 

Nuotekų valyklos valytos nuotekos bus išleidžiamos į esamą priimtuvą – Nevėžio upę. Upė bus 

apsaugota nuo nevalytų nuotekų, nes ant biologinės grandies apvedimo linijos bus užplombuota peilinė 

sklendė, o valymo procesas bus saugus ir nuotekos bus išvalomos iki reikalaujamų normų. Nevalytų 

nuotekų patekimas į aplinka yra negalimas. 
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Nuolatinei kontrolei užtikrinti debito matavimo-mėginių ėmimo kameroje  numatyta mėginių 

ėmimo vieta. Prieš biologinį valymą mėginiai bus imami iš projektuojamos srauto slopinimo kameros. Prie 

šulinių ir kitų vietų kur bus numatyta mėginių paėmimo vieta, turi būti pastatytos žymėjimo lenteles, su 

užrašu „MĖGINIŲ ĖMIMO VIETA“. 

 

11. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO  

Siekiant objektą apsaugoti nuo smurto ir vandalizmo nuotekų valykloje numatyta įdiegti apsauginę 

signalizaciją duomenų perdavimo įrangą (vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu 

Nr. D1-314 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas 

teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimu“). Taip pat aplink visą naujai 

pastatytą nuotekų valyklos teritoriją bus įrengta nauja tvora, o pastato durys ir langai apsaugoti 

signalizacija. 

 

12. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIMES SPRENDINIAI  

Pagal numatomą įmonės darbo specifiką, nenumatoma, kad nuotekų valyklą galėtų prižiūrėti ir 

aptarnauti žmonės su negalia (darbuotojas atliks ir einamuosius valyklos eksploatavimo/priežiūros darbus), 

todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimui nenumatome. Kadangi į valyklos 

teritoriją bus draudžiama teritorija į kurią galės patekti įgalioti asmenys susiję su valyklos aptarnavimu ir 

priežiūra, todėl žmonėms su negalią sprendiniai nepritaikyti. 

 

13. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSATATYMAS  

Nuotekų valykla bus statoma esamos valyklos teritorijoje, tai prieš vykdant valyklos statybos darbus 

bus vykdomi teritorijos tvarkymo – kai kurių esamų valyklos statinių, vamzdynų, kurie trukdo saugiam ir 

patikimam naujos valyklos statinių įrengimui ir veikimui demontavimo darbai.  

Nuotekų valyklos statybos metu esami įrenginiai veiks nepertraukiamai.  

Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ IX. skyrių „Statinio 

nugriovimas“, statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio 

konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 

0,5 m po žemės paviršiumi). Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų statinių griovimui priskiriama visų 

konstrukcijų išardymas (išmontavimas) (STR 1.01.08:2002, 1 priedas, 5 p.). 

Vietose, kur suprojektuoti nauji statiniai, esami statiniai bus pilnai demontuoti arba iškeliami. Kiti 

statiniai (netrukdysiantys valyklai) bus palikti.  

Šio projekto apimtyje numatoma demontuoti esamą pastatą biofiltrą. 
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Pastatas bus ardomas nuo viršaus į apačia, išvežamas tolesniam apdorojimui į spec. surinkimo vietas 

esamas dumblas iš pastato. 

Griovimo darbų technologija ir eiliškumas 

Griovimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

 Rangos darbų sutartiniais dokumentais, 

Vykdant griovimo darbus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, 

vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, ministerijų 

taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, darbų saugos reikalavimų nurodytų: 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, 

 Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00, 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, 

 Bendrosiose priešgaisrinėse saugos taisyklėse, 

 Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 

 ES direktyva 92/57/EEC dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikinose ir 

kilnojamose statybvietėse. 

 ir kituose norminiuose teisės aktuose. 

Preliminarus pastato griovimo darbų eiliškumas: 

1. išnešami baldai ir kiti daiktai, 

2. atjungiamos komunikacijos, 

3. išmontuojami vamzdynai, kita technologinė įranga, jei yra, 

4. išmontuojamos pokraninės sijos jei yra, 

5. nuardomas parapetų ir kitų detalių apskardinimas, išmontuojami stoginiai deflektoriai, 

6. išardomos durys, langai (stiklas, medis, metalas turi būti rūšiuojama ir kaupiama atskirai), 

7. nuardoma stogo danga ir stogo konstrukcija, 

8. išardomos mūro sienos ir kitos laikančios konstrukcijos, atitvaros, 

9. išardomos betoninės grindys, 

10. Demontuojamos lauko g/b konstrukcijos, kanalai ir  kt. 

11. sutvarkoma aplinka ir gerbūvis pagal statinio projekto sprendinius. 

 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje pagal faktą. Statybvietėje turi būti pildomas 

pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, 

nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 

departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinių statyba, rekonstravimas, remontas ar 

griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 
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pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 

Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos 

atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 

gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 

statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atliekų išvežimo sutartis. Atliekų 

išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos 

kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 

 

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Energijos naudingumo klasė projektuojamam statiniui nenustatoma, todėl energetiniai klausimai 

šiame projekte nesprendžiami. 

 

15. SKAIČIUOJAMOJI ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS 

Šiluminės energijos sąnaudos šiuo projektu nenagrinėjamos. 

 

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos 

darbams naudojama technika bus techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į 

paviršinius ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų ištekėjimo iš mechanizmų 

nebūtų išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į VŠĮ „Grunto valymo 

technologijos“ ar kitą grunto valymo poligoną. 

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. 

Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus nežymūs, 

o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. 

Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, 

fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos 

metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo 

vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio 

aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 

kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. 
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Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos 

nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. 

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta 

degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.  

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus 

sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai 

tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų 

surinkimui. 

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo 

seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala 

aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo 

priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui 

ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų 

atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) 

komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio 

poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus. 

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis 

vanduo nebus teršiamas, nes projektuojami rezervuarai bei naujai pakloti vamzdžiai bus sandarūs, todėl ir 

papildomos apsaugos priemonės joms nereikalingos. Rezervuarai prieš jų pridavimą bus išbandomi 

hidrauliškai su vandeniu. 

 

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje nėra saugotinų medžių.  

Numatoma kad, statybos darbų metu, galimas nežymus arba visai nepasireikšti neigiamas poveikis. 

Poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. Poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas, ir tik 

statybos metu. Poveikis bus tik teigiamas dėl teršalų išvalomo iki norminių rodiklių. 

Nenumatoma neigiamo poveikio biologinei įvairovei, kadangi PŪV apimtis ir statybos mąstai nėra 

dideli ir poveikio natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo 

ar suskaidymo nebus. 

 

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant 

kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių 

padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Neigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui daromas nebus. 
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Numatoma, kad pastačius naują nuotekų valyklą ir pradėjus ūkinę veiklą, bus tikėtinas nežymus 

teigiamas poveikis kraštovaizdžiui, dėl atstatytų dangų, paviršių ir lakoniškų pastato formų irspalų. Esminis 

reljefo formos keitimas nenumatomas, numatomas tik nežymus keitimas reljefo keitimas aplink nuotekų 

valymo įrenginius, bei žemės paviršiaus profiliavimas darbų zonoje. Kultūros vertybėms poveikio nebus 

nes nuotekų valykla yra nutolusi nuo kultūros paveldo objektų. 

 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-166. Nuotekų valyklos triukšmas taip 

pat turi neviršyti numatytuose normose keliamų reikalavimų, ir tai turės užtikrinti rangovas, parenkant 

konkrečią įrangą. 

Statybos teritorijoje planuojama, kad kiti fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 

d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus 

išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Statybos metu susidariusios atliekos  bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). Projektuojamų tinklų 

eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. 

Statybinės ir griovimo bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose 

vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 

15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad 

vykdant statybos darbus susidarys apie 2400 tonos statybinių atliekų. Susidarysiančių atliekų kiekis turi 

būti tikslinamas statybos metu. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones 

antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias 

atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. Prognozuojama, kad susidarys apie 10,0 tonos 

antrinių žaliavų. Susidarysiančių atliekų kiekis turi būti tikslinamas statybos metu. 
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4 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
pavadinimas 

kiekis, 
agregatini

s būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą st
at

is
ti

n
ės

 

k
la

si
fi

k
ac

ij
o
s 

k
o
d
as

*
*
 

pavojingu-

mas 

laikymo 

sąlygos 

d
id

ži
au

si
as

 k
ie

k
is

 

t/d 

kg/parą 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu 
Mišrios statybinės 

atliekos 

10 

10000,0 
2400 kietas 17 01 04 12.13 nepavojingos 

konteine-

riuose 
10 m3 

Išvežama 

pagal sutartį į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Statybos metu 
Popieriaus/ 

kartono pakuotės 

0,10 

100,0 
1 kietas 15 01 01 07.21 nepavojingos 

konteine-

riuose 
8 m3 

Biologinio valymo 

įrenginių 

eksploatacijos metu 

perteklinis 

tankintas dumblas  

0,515 

515 
1880 

skystas 

(tirštas) 
19 08 05 11.11 nepavojingos 

dumblo 

tankintuva

s 

30 m3 

Grotos 
mišrios atliekos 

(nuogrėbos) 

0,00145 

14,5 
5,293 kietas 19 08 01 10.32 nepavojingos 

konteine-

riuose 

2×0,66 

m3 

Smėliagaudė smėlis-žvyras 
0,006 

6,0 
2190 kietas 19 08 02 11.11 nepavojingos 

konteine-

riuose 

2×0,66 

m3 

Pastaba:  * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu 

 ** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą
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Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai statiniai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo 

nustatymas nereikalingas. 

 

Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimą.  

Projektuojami inžineriniai statiniai nepatenka planuojamos ūkinės veiklos, kuriems turi būti atliktas 

poveikio aplinkai vertinimas sąrašus, todėl poveikio aplinkai vertinimo nustatymas nereikalingas. 

 

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTAMS 

Nuotekų valykla suprojektuota taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos 

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“. Visi skaičiavimai pateikti kitose projekto bylose. 

 

18. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 

APLINKAI KELIAMJUS VEIKSNIUS 

Suprojektuoti inžineriniai statiniai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami, neviršys bei neskleis 

kvapų „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos 

ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-

885, leidžiamų reikalavimų. Biologinio valymo technologinės linijos ir pastate esamas mechaninio valymo 

įrenginiys, bus dengtos-sandarios. 

Veiklos vykdymo metu nenumatoma kvapų taršos sklaida. Kvapų lygis lyginant su esama situacija 

pasikeis į gera pusę, nes bus įdiegta uždara nuotekų valymo sistema, o ant vėdinimo kaminų bus įrengti 

aktyvios anglies filtrai. 

Verta paminėti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 3 priedo 1 lentelės reikalavimais uždariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio 

nuotekų valymo įrenginiams kurių našumas iki 5 tūkst. m3 per parą, sanitarinė apsaugos zona nenustatoma, 

todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nebus. 

Taip pat, orapūčių patalpoje numatomos 4 dengtos orapūtės su triukšmą slopinančiais dangčiais. 

Vadovaujantis orapūčių specifikacija, orapūčių keliamas triukšmas orapūčių talpoje nenaudojant triukšmo 

slopinimo dangčių būtų apie 79-80 dB (1 m atstumu), o su triukšmą slopinančius dangčius bus 62 dB (1 m 

atstumu). Vienu metu gali dirbti 2 orapūtes. Taip pat verta paminėti, kad orapūtės bus įrengtos pastate 
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orapūčių patalpoje, kuri dar papildomai sumažins į aplinką skleidžiamą triukšmą, todėl eksploatuojant NVĮ 

triukšmo lygis lyginant su esama situacija nepasikeis, nes orapūtės bus įrengtos patalpoje, kur papildomai 

dar bus uždengtos triukšmo slopinimo dangčiais,  o taip pat verta paminėti, kad orapūčių patalpa papildomai 

bus apšildyta, todėl triukšmo lygis bus dar papildomai mažinamas, kitų prietaisų ar įrenginių kurie gali 

skleisti triukšmą atvirai nėra, nes jie yra po žeme ir pastate. Taip pat verta paminėti, kad numatytos orapūtės 

yra su dažnio pavaromis, kurios reguliuoja orapūčių sūkius bei jų sukeltą triukšmą. 

Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio 

lygį arba Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius. 

Vertinimas atliekamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį: 

𝐿𝑒𝑘𝑣.. = 𝐿 − 10𝑙𝑜𝑔
𝑟𝑛

𝑟1
, dBA 

Čia:  

L – šaltinio sukeliamas triukšmo lygis, dBA (dengta orapūtė);  

rn – atstumas, kuriame siekiama nustatyti šaltinio sukeliamo triukšmo lygį;  

r1 – atstumas nuo triukšmo šaltinio iki taško, kuriame žinomas triukšmo lygis, m. 

Apskaičiuojamas maksimalus garso lygis, esant atvirai orapūtės patalpai, ties arčiausiai esančios 

gyvenamosios aplinkos sklypo riba: 

𝐿1 𝑜𝑟𝑎𝑝ū𝑡ė = 62 − 10𝑙𝑜𝑔
150

1
= 40,2, dBA 

𝐿2 𝑜𝑟𝑎𝑝ū𝑡ė𝑠 = 65 − 10𝑙𝑜𝑔
150

1
= 43,2, dBA 

Toks atvejis galimas tik įrenginių remonto atveju. 

 

Apskaičiuojamas teorinis garso lygis esant normaliam nuotekų valyklos eksploatavimo režimui, 

kuomet apšiltinta orapūčių patalpa yra uždara: 

𝐿𝑒𝑘𝑣.. = 50 − 10𝑙𝑜𝑔
150

1
= 28,2, dBA 

Numatoma, kad NVĮ eksploatacijos metu, ties gyventojo sklypo riba, skleis mažesnį nei 55 dB (A) 

(dieną), 50 dB (A) (vakare) ir 45 dB (A) naktį, triukšmą į aplinką.  

 

19. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMĄ 

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede numatytais 

atvejais parengti projektiniai pasiūlymai ir atliktas visuomenės informavimas apie planuojamų statinių 

statybą.  

Vykdant projekto „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) 

IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ visuomenės informavimo procedūrą atlikti žemiau išvardinti 

veiksmai: 
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2023-10-25 gautas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pritarimas projektinių pasiūlymų 

rengimo užduočiai. 

2023-10-31 užpildytas prašymas IS Infostatyba informuoti visuomenę apie parengtus projektinius 

pasiūlymus. 

2023-10-31 prašymas informuoti visuomenę IS Infostatyba patenkintas. 

2023-05-19 pastatytas informacinis stendas su skelbimu ir vaizdine informacija. 

2023-11-22 (pabaiga 18:00 val.) įvyko susirinkimas. Viešas susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, 

prisijungus:  

https://us04web.zoom.us/j/77364724123?pwd=DzEa3rSY1vOURKH8ILafSEFmLbiLUp.1   

Meeting ID: 773 6472 4123 

Passcode: hquDw6 

Susirinkime dalyvavo Projektuotojas ir Statytojas. Iki viešo susirinkimo bei susirinkimo metu jokių 

pasiūlymų iš visuomenės nebuvo gauta. Susirinkime visuomenė nedalyvavo. Visuomenė buvo 

nesuinteresuota, todėl tęsiamos tolesnės procedūros. 

Kadangi  iki projektuojamo objekto viešinimo bei jo metu iš visuomenės nepateiktas nei vienas 

pasiūlymas, visuomenė nesuinteresuota, todėl nutarta tęsti procedūras, prašyti suderinti projektinius 

pasiūlymus ir toliau rengti statybos projektą. 

Detaliau apie projektinius pasiūlymus žiūrėti priedus. 

 

20. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

Pagal objekto dydį ir specifiką gaisrinės saugos reikalavimai šiuo projektu nesprendžiami. 

Pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus statiniai priskiriami P.3 Kita – kiti pastatai, kurių 

negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai gaisro grėsmės grupėms.  

Statiniai priskiriami III atsparumo ugniai laipsniui. 
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

 

Atstumas iki gretimų pastatų 

Atstumai tarp pastatų taikomi vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų 

pagrindu. 

Artimiausi pastatai nuo projektuojamo pastato yra: 

1) 21,8 m iki griaunamo biofiltro pastato; 

2) 40,5 m iki esamos pirties pastato; 

https://us04web.zoom.us/j/77364724123?pwd=DzEa3rSY1vOURKH8ILafSEFmLbiLUp.1
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Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių 

Statinio atsparumo ugniai 

laipsnis 

Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis 

I II III 

III 10 10 15 

Priešgaisriniai atstumai tarp statinių išlaikomi. 

 

Pastato gaisriniai skyriai 

Projektuojamo pastato gaisrinio skyriaus plotas 61,54 m2. 

Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas nustatomas Fg = Fs∙G∙cos(90KH), kur 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m²]; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, [KH =H/Habs]; 

H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 

mansardinį) grindų altitudės, [m]; 

Habs – absoliutus pastato aukštis, [m]; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1. 

Fg=1000*1*cos(90*0,2/5)= 998m², pastato plotas neviršija gaisrinio skyriaus Fg ploto.  

 

Elektros įvado, procesų valdymo patalpa aptveriama priešgaisrinėmis pertvaromis EI45 iki pat stogo. 

Priešgaisrinės durys į šią patalpą neprojektuojamos, nes numatytos lauko durys. Iš minėtos techninės patalpos į kitas 

patalpas patekimas iš vidaus nenumatytas. 

 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, 

vartai, 

liukai(2) (3) 

(4) 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų 

kanalų ir 

šachtų 

Užsklandos ir konvejerio 

sistemų sąrankos 

45 EW 30–C5 EI 45 EI 45 EI2 30 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 

 

Kadangi iš el. įvado, procesų valdymo patalpos projektuojamos lauko durys, priešgaisriniai reikalavimai lauko 

durims (EW 30–C5) netaikomi. 

 

Bendrieji priešgaisrinio sandarinimo reikalavimai 

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 

keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti 

užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal aukščiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos 

specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

 

Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir 

atskirų statinio patalpų skaičiavimai 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis,  

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
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Evakuacijos keliai pastate užtikrins saugią žmonių evakuaciją iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių 

apsaugą, bus užtikrinta saugi žmonių evakuacija, atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų paskirtį, 

evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių 

išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 

Pastatas vieno aukšto. Iš pastato evakuacija vykdoma per 4 išėjimus tiesiai į lauką. Evakuacijos kelias nuo 

labiausiai nutolusių patalpų durų iki išėjimo į lauką bus ne ilgesnis kaip 8,1 m. Evakavimo(si) kelių plotis yra ne 

mažesnis kaip 1 m, išskyrus durų varčios plotį. Evakuacijos kelių mažiausias durų varčios plotis 900 mm, pro jas 

evakuosis ne daugiau kaip 15 žmonių. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia projektuojami ne 

žemesni kaip 2 m. 

Iš patalpų durys evakuaciniuose išėjimuose atsidarys evakuacijos kryptimi. Leidžiama projektuoti duris, 

atidaromas į patalpų vidų, jei pro jas evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių.  

Vienu metu evakuosis iki 3 žmonių (durų užraktams LST EN 179 ir LST EN 1125 standartų reikalavimai 

netaikomi). 

Evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo 

mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Evakavimo(si) kelių grindys numatytos lygios, durys be slenksčių.  

Durų angoje slenksčio aukštis gali būti ne didesnis kaip 15 mm.  

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau 

kaip 1100 mm.  

Žmonių evakuacijos planas tūri būti pateiktas iki statinio statybos užbaigimo.  

 

 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio 

gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai 

laipsnis 

III 

statybos produktų 

degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 

patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos RN 

grindys RN 

RN – reikalavimai nekeliami. 

 

Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės 

Pastatas vieno aukšto, jo aukščiausia altitudė nuo žemės paviršiaus iki stogo – 5,58 m. Ant pastato stogo 

ugniagesiai galės patekti per kopėčias.  

Gaisrų ir avarijų likvidavimui numatomos priminės gaisro gesinimo priemonės. Patalpose du 6 kg milteliniai 

gesintuvai. 

Vadovaujantis „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 1 lentelę 

( pastatas iki 100000 kūb. m. ir pastato aukštis iki 15 m), vidaus gaisrinis vandentiekis neprojektuojamas. 
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Privažiavimai prie pastatų, galimybė ugniagesių technikai manevruoti 

Privažiavimas prie pastato numatomas iš vienos pastato pusės. Į pastato vidų ugniagesiai gelbėtojai galės 

patekti pro vartus ir duris.  

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės numatomos visada laisvos. Gaisrinės automobilis 

galės patekti į teritoriją per ne siauresnius kaip 3,5 m pločio vartus, už kurių suprojekuota ne mažesnė nei 12x12 m 

dydžio aikštelė. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bus informuojama. 

Aukščio apribojimų nėra.  

Tarp pastato ir kelio bei aikštelės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti 

sodinami medžiai ar statomos kitos kliūtys. 

Aikštelėje turi būti numatytas kelio ženklas Nr. 540 - Zona, kurioje draudžiama stovėti. 

Pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 19 p. 2 lent. – vandens 

kiekis vienam gaisrui gesinti - 10l/s. 

Vadovaujantis,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis", 67.3. 

punktu vandens gaisrui gesinti tiekimą numatoma iš Nevėžio upės, kuri yra iki 1000 m atstumu (50 m).  

Gaisrinės automobilis atvažiuos iki vandens telkinio esamu keliu. Vanduo gaisrų gesinimui paėmamas iš 

vandens paėmimo šulinio. 

Vandens gaisrams paėmimo vietoje, numatoma įrengti fluorescencines arba nakties metu apšviestas rodykles 

(ženklus). Ant rodyklių (ženklų) bus  nurodyta informacija apie vandens telkinį, jo tūrį ir didžiausias galinčių vienu 

metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius.  

 

 
Vandens telkinio schema  

 

Projekto sprendiniai paruošti taip, kad nepablogins trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos, gaisrinę saugą 

reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimo, sąlygų, kurias jie turėjo  iki statybos 

pradžios. Objekte turi būti naudojama priešgaisrinė įranga, remiantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos „Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis“.  

Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Gesintuvo korpusas turi 

būti nudažytas raudonai, o ženklinimas atitikti LST P 1447:1997 arba lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos 

sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto normatyvinio dokumento reikalavimus. 

Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per 

metus. Gesintuvų korpusai turi būti hidrauliškai bandomi ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. 

Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas pasibaigęs.  
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1. DARBŲ APIMTIS IR KITI DARBAI 

1.1. Pagrindinės darbų apimtys 

Šio statinio projekto apimtyje yra atliekami nuotekų valyklos statybos darbai.  

Specifikacijų tikslas – nustatyti techninius reikalavimus, keliamus statant nuotekų valyklą. Į šio 

projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:  

- Nuotekų šalinimo/technologinių tinklų (savitakinių, slėginių vamzdynų, įskaitant šulinius ir 

kameras su visa įranga bei siurbliais) medžiagų tiekimas, statyba, montavimas, išbandymas ir 

perdavimas užsakovui. 

- Nuotekų valymo įrenginių statyba, montavimas ir perdavimas užsakovui. 

- Kiti darbai numatyti projekto sprendiniuose. 

Visi darbai nurodyti projekto dokumentų techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), 

brėžiniuose, darbo kiekių žiniaraščiuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie 

nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumentų prioritetiškumu. 

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų 

dokumentų projektams rengti sąlygos, statybos techninių reglamentų esminiai reikalavimai, normatyvinių 

statybos dokumentų ir statybos specialiųjų reikalavimų nuostatai. Visi projekto brėžiniai turi būti suderinti 

su Inžinieriumi.  

 

1.2. Kiti darbai  

Rangovo darbų apimtyje taip pat yra:  

- statybviečių parengiamieji darbai;  

- naujai statomų statinių, tinklų ir įrenginių nužymėjimai;  

- statybviečių atstatymas ir sutvarkymas;  

- išpildomųjų nuotraukų, brėžinių, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai ir 

įrenginiai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei.  

 

2. RANGOVO TEIKIAMOS PATALPOS 

2.1. Patalpos Rangovo personalui  

Rangovas pateikia visas reikiamas bendro naudojimo patalpas, gyvenamąsias patalpas ir visas 

reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems objekte (statybvietė).  

 

3. KVALIFIKACIJA  

Rangovas turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, sugebančius profesionaliai 

atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus ir projektą. Užsakovui pareikalavus turi būti 

pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai.  

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus 

darbus.  
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Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą.  

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal 

gamintojo rekomendacijas.  

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios.  

Statybai prižiūrėti turi būti skiriamas techninis prižiūrėtojas. Statinio statybos techninės priežiūros 

periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu pateikiama 

statybos darbų organizavimo projekto dalyje. 

 

4. STANDARTAI IR TEISĖS AKTAI  

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus 

ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje 

(DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai.  

Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 

saugomos statybvietėje.  

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų bei projektuose pateikiamų techninių 

specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. 

Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas.  

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio 

užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.  

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus:  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai. 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos  

STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
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paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

RSN 26-90  RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“ 

RSN 139-92  RSN 139-92 ,,Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

1999/31/EC Atliekų sąvartynų direktyva 

  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 

Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir projekto autoriaus sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui 

standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, 

kuris patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.  

Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai 

laikyti statybos aikštelėje. 

 

5. DOKUMENTAI, STATYBO ŽURNALAS 

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vietą, oro sąlygas, darbo pobūdį, 

naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Inžinierius informuojamas kitą 

dieną.  

 

6. MATO VIENETAI  

Projekte naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti 

projektų brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių 

nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita.  

 

 

 

7. DARBO VALANDOS 

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės 

laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio 

darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti 

pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.  
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8. KLIMATINĖS SĄLYGOS  

Planuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias vietines meteorologines 

sąlygas, jų poveikį darbų vykdymui bei įrangos ir sudedamųjų dalių darbui. Ypatingas dėmesys turi būti 

atkreipiamas, jei darbai bus vykdomi žiemą. 

 

9. TEISĖ NAUDOTIS SVETIMA ŽEME  

Kai kuriose teritorijose planuojami statiniai yra išsidėstę šalia privačių teritorijų. Rangovas turi 

pasirūpinti, kad statybos metu nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės. 

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant statyti, sklypo 

klausimas suderinamas su Inžinieriumi, sklypo savininkais ir vietos valdžia. DRAUDŽIAMA priartėti, o 

priartėjus apgadinti svetimą turtą, nesuderinus su sklypo savininkais. 

 

10. REIKALAVIMAI TURTO IR NETURTO APSAUGAI  

10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai  

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, 

taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.  

Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi 

tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.  

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte 

dalyvaujančios šalys. Todėl, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumažinti neigiamą 

statybos poveikį aplinkai. 

10.2. Žaliųjų zonų apsauga  

Rangovo pareiga stengtis išsaugoti žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors žalioji zona buvo 

Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą zoną lygiaverčiu buvusiam arba pateikti 

pagrindą ir paaiškinimą, kokiu tikslu nebūtina pakeisti.  

 

 

 

10.3. Nekilnojamojo turto apsauga  

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo 

sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus.  

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai 

atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., 

pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.  
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Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus 

pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl 

šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo 

sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.  

 

10.4. Sprogmenys ir priešgaisrinė sauga  

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams.  

 

10.5. Nepatogumai vietos gyventojams  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir 

veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos žemės ūkio 

derliui ar medžiams, esantiems greta darbų teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos 

taršos.  

 

10.6. Darbų sauga objekte 

10.6.1. Darbo saugos sąlygos  

- Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis;  

- Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui;  

- Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje;  

- Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu;  

- Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.  

- Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte.  

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta ar kitaip apsaugota nuo 

praeivių ir vaikų.  

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos 

statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau 

tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, 

saugumą.  

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio 

su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 

kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.  

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini 

darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.  
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10.6.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje  

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos 

Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.  

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, 

prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. 

Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą 

toje zonoje.  

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos 

aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo.  

 

11. LAIKINAS VANDENS IR ELEKTROS TIEKIMAS 

11.1. Bendroji dalis  

Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus 

laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal 

visus vietinius įstatymus ir taisykles.  

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, 

aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.  

 

11.2. Laikinas vandens tiekimas  

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno 

praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas.  

 

 

 

11.3. Laikinas elektros energijos tiekimas  

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos 

darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti 

reikiamą energijos tiekimą su vietiniais „Elektros tinklais“. Rangovas turi sumokėti „Elektros tinklams“ 

visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos 

tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos 

tiekimo sistemą dalyvaujant „Elektros tinklų“ atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, 

tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.  

 

11.4. Sanitariniai įrenginiai  
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Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  

 

12. KOMUNIKACIJA 

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per 

kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai 

sutrukdyti transporto eismą.  

Esamų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami atskirai. Vandens tiekimo pertrūkiai turi 

būti minimalūs.  

 

13. ĮRANGOS IŠVEŽIMAS IR ŠALINIMAS 

Prieš pašalindamas esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti 

įmonę UAB „Giraitės vandenys“ ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Rangovui, ką daryti 

su įranga – šalinti ar saugoti įmonės patalpose ar kur kitur. 

 

14. HIGIENOS REIKALAVIMAI 

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos 

darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos 

reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, 

suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.  

 

 

 

15. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI IR KITI STATINIAI 

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 

išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma 

telekomunikacijų, vandens tiekimo, nuotekų, elektros ir kt. linijoms.  

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose ar kt. statiniuose Rangovas 

nedelsdamas turi informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su 

Inžinieriumi ir susijusia valdžios įstaiga. Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti 

pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus 

reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams 

tinklams ir statiniams. 

 

16. MEDŽIAGOS IR ĮRANGA, TVIRTINIMAI IR PAKEITIMAI  
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16.1. Medžiagos ir įranga  

Visos naudojamos medžiagos ir įranga turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 

reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 

atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 

pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 

pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 

apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 

būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.  

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 

surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 

Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.  

Visi įrengimai turi būti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Inžinieriaus 

patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys 

turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės 

dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams.  

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams:  

Visos dalys ir medžiagos turi būti:  

- standartiniai gaminiai;  

- lengvai pakeičiamos;  

- naujos ir be defektų;  

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;  

- dalys patikrintos ir patikimos;  

- garantuotas aptarnavimas.  

 

16.2. Pakeitimai  

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Inžinieriaus ir Užsakovo 

sutikimą.  

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.  

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie 

įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje.  

Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal šią Sutartį, turi būti nauji.  
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Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, 

jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. 

Gamintojų produktai turi būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais 

„Techninių specifikacijų“ reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus.  

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, 

konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų 

produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai.  

Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo 

prašymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra 

suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šių 

sąlygų:  

- Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 

specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei;  

- Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inžinieriui, 

kad jis galėtų atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius ženklus, 

modelio numerį, prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo 

ataskaitas, skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga;  

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia 

koreguoti dėl tokio pakeitimo;  

- Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti 

pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu 

atveju Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti 

juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti 

Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;  

- Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, 

valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;  

- Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Inžinieriui 

prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Inžinierius nepatvirtino 

tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis 

organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;  

- Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties 

dokumentų reikalavimų vykdymą.  

 

16.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas  

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 
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armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.  

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti 

nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų 

apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi 

pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją 

apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su 

medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios 

medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:  

- Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje.  

- Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.  

 

16.4. Laikinasis sandėliavimas  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti 

ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės 

ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas 

kreipiasi į Statytoją, savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. 

savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą, 

tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma 

su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

 

16.5. Atsakomybė užsakant medžiagas  

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta 

gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu 

užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie 

pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne 

prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.  

 

17. IŠPILDOMIEJI BRĖŽINIAI IR KADASTRINIAI TYRINĖJIMAI  

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 

eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti 
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nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir 

kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01.01. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Inžinieriaus.  

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reikalinga, 

Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. 

Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) kopijomis.  

 

18. INFORMACINIAI STENDAI  

Rangovas turi parūpinti, su Inžinieriumi suderintose vietose sumontuoti, prižiūrėti ir baigus darbus 

nuimti atmosferos poveikiui atsparius informacinius stendus, ir jų vietoje pastatyti atminimo lentas. 

Informaciniai stendai ir atminimo lentos turi būti įrengtos atitinkamai pagal projekto įgyvendinimo 

finansavimo šaltinio fondo reikalavimus. Tokie stendai ir atminimo lentos turi talpinti informaciją apie 

Europos Sąjungos ar kt. dalyvavimą projekte.  

 

19. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

19.1. Darbo grafikas  

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus 

savaitėmis, pažymint kiekvieno etapo darbų pradžios ir pabaigos dieną.  

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų 

aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai. 

 

20. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

20.1. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas 

Pirmiausia Rangovas gauna leidimą vykdyti statybos darbus. Rangovas įteikia Užsakovui raštišką 

pranešimą apie numatomus pradėti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali būti pradėti kol nebus gautas 

raštiškas Užsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruošia statybos darbų atlikimo technologinį projektą (STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“). Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina 

statybos, neblogina atliekamų statybos darbų kokybės, nepažeidžia Lietuvos Respublikos normatyvinių 

dokumentų reikalavimų.  

Projekte turi būti sprendžiamos ir kokybę užtikrinančios priemonės ir numatytas kokybės kontrolės 

planas. 

Kokybės kontrolės plane numatoma: 

 darbo brėžinių kokybės kontrolė ir darbų atlikimas pagal juos; 

 pristatomų gaminių, įrangos, statybinių medžiagų kokybės patvirtinimo procedūros 

(lydinčių dokumentų pateikimas, vizualinė apžiūra, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. 

t.); 

 visų vykdomų statybos – montavimo darbų eigoje technologinių procesų kontrolė, kontrolės 

būdai, kontrolės prietaisai, leidžiami nuokrypiai ir t.t.; 
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 kontrolės vykdymas pagal iš anksto patvirtintas kokybės procedūras (kokybės kontrolės 

procedūrų lapai atsakingiems darbams: vamzdžių sujungimo, jų montavimo, suvirinimo 

darbams, varžtinių sujungimų, izoliavimo, dažymo, hidraulinių bandymo, betono bandymus 

ir kt.); 

Visi Rangovai užregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darbų žurnalus (LR STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“). 

Prieš pradedant darbus statybų vietos pradžioje statomi informaciniai stendai. Stendai turi būti 

pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslią jo vietą suderinus su atsakingoms institucijoms. Stende nurodomas 

projekto pavadinimas, užsakovas, rangovas, numatoma darbų pradžia ir pabaiga. 

Darbai vykdomi pagal kalendorinį grafiką, o prieš pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvėje jos 

gyventojai informuojami apie darbų pradžią, jų eiliškumą, pobūdį bei terminus taip pat apie galimus 

nepatogumus. Rangovas užtikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti gerokai prieš kitų statybos 

darbų pradžią. 

 

 

20.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei nėra numatęs) 

technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo 

nuožiūra) ir atliekamiems pavojingiems darbams: 

- darbas elektros įrenginiuose, įrengtuose lauke; 

- krovinių kėlimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų tvarkant krovinius rankomis, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro 

ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, 

Nr. 116-4417), 1 ir 2 prieduose; 

- darbo vietose, kuriose kasdienio veikiančio triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams 

pradėti 85 dB(A); 

- grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 

1,5 metro iškasose; 

- potencialiai pavojingų įrenginių montavimo darbai, potencialiai pavojingų įrenginių 

naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas); 

 

Rangovas įsirengia teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti. Statybvietė 

įrengiama laikantis D5-00 reikalavimų.  

Siekiant užtikrinti privažiavimą bet kuriuo metu prie visų esamų funkcionuojančių pastatų ir 

gyvenamųjų namų darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai užbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik 
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po to pradedant darbus kitoje. Inžinerinių tinklų statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdytų arba visai 

nenutrauktų šiuo metu tiekiamų vartotojams vandens tiekimo paslaugų. 

Iškasos. Žemės darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“.  

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 

 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 

 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir 

šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 1 lentelės duomenis. 

1 lentelė. Šlaito statumas 

Gruntai Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

 1,5 3 5 

Piltiniai nesutankinti 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

Smėlio ir žvyro 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

Priesmėliai 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 

Priemoliai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

Moliai 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Liosiniai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į 

silpniausią grunto rūšį. 

Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 1 lentelėje, 

šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 

ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose 

dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

 

Inžinerinių tinklų klojimas 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos. Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, 

komunikacijų ir kelių, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba 

įrengiami klojiniai (įtvarai). Siekiant užtikrinti jų išsaugojimą, visi žemės darbai prie esamų inžinerinių 

tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Tranšėjos dugnas yra lyginamas 

rankiniu būdu. 
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Vietose, kur kasama tranšėja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant tranšėjos viršaus yra 

montuojama metalinė sija, kuri turi remtis į tranšėjos kraštus 1 m iš abiejų pusių. Esamos komunikacijos 

apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdžiu ir viela pririšamos prie įrengto skersinio.  

Susidūrus su planuose nepažymėtais įrenginiais arba inžineriniais tinklais būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų 

įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 

komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Išramstymo darbai vykdomi iš viršaus gilyn. Iškasus gruntą iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama 

klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobių sienelių viršutines ramsčių lentas būtina iškišti virš 

iškasos briaunų ne mažiau kaip 15 cm, o iškastas gruntas iš tranšėjos turi būti kraunamas ne arčiau kaip 0,5 

m nuo iškasos briaunos arba išvežamas į sandėliavimo vietą. Lentiniai ramsčiai turi būti ardomi iš apačios, 

išimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieną lentą. 

Jeigu tranšėjos dugnas yra žemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlentė, kuri įkasama žemiau 

prieduobės dugno ne mažiau kaip 0,75 m. 

Visi inžinerinių statinių statybos darbai ir organizavimas turi būti vykdomi vadovaujantis šiame 

projekte pateiktomis techninėse specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darbų metodais, galiojančiais 

reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklėmis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.  

Statybos produktai. Statybos produktai (medžiagos ir gaminiai) ir įrenginiai išdėstyti arba sudėti į 

krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba 

užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų įmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto 

priemonėmis tvirtai pritvirtinti, kad negalėtų pasislinkti ar nukristi. Jei vežami statybos produktai priekyje 

arba gale išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m arba jo šoninis kraštas bent kiek 

išsikiša už transporto priemonės šoninio gabarito, jis turi būti pažymėtas, kaip numatyta kelių eismo 

taisyklėse. 

Konstrukcijos ir jų dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsčiai turi būti pagaminti, 

sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingam asmeniui, suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir 

prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 

Nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų šaligatvio plytelės ar trinkelės sandėliuojamos ir 

saugomos, o vėliau panaudojamos gerbūvio įrengimui. 

Vykdant darbus šaltuoju metų periodu nuo gruodžio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi būti 

sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis yra neįmanomas. Tikslų 

darbų sustabdymo laiką nustatys Rangovas. Žiemos periodo metu statybvietėse negali būti palikta 

statybinių ar pagalbinių medžiagų, iškasto grunto, statybinės įrangos/ar laikinų statybinių konstrukcijų.  

 

20.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir 

patekimas į gruntą neleistinas. 

Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti tinkamai 

suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, techniškai tvarkingi, paruošti naudoti, 

naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų. Slėgio įrenginiai ir prietaisai turi 

būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami. 

Kėlimo kranai statybvietėje turi būti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugsėjo 17 d.  įsakymu Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisykles. 

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 

įtvirtinimus ir atramas, turi būti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal 

numatytą paskirtį, teisingai sumontuoti ir naudojami, tvarkingai prižiūrimi, tikrinami ir reguliariai bandomi 

bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros 

įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais, aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) 

darbuotojų. Ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 

didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia, kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami 

tik pagal paskirtį. 

Kėlimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines 

sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti tvarkingai prižiūrimi, aptarnaujami 

kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų, ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi 

būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia. 

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali būti privačių sklypų savininkų 

teritorijose, išskyrus tuos sklypus, kuriuose klojami nuotekų tinklai (suderinimą su privačių sklypų 

savininku dėl tinklų tiesimo). Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio įrenginio 

pastatymo vietas numatyti šalia darbo duobės, ar toje pačioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobė, taip, 

kad šalia esanti kelio juosta liktų laisva transporto judėjimui. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti tinkamai suprojektuoti ir 

pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, techniškai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami. 

Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visų darbo įrangos ir transporto priemonių 

gamintojų rekomendacijų ir darbo saugos reikalavimų. Būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, 

transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas arba į vandenį. Žemės darbų mašinų ir 

transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo 

ir krentančių daiktų. 

Statybines mašinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba 

važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais rekomenduojamu minimaliu 
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atstumu nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės pagal 

2 lentelę. 

2 lentelė. Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos 

Iškasos 

gylis, m 

Gruntas 

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 

Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės 

masę. 

Visi įrenginiai bei statyboje naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti jų kokybę (atitikimą ES 

reikalavimams) patvirtinančius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiaverčius 

dokumentus). 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte, kurį rengia 

Rangovas. 

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: 1 ekskavatorius 12 t kėlimo galios; 1 ratinis 

kranas 18 t kėlimo galios su 18 m ilgio strėle; 1 savivartis iki 12 t kėlimo galios; 1 savaeigis vibrovolas; 1 

rankinis vibroplūktuvas. 

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybę gali pasirinkti ir kitą įrangą ir mechanizmus, 

tačiau jie turi būti saugūs naudoti darbuotojų, aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovo 

pasirinkta įranga turi būti techniškai tvarkinga, paruošta naudoti, naudojama pagal paskirtį. Prietaisai teisės 

aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais, aptarnaujami 

kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų. Rangovas įrangą turi pasirinkti pagal 

planuojamų atlikti darbų apimtis, kad pasirinkta įranga būtų pakankamos galios saugiam darbų atlikimui. 

Rangovas nustato savo pasirinktos įrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pažymi (aptveria) 

statybvietėje. Rangovas atsako už statybų įrangos, technikos ir mechanizmų tvarkingą techninę būklę ir 

darbuotojų apmokymą saugiai naudotis konkrečiais įrenginiais. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Technologinis pastatas

02 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
03 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
04 Projektuojamas dumblo tankintuvas
05 Projektuojama atvežtinė nuotekų talpa

Buitinių nuotekų tinklas

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Apvedimo linija

Naikinamas tinklas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Projektuojama tvora
Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Elektros tinklai

Rekonstruojamų slėginių nuotekų tinklas

Drenažo tinklas

Vandentiekio tinklas

Remontuojamas vandentiekio tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas dėkle

Priešgaisrinis vandentiekis

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI PAKELTI 10 CM.

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI VIENAME LYGYJE SU VAŽIUOJAMAJĄ

DALIMI

BETONINIAI VEJOS BORTAI 100x20x8 CM;

S
i
u
r
b
l
i
n

ė

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

SITUACIJOS  SCHEMA
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0
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Technologinis pastatas

02 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
03 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
04 Projektuojamas dumblo tankintuvas
05 Projektuojama atvežtinė nuotekų talpa

Buitinių nuotekų tinklas

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Apvedimo linija

Naikinamas tinklas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Projektuojama tvora
Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Elektros tinklai

Rekonstruojamų slėginių nuotekų tinklas

Drenažo tinklas

Vandentiekio tinklas

Remontuojamas vandentiekio tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas dėkle

Priešgaisrinis vandentiekis

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI PAKELTI 10 CM.

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI VIENAME LYGYJE SU VAŽIUOJAMAJĄ

DALIMI

BETONINIAI VEJOS BORTAI 100x20x8 CM;
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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d160 PVC
L=8.4 m

d160 PVC
L=1.4 m

d160 PVC
L=1.5 m

d160 PVC
L=2.5 m

d160 PVC
L=5.3 m

d200 PVC
L=2.7 m

d200 PVC
L=39.0 m

d200 PVC
L=13.8 m

V1-2

V1-1

ES.91

d110 PE
L=28.3 m

d50 PE
L=16.7 m

LD1-10

LD1-11

LD1-12

LD1-14

LD1-13

Išleistuvas

d110 PVC
L=35.7 m

d110 PVC
L=3.1 m

d110 PVC
L=43.3 m

d200 PVC
L=14.7 m

d200 PVC
L=13.4 m

d160 PVC
L=4.8 m

d160 PVC
L=1.1 m

d160 PVC
L=1.5 m

d75 PVC
L=1.0 m

d160 PVC
L=1.7 m

d160 PVC
L=2.1 m

d50 PE
L=6.1 m

Sklendė

Vandens paėmimo šulinys

Paėmimas
d200 PE
L=3.3 m

d200 PE
L=23.7 m
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74.00

73.20

73.15

73.12

73.10

72.90

72.90

73.20
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Technologinis pastatas

02 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
03 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
04 Projektuojamas dumblo tankintuvas
05 Projektuojama atvežtinė nuotekų talpa

Buitinių nuotekų tinklas

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Apvedimo linija

Naikinamas tinklas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Projektuojama tvora
Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Elektros tinklai

Rekonstruojamų slėginių nuotekų tinklas

Drenažo tinklas

Vandentiekio tinklas

Remontuojamas vandentiekio tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas dėkle

Priešgaisrinis vandentiekis

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI PAKELTI 10 CM.

BETONINIAI GATVĖS BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI VIENAME LYGYJE SU VAŽIUOJAMAJĄ

DALIMI

BETONINIAI VEJOS BORTAI 100x20x8 CM;

TURĖKLAS

S
i
u
r
b
l
i
n

ė

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

SITUACIJOS  SCHEMA

105 1Panevėžio rajono savivaldybės
administracija

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS)
IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA,
LAISVĖS G. 39 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

KALBOS
TRUMP.

UAB "KIMA GROUP"

LT

0 2024-04 Statybos leidimui.

SPV

KIMA-23/04-XX-TP-SP.B-

1:250

NV. Nuotekų valykla.
Suvestinis inžinerinių tinklų planas

37731 SPV Tomas M. Matkevičius
40129 SPV Eglė Jonušaitė
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Į biologinį valymą DN160

Į apvedimo liniją DN200

Nuotekos iš miestelio DN110

Trapas DN110

Trapas DN110

Vėdinama stovo dalis kyla virš stogo DN110

Į ANT DN110

Grindyse
(d32 mm dėkle)

Reagentai

Oras į bioreaktorių Ø90 mm
AISI304

Oras į bioreaktorių Ø90 mm
AISI304

Oras į DT
AISI304

Ø32 mm

Ø50 mm

Vanduo buitinėms reikmėms Ø50 mm

Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys

Slėgio gesinimo/ paskirstymo kamera

Iš dumblo tankinimo talpos

Pravala DN110

VAM

Ø32 mm

Ventilis Ø32 mm

Ventilis Ø32 mm

Ø32 mm

Ø110 mm
Ø20 mm

Ø16 mm
Ø32 mm

Aptarnavimo platforma

TECHNOLOGINIO PASTATO 1 AUKŠTO PLANAS:
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Aptarnavimo platforma
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PATALPŲ/TALPŲ EKSPLIKACIJA

Parengtinio nuotekų valymo patalpa

POZ.

1

2

3

4
Reagentų laikymo ir dozavimo patalpa

5

El. ir procesų valdymo patalpa

Orapūčių patalpa

WC patalpa

Oro tiekimo vamzdynas

Sutartiniai žymėjimai

Nuotekų vamzdynas

V1

Vandentiekio vamzdynas

T1

Karšto vadnens vamzdynas

Reagentų vamzdynas

Pagrindinis evakuacijos kelias

Primary Exit route

Evakavimo plano vieta (Jūs esate čia)

Place of evacuation plan (You are here)

Gesintuvas 0,5 kg, ABC tipo

Extinguisher

Elektros skydelis

Electrical board

1026 1

NV. Nuotekų valykla.
Technologinio pastato planas

Panevėžio rajono savivaldybė

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) IR
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS
G. 39 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
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DOK. NR.

LAIDA
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0
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2

1

PJŪVIS 1-1

Kompleksinis nuotekų valymo įrenginys

Slėgio gesinimo/ paskirstymo kamera

Konteineris
D

N
11

0Nuotekos iš miestelio DN110

DN110

Debitomatis

OrapūtėOrapūtė

Orapūtė
Orapūtė

Į bioreaktorių Ø90 mm

Į bioreaktorių
Ø90 mm

Į DT
Ø63 mm

Į išlyginamąjį
rezervuarą Ø110 mm

±0,00

-0,20-0,20

124 3

124 3

TECHNOLOGINIO PASTATO PJŪVIS:

M1:50

i=0,02

4
0
0

5
0
0
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2
0
0
5

4614

171020405300

689 1838

102

813

1
1
0
0

4
5
9

3
5
8

7
1
8

982

PATALPŲ/TALPŲ EKSPLIKACIJA

Parengtinio nuotekų valymo patalpa

POZ.

1

2

3

4
Reagentų laikymo ir dozavimo patalpa

5

El. ir procesų valdymo patalpa

Orapūčių patalpa

WC patalpa
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NV. Nuotekų valykla.
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Rotorinės orapūtės
Nevalytos nuotekos

 (slėginė linija iš NS)

Technologinis pastatas

Rankinė sklendė

Atbulinis vožtuvas

Maišyklė

Siurblys/dozatorius

FC

Lygio matuoklis

pH, temperatūros matuoklis

Dažnio keitiklis

Slėgio matuoklis

Debitmatis

M
El. variklis

Deguonies, temperatūros matuoklis

Filtras

ŽYMĖJIMAS

Gesinimo kamera su apvedimo
linijos grotomis

Denitrifikacinė
kamera I

Nitrifikacijos kamera I

Perteklinio dumblo
talpa-tankintuvai

Anaerobinė
kamera I

Nuotekų srauto
tolygaus paskirstymo

kamera I

Mėginių ėmimo ir
debito matavimo kamera

Į priimtuvą

Tankintas dumblas išvežimui

Dumblo vandens linija

Vietinių nuotekų linija

Valomos nuotekos

Denitrifikuoto dumblo linija
Perteklinio dumblo linija

Kompleksinis
parengtinio valymo

įrenginys

FC
FC

FC

El. sklendė/vožtuvasM

M M

Apytakinio dumblo linija
Nitrifikuoto dumblo linija

LS

E-104

E-105 E-106 E-107 E-108

PT PT PT

FC

FC

FC

M

DK

Denitrifikuoto dumblo linija

Apytakinio dumblo linija

Nitrifikuoto dumblo linija
M

Denitrifikacinė
kamera II

Nitrifikacijos kamera IIAnaerobinė
kamera II

Išplūdų linija

LT

Valytų nuotekų linija

E-109

E-110

E-113
E-111

E-114
E-112

E-117

E-119

M

SV-1

SV-2

SV-3

ES-1
ES-2

LT

pH
T

O2
T

PT

Dumblo-nuotekų siurblys

Lygio daviklis

LS

LINIJŲ ŽYMĖJIMAS

Nevalytų nuotekų slėginė linija

Valomų nuotekų savitakinė linija

Perteklinių nuotekų linija

Išplūdų šalinimo linija

Dumblo vandens, nuoplovų linija

Cheminių reagentų linija

Veikliojo dumblo linijos

Pertkelinio dumblo šalinimo linija

Oro padavimo linija

Vandens linija

ĮRENGIMŲ ŽYMĖJIMAS

E-101
E-102

E-104
E-105
E-106
E-107
E-108

Išcentrinis siurblys 0,83m3/h prie 8 m.v.st., 1,5kW

Išcentrinis siurblys 0,83m3/h prie 8 m.v.st., 1,5kW

Parengtinio nuotekų valymo įrenginys 18,0m3/h, 0,95kW, 6mm grotos

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Dumblo stabilizavimo orapūtė 27,6m3/h prie 54kPa, 1,1kW

E-109 Propelerinė maišyklė 100N, 0,9kW

E-110
E-111 Propelerinė maišyklė 215N, 1,5kW

E-112

E-113 Išcentrinis siurblys 14,0 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

E-114

E-115

E-116

E-119 Dumblo vandens siurblys 9,6m3/h prie 5,0 m.v.st., 0,37kW
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C
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N
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PVC SN4 d160mm
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N
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N
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m

PVC SN4 d160mm
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N
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PE PN10 d75mm
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N
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N
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PP-H d75mm

PP-H d75mm

PE PN10 d75mm
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 P

N
10

 d
50

m
m

PE
 P

N
10

 d
40

m
m

SKLENDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

SV-1

SV-2

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

SV-3

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

ES-1

ES-2

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

ES-3
ES-4

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA

H-103

O2/T
101

Dumblo koncentracijos matuoklis

DK

PE PN10 d110mm

Perteklinio dumblo linijaM M

FC

E-118

ES-3
ES-4

PVC SN4 d75mm

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

PE PN10 d75mm

Apytakinio dumblo linija PE PN10 d75mm

PE PN10 d50mm

PVC SN4 d160mm

Išplūdų linija

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

E-117

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Propelerinė maišyklė 100N, 0,9kW

Propelerinė maišyklė 215N, 1,5kW

PVC SN4 d200mm

pH
T

PVC SN4 d200mm

Apvedimo linija PVC  d200mm

PVC  d200mm

PVC SN4 d160mm

PE
 P

N
10

 d
11

0m
m

FC

FC

E-115

E-116

PVC SN4 d160mm

Valytų nuotekų linija PVC SN4 d160mmPVC SN4 d160mm

E-118

"AL"
dozavimas

"A
l"
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o 
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E-120
E-121

"A
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 d
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LS

Suspaustas oras

Srauto
slopintuvai

Viršlėgio
apsaugos
vožtuvai

E-120

E-121

"Al" dozatorius 0,1 ltr/h, 10Bar, 0,022kW

"Al" dozatorius 0,1 ltr/h, 10Bar, 0,022kW

PVC d6mm

PVC d6mm

Debito matuoklis

FT

FT1

101 102 103

101

DKO2/T
102 102

FT6

FT7

104

FT5 FT4

Valytų nuotekų linija

LT
103

Vandentiekio linija

LT
101

FC FC

FT2

FT3

Atvežtinių nuotekų grotos

Atvežtinių nuotekų talpa

LT
105

Drenažo siurblinė

Drenažo linija

Į priimtuvą

Į p
ri
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vą

E-102E-101

E-103

E-103 Propelerinė maišyklė 100N, 1,0 kW

Išcentrinis siurblys 14,0 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

E-122 Išcentrinis siurblys 7,2 m3/h prie 3,0 m.v.st., 1,0 kW

E-122

LS
H-101

LS
L-101

LS
H-102

LS
L-102

Antrinis nusodintuvas II

Antrinis nusodintuvas I

Nuogriebos

Smėlis
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'1d0p,.r..qrc;ijos direhorius: i
Edmundas Tr:liulis

(para5

PROJEKTAVTMO (TE CHNrN itl U ZDUOTT S

Data: 2024 - oG - 04

EiI"
Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L.N Proj ekto pavadinima s (gali

biiti koreguoj amas Statybos

istatymo nustaQta tv arka)

KITOS PASKIRTIES INZNERINIO STATINIO (NUOTEKU
SarrNrMo TTNKLUvALYKLOS)

PANEVEZIO
IR NUOTEKU

R. SAV., RAGUVA, LAISVES G. 39
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

2.x Statinio (-iq) ar statiniq
grupes paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskinies)
rodikliai

8 Iniineriniai tinklai: i,:, , ,

8 nuotekry ialinimo tinklai;
A nuotekA Salinirno kolehoriai; ilgis, m
8 nuotekU rinktuvai; ilgis, m
8 sleginiai nuotekq tinklai; ilgis, m
8 elektros tinklai; ilgis, m
A nuoteka siurblinds (poZerniniai statiniai); vnt.

8 kiti inZineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai);

8 krtos paskirties iniineriniai statiniai (nuotehl valyklos,
ailcitele).
8 lr{e gnenomiej i pastatai :

3"x Statinio statybos rti5is A naujo stqtinio statyba;
8 statinio rekonstravimqs ;
Statinio remontas:
J statinio lmpitalinis remontas;
Z statinio paprostasis remontas;
A sfutinio griovimas.

4.x Statinio kategorija A ypatingasis statinys,

8 neypatingasis statinys,

A ne sudetingasis statinys
5,tr

Esamos statinio
konstrukcij oS, j q funkcine
paskirtis /iei reikia/

Esamqme sklye Kad.Nn 6665/0003: I18, yra:
Pastatas - Pirtis su katiline ir iarvojimo sale Unik. Nr. 6699-
7005-5020;
Pastatas - Sandelis Unik Nr. 6699-7005-5030
Pastatas - Chloratorine Unik. Nr 6699-7005-5041
Pastatas - Recirkuliacijos stotis Unik Nr, 6699-7005-5052
Pastatas - Biofiltras Unik Nr. 6699-7005-5063
Kiti iniineriniai statiniai - Kiemo statiniai Unik. Nr. 6699-
7005-5074

6.x Projekto rengimo etapas 8 techninis projektas
8 darbo projehas,
A tuchninis darbo proiehas,
Z supoprastintas proj ektas
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II. Perkamq projektavimo paslaugq apimtis ir perkanCiosios organizacijos pateikiami
duomenys

7"X Projektavimo paslaugq
apimtis:

7.1 .

x
proj ektavimo paslaugos Projeho etapas (etapai), dalys.

8 bendroji; tBl
8 sklypo suMarlrymo (sklypo planos), tSPl
E architekt[iros; tA]
8 konstrukcija; tKl
Z technologios (nuotekry valymas); [fN]
8 nuotekA ialinitTto, technologijos (nuotekq valymos);fNg fNl
Svandens tiekimo; IWJ
J nuotehl ialinimo; tNSl
8 iildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo; lSttOXl
J dujotiekio; IDJ
8 elektrotechnikos, procesU valdymo ir automatizacios;
[E,PVAJ
8 elehroniniq ryiit4 ftelekomunikacijq); tRl
8 apsaugines signalizacijos; tASl
8 gaisro aptikimo ir signalizavimo; IGAS]
J Silumos gomybos ir tiekimo; $fl
A gaisrinls sctugos; IGSJ * (ne visuomet privaloma)
8 pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo;[SOJ -
8 statybos skniiiuojamosios kninos nustatymo; [KS] (kai
privaloma (Vry ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonomind

tEkl (kai privaloma (Vry ir TP) arba statytojui pageidaujant)

P astab a : perkaniiaj ai or ganizacij ai nepaiymej us l(nilatrio s
dalies, taiiau jei ji privaloma/btitina, Si dalis turi biiti atliha.

Taip pat i projektavimo paslaugos apimtj ieina Projeho
pataisymai pagal statytojo (uisakovo) pastabas, pagal Projeho
elcspertizds akto privalomas pastabas, pqgal Si Projektq
tikrinusit4 institucijt!, subjektq (iW padalinit) pastabas, taip pat
Projekto klaidq, pastebetU statybos metu, taisymai

7.2.
x

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis /jeigu
uisakomos/

8 pqrengti projehinius pasiiilltmus ir atlikti viesinimo
procedtirq;
8 gauti (ar atlihi) privalomuosius projekto rengimo
dolatmentus:
8 topograJinius, iniinerinius, geologinius, geotechninius
tyrimus 0ei reikia);
D statiniq, jA daliq techninds biikles ivertinimq (statybiniai
tyrinejimai);
J kulmros paveldo vertybes tyrimtt mediiagq;
8 pristj ungimo s qlygas :

nAB,,ESO";
AAB ,,Teliq Lietuva";

J Kitos privalomos:
J sp e c ialiuo s ius ar chite ktilr o s r e ikal avimus * ;
A sp e c i aliuo s ius p av e I do s augo s r e ikal avimus * ;
A specialiuosius saugomos teritorijos tvarlrymo ir apsaugos
reilralavimus*;
8 sauti statybq leidiianti dolatmentq (iei reikia);
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D atlikti statinio projeho vykdymo prieiiilrq;
J atlihi statinio statybos techning prieiiiirq**' ir pan. (kitos
spec{inds paslaugos).

P astaba: perknniiaj ai organizacij ai nepaiymejus kokiq nors
prisijungimo sqlygq, taiiau jei jos privalomos/bAfinos, jos turi
bilti gautos.

8.x Paslaugq teikejui
pateikiamos dokumentq,
reikalingq statinio (-iq) ar
statinirl grupes proj ekto
dokumentams (toliau -
projekto dokumentai)
parengti, kopijos

P erkaniioj i or ganizacij a pat e ikia :
J proj ehiniai pasiil,lymai ;
8 iemes sklypo teisin€s registracijos Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registre dolatmentai arba iemds sklypo
nuomos (panaudos) dolatmentai ;
J statinio kndastriniq matavimq ir teisinls registracijos
It{ekilnoj amoj o turto re gistre dola,tmentas (rekonstruoj amiems
ir kapitaliilrui remontuoj amiems statiniams) ;
Z sklpo inZinerinil! geodeziniU tyrinejimq dolatmentai;
A sklryo iniineriniq geologini4, geotechniniq tyrimq
dokumentai;
J prisijungimo s qlygos :

JAB,,ESO";
Z AB ,,Telia Lietuva";
Akfios;

A stutiniq, jA daliU (konstrukcijtt, iniineriniq sistemq)
technines bilkles ivertinimo dolrumentai (l(ai tai reilmlinga);
&kita:

III. Reikalavimai projektavi ,mo paslaugoms
10. x Projeklo rengimo

dokumentams taikomi teises
aktu, nonnatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai

LR Statybos istatymas;

Statybo s techniniai re glamentai ;

P anev*iio raj ono savivaldybes administraci os Pirkimo
dokumentai,, BUITINIV NUOTEKV VALYKLOS MGUVOS
MSTL., PANEVEZIO R. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO
PAREI,{GIIIA,S"

Krti dolamentai.

12. x Esminiai fuirkciniai
technolo gij os, techniniai,
ekonominiai, kokybes,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pa gal sprendiniq
dalis:

Pagal Panev€iio rajono savivaldybes administracios ir UAB

,, Kima Group" sutqrties dokumentus.

13. x Reikalavimai projekto
rengimo dokumentq kalbai
(-oms)

Lietuviq kalba

14. x Reikalavimai projekto
rengimo dokumentq
iforminimui, sudediai ir pan.

X I CD su iraiyta Projeho kopija,
8 reikalavimai kompiuterinei lailcrnenai (PDF formatu)

IY. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai (eigu Sios paslaugos isigyjamos)
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15. X I Statinio projekto vykdymo
prieLitira /S io s pas I augo s

isisyjqmos kartu su
projektavimu, kai jos yra
privalomos arba sovo
iniciatyva/

Parenge:
Panev eilio raj ono savivaldybes administracrj os

{galiotinis
Arnoldas Jakubenas
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Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas 

Ištrauka 

(specialiojo plano numeris TPDR sistemoje - T00089829) 

 

 

 

 

















































































0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui. 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atest. Nr. 

PROJEKTUOTOJAS Pavadinimas 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ 

VALYKLOS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. 
SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39 REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

  

UAB „KIMA GROUP“ 

37731 PV T. M. Matkevičius  2024 04 Projekto etapas 
Techninis projektas 

     

     Dokumento pavadinimas 
 

Kompiuterinės įrangos sąrašas 

Laida 

     
0 

     

LT 
Užsakovas 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Dokumento žymuo 

KIMA-23/4-XX-TP-BD-KP 
Lapas Lapų 

1 1 

 

KOMPIUTERINIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalies pavadinimas 

Licencijuota projektavimo 

programinė įranga 
Pastabos 

1.  Bendroji 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD  
 

2.  Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD  
 

3.  Architektūros 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD, Revit; 
 

4.  Konstrukcijų 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD , Autodesk Robot 

Structural Analysis Profesional 

 

5.  
Nuotekų šalinimo, Technologijos (nuotekų 

valymo) 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD 
 

6.  
Elektrotechnikos, procesų valdymo ir 

automatizacijos 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD 
 

7.  Šildymo vėdinimo 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD 
 

8.  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD 
 

9.  Skaičiuojamosios kainos nustatymo SISTELA  

 

 



0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui. 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atest. Nr. 

PROJEKTUOTOJAS Pavadinimas 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ 

VALYKLOS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. 
SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39 REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS 

  

UAB „KIMA GROUP“ 

37731 PV T. M. Matkevičius  2024 04 Projekto etapas 
Techninis projektas 

     

     Dokumento pavadinimas 
 

Suderinimo prtokolas 

Laida 

     
0 

     

LT 
Užsakovas 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Dokumento žymuo 

KIMA-23/4-XX-TP-BD-SP 
Lapas Lapų 

1 1 
 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SPRENDINŲ  

SUDERINIMO PROTOKOLAS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas 
Projekto dalies 

vadovas 

Suderinimo 

parašas 

1.  BD-01 Bendroji 

Tomas M. 

Matkevičius 

kvalif. atest.Nr.37731 

 

2.  SP-02 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) 
Eglė Janušaitė, 

kvalif.atest.Nr.40129 

 

3.  A-03 Architektūros 
Arvydas Gudelis 

kvalif.atest.Nr.A1606 
 

4.  K-04 Konstrukcijų 
Julius Zareckas, 

kvalif. atest. Nr.22738 
 

5.  NŠ,TN-05 
Nuotekų šalinimo, Technologijos 

(nuotekų valymo) 

Arnoldas Jakubėnas 

kvalif. atest.Nr.35824 

 

6.  E,PVA-06 
Elektrotechnikos, procesų valdymo ir 

automatizacijos 

Žilvinas Bendoraitis, 

kvalif. atest.Nr.39833  

7.  ŠV-07 Šildymo, vėdinimo 
Donatas Meižys, 

kvalif. atest.Nr.34002  

8.  SO-08 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 

Arnoldas Jakubėnas 

kvalif. atest.Nr.35824 

 

9.  SSKN-09 Skaičiuojamosios kainos nustatymo 
Leta Paškevičienė 

kvalif. atest.Nr.23187  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-11 09:26:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 66/29089

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2001-01-05

Adresas: Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6665-0003-0118

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 6665/0003:118 Raguvos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 2.8583 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6814 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6814 ha
Užstatyta teritorija: 2.1474 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0295 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-11-22

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-11-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2075ž
Įrašas galioja: Nuo 2001-01-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-01-24 Panaudos sutartis Nr. Ž-3-4
Plotas: 2.8583 ha

Įrašas galioja: Nuo 2007-01-30
Terminas: Iki 2087-01-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.12 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.86 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.48 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.80 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.80 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.18 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.9.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100171629
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Raguvos

skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-334
Įregistravimo data: 2021-12-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100161328

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337

Įregistravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2106 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KĘSTUTIS PALAIMA
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-11 09:28:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/87745

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1997-02-28

Adresas: Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Pirtis su katiline ir šarvojimo sale
Aprašymas / pastabos: B.p.1I1p/po rekonstrukcijos nepripažintas tinkamu naudoti

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų

Žymėjimas plane: 1L1p
Statybos pradžios metai: 1969

Statybos pabaigos metai: 1969
Rekonstravimo pradžios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 84 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 91.67 kv. m

Pagrindinis plotas: 26.75 kv. m
Tūris: 509 kub. m

Užstatytas plotas: 127.00 kv. m
Koordinatė X: 6159097
Koordinatė Y: 539738

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 76749 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 %

Atkuriamoji vertė: 59082 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-12-17
Vidutinė rinkos vertė: 921 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-12-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-17
2.2. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5030
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 2I1p
Statybos pabaigos metai: 1969

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 266 kub. m
Užstatytas plotas: 42.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14858 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 8631 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 863 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25

2.3. Pastatas - Chloratorinė
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5041

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 3I1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 184 kub. m

Užstatytas plotas: 57.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12425 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 7212 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 721 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25
2.4. Pastatas - Recirkuliacijos stotis

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5052
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 4I1p
Statybos pabaigos metai: 1969
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Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 126 kub. m
Užstatytas plotas: 50.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8573 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 4981 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 498 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25

2.5. Pastatas - Biofiltras
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5063

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 5I1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 4671 kub. m

Užstatytas plotas: 753.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 147417 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 85438 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8544 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25
2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (rezervuarai R1, R2, R3, R4)
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5074

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1969

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 176668 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 53000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-12-17
Vidutinė rinkos vertė: 53000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-12-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-17
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7246
2004-10-29 Perdavimo - priėmimo aktas
2008-10-14 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 468

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-27
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5030, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 6699-7005-5041, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6699-7005-5052, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6699-7005-5063, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7246
2004-10-29 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2004-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis, a.k. 168967899
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-03-03 Panaudos sutartis Nr. S2-19
Plotas: 43.70 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-15
Terminas: Nuo 2022-03-03 iki 2032-03-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Asmens prašymas
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Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-14 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 468

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

L. TARAILIENĖS ĮMONĖ, a.k. 148499279
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 6665/0003:118

Archyvinės bylos Nr.: 66/7618

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KĘSTUTIS PALAIMA
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-10-09 09:26

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: EIMANTAS KRIAUČIŪNAS

GKP: 1GKV-1659

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230919-064846

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230919-064846

Pavadinimas: Laisvės g. 39, Raguva, Raguvos sen., Panevėžio r.

Adresas: Laisvės g. 39, Raguva, Raguvos sen., Panevėžio r.

Prašymo teritorija: 3.68 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Laisves_g_39_topo.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

EDT grupė: Panevėžio raj. sav. Architektūros skyrius (217)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RITA RAPKEVIČIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

Pridėti dokumentai: Laisves_g_39_topo.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-09-19 10:50:12 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-09-25 10:37:29 Atmesti: neteisingi duomenys

2023-09-25 11:27:38 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-10-09 09:21:14 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti



Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)

Organizacijos grupė: Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Velžio komunalinis ūkis" (345)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Laisves_g_39.dwg



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Eimantas Kriaučiūnas1GKV-1659 2023-09-19

UAB „Topoprojektas ir Ko“

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2023-09-15, 09:48–12:40.
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151

Kauno m. Savanorių pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.
3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Eimantas Kriaučiūnas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių
objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): –.

5. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
5.1. pastovūs taškai Nr. 1 (koordinatės: X-6159198.36, Y-539713.85, aukštis - 73.02 m.), Nr. 2

(koordinatės: X-6159202.53, Y-Y-539733.25, aukštis - 73.03 m.) pasirinkti esamų šulinių
dangčiai;

5.2. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1, 2 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
„Satlab SL600“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

6. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tikslumas):

6.1. horizontalios padėties – 20 cm;
6.2. vertikalios padėties – 10 cm.

7. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
7.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 20 cm;
7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

Aiškinamasis raštas

Laisvės g. 39, Raguva, Raguvos sen.,
Panevėžio r.
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTI ŠIE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas 

 

1. Supaprastinto konkurso „ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO PANEVĖŽIO R. 

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLŲ PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGA“ pirkimo dokumentai1; 

2. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

3. Toponuotrauka. UAB „Topoprojektas“, 2023 m; 

4. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. 2023 m. 

 

1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

4. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

5. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

6. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

                                                 
1dokumentus turi Statytojas/Užsakovas ir Projektuotojas 
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13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

14. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių 

naudojimo ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu 2009 m. gegužės 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų 

ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

20. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 

21. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

22. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

23. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

24. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

25. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

1.3. Kompiuterinės programos 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD Civil 3D. 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. Bendrieji duomenys 

Statinio projektiniai pasiūlymai yra rengiami remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimais.. 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 

projektavimo užduotimi, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, norminiais dokumentais bei parengta 

2023 m. topografinė nuotrauka. 

Raguva – miestelis Panevėžio rajono savivaldybėje, 1 km į vakarus nuo senojo plento Panevėžys–

Ukmergė (dabartinio kelio  174  Ukmergė–Raguva–Nevėžis ), abipus Nevėžio (aukštupyje). 

Projektuojamas objektas – nuotekų valykla.  

 

Pav. 1 Nuotekų valyklos situacijos schema. šaltinis www.maps.lt 

 

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas 

 (specialiojo plano numeris TPDR sistemoje - T00089829) pateikiamas žemiau paveiksle. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/KK174
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis_(Mie%C5%BEi%C5%A1kiai)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis
http://www.maps.lt/
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Pav. 2 Nuotekų valyklos situacijos schema pagal Specialųjį planą 

  

Šioje byloje pateikiami projektiniai pasiūlymai nuotekų valyklos statybai. Sumontavus visus 

vamzdynus jie turi būti praplauti ir išbandyti.  

Projektuojami įrenginiai į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos 

įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. Projektuojami tinklai nepatenka į kultūros 

paveldo teritorijas. 

 

 

  

Planuojamo 

objekto vieta 
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TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 28583 

 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 3 

3. sklypo užstatymo tankis  % 3 

II SKYRIUS. PASTATAI    

1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 

vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 
Nenumatomas pastovus 

žmonių darbas 
 

1.2. Pastato bendrasis plotas* 
m2 61,54  

1.3. Pastato naudingasis plotas * 
m2 -  

1.4. Pastato tūris* m³ 299  

1.5. Aukštų skaičius* vnt. 1  

1.6. Pastato aukštis* m 5,38  

1.8. Energinio naudingumo klasė 
- -  

1.9. Pastato (patalpų) akustinio  komforto sąlygų klasė  
- -  

1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
I,II,III 

III 
 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas ir rodikliai) 

   

1. inžinerinių tinklų ilgis*    

1.1. Nuotekų šalinimo tinklas* m 258  

1.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* m 49  

1.3.Vandentiekio tinklai m 46  

1.4. Drenažo tinklai m 85  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

2.1. Nuotekų šalinimo tinklas mm 32 ÷ 200  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo) mm 63-90  

2.3. Vandentiekio tinklai mm 50-110  

2.4. Drenažo tinklai mm 110  

3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

(elektrotechnika) 
vnt.; 

mm2 

Al 4x50,0 

Cu 5x16,0, 

Cu 5x1,5 

Cu 3x1,5 

Cu 3x0,75 

Cu 2x0,75 

Cu 1x16,0 

Kilnojamas daiktas 

(585 m) 

5.Rekonstruojami nuotekų šalinimo tinklai mm 110 
Unik. Nr.4400-

5411-7630 

5.1. Rekonstruojami nuotekų šalinimo tinklai m 222  

    

V SKYRIUS. KITI STATINIAI    

1. Nuotekų valykla m3/d 71,1 2 linijos 

2. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (aikštelė, 

takai) 

m2 512 
 

3.Tvora m 137  

4.Drenažo siurblinė l/s 2 Ø600 mm H=3410 

mm, 1,5 kW 

5.Atvežtinių nuotekų talpa m3 20 Ø3000 mm H=5000 

mm, 1,5 kW 

VI SKYRIUS.GRIAUNAMI STATINIAI    

Pastatas - Biofiltras Vnt. 1 6699-7005-5063 

 

Nuotekų tvarkymo sistemą gyvenvietėje prižiūri ir tvarkys VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“. 

Šiuo metu Raguvoje ra išvystyta nuotekų surinkimo ir valymo sistema. 

 Valymo planuojami PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS G. 39, suformuotame sklype.  

Nuotekos į valymo įrenginius atitekės rekonstruoajama slėgine linija. 

NVĮ teritorija nepatenka į saugomas teritorijas bei į kultūros paveldo objektų teritorijas ar kultūros 

paveldo vietoves bei į jų apsaugos zonas. 
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Vandens vartojimo norma vertinama pagal RSN 26-90 ir faktinį vandens suvartojimą 

gyvenvietėje, priimama vandens vartojimo norma 150 l/d/žm. Numatomas valymo įrenginių našumas 

71,1 m3/d.  

 

1 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės valomų nuotekų charakteristikos 

 

Reikalavimai valytoms nuotekoms: 

BDS7 vidutinė metinė koncentracija - 23 mg/l O2, didžiausia momentinė koncentracija - 34 mg/l 

O2. 

Bendrojo azoto N vidutinė metinė koncentracija - 25 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 

100 mg/l. 

Bendrojo fosforo P vidutinė metinė koncentracija - 4 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 

16 mg/l. 

 

Projektiniai parametrai Mato vnt. Reikšmė 

Srautai:   

Nuotekų vidutinis paros debitas m3/d 71,1 

Nuotekų vidutinis valandos 

debitas 
m3/h 3,7 

Nuotekų didžiausias valandos 

debitas (sausu metu)  
m3/h 9,16 

Nuotekų didžiausias valandos 

debitas (lietingu metu) 
m3/h 10,08 

Teršalų koncentracijos ir 

apkrova: 
  

Cheminis deguonies 

suvartojimas (ChDS) 

mg/l 800 

kg/d 56,9 

Biocheminis deguonies 

suvartojimas per 7 paras 

(BDS7) 

mg/l 590 

kg/d 41,9 

Skendinčiosios medžiagos (SM) 
mg/l 583 

kg/d 41,5 

Bendrasis azotas (Nb) 
mg/l 79 

kg/d 5,6 

Bendrasis fosforas (Pb) 
mg/l 21 

kg/d 1,5 

Mažiausia nuotekų temperatūra C 8 

Didžiausia nuotekų temperatūra C 20 
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2.1. Vietovės geologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija yra Pumpėnų gūbriuotos-slėniuotos moreninės lygumos 

mikrorajone, kuris priklauso Mūšos-Nemunėlio lygumos rajonui, Pabaltijo žemumų sričiai, kur paviršiuje 

vyrauja vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos fliuvioglacialinės ir glacialinės (fIIIbl ir gIIIbl) 

nuogulos. Ištirtąjį litologinį – geologinį pjūvį sudaro holoceno technogeniniai (tIV) ir aliuviniai (aIV) ir 

vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai ir glacialiniai (fIIIbl ir gIIIbl) gruntai. 

Hidrogeologinės sąlygos 

Atliekant tyrimus gruntinis vanduo užfiksuotas visuose gręžiniuose. Požeminis vanduo tyrimų 

metu sutiktas 0,7-2,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių vietomis 

gali laikinai kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos vertinamos kaip sudėtingos. 

 

2.2. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Panevėžio rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

(arčiausia stotis Panevėžys): vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietryčių, pietų, pietvakarių krypčių, 

liepos mėn.– pietvakarių, vakarų, šiaurės vakarų vėjai. Vidutinis metinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 

3,7 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 29 m/s (1979). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 

6,2 °C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 17,1 °C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,3 °C. 

Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 33,7 °C (1936 m., 1959 m.), absoliutus oro 

temperatūros metinis minimumas buvo -37,1 °C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 

80 %. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 596 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 67,6 mm 

(1899 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 19 cm, didžiausias dekadinis sniego dangos storis 60 

cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 90 cm, per 50 metų – 125 

cm. Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinės 

aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai, gamtos paveldo išsaugojimui) neigiamos įtakos neturės. 

  



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KIMA-23/4-XX-PP-AR 11 23 0 

 

2.3. Poveikis saugomoms teritorijoms 

Projektuojami įrenginiai nepatenka į Valstybės saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas, todėl 

neigiamos įtakos saugomoms teritorijoms nedarys.  

 

 

 Pav. 3 Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: www.stk.amt.lt 

Valymo įrenginiai į valstybės saugomas teritorijas nepatenka. 

Įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas, todėl neigiamo poveikio šioms teritorijai nebus, o 

atvirkščiai, pastačius įrenginius bus užtikrintas efektyvus ir saugus nuotekų valymas. 

 

2.4. Poveikis kultūros paveldo teritorijoms 

Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas, todėl neigiamos įtakos 

kultūros paveldo objektams bei teritorijoms nedarys. 

Projektuojamo 

objekto vieta 

Saugoma 

teritorija 

http://www.stk.amt.lt/


 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KIMA-23/4-XX-PP-AR 12 23 0 

 

 

 

Pav. 4. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kvr.kpd.lt/heritage 

Arčiausiai objekto esančios kultūros paveldo objektai bei teritorijos ir atstumas iki jų pateiktos 

žemiau lentelėje. 

4 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, 

unikalus kodas 

Atstumas ir kryptis nuo objekto iki kultūros paveldo 

objekto 

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai 

(kodas 45308) 
Apie 70 m V kryptimi 

Raguvos sinagogos pastato liekanos (kodas 

4430) 
Apie 250 m V kryptimi 

Šaltinis: kpd.lt 

Visi kultūros paveldo objektai nuo projektuojamų statinių yra nutolę, todėl jiems jokio poveikio 

projektuojamų tinklų statybos metu nebus.  

Numatoma, kad pastačius nuotekų valymo įrenginius, bus tikėtinas teigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui, dėl atstatytų dangų ir paviršių, bei lakonišku ir malonios išvaizdos sprendinių. Esminis 

reljefo formos keitimas nenumatomas, numatomas tik nežymus keitimas reljefo keitimas aplink 

planuojamas talpas, ir technologinį pastatą kuris nesukels jokios vizualinės taršos. 

 

2.5. Technologinio proceso sąranga 

2.2.1. Projektiniai kriterijai 

Nuotekų valymo įrenginius sudarys šios grandys: 

1. Technologinis pastatas: 

a. Nuotekų slėgio gesinimo-paskirstymo kamera, 1 vnt.; 

Projektuojamo 

objekto vieta 
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b. Mechaninės (kompleksinės) grotos su integruota smėliagaude, 1 vnt.; 

c. Apvedimo linija su rankinėmis grotomis, 1 vnt.; 

d. Orapūčių patalpa, 

e. Sanitarinis mazgas; 

f. Elektros ir automatikos patalpa; 

2. Vieta nuotekų bandinių pasėmimui: priėš valymo įrenginius ir po biologinio valymo 

įrenginių (2vnt.); 

3. Dvi lygiagrečios biologinio valymo technologinės linijos (2 vnt.); 

4. Biologinio valymo įrenginių avarinio apvedimo linija su sklende (1 vnt.); 

5. Perteklinio dumblo aerobinio stabilizatorius/tankintuvas (1 vnt.); 

6. Atvežtinių nuotekų talpa; 

7. Koagulianto cheminiam fosforo šalinimui dozavimo mazgas (1 vnt.); 

8. Valytų nuotekų debito apskaitos mazgas (1 vnt.). 

Nuotekų valykla bus aprūpinta patikimomis kontrolės sistemomis, kurios užtikrins saugią 

įrenginių veikimo kontrolę. Kontrolės sistemų darbas bus pilnai automatizuotas. 

Nuotekų valymo įrenginiai bus suprojektuoti taip, kad jų veikimo patikimumas būtų kiek galima 

didesnis. 

NVĮ bus įrengta fosfatų cheminio šalinimo grandis, koaguliantų dozavimo mazgas. 
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Nuotekų 

surinkimo 

sistemos 

eilės Nr., 

sistemos 

paskirtis 

Nuotekų 

susidarymo 

šaltiniai 

Nuotekų kiekis Susidariusių (nevalytų) nuotekų užterštumas 

Apskaitos 

priemonės 

didžiausias 

valandinis 

sausu oru, 

m3/h 

didžiausias 

valandinis 

lietingu oru, 

m3/h 

didžiausias 

paros, m3/d 

vidutinis 

metinis, 

m3/m 

teršalo 

pavadini-

mas 

teršalo koncentracija, mg/l teršalo kiekis 

didžiausia 

momentinė 

vidutinė 

paros 

t/d 

(kg/d) 

t/m 

(kg/m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Buitinės 

nuotekos  

Raguvos 

buitinės 

nuotekos  

9,16 10,08 88 25952 

BDS7 649 590 
0,05 

(572) 

13,3 

(13313) 

Įrengiamas 

valytų 

nuotekų 

debitomatis 

Nb 87 799 
0,007 

(7,66) 

2,05 

(2050) 

Pb 23,1 21 
0,002 

(2,03) 

0,544 

(544) 

SM 642 583 
0,056 

(56,6) 

15,1 

(15138) 

 

Pastaba. Vidutinis atitekančių nuotekų kiekis – 71,1 m3/d. 

4 lentelė. Nuotekų ir teršalų balansas:  
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2.6. SIŪLOMŲJŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

3.1.Įrenginiai ir statiniai 

3.1.1. Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, grindų 

ploto ir kiti duomenys. 

Preliminarūs technologinio pastato matmenys – 9850 x 6630 x 5000 mm; 

Preliminarūs dengtų (uždaru) nuotekų valymo įrenginių (bioreaktoriaus) matmenys – 2 x 13400 x 

2100 x 3100 (h) mm.  

Preliminarūs antrinių nusodintuvų matmenys – 3400 x 2100 x 2600 mm (h). 

Dumblo stabilizavimo talpos  matmenys – d3000 x 3060 mm.  

Atvežtinių nuotekų talpso matmenys – d3000 x 3000 mm. 

Detalūs statinių matmenys bus parinkti ir tikslinami projekto rengimo metu. 

 

3.1.2. Statybos darbų vykdymo būdas 

Naujai statomame technologiniame pastate numatomos patalpos :  

1. Parengtinio nuotekų valymo patalpa; 

2. Orapūčių patalpa; 

3. El. įvado, procesų valdymo patalpa; 

4. Reagentų laikymo ir dozavimo patalpa; 

5. WC patalpa; 

Nuotekų valymo įrenginiai bus nauji, įrengiamos naujos nuotekų valymo technologinės linijos, 

darbai bus vykdomi esamame valstybiniame žemės sklype. Visos medžiagos į statybos darbų aikštelę 

atvežamos ir sandėliuojamos tam numatytoje sandėliavimo vietoje. Apdailos medžiagos taip pat bus 

pirktinės. Statiniai ir talpos bus iš PP tipo plokščių. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, naudosime 

C30/37 W8 markės betoną. Kitos gelžbetoninės konstrukcijos bus statomos pagal STR2.05.05:2005 1-je 

lentelėje numatytas aplinkos sąlygų klases. 

Visi statiniai bus pastatyti ir įrengti pagal techninių specifikacijų reikalavimus, atsižvelgiant į 

susirašinėjimo su tiekėjais metu atliktus patikslinimus. 

3.1.3. Atjungimo priemonės (išjungiamosios sklendės ir pan.) 

Kiekvienos mechaninės įrangos atskiras atjungimas bus numatytas valdymo spintoje ir papildomai 

dubliuojama prie kiekvieno įrengimo.  

Smulkiau visos atjungimo priemonės  ir aplenkimo galimybės, ir jų konstrukcijos bus nurodytos ir 

įvertintos ruošiant techninį projektą. 
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3.1.4. Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, 

apvedimai ir pan. 

Atsarginės priemonės avarijos atveju (apvedimo vamzdynai, padavimas į kitas talpas, perjungimo 

sklendės ir pan.) bus nurodytos ir įvertintos atliekant techninį  projektą.  

3.1.5. Prieigos į visas vietas ir skyrius, kuriose yra įrenginiai, priemonės bei saugos 

priemonės, įskaitant avarinių situacijų pavojingose vietose nuostatus (chemikalų saugyklos, 

dumblo dujos ir pan.). 

Aerotankuose ir kitose technologinėse talpose sumontuota įranga turės gerą priėjimą. Aplink visas 

talpas numatomi apėjimo takeliai. Numatomas teritorijos aptvėrimas.   

 

3.1.6. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas 

Veikiant visiems nuotekų ir dumblo apdorojimo įrenginiams už nuotekų valyklos teritorijos ribų 

neatsiras nemalonių kvapų. Visi įrenginiai, kuriuose esama neapdorotų nuotekų ir dumblo, siekiant 

išvengti blogo kvapo patekimo į išorę, bus visiškai uždengti. 

 

3.1.7. Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose. 

Pastato viduje numatoma technologinėse patalpose laikyti >+5ºC, o butinėje patalpoje +20ºC. 

Šildymo prietaisu gabaritai ir pastatymo vietos, jei tokių reikės, bus tikslinama projekto rengimo 

metu. Numatoma automatinė vėdinimo sistema patalpose. 

 

3.1.8. Elektros darbai 

NVĮ elektros įrenginių prijungimas prie elektros tinklų pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas. 

Elektros energijos paskirstymui visiems projekte numatytiems elektros įrenginiams numatytas 0,4 

kV paskirstymo skydas (toliau – PS) su pagrindiniais automatiniais jungikliais, automatiniais 

rezerviniais jungikliais (ARĮ), automatiniais jungikliais kiekvienam el. įrenginiui ir kištukinių lizdų 

linijai. 

Aptarnavimo bei remonto reikmėms numatyti remontiniai skydeliai su 230VAC ir 400VAC 

kištukiniais lizdais. 

 

3.1.9. Aukštos ir žemos  įtampos elektros grandinių, bei numatomos pateikti aparatūros 

aprašymas. 

Darbai su aukštos įtampos įrenginiais nenumatomi. 

Numatyti sekantys žemos įtampos elektros grandinių darbai: 
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- Elektros tiekimas NVĮ technologiniams įrenginiams pagal skirstomųjų tinklų išduotas technines 

sąlygas; 

- Elektros energijos skirstyklų įrengimas; 

- Elektros tinklų sumontavimas sklypo teritorijoje užtikrinant visų technologinių įrenginių el. 

maitinimą pagal konkurso reikalavimus; 

- Teritorijos apšvietimo šviestuvų bei apšvietimo kabelinio tinklo sumontavimas; 

- Jėgos el. tinklo, apšvietimo tinklo bei įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas; 

- Technologinių įrenginių el. maitinimo tinklo įrengimas. 

 

3.1.10. Apšvietimo tinklai 

Mes suprojektuosime naujai projektuojamų ir statomų įrenginių apšvietimą. Projektavimo metu 

įvertinsime esamų apšvietimo atramų iškėlimą/permontavimą kiek tai gali trukdyti naujų pastatų ir 

statinių statybai. 

Avariniam apšvietimui numatyti šviestuvai su akumuliatorių baterijomis. 

 

3.1.11. Įžeminimas bei žaibosauga 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių 

įrengimų metalinės dalys normaliai neesančios po įtampa, bet pažeidus izoliacįją, galinčios patekti, bus 

įžeminamos. Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausiai bus panaudoti natūralieji įžemintuvai. 

 

3.1.12. Patalpų apsauginė signalizacija 

Numatoma talpų dangčių ir patalpų atidarymo signalizacija. 

 

3.2.Elektra ir automatizavimas 

Technologiniai procesai, vykdomi nuotekų valykloje, bus kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, 

naudojant SCADA sistemą. 

Visi duomenys apie nuotekų valykloje įrengtus matavimo prietaisus ir jų parodymus bus kaupiami 

ir siunčiami į VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ dispečerinę ir saugomi personaliniame kompiuteryje: 

neteisėtas įsibrovimas į technologines talpas, technologinių įrenginių veikimo/neveikimo signalas, 

deguonies koncentracija, valytų nuotekų debitas, kt. Duomenys bus perduodami GSM/GPRS tinklo 

pagalba. Bus numatyta, kad iš dispečerinės bus galima stebėti nuotekų valymo procesą bei perrašyti 

eksploatacinius duomenis. Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KIMA-23/4-PP-AR 18 23 0 

 

 

galimas pačiuose įrenginiuose. Bus numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos 

perdavimo šaltinių ir dispečerinėje. 

 

3.3.Architektūriniai aspektai 

Aplink technologines talpas bus suprojektuota trinkelių danga, apsisukimo aikštelė iš asfalto 

dangos. Bus suprojektuotas aptvėrimas. Pastatas bus „Sandwich“ plokščių, stogas vienšalaitis dviejų 

lygių. Daugiasluoksnės sienų plokštės, spalva - pilka (artima RAL 9006), Daugiasluoksnės stogo 

plokštės, spalva - pilka (artima RAL 9006), Tinkuojamas cokolis, spalva - pilka (artima RAL 7037). 

 

 

3.4.Esamų statinių demontavimas 

Vykdomų statybos darbų teritorijoje bus atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus. Esamas Pastatas – 

Biofiltras griaunamas. 

 

3.5.Aplinkosauginiai reikalavimai ir taikomos vadybinės priemonės vykdant darbus  

Kaimo nuotekų valymo įrenginių statyba yra labai svarbi aplinkosauginiu požiūriu. Šiuo metu 

valymo įrenginiai yra techniškai pasenę ir veikia neefektyviai, o prijungus planuojamus naujus vartotojus, 

valymo įrenginių organinė apkrova išaugs ir viršis projektinę.  Esami įrenginiai nesandarūs, seni. 

Valytos nuotekos bus išleidžiamos į gamtinį priimtuvą – upę Nevėžį. Todėl nuotekų valymo 

įrenginių veikimo efektyvumas tiesiogiai įtakoja upelio vandens kokybę.   

 

3.6.Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas 

3.6.1. Nuotekų priėmimas 

Nuotekos iš miestelio į valyklą atitekės slėgine linija. Numatomas pasijungimo šulinys NVĮ 

sklype po kurio slėgine linija nuvedama iki mechaninio valymo patalpos. 

3.6.2. Parengtinio nuotekų valymo grandis 

Miestelyje susidarančios buitinės nuotekos slėginiais tinklais atitekės iki esamos nuotekų valyklos 

teritorijos, kur jos toliau bus paduodamos į projektuojamus nuotekų valymo įrenginius. Užsakovo 

duomenimis pramonės objektų, išleidžiančių nuotekas į centralizuotus buitinius nuotekų tinklus ir 

darančių įtaką surenkamų nuotekų užterštumui, nėra. 

 

Pirminis valymas 

Parengtinio nuotekų valymo grandį sudarys kompleksinis nuotekų valymo įrenginys, pagamintas 

gamykloje, grotos - apvedimo linija, ir kt. Taip pat numatomas AISI316 grėblys nešmenims nugrėbti. 
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Parengtinio valymo procesas apima nuotekų apvalymą grotose (nešmenų sulaikymas) ir smėliagaudėse 

(smėlio šalinimas): 

- kombinuotos mechaninės grotos su integruota smėliagaude 1 vnt.; 

- rankinės grotos (apvedimo linijoje) 1 vnt. 

Iš nuotekų slėgio gesinimo kameros nuotekos įtekės į technologiniame pastate montuojamą kombinuotą 

mechaninių grotų su integruota smėliagaude įrenginį, kurioje bus pašalinami stambūs nešmenys ir sulaikomos 

smėlio, žvyro dalelės. 

Įrenginio našumas >= 60 m3/h (16.7 l/s), smėlio pašalinimo efektyvumas ne mažiau 90%, sulaikomų smėlio 

dalelių dydis ≤20mm. Siūlomas vienas kompleksinis nuotekų valymo įrenginys. Mechaninėse grotose atskirti 

stambūs nešmenys bus plaunami, nusausinami, presuojami ir pakraunami į nešmenų 0,66 m3 konteinerus. Smėlio 

šalinimo iš smėliagaudės dugno įranga (šnekinis konvejeris) veikia automatiškai. Smėliagaudėje iš nuotekų 

atskirtas smėlis bus nusausintas ir patalpintas į smėlio konteinerį.. 

 

3.6.3. Paskirstymo kamera 

Nuotekos po parengtinio valymo įrenginio tekės į PP srauto paskirstymo kamerą. Iš šios kameros 

nuotekų srautas bus paskirstomas į dvi biologinio valymo linijas. Srauto reguliavimas ir paskirstymas bus 

vykdomas ant linijų sumontuota uždaromaja armatūra. Taip pat iš šios kameros bus numatytas išvedimas į 

biologinio valymo grandies apvedimo liniją.  

3.6.4. Biologinis valymas 

Biologiniai reaktoriai numatomi dengti. Biologiniai rektoriai projektuojami iš PP. Biologinio 

valymo grandys  turi 2 lygiagrečias linijas. Yra numatytos vienos linijos uždarymo galimybė ir visų arba 

dalies nuotekų nukreipimas per vieną liniją. 

 

3.6.5. Anaerobinė kamera 

Į anaerobinę kamerą patenka nuotekos iš paskirstymo kameros ir denitrifikuotas dumblo mišinys 

iš anoksinės kameros. Dumblo mišinys perduodamas siurbliais. Recirkuliacijos koeficientas iš anoksinės 

kameros į anaerobinę yra 1, esant maksimaliam nuotekų kiekiui. Anaerobinės kameros tūrio skaičiavimai 

bus tikslinami projekto rengimo metu. 

3.6.6. Anoksinė kamera 

Anoksinėje kameroje numatoma maišymo sistema (oro vamzdeliais), kuri geba užtikrinti veikliojo 

mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus  maišomas tokiu intvnesyvumu, kad nenusėstų 

veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio dumblo krūvos. Į 
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anoksinę kamerą siurbliais iš po antrinio nusodintuvo grąžinamas veiklusis dumblas. Kameros tūrio 

skaičiavimai bus tikslinami projekto rengimo metu. 

3.6.7. Aeracijos kamera 

Aeracijos sistema yra pagrįsta orapūčių /difuzorių sumontavimu. Aeracijos sistema yra sudaryta iš 

atskirų sekcijų. Kiekviena sekcija turi išvalymo liniją, skirtą drėgmei iš sistemos pašalinti. Kondensatas iš 

sistemos pašalinamas, rankiniu būdu atsukus ventilius, 1-2 kartus per metus. Maksimalus oro kiekis, 

tiekiamas į aeracinę sistemą, neviršys 70 % maksimalaus aeratorių pajėgumo, rekomenduojamo 

gamintojo. Aeracijos įranga įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą liniją deguonies būtų tiekiama 

pakankamai. Valykloje numatomas automatizuotas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių. 

Oro  kiekis tiekiamas, į biologinio valymo įrenginius su suderintas paleidimo derinimo metu. Aeracijos 

tūrio skaičiavimai bus tikslinami projekto rengimo metu. 

3.6.8. Antriniai nusodintuvai 

Veikliojo dumblo nusodinimui ir atskyrimui iš nuotekų yra projektuojamas vertikalus antrinis 

nusodintuvas. Ant nusodintuvo dugno nusėdęs veiklusis dumblas siurbliu yra grąžinamas į denitrifikacinę 

(DN) kamerą, o perteklinis dumblas nukreipiamas į dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpą (D). Nuo 

dumblo atsiskyrusios valytos nuotekos surenkamos per nusodintuvo paviršiuje įrengtą surinkimo vamzdį 

yra išleidžiamos į valytų nuotekų surinkimo šulinį – apskaitos mazgą. 

 

3.6.9. Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema 

Grąžinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas į biologinio valymo grandį naudojant siurblius. Gražinamo 

veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal faktinį atitekančių nuotekų kiekį, paleidimo-derinimo 

proceso metu. 

3.6.10. Perteklinio veikliojo dumblo tiekimo sistema 

Numatoma perteklinį dumblą šalinti siurbliais. Perteklinio dumblas iš bioreaktorių bus tiekiamas į 

aerobinį stabilizatorių/tankintuvą. 

3.6.11. Perteklinis dumblo aerobis stabilizatorius/tankintuvas 

Perteklinis dumblas, prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumažėtų 

yrančių organinių medžiagų bei tuo pačiu apdorotas dumblas neturėtų stipraus nemalonaus kvapo. 

Dumblo stabilizavimui įrengiamas aerobinis dumblo stabilizatorius – tankintuvas. Oro tiekimas 

numatomas iš orapūtės, o stabilizatoriuje įrengiami aeratoriai. Aerobinio dumblo stabilizatoriuje yra 

numatytas nusistovėjusio dumblo vandens nutekėjimas, tai sumažins šalinamo perteklinio stabilizuoto 
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dumblo drėgnumą. Dumblo vanduo bus grąžinamas į nuotekų valymo procesą. Tankinto dumblo talpa turi 

užtikrinti perteklinio dumblo kaupimą ne mažesniam nei 25 d. laikotarpiui. Stabilizuotas perteklinis 

dumblas bus  sutankinamas iki 97,5 % drėgnumo, kur vėliau asenizacinės mašinos pagalba bus išvežama. 

3.6.12. Vandens tiekimas  

Šiuo projektu nesprendžiamas vandens tiekimas, kadangi nereikalinga. 

3.6.13. Mėginių paėmimas 

Nuotekų valykloje numatoma galimybė mėginius imti rankiniu būdu prieš ir po valymo įrenginių. 

Prieš biologinį valymą mėginiai bus imami iš slėgio gesinimo kameros. Po biologinio valymo mėginiai 

bus semiami iš mėginių paėmimo šulinio. Mėginių paėmimo vietoje numatoma galimybė pasemti tiek 

išvalytas nuotekas iš valytų nuotekų linijos, tiek iš biologinės grandies avarinio apvedimo linijos. 

 

3.6.14. Valytų nuotekų srauto matavimas 

Debito apskaitos talpoje bus įrengtas valytų nuotekų debito matavimo įrenginys. Technologinio 

proceso kontrolei ir išleidžiamų nuotekų kiekio apskaitai bus įrengtas elektromagnetinis debitmatis. 

Nuotekų srautai bus matuojami 1% tikslumu. 

3.6.15. Valytų nuotekų išleistuvas 

Nuotekų valyklos valytos nuotekos bus išleidžiamos į upę. 

3.6.16. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas 

Nuotekų valykloje bus užtikrinta, kad veikiant visiems nuotekų ir dumblo apdorojimo įrenginiams 

už nuotekų valyklos teritorijos ribų neatsirastų nemalonių kvapų. Biologinio valymo įrenginiai 

projektuojami uždengto tipo. Visos talpos, kuriose bus neapdorotų nuotekų ir dumblo, siekiant išvengti 

blogo kvapo patekimo į išorę, bus pilnai uždengtos. 

3.6.17. Įrenginių darbas 

Nuotekų valymo proceso užtikrinimui naudojama SCADA sistema. Visas technologinis procesas 

turės du valdymo būdus: 

 automatinis valdymas – pagrindinis režimas; 
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 rankinis valdymas – pagalbinis režimas. 

Rankinis valdymas skirstomas: 

 vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose 

bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus; 

 distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio  pulto operatoriumi. 

Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo procesui valdyti, prižiūrėti turi būti įrengta SCADA 

vizualizacijos ir valdymo sistema. Valdymo sistema užtikrins patikimą visų nuotekų valymo įrenginių 

proceso kontrolę ir parametrų keitimo galimybes.  
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4. SLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus statomus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios 

tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir 

įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai 

pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų 

zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos 

ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo 

zonoje esančius medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais 

skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu 

sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu 

turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai 

tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti 

ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 

eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už eismo 

sustabdymą.  

Projektuojama apsisukimo aikštelė. Apsisukimo aikštelės matmenys parenkami pagal STR 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 9 lentelę ir 6 pav. Matmenys parinkti priimant 

apsisukimą 2 ašių sunkvežimiui. Aikštelės matmenys 12,0x12,0 m. 
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L=13.4 m SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Technologinis pastatas

02 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
03 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
04 Projektuojamas dumblo tankintuvas
05 Projektuojama atvežtinė nuotekų talpa

Buitinių nuotekų tinklas

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Apvedimo linija

Naikinamas tinklas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Projektuojama tvora
Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkelių danga

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Elektros tinklai

Rekonstruojamų slėginių nuotekų tinklas

Drenažo tinklas

Vandentiekio tinklas

Priešgaisrinis hidrantas

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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NV. Nuotekų valykla.
Nuotekų valyklos planas

Panevėžio rajono savivaldybė

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS) IR
NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PANEVĖŽIO R. SAV., RAGUVA, LAISVĖS
G. 39 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0
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TRUMP.
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0 2023-10 Suderinimui.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Technologinis pastatas

02 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
03 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
04 Projektuojamas dumblo tankintuvas
05 Projektuojama atvežtinė nuotekų talpa

Buitinių nuotekų tinklas
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Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa
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Projektuojama asfalto danga
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Drenažo tinklas

Vandentiekio tinklas

Priešgaisrinis hidrantas

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

102 1
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Rotorinės orapūtės
Nevalytos nuotekos

 (slėginė linija iš NS)

Technologinis pastatas

Rankinė sklendė

Atbulinis vožtuvas

Maišyklė

Siurblys/dozatorius

FC

Lygio matuoklis

pH, temperatūros matuoklis

Dažnio keitiklis

Slėgio matuoklis

Debitmatis

M El. variklis

Deguonies, temperatūros matuoklis

Filtras

ŽYMĖJIMAS

Gesinimo kamera su apvedimo
linijos grotomis

Denitrifikacinė
kamera I

Nitrifikacijos kamera I

Perteklinio dumblo
talpa-tankintuvas

Anaerobinė
kamera I

Nuotekų srauto
tolygaus paskirstymo

kamera I

Mėginių ėmimo ir
debito matavimo kamera

Į priimtuvą

Tankintas dumblas išvežimui

Dumblo vandens linija

Vietinių nuotekų linija

Valomos nuotekos

Denitrifikuoto dumblo linija
Perteklinio dumblo linija

Kompleksinis
parengtinio valymo

įrenginys

FC FC FC

El. sklendė/vožtuvas

M

M M

Apytakinio dumblo linija
Nitrifikuoto dumblo linija

LS

E-104

E-105 E-106 E-107 E-108

PT PT PT

FC

FC

FC

M

DK

Denitrifikuoto dumblo linija

Apytakinio dumblo linija

Nitrifikuoto dumblo linija
M

Denitrifikacinė
kamera II

Nitrifikacijos kamera IIAnaerobinė
kamera II

Išplūdų linija

LT

Valytų nuotekų linija

E-109

E-110

E-113
E-111

E-114
E-112

E-117

E-119

M

SV-1

SV-2

SV-3

ES-1
ES-2

LT

pH
T

O2
T

PT

Dumblo-nuotekų siurblys

Lygio daviklis

LS

LINIJŲ ŽYMĖJIMAS

Nevalytų nuotekų slėginė linija

Valomų nuotekų savitakinė linija

Perteklinių nuotekų linija

Išplūdų šalinimo linija

Dumblo vandens, nuoplovų linija

Cheminių reagentų linija

Veikliojo dumblo linijos

Pertkelinio dumblo šalinimo linija

Oro padavimo linija

Vandens linija

ĮRENGIMŲ ŽYMĖJIMAS

E-101
E-102

E-104

E-105
E-106
E-107

E-108

Išcentrinis siurblys 0,83m3/h prie 8 m.v.st., 1,5kW

Išcentrinis siurblys 0,83m3/h prie 8 m.v.st., 1,5kW

Parengtinio nuotekų valymo įrenginys 18,0m3/h, 0,95kW, 6mm grotos

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Dumblo stabilizavimo orapūtė 27,6m3/h prie 54kPa, 1,1kW

E-109 Propelerinė maišyklė 100N, 0,9kW

E-110

E-111 Propelerinė maišyklė 215N, 1,5kW

E-112

E-113 Išcentrinis siurblys 14,0 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

E-114

E-115

E-116

E-119 Dumblo vandens siurblys 9,6m3/h prie 5,0 m.v.st., 0,37kW

PVC SN4 d160mm

PV
C

 S
N

4 
d1

10
m

m

PVC SN4 d200mm

PVC SN4 d110mm

PE PN10 d32mm

PVC SN4 d160mm

PE PN10 d32mm

PE PN10 d63mm

PE PN10 d63mm

PE PN10 d63mm

PE
 P

N
10

 d
63

m
m

PE
 P

N
10

 d
63

m
m

PE
 P

N
10

 d
63

m
m

PVC SN4 d160mm

PVC SN4 d160mm

PVC SN4 d160mm

PE PN10 d110mm

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

PE PN10 d75mm

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

PE PN10 d75mm

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

PP-H d75mm

PP-H d75mm

PE PN10 d75mm

PE
 P

N
10

 d
32

m
m

PE
 P

N
10

 d
40

m
m

SKLENDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

SV-1

SV-2

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

SV-3

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

El.solenoidinis vožtuvas

DN25, 230VAC, 30W

ES-1

ES-2

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

ES-3
ES-4

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

El.rutulinė dvipozicinė PP-H

sklendė DN65, 230VAC, 45W

NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINĖ SCHEMA

H-103

O2/T
101

Dumblo koncentracijos matuoklis

DK

PE PN10 d110mm

Perteklinio dumblo linijaM M

FC

E-118

ES-3
ES-4

PVC SN4 d75mm

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

PE PN10 d75mm

Apytakinio dumblo linija PE PN10 d75mm

PE PN10 d32mm

PVC SN4 d160mm

Išplūdų linija

PE
 P

N
10

 d
75

m
m

E-117

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Rotorinė orapūtė 180 m3/h prie 40kPa, 4,0kW

Propelerinė maišyklė 100N, 0,9kW

Propelerinė maišyklė 215N, 1,5kW

PVC SN4 d200mm

pH
T

PVC SN4 d200mm

Apvedimo linija PVC  d200mm

PVC  d200mm

PVC SN4 d160mm

PE
 P

N
10

 d
11

0m
m

FC

FC

E-115

E-116

PVC SN4 d160mm

Valytų nuotekų linija PVC SN4 d160mmPVC SN4 d160mm

E-118

"AL"
dozavimas

"A
l"

 d
oz

av
im

o 
lin

ija

E-120
E-121

"A
l"

 d
oz

av
im

o 
lin

ija

LS

Suspaustas oras

Srauto
slopintuvai

Viršlėgio
apsaugos
vožtuvai

E-120

E-121

"Al" dozatorius 0,1 ltr/h, 10Bar, 0,022kW

"Al" dozatorius 0,1 ltr/h, 10Bar, 0,022kW

PVC d6mm

PVC d6mm

Debito matuoklis

FT

FT1

101 102 103

101

DKO2/T
102 102

FT6

FT7

104

FT5 FT4

Valytų nuotekų linija

LT
103

Vandentiekio linija

LT
101

FC FC

FT2

FT3

Atvežtinių nuotekų grotos

Atvežtinių nuotekų talpa

LT
105

Drenažo siurblinė

Drenažo linija

Į priimtuvą

Į p
ri

im
tu

vą

E-102E-101

E-103

E-103 Propelerinė maišyklė 100N, 1,0 kW

Išcentrinis siurblys 14,0 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

Išcentrinis siurblys 16,8 m3/h prie 3,0 m.v.st., 2,0 kW

E-122 Išcentrinis siurblys 7,2 m3/h prie 3,0 m.v.st., 1,0 kW

E-122

LS
H-101

LS
L-101

LS
H-102

LS
L-102

Antrinis nusodintuvas II

Antrinis nusodintuvas I

Nuogriebos

Smėlis

Šulinių duomenų lentelė

ulinio Nr. Šulinio diametras

d0

d0

d0

d0

d0

d0

d0

d0

d0

Įgilinimas, m

0.46

0.46

0.50

0.41

4.96

0.61

2.03

2.01

2.00

X

6159147.12

6159147.42

6159147.92

6159145.88

6159150.67

6159152.60

6159145.86

6159145.16

6159145.87

Y

539703.65

539703.64

539703.62

539704.75

539704.72

539711.42

539704.20

539705.13

539704.47

Šulinių duomenų lentelė

ulinio Nr.

04'-DT

Dr. NS

ES.91

Šulinio diametras

d0

d0

d3000

d3000

d3000

d3000

d3000

d600

d1500

Įgilinimas, m

0.50

0.60

2.99

3.06

3.07

4.83

4.83

3.41

2.43

X

6159169.59

6159170.51

6159157.20

6159157.04

6159157.04

6159161.04

6159161.04

6159158.97

6159173.75

Y

539699.89

539701.58

539711.74

539707.74

539707.74

539707.58

539707.58

539705.91

539720.66

Šulinių duomenų lentelė

ulinio Nr.

FS1-1

Šulinio diametras

d315

d315

d315

d0

d0

d0

d0

d0

d0

Įgilinimas, m

0.96

1.00

1.00

1.88

1.87

1.94

2.14

2.04

1.88

X

6159169.09

6159169.27

6159156.83

6159161.26

6159161.26

6159155.56

6159143.80

6159143.87

6159160.82

Y

539697.40

539701.81

539702.32

539706.09

539705.31

539702.22

539702.65

539704.55

539706.09

Šulinių duomenų lentelė

ulinio Nr.

FS1R-7

FS1R-8

FS1R-9

FS1R-10

Grotos

Išleistuvas

Išleistuvas

Šulinio diametras

d0

d0

d0

d0

d0

d0

d1000

d0

d0

Įgilinimas, m

1.98

2.02

2.09

2.02

73.47

0.76

1.04

0.50

0.50

X

6159086.37

6159113.85

6159141.32

6159145.62

6159086.48

6159161.84

6159186.71

6159203.91

6159202.90

Y

539720.03

539712.50

539704.97

539704.76

539723.32

539709.35

539719.62

539743.13

539743.25

Šulinių duomenų lentelė

ulinio Nr.

LD1-11

LD1-12

LD1-13

LD1-13

LD1-14

Šulinio diametras

d0

d0

d1000

d1000

d425

d0

d0

d0

d0

Įgilinimas, m

1.21

1.16

1.13

1.13

1.23

0.46

0.46

1.72

1.74

X

6159142.44

6159144.87

6159188.07

6159188.07

6159199.15

6159146.79

6159147.23

6159170.42

6159186.18

Y

539720.96

539722.88

539720.81

539720.81

539730.42

539695.23

539698.82

539705.47

539719.16
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Panev62io rqJgns savivaldybOs

admlnlstraciios
Architekt0ros skyriairs vedOjas
Donatas Malinauskas

PRITARIU

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINTO OIIJOTEKIJ VALYKLoS) NU9TEKIJ
SeLmtuo TINKLU PANEYEZIo R. sAV., RAGIJVA, LAISVES G. 39. REKoNSTRAVIMo

PROJEKTAS

Statybos adresirs

2023 m. spalio men .25 d.
PaneveZys

I Statinio pavadinimas KITOS PASK]RTIES NVZruNRINIO
STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)
NUOTEKU sAlmrn,ro TTNKLU
PANEVEZIO R. SAV., RAGUVA,
LAISVES G. 39, R.EKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

2. Statybos r[5is Statin io rel<onstrav im as
^|J. Statinio lcategorija Neypatin gas is stati nys
4, Statinio naudoj imo paskirtis Negyvenam iej i pastatai 17 .22.1

Nuotelcq Salinimo tinklai [9.5.],
Elektros tinl<lai 19 .6.1,

Kiti inZineriniai tinl<lai [9.8.],
I(itos pasl<irties inZineriniai statiniai [1 2..|

5. R.el<onstruojamo (griaunamo)
statinio unil<alus numeris

Pastatas-b iofi Itras
6699-7055-5063

Zemes sklylpo techniniai ir paskirties rodil<liai
5" Zemes sklypo kadastro Nr. 666s-0003-01 I B
6. Pagrindine naudoj imo paslcirtis Kita
7" Naudoj in'ro hrudas Kornercines pasl<irties

objektq teritoriios
8, Nuosavybes teise LIETUVOS

RESPUBLIKA
9. Zemes sklypo plotas, ha 2,8593
10. Esamas sklypo uZstatymo plotas, m2 997
11 ilqluojamas slclypo uZstatyrno plotas, m2 554
t2. E,samas qklypo uZstatymo tankum as, o/o 3

13.. Planuojamas slclypo uZstatymo tankum as, Yo
aJ

14. Esamas bendras pastatq plotas, m2 997
15. Planuojamas bendras pastatq plotas, m2 554
16. Esamas sklypo uZstatynto intensyvumas, oZ 3

17. P I anu o.i am as sklyp o uZstatyln o i nten s\,",2u rn as, o/o aJ
18. Esamas lcietq dangq plotas, m2 42
t9. Planuojamas l<ietq dangq plotas, m2 400

Informaci.i? apie planuo.iamus statyti statinius:



20. Esatnq pastatq auk5tis, !n 7

2l Proi el<tuo.i amq pastatq a!E$!.Il 6

echniniai ir Paskir ies rodikiliai, statiniq ap ra5ymas:

I

I

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS. SKLYPAS

1. sklypo plotas tn2 28583

2. sklypo uZstatymo intensYvumas
n//o

a
J

3. sklypo uZstatYmo tankis % J

II SKYRIUS. PASTATAI

l. Pastato paskirties rodikliai (garnybos, kitos

planuojamos ul<ines veiklos, paslaugq apimtis,

butq, vietq, lovq, bendras ir aptarnaujamq

Zmoniq skaidius, kiti rodikliai)

technologinis
pastatas

2. Pastato bendrasis Plotas* m2 70

3. Pastato naudingasis Plotasx rn2 70

4. Pastato t[ris* lr3 225

5. Auk5ttl skaidius vnt. I

6. Pastato aul<Stis x m 6,0

7. Butq skaidius (gyvenamajame name). i5 jq: vnt.

7 ,1. 1 karnbario vnt.

7 .2.2 ir daugiau kambariq vnt.

8. E,nerginio naudingumo klase nenustatoma

9. Pastato (patalpq) akustinio kotrforto sElygq

klase

nereglamen-
tr"rojama

10. Statinio atsparumo ugtriai laipsnis III

I 1. Kiti papildomi pastato rodikliai (uZstatymo

plotas)
m2

IV SKYRIUS. NZINERINIAI TINKLAI
(Nlurodoni as ki ekvi enos paski rties inZi neri n i q

tinklq pavadinimas ir rodikliai)

f. inZineriniq tinklq ilgis*



1 ,1 , Nuotekq Salinimo tinklas* t11 300

1.2. Technologiniai tinklai (oro tiekirno)* m 60

I "3.Vandentiekio tinklai m 20

2, vamzdZio skersmuo (tik varnzdynams)

2.1 " Nuotel<q Salinimo tinl<las tTlrT) 432 + Q200

2.2. T echnologiniai tinklai (oro tiel<imo) trm c53-90

2.3. Vandentiekio tinklai rlilTl c32

3. elelctros tinklq laidininlcq skaidius ir
skerspj Dvis

vnt.;
mtn2

Cu 5x10,
Cu 4x1,5,
Cu 3x 1,5,

Cu 2x1,5
Cu 4x 1 ,S*ekr

Cut 2x0,75
Cu 3x0,75

Cu 2xi,O+ekr.
Cu 3x0,5*ekr.

4" elektroninio ry5io laidininl<q porq skaidius ir
si<erspjlvis

vnt.;
mm2

0,5

V SKYRIUS" KITI STATINIAI

1. Nuotekq valykla mrld 71^l 2linijos

5. Plol<Sti horizontalDs inZineriniai statiniai
(aikStele, takai)

m2 400

S.Tvora lI 150

VI SKYRIUS. GRIATNAMI PASTATAI

1. Pastatas - Biofiltras 6699-7005-5063

Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies
projekt4 numatoma koreguoti Teritorijq planavimo
istatymo 28 str. 8 dalyje nurodytus detaliojo plano
sprendinius (nu rodyti koreguo.i am us sprendinius)

Nenumatonra.

Projektiniq pasiulymq paskirtis:
r 31 ISreil<Sti Statytojo sunranyto projektr.loti statinio archite[<turos ir l<itr,;

pagrindiniq sprendiniq ideia.

r 32. Inforrnuoti visuonreng apie visuomenei svarbaus statinio ar.io
dalies, "l'eritorijq planavimo jstatym o 20 straipsnyje numatytais atvejais
statinio ar jo dalies, numatom4 projektavim4, statinio ar statinio dalies
pasl<irties keitirn4, visuornenei svarbaus statinio ar jo dalies nurnatornE
projel<tavim4, kai Teritorijq planavirno istatymo 28 straipsnio 8 dalyje
nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projel<t4 bus
koreguoiami detalioio plano sprendiniai.
Specialiesiems arch tekt[rros reikalavimams gaLlti

n 34, Nustatyti Zemes sl<lypo teritorijos naudojirno reglamento parametrus. l<ai

teritoriiu planavimo istatyrno 20 straipsrrio nustatytais atveiais



neparengti teritorijq planavimo dolcumentai ir statyba konkrediame

Zemes sklype leidLiama.

r 35.

-

Zernes sklypo planas, kadastro duomeys

r 36. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko iSra5as

(nuosavybg patvirtinantys dokunr entai)

r 37. Teritorijq planavimo dol<unrento (l<ai jis parengtas) kopija

Proi ektiniq pasiulymq sudetis:

r 38. I . AiSkinattrasis ra5tas

r 39. 2. Grafine dalis:

I 2.1. Zemes sklypo su gretima urbanistine aplinka planas

I 2.2. pastato. jo dalies aul<Stq planq schemos

I 2.3. pastato, jo dalies charalctet'ingq pj[viq schenros

I 2,4. pastato, jo daliq fasadai

r 40. 3, Projel<tiniq pasiulyrnq vaizdine informacija (statiniq su gretima

n rban i st i n e ap I i nka v iztrulizacija yra p rivalo ma)

r41 4. Teritorijq planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiSl<inamasis

raStas ir pagrindinis breZinys arba iStrauka i5 pagrindinio breZinio su

paZymeta statybos vieta, teritoriiq planavimo patvirlinimo dokumentai

Kiti dr"** "r\*

,'o" 1

-,'/ .''

PaneveZio rajono savivaldybes .,'"...'"",, Arnoldas Jakubenas

administracijos jgaliotas asmuo, ,--d'*u{T'/'

Projekto dalies vadovas ,, ;

(pareigq pavadinimas)* (paraSas) (vardas ir pavarde)

Strtyt"i" trrt.tkiami clokumcntai ir kiti duomenys:



 

 

Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimas 

Ištrauka 

(specialiojo plano numeris TPDR sistemoje - T00089829) 

 

 

 

 



PAI{E,V fi,ZTO RAJOI{O S AVIVALD YB E S AD MII\IS TRA C IJA
BiudZetine istaiga, Vasario 16-osios g.27,35185 FaneveZys, tel. (8 45) 5g 29 46,faks. (B 45) 5g 29 15,

el. p'"1.4--Y-ltttl-ch'-ixI/J:1]0l-rl-"s.,1.1, el. pristatyrno deZutes adresas 188774594.
Duornenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq asmenq registre, l<odas 1gg174594

Suinteresuotcms grupems 2023-1O-Jq Nr" (ftr ) SD f - ilt L

nrl vmSo SUsIRINKIMo oRGANTzAVIMo NUoToLINIU BUDU

. Vadovaujantis srR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto eksperlize,, vIII skyriaus
,,visuomenes informavimas 

. 
apie numatom4 stitiniq (iq dalir+) 

-projekta;im4 
ir visuomenes

dalyvavimas svarstant statiniq (q daliq) projektinius pasinlymus; nuostatomis, yra re,giami
proj ektiniai pasifllymai :

- ,,Kitos paskirties iniinerinio. statinio (nuotekq valyklos) panev6zio r. sav., Smilgiq sen.,
Pereksliq k., Svaininkq g. statybos projektas,.;

. -,,Kitos paskirties inzinerinio statinio (nuotekq valyklos) paneveZio r. sav., Raguvos mstl.,
Laisvds g. 39 rekonstravimo projektas,,.

. - Pagal nuostatq reikalavimus visuomen6s supaZindinimui su parengtais projektiniais
pasiiilymais turi brlti organizuojamas viesas susirinkimai.

Informuojame, kad viesas susirinkimas projektiniams pasillymams pristatyti bus
organizuojamas elektronineje erdveje tiesiogin". ga.ro ii vaizd,o transiiacijos biidu, darant vaizdo ir
garso ira5q.

Savivaldybes administracijos direktorius Eugenijus Lunskis

Ernesta Ziauniene, tel. (8 45) 46 Bg 50, el. p. ernest a.ziaumene@panrs.lt
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-11 09:28:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/87745

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1997-02-28

Adresas: Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Pirtis su katiline ir šarvojimo sale
Aprašymas / pastabos: B.p.1I1p/po rekonstrukcijos nepripažintas tinkamu naudoti

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5020
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų

Žymėjimas plane: 1L1p
Statybos pradžios metai: 1969

Statybos pabaigos metai: 1969
Rekonstravimo pradžios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 84 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 91.67 kv. m

Pagrindinis plotas: 26.75 kv. m
Tūris: 509 kub. m

Užstatytas plotas: 127.00 kv. m
Koordinatė X: 6159097
Koordinatė Y: 539738

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 76749 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 23 %

Atkuriamoji vertė: 59082 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-12-17
Vidutinė rinkos vertė: 921 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-12-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-17
2.2. Pastatas - Sandėlis

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5030
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 2I1p
Statybos pabaigos metai: 1969

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 266 kub. m
Užstatytas plotas: 42.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14858 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 8631 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 863 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25

2.3. Pastatas - Chloratorinė
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5041

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 3I1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 184 kub. m

Užstatytas plotas: 57.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12425 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 7212 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 721 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25
2.4. Pastatas - Recirkuliacijos stotis

Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5052
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 4I1p
Statybos pabaigos metai: 1969
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Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 126 kub. m
Užstatytas plotas: 50.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8573 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 4981 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 498 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25

2.5. Pastatas - Biofiltras
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5063

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 5I1p

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Sienos: Plytos

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 4671 kub. m

Užstatytas plotas: 753.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 147417 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji vertė: 85438 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8544 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-10-07

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-02-25
2.6. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Aprašymas / pastabos: (rezervuarai R1, R2, R3, R4)
Unikalus daikto numeris: 6699-7005-5074

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1969

Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 176668 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %

Atkuriamoji vertė: 53000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-12-17
Vidutinė rinkos vertė: 53000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-12-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-17
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7246
2004-10-29 Perdavimo - priėmimo aktas
2008-10-14 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 468

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-27
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5030, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 6699-7005-5041, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6699-7005-5052, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6699-7005-5063, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 7246
2004-10-29 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2004-11-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis, a.k. 168967899
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-03-03 Panaudos sutartis Nr. S2-19
Plotas: 43.70 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-15
Terminas: Nuo 2022-03-03 iki 2032-03-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Asmens prašymas
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Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-14 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. 468

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

L. TARAILIENĖS ĮMONĖ, a.k. 148499279
Daiktas: pastatas Nr. 6699-7005-5020, aprašytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 6699-7005-5074, aprašyti p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 6665/0003:118

Archyvinės bylos Nr.: 66/7618

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KĘSTUTIS PALAIMA



10/11/23, 9:26 AM NT Registras 66/29089

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1697005583&tnr=66&rnr=29089&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-10-11 09:26:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 66/29089

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2001-01-05

Adresas: Panevėžio r. sav., Raguva, Laisvės g. 39
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 6665-0003-0118

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 6665/0003:118 Raguvos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 2.8583 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6814 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6814 ha
Užstatyta teritorija: 2.1474 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0295 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-11-22

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-11-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2075ž
Įrašas galioja: Nuo 2001-01-05

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107182
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-01-24 Panaudos sutartis Nr. Ž-3-4
Plotas: 2.8583 ha

Įrašas galioja: Nuo 2007-01-30
Terminas: Iki 2087-01-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.60 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.12 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.86 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.48 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.80 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.80 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos (III skyrius,
penktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.18 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.9.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6665-0003-0118, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100171629
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Raguvos

skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-334
Įregistravimo data: 2021-12-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100161328

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337

Įregistravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2106 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino KĘSTUTIS PALAIMA
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ĮSAKYMAS  

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO VYKDANT PROJEKTAVIMO DARBUS 
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Ukmergė 
 

Vykdant projektavimo darbus pagal pasirašytas sutartis “BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS 
PEREKŠLIŲ K., SMILGIŲ SEN. PANEVĖŽIO R. NAUJOS STATYBOS PROJEKTO 
PARENGIMAS” ir “BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS RAGUVOS MSTL., PANEVĖŽIO R. 
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMAS“, sudarytas tarp UAB „KIMA GROUP“ ir 
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos  
 
skiriu  projektų vadovu Tomą Mindaugą Matkevičių, atestato Nr. KA 37731 ir įsakau eiti projekto 

vadovo pareigas bei skirti atsakingus projekto dalių vadovus. 

 
 
 
Direktorė         Rūta Raudytė 
 

 
 




