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RANGOS SUTARTIS
2019-04-03 Nr. 376 -O1 - 424

Si sutartis sudaryta 2019 mety balandzio 0 dieng tarp Plungés rajono savivaldybeés
administracijos (toliau vadinamo ,,Uzsakovu”) atstovaujamo direktoriaus Gintaro BaguZio ir AB
wKurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveiné yra Liepkalnio g.
85, 02120 Vilnius ir UAB ,,Plungés lagiana“, juridinio asmens kodas 169901489, kurios registruota
buvein¢ yra Plungés g. 28, 90317 Rietavas, veikiangios jungtinés veiklos pagrindu, atstovaujamos AB
~Lurovia Lietuva® atstovaujama Vakary regiono direktoriaus Artiiro Valio, veikian¢io pagal 2019-04-
02 d. 15duoty jgaliojimg atstovauti bendrovei Nr. SDV-195 ir jungtinés veiklos sutart] (toliau vadinamo
.Rangovu”).

UZsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami »Plungés miesto Telsiy, Laisvés, Rietavo ir Minijos
gatviy atkarpy techniniy parametry gerinimas ir eismo saugos priemoniy diegimas” turi biti atlikti
Rangovo ir priémé Rangovo Pasiiilymg vykdyti ir uzbaigti tuos Rangos darbus pagal $ig sutartj bei
iStaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltes, Uzsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje sutartyje zodziai ir posakiai (frazés) turi tokias pacias reiksmes, kokios jiems atitinkamai
priskiriamos Konkreciosiose ir Bendrosiose Sutarties salygose.

2. Turi bati laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i§vardinti dokumentai sudaro Sig sutartj ir yra
suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys:

a)  Rangos sutartis,

b)  Pasialymo rastas,

¢)  Konkreciosios sutarties sglygos,

d)  Bendrosios sutarties sglygos,

¢)  Techninés specifikacijos,

f)  Bréziniai,

¢)  Rangovo pateikti jkainoti darby kiekiy Ziniarai¢iai,

h)  Kiti dokumentai ir priedai.

3. Atsizvelgiant | mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei istaisyti bet kuriuos juy defektus pagal
sutarties sglygas.

4. Uzsakovas $ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés mokes¢io
(toliau - PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma per ta laikg ir tuo buidu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM — 3.681.057,02 Eur (trys milijonai $esi Simtai aStuoniasdeSimt
vienas tiikstantis penkiasdeSimt septyni eurai 02 ct);

PVM (21 %) ~ 773.021,97 Eur (septyni $imtai septyniasdesimt trys tiikstanéiai dvideSimt vienas euras
97 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) - 4.454.078,99 Eur (keturi milijonai keturi $imtai
penkiasdeSimt keturi tukstan¢iai septyniasdesimt astuoni eurai 99 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty PVM tarifas,
neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
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6. Sutarties sglygos sutarties galiojimo latkotarpiu negali biiti keic¢iamos, isskyrus tokias sutarties
sqlygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties
sglygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios
aplinkybes, nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai, buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.
Vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy 89 str. 1 dalies nuostatomis pirkimy sutartis jos galiojimo laikotarpj
gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkim procediiros pagal §j jstatyma esant $iame straipsnyje
nurodytomis sglygomis. Pirkimo sutarties kainos ir kiekio (apimties) perZiiiros salygy keitimai galimi
vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.1. punkte nurodytais atvejais.

7. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng Uzsakovui ir
Rangovui.

8. Tai patvirtindamos, sutarties 3alys sudaro Sig sutartj. Rangovas per 10 darbo dieny po sutarties
sudarymo privalo pateikti pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimg — 5 proc. sutarties vertés dydzio (be
PVM) Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo raty (originalg). Jeigu tiekéjas pateikia draudimo bendrovés iSduotg sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu
tickejas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo
imoka uz iSduotg laidavimo draudimo rasty yra sumokéta. Sutartis galioja iki visisko Saliy
Isipareigojimy jvykdymo.

9. Sisutartis yra fiksuoto jkainio su perzitira rangos darby sutartis.

10.  Sutarties priedai:

10.1. sutarties jvykdymo garantijos forma;

10.2. sutarties jvykdymo laidavimo forma;

10.3. garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

10.4. pasialymo priedas pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties salygas;

10.5. atlikty darby aktas;

10.6. darby pakeitimo aktas;

10.7. pazyma apie atlikty darby verte.

1. UZsakovo paskirti asmenys vadovaujantis VP] 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

I1.1. asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma: Modestas Budrys, Vietos iikio sk. wr specialistas,
(8 448) 73 141, modestas.budrys@plunge.lt ir Agné Stankiniené, Strateginio planavimo ir investicijy
sk. vyr specialisté, 867613175, agne.stankuniene@plunge. It

I'1.2. asmuo, atsakingas uZ sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Daiva Jonauskiené, vieSyjy pirkimy sk. vyr. specialiste.

Uzsakovas

Plungés rajono savivaldybés administracija
Jstaigos kodas: 188714469

Vytauto g. 12, 90123 Plunge

Tel. (8 448) 73 133, faks. (8 448) 71 608

ElL p. savivaldybe@plunge.lt

a.s. Nr. LT 11 7182 0000 0013 0743

AB Siauliy bankas

Plunggs rajono savivaldybés
administracijos direktorius
Gintaras Baguzis
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Rangovas

AB ,,Eurovia Lietuva“

Juridinio asmens kodas: 121949798
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. (8 5) 2152050

El.p. eurovia@eurovia.lt

a.s. Nr. L'T36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank, AB

AB , Eurovia Lietuva® |
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UZSAKOVO SUPROJEKTUOTY STATYBOS IR INZINERINIY DARBU STATYBOS
- SUTARTIES SALYGOS
(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZineriniy darby statybos sutarties
sglygos™ (i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy kalbg 2009

metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti §iy Salygy egzempliorius, kreipkites I: Federation Internationale des Ingenieurs-
Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22)
799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El. paStas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetaine: http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lietuva”
V. Gerulaicio g. 1
L T-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. pastas: info@sweco.lt

Internetiné svetainé: http://www.sweco.It/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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Konkreciosios sutarties sglygos

Konkreciosios sutarties salygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy sutarties salygy pakeitimus ir
papildymus. Konkre¢iyjy sutarties salygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties salygy numeracijg.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sgvokos

1.1.1 Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiilymo ragtas

Pasililymo rastas” — Rangovo uzpildyta ir pasiradyta Pasitilymo forma su Pasitilymo priedu, nurodytu
1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Sgvoka , Specifikacija” apima ir terming ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,BréZiniai”

Sgvoka ,,Bréziniai” apima Techninio projekto bréZinius, uz kuriuos atsakingas Uzsakovas.

Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasiitlymo priedas” ir isdéstyti Ji taip:

Pasiilymo priedas” — pavadintas ,,Pasitilymo priedu” ir uzpildytas dokumentas, kuris pridétas prie
Pasitilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 éalys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius”

[nZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZidrétojas - asmuo, Uzsakovo paskirtas vykdyti
Statinio statybos techning prieziira pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidira® reikalavimus.

Papildyti nauju papunkciu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinan¢ioji institucija”

lgyvendinanCioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uZbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,PraneSimy apie defektus laikas”

Pasitilymo priede nurodytas pranesimo apie defektus laikas nepakeicia garantinio termino, nustatyto
LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyty
paskirtj.

[rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo i§duodamuose
dokumentuose.

Prancsimy apie defektus laikas pradedamas skai¢iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos.
Papildyti nauju papunkdéiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas*

~otatybos uzbaigimo aktas“ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas“ nustatyta tvarka surajomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.14 Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties sama”

Priimta Sutarties suma yra be pridétinés vertés mokeséio. Tai yra pradin¢ sutarties verté fiksuoto
jkainio ar fiksuoto jkainio su perZilira atveju — lygi 18y sumai, kurig planuojama skirti pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby jsigijimui (atsizvelgiant 1 galimus darby kiekiy svyravimus
ir | galimus apimties (kiekio) pakeitimus, jeigu jie buvo i3 anksto numatyti ir apra$yti 13.1 punkte.
Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal ig Sutartj be pridétinés vertés mokescio,
kaip apibrézta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6 Kitos savokos




Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,Rangovo dokumentai*

Si sgvoka taip pat apima darbo projekty - normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos
sudcties dokumentg, pagal kurj atliekami statybos darbai. Uz darbo projekto parengimg yra atsakingas
Rangovas.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Jstatymai”

Si sgvoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos jstatymg bei normatyvinius statybos techninius
dokumentus (statybos ir keliy techninius reglamentus ir statiniy naudojimo ir priezitiros taisykles,
standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos
reglamentuojancius aktus.

Papildyti papunktj 1.1.6.7 ,,Statybvieté”

Statybvietes ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsizvelgiant | vykdomus darbus, kurios gali
sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5
punkto ir 18 straipsniy tikslais.

L5 punktas Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrg sakini:

Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkty:

Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, i$skyrus tiek, kiek biitina jo sutartiniams
isipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su UZsakovu. Rangovas be iSankstinio Uzsakovo sutikimo
neturi skelbti, leisti kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Lietuvos Respublikos
teis¢s akty, reglamentuojanciy valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsaugg.
Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat pirkimo sutartj)
pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.

2 straipsnis. Uzsakovas

2.1 punktas Teisé¢ naudotis Statybviete

Papildyti punktg:

Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise Statybvietés perdavimo
priémimo aktu.

Neatsizvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti klitciy viesam susisiekimui,
nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra suteikiamos, gavus vietinés institucijos
suderinima.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo léSomis. Tokie leidimai
apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus
radijo rySio priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkeélimui, aplinkosaugos
leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas InZinieriaus pareigos ir teisés Papildyti punkty:

Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos prieziiira ir kontrole,
taip pat dalyvauja Inzinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos, susijusios su statybos prieZilira ir
kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.




InZinierius turi gauti atskirg ratiskg UZsakovo patvirtinima, prie§ imantis veiksmy, kurie gali pakeisti
Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar zymiai jtakoti darby vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo uZtikrinimas

Papildyti punkto pirma pastraipa:

Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo raStas, kuriame turi bati jtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrové
neatSaukiamai jsipareigos sumokéti pagal garantija ar laidavimo rastg UZsakovui priklausan¢ig suma.
Pakeisti antros pastraipos pirmg sakinj:

Rangovas Atlikimo uZtikrinimg privalo pristatyti Uzsakovui per 10 dieny, gaves Akeepto rasta, o jo
nuora$g nusiysti InZinieriui.

Pakeisti trecig pastraipg:

Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statybos uZbaigimo akto suraSymo dienos.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punktg pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ sitlyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikaciniy
reikalavimy, nustatyty pirkimo sglygose, jskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar
Jam i8kelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetencija, iSteklius, techninj ir finansinj
pajégumy bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby. Taip pat gali biti pasitelkiami
papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart], biitina padidinti darby spart
del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda bitinybé
atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir nuoteky tinkly ar dujotiekio
operatoriai (savininkai) paskiria jmong tokiy tinkly rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.
Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkii naujg Subrangova Rangovas
InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad sitilomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius
reikalavimus, nustatytus pirkimo salygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

4.10 punktas Statybvietés duomenys

Papildyti punkty:

Tiriamieji kasinéjimai sickiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy vietg atlickami
Rangovo sgskaita.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punktg:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderines su InZinieriumi ir UZsakovu (pateikus statinio statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninés veiklos
pagrindiniy sri¢iy vadovo reikalingumo) ir nurodes prieZastis, kuriy rangovas negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais
nutraukimas bei kitos panaSios prieZastys), bei gaves UZsakovo radytinj sutikima, gali keisti ar skirti
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo sglygose buvo nustatyti
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas
privalo pateikti Inzinieriui ir UZsakovui dokumentus, jrodanéius, kad sitilomo vadovo kvalifikacija
atitinka pirkimo sglygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. UZsakovas turi radtu
patvirtinti, kad siilomo naujo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo
kvalifikacija atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovo siilomam naujam statinio
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo salygose




visai néra jvardyti, tuomet siiilomas statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi
biiti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. [ranga, MedZiagos ir Darby kokybé

7.6 punktas IStaisymo darbas Papildyti punkta:
Papunktyje (c) po ,.darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui”.

8 straipsnis. PradZia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antrg sakinj:

Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po Statybvietés
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko pratesimas

Punktas netaikomas

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolés Papildyti punkty:

Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 »otatybg
lcidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokuments padariniy Salinimas®.
Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras,
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus,
tyrimus bei procedilras, kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas Darby ir grupiy perémimas

Papildyti punkty:

Darbai laikomi baigti kai pasiraSoma Perémimo paZyma. Statybos uzbaigimo akto suraymas,
priklausantis ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo Uzsakovo bei kity institucijy, vykdomas po Perémimo
pazymos pasiraSymo.

Neatsizvelgiant j $io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol nebus jstatymy
nustatyta tvarka suraSytas Statybos uzbaigimo aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

11.9 punktas Atlikimo pazyma
Pakeisti punkty:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytg “InZinieriy” pakeisti j ,»UZsakovg®.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas

12.3 punktas Ivertinimas
Papildyti punkta:
Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai&iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.




Darby kiekiai, nurodyti darby kiekiy Ziniara¥¢iuose yra preliminariis. Faktiniai darby kiekiai pagal $ig sutartj
gali svyruoti (gali biiti jsigyta maZiau arba daugiau sutartyje nurodyty darby apimties), tadiau neturety biiti
vir§ijama sutartyje nustatyta priimta sutarties suma. Darby apimtys, virsijancios priimta sutarties suma, gali biti
isigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisé daryti pakeitimus

Papildyti punkts:

Sutarties kaina gali bati kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas nurodytas Zemiau.

Jel sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas perZitiros sglygas, atitinkamai
pakeiCiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsizvelgiama j pakeista priimta sutarties suma.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skaiCiuojant, ar nebuvo virSyta
zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Kei¢iant darbus, jy verte skaiCiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai keitiami kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi
pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygy, keitimas
turi bati atliekamas vykdant nauja pirkimo procediirg pagal Viesujy pirkimy jstatymo reikalavimus.
Neatlickami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties igyvendinimo eigoje
paaiSkéjo, kad tokio poblidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, virsijancios sutartyje nustatylq priimiq sutarties sumg.

Kickio (apimties) keitimas galimas Siais atvejais:

(1) Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios sqlygos:

(1.1) Kiekio (apimties) keitimu is esmeés nepakeiciamas sutarties pobidis;

(1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy, del perziiiros
ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje.

(2) Kai prireikia i$ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, ir kai yra abi Sios
sqlygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad Uzsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazq islaidy dubliavimg,

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verte nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy, dél perziiiros ir
(ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimios sularties sumos, nustatytos sutartyje.

(3) Kai tenkinamos visos §ios trys sqlygos kartu:

(3.1) Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy, del perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija
atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

(3.2) Bendra atskiry pakeitimy, del perziaros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 15 procenty
priimtos sularties sumos, nustatytos sutartyje;

(3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimg is esmés nepakeiciamas sutarties pobidis.

(4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant j jo verte, nera esminis pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 4 dalj.

(5) Kai kiekio (apimties) keitimai galimi vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
23.1. punkte nurodytais atvejais.




13.3 punktas. Pakeitimy tvarka

Pakeisti punktg:

Pakeisti punktg:

(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir neatliekamy darby, bitinumas turi
biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sililyma del papildomy darby, o
esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy darby, butinybés ir jj pagrindzian¢ius dokumentus InZinieriui
rastu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél darby pakeitimy gali teikti ir statinio projekto vadovas ir
InZinierius. InZinierius, iSnagringjes pateiktus papildomy darby batinybe pagrindZiantius dokumentus
ir/ar neatliekamy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia
darby pakeitimo akt) ir nurodo papildomy ir/ar neatliekamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy darby bitinybe, techninius sprendinius
(pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraSais, jkainiy nustatymo pagrindima ir
skaiCiavimg (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Uzsakovas pateiktuose dokumentuose nustato
netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés prieZiiiros
vadovui. Darby pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, InZinieriaus, UZsakovo ir statinio projekto
rengéjo atstovo. Papildomi darbai gali bati pradéti vykdyti tik po to, kai visos Salys pasiraso darby
pakeitimo aktus. Darby pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi.

(2) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendra suma. Prie atlikty
darby akty turi bati pridéti papildomy darby atlikimo biitinybe pagrindZiantys dokumentai.

(3) Pagal Sig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota,
jvertinus pagal sutart] atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus.

(4) Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus biidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukitiau esant] biida, gali bati taikomas Zemiau
esantis biidas:

(4.1) Pritaikant sutartyje (tickéjo pasiiilyme) nurodytus darby jkainius;

(4.2) Jei jmanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Panagius arbus turi pagristi ir nustatyti
InZinierius ir UZsakovas;

(4.4) lvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietés ir pelno)
i8laidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo
taisyklés® nuostatomis.

13.5 punktas Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dél jstatymy pakeitimy
Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dél kainos pakeitimo
Pakeisti punkty:

Salys, pagal Zemiau nustatytas salygas, atlicka sutarties kainos perZiiira $iais atvejais:

(1) Kai perzitra i§ esmés nepakeitia sutarties pobiidZio ir Perskaidiavimo koeficientas A pragjus 12
ménesiy po sutarties pasiraSymo yra :

didesnis kaip 1,1000 arba mazesnis kaip 0,9000

PerskaiCiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés  skelbiamy  htip://www.stat.gov.lf = statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI) pokygiu,
L. y. cinamyjy mety ménesj paskelbty statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant i Sutarties 1.1.3.1
punkte nurodytos datos (Pradzios data) ménesio SSKI (C): A=(B/C).




Statybos  sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto  svetaingjc
http:/fosp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy duomeny bazé/
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy
indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) -
Keliai ir gatvés.

Sutarties kainos perzidira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlickama pragjus 12 ménesiy po

Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. Per¥iiira atliekama darby kaing (Sutarties neatlikty
darby dalj) dauginant i$ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskaiciuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perzitiros. Kainy pakeitimas
iforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzitiréta (indeksuota) kaina jsigalioja nuo susitarimo
pasirafymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo
dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiilyme ir pasirasytoje
Sutartyje nustatyty konkre¢iy darby atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei
atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

(2) Kai perzitiros butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

(2.1) Taikant perzitira i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy, dél
perziaros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos,
nustatytos sutartyje.

(3) Kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

(3.1) Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy, dél perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

(3.2) Bendra atskiry pakeitimy, dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 15
procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

(3.3) Taikant perzitirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis.

(4) Kai perZitra, neatsizvelgiant j jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.2 punktas ISankstinis mokéjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo pazymy

Papildyti punktg

Kreipiantis dél Tarpinio mokéjimo paZymy Rangovas teikia uzsakovui InZinieriaus patvirtintus atlikty darby aktus,
kuriuose deklaruojami faktiskai atlikty darby kiekiai, jkainiai ir bendra mokétina suma u? ataskaitiniu laikotarpiu atliktus
darbus. Rangovui mokama uZ fakting atlikty darby sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby jkainius.

14.5 punktas Darbams numatyta Iranga ir Medziagos

Papildyti pirmg pastraipg:

Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savoka apima ir vietas, kurias Uzsakovas suteike
naudotis Rangovui darbams numatytos jrangos ir medZiagy saugojimui ir apdirbimui (pvz.
gelezinkeliai, jiros uostai, oro uostai, pasienio zonos ir pan.).

14.7 punktas Mokéjimas

Pakeisti punktg:

Papunkciuose (b) ir (c) pakeisti skaiéiy ,,56% j ,,60.

Papildyti punkty:

Mokeéjimams gauti PVM saskaita faktliras Rangovas privalo teikti uzsakovui per informacing sistemg
1. sgskaita“,

14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas Pakeisti punktgy:




Sulaikyty pinigy suma i§mokama surasius statybos uzbaigimo aktq ir pateikus prane§imo apie defektus
latkotarpiui galiojantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta.
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma — 5 procentai sutarties kainos.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas  Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti punkto pirmg pastraipy:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo rasies »draudZian€ioji Salis“ yra Rangovas.

Papildyti punktg pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo radimis (jskaitant
statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybés draudima), kurios yra privalomos pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan¢ius jstatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir
reikalavimy,

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju bity padengusi draudimo
bendrove.

18.2 punktas  Darby ir Rangovo jrenginiy draudimas

Pakeisti punkty:

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su statomu,
montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) jrenginiu susije
statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panasiis darbai ir statybos darbams
vykdyti | draudimo vietg pristatyti statybos produktai, medziagos ir montuotini jrenginiai), kuriam
sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
pazymos iSdavimo. vykus draudziamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra
sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki draudZiamojo
jvykio buvusj turta.

20 straipsnis. Pretenzijos, gin¢ai ir arbitraZas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas Arbitrazas

Pakeisti punkty:

ArbitraZas netaikomas.

Jeigu taikaus ginCo i8sprendimo nebuvo pasickta, tai bet kuris gin¢as turi biti i§sprestas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveiné.
Teisminis gin¢o nagrinéjimas gali buti pradétas prie§ baigiant darbus arba juos baigus. Saliy
isipareigojimai ir Inzinierius neturi biiti kei¢iami dél to, kad vykstant darbams, vykdomas koks nors
teisminis ginfo nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

Punktas papildomas:

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nefaliskai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos
kodeksas. Be iSankstinio UZsakovo sutikimo jis negali daryti vie$y pareiskimy apie projektg arba
paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokeéjimo, i§skyrus Siame dokumente
nurodyta apmokéjima. Rangovas ir jo darbuotojai negali uZsiimti tokia veikla, arba gauti tokios
naudos, Kuri prietarauty jy jsipareigojimams, kuriuos jie yra prisieme UZsakovo/Jgyvendinancios
institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punktas Auditai




Punktas papildomas:

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi bt numatyta subrangovy ar
partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdangioms Jstaigoms visg biiting informacija
apic subrangovy ar partneriy darba sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutardiai pasibaigus.
Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditoriy teismui
bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus atliekangioms institucijoms patikrinti dokumentus
ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra batina, atlikti visy saskaitas
pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audita.
Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus vietoje pagal
procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad biity apsaugoti Europos Komisijos
finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jimg Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos
auditoriy teismo pareiglinams prie statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat
pric informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir
finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Furopos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsizvelgiant j tre¢iyjy Saliy interesus, be Zalos Jsipareigojimams, Kuriuos
rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi biti lengvai prieinami ir segami taip, kad
buty galima palengvinti jy patikrinimg. Rangovas turi informuoti uZsakova apie jy tikslia buvimo
vietg.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy
teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurig kita sutarties darbus
vykdanCig Salj, bus vienodai traktuojamos pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas pacias
taisykles, kurios yra paminétos Siame skyriuje.




TECHNINE SPECIFIKACLJA

Objektas: Plungés miesto Tel§iy, Laisvés, Rietavo ir Minijos gatviy atkarpy techniniy
parametry gerinimas ir eismo saugos priemoniy diegimas.

‘Trumpas apra§ymas:
I Darbo projekty parengimas:
Plungés miesto Tel3iy gatves rekonstravimo darbo projekto parengimas;
Plungés miesto Laisvés gatvés rekonstravimo darbo projekto parengimas;
Plungés miesto Rietavo gatvés rekonstravimo darbo projekto parengimas;
Plungés miesto Minijos gatvés rekonstravimo darbo projekto parengimas.
2. Darbai:

Plungés miesto Tel$iy gatvés:

I etapas: rekonstruojama gatvés dalis nuo centrinés miesto dalies iki sankryZos su Laisvés -
Vandentiekio gatvemis, jrengiami gatvés pagrindai, asfaltas, pésiyjy ir dviraCiy takai, apSvietimas,
saugaus eismo priemonés, mazoji architektiira.

IT etapas: jrengiama Zieding sankryZa su Laisvés — Vandentiekio gatvémis.

Plungés miesto Laisvés gatvés:

I etapas: nuo Rietavo ziedinés sankryzos iki Tel3iy gatvés Ziedinés sankryZzos jrengiami gatvés
pagrindai, asfaltas, pésCiyjy ir dviratiy takai, ap$vietimas, saugaus eismo priemonés, mazoji
architektara. Eso i8kelimo darby Siuo pirkimu neperkama.

Plungés miesto Rietavo gatveés:

| etapas: nuo centrinés miesto dalies iki Ziedinés sankryZos su Laisvés gatve, jrengiami gatveés
pagrindai, asfaltas, pésCiyjy ir dviradiy takai, apsvietimas, saugaus eismo priemonés, mazoji
architektiira. Eso iskelimo darby $iuo pirkimu neperkama.

[T etapas: jrengiama Ziediné sankryZza su Laisvés gatve.

Plungés miesto Minijos gatvés: jrengiami gatvés pagrindai, asfaltas, pésCiyjy ir dviradiy takai,
apSvictimas, saugaus eismo priemonés, mazoji architektra.

3. Kadastriniy matavimy byly patikslinimai:

TelSiy gatvés kadastriniy matavimy bylos patikslinimas;

Laisves gatves kadastriniy matavimy bylos patikslinimas;

Rietavo gatvés kadastriniy matavimy bylos patikslinimas;

Minijos gatvés kadastriniy matavimy bylos patikslinimas.

Sutarties terminas 36 mén.: darbo projektus parengti per 20 kalendoriniy dieny nuo sutarties
isigaliojimo dienos, statybos darbus atlikti per 29 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. |
darby atlikimo laikotarpj nejskaitomas darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda
gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.

Paslaugy ir darby atlikimo vieta - Plungés miesto Telsiu, Laisvés, Rietavo ir Minijos gatvés.

Apibudinant pirkimo objekta, techningje specifikacijoje néra nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.

Statybos darby pirkimui pasitilymai turi biiti parengti pagal parengtus techninius projektus:
Plungés miesto Tel3iy gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-01-TP (I'ir II etapai);




Plungés miesto Laisvés gatveés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-02-TP (11 etapas),
Fso i§kelimo darby Siuo pirkimu neperkama.

Plunges miesto Rietavo gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-03-TP (I ir Il
ctapai); Eso i8kélimo darby $iuo pirkimu neperkama.

Plungés miesto Minijos gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-04-TP.

Techniniai projektai, jskaitant technines specifikacijas, yra sudétiné pirkimo dokumenty dalis.

PRIDEDAMA:

Plungés miesto Telsiy gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-01-TP;

Plungés miesto Laisves gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-02-TP;

Plungés miesto Rietavo gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-03-TP;

b

Plungés miesto Minijos gatvés rekonstravimo techninis projektas Nr. 0244-04-TP.




Sutarties salygy 10.1. priedas

(banko pavadinimas)
PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(toliau - Klientas) pranesé, kad laiméjo

.

(toliau — Garantijos gavéjas) vieSajj pirkima ir yra pakviestas sudaryti
(pirkimo pavadinimas)
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél (loliau — Sutartis).
(aprasyti sutarties objeklg)
bankas, atstovaujamas filialo,
(pavadinimas) (banko filialo pavadinimas)

(toliau — Garantas), $ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai

‘ (adresas)
Isipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip ( )
(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)

per 10 darbo dieny, gaves pirmg radtiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame
nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy (bet
koks Kliento prievoliy pagal Sutart ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visiskas ju nevykdymas ar
netinkamas jy vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo ivykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 20 m, d.

(garantijos iSdavimo data)
Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo
banko patvirtinimu, kad paraSai yra autentigki.
Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.
Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokeéjimo pagal $ia
garantijg.
Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sig garantijg baigiasi, jeigu
yra kuri nors i $iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavejo banko patvirtinimo, kad
paraSai yra autentiski;

2) Garantui yra grgZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad Klientas
Ivykde Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas ra$tu pranea Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gingai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi bati grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji
tapty nebereikalinga.

AV.

(jgalioto—asmens pareigos) (parasas) (vardo raide, pavarde)




Sutarties salygy 10.2. priedas

(draudimo bendrovés pavadinimas)

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
Sutarties pasiraS§ymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>
Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg>(toliau - Sutartis)

Sis laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo sutarties
numerj).

Mums buvo pranedta, kad [jraSykite vie3ajj pirkimg laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus Gkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data] (toliau -
Rangovas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rastg.

Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jradykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir adresy],
(toliau - Draudimo bendrove), neatSaukiamai jsipareigoja ..........c..occovvevvenene, (toliau — Uzsakovas) [jrasykite laidavimo
sumg skaiciais] ([iradykite laidavimo sumg ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma dél patirty nuostoliy atlyginimo ir ja
tinkamai iSmokéti pagal §j iSduotg laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos
teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo para3u ir antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo
raSto i¥davimo datg].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su Uzsakovu jsipareigojo [tiekti prekes/teikti paslaugas/atlikti darbus -
pasirinkite tinkamga variantg] UzZsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimo,
dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrové neatsako uZ netesyby, palikany sumokéjima
bei Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure)

Draudimo bendrové besalygitkai ir neat3aukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius ir per 10
darbo dieny sumoketi UZsakovui ne didesn¢ nei aukiCiau nurodyta suma, gavusi UZsakovo pirmg raitiska reikalavima.
UzZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas nejvykdé ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kuria i
Sutarties salygy Rangovas pazeidé.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal §j laidavimo draudimo rasta i§mokétomis sumomis.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik UZzsakovui, todél $is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir
nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai, Uzsakovas neprivalo
pirmiausia nukreipti iieSkojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz isduota laidavimo
draudimo radtg dienos ir galioja iki [jradykite laidavimo draudimo galiojimo data] imtinai. UZsakovui nepareidkus
reikalavimo per 3 ménesius po §io laidavimo radto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas jsipareigoja pranesti
Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas Rangovo praSymu Draudimo
bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrove ir/arba Rangovas anks¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo
sutart] ir 3j iSduotg laidavimo draudimo rasta turi teis¢ tik gave rastiska Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i¥duotas Draudimo bendrovés 200 m. ___ mén. __ dienos ‘
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.__ (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant

pricStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama $io laidavimo
draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendroves pavadinimas)
Jgaliotas asmuo:

(paraias) (vardas ir pavarde)




(parasas) (vardas ir pavardé) A V.




Sutarties salygy 10.3. priedas

(banko pavadinimas)
Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO FORMA (pavyzdys)

20 m. _d.Nr.

(miesto pavadinimas)
Sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>

Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad (toliau - Rangovas) yra jiisy Rangovas, sudares $ig
Sutart ir norety gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy mokéjima, kuriems sumokéti pagal Rangos
darby sutarties konkre€iyjy salyga 1.1.3.7 punktg reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
garantinj rasta.

Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo prasomi,
Cia neatSaukiamai garantuojame (Jrasyti uzsakovo pavadinimg) (toliau - Uzsakovas), Rangovo vardu
besalygiSkai sumoketi bet kurig sumg arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip -(»»garantuota suma"), jrasyti Zodziais:
), rastu gave pirmajj Uzsakovo reikalavima. Si garantuota suma bus

iSmokéta be jokiy misy priestaravimy ir Uzsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priezasties.

Bet kuris mokejimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jiisy jmonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu musy finansiniai jsipareigojimai neturi bati didesni uz visg
Rangovui Jisy pagal Rangos darby sutarties konkregiyjy salygy 1.1.3.7 punkto salygas grazinamg sulaikomy pinigy suma,
kurios dydj liudija mums Rangovo perduodama viso objekto pasirasyto galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto
patvirtinta kopija.

Si arantija nustos galioti, kai pasibaigs ___ dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio statybos

uzbaigimo akto pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20 m. mén.__d. Bet kokie

UZsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo
laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta

tvarka.

Si garantija turi bti graZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, Jei ji tapty nebereikalinga.

Data Parasas (ai) _




Pirkimo numeris;

359791
Pirkimo pavadinimas: Plungés miesto Teldiy, Laisvés, Rietavo ir Minijos gatviy atkarpy techniniy

Sutarties salygy 10.4. priedas

PASIULYMO PRIEDAS
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties salygas

parametry gerinimas ir eismo saugos priemoniy diegimas

Sutarties

Dalykas salygu Duomenys
punktai
Plungés rajono savivaldybés administracija
Uzsakovas . Vytauto g. 12, Plungé
PL2200L3 ) (8 448) 73 166
el. p. savivaldybe@plunge.lt
Centrine projekty valdymo agentiira
endinanioii instituciia S. Konarskio g. 12 Vilnius
lgyvendinan€ioji institucija | |\ ) 11y 5| 1) 137052514400
faks. +37052514401
el. p. info@cpva.lt
AB ,,Eurovia Lietuva“
Rangovas ) Liepkalnio g. 85 Vilnius
11231013 1 re 825215 2050
ELp. eurovia@eurovia.lt
Direktorius Vakary regionui
Arturas Valys
Rangove atstovas 1.1.2.5ir4.3 | Liepkalnio g. 85 Vilnius
Tel. 8-5215 2050
Elp. eurovia@eurovia.lt
InZinicrius . Bus atrinktas vieSojo pirkimo badu perkant
1.1.241r 1.3 C
techninés prieZiliros paslaugas
Darbo pradzia nustatoma per 14 dieny po
Darbo pradzia 1.1.3.21ir 8.1 | Statybvietés perdavimo priémimo akto
pasira§ymo dienos.
Baigimo laikas 1.1.3.3ir 8.2 | 34 ménesiai nuo Darbo pradZios datos
Pirma Grupé 1.1.5.6. AB , Eurovia Lietuva*
Verté 14.9 50 % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas 1.1.3.3 34 ménesiy nuo Darbo pradzios datos
Antra Grupé 1.1.5.6. UAB , Plunges Lagiina
Verte 14.9 50 % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas 1.1.3.3 34 ménesiy nuo Darbo pradzios datos
_Prane$imo apie defektus laikas 1.1.3.7 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos




Sutarties Duomenvs
Dalykas salygy y
punktai -
- statybos jstatymu — 3 metai
Informacijos perdavimo 13 el. paStu ir patvirtinimas pastu arba jteikiant
_priemonés - tiesiogiai ar per kurjerj
Taikoma teisé 1.4 Lietuvos Respublikos teis¢
Pagrindiné kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba 1.4 Lietuviy
Teisé naudotis statybviete 21 Nuq ‘S{alybvzetes perdavimo-priémimo akto
pasirasyno
Atlikimo uztikrinimas 4.2 5% priimtos sutarties sumos be PVM
]prastmes Rangovo darbo 6.5 Nuo 8:00 val. iki 17:00 val..
valandos
Baigimo laiko pratgsimas 8.4 Punktas netaikomas
, o 7 kiekvi 7 ] in¢ di
Kompensacija dél Darby Uz kl.ekylena uzdeolstq ka endorn}(; dieng
wdelsimo 8.7 skai¢iuojama 0,05% kompensacija nuo
o priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo 8.7 15% priimtos sutarties sumos be PVM
suma
Pataisymai del Kainos Suta-rtl.es kainos pok?/.m.o apskaiciavimas
o7 13.8 pateikiamas Konkreciyjy sutarties salygu
pakeitimo
13.8 punkte
[Sankstinis mokéjimas 14.2 Punktas netaikomas
szmausw tarpinio mokgjimo 14.6 1% priimtos sutarties sumos be PVM
pazymos suma
Sulaikomy pinigy procentas 14.9 5% saskaitos faktliros sumos be PVM
Sulaikomy pinigy limitas 14.9 5% priimtos sutarties sumos be PVM
Mokéjimo valiuta 14.15 Euras
Rangovo civilinés Ne maZesne nei 43 400 eury suma vienam
atsakomybés privalomojo 18.3 draudiminiam jvykiui. Draudiminiy jvykiy
draudimo suma skaiCius neribojamas.
(jgalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavardé)




Sutarties salygy 10.5. priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS
Rangovas: Uzsakovas:
[monés kodas: [monés kodas:
PVM moketojo kodas: PVM mokétojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objcktas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per201  m. mén.
Samatos eil. Nr. . y Mato - Vieneto Bendra
(darby kodai) Darby aprasymas vnt. Kiekis kaina, Eur | kaina, Eur Pastabos
vnt.
vnt. B
vnt.
vnt.
IS viso:
Rangovas Uzsakovas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)

InZinierius (techninés prieziiiros vadovas)

(vardas, pavarde, pareigos, paraas)

(vardas, pavarde, pareigos, parasas)




Sutarties salygy 10.6. priedas

Projekto pavadinimas: .........cceeeeeenene
Projekto NI.: .iieneninrnrirensennsecnnns
Sutarties NI.: cocvccinnnicennnneeeneresseeneens
Rangos sutarties NI.: ...ccocevevererererenns

OBJEKIAS: ....ovoiieeece et
Data: ..o,
Darby pakeitimo aktas Nr.
Komisija, sudaryta i§: UZsakovo atstovo — ...,
Techninés priezitiros inzinieriaus — ..............
Projektuotojo atstovo - .......ccccoeeevevevcveinnee.
Rangovo atstovo — ......cccoveveveiciiii

Apziur¢jusi objekte vykdomus darbus nustate, kad:

I. Projekte nebuvo numatyta.........
Komisija sidlo:

1.

2.
Priedai:

1.Nuotraukos.

2. Kainos skai¢iavimas.
Papildomy darby verté, Eur:.......coerervrerenennn.

2. Projekte nebuvo numatyta.........
Komisija siiilo:
L.

2

‘e

Priedai:
1 .Nuotraukos.
2. Kainos skai¢iavimas.
3.Bréziniai.
Papildomy darby verté, Eur: .......ccecveververerrenneen.

Bendra papildomy darbu verté, Eur: ......ooveeeveee..

Komisija Pavardé ParaSas
Uzsakovo atstovas
Techninés prieziliros inZinierius —.......oooocevveenen....
Projektuotojo atstovas ..,
Rangovo atstovas

.......................................................

.............................

.............................

.......................................................

.........................

........

..............................

..............................

..............................

..............................



Projekto vykdytojui:

Adresas:

Projekto pavadinimas:

Projekto numeris:

DARBU PAKEITIMAS NR.........

Projekto rangovas pasiiilé Siuos darby pakeitimus:

I.1 Darbo pavadinimas: .... (pvz., Atlickant darbus, paaiskéjo, kad yra bitina atlikti papildomai dar

lokiu ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyli)....
Sio pakeitimo verté yra .....
[.2 Darbo pavadinimas: .............
Sio pakeitimo verté yra .....
1.3 Darbo pavadinimas: .............
Sio pakeitimo verté yra ...
Bendra darby Paketimo Nr..... verté «........... Eur

Sis pakeitimas buvo jvertintas, yra pagrjstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

L.¢Sy nenumatytiems atvejams panaudojimas:

1.¢Sos nenumatytiems atvejams, Eur

Ankstcsniq pakeitimo verté, Eur

Viso, Eur

Pakeitimo NR...... verté, Eur

Bendras 1¢3y nenumatytiems atvejams likutis, Fur

Technings priezitiros atstovas:




.........................

Rangos sutarties NIt ......coocvevieieenn.

DARBU PAKEITIMU SARASAS

Syr.|  ApraSymas Darby Darby Darby Darby Finansavimo Saltinis | Pastabos
Nr. pakeitimo |pakeitimo| pakeitimo pakeitimo Darby Sumos
patvirtinimo |verté, Eur Nr. pavadinimas saradai, | nenumatyti
data Eur ems
atvejams,
Eur
2 3 4 5 6 7 8 9

IS viso pakeitimy
suma. Lur

Pagal sutart), Eur
[ikutis, Eur

Rangovas Uzsakovo projekto finansininkas

(vardas, pavardé, pareigos, parasas) (vardas, pavard¢, pareigos, paraSas)

Technines prieZiliros vadovas Uzsakovo projekto vadovas

(vardas, pavarde, pareigos, paraias) (vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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