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Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Tauragé

ADMIN_ISTRACINES PASKIRTIES PASTATO K. DONELAICIO G. 21, TAURAGEJE,
RUSIO PATALPUY PRITAIKYMO PRIEDANGAI KAPITALINIS REMONTAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama direktorés Gintarés
Rakauskienés, veikiancio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas)

ir

UAB ,Eivensa“, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikiancio (-ios) pagal
veikiancio pagal bendroves jstatus, (toliau — Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos
sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduoties sprendiniuose ir Sutarties 1 priede,
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas ménesiais nuo Darby pradzZios arba
nurodomas konkrec€iu terminu iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priemimo akta, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti
Darbus UZsakovui, t. y. pasirasyti Darby perdavimo-priemimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UZsakovas priemé Darbus, pasiraS8omas vadovaujantis Sutarties sglygy
8.2 papunkdiu.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasira8ymo data arba data
po 14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priemimo aktas per §j
dieny skai€iy néra pasirasytas.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy
kiekiy Ziniara&cCiai (jeigu pateikiami) ir visi Siy dokumenty papildymai bei pataisymai,
kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Esant Darby uzZduoties dokumenty neatitikimams ar priedtaravimams, jy
virSenybé pagal analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertize®.

Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
dokumenty virSenybe pagal Sutartj.



1.7

1.8

1.9
1.10
1.1

1.20

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis,
kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty
Darby perdavimo UZsakovui.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
jskaiCiuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, UZzsakovo nurodytas padaryti
pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitlymo kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visa perkamy
darby apimtj.

Projektas — kapitalinio remonto aprasas rengiamas (jei reikalaujama) vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama |ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasialymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais silloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas
vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas - visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj UZzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieziira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezituros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

s

sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma |Jranga bei
MedZzZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.



1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

2.1.

3.1.

3.2.

Sutarties galiojimas — Sutartis sigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Sutartis galioja iki visi§8ko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bdti sumokéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(il) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé® nustatytg dokumenty virSenybe deél Projekto dokumenty
neatitikimy ar priestaravimy.

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys,
taip pat kiti asmenys, apie kuriuos UZzsakovas pranes$e Rangovui kaip apie UZzsakovo
personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sidlomomis
Darby kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézZta
Darby uZduotyje (techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose ra$tuose,
bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architektdros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming
ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: administracinés
paskirties pastato K. Donelai¢io g. 21, Tauragéje, rasio patalpy pritaikymo
priedangai kapitalinio remonto darbus (jskaitant kapitalinio projekto apraso
parengimg), kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bdtinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami
kaip paaisSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;



3.2.2. Darby uzduotis;

3.2.3. Rangovo pasidlymas;

3.2.4. Veikly sgradas;

3.2.5. Subrangovy sagrasas;

3.2.6. Rangovo pateikti jkainoti sgnaudy kiekiy Zziniaras€iai su atskiry darby
jkainiais;

3.2.7.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali bati keiCiama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo proceddros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkta Duomenys ir sglygos
'S '
Pradinés sutarties verté 110 58546,38 Eur be PVM

...........................................................................................................

Darby atlikimo termino 6.4 -

_pratesimas S e
Delspinigiai dél Darby 6.7 0,03 % nuo neatlikty darby per

_Vvélavimo . S ;dieng (suPVM)
UZztikrinimo suma 71 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y.

.......................................... ... [suma skaiCiais ir zodZiais]
Garantinio laikotarpio 58.1 Laidavimas (kartu su laidavimo
prievoliy jvykdymo uztikrinimo : i draudimo apmokejimg jrodancia
dokumentas : : dokumento  kopija), iSduotas

draudimo bendrovés, arba

- Garantija, iSduota kredito
. jstaigos.

'
.......................................... e
'

Sutarties kaina, 191 70841,12 (septyniasdesimt
: : takstanciy astuoni Simtai
. keturiasdeSimt vienas euras 12

sl
i§ kuriy PVM sudaro 191 i 12294,74 (dvylika takstanciy du
: : Simtai devyniasdeSimt keturi eurai
________________________________________________________ r4ch)
ISankstinio mokeéjimo suma 9.3 -
Geiyra) S R
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 -

___________________________________________________________________________________________________________



41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

...........................................................................................................

ISankstinio moké&jimo 9.71 Netaikoma.

ferminas S F R
_Kity mokejimy terminas 1 97.2 :30dieny.
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,03 % laiku neapmokétos sumos per

mokéjimo ' . diena (su PVM)

...........................................................................................................

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skai€iy, o Rangovas privalo Statybviete
perimti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra*“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo
pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui.

UZsakovas gali paskirti Statinio statybos techninés prieZiGros vadovag, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®
vykdys Darby technine prieZitra. Statinio statybos technines priezitros funkcijai atlikti
negali bati paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés
priezidros vadovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Projekta,
vykdant Darbus ir organizuojant Statybos uZbaigimo procedilrg, teikti reikiamus
pranesSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius
deél UZsakovo kaltes.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trdkumai Darby uzZduotyje, kaip nustatyta 1.21
papunktyje.



4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis Darby uzZduotyje, Projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sgrade pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojan&iy jstatymy, jstatymy
jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovas privalo pataisyti Projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas (jeigu atliekama Projekto konstrukcinés dalies
ekspertizé). Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentety ir
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bdting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rOpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties
pasirasdymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto
dokumentus ir duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant batinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
bati nustatyti Veikly sarad8e ar Darby uZduoties dokumentuose, sganaudy kiekiy
Ziniarasc¢iuose, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai€iuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi bati
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Metodikos' Ill skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedara
atliekama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procedirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turtg del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
batiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

VVykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.9.3. valyti ir prizilréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo 8$iuksliy, dulkiy ar kity ter8aly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugas,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet blsimojo
Rangovo personalo kvalifikacija (ir patirtis, jei taikoma) turi bati ne prastesné, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalg tokia tvarka:
1) Rangovas turi informuoti UZsakova, nurodydamas prieZastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomag naujai skirti personalg bei jo kvalifikacija
pagrindZian&ius dokumentus, kokiy buvo reikalaujama pirkimo salygose;

3) UZsakovas gaves informacijg apie Rangovo personalo keitima ir visus su jo
kvalifikacija bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina
sillomo personalo kvalifikacijg bei patirtj ir prima sprendimg dél personalo
tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangova.

UZsakovui priemus sprendimg dél Rangovo personalo tinkamumo, UZsakovas kartu
su Rangovu jformina papildomg susitarimg dél jo pakeitimo. Sis susitarimas yra

! Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

neatskiriama Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradeti vykdyti jam
Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anks€iau, nei bus pasiradytas Sis
susitarimas.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama |ranga
ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakovg / Statinio statybos techninés prieZitros vadova,
kuris patikrina, apzidri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos
techninés prieziGros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezilros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sagskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medzZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziQros vadovui prie$ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezidros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieziGros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Projektas yra su trkumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezilros vadovas gali
atmesti ta Pojekto dalj, |ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai
radtu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedzZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bldu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakovag nuo
Sios atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny
atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovams lankytis
statybos objekte bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzZios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedzZiagoms ar Jrangai padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uz jy priezilrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar |ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukcijos turi bati pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizidreéti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi bati apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
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tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai
pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia prievoléems pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, kurie nurodomi Subrangovy sarase (3.2 papunktis), taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties
vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus (iSskyrus tuos, kuriy
kvalifikacija rémeési teikiant pasidlyma vieSajame pirkime, kurio pagrindu sudaryta
sutartis) informuodamas UZsakova ir pateikdamas atnaujintg Subrangovy sgrasa
pagal Sutarties 5 priede pateiktg formg. Toks Subrangovy saraSas jsigalioja jo
pateikimo UZsakovui dieng. Tik galiojan¢iame Subrangovy sgrase jraSyti Subrangovai
gali bati Subrangovais pagal Sutart;.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikaciniai
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bdsimojo subrangovo
kvalifikacija pagrindZianius dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra
pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad
bldsimas Subrangovas juos atitinka (gaves tokj praneSima ir jvertines Rangovo
sitlyma, UZsakovas rastu informuoja Rangova apie priimtg sprendima. Subrangovy
pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10
darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko sutikimo iSsiuntimo Rangovui dienos).

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Darby uzZduotyje, Projekte nurodyti prekés Zenklai ir pan. yra tik informacinio
pobidZio, Rangovas néra jpareigotas sitlyti ir (ar) naudoti Siy gamintojy produkcija.
Jeigu Darby uzduotyje, Projekte ar Veikly sarade yra nurodyti konkretis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy
parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis
Statybos jstatymu.

Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradzZios privalo jsigyti reikiamos apimties
Elektroninio statybos darby Zurnalo (toliau — ESDZ) pildymo paslaugg ir statybos metu
uztikrinti Zurnalo pildyma. Rangovas suteikia nemokama prieigg prie ESDZ visiems
statybos dalyviams. UZsakovui suteikiamos statytojo teisés. SklandZiam darbui



5.28.

5.29.

6.1.

6.2.

uztikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis,
esant bdtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDZ, turi bati naudojamos tokios ESDZ
pildymo priemonés, kurios uZtikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSan€io asmens
identifikavimg. Asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisuma, atsekamuma,
kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams,
turintiems teise Zurnale daryti jradus ir (ar) juos perzidréti. ESDZ statybos dalyviai
jradus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parasu. Rangovas privalo fiksuoti
statybos darby eigg ir kaupti jradus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ reikalavimais.

Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki Darby pabaigos. Uz ESDZ
saugojimg statybos metu iki uZpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui)
atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe UZsakovui, ESDZ
jraSus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu
(statybos sustabdymo metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.).
Statinj pripaZinus tinkamu naudoti, pagrindinj ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su
kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda UZsakovui.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sagjungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais
(pripazjstami lygiaverciai sertifikatai, iSduoti kitose valstybése narese jsteigty
nepriklausomy jstaigy. Kiti lygiaver€iy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy jrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus).

Sutarties vykdymo metu UZsakovui papraSius Rangovas per 5 darbo dienas turi
pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko
nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Jei Rangovas, UZsakovui paprasius, laiku nepateikia nurodyty dokumenty, Rangovas
privalo moketi UZzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM
uz kiekvieng termino vélavimo diena. UZsakovas, prie$ tai jspéjes Rangova, turi teise
iSskaiCiuoti netesybas i§ Rangovui moketiny sumuy.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dieny ar ménesiy skaicius nuo
Darbo pradZios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus
UZsakovui. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti
Veikly saradg. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg Veikly sgrase. Darby
vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo seka, bet
nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba
Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny neprane$a Rangovui, kad
koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika,
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jei UZsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba
prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgrase pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinanciy Darby
vélavimg, UZsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy
nevykdyma su reikalavimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj
pranedimg, nesiemeé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes
antrg pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunké&io salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél prieZzasc€iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas neblty galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus
nuostatomis;

6.4.3. bet kokio veélavimo, kliG¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes jy
atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina
atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj

projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia

jstaigos ir pan.);

tre€iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres rangovas

nebdty galéjes tiketis;

10.fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliG€iy ar sglygy Rangovas nebdty
galéjes pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12.kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

w
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
radtu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybems, deél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitreti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo
darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius
tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy
sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiciavimais arba konservavimo
darby aprasymas (nesudeétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I$laidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy
Darby vélavimg ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj,
UZsakovas reikalaus delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
delspinigiy iSskaiCiavimg Rangovas yra informuojamas rastu. Delspinigiai
skai¢iuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei veluojama del priezas€iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos
kredito jstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba
laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendroves (pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uZztikrinima, atitinkantj Siame punkte nurodytas salygas, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo.
Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti 30
kalendoriniy dieny ilgiau nei numatyta Darby atlikimo termino pabaiga, jskaitant
laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi bati
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bdti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas
sumoketi UZsakovui jo reikalaujamag suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo
reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo jsipareigojima (-us) pagal
Sutarties salygas, ir (i) Rangovo padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokétas
netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi
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bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo iSmokag del
sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg suma turi bati iSmokama ne véliau
nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui.

Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko besglyginis
jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodytg sumag tiek
kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmoketi
realioms bdsimoms UZsakovo i8laidoms.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali bdti maZinama tik garanto ar draudiko
iSmokétomis sumomis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokeéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad
Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovas turi teise pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, iSdavusiam Sutarties
jvykdymo uztikrinima, dél sumy, kurias jis turi teise gauti pagal Sutartj, jeigu:

7.2.1. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZzsakovui pagal Sutartj,
jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo ra$ytinio
reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam
Rangovo nesumokeétg suma,;

7.2.2. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 7.2.1.
papunktyje, per 30 dieny po UZsakovo radytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas uz Rangovg jvykdyty jo
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.2.3. atsiranda Sutartyje arba teisés aktuose numatytos aplinkybeés, suteikiancios
teise UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, jskaitant aplinkybes, nurodytas
Sutarties 12.3.1, 12.3.3 ir 12.3.4 papunk&iuose. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumoketi visg neiSmokétg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumag bei
reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo
praneSimo, kad UZsakovas pasinaudojo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu gavimo,
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

Jei Rangovas S8io skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas
sulaiko Sutarties jvykdymo uZztikrinimg atitinkan&ig sumg i§ Rangovui mokétiny sumy,
kuri tampa Sutarties jvykdymo uZtikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy
sumai (uzstatui) taikomos visos $io skyriaus saglygos.



7.6.

8.1.

8.2.

Rangovas sutinka ir patvirtina, kad Sutarties 7.2.3 papunktyje nustatyty netesyby
dydis yra laikomas minimalia negin€ijama nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy
suma, kurig Rangovas turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo,
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanciy jrodymy / duomenu.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praS8ymu dél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos
techninés priezilros vadovg kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui aktg, statybos uZbaigimo dokumentus (nurodytus Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 28 straipsnio 1 dalyje) ir uztikrinimo dokumenta, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios
treciosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo
ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi bdti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali bati atSaukiamas;

- suma turi bdti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo, inZineriniy paslaugy suteikimo, statybos uZbaigimo proceddry
organizavimo islaidy) kainos (su PVM).

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitira ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés prieZiQiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priemimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél
Sutarties neatitinkan&iy Rangovo projekto, Medziagy, Jrangos arba
darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgrasa. Jame turi bati jkainotas defekty taisymas ir nurodoma
iki kada defektai turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté
neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo akto
pasirasymo dienos.

Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraS8o UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitros vadovas. Defekty neiStaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia
teise iSskaiciuoti defekty taisymo ilaidy suma i§ galutinio mokejimo
Rangovui;



8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindag ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati
pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad
nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai
negali bati perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i$
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priéemimo akto pasiraS8ymo dienos privalo pasalinti i8
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukS$les,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati Svarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui,
UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZzidreti, skirti bating
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i8taisyti defektai (jei reikia)
bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos uzZbaigimu susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly sagraSe ar Darby uZduoties, Projekto dokumentuose — sgnaudy
kiekiy ZiniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iS8ankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi bati graZintas darant atsiskaitymus
nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio
dalimis tol, kol iS8ankstinis mokéjimas bus graZintas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bdti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZzvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5ir 9.7
papunk&iuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZzsakovo atstovas
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, darby ir iSlaidy apmokeéjimo paZzymos tris egzempliorius ir PVM
sgskaitg faktlra. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10



9.6.

9.7.

dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg bei darby ir iSlaidy
apmokejimo pazyma iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydzZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZsakovas.
Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma
to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Elektronine saskaitg faktlrg, atitinkanCig Europos elektroniniy saskaity faktary
standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo
sprendime (ES) 2017/1870 deél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktdry
standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktlry standartas),
Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonemis.

Europos elektroniniy sgskaity faktlry standarto neatitinkancig elektronine saskaita
faktlrg Rangovas gali teikti tik naudodamasis Saskaity administravimo bendrosios
informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis (skiltyje ,Priedai* turi bati pridéta
PVM saskaita faktdra).

UZsakovas elektronines saskaitas faktlras priima ir apdoroja naudodamasis
informacinés sistemos SABIS priemonémis, iSskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar
nepaprastosios padéties atveju yra informacinés sistemos SABIS pazeidimy, del kuriy
negalimas UZsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis
SABIS.

Galutinj mokejima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokeéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skaiCiy po ISankstinio mokejimo uztikrinimo banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio
mokeéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui
neatliekamas;

9.7.2.  suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
3.4 papunktyje nurodyta dieny skai€iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.



9.8.

9.9.

Jei 3.4 papunktyje nurodyti skirtingy apmokéjimo terminy taikymo galimybe,
UZsakovas, gaves Rangovo pateiktus mokéjimo dokumentus, privalo rastu informuoti
Rangova dél ilgesniy apmokejimo terminy taikymo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.7 papunktyje nurodytu
terminu, tai jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy deél véluojan€io mokejimo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimag Sutarties kaina gali bati koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos
Zemiau pateikiamais bldais, nustatant auk&c€iau esancio bldo taikymo prioriteta, t. y.
tik nesant galimybeés taikyti aukS¢iau esantj blda, gali bati taikomas Zemiau esantis
bldas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre€iy darby jkainiai), jei jmnanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

b. i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

c. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietes, pelno) iSlaidas pagal Metodikos
priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykles"
nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keiCiamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiiamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, s B xg+r—"')
ar-xy 1®
100

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

8¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kainos perskai€iavimas del kainy lygio pokycio.



9.9.3.1. Sutarties kaina gali biti perZitrima dé¢l kainy lygio pokygéio bet kurios i§ Saliy
motyvuotu radytiniu pradymu. Salis, inicijuojanti kainos perskai¢iavima, privalo pateikti
tinkamus jrodymus, duomenis, pagrindziancius Sutartyje nurodyty aplinkybiy,
suteikiangiy teise keisti Sutarties kaing, egzistavima. Perziliros momentas yra Salies
pradymo kitai Saliai perzidreti Sutarties kaing gavimo diena.

9.9.3.2. Gali bati perskaiiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos
darbus, o uz kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengima ir pan.)
moketinos sumos negali bati perskai€iuojamos. Rangovui mokétinos sumos uz
statybos darbus gali bdti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(www.stat.gov.It) kas meénesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso
,Negyvenamieji pastatai“ reik§me pakinta daugiau kaip 0,50 per bet kurj Darby
vykdymo laikotarpj.

9.9.3.3. Indeksai, nurodyti 9.9.3.2. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami
Indeksu.

9.9.3.4. Sutarties kaina perskai€iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokyCio koeficiento, kuris
apskaitiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb /IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikd8me laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmée laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesne, negu pasitlymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo
atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

9.9.3.5. Salys privalo sudaryti susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data,
Indekso reik8me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficienta, perskaiCiuotg fiksuotos kainos sumg (jskaitant Sutarties kainos
detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg Pradinés sutarties verte,
perskaiciuotg Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma (jeigu ji turi bati didinama pagal
7.1 punktg). Prie susitarimo turi bati prideti ios Sutarties Saliy jgalioty atstovy
pasiradyti priedai: kainos perskai€iavimg pagrindZiantys dokumentai, perskaiiavimo
koeficiento reikSmés skaiCiavimg pagrindZiantys dokumentai ir kita perskaiCiavimui
reikSminga informacija.

9.9.3.6. Po to, kai Salys sudaro susitarima del kainos perskai¢iavimo, perskaigiuotoji
kaina taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus ir iSlaidy
apmokejimo paZymas (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo
pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing pateikimo. Jeigu del
susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali veéluoti atlikty darby akty ir iSlaidy
apmokeéjimo pazymy pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti atlikty darby
aktg ir iSlaidy apmokeéjimo pazyma su neperskaiCiuotomis kainomis ir perskaiciavimag
atlikti kitame atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti atlikty darby akto ir iSlaidy
apmokéjimo pazymos pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos.



9.10.

9.11.

9.9.3.7. Pirmoji Sutarties kainos perzZilra gali bati atliekama ne anksciau nei po 6
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bdti perziGrima ne
daZniau negu kas 6 meénesiai.

9.9.3.8. Velesnis kainy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uZz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.

9.9.3.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina neperskaiiuojama dél kainy lygio
kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi bdti
perskaiCiuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokyc€io koeficientas yra mazesnis
nei 0,95).

9.9.3.10. Atsizvelgiant j tai, kad pagal Sio arba kity papunk€io nuostatas bet kuris
kainy kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi bati laikoma, kad j
Sutarties kaing jau yra jtrauktos sumos, skirtos padengti kitems nenumatytiems kainy
kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakeiiama ir
Pradiné sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5
papunkcius, atsizvelgiama | pakeistg Pradine sutarties verte.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie
juos gavimo. Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo,
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZzvelgiant | pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas
turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokejimams Subrangovui triSaleje sutartyje
nustatyta tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti
jkainotus sgnaudy kiekiy Ziniara8€ius su atskiry darby jkainiais, kurie yra
orientaciniai/preliminards, skirti tik apmokéjimo pagrjstumui nustatyti, konkretaus
papildomo arba atsisakomo darbo, jsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartj jkainiui
apskaiciuoti, jeigu tai leidZzia Metodika ir Sutarties saglygos. Pateikiamy jkainoty
sgnaudy ziniarasciuose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veikly sgraso darby
grupese (etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis.



10.1.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, |rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais
(jsk. Projekto korektlirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitros vadovo ir (ar) projektuotojo,
ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitros vadovo parasais, bei rastu suderinti su
UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézZinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai€iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu).
Toks susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo proceddra
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar badtina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitlyma del kity Darby, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudarytg
pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sidlyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZzsakovui
jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Pakeitimai gali bati atliekami neatsiZzvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto
pakeitima, i8 anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos
pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis,
pobudis ir aplinkybes, kuriomis tai gali bati atliekama, ir i5 esmes
nesikeicia Darby pobUdis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei€iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai del jo

— pakei€iama pradinio pirkimo proceddros konkurenciné padetis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasidlymas, sudominta
daugiau tiekeéjy), arba

— pakeiCiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertes, gali bati
atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas del ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir Uzsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.4.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negalejo numatyti, ir iS esmeés nesikeicia Darby pobadis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas pagrijstai apdairiai rengeési
pradiniam sutarties skyrimui, atsiZzvelgdamas | visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, gerajg praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir
numatomos sutarties vertes santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte nevirsija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami neatsiZzvelgiant | aplinkybes, jeigu i$
esmes nesikei€ia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasidlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali bati kei¢iamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby uZduoties (techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, brézZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
praneSimg, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Projekto klaida ar dokumento techninis trikumas
turi bati patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.



10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasira8ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy,
uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo,
kurie jam priklausyty, jeigu jis baty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat
jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan€iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

UZbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui
aktu turi pateikti dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius
3 (tris) garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokejima UZsakovui. Defekty
Salinimo uztikrinimo suma garantiniu 3 (trijy) mety laikotarpiu turi bati ne mazesneé
kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo, inZineriniy paslaugy
suteikimo, statybos uzbaigimo procediry organizavimo islaidy) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau
nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai UZsakovas arba Statinio statybos techninés prieZitGros vadovas rastu gali
Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagrijstai tinkamag laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$
21 dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$
Statybvietés dél Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty UZsakovo arba
Statinio statybos techninés priezilros vadovo nurodymy ir dél to
UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikejosi;



12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkcio
nuostatas arba visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly
sgrase nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.4. jei sutartj vykdys ne tam teise turintys asmenys.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZzsakovo nurodymus del turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz
tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tacliau UZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias del Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanig 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas
reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius.
UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting
suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas
kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ |rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir,
kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, 8i Jranga ir
MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos
Rangovas pagrjstai prisiemeé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai rastu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties
pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9
skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal
Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj
trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé

Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dieny.



12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

14.2.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan€iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi bati
suteikta teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda,
prilygstancia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7 1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti
del gyvybés ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UzZsakovui |rangg ir MedzZiagas, uz kuriuos jau
sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$

Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties
Salys rastu i§desto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendimg. Gavusi
pasitlyma gin&a spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi
bati iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o
iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitlyma
ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspeédama apie tai kita Salj, pereiti prie
kito gin€y sprendimo proceddros etapo. Su Sutartimi susije gin€ai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie Klidtj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turejusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.



14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar
susirasingjimas turi bati siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasira8ytinai per pasto paslaugos teikéjg ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
rekvizitai nurodyti Sioje Sutartyje.

Rangovas turi uZtikrinti tinkama | statybviete patenkanciy ir joje esanciy asmeny
identifikavima, t. y. kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZsifruotus duomenis
pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali bati suformuotas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai
(abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiraSyta
elektroniniais paraSais ir turi originalaus dokumento galig. Visais su Sutarties
jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Salys $ig Sutartj perskaite, joms aiskus Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Tauragés rajono savivaldybés UAB EIVENSA

administracija

Kodas 188737457 Kodas 303375898

Registro tvarkytojas — V| Registry centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé J. Zemgulio g. 46 Panevezys
A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037 A.s. Nr. LT667044060007980458

SEB bankas AB

3 r



Pirkimo saglygy 6 priedas
,Pasitlymo forma“

. UAB EIVENSA
J. Zemgulio g. 46 Panevézys

Taurages rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

ADMIN_ISTRACINES PASKIRTIES PASTATO K. DONELAICIO G. 21, TAURAGEJE,
RUSIO PATALPY PRITAIKYMO PRIEDANGAI KAPITALINIS REMONTAS

2025-08-19
(data)
Informacija apie tiekéja
Tiekejo pavadinimas UAB EIVENSA
/Jeigu dalyvauja akio subjekty grupé, suraSomi visi
dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo kodas 303375898
/Jeigu dalyvauja akio subjekty grupe, surasomi visi
dalyviy kodai/
Tiekéjo adresas J. Zemgulio g. 46 Panevezys

/Jeigu dalyvauja akio subjekty grupé, suraSomi visi
dalyviy adresai/

UZ pasillymg atsakingo asmens vardas,
pavarde

Telefono numeris

El. pasto adresas

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame Viesuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitlome Siuos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus:
Pasitlymo kaina:

Darby grupés
ﬁ': Darby grupiy (etapy) pavadinimai kai(r;talé):l? be
PVM
1. |Apra8o parengimas 4500.00
2. |Statybos darbai 46446.38
3. |Statinio kadastriniy matavimy byly parengimas 2800.00
Statybos uzbaigimas (statybos uzbaigimo dokumenty, nurodyty
4. |Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 28 straipsnio 1 dalyje, 4800.00
gavimas)
IS VISO (bendra pasitlymo Eur kaina be PVM) 58546.38




Darby grupés

Eil. . L (etapo)
NI, Darby grupiy (etapy) pavadinimai kaina Eur be

PVM

. PVM [irasyti] % (Eur) 12294.74
IS VISO (bendra pasitlymo Eur kaina su PVM) 70841.12

Bendra pasiilymo kaina yra su PVM 70841.12 (septyniasdesSimt tikstanciy
astuoni Simtai keturiasdesimt vienas euras 12 ct.)

Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis
atitinkamy skil€iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
[nurodoma prieZastis].

Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasidlymuose kainos nurodytos uZsienio
valiuta, jos turés bati perskai€iuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama
orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio
valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir
skelbiama orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj pasitlymy pateikimo diena.

ApskaiCiuojant kaing, turi bati atsizvelgta | visa pirkimo dokumentuose nurodytg
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija,
tiekéjui baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei
pirkimo dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra
ne PVM moketojas, turi apie tai nurodyti pasidlyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi
jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj
taps PVM mokétoju, pasitlyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasidlymy kainos bus
vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescius
reguliuojan&iy jstatymy ir jy jgyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumoketi PVM | valstybés biudZetg uz jsigytg pirkimo objektg, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasillymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant
pasitlyma, palyginimo tikslais jskai€iuoja pati perkancioji organizacija).

| pasitlymo kaing privalo bati jskaiCiuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo patirtos
ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés islaidos ir mokesciai, susije su prekiy
tiekimu, paslaugy teikimu ir darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (i8skyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios iSlaidos neturi
bati jskaiiuotos | Sutarties kaina): transportavimo i$laidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito,
iSkrovimo, iSpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias iSlaidas; visas su dokumenty,
kuriy reikalauja perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas; pristatyty
prekiy surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priezitros iSlaidas; aprtpinimo jrankiais,
reikalingais pristatyty prekiy surinkimui ir (arba) priezidrai, darby atlikimui iSlaidas;
naudojimo ir priezidros instrukcijy, numatyty Techningéje specifikacijoje, pateikimo iSlaidas;
iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroniniy saskaity teikimo islaidos;
garantinés priezidros iSlaidas.

Pasitdlyme nurodyta kaina ar kainos (jskaitant visus tarpinius skai€iavimus) turi bati
nurodomos dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. Jei tre€ias skai€ius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas koks yra, jei tre€ias skai€ius po kablelio yra nuo
5 iki 9, antrgjj skai€iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jegomis numatomy suteikti
paslaugy dalies verte:



Eil. Partnerio Numatomos suteikti Partnerio paslaugy dalies
Nr avadinimas aslaudos verté pasitlymo kainoje
. i P g Eur su PVM Proc.

Viso:

Lentelé pildoma, kai pasitlymag pateikia tiekejy grupé.

Informacija apie Okio subjektus, kuriy pajégumais tiekéjas remiasi, kad atitikty
erkanciosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Ukio subjekto Nuoroda j pirkimo salygy Subje.kto_ |S|par?|goumq
) .. . L apimtis pasitlymo
Eil. pavadinimas, punkta, kuriam atitikti ..
C . L . kainoje
Nr. | juridinio asmens remiamasi Ukio subjekto EUR su
kodas, adresas pajégumais PVM Proc.

Lentele pildoma, jei tiekeéjas remiasi kity akio subjekty pajégumais pagal VP] 49 straipsnj.

Informacija apie zinomus subtiekéjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:
Subjekto

jsipareigojimy

Subtiekéjo Sutarties objekto dalies, apimtis pasitlymo
Nr. | pavadinimas, juridinio perduodamos vykdyti kainoje
asmens kodas, adresas | subtiekéjui, apraSymas
EUR su Proc.
PVM

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tagiau jie
néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasitlymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju baty jdarbinti:

Eil. | Vardas ir pavardé Specialisto ir Specialisto pajégumais

Nr. eksperto remiamasi siekiant atitikti
dabartiné kvalifikacijos reikalavimus
darbovieté (Taip/Ne)

Lentele pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laiméjimo atveju bdty
Jdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasidlymu CVP IS priemonémis (pateikiant atitinkamy
dokumenty skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):
Ar dokumente yra

Nr. Dokumentas konfidencialios
informacijos?

PaaiSkinimas, kokia konkreti
informacija dokumente yra




(Taip / Ne) konfidenciali ir pagrindimas, kodél Si
informacija yra konfidenciali

Pastabos:

1. Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacija, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekéjas pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasitlyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercine (gamybine) paslaptj turinti informacija nepazeidzia VieSyjy
pirkimy jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudZianiy nepagrjstai riboti teise
susipazinti su nekonfidencialia vie$ojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekéjas Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
,konfidencialu®, perkanCioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasillyme néra
konfidencialios informacijos.

UZztikrindami pasitlymo galiojimg pateikiame
(nurodyti uztikrinimo badg, dydj, dokumentus ir garantg (jei taikoma))

Pasirasydamas $j pasialyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipazines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanCiais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy
atlikimo tvarka bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir
proceddromis,

3. Pasillymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

4. Dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija deél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

6. Sudarius sutartj, taCiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoju
perkanciajai organizacijai pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. |sipareigoju informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos ketinu pasitelkti véliau.

7. Pasitlymas galioja iki termino. nustatvto pbirkimo dokumentuose.

(tiekéjo arba jo jgalioto ir pavarde)
asmens pareigy
pavadinimas)

Pirkimo salygy 4 priedo
Priedas
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