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RANGOS SUTARTIS Nr. 97
PIRKIMO NR. 389879

2018 m. liepos 24 d.
Kaisiadorys

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys*“, jmonés kodas 158834726, kurios registruota buveiné yra Gedimino g
137, LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikian&io pagal
UAB , KaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — UZsakovas)

ir

UAB ,,Eigesa”, jimonés kodas 125759732, kurios registruota buveiné yra Paneriy g. 38A, LT - 03202, Vilnius,
Lictuva, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikianéio pagal UAB ,Eigesa” jstatus (toliau — Rangovas), o
kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kickvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj, toliau vadinamg
Sutartimi, ir susitar¢ del i§vardyty salygy.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I, Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir rengimas
(toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens i§valyma iki reikalaujamy parametry.

Darby atlikimo vieta — Viliiny kaimas, Kaisiadoriy rajone, Kruonio seniiinijoje, 5 km j pietus nuo Kruonio
mstl., Salia kelio 129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkiné.

2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

3. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik $iuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasitilyme: UAB ,Kauno hidrogeologija“, j. k. 159756586, adresas -
Jiesios g. 9, Rinkiny k., L'T-53280 Kauno r.; UAB , Neostata®, j. k. 124586882, adresas - Purnuskiy 6-0ji g. 8,
Purnuskiy k., LT- 15152 Vilniaus r.; V. Rukséno II, |. k. 156659484, adresas — Sody g. 37A-87, LT-55167
Jonava.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukmg¢ skai€iuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abicjy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus UZsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancias sutartis, pasiraSyta Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sarasas®. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPI) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy 1§ esmés pasikeisty Sutarties pobudis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeidiamas Sutarties
bendrasis pobidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama
bent viena i§ Siy salygy (KSP] 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus | pradinj pirkimg biity galima priimti kity dalyviy pasiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tiekéjy);

7.2. d¢l pakeitimo ekonominé¢ Sutarties pusiausvyra pasikeidia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangova pakeiCia naujas Rangovas dél kity priezaséiy, nei KSP] 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos prieZastys.

8. Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Techniné specifikacija;




8.3. Rangovo pasiiilymas;
8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiskinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

II. SUTARTIES KAINA

0. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.
, 10. Sutartics objekto kaina (pradiné Sutarties verté), nustatyta vieojo pirkimo metu yra 55830,00
- Eur be PVM. PVM sudaro 11724,30 Eur. Bendra Sutarties kaina yra 67554,30 Eur su PVM (SeSiasdeSimt
| _septyni tukstanciai penki Simtai penkiasdeSimt keturi eurai, 30 ct. I§ jos:

; Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
| PVM
1 Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
| 10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos 4235,00
/i reikalavimus, paslaugos
f 10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 25506,80
1,' 10.3. | Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 1458050
104 | InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4235,00
j 10.5 Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1
‘ ' sumontuoti, statybos darbai 16940,00
Darby geodezinés ispildomosios Kompl. 1
10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 2057,00
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)
Viso kaina: 67554,30

11. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes&io ir kity
panasiy i$laidy iSaugimas.

12. UzZsakovas uz visg Sutartyje numatyta pirkimo objekta (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10
punkte nurodytg kaing.

13. Pradiné Sutarties kaina d¢l pasikeitusiy mokeséiy perskai¢inojama tokia tvarka:

13.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Pradiné Sutartics kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskaiCiuojama;

13.2. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lictuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas:

133, perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus;

13.4.  Pradinés Sutarties kainos del pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu galiq
susitarimu;
€ 13.5.  perskaiciuota Pradin¢ Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
| vertes mokes€io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

14, Sutarties objekto kaina apskai€iuota pagal viesojo pirkimo Nr. 389879, kvietimo pateikti pasiiilymg
2018-06-29 (toliau — Pirkimas) techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija). [kainoty veikly sgrasas
yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

15, I'Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, vir§ijanéiy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui
pasickti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz Sutartyje
nurodyta kaing, iSskyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis Jkainoty
veikly sarase nurodytomis fiksuotomis Darby ctapy kainomis.

17. Tkainoty veikly sgraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priziiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia
Ikainoty veikly sarase numatyto Darbo ctapo dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.
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III. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

18. Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:
! 18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
i 18.2. projekto parengimo ir statyba leidZianc¢io dokumento (arba rasytinio pritarimo projektui) gavimo
'terminas — 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos:
" 18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

18.4. statinio projekto vykdymo prieZiira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo
iforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos;

uzbaigimg jforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos. Sis
terminas jskai¢iuojamas j Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;
18.6. Darby atlikimo terminas negalés biiti pratgstas.

i
ij 18.5. statybos uZbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statybos

IV. SALIU PATVIRTINIMAI

19. Sudarydamas $§ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus §iai Sutarciai
sckmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta §i
Sutartis, metu;

19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

19.3.  Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo salygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutartics
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4.  iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip
savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaikumy dél jy neturi;

19.5.  gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kita Rangovui pateikty informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, biiklg, suprato
Paslaugy ir Darby pobudj bei jy apimtj, numaté¢ ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga,
pricmones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bitinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Jeigu sickiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainoty veikly
sgra$a, taCiau jie yra butini Siai Sutaréiai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlicka savo léSomis ir neturi teises
reikalauti padidinti Sutarties kaing.

19.6.  Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,
modulius ar pan.), numatytus pagal §ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu
irengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus bitinus darbus bei nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auks$€iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos;

19.7. suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)
visiskai atitiks galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles It tinklapyje
»Statybos taisyklés® atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks Sutarties pazeidimag.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos,
jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

20. Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad sickiant Sutarties objekto jgyvendinimo,
teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir Darby

jgyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBUY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS
21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderintg (kuriam gautas statyba leidZiantis
dokumentas arba rasytinis pritarimas projektui) projekta. Projekto parengimo paslaugy pri¢mimas atlickamas,
pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo-pricmimo aktg, i§laidy apmokéjimo pazyma (E




akturq, kai yra gautas statyba leidZiantis dokumentas. PVM saskaitos faktiros privalo biti teikiamos
'audOJantls informacinés sistemos “E. sgskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita™ svetainé
asickiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
nokeséiais uz saskaitos pateikima Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

i 22. Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
aktg (F-2), atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
atlikty darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas privalo apziuréti priduodamus atliktus Darbus ir
pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéty akta. Pataisyta atlikty darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos,

Ipricsingu atveju aktavimas nukeliamas | kitag ménesj. PVM saskaita faktiira uZ atliktus darbus pagal suderintg ir
IpasiraSytg atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos. PVM

saskaitos faktiros privalo buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita™ priemonémis
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita™ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.cu). ISlaidas, susijusias su

| valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uZz saskaitos pateikimg Informacines sistemos

priemonémis, apmoka Rangovas.
23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka nuo Sutartics 1 priede

JJkainoty veikly saraSas® nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés

i dokumentacijos paruo§img (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,

atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir

| reikalingg techning dokumentacijg.

24. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i§vardinty Darby

! sudéties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby ri§j ir apimtj patvirtinancius apskaiiavimus ir

| dokumentus.

25. Pirminés apziiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per

Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant } Darby pobiidj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei UZsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lictuviy kalba.

27. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutartics vykdymo kontrolei
uztikrinti ber atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
iSskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiSkai ar dalinai sumokéta.

28. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZzsakowvui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visa vykdomajg dokumentacijg.

29. UzZsakovas turi teis¢ nemokéti uz su trukumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti
ar paSalinti.

30. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trukumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pasteb¢jimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyty technologiskai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad UZsakovas Siuos trikumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tregiuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) bus i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

VL. PASLAUGU IR DARBU KOKYBE
31. Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,
jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dé¢l Uzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
32.  Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugy, jeigu objektas sugriuvon ar defektai buvo




:i

ustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny
i kt.), 20 mety — esant tyCia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skai¢iuoti nuo
itatybos uZbaigimo akto jforminimo dienos.

33.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
naziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, su
uriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
epranedes statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiiros vadovui
areikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui.

34.  Kickviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Sutarties Salis,
curios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.

35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje
ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. Uzsakovas
privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrjstumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. Uzsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uZ suteiktas projekto
parengimo paslaugas, jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statyba leidZiantis dokumentas (arba
radvtinis pritarimas projektui).
37. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunk&iuose nurodytos kainas
uz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.
38._Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.6 papunktyje nurodytos kainos uz Darby geodezinés
ipildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uZbaigimo aktas).
39._ UzZsakovas uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne daZniau kaip viena
karta per ménes| pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy,
| po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaity faktiiry gavimo dienos.
40.  Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaityma su Rangovu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
| pagalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM sgskaitos faktiiros gavimo.
41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, Uzsakovas gali juos parengti
| pats (pasitelkgs kitus rangovus savo nuoZiira). Tokias UZsakovo i§laidas atlygina Rangovas.
42. UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
Uzsakovas neapmoka.
43. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty, tadiau
dar neapmokéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priemimo — perdavimo akto. Rangovui
iStaisius Darby tritkumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
44. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso atlikty Darby trikumy, UZzsakovas turi teise pasitelkti
treCiuosius asmenis defektams itaisyti ir iSskaiciuoti tretiesiems asmenims mokétiny 168y dydj i3 sulaikyty
mokéjimy Rangovui.
45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
Sig Sutartj kitam asmeniui.
46. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtickéjais / subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
47.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaidiuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu $iuose elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20
mety.
48.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei tritkumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas Jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto iStaisymo buidas bei tvarka. Jei Rangovas prane§ime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti statybos darby
defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasirao UZsakovas.
49.  Rangovas ncatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos cksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
50.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. ‘




‘ 51. Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius trukumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo 1¢§omis
¢ véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranes§imo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu
i"lderintq terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per Siame punkte nurodyta terming arba tritkumus
alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba trikumams
asalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
arantija patirtoms defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
tlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo islaidas per 30
trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
ustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty pagalinimo
£tiiienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama

garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks ia Sutartimi yra

hustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovul dienos).

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
53. Uzsakovas privalo:
53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodytt dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;
53.2. pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiskia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teisg reikalauti UZsakovo pratesti Darby
atlikimo terminus;
53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig rastu jspéja

| Uzsakova. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria

kitaip) perduoda Rangovui statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
statybvietes perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos pricziiira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teisg UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

53.4. organizuoti statybos darby technings prieZiiros vykdymg ir uztikrinti, kad bity paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiirg;

53.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai
ivykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie Sias aplinkybes.

53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus lésas i§ Sutartyje
nurodyto finansavimo $altinio, uZ juos atsiskaityti;

53.7. nustaCius Darby trikumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / tritkumai bus pasalinti.
Darby trikumai / defektai jforminami radytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8.  bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9.  jtraukti j bylg treciuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

53.10. uZztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tick, kick tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustadius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus rasytinj Rangovo prasymg, ne anks¢iau kaip pracjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg;

53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;

53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

54, UZsakovas turi teise:
54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2. reikalauti pagalinti Paslaugy ir Darby tritkumus, nemokéti u netinkamai s as Paslau r
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r) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
kumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
rby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
pkumentacija;

r 543 savo nuozitira vykdyti kontrolg ir pricZiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
ykdymg ir, aptikus Sutartics vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
rba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams
asalinti;

54.4. pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
tleckomunikacinémis priemonémis;

54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
espublikos teisés aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
55. Rangovas privalo:
55.1.  pradeti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
55.2. turéti statybos darby ir Projektuotojo bei Rangovo civilings atsakomybés privalomuosius
Hraudimus bei uztikrinti jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilings atsakomybés privalomajj
draudimg reglamentuojanciuose teisés aktuose;
55.3. uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buty kvalifikuoti,
gude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
govas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojat)
ckompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo clgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius
architektirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.);
55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
darbo projekto nurodyta tvarka ir bidais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojancials
statybos techniniais reglamentais;
55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirty;
55.7.  be papildomo atlyginimo istaisyti parengto projekto trikumus pagal pagristas UZsakovo ir (ar)
ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;
55.8. parengty ir Rangovo pasiraSytg projekta suderinti teisés akty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;
55.9. uztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy
asmeny interesy;
55.10. jei reikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statyba leidZianCius dokumentus;
55.11. uztikrinti, kad jeigu Tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tickéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutarti vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys;
55.12. uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas gales buti naudojamas pagal funkcing
paskirtj;
55.13. vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
pafalinimo ar kity §ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanciy Paslaugy / Darby iStaisymo;
55.14. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Uzsakovui turi buti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikstelgje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;
55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnaly;
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55.17. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taitkoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
sakovo ir cksploatuojancios organizacijos atstovy paraSais, Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius
klus cksploatuojandiomis organizacijomis veikian¢iy inZineriny tinkly perjungima;,

55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
mentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui;

55.19. vykdyti kontrolg objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba
slamentuojandiy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiiirétojo
kalavimus;

55.20. jeigu bus veZzamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo iSvezimg } tam specialiai
irtas vietas patvirtinancius dokumentus;

55.21. savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su UZsakovu
rofiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

55.23. perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo
amu naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

55.24. uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
alstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
veikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo
ietoje Uzsakovo darbuotojus, vykdanCius statybos techning prieZitirg objekte, instruktavimus jforminant
é:struktavimu, registravimo zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad
instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning priezitirg objekte, suprato instruktavimg dél visy

rbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian€iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;

55.25. jisakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodes savo
asiiilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat buti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
Jausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). D¢l
ateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasickiamas mobiliuoju telefonu;

55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veikly ir procesa regulivojanciy teisés akty reikalavimy;

55.27. laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy

susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

55.28. vykdyti Darbus pagal Ikainoty veikly sarasa, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais

rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis

Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas pastangas, kad buty pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;

55.29. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby

rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatytg techninéje ir sutartingje

dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

55.30. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas

objekte esantis turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas;

55.31. rastu informuoti Uzsakovq apie aplmkybes kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai

vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turejo suzinoti;

55.32. iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy

ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad

buty iSvengta ar jmanomai sumaZintos jy pasckmés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo

nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepaZeisdamas teisés akty

reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

Lf 55.33. uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZziagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete;

55.34. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos

popierinés israiskos, gali biiti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis

priemonémis;
4 55.35. esant bitinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
g Intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSiandiy medziagy (dulkiy) matavimy

rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuksmo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje;

55.36. vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlicky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

55.37. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlygmtl visus
tiesioginius UZzsakovo nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutaptis, darbo Jegos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai obj del
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Lngovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
govai, perdavimo UZsakovui ir kity Sig Sutartj paZeidZianciy veiksmy; o

55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
s rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja
dyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kick tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby

ikimu;

55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darby
idova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy medziagy darbininkus ir neleisti
ms dirbti;

55.40. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
pic tickéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus UZsakovo
rbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uz subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiantj
utartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

55.42. atlyginti UZzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
ykdymo ar nevykdymo. '

55.43. uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
fubrangovais;

55.44. esant argumentuotam UZsakovo praSymui, anksciau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoti
Wzsakovui objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiges, o Uzsakovas — Siuos darbus
priemes.
q55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés

?kruose.

56. Rangovo teisés:

56.1. suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

56.2. 1§ anksto raStu suderings su UZzsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojandia jj ir
subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;

56.3. patekti | objekta tiek, kick tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

56.4. reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo terming, paaiskéjus $ioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
Darby;

56.5. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

56.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

XI. SALIY ATSAKOMYBE

57. UZsakovas, uzdelsgs laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad §iuo atveju
paliikanos nemokamos.
58. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais,
UzZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM.
9. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas turi
teisg iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo ar jo paskirto
Statinio statybos techninio priZiiirétojo rastiskus reikalavimus, UZzsakovo reikalavimu moka 0,02 procento
delspinigius uZz kickvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus 1Staisyti
defektai.
61. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus visus
nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas $ioje Sutartyje nustatytus sutartinius
isipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir ripestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir
gr)bteisés akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant

arbus). !

\




62. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padar¢ esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus
Ptarties 75.1-75.8 papunkciuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikinimu bei reikalauti
ostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
63. Sutarties jvykdymo uitikrinimo biudai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lietuvos
>spublikoje ar uZzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
davimo rastas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
enos.
64. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lictuvos Respublikoje ar
sienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos
idavimo dieng arba jame nurodytg vélesng dieng ir turi galioti ne maZiau kaip 12 mén.
65. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais be PVM).
66. UZsakovui nustalius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal
a Sutartj ir per nustatytg laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba
ctinkamg vykdymg, nepaSalino UZsakovo prane§ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
titenka Uzsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dé¢l netinkamo Sutartics
'ykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
67. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
utarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo
nztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.
68. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
icjamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

69. Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas graZinamas ne anks¢iau kaip praéjus 30 (trisdesimt)
alendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj Rangovo prasyma.

70. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo biiti nurodyta, kad jis yra besalyginis ir neatSaukiamas ir
ad Sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui

uztikrinimo sumg, gaves UzZsakovo pirma radtiska pareikalavima. Uzsakovas neprivalo pagristi savo

reikalavimo, taiau privalo nurodyti. kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

71. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
72. Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draudZiama nuo nuostoliy arba 7alos, turi buti numatyta

galimyb¢ i$mokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai istaisyti. I§ draudiky
gautos draudimo i§mokos turi buti naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.

73. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausandias
moketi sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsiparcigojimus. Patirtus
nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai neckompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIIL. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

74. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.
75. UzZsakovas turi teisg vienaSaliskai ir nesikrepdamas j teismg nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai
Rangova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas
be pateisinamos prieZasties:
75.1. ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo $ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradzios
nepradeda vykdyti Darby.
75.2.  savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (degimt)
dieny;
75.3.  vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,,Ikainoty veikly sgrasas™ nustatyty terminy ir tai
UzZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog Darbai nebus uZbaigti laiku;
754, nevykdo pagristy UZsakovo ar Uzsakovo paskirto Statinio statybos techninio prizidrétojo
nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkan&ius statybg
reglamentuojanciy teisés akty ar Techninés specifikacijos;

75.5.  nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyyd statybos darby-ir




govo ir projektuotojo civilings atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso salygy nustatyta

irka;
75.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

75.7.  nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priziiirétojo
Lodqu dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

75.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.
76. Taip pat UZsakovas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova pries

(dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, jeigu:

76.1. Sutartis buvo pakeista pazeidZiant KSP] 97 straipsnj.
76.2. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos

cisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
%ykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

| 71. UZsakovui pasinaudojus teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui
pmoketi uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uz Darbus, jei
angovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka Techning

pecifikacijg.
78. Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj (jspéjgs apie tai Uzsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy
ieny), jei:

78.1.  Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy.

78.2. Uzsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (3esiadesimt) kalendoriniy

dieny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus i3 eilés.
79. Sutartis gali buti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAL

80. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau

aip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbai,

irSijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kickio (apimties) keitimo salygas,

urodytas VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtintos

Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) Il skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti

Rangovo sitilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevir§ijama minéta riba, Jjuos nustatant
turi buti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

81. UZzsakovas, apskaiiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keidiant

darbus, jy kaina skaiGiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio

(apimtics) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti

§ auksciau esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:
81.1.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby

ikainius;
81.2.  jei jmanoma, i§skaiGiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
81.3.  pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus panasiy

darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;
81.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokesd¢ius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal
Metodikos priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisyklés™ nuostatas.
82. Darby kickio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasiraSant susitarimg dél Sutarties

pakeitimo $iais atvejais:
Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai  dél atlikty projekto korekcijy tampa

82.1. kai
nebereikalingi;
82.2.  kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninés

specifikacijos klaidy;

82.3.  kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

82.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy priczasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

82.5.  kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai 1gyvendinami;

- 82,6, del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teis¢s akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leldilgnéiu{ dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei del tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties ; /




82.7.  dél pagristy treiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turtu, vykdymo
ineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotickiy, clektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
isiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.); o . . .

82.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams,
Iriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);

82.9. kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.

83. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
83.1. jei kiekio (apimties) (dé¢l kurio Sutarties Pradin¢ verte keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo

itinybé¢ atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
[cionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina /
kslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
ficziliros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paraSais aplinkybés, salygojancios biitinybe
likti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
arby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose samatiniuose

kai¢iavimuose esandius jkainius; 5
83.2.  jei d¢l nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui

kirtas léSas, Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
lcdziagos/Irenginiai rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verté keidiasi
faugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
Echnings prieziiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo parasais aplinkybés, sglygojancios
qutinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
jevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
fei siiillymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta
pagal Sutarties 80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
Eoreguojama Sutartics kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais,
fokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

‘ 83.3.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
paudojant Darby vykdymui skirtas I¢Sas, buitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
pricziliros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
ncbuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus

Ipradinés Sutarties kainos.
| 84. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, pirkimas i to paties tiekéjo vykdomas,

al yra visos §10s sglygos kartu:
84.1.  Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UZsakovui

sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavimg;
84.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §] punkta

verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

85. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti keigiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
§ keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeidia Sutarties pobudzio. Tokie

pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 80 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos
Darby sudétinés dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius
(jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. Uzsakovas, nesutikdamas su siiilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo,
kurly funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siiilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar)
irenginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
rangovas ir statinio statybos techninis priZitirétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy
i patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo

prieiastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti
jrenginiai ir (ar) medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikty informacijg patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

86. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apiec Techninés specifikacijos klaida arba techninj
trukuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo
Rangovui pateikti triikstama informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
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E 37 Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvictéje, kuriy jis iki Sutartics
§iraSymo pagrjstal negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
inkias) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
88. Subrangovy / subtickéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangowvy /
btickéjy / subteikejy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
imatytam subrangovui / subtickéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti,
iuos Rangovas pasillyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtickéjui / subteikéjui, ir tik gavus
zsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtickéjus / subteikéjus,
Istaricji turi bati ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi pasalinimo

agrindy.

3 q_ Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtickéjy / subteikéjy pavadinimus,
pntaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
lsu Sutartics vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
asitelkti. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries

31 informuodamas UZsakova Sia tvarka:
89.1. Rangovas pateikia raSytinj prasymg UZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj

akeisti Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;
89.2. UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima dél

jubrangovo / subtickéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtiekéjus /

mbteikejus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,

angovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

89.3. priczastis, lemiancias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

' 89.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy

del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir (ar) panasios padéties:

89.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus

Ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatyty jsipareigojimy dal;.

90. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali biti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg
el jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangovy apie
ietinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZzsakovo reikalavimg,
jper 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kit specialisty, kuris atitinka Darby pirkimo
Falygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo
pakeisti Rangovo pasitelkty specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity
priczasCiy daugiau kaip 10 (de§imt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
jgyvendinimu. Rangovas savo prasymg dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas

pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose

urodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
91.  Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede »Ikainoty veikly sarasas“ nustatyti tarpiniai Darby
atlikimo terminai gali bati kei¢iami priklausomai nuo techninés specifikacijos tikslinimo, Darby termino
sustabdymo, ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasirasant Sutartj. Darby atlikimo terminai
kei¢iami Sutarties Salims pasirasant susitarimg d¢l Sutarties priedo ,,Jkainoty veikly sgrasas® pakeitimo.

XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE
| 92.  Uzsakovas nuo pagal $ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
{ turtines autorines teises | Projekta (visas jo sudétines dalis).Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo
§ turtinés autorinés teisés galioty neterminuoty laikg.

] 93.  Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treiuosius asmenis. Sia

Sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai buty atlickami treéiyjy asmeny ir
isipareigoja  nereiksti pretenzijy del Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidZiandius dokumentus
i§duodanéioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atlickami vadovaujantis $iuo Sutartics punktu, negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés 1
kurinio vientisuma pazeidimu.

94, Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu biidu
PrOJemotojas turéty buti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
autqnus. turi teisg reikalauti UZsakovo nevieginti Projektuotojo autorystés, jei Uzsakovas, pasitelkdamas
| treCiuosius asmenis, pakeidia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoripi budu. UZsakgwvas
nurodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimg. '




95. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties skyriaus
kalavimais ir jsipareigoty Jy laikytis. Tuo atveju, jei deél $ig Sutartj paZeidzianéiy Projekto autoriaus
kalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo

firtus nuostolius.

§ 96. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar Zalos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylin¢jimosi

aidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo Ju
Zeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekty paZeidziamos trediyjy asmeny
lektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél

sakovo kaltés.
X VI GINCU SPRENDIMAS
| 97. Kiekvieng gin€g, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su $ia Sutartimi, jos
idarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
Birig viena 1§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

98. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradios ir
Esusitarus dél papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal

§zsakovo buveinés vietg.
XVII. FORCE MAJEURE

' 99. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
iplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lictuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai
ipic kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

' 100. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy
Balimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, ty. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos,
jalstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavimg,
fikvidavimg, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
felaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo

brievoles.
101.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi buti atidétas ilgiau nei 30
{(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

XVIIL KITOS SUTARTIES SALYGOS
Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bti patvirtinti statybos techninés prieZiiros vadovo pries

] 102.
atlickant Darbus.
103.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZiiiros ir statinio statybos

technings prieZiiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby urnale.
104 Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojaniais Lietuvos Respublikos teisés aktai ir Sios

' Sutarties salygomis su priedais.

105.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esanéia konfidencialia

informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés
aktams.

] 106.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kickvienas pasiraSytas Saliy

atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei Jy aiSkinimui taikoma

Lietuvos Respublikos teisé.

107. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminta rastu lictuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu
pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
Jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elcktroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

108. Pasikeigus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
gpig tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius §iy reikalavimy
Sallls neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

o 109.  Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisi
1skaitant reikalavimo teis¢ | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo

Yy, susijusiy su Sutartimi,
Sytinio sutik] Be
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ini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
110.  Sutarties priedai:
110.1. 1 priedas. Ikainoty veikly sgraas.
110.2. 2 priedas. Pirkimo techniné specifikacija.
110.3. 3 priedas. Rangovo pasiiilymas.

XIX. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

7sakovo vardu ' Rangovo vardu

IAB , KaiSiadoriy vandenys” UAB ,Eigesa”

fedimino g. 137, LT-56173 KaiSiadorys Paneriy g. 38A, LT -03202, Vilnius

k. 158834726 I/k 125759732

VM mok. kodas LT588347219 PVM mok. kodas LT257597314

fel. 8 (346) 52562, faks. 8 (346) 52562 Tel. 8( 5) 2161333, faks 8 (5) 2162085

1. p. infol@kaisiadoriuvandenys. it EL p. info@eigesa.lt; komercija@cigesa It
N/s 1.T23 7300 0100 8346 6396 A/s LT21 7300 0100 7047 7550

\B Swedbank, banko kodas 73000 AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius Audrius Buzys -,

=55 REg
\\\O- \p(/

g
y/m;;)ji\ <

akciné bendrové\:
"KaiSiadoriy
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UAB ,, Kaisiadoriy vandeny
Juristas
Arvydas Jurevicius
201 ] m. U_A;t_:&mén.ﬂd.

. \ «
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Sakovo isankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai d¢l teisiy ar pareigy pagal Sig Sutart perleidimo
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PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

Viliiny kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio grezinio statyba

Esama situacija
Vilinai — kaimas KaiSiadoriy  rajone, Skm | pietus nuo Kruonio, 3alia
kelio 129 Antakalnis—Jieznas—Alytus—Merkiné. Senilinaitijos centras.
Vadovaujantis Kruonio senitinijos duomenimis Viltinuose 2011 metais registruoty
gyventojy buvo 166.
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemg Vilany kaime prizitri ir tvarko UAB
,,Kaisiadoriy vandenys®.
Vandenvietés teritorija yra aptverta.
DidZiausios vandens kokybés problemos — i§gaunamas poZeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybeés (HN 24:2003).
Konkursa laiméjes dalyvis privalés pasitikrinti visas Zalio vandens savybes savo
saskaita. Rangovas privalés jvertinti ir uztikrinti ivalymg iki HN24:2003 reikalavimy.

Reikalingi atlikti darbai (uZduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdicgtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uZtikrinantis geriamojo vandens idvalymg iki reikalaujamy
parametry. Tam bitina atlikti Siuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis
nafumas 8,8 m’/h.

2. [rengti ir | bendrg sistemg pajungti naujg artezinj grezinj, kurio naumas ne mazesnis
kaip 10 m*/h, su ne mazesniu kaip 8 m*/h nagumo siurbliu.

3. lvertinus zalio vandens kokybe rekomenduojama taikyti sléginio aeravimo ir sléginio
filtravimo vandens ruo§imo technologija.

4. Projektuoti sléginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10
m/h, dirbant forsuotu darbo rézimu 12 m/h.

5. Vandens ruoSimo jrenginiy darbas turi biiti automatinis. [renginiy plovimg numatyti
automatiSkai pagal nustatyta laiko programg. Filtry plovimui naudoti greZinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirSius gali biiti i§ HDPE, i3
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesteriné derva. Filtry drenaZo
sistema plastikine. Filtry jkrovos medZiagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
sitlomg technologija. Filtru jkrova turi biti tinkama naudoti su geriamuoju
vandeniu.

6. TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Aeratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirdius gali biti i§ HDPE, i§ iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas
poliesteriné derva. Jy skaiCiy ir konstrukcija pasirenka konkurso dalyvis
atsizvelgiant j siilomg technologija. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalinj
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato isleidéjg is kompresoriaus resiverio.

7. Filtry paplavy vandenj nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuvg.

8. Nuskaidrejes paplavy vanduo savitaka i§leidziamas j aplinka (pakelés griovj).

9. GreZiniy siurbliai turi biti valdomi su daznio pavara, kuri montuojama vandens
gerinimo jrenginiy pastate.

10. Sumontuoti i¥gaunamo ir tiekiamo vartotojams vandens apskaitos prietaisus. Turi
buti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

11. Pakloti lauko vandentickio linijg i§ grezinio iki naujai statomy vandens gerinimo
irenginiy pastato, ir paruo§to vandens nuvedimo linijg, sujungiant su esamomis
vandentiekio linijomis vandenvietéje. Pakloti El. kabelio linijas.

12. Lauko vandentickis tiesiamas i§ PE vamzdziy, pastato viduje vandentickio
vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdZiais ir PVC-U armatiira.



PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS

13. Pries ir po vandens gerinimo jrenginiy turi biiti jrengti slégio matavimo prictaisai.

14. Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus iidéstymo vandenvietés teritorijoje
apSiltintg pastatg geriamojo vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti. Pastatas
gamybinés paskirties:

e Sienos ir stogas i§ daugiasluoksniy ploksciy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikoroziné
sekcijy garantija — 10 mety.

e Grindys — gclzbetoninés su akmens masés plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu filtry paplavy linijg, durys — metalinés su termosckcija, langai
neprojektuojami. '

o Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliais.

e Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramséiai, atraminés ir lankscios konstrukcijos,
vamzdziai, loviai turi buti atsparts drégmei.

e [vade | pastatg turi buti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi bti jrengti
reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

e Pastatc turi biiti jrengtas nattralus ir mechaninis védinimas. Saltu mety latku
numatyti Sildyma, kuris garantuoty ne Zemesng kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam Sildymui numatyti elektrinius Sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.

* Numatyti lictaus vandens surinkimg ir nuvedimg nuo pastato stogo.

 Buitiniy patalpy vandens ruo$imo jrenginiuose neprojektuoti.

15. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo vieta.

16. Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavimg |
centring dispecering: slégis ir debitas pries ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daznumas, greZiniy siurbliy daznio pavaros duomenys, jtampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispecerinéje numaoma tik
stebéti  vandens gerinimo  procesg ir perrasyti eksploatacinius  duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atliekamas
tik patiuose jrenginiuose. Turi biiti numatyti nepertraukiamos srovés $altiniai prie
visy informacijos perdavimo $altiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Vir§ pastato dury sumontuoti ap3vietimg su judesio davikliu.

18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, $viestuvai, kistukiniai lizdai ir kt.) turi
biiti ne Zemesnio kaip P44 klasés apsaugos klasés.

19. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimuy.
Turi bati jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady | pastatg pajungimo vietos ir
paZenklintos apsauginio jZeminimo Zenklu.

20. Numatyti paZeisty dangy atstatymag.

21. Vandens kokybé po vandens ruogimo turi atitikti higienos normos HN 24:2003
reikalavimus.

22. Pateikti vandens ruogimo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba,
apmokyti eksploatuojantj personalg.

23. Baigus darbus parengti geodezing iSpildomaja dokumentacijg ir kadastring matavimy
byla.

Bendri reikalavimai
Statybos darbams naudojamy medziagy ir darbo kokybé¢ turi atitikti Lictuvos

Respublikoje galiojanéiy, Respublikiniy statybos normy, Lietuvos standarty ir “Statybiniy
normy ir taisykliy” reikalavimus.




PIRKIMO DOKUMENTU 2 PRIEDAS -

Proceso kontrolés jranga

Vandens savybés nustatomos laboratoriskai. Tam pries ir po kickvieno vandens

'."'vgerinimo irenginio turi biti jrengtos méginiy émimo vietos. los turi biit jrenglos taip, kad
- ity atsizvelgta | méginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti
/patumus, jskaitant ir itirpusio vandenyjc deguoni

yndens debito matavimas
vandens debitas turi biti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka ] vandens

gerinimo jrenginius;

vandens debito matavimas bendroje linijoje paruosto vandens;

loatacijos ir prieZiiiros personalo mok ymas

apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.
g priZiiirés Rangovas.

Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, tatiau jis
apmokomus asmenis, kurjuos Jjo nuomone

Uzsakovo personalas turi biit
ovas paskirs tinkamg personala, kurio darb
Rangovas nebus atsakingas uz jo mokomy
zsakovg ir InZinieriy informuoti apie tuos

ma tinkamai apmokyti.

és ir voztuvai
biti skirti minimaliam darbiniam slégiui PN 10, Jei
alidaromos sukant pries laikrodzio rodykle.

sparlis korozijai vyraujanciomis sglygomis. Jei kuri
rios medziagos, ji turi tureti antikorozing dangg.
Sklendés

/isos sklendés ir vouvai turi
dyta kitaip, visos sklendés turi biitj
isi voZtuvai ir sklendés turi bt at
lé pagaminta is korozijai neatspa

vulkanizuota elastomerine guma, sklgséio

turi buti i§ kaliojo ketaus, gumuotas
Ciosios i§ dilimui atsparaus avybémis,

1as vandentiekijui.

naudojantys  ildymo konvekciniai

'aﬁtalpq Sildymui numatyti elektros energijg
S temperatiiros

val. Pastaty silumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukcijy, vidau
Poje vykstanéiy technologiniy procesy.

Uddaroji N
akciné bendrové \o

INZinierjyg




o

STAfYysa YANDENVALA

UAB “Eigesa”

Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085 Imones
kodas 125759732, PVM kodas L.T257597314

UAB ,,KaiSiadoriu vandenys*

PASIULYMAS

DEL VILUNU KAIMO VANDENS GERINIMO JRENGINIY IR ARTEZINIO

GREZINIO STATYBOS DARBU PIRKIMO
2018-07-12
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jei tai itkio subjekty grupé, nurodyti:
Jjungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekéjy grupe,
sudaryta i§: [nurodyti visy partneriy pavadinimus||

UAB | Eigesa“

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasiiilymg fiekejy grupé|

Tiekéjo adresas [jei pasiiilymg tieckéjy grupé, nurodyli visy
parineriy_adresus|

Paneriy g.38a, Vilnius

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Eimantas Baravykas

Telefono numeris

+370 (5) 2161333

Fakso numeris

+370 (5) 2162085

El. paSto adresas

komercija@eigesa.lt

Informacija apie subrangova (-us), subtickéja (-us) subteikeja
kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutartj:

(-us), kuriais remiamasi siekiant atitikti

1 | Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) ~ | UAB ,,Kauno

hidrogelogija™, UAB
“Neostata™
V.Rukséno I]

2 | Subrangovo (-u), subtickéjo (-y) ar subteikéjo () adresas (-at) Jiesios g. 9, Rinkiiny

k.,

Kauno r. LT53280,
Purnuskiy 6-oji g. 8,
Purnuskwy k., LT-
15152 Vilniaus r.
Sody g. 37A-87, LT-
55167 Jonava

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkt subrangova (-us). 31

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistq (-us) ir ekspertq (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
vykdant sutartj, laciau pasitilymo pateikimo melu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)

darbuolojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti

pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bity jdarbint

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartj, taCiau jie néra
tickéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y) subrangovo(u), darbuotojai  pasiilymo

pobudis

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutartj vykdys specialistai ir ekspertai,

UAB “Eigesa”, Paneriy 38 A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
[monés kodas 125759732, PVM kodas 1.T257597314
As. 1LT217300010070477550 AB Swedbank




Ay VANDENVALA
Siuo pasiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :

1) pirkimo salygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiilome §ias prekes / paslaugas / §ivos darbus:
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo’ naujy vandens gerinimo Kompl. 1
[ jrenginiy pagal techninés specifikaijos 4235,00
reikalavimus, paslaugos
11 Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 25506,80
11 Artezinio grezinio statybos darbai Kompl. 1 1458050
v InZineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4235.00
v Pastato, vepdens gerinimo ?renginiams Kompl. 1 16940.00
sumontuoti, statybos darbai
Darby geodezinés 1$pildomosios Kompl. 1
VI dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 2057,00
parengimo paslaugos (statybos uzbaigimo aktas)
Viso kaina: | 6755430

Pastabos:

e Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tickéjui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamoje

skiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Teikdami 3j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad:

e Atidziai iSnagrinéjome perkanéiosios organizacijos pateikty techning specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkanciosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir kt. perkanciosios
organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

e | misy siilomg kaing jskai¢iuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo iSlaidos ir visi
mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas islaidas, kurias, teikdami pasiiilymg ir laikydamiesi
pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti | pasitlymo kaina,

e Visa pasiiilyme pateikta informacija vra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam
ir tinkamam sutarties jvykdymui.

o Zinome, kad perkantysis subjektas laiméjusio dalyvio pasiilymg, sudaryts pirkimo sutartj ir
pirkimo sutarties salygu pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai
konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kurig teikdamas pasitilymy tiekéjas nurodé kaip
konfidencialia, turi paskelbti Centrinéje vieSuju pirkimy informacinéje sistemoje

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkantysis subjektas $ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/-

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo Dokumentas ikeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokumenta paZyméti ZodZiu
»Konfidencialu™)

[Tiekejas jraso dokumento pavadinimg]
[Tiekejas jraso dokumento pavadinimg]
[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg]
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui ncnurodzms kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentat:

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 (5) 2161333, faks : +370 (5) 2162085
Imonés kodas 125759732, PVM kodas LT2575973 14
A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank



EIGESA

SEATYHRA VANDENVAL A
Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius
L. [Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg, pvz.]
2. [Tiekejas jraso dokumento pavadinimag]
3.
4.
5.

Pasililymas galiojaiki ... jrasyti skaiciais ... [Pasiulymas turi galioti ne trumpiau kaip ..........
(iskaitytinai). Jeigu pasiiilyme nenurodytas Jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiiilymas galioja tiek, kiek
nustatyta konkurso sqlygose] '

I

A
/ Ein nﬁBaravykas

Direktorius
/l F - —

2 =
(Tiekejas ar}gfjj{}g_iﬁﬁt&i asm?gv;tc

_pavarde, parasas)

UAB “Eigesa”, Paneriy 38 A, 1.T-03202 Vilnius, Lietuva. Tel - +370 (3) 2161333, faks.: +370 (3) 2162085
[monés kodas 125759732, PVM kodas L.T2575973 14
As. LT217300010070477550 AB Swedbank
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