AB "KLAIPEDOS NAFTA"
SUTARTIS
Nr. J4-141-2018

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.
2018 m. tiepos 30 d. Klaipéda

Akciné bendrové ,Klaipédos nafta®, kuriai atstovauja SGD verslo direktorius, pavaduojantis generalinj
direktoriy Tadas Matulionis, veikiantis pagal AB ,.Klaipédos nafta® generalinio direktoriaus 2018-07-26
isakyma Nr. P4-140 (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,INDEMA®, kuriai atstovauja direktorius Rolandas Vasiliauskas, veikiantis pagal Bendrovés jstatus
(toliau — Rangovas)

(toliau Sios sutarties tekste UzZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi)

Kadangi:

A. Klientui yra reikalingi Sutarties Priede Nr. 1 UZsakymas Nr.2 su priedais (toliau - UZsakymas)
nurodyti Darbai dél naujy rezervuary parky inZineriniy sistemy jrengimo (transformatorinés
priestatas) (toliau — Darbai);

B. Ivykdzius Bendryjy statybos darby AB ,Klaipédos nafta™ objektuose pirkimg Nr. 178329 (toliau -
Pirkimas), Salys 2016-10-31 sudaré preliminariaja sutart] (toliau — Preliminarioji sutartis);

C. Rangovo pasitilymas atnaujinto varzymosi procediros metu buvo pripaZintas laiméjusiu (toliau —
Pasiiillymas);

Todél Salys susitaré ir sudaré $ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):
1. Sutarties dalykas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika bei i§ savo medziagy atlikti Uzsakovo
Uzsakyme, kuris pridedamas kaip $ios Sutarties priedas Nr. 1 bei Technin¢je dokumentacijoje
(Sutarties priedas Nr. 2) numatytus ir darby samatose (Sutarties priedas Nr. 3) detalizuotus darbus,
jskaitant jrangos tiekima (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg UZzsakovui, o UZsakovas
jsipareigoja priimti atliktus ir kokybés reikalavimus atitinkanius Darbus ir sumokéti uz juos
Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

[.2.  Darbai atlickami pagal Uzsakyma ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
Rangovo pateiktg su Uzsakovu suderinta Darby technologinj projekta. Darby rezultatai perduodami
Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.3.  Visy reikalingy Darbams atlikti leidimy gavimas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
yra Rangovo pareiga, o UZsakovas savo ruoZtu jsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu ir i§ savo
pusés pateikti Rangovui visus Rangovo praSomus reikiamus dokumentus bei suteikti visus reikiamus
jgaliojimus tokiems leidimams gauti.

1.4, Uzsakovas atlicka Sutarties Darby priezitirg nuo Darby pradzios iki darby atlikimo perdavimo- akto
pasira$ymo dienos, teikia biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darby atlikimo
vieta — Buriy g. 19, Klaipéda.

2. Darby kaina

2.1 Bendra Darby kaina yra 153 877,96 EUR (vienas Simtas penkiasdesimt trys tiikstanciai aStuoni
S$imtai septyniasdeSimt septyni eurai 96 ct), jskaitant PYM. Bendrg Darby kaing sudaro:
2.1.1.  Darby kaina 127 171,87 EUR (vienas $imtas dvide$imt septyni tikstanciai vienas imtas
septyniasdesimt vienas euras 87 ct), nejskaitant PVM;
2.1.2: Pridétinés vertés mokestis (PVM) 21 % - 26 706,09 EUR (dvideSimt 3edi thkstanciat
septyni $imtai Sesi eurat, 9 ct)
2.2, Sutarties 2.1 punkte nurodyta Darby kaina yra nustatyta Rangovo pateikto galutinio pasiilymo

(Sutarties priedas Nr. 4 priedas) Atnaujintam varZymuisi pagrindu ir nesikei¢ia per visg Sutarties
galiojimo laika, iSskyrus $ioje Sutartyje tiesiogiai numatytus Sutarties kainos perskai¢iavimo ir




2.4,

25,

2.6.

3.1
3.2
331

34

4.1.

koregavimo atvejus. Salys taip pat paZymi, kad Rangovui bus mokama tik uz faktiskai atliktus
Darbus pagal Sutartyje ir Darby samatose pateiktus atskiry Darby jkainius, nevirsijant Sutarties 2.1
punkte nurodytos Darbu kainos, o toks Sutartyje aidkiai aptartas mokéjimas uz Darbus pagal fakta
nebus laikomas Sutarties kainos keitimu,

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal saskaitos israsymo
uZ atliktus Darbus dieng galiojanti PVM tarifo dyd;j. Jei Sutarties galiojimo metu keiciasi PVM tarifo
dydis, tokiu atveju Rangovo pasiilyme nurodyta Darby kaina perskai¢iuojama taikant
padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Darby kaina gali biti koreguojama, jei Sutarties galiojimo metu kei¢iamas Rangovui pateiktas
Uzsakymas, ir dél tos priezasties keidiasi Darby, kuriuos turi atlikti Rangovas, apimtis. Tokiu atveju
Darby kainos koregavimas (didinimas ar mazinimas) jforminamas atskiru rasytiniu susitarimu prie
Sutarties, kuris, jj pasiradius abiems Sutarties Salims, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Siuo
atveju Darby kaina yra koreguojama perskai¢iuojant jg pagal Darby samatoje nurodytus atskiry
Darby jkainius,

[ Sutarties 2.1 punkte nurodyta Bendra numatoma Darby kaing jeina visos tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Darby atlikimu ir pagristos Darby samatoje, taip pat visos darbo jegos sanaudy
iSlaidos, islaidos medziagoms, dokumentacijai ir kitiems numatytiems reikalavimams i$pildyti, kaip
to reikalauja Lietuvos Respublikos teisés aktai, jeigu specialiai kitaip nenurodyta Sutartyje.
Rangovas neturi teisés i§ UZzsakovo reikalauti padengti jokiy kity ilaidy, virSijanéiy Darby kaina,
i§skyrus $ioje Sutartyje tiesiogiai numatytas iSimtis.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties
ir nesuderines ju su Uzsakovu Sutartyje nustatyta tvarka, UZsakovas neatlygina. UZzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo per UZzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo
atliktus Darbus, priesingu atveju tai atlieka UZsakovas pats arba pasitelkdamas treciuosius asmenis
Rangovo saskaita.

Darbai, kurie turi biiti atlikti pagal statybos darby technologijos projekta, normatyvinius statybos
dokumentus ir kiti Darbai, kuriuos biitina atlikti, kad biity tinkamai jgyvendinti UZsakovo Rangovui
pateikto Uzsakymo sprendiniai, bet yra nejvertinti Rangovo pasiiilyme, taciau kuriuos Rangovas
tur¢jo ir galéjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, yra atlickami Rangovo saskaita ir jégomis.
Dél sios priezasties galimg Darby pabrangimo rizikg prisiima pats Rangovas.

3. Apmokéjimo uZz Darbus tvarka ir terminai

Uz Darbus atsiskaitoma UZsakymo 9 punkte nustatyta tvarka.

Atlikty Darby akta ruosia Rangovas, o pasirado Rangovo ir UZsakovo jgalioti atstovai.

Rangovas visas sgskaitas faktiras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant sutartj
tokie yra iSraSomi, UZsakovui privalo pateikti informacinés sistemos ,E. Saskaita®
priemonémis. Rangovui sgskaitas faktiiras ir kitus Siame punkte nurodytus dokumentus pateikus
kitu, nei nurodytas, badu, jos nebus laikomos jteiktomis UZsakovui ir jam nekils jokiy pareigu,
susijusiy su netinkamai pateikty saskaity faktiry apmokejimu, i$skyrus atvejus, nurodytus Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkandéiyjy subjekty, jstatymo 34 str. 12 dalyje. Visos i§laidos, susijusios su Siame punkte nurodyty
apskaitos dokumenty pateikimu UZsakovui per informacing sistema ,.E. Saskaita”, tenka Rangovui.
Visi atsiskaitymai uz Darbus su Rangovu vykdomi eurais, mokéjimo pavedimu | Sutartyje nurodyta
Rangovo atskaitomaja banko saskaita. Siems Darbams taikomas atvirkStinis apmokestinimo PVM
mechanizmas,

4. Darby atlikimo terminai

Darby atlikimo terminai, jskaitant ir galutinj darby uZbaigimo terming (toliau — Galutinis Darby
atlikimo terminas) nurodyti UZsakyme ir detalizuojami su UZsakovu Sutarties sudarymo metu
suderintame Darby atlikimo grafike, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis (Sutarties priedas Nr.
5). Saliy rastisku susitarimu Darby atlikimo grafike nurodyti atskiry Darby terminai galés biti
kei¢iami, nekei¢iant Galutinio Darby atlikimo termino, kuris gali bati pratgsiamas tik tiesiogiai
Sutartyje aptartais atvejais joje nustatyta tvarka.
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Salys susitaria, kad esant Sutartyje nustatytoms salygoms Rangovas galés praSyti Uzsakovo pratesti

galutinj Darby atlikimo terming:

42.1.  jeigu Darby atlikimas uzsitesty dé] nuo Rangovo nepriklausanciy priezas¢iy (del objektyviy
aplinkybiy, oro salygy ir kt.);

4.2.2.  jeigu dél aplinkybiy. kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad yra reikalingi papildomi
darbai, kurie nebuvo jradyti j Sutartj ir kuriy techniskai nejmanoma atskirti nuo Sutarties
salygu, nesukeliant dideliy nepatogumy UZzsakovui, arba kai tokios salygos, nors ir gali biti
atskirtos nuo Sutarties, yra biitinai reikalingi Darbams pagal Sutartj uzbaigti.

Pratgsimy skaicius neribojamas, ta¢iau bet kuriuo atveju galutinis Darby atlikimo terminas negalés

bti pratesiamas ilgiau kaip 6 (3esioms) savaitems.

Salys susitaria, kad Rangovas jgyja teis¢ | Galutinio Darby atlikimo termino pratgsimg jei Uzsakovas

véluoja pateikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir/ar Sutartyje nurodytus dokumentus,

reikalingus Darby atlikimui, ir/ar véluoja Rangovui sumokéti i3ankstinj mokejima (avansa) pagal

Sutartj (jei jis numatytas). Galutinio Darby atlikimo termino pratgsima Salys jformina papildomu

raStisku susitarimu, kuris jj pasiradius abiems Sutarties Salims tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Darbus galima baigti anks¢iau numatyto termino. Tokiu atveju Rangovas i$ anksto, bet ne veliau

kaip pries 10 (desimt) darbo dieny, apie tai informuoja UZsakova ir rastu suderina su juo Darby

uzbaigimo jforminimo terminus.

5. Darby atlikimas

Rangovas Darbus vykdo grieztai pagal Uzsakovo parengta UZsakymg ir Techning dokumentacija,

laikydamasis $ios Sutarties ir visy Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatyty reikalavimy. Darbai

taip pat apima visy Darbams reikalingy leidimy suderinimy, sutikimy ir pan. gavima, reikalingos

ispildomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui ir kompetentingoms valstybes

institucijoms. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves

iSankstin rasytinj UZsakovo sutikimg ir galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka atlikgs bei jformings

Darbo projekto korekeijas.

Uzsakovas perduoda Rangovui Darby atlikimui paruosta statybos aik3telg abiems Salims pasirasant

Akta-leidima darbams vykdyti veikian¢ioje jmongje ar Kitg atitinkama dokumenta.

Rangovas gauna i§ Uzsakovo paskyras-leidimus, suderings su UZsakovu, organizuoja darbus

Uzsakovo teritorijose.

Rangovas, i§ anksto rastu suderings su Uzsakovu, pagal darby atlikimo grafika organizuoja atjungty

esamy Uzsakovo inZineriniy tinkly demontavimg ir naujai nutiesty inzineriniy tinkly prijungima prie

veikianéiy tinkly (jei taikytina).

Rangovas visus savo darbo procesus objekte jsipareigoja organizuoti ir vykdyti taip, kad esami

Uzsakovo statiniai nebiity be reikalo arba netinkamai naudojami.

Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu privalo informuoti

Uzsakova:

5.6.1.  deél Uzsakovo nurodyto Darby atlikimo bido tinkamumo ir kokybes;

5.6.2. dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, kelian¢iy grésme atlieckamy Darby
tinkamumui bei saugumui,

Uzsakovas Sutartyje nustatyta tvarka prizitri Darby atlikimg ir teikia bitinus nurodymus Sutartyje

numatytiems Darbams atlikti.

Jei Darby atlikimo metu paaiSkéja, kad reikalinga atlikti papildomus, Uzsakyme nenumatytus

Darbus, jy apimtis ir atlikimo terminai nustatomi atskiru papildomu Saliy susitarimu prie $ios

Sutarties. Sie papildomi Darbai bus apmokami 3io papildomo Saliy susitarimo pagrindu, remiantis

papildomy Darby aktais ir pagal Saliy Darby samatoje numatytus atskiry Darby jkainius. Tokiy del

papildomy Darby sudaryty pirkimo sutaréiy bendra verté neturi virdyti i$ viso 20 (dvideSimties) %

nuo Bendros numatomos Darby kainos be PVM. Kai mazinama Darby apimtis, Darby kaina yra

perskai¢iuojama remiantis Darby samatoje (Sutarties | Priedas) nurodytais atskiry Darby jkainiais.

Papildomi darbai vykdomi parengus ir ra§tu suderinus su Uzsakovu projekting dokumentacijg ir
samata. Motyvuota sililyma dél papildomy darby batinybeés ir ji pagrindZian€ius dokumentus

]
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Uzsakovo atstovui raStu pateikia Rangovo atstovas. Motyvuotame sidlyme turi bdti nurodytas
papildomy darby pagristumas, ar nebuvo jmanoma 1§ anksto numatyti tokiy darby poreikio, nurodant
priezastis. UZzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindzian¢ius dokumentus,
priima sprendima del papildomy darby atlikimo. Rangovas parengia papildomy darby samata ir kita
reikiama dokumentacija. Papildomy darby samata turi biiti sudaryta tais paciais jkainiais ir bendryjy
ekonominiy normatyvy dydZiais kaip ir pagrindiné samata. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ar klaidy, jis tokius dokumentus grazina tikslinti Rangovui.
Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti Rangovui,
yra kaina apskai¢iuota jvertinus pagal Sutart] atlikty Darby apimtis ir papildomus darbus.

Papildomy darby apmokeéjimui galioja Sutarties 3 skirsnyje numatyta tvarka.

Salys bendru abiejy Sutarties Saliy susitarimu organizuoja gamybinius-techninius pasitarimus, kuriy
tikslas yra spresti aktualius organizacinius bei statybos eigos klausimus. Pasitarimuose dalyvauja
Uzsakovo ir Rangovo atitinkamy tarnyby jgalioti asmenys, Darby techning priezitra atliekantys
asmenys. Visy tokiy pasitarimy rezultatai jforminami protokolu. Pasitarimus organizuoja ir jy
protokolus ruosia, derina bei jteikia juos pasitarimy dalyviams Darby vadovas.

Rangovas prisiima visa rizika dél galiojanéiy teisés akty pasikeitimo Darby atlikimo ir visos
Sutarties galiojimo metu, ir patvirtina, kad yra tinkamai bei visi$kai jvertings visas rizikas
pasirasydamas S§ia Sutart] ir prisiimdamas visus joje nurodytus sutartinius jsipareigojimus dél Darby
atlikimo.

6. Darby kokybé

Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir UzZsakyme nurodytais reikalavimais bei
UZsakymu, statybines medZiagas bei jrengimus naudoja tik pagal techniniy specifikacijy
reikalavimus. Darby, medziagy, jrangos ir [rengimy kokybe turi atitikti visus galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus bei prie§ darby pradzig suderintos su UZsakovu.
Rangovas patvirtina, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Darbus atliks Rangovo darbuotojai,
turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t.y. turintys valstybés instituciju iduotus dokumentus,
suteikiancius teisg atlikti Darbus bei jrangos gamintojy idduotus sertifikatus, patvirtinanéius, kad
Rangovo darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje nustatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas per
UZsakovo nurodyta termina:

neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas ir (ar) jrenginius kokybiskais, arba

neatlygintinai iStaisyty Darby atlikimo trikumus.

A §aliq pareigos

Rangovas [sipareigoja:

7.1.1.  Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus.

i gauti visus Darby atlikimui reikiamus leidimus, jei reikalaujama;

7.1.3.  Darbus atlikti pagal Uzsakyma, Uzsakovo pateikta Uzsakyma ir Kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla, reikalavimus. Rangovas turi teise keisti UZsakovo
patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo i3ankstinj radytinj sutikima ir atlikus bei
nustatyta tvarka jforminus Techninés dokumentacijos korekeijas;

7.1.4.  vykdyti Darbus vadovaudamasis Darby atlikimo grafiku ir visus Darbus pagal Sutart
atlikti Siame grafike nurodytais atitinkamais Darby etapais (jei taikytina). Rangovas, pries
pradédamas Darby etapg, privalo gauti radytinj UZsakovo patvirtinimg dél atitinkamo
Darby etapo pradzios. Pavéluotas ar nesavalaikis Rangovo pradymas del tokio patvirtinimo
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdyti Sutartj laikantis Darby atlikimo
kalendoriniame grafike numatyty terminy ir visus Darbus uZbaigti iki Galutinio Darby

atlikimo termino:
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ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 3-os dienos pateikti UZsakovui per prag¢jusj ménesj
atlikty Darby akta (jei taikoma) bei uzpildyta statybos darby Zurnala;

atlikimui. Jsakymu paskirti Darby vadova ir kvalifikuota personala, galintj kokybiskai,
laiku ir saugiai vykdyti Darbus ir prie$ pradedant Darbus, bet ne véliau kaip 3 (trys) darbo
dienos iki numatomos Darby pradzios, rastu apie tai informuoti Uzsakovg pateikdamas
Darby vadovo ir brigados nariy sarasus;

jrengti laikinus statinius ar jrenginius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medZziagoms
saugoti. Patiekti, iskrauti, priimti ir tinkamai sandélivoti Darbams reikalingas medzZiagas,
gaminius, jrenginius, komplektuojamgsias detales ir technika;

naudoti statybos aikstele (statybviete) tik pagal jos tiesioging paskirtj:

Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius UZzsakyme,
Techninéje dokumentacijoje ir UZsakyme bei galiojanCiuose teisés aktuose nustatytus
reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, gaminius ir jrengimus. Rangovas jsipareigoja ir garantuoja, kad visos Rangovo
Darby atlikimui naudojamos medziagos, jranga ir jrengimai, kuriuos Rangovas ar
Subrangovai perduoda Uzsakovui bus nauji, visiskai sukomplektuoti, bus atlikti visi
reikalingi bandymai, medZiagos, jranga ir jrengimai atitiks nustatytas technines
charakteristikas ir bus tokios kokybeés, kokios reikalaujama Sutartyje ar jos prieduose, o jei
konkretiis kokybés reikalavimai minétuose dokumentuose nenustatyti, tai nc Zemesnés nei
vidutinés kokybes;

atlyginti UZsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél Uzsakovo Darby
atlikimui pasitelkty asmeny kaltés, jskaitant, bet neapsiribojant, uz sugadintg UZsakovo
jranga, jrenginius ar kita Rangovo veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg zala;

atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos (Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés
apsaugos, techniniy ir kity teisés akty reikalavimy bei UZsakovo nurodymy, nepaZeisti
tre¢iyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad 3iame papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny darbuotojai. Rangovas
taip pat jsipareigoja atlikdamas Darbus Uzsakovo teritorijoje laikytis visy UZsakovo
Darbuotojy saugos, aplinkos apsaugos ir priesgaisrinés saugos (Sutarties priedas Nr. 6) bei
kity specialiyjy reikalavimy, numatyty $ioje Sutartyje ir kituose UZsakovo Rangovui pagal
§ig Sutart] pateiktuose dokumentuose; savo jégomis ir léSomis organizuoti ir atsakyti uz
Rangovo ir bet kokiy Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny darbuotojy darbo sauga;

i5 anksto, bet ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas suderinti su Uzsakovu (pagal saugos
taisykliy, eksploatuojant elektros jrenginius, ir kity galiojanéiy teiseés akty reikalavimus)
elektrifikuotos jrangos pajungimo vietas prie paskirstymo spinty rastu jforminant su
Uzsakovu atsakomybes riby akta (jei taikytina);

visi Darbai atliekami veikiancioje UZsakovo imongje, todel kiekviena dieng prie§ pradedant
Darbus, Rangovas jsipareigoja rastu suderinti su Uzsakovu Darby vieta ir laika bei laikytis
visy Uzsakovo teritorijoje galiojandiy darbuotojy saugos, aplinkos apsaugos ir
priesgaisrinés saugos bei kity nustatyty reikalavimy. Palaikyti darbo discipling, Svarg ir
tvarka;

garantuoti savo atlikty Darby kokybe ir jy atitikimg UZsakymui bei visiems UZzsakovo
nustatytiems reikalavimams, ir pateikia atitinkama techning dokumentacija:

tinkamai instruktuoti visag Darbus atliksiantj personalg saugos darbe bei kitais Sios Sutarties
7.1.11 punkte nurodytais klausimais, o taip pat uZtikrinti jo tinkamg parengimg bei
atestavimg pagal specializuotas mokymy programas. Darbus atliksiantys Rangovo
darbuotojai taip pat privalo biiti apripinti darbo riibais ir kitomis asmeninémis darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo uztikrinti, kad $ios priemonés biity
tinkamai naudojamos atliekant Darbus;

Rangovas, atliekantis Sutartyje numatytus Darbus Uzsakovo teritorijoje, pats atlieka
ivykusiy nelaimingy atsitikimy su savo ir bet kokiy jo treciyjy asmeny, kuriuos Rangovas
pasitelkia Darby atlikimui, darbuotojais, tyrima ir jy apskaitg pagal Lietuvos Respublikos
galiojan¢ius nuostatus. Esant batinumui, tyrimo komisijos Darby vadovo prasymu,
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UZzsakovas skiria kompetentingg asmenj darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats
organizuoja pirmg pagalbg nukenté¢jusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe,
praneSa UZzsakovui apie visus nelaimingy atsitikimuy, avarijy ar gaisry bei uzsidegimy
atvejus;
Savalaikiai apmoketi Uzsakovui uz Darby atlikimo metu Rangovo faktiskai sunaudotus
elektros energijos, telekomunikacijos paslaugas pagal Lietuvos Respublikoje ikainius ir
pagal Uzsakovo pateiktas saskaitas, nebent Sutarties Salys rastu susitaria kitaip;
Rangovas turi turéti savanoriskg statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo sutartj,
kuri galioty visg Darby vykdymo laikotarpj, ne maZesnei nei UZsakyme nurodytai sumai,
Draudimo polisas turi galioti nuo statybos darby leidimo dienos;
informuoti Uzsakova apie pastebétas Techninés dokumentacijos klaidas, netikslumus arba
trikumus ir teikti sitilymus jiems istaisyti;
laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikny Darby etapus bei atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg, pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, informuoti UZsakova
deél aplinkybiy, kurios kliudo tinkamai vykdyti Sutartj ar kelig grésme Darby kokybei;
saugoti atlikty Darby rezultatg ir likusias nuo Darby medziagas bei jrenginius nuo
sugadinimo ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygu daromos Zalos iki atlikti Darbai
bus perduoti Uzsakovui;
tinkamai ir savalaikiai i$taisyti Darby triikumus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir per garantinj laikotarpj. Ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
defekty ir kity Darbo triikumy paaiskéjamo arba prane$imo apie juos gavimo momento,
savo saskaita pradéti $alinti statybos bei garantiniu laiku atsiradusius defektus. Defektus ir
kitus Darbo trikumus paSalinti per kuo trumpesnj technologidkai jmanoma terming, bet ne
ilgiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dieny, jeigu Saliy nebus rastu susitarta kitaip;
tinkamai forminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose bei UZsakyme
nurodytus montavimo darby dokumentus, montavimo darby Zurnala (jei tatkoma);
koordinuoti, vesti, archyvuoti visa Darby atlikimo dokumentacijg. Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Lietuvos Respublikoje galiojanéius visy gaminiy, medziagy, pagaminty
Lietuvos Respublikoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o
pagaminty uzsienio valstybése — gaminandios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas,
specialiyjy darby Zzurnala, vykdomaja dokumentacijg bei visa galiojanciuose teisés aktuose
numatytg dokumentacija. Nurodyta dokumentacija yra neatskiriama galutinio atlikty darby
priémimo-perdavimo akto dalis.
Darby atlikimo metu uztikrinti statybos aiksteléje Svara ir tvarka, savo saskaita bei jégomis
salindamas visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medZiagas Atlieky
tvarkymo taisyklése ir kituose taikomuose galiojanciuose teiseés aktuose nurodytu biidu ir
vykdant jy apskaita statybos darby Zurnale. Jeigu UZsakovo nurodymu ir per jo nustatyty
termina Rangovas nevykdo savo pareigy del atlieky paSalinimo, Uzsakovas turi teisg taikyti
Rangovui 600 (3esiy Simty) eury bauda uz kiekvieng paZeidimo atvejj;
uzbaiges Darbus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pa3alinti visas jam
priklausancias netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medziagas bei atliekas,
statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius i$ statybos aikételes. To
nepadarius UZsakovas apie tai informuodamas Rangova rastu prie§ 2 (dvi) dienas gali
pasalinti jas i$ statyby aikstelés Rangovo sgskaita ir savo jégomis arba pasitelkdamas tam
tikslui treivosius asmenis, ir uZ tai pateikti Rangovui iSlaidy akty bei sgskaita i$laidy
apmokéjimui,
teisés aktuose ir Sutarties prieduose numatyta tvarka atlikti sumontuotos jrangos derinimus
ir bandymus (jei taikoma),
paruodti ir suderinti su UZsakovu reikiamus pasus;
tinkamai vykdyti visus kitus rastu pateiktus privalomus UZsakovo nurodymus dél Darby
atlikimo ir Sutartyje bei teisés aktuose Rangovui priskiriamas pareigas;
Pateikti UZsakovui:
7.1.30.1. ne veliau kaip iki Sutarties pasiraiymo dienos - Darby atlikimo grafiky
suderintg su Uzsakovu;
7.1.30.2. ne veéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirasymo
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13

dienos — montavimo darby technologijos (vykdymo) projekta pagal ,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje™ DT-5 reikalavimus (jei taikytina);

7.1.30.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po statybos leidimo 13davimo
dienos draudimo liudijimo kopija dél Rangovo civilinés atsakomybeés
apdraudimo $ioje Sutartyje nurodytai sumai;

7.1.30.4. kitus Sioje Uzsakyme ir Sutartyje nurodytus dokumentus ir informacija
nustatytais terminais.

Uzsakovas jsipareigoja:

Tl

T.2:2:

7.2.3.

T.2:5.

127,

7.2.8.

.29,

priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir atsiskaityti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais;

pries Darby pradzig pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darby atlikimui
(Technine dokumentacija su Zyma ,,Vykdymui*, UZsakyma, statybos aikSteles perdavimo
aktg, kitus dokumentus);

pries Darby pradzia instruktuoti Rangova ir jo darbuotojus bendraisiais Darby saugos
klausimais, supazindinti su Darby ypatumais objekte, su statybos objekto Darby atlikimo
vietos teritorija ir pateikti Rangovui UZsakovo darbo tvarkos taisykliy bei kity lokaliniy
teisés akty, kuriais atlikdamas Darbus privalo vadovautis ir kuriy laikymasi visu Sutarties
galiojimo metu privalo uztikrinti Rangovas, kopijas, kad Rangovas galéty su jy
reikalavimais supaZindinti savo personala ir/ar visus Rangovo Darby atlikimui pasitelktus
asmenis;

perduoti Rangovui, statybos aikstele (statybvietg), suraSant Akta-leidima statybos darbams
vykdyti veikian¢ioje Uzsakovo jmonéje ar kita atitinkamg dokumenta, ir uztikrinti
Rangovui galimybe patekti | statybos aiktelg per visa Sutarties galiojimo terming, nebent
Rangovo patekimas j statybos aik§tele pazeisty UZsakovo interesus;

gaves atitinkamo turinio Rangovo paraiska, patiekti jam elektros energijg ir kt., kurie yra
reikalingi Darby vykdymui, Rangovui atsiskaitant su Uzsakovu uZ Sias suteiktas
papildomas paslaugas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros
pateikimo dienos skai¢iuojant pagal Uzsakovo taikomus jkainius;

Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys Darby
techning prieZiira, ir pateikti Rangovui juy kontaktinius duomenis.

nedelsiant pasalinti Rangovo [spéjime nurodytas pagristai aplinkybes, kurios kliudo
tinkamai vykdyti Sutartj;

pateikti statybos darby Zurnala per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiradymo
(jei taikytina);

vykdyti kitas Sutartyje ir teisés aktuose UZsakovui priskiriamas pareigas.

Uzsakovas turi teise:

T3l
7.3.2.

733

7.3.4.

duoti privalomus nurodymus Rangovui dél Darby atlikimo;

savo nuoZilira bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga, kokybe ir Darby
saugg bei kity teises akty ir Uzsakovo nurodymy laikymasi, nesikiSant | Rangovo dking
komercing veikla;

Darby vykdymo metu pakeisti technologinius sprendimus, nedidindamas Sutartyje
nurodytos Darby kainos, jeigu tai susij¢ su Darby kokybes bei eksploataciniy savybiy
gerinimu;

tiek Darby pcrdawmo metu, tiek veliau, per garantinj Darby termina, tikrinti perduodamy
Darby tinkamumg ir kokybe bei kitas su Darby kokybe susijusias aplinkybes — per
garantm; termina. Siuo arveJu Uzsakovas nepraranda teisés remtis Darby trilkumy faktu,
net ir tuomet, jeigu jie galéjo biti nustatyti Darby perdavimo UZsakovui metu,
nepriklausomai nuo to, ar Uzsakovas Darby tinkamuma ir kokybe bei kitus su Darby
kokybe susijusias aplinkybes patikrino Darby perdavimo jam metu arba to nepadare.
Uzsakovas, nustatgs Darby ar jrangos ir medziagy trikumy ar kitokiy nukrypimy nuo
Sutarties salygy po Darby ar jrangos ir medziagy perdavimo, kai tie trikumai ar
nukryplmdl negaléjo biti nustatyti normaliai juos priimant (paslépti trikumai), taip pat kai
jie buvo Rangovo tyc1a paslépti, privalo apie juos pranesti Rangovui ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas po jy nustatymo. Rangovas darby defektus (trikumus) pasalina Sutarties
9.2. punkte nustatyta tvarka;



8.6.

91,

9.2.

9.3

101
10.2.

16:3.

10.4.

7.3.5.  Uzsakovas taip pat turi ir kitas $ioje Sutartyje bei teisés aktuose Uzsakovui priskiriamas
teises.

8. Darby perdavimo-priémimo tvarka

Salys susitaria, kad yra priimami tik uzbaigti darby etapai. NeuZbaigty etapy Rangovas neperduoda,
o Uzsakovas nepriima.

Darbai priimami pasirasant Atlikty darby akia (toliau — Atlikty darby aktas).

Atlikty Darby akto projektas turi biti pateiktas UZsakovui kartu su Darbams, jrangai bei
medziagoms priklausanéia dokumentacija.

Uzbaigus visus Darbus, Rangovas per 1 (vieng) darbo dieng radtu pranesa Uzsakovui apie visy Darby
pagal Sutartj uzbaigimg. Jeigu UZsakovas nurodé defektus, Rangovas privalo juos iStaisyti per
Uzsakovo nurodyta Saliy suderintg terming.

Darby rezultato atsitiktinio praradimo ar sugedimo rizika pereina Uzsakovui tik nuo Galutinio
Atlikty darby akto pasirasymo dienos.

Visi atlikty darby aktai (tiek tarpiniai, tiek Galutinis) suraSomi dviem vienoda teisine galia turin¢iais
egzemplioriais lietuviy kalba, po viena egzemplioriy kiekvienai Sutarties Saliai.

9. Garantijos suteikimas darbams ir jrangai

Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyti garantiniai terminai. Darby
rezultato (pastatyto statinio) garantinis terminas (skaiiucjant nuo galutinio Atlikty darby akto
pasira§ymo dienos) yra 5 metai; paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) ~ 10
(desimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty trikumy - 20 (dvideSimt)
mety. Rangovas jrangai ir visiems kitiems jos komponentams ir prietaisams suteikia Uzsakyme
nurodyta garantinj laika, o jei toks laikas nenurodytas — gamintojo nustatyta garantinj laika. Jrangai ir
visiems kitiems jos komponentams garantinis laikas pradedamas skaigivoti nuo Galutinio Atlikty
darby akto pasiraSymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jrangos montavimo metu nebus
paZzeisti jrangos gamintojo reikalavimai, jtakojantys garantinj laikotarpj.

Garantinio termino metu Rangovas savo saskaita ir jégomis Salina ne dél Uzsakovo Kkaltés
atsiradusius Darby ir jrangos trikumus. Garantinio termino metu nustadius tokius trilkumus arba
vykdymo metu iskilus techniniams klausimams ir pan., Rangovo specialistai per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo rasytinio ir (arba) Zodinio pranesimo ir (arba} iSkvietimo momento turi atvykti
i Uzsakovo nurodyta vieta. Rangovas turi garantuoti Jrangos, medziagy ir Darby defekty (tritkumy)
pasalinima per Saliy rastu suderinta protingg termina, bet Kuriuo atveju ne ilgesnj kaip 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny.

Rangovas garantuoja, kad per visa garantinj laikotarpj jranga ir medziagos, naudojamos Darbams
atlikti, atitiks Sutartyje (jos prieduose) bei teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir bus tinkami
naudoti pagal jy tiksling paskirtj. Jei [ranga ir/ar medziagos ar bet kuri jy dalis negali biti naudojama
del defekto, jrangos ir/ar medziagy ar jy dalies garantinis laikotarpis turi biiti pratesiamas tiek, kiek
Iranga ir/ar medZiagos ar jy dalis negali biiti naudojama UZsakovo del minéty priezasciy,.

10. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Saliy atsakomybé

Rangovas turi turéti civilinés atsakomybés draudima $ioje Sutartyje nurodytai sumai.

Uz dél Rangovo kaltés atsiradusj vélavima atlikti Darbus ir/ar nepasalinima nustatyty Darby trilkumy
per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovas, UZsakovo reikalavimu, uZ kiekvieng uzdelsta diena
mokés 0,05 % (penkios §imtosios) procenty nuo Bendroves Darby kainos, tadiau bet kokiu atveju ne
maziau kaip 20,00 EUR (dvidesimt eury), dydZio delspinigius. Maksimalus delspinigiy dydis negali
virdyti 50% (penkiasdesimt procenty) Sutarties vertés.

UZsakovas, laiku nesumokéjes Rangovui mokeéting sumy, Rangovo reikalavimu, uZz kiekvieng
uzdelstg diena mokes 0,05 % (penkios Simtosios) procenty nuo udelstos sumokéti sumos dydzio
delspinigius. Maksimalus delspinigiy dydis negali virSyti 50% (penkiasde$imt procenty) Sutarties
vertés.

Salis nelaikoma praleidusi jvykdymo termina, kol prievolés negalima jvykdyti dél to, kad kita Salis
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praleido savo sutartiniy prievoliy jvykdymo terming.

Jei Sutartis nutraukiama ne dél Uzsakovo kaltés, Rangovas grazina UZsakovui visas pastarojo jam
pagal Sutartj sumokétas ir Sioje Sutartyje numatyta tvarka neuZskaitytas avansines sumas (jei
avansas buvo i$mokétas) ir, Uzsakovui pareikalavus, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo
Uzsakovo pareikalavimo papildomai sumoka Uzsakovui 10% (desimties procenty) Bendros Darby
kainos be PVM dydzio baudg bei atlygina visus UZsakovo tiesioginius nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, tiek, kiek pastaryjy nepadengia sumokéta bauda bei sugrazintas avansas.

Uz bet kokiy Rangovo pasitelkty Darby atlikimui tre¢iyjy asmeny veiksmus ir/ar neveikima pries
Uzsakovy atsako tiesiogiai pats Rangovas. Jei Sutarties galiojimo metu UZsakovas patiria nuostoliy
dél Rangovo pasitelkty tre¢iyju asmeny veiksmy ir/ar neveikimo atliekant Darbus, tokius nuostolius
Uzsakovui per 30 (trisdeSimt) dieny sipareigoja atlyginti pats Rangovas.

Jei atlikti Darbai neatitinka Darbams Uzsakyme numatyty reikalavimy, UZsakovas gali sustabdyti
visus mokéjimus pagal Sutartj, kol nebus pasalinti Darby trukumai, o Rangovas privalo Siuos
trilkumus pasalinti per UZsakovo nustatyta protinga terming. Rangovui nustatytu terminu nepasafinus
Darby triikumy, UZsakovas turi teise Darby trikumus pasalinti Rangovo sgskaita, Salindamas Darbus
savo jegomis ar pasitelkdamas tam tikslui tre€iuosius asmenis, o Rangovas $iuo atveju atlygina visas
Uzsakovo dél Darby triikumy $alinimo patirtas i$laidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
ilaidy dydj pagrindzianéiy dokumenty pateikimo Rangovui dienos.

Salys susitaria, kad Sutartis gali biiti nutraukta tik abiejy Saliy rasytiniu susitarimu arba galiojanéiy
teisés akty nustatytais atvejais, taip pat kitais tiesiogiai Sioje Sutartyje aptartais atvejais.

Siame Sutarties skyriuje numatytomis salygomis nutraukiant Sutartj suraSomas Sutarties nutraukimo
Aktas, kuriame nurodomos Sutarties nutraukimo pasekmés.

Uzsakovas gali taikyti Rangovui iki 800 (a$tuoniy $imty) eury baudg uZ per Sutarties laikotarpj
Uzsakovo sulaikytus neblaivius ar apsvaigusius Rangovo darbuotojus ar Rangovo pasitelktus
asmenis. Bauda taikoma uZ kiekviena pazeidimo atvejj.

Salys susitaria, kad nuostoliy atlyginimas ir/ar netesyby sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutarties
nuostaty tinkamo vykdymo.

Salys pareiskia ir patvirtina, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
néra per didelés ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
ivykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama
nukentéjusiosios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai
Saliai dél Sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinaniy jrodymy.
Visas $ioje Sutartyje Rangovo UZsakovui mokétinas sumas, UZsakovas turi teis¢ iSskaiciuoti i3
Rangovui mokétiny sumy, taikydamas vienaSalj jskaitymg. Apie tokj iSskaityma UZsakovas
Rangovui pranesa rastu.

11. Sutarties galiojimas, nutraukimas

Sutartis jsigalioja nuo pasiraymo dienos ir galioja iki visiS8ko Saliy Sutartyje numatyty

jsipareigojimy jvykdymo.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj vienasalidkai, nesikreipdamas j teismg, pranesgs Rangovui apie

tai raStu pries 3 (tris) kalendorines dienas, jei:

11.2.1. Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti Darby atlikimo terminy ir nepaisydamas
Uzsakovo raginimo nepradeda Darby sutartu laiku arba véluoja atlikti Darbus pagal abiejy
Sutarties Saliy patvirtintg Darby atlikimo grafika ir pastaruoju atveju tampa aisku, kad
nejmanoma baigti Darby Sutartyje nustatytais terminais;

11.2.2. Rangovas nepajégia vykdyti Sutartyje numatyty sipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus,
nepateikia patikimy jrodymy dél §iy jsipareigojimy tinkamo jvykdymo;

11.2.3. Rangovas bankrutuoja ar yra restruktirizuojamas ar jam yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla.

Uzsakovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo, UZsakovui pareikalavus, atlyginti

Uzsakovui del tokio prieslaikinio Sutarties nutraukimo susidariusias visas papildomas iSlaidas,

susijusias su Darby uZzbaigimu ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties

nutraukimo dienos.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, pranes¢s UZsakovui apie




11.6.

13:1.
132,

13:3.

14.1.

tai rastu pries 3 (tris) kalendorines dienas, jei:

11.4.1.  Uzsakovas pareiSkia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje,
ir nepateikia patikimy jrodymy apie tokiy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma:

11.42.  Uzsakovas bankrutuoja ar jam yra iskelta bankroto byla.

Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj ne dél Rangovo kaltés, UZsakovas privalo, Rangovui

pareikalavus, atlyginti Rangovui tik vz atliktus ir UZzsakovo priimtus Darbus. Jokios Kitos su

Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i§laidos tokiu atveju néra atlyginamos ir Rangovas sutinka

bei patvirtina, kad $ios i$laidos yra jo paties rizika bei atsakomybe, kurig jis tinkamai jvertino

dalyvaudamas vieSajame pirkime ir sudarydamas $ig Sutartj.

Rangovui arba UZsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo ne véliau kaip per 5

{penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus Uzsakovui,

pasirasant Darby priémimo-perdavimo akta, o Uzsakovas privalo uZ atliktus ir jam tinkamai

perduotus Darbus Rangovui apmokéti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sis punktas

netaikomas ir Rangovui nebus mokama, jeigu gaminiai ir medziagos bei atlikti Darbai netenkina

Sutartimi nustatyty kokybes reikalavimy, ne dé¢] UZsakovo kaltés Rangovas Zenkliai, t.y. ne maziau

kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny atsiliko nuo Darby atlikimo grafiko.

12. Konfidencialumas

Salys susitaria, kad visa pagal $ig Sutartj perduodama informacija yra konfidenciali (toliau —

Konfidenciali informacija)

Rangovas ir UZsakovas uztikrina, kad:

12.2.1.  jy pasitelktas ar jiems dirbantis asmuo visg tinkamam sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
gautg informacijg naudos iSimtinai Sios Sutarties vykdymo tikslais, o bet kokia i§ kitos
alies gauta konfidenciali informacija nebus atskleista jokiai tre¢iajai su sutaréiy vykdymu
nesusijusiai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo;

12.2.2.  jie imasi visy bitiny atsargumo priemoniy siekdami uZztikrinti, kad jokia Konfidenciali
informacija nebiity atskleista (i8skyrus auk$éiau minimus atvejus) ar naudojama jokiais
kitais tikslais, i$skyrus ju darbuotojams, tarnautojams vykdant §ig Sutartj.

Konfidencialia informacija nelaikoma:

12.3.1.  informacija, kuri yra ar tampa viesa, iSskyrus tuo atveju, kai tai atsitiko paZeidziant $io
skirsnio nuostatas;

12.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji biity pateikta vie$ai ir biity jmanoma vykdyti $ig
Preliminariajg sutartj;

12.3.3.  informacija, kuri yra gauta i§ trediuju asmeny, kurie ja gavo teisétai, ir jai netaikomi
apribojimai dél atskleidimo;

12.3.4. informacija, kuri privalo biti atskleista pagal jstatymus ar kitus Teisés aktus.

13. Taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

Si Sutartis yra sudaryta, i turi biti aiskinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

Visus Uzsakovo ir Rangovo gincus, kylanéius i§ $ios Sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia
derybomis.

Jei ginfo nepavyksta i$spresti derybomis, ginéa Salys gali spresti Lietuvos Respublikos teismuose
pagal UZsakovo buveinés vieta.

14. Korupcijos prevencijos nuostatos
Rangovas negali sitilyti, duoti ar sutikti duoti bet kuriam UZsakovo darbuotojui, valstybés ar
savivaldybés jstaigos tarnautojui ar kitam nurodytos jstaigos vardu veikian¢iam asmeniui bet kokios
dovanos ar pinigy sumos kaip paskatinimo ar atlygio, kad bty atliktas koks nors veiksmas, nuo jo

susilaikyta, ar uz atlikta veiksma ar susilaikyma nuo veiksmo atlikimo.

15. Rangovo teisé pasitelkti trefiuosius asmenis (subranga), jungtiné veikla




15.4.

16.1.

16.2.

Uzsakovui atskyrus funkcijy, susijusiy su Darbais, vykdyma ar kitaip tokias funkcijas perleidus

Uzsakovo kontroliuojamoms jmonéms, UZsakovas turés teis¢ perleisti teises ir pareigas pagal Sig

Sutartj kitoms Uzsakovo kontroliuojamoms jmonéms be atskiro Rangovo sutikimo. Sis teisiy ir

pareigy perémimas neturés jtakos Rangovo teiséms ir pareigoms pagal 3ia Sutartj. Kitais atvejais

Salys neturi teisés perleisti i3 $ios Sutarties kylanéiy teisiy ir pareigy be iSankstinio rasytinio kitos

Salies sutikimo.

Saliy juridinio statuso pasikeitimas neturi jtakos Sios Sutarties galiojimui ir jos vykdymui. Tokiomis

aplinkybémis jsipareigojimai pagal $ia Sutartj pereina Salies teises ir pareigas perimanciam subjektui.

Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,

neatsizvelgiant | tai, kokie teisiniai rySiai sieja §iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo

agentais. Siy asmeny veiksmai vykdant $ia Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo
paties veiksmai.

Rangovas §iai Sutariai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo

Pasialyme. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subangovy, jei savo Pasiilyme nenurode, kad ketina tai

padaryti. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitg ar papildoma, nei

nurodyta Pasiulyme, Subrangova, jis privalo prie§ tai UZsakovui jrodyti jo patikimuma ir gebéjima
vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rastiskg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo tinkamumo
bei pateikti Subrangovo dokumentus, pagrindZianéius atitikima Pirkimo salygose Subrangovams
nustatytiems reikalavimams (jei tokie reikalavimai buvo kelti). UZsakovas jsipareigoja pateikti

Rangovui rastiska sutikima/nesutikimg del pasirinkto Subrangovo ne véliau kaip per 5 (penkias)

dienas nuo visy reikiamy dokumenty pateikimo UZsakovui dienos. Rangovas visada bus atsakingas

uz §ios Sutarties vykdyma, jskaitant Subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir
padaryta Zalg. Jei Rangovas pasamdo Subrangova be UZsakovo rastisko sutikimo, Rangovas privalo,

Uzsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio Subrangovo paslaugy.

Atsiradus poreikiui keisti Jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbali

atlickami pagal Jungtinés veiklos sutartj), Jungtinés veiklos partneriai privalo jvykdyti visas Zemiau

nurodytas sglygas:

15.5.1. pateikti Uzsakovui pasiliekanéio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) pradyma del
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) keitimo;

15.5.2. pateikti Uzsakovui pasitraukianéio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSyma pasitraukti
i Jungtinés veiklos sutarties partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal Jungtinés
veiklos sutartj naujajam(-iems) / pasiliekan¢iam (-iams) Jungtinés veiklos partneriui (-
lams);

15.5.3. pateikti UZzsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekanéio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
rastidka sutikima(-us) pakeisti pasitraukiantj(-Cius) Jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei
prisiimti visus pasitraukianéio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal
Jungtinés veiklos sutartj bei naujojo(-yju) / pasiliekancio(-ty) Jungtinés veiklos partnerio(-
iy) kvalifikacija pagrindziandius dokumentus;

15.5.4. gauti Uzsakovui rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

15.5.5. pateikti Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties ar esamos Jungtinés veiklos sutarties
pakeitimo kopija, kurioje pasiliekanciojo{-iyjy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
isipareigojimai i$liks tokie patys kaip ir ankstesnéje Jungtinés veiklos sutartyje, o naujasis(-
ieji) / pasilickantis(ys) Jungtinés veiklos partneris(-iai} perims visus pasitraukianéiojo(-
yjy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne Jungtinés veiklos
sutartj.

16. Force majeure

Né viena sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdanéia savo isipareigojimy pagal
Sig Sutartj, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. Salys aiskiai pareikia, kad Darby vykdymo regionui
biidingos meteorologinés salygos néra laikomos nenugalimos jégos aplinkybemis.

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama
apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj.
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16.3.

17.3.

17.4.

17:5.

17.6.

18.1.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 (tr[sdeélmt) kalendonmq
dieny, tuomet, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde$imties) kalendoriniy dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties
salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

17 Susirasinéjimas

Visi pranesimai ir kita informacija tarp Saliy pagal $ia Sutartj atlickami rastu ir laikomi tinkamai
pateiktais, jei jteikti asmeniskai. siunciami per kurjerj, registruotu pastu ar elektroniniu pastu.
UZsakovo jgalioti asmenys, atsakingi uZ Sutartyje nurodyty Pardavéjo jsipareigojimy
vykdymo prieZiiira: statybos inZinierius Saulius Overlingas, tel.: +370 46 297 021, elektroninis
pastas: s.overlingas(@ku.lt , adresas: Buriy g.19, LT-92276 Klaipéda.

UZsakovo atstovas, atsakmgas uZ Sutarties keitimy administravimg, Sutarties ir jos pakeitimy
paskelbimg — vyresnioji pirkimy vadybininké Natalija Rikun, tel. 8 46391 650, el. pastas
n.rikun{wkn.[t ; adresas: Baltijos pr.40, Klaipeda.

Rangovo jgalioti asmenys, kurie bus atsakingi uZ Sios Sutarties vykdyma: Erikas Gumbrevidius
tel.: + 370 640 78333 elektroninis padtas: erikas. gumbrevicius@indema.lt

Ausciau nurodyti asmenis yra jgalioti pasiradyti visus su §ia Sutartimi susijusius Darby perdavimo-
priémimo aktus taip pat Sutartyje nustatyta tvarka ir kitus Sutarties vykdymo dokumentus, tadiau
neturi teisés zodZziu, rastu ar bet kokiais kitais veiksmais ir/ar buidais susitarti su kita Salimi dél
Sutarties salygy keitimo ar koregavimo.

Kiekviena Salis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranesti kitai Saliai apie $ioje Preliminariojoje
sutartyje nurodyty adreso, rekvizity, kontaktiniy asmeny pasikeitima. ki informavimo apie adreso
pasikeitima, visi $ioje Preliminariojoje sutartyje nurodytu adresu iSsiysti prane§imai ir kita
korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.

18. Kitos salygos

Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesuyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomnis aplinkybémis, jei 3ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
aptartos vie3ojo pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant viesojo pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties salygas. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik, jei jie
padaryti rastu ir pasirasyti abiejy Sutarties Saliy jgalioty atstovy. Tokie Sutartics pakeitimai ir
papildymai jsigalioja nuo jy pasiraSymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu Salys
raStu nesusitare kitaip.

Jeigu kuri nors $ios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiskai negaliojanéia, ji nedaro
negaliojanc¢iomis likusiy $ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas,
kad negaliojanti nuostata bty pakeista teisiskai veiksminga norma, kuri, kick jmanoma, turéty ta
patj rezultata kaip ir pakeistoji norma.

Jei kuri nors Salis ilga laika nesinaudoja kokia nors Sutartyje numatyta teise, tai néra ir negali biti
aiskinama kaip tokios teisés atsisakymas.

Sutarties skyriy, punkty ir kitokiy daliy pavadinimai naudojami tik patogumo tikslu ir neturi jtakos
Sutarties aikinimui.

Jei Sioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Sioje Sutartyje naudojamos savokos turi Preliminariojoje
sutartyje apibréztas reik$mes.

Sutartis suradyta dviem vienoda teising galia turindiais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

19. Priedai
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19.1.  Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.
19.2.  Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

19.2.1. Priedas Nr. | - UZsakymas;
19.2.2.  Priedas Nr. 2 -~ Techniné dokumentacija(bréziniai);
19.2.3.  Priedas Nr. 3 -- Darby samatos;
19.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pasitlymas;
19.2.5. Priedas Nr. 5 — Darby atlikimo grafikas;
19.2.6. Priedas Nr. 6 — Darbuotojy saugos, aplinkos apsaugos ir priedgaisrinés saugos reikalavimai;
20. Saliy rekvizitai ir para3ai
Uzsakovas: Rangovas:
pavadinimas: Akeiné bendroveé ,,Klaipédos nafta* UAB ,,Indema*
adresas: Buriy 19, LT91003 Klaipéda Menuljo g. 11 Vilnius
adresas Baltijos pr. 40, LT-93239 Klaipeda
korespondencijai:
juridinio asmens | 110648893 302617512
kodas:
PVM mokeétojo LT106488917 LT100006433916
kodas:
telefonas: (8 46) 391772 +370 655 01019
faksas: (8 46) 311399
el. pastas: info@kn.Jt | Info@indema.lt
a.s. Nr.; LT90 7044 0600 0076 4196 | LT72 7044 0600 0772 5143
bankas: AB SEB bankas | AB SEB bankas
banko kodas: 70440 70440
Direktorius

SGD verslo direktorius: pavaduojantis
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