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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas,

Darby prad#ia — pirmos Pagrindinés sutarties pasirafymo atveju — Statybvietés
perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data, sekan&iy Pagrindiniy sutar¢iy pasiraSymo
atveju — Pagrindinés sutarties jsigaliojimo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos (Pagrindinés (-iy) sutarties atveju, jei
nebus uZbaigti Darbai pagal parengtus techninj ir techninius darbo projektus) ir Statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo dienos (paskutinés Pagrindinés sutarties atveju, kuomet bus
uzbaigti Darbai pagal parengts techninj ir techninius darbo projektus), jskaitant Darby
perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikema), kuriy
rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ suraant baigto
rekonstruoti pastato Statybos uzbaigimo aktg.

I3laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti
jskai&iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sjos Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama

Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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2.1.

3.1.

3.2,

Statinio statybos techninés priefiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZitivos vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZifiros vadovams ir priZidirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu,

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iftaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Ziniara$tis (Veikly sgra$as) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjuy

pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti projekto ,,Vs] Naujosios Akmenés ligoninés pastaty Naujojoje Akmenéje,
Zemaitijos g. 6. rekonstravimas* rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte,
parengti Darbo projekta (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninj pro;ektq) atlikti ir
perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas | isipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutatties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

S$iame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. %ios Sutarties salygos;
3.2.2. Pirkimo vykdymo dokumentai;
3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m.
techninis darbo projektas;
3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).
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Vietoj Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodyty konkreciy
modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar
kilmés MedZiagy galima naudoti analogi¥kas, ne prastesniy parametry ir kokybes
medZiagas.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i¥ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir ju
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siundiami faksu, pa$tu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotuwkurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Pagrinding sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Pagrindine sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techninj projekta/techninj darbo projekts ir kitus dokumentus, ir jie yra butini Pagrindinei
sutar&iai tinkamai jvykdyti, juos Rangovas atlieka savo saskaita.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Statybvieté ir jos valdymo teisé Rangovui bus perduodama ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo pirmos Pagrindinés sutarties pasira§ymo. Rangovas, perémgs statybviete, turi
prisiimti atsakomybe u jg visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui arba iki
Statybos uzbaigimo akto pasirafymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraiant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo ra$tu praneiti UZsakovui, kad negali pradeti Darby.
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UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys
modernizavimo darby techning prieZitra.

U#sakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo, perdavimo bei
Statybos uZbaigimo akto i¥davimo metu (jei baigti etapo Darbai), UZsakovas privalo
apsaugoti ir utikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria
modernizavimo darby dalimi iki Darby atlikimo akto ar Statybos uZbaigimo akto
pasiraSymo dienos.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane3ti
Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart; ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekts (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m.
parengta techninj projekta), vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy
jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian&ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo
parengti Darbo projekta (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengtg techninj
projektg). Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestats.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali biti
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais
(i$ anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).
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Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi biiti
pateiktas Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui patvirtinti per 40 kalendoriniy
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies teigiama ekspertizés
i¥vada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 40 kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi buiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZilirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty

nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimmy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uZz savo paties veiksmus ar neveikimg. Subrangovai, kurie buvo nurodyti
Rangovo pasiiilyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rafytinj
Uzsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo Gikinés veiklos,
arba netinkamai vykdo savo jsipareigojiimus Rangovui. Rangovas privalo uZtikrinti, kad
naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirfipinti
reikiamais materialiniais idtekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus,
leidimus radijo ry3io priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.
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5.10.3. sandéliuoti arba iveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.10.4. valyti ir priziréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo $iukdliy, dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ]
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, pazenklinti jsp&jamaisiais
¥enklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy;

5.10.5. savo saskaita parengti techning dokumentacija, reikalingg Darby
perdavimui  Statybos uZbaigimo komisijai (iSpildomyjy nuotrauky, kadastriniy
matavimy bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas
komunikacijas, Rangovas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip
drenaZas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaiais.
Rangovas turi biti atsakingas uZ keliams padaryta Zala, drenaZo tran3éjy, vamzdZziy,
kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai)
atliekant Yemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku
uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirlpina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos
valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i3laidas.

Rangovo personalas turi bt kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina,
apZiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneSes Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (ipildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei Kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie3 atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos technines
prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali atmesti
ta Darbo projekto dali, Irangs, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai radtu



517.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24,

5.25.

prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio
veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieZifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
visiems Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieZifirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai
i¥samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, imontuoti, perrinkti, sudetinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechanineé ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal 8ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimus
(polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi
galioti iki Statybos uZbaigimo akto idavimo,

Rangovas per 10 darbo dieny po Sutarties pasira$ymo, privalo pateikti UZsakovui
lokalines sgmatas.

Jeigu Rangovas véluoja pateikti Darby vykdymo grafika arba lokalines sagmatas Sutartyje
nurodytais terminais, jam be atskiro UZsakovo jspéjimo bus taikoma 300,00 Eur dydZio
bauda. Baudy sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos pateikti Darby vykdymo grafikg ir
lokalines samatas.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasirafymo
dienos be i¥lygy privalo pateikti UZsakovui besalygitka pirmo pareikalavimo garantinio
Jaikotarpio isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinima (banko, kredito unijos arba
draudimo bedrovés). Draudimo suma — 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos be
PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas objekto
garantinio laikotarpio metu.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja
Pagrindinés sutarties sglygos, UZsakovas gali nutraukti Sutartj arba savo sgskaita



5.26.

5.27.

6.1

6.2,

6.3.

6.4.

apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky
suma atimama i§ artimiausty mokéjimy Rangovui.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be
pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

Rangovas privale informuoti UzZsakovg apie Rangovui restruktirizavimo arba bankroto
bylos i8kélima.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra / ménuo nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jei
taikoma).

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafiks, kurj, suderinta su Uzsakovu, turi pateikti
per 5 darbo dienas po Sutarties pasira§ymo. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas. Darby grafiko laikymasis
yra esminé Sutarties sglyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg bei nepateikia UZsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, nepradeda taisyti defekty pagal techninés
prieZitiros vykdytojo rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau nei per 3
kalendorines dienas, Rangovas moka UzZsakovui delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis
yra 0,02 % nuo Sutarties kainos vz kiekvieng praleistg termino dieng. Delspinigiai
Rangovui bus skaiiuojami iki kol likviduojamas Darby atlikimo atsilikimas pagal
suderintg Darby grafika ir i8taisyti defektai. Delspinigiai negali biiti reikalavjami, jei
véluojama dél prieZasiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatliecka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, bei
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinantiy Darby vélavimg, UZsakovas turi
teise nutraukti Sutartj, tuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
uZtikrinime. Jei $iuvo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Pagrinding sutartj, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Pagrindineés sutarties
ivykdymo uZztikrinime nurodytos sumos i§mokejimo UzZsakovui ir Rangovas UZsakovui
papildomai moka 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutarties
kainos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip iki 3 ménesiy, o Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé,
technologinis procesas priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;

6.4.3. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam
nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai;

6.4.4. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.4.5. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas,
kliitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija ir pasira§yti Darby perdavimo-priémimo aktai (taikoma Pagrindinei
sutaréiai tuo atveju, jei néra pasira§omas Statybos uzbaigimo aktas), suraSytas Statybos
uZbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutariai) ir UZsakovui perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokéjima.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
1. SUTARTIES IJVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygisks, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (pagal Konkurso
dokumenty 9 prieda), Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas
nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §i laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;. UZtikrinimo suma 7
(septyni} procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja
banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto iddavimo
dieng ir turi galioti visg Sutarties laika (jskaitant Darby atlikimo bei apmokéjtmo uz juos
terming). Paskutinés Pagrindinés sutarties atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
galioti iki Rangovas UzZsakovui pateiks defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimg. Jei Darby atlikimo laikotarpis yra prate¢siamas, atitinkamai turi biiti pratgstas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties atlikimo uZtikrinimo kopija
Rangovas privalo pateikti UZsakovui el. pastu: info@akmene.lt minéto uZtikrinimo
ifdavimo diena, originalas auk$Ciau $iame punkte nurodytu terminu pateikiamas
i§stunciant pastu ar jteikiant tiesiogiai UZsakovui.

Siekdamas uZtikrinti Sutarties jvykdyma Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira§ymo, vietoje Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
gali § UZsakovo sgskaitg banke pervesti sumg ne maZesne nei 7 % nuo Sutarties kainos.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 7 (septyni) proc. nuo visos
Sutarties kainos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdeé juos
netinkamai.



7.5.

7.6

8.1.

8.2

8.3.

8.4,

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasira§omi Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prafymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZifiros vadova.

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves
Rangovo prafymg pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UzZsakovu atlikti bendrg Darby apZifira ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sarafg. Tokiame sarase turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pagalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo
UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas kartu su
UzZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uZbaigimo procediiros pradejimo; arba

8.2.2.radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira$omas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksies,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bhti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZifiréti, skirti biiting reikalingg transportg
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Rangovas, uZzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir jos darba, paruosia
statybos uZbaigimo aktg ir pateikia statybos uzZbaigimo komisijai visg reikiamg
dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarp] paZalinti
statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 15 722,40 (penkiolika tikstanéiy septyni §imtai dvideSimt du eurai,
40 ct) eury, i¥ kuriy PVM sudaro 2 728,68 (du tikstancius septynis Simtus dvideSimt
astuonis ewrus, 068 ct) eurus, Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Lokalinés | Lokalinés

Lokalings samatos | Darby kaina Darby kaina
E%?ﬁ:s iirg:;os pavadinimas be PVM, Eur PVM, Eur su PVM, Eur
1 5.5, Dﬁmq Zalinimas 12 993,72 2 728,68 15 722,40

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus
UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bfiti taikomos
Ziniarastyje (Jkainotame veiklos sara$e) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos. Rangovo pateikty lokaliniy samaty suma pagal atskiras Darby grupes turi sutapti
su Rangovo pasifilyme pateiktu Ziniarad&iu (jkainotu veiklos sarasu).

Ziniarastyje (Jkainotame veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos
sumokamos uzZ atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka.
Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas,
patikrindamas atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniaradtyje
(Tkainotame veikluy sgrade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktifkai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius, paZyma apie atlikty darby verte ir PVM saskaita faktlirg, UZsakovas,
gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefes UzZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokeéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte,

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam moke¢jimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta (taikoma kuomet nepasiraiomas
Statybos uZbaigimo aktas) ir Statybos uZbaigimo akts, Rangovas pateikia besglygiska
pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

uztikrinima bei Rangovas i8taiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutardiai).

U#Zsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per diena.

Uzsakovas turi teise sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal 3ia Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
paZeidimai bus pilnai pagalinti ir/arba bus sumokétos netesybos, jei jos Rangovui dél jo
kaltés yra taikomos. Taip pat UZsakovas turi teis¢ i¥skaiiuoti netesybas (baudas,
delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumuy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iiskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

: 9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts
iforminus pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos Sistela bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpin;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai€iuoti pagal

(b) punkte nurodytg samaty skaiiavimo programa, papildomu/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy i$laidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy
ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A+ 8= A qy Tn
T 100

(1+ =)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)
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Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiSiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
15 - senas PVM tarifas (procentais)

1 - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiSiavimas vykdomas po priimto jstatymo, keigian¢io PVM mokesCio dyd,
paskelbimo Teisés akty registre per 10 kalendoriniy dieny. PerskaiCiuota kaina
iforminama Saliy pasirafomu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios Sutarties dalis, ir
taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmoketi;

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) ne
daZniau kaip kas vienerius metus skaifiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neimokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas atliekamas jei, praéjus metams
po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metine
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. NeiSmokeéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties
kainos perskaitiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
jsigalioja suraSius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitimg,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy
ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra8tu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojan&ios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei deél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.
y. Pasifilyme nurodytos MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindziamos aplinkybés, sglygojantios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby
bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kkitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu,

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaidiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas™ (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina,

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virfija statinio statybos
skaitiuojamg kaina, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
isigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo
nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninio priZifirétojo/UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudetinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie¥tarauja Techniniam projektui (Darby apim¢éiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba
techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane§ima, privalo pateikti trilkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo



10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

nedelsdamas - ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir {(arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél
ifkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo proceduiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuocti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dé¢l Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio nandojimo metu), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo pranefima dél paaidkéjusiy
Darby kokybés, atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai istaisyti tokius trikumus per
UZsakovo nurodyta terming arba technologi$kai trumpiausia jmanoma terming. Jeigu i$
susiklos¢iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad trikumy nebus galima pa$alinti per UZsakovo
nurodytg laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranedimo i§
UZsakovo gavimo, privalo prane§ti UZsakovui apie negalimuma jvykdyti pranesime
nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang dél
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkanéiu ir jam priimtinu
biidu. Rangovo praneiimas turi biiti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting
veiksmy plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra
pajégus juos jvykdyti, arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pats arba
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby tritkumus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias
i¥laidas. UzZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis. '



12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy radtisku susitarimu.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punktg, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bGti nustatytos ir Saliy paraSais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.3 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo;

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarade)
nurodyta grafikg ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla,
arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka
situacija;

12.4.4. kai keidiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai ra$tu pranede¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i3
Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4 punktg:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I5laidas, susijusias su defekty iftaisymu, delspinigius
dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥moketi Rangovui.

UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2.18]laidos uZ Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.6.3.bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.



12.7.

12.8.

13.

14.1.

14.2,

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg nutrankti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 diemy nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.7.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny,.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSes UzZsakovui, nutraukti Sutartj, Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylantiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.8.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin&us stengiasi iSspresti derybomls Kilus gingui, Sutarties Salys
rastu i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gingo sprendimg. Gavusi pasililymg
gin&a spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi buti i$sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginéa spresti derybomis,
kita Salis turi teise, ;spedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito glnéq sprendimo
procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
i3spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vieta.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatym ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apic klittj bei jos poveikij
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy



sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija ~UAB “Tel3iy meistras*

Kodas 188719391
PVM mokéjimo kodas — ne PVM moketojas
L. Petravifiaus a. 2

LT-85132 Nayjoji Akmené

A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

AB Luminor bankas
Banko kodas 40100

Tel. (8 425) 57 133
Faksas: (8 425) 56 594
El. pastas info@akmene.lt

Algirdas Budys

.................................

..............................

Akmenés rzjono savivaldybés adminfsfracios

sty ek valdymo sk Akrands rajono savivaldybds administrachios

tnvestielly ir projekty vatdymo skyriau
verga
Daiva Tusfend W -

-

Apnenit 10} su';m_idy':és admuisiatios
Slacybos shynous ¥
Folants

Kodas 180263021

PVM mokétojo kodas LT802630219
Mazeikiy g. 3,

LT-87101 Telsiai

A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
tel. (8 444) 52 624
faksas (8 444) 52 624
El. pastas stmeistras@andernetas

Akmenés rajono savivaldybés adminisiracifos
Viedujy pirkimy skyriaus vyrisusioji
Ingrida Norbutaitg

falf:

ANAnes rafono savivaldybds adfmistracgos
:

Teises ir personalo skyraus vedéia
Audroné Skipariens




