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) PRELIMINARIOJI SUTARTIS
DEL STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIES SUDARYMO

20 m. d. Nr. SS-

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (kodas Juridiniy asmeny registre 188719391),
atstovaujama Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktorés Aromedos Laucienes,
veikiancios pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), UAB ,,Limega“
(kodas juridiniy asmeny registre 145407247), atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig Preliminarigja sutartj dél Naujosios Akmenés miesto Respublikos gatvés atkarpos
rekonstravimo rangos darby, toliau vadinama ,,Preliminarigja sutartimi/Sutartimi®, ir susitaré dél

iSvardyty salygu.
1. SAVOKOS

1.1. Preliminariojoje sutartyje, iSskyrus atvejus, kai Preliminariojoje sutartyje ar jos prieduose
nurodyta kitaip arba tai aisku i$ konteksto, naudojamos Siame punkte apibréztos savokos:

1.1.1. Konkursas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo (toliau — VieSyjy pirkimy
jstatymas) nustatyta tvarka dél Sios Sutarties sudarymo Uzsakovo jvykdytas vieSasis pirkimas
Centrineje vieSyjy pirkimy informacineje sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis;

1.1.2. Konkurso salygos — CVP IS paskelbto vieSojo pirkimo konkurso dél darby pirkimo (pirkimo
Nr. 4070769) salygos su visais priedais, pakeitimais bei paaiSkinimais.

1.1.3.Statybos rangos sutartis — sutartis, kurig sudaro Uzsakovas ir Rangovas, vadovaudamiesi
Preliminariosios sutarties nuostatomis.

1.1.4. Pasialymas — remiantis Konkurso sglygomis Rangovo parengtas ir UZsakovui nustatyta tvarka
pateiktas Rangovo pasitilymas. Rangovo pasitilymas saugomas pas Uzsakova, kuris yra neatskiriama
Preliminariosios sutarties dalis.

1.1.5. Preliminarioji sutartis — sutartis tarp UZsakovo ir Rangovo, nustatanti salygas, taikomas
Rangos sutartims, kurios bus sudaromos Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.1.6. Subrangovas— Rangovo nurodytas subjektas, kuris gali buti pasitelkiamas Rangos sutarties
vykdymui.

1.2. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaity ir
atvirks¢iai, o vyriskosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriskajg ir atvirksciai.

1.3. Preliminariosios sutarties antraStés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami
Preliminariai sutarciai aiskinti.

1.4. Preliminarioji sutartis turi biiti aiSkinama vadovaujantis teisés aktais ir sistemiskai su Konkurso
salygomis bei Rangovo pateiktu Pasiiilymu. Tuo atveju, jei po Sios Preliminariosios sutarties
sudarymo bus nustatyti bet kokie neatitikimai tarp Preliminariosios sutarties nuostaty, Konkurso
salygy ir / ar Pasitlymy turinio, $i Preliminarioji sutartis bus aiSkinama vadovaujantis, visy pirma,
Konkurso salygomis ir $ios Preliminariosios sutarties (kurios projektas yra Konkurso salygy sudétine
dalis) nuostatomis, ir tik po to — Pasitlymy turiniu.

1.5. Visos Sios Preliminariosios sutarties spragos turi biiti uzpildomos ir / ar visi neaiSkumai turi
buti aiskinami vadovaujantis vieSyjy pirkimy principais ir / ar mutatis mutandis taikant Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo (toliau — VPI) nuostatas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sia Sutartimi nustatoma tvarka ir salygos, kuriomis bus pasirasoma ,,Naujosios Akmenés miesto
Respublikos gatvés atkarpos rekonstravimo rangos darby sutartis™. Atsizvelgiant | Uzsakovo



gaunama finansavima d¢l statybos rangos darby isigijimo gali biiti sudaryta viena Statybos rangos
darby sutartis arba kelios Statybos rangos darby sutartys (toliau Sutartyje vadinama — Rangos darby
sutartis/Rangos darby sutartys). Rangos darby sutartis bus sudaryta neatnaujinant tiekéjy varzymosi.
2.2. Preliminarioji sutartis sudaryta jvykdzius ,,Naujosios Akmenés miesto Respublikos gatvés
atkarpos rekonstravimo rangos darby pirkimas* konkursa (toliau — Konkursas).

2.3. Rangos darby sutartis pasiraSoma pagal projekta, kuris nurodytas Konkurso salygy 8 priede ir
vadovaujantis Rangovo pasitlyme Konkursui pateikiama informacija. Bendra Rangos darby sutarc¢iy
kaina visais atvejais turi atitikti bendra Rangovo pasiiilyme Konkursui nurodyta kaing. Pasirasant
Rangos darby sutarti nukrypimai nuo Konkurso salygy 8 priede pridéto projekto draudziami, i$skyrus
atvejus, nurodytus VP].

2.4. PasiraSydamas $ig Preliminariaja sutartj, Rangovas patvirtina, kad:

2.4.1. tur¢jo galimybe pilnai ir tinkamai faktiskai susipazinti su objekto biikle;

2.4.2.yra susipazings su visa dokumentacija ir/ar informacija, bitina tinkamam S§ios Sutarties ir
Rangos darby sutarties jvykdymui, ir néra jokios papildomos informacijos ar/ir dokumentacijos,
kurios, Rangovo manymu, triikkty Sios Sutarties ir/ar Rangos darby sutarties tinkamam ivykdymui;
2.4.3. per 30 (trisdesimt) dieny po $ios Sutarties pasiraSymo Rangovas pateiks detalizuotg statybos
rangos darby lokaline samata. Rangovo parengta lokaliné samata Uzsakovui reikalinga tik detaliems
veikly (darby grupiy) jkainiams pagristi ir Sutarties vykdymo metu konkretaus papildomo arba
atsisakomo darbo, jsigyjamo/atsisakomo pagal Sutartj, kainai nustatyti.

2.5. Rangovui yra zinoma, kad Uzsakovas $ios Sutarties pasiraSymo metu néra uzsitikrines statybos
rangos darby finansavimo Konkurso salygose nurodytam projektui, néra gautas darby finansavimas.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinoma ir jis su tuo sutinka, jog UZsakovui nebus taikomos sankcijos
ir UZzsakovas nemokés Rangovui netesyby ir neatlygins nuostoliy tuo atveju, jei nepriklausomai nuo
priezas¢iy nebus uZtikrintas statybos rangos darby finansavimas Konkurso salygose nurodytam
projektui, nebus gautas ar skirtas darby finansavimas ir/arba Rangos darby sutartis nebus sudaryta
deél kity, nuo UzZsakovo nepriklausanc¢iy aplinkybiy.

2.6. Rangos darby sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei ne veliau kaip per 48 (keturiasdeSimt astuonis)
ménesius nuo §ios Sutarties pasiraS§ymo dienos Uzsakovas uzsitikrina statybos rangos darby
finansavimg Konkurso salygose nurodytam projektui.

2.7. Rangovas privalo pasirasyti Rangos darby sutartj iki UZsakovo rastiSkame kvietime nurodyto
termino pabaigos, kuriame Uzsakovas taip pat informuoja Rangova apie tai, kad yra patenkinta
Sutarties 2.6 papunkcio salyga Rangos darby sutarciai sudaryti. Rangovui Siame papunktyje nurodytu
terminu nepasiraSius Rangos darby sutarties pagal Konkurso sglygy 8 priede nurodyta forma,
laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Rangos darby sutartj.

3. SUTARTIES KAINA, GALIOJIMAS. ATSAKOMYBE

3.1. Pradiné Preliminariosios sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilymo kainai be pridétinés vertés
mokes¢io (toliau — PVM), nurodytai uz visa perkamy darby apimtj ir lygi 1 183 000,00 (vienas
milijonas vienas Simtas aStuoniasdeSimt trys tiukstanciai Eur, 00 ct) Eur be PVM, su PVM —
1 431 430,00 (vienas milijonas keturi Simtai trisdeSimt vienas tukstantis keturi Simtai trisdeSimt Eur,
00 ct). Jei Sutarties verté¢ buvo perziuréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perziiiros salygas,
atitinkamai patikslinama (did¢ja arba mazéja) Pradinés sutarties verté.

3.2. Preliminariai sutarc¢iai taikomas $is kainos apskaiciavimo biidas: fiksuotos kainos.

3.3. Preliminariosios sutarties verté perskai¢iuojama:

3.3.1. dél pasikeitusiy mokesciy:

3.3.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Preliminariosios sutarties verté: PVM.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Preliminariosios sutarties verté nebus perskai¢iuojama;

3.3.1.1.1. perskai¢iavimas atlickamas per 10 (desimt) darbo dieny, jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;
3.3.1.1.2. perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Preliminariosios sutarties vertéje
esantis PVM tarifas neatliktiems statybos rangos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal



Lietuvos Respublikos teisés aktus;

3.3.1.1.3. Preliminariosios sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas
papildomu Saliy susitarimu;

3.3.1.1.4. perskaiciuota Preliminariosios sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

3.3.2. del kainy lygio poky¢io:

3.3.2.1. Sutarties kaina turi buti perZitirima de¢l kainy lygio pokycio bet kurios i3 Saliy rasytiniu
pra$ymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.
3.3.2.2. turi biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz kitus, nei
statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali biuti
perskai¢iuojamos.

3.3.2.3. Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus turi buti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo:

3.3.2.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 (5%)
per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato remonto darbai;
arba

3.3.2.3.2. statybos sanaudy elementy kainy indekso, www.stat.gov.It

,»Visos statybos sgnaudos® reikSmée pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj — visais kitais atvejais, negu nurodytasis 3.3.2.3.1. punkte.

3.3.2.4. Indeksai, nurodyti 3.3.2.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

3.3.2.5. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutartj nei$pirkty Statybos darby
verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaifiuojamas pagal toliau nurodyta
formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reik$mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.

3.3.2.6. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta, perskaic¢iuota fiksuotos
kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus ikainius (iskaitant Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuotg Pradinés sutarties verte, perskai¢iuota Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i$ Indekso poky¢io koeficiento) bei
kitg perskaiciavimui reikSmingg informacija.

3.3.2.7. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
(ikainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj
laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina
(ikainius) pateikimo. Jeigu del Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty
pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis
(ikainiais) ir perskai¢iavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).

3.3.2.8. Pirmoji Sutarties kainos perziiira gali biiti atlickama ne anksc¢iau nei po 6 (SeSiy) meénesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima ne dazniau negu kas 6 (Sesis)
meénesius.



3.3.2.9. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaic¢iavimas.

3.3.2.10. Jeigu Darbai veluoja dél priezaséiy, del kuriy Rangovas neigyja teisés i Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokyc¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti perskai¢iuojama dé¢l kainy lygio
kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

3.4. Preliminarioji sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims. Preliminarioji sutartis galioja iki visy
jsipareigojimy pagal Preliminariaja sutartj jvykdymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties
nutraukimo dienos. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti Preliminarig sutarti, raStu atsisako
ja sudaryti arba iki UzZsakovo nurodyto laiko nepasiraso Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartj VP]
ir Konkurso dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj.
3.5. Iki Preliminariosios sutarties pasibaigimo sudarytos Rangos darby sutartys galioja nepaisant
Preliminariosios sutarties termino pasibaigimo.

3.6. Si Sutartis galioja:

3.6.1.tuo atveju, jei laikantis Sioje Sutartyje nustatyty terminy ir tvarkos pasiraSoma Rangos darby
sutartis — iki kai Rangovas Uzsakovui pateikia Rangos darby sutartyje nurodyta sutarties jvykdymo
uztikrinima;

3.6.2. tuo atveju, jei Rangovas atsisako sudaryti Rangos darby sutartj — iki dienos, kai Rangovas
pateikia rasytinj atsisakyma sudaryti Rangos darby sutartj arba yra laikoma, kad Rangovas atsisake
sudaryti Rangos darby sutartj pagal Sios Sutarties 2.7 p. nuostata. Uzsakovas Rangovo atsisakymu
sudaryti Rangos darby sutarti laiko ir tokj atveja, kuomet laiku pasiraSoma Rangos darby sutartis,
taCiau Rangovas Rangos darby sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka nepateikia Uzsakovui $ios
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento; esant bent vienam Sios Preliminariosios sutarties
pagrindu sudarytos Rangos darby sutarties nutraukimo dél Rangovo kaltés atveju — iki Rangos darby
sutarties nutraukimo dienos. Sutarciai pasibaigus §io papunkc¢io pagrindu lieka galioti nuostatos,
reglamentuojan¢ios Saliy atsakomybe;

3.6.3. tuo atveju, jei nesibaigus 48 (keturiasdeSimt astuoniy) ménesiy terminui po Sios Sutarties
pasiraSymo, paaiskéja, jog salygos Rangos darby sutaré¢iai sudaryti nebus jgyvendintos ar UzZsakovas
informuoja Rangova apie tai, kad néra galimybes sudaryti Rangos darby sutarties — iki UZsakovo
raSytinés informacijos apie tai pateikimo Rangovui.

3.7. Tuo atveju, jei Sios Sutarties galiojimas nutriksta anks¢iau termino bet kuriuo i§ Sutarties 3.6.3
p. nurodyty pagrinduy, t. y. be Rangovo kaltés, netesybos nei vienai i3 Saliy néra mokamos ir nuostoliai
néra atlyginami.

3.8. Tuo atveju, jei Sios Sutarties galiojimas nutriksta anks¢iau termino bet kuriuo i$ Sutarties 3.6.2
p. nurodyty pagrindy, t. y. esant Rangovo kaltei, Rangovas moka UZsakovui bauda, lygia 5 (penkiy)
procenty pasitilymo vertés be PVM ir atlygina Uzsakovui nuostolius, kiek jy nepadengia Siame
papunktyje nurodytos baudos dydis.

3.9. Salys isipareigoja sudaryti Rangos darby sutartj (arba kiekviena karta sudaryti Rangos darby
sutartis) UZsakovui gavus ar skyrus projekto finansavimg iki visiSko objekto uZzbaigimo.
Preliminarios sutarties galiojimo terminas — 48 (keturiasdeSimt astuoni) ménesiai nuo
Preliminariosios sutarties jsigaliojimo dienos.

3.10. Uzsakovas, gaves finansavima, siilydamas sudaryti Rangos darby sutartj, siun¢ia Rangovui
raSytinj praneSima apie ketinima sudaryti Rangos darby sutartj, kuriame nurodo S§ios sutarties
pasirasymo laika, data, statybos rangos darby apimtis, jy atlikimo terminus bei kaina.

3.11. Rangovas isipareigoja Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu atitikti Konkurso pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovui. Jei Uzsakovas turi informacijos,
kad Rangovas gali neatitikti Konkurso pirkimo dokumentuose numatyty kvalifikaciniy reikalavimy
Rangovui, UZsakovas gali paprasyti Rangovo per 7 (septynias) darbo dienas pateikti atitikima
Konkurso pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams Rangovams
jrodanc¢ius dokumentus.



3.12. Rangovo atitikti Konkurso pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams jrodanc¢iy dokumenty nepateikimas yra laikomas esminiu $ios Sutarties pazeidimu.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

3.13. Salys negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su $ia Sutartimi
be isankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo.

3.14. Saliy juridinio statuso pasikeitimas neturi jtakos $ios Sutarties galiojimui. Tokiomis
aplinkybémis isipareigojimai pagal $ig Sutartj pereina Salies teises ir pareigas perimanc¢iam subjektui.
3.15. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai yra solidariai atsakingi
uz Preliminariosios sutarties nuostaty vykdyma pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teises
aktus. Jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy keitimas be iSankstinio rastisko UZsakovo
sutikimo yra negalimas ir laikomas esminiu Preliminariosios sutarties pazeidimu.

3.16. Preliminariosios sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti subrangovus tik pries§ tai
informuodamas Uzsakovg $ia tvarka:

3.16.1. Rangovas pateikia rasytinj praSyma Uzsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemiancias poreikj
pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanc¢ius, kad naujas subrangovas atitinka
Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

3.16.2. patikrinus naujo subrangovo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams, UZsakovas per 3 (tris)
darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro susitarimg dél subrangovo pakeitimo. Jeigu
Rangovo (iskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dé¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys.

3.17. Rangovas bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar
Rangos darby sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subrangos sutarties sudarymas
neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj ir/ar Rangos darby sutartj.

4. SUSIRASINEJIMAS

4.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunc¢iami prane$imai turi biiti raSomi rastu lietuviy kalba ir
siun¢iami Sutarties 11 skyriuje nurodytais adresais.

4.2. Saliy siun¢iami pranesimai laikytini pateiktais rastu, jei jie yra pateikti pastu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) arba jteikiami asmeniskai §ioje Sutartyje nurodytais Saliy adresais. Jei adresatas
pranesa kita adresa, tai dokumentai privalo biiti pristatomi adresato nurodytu adresu. Jei adresatas
savo pranesime nenurodé kito adreso, tai atsakymas jam siun¢iamas tuo paciu adresu, kuriuo iSsiystas
pranesimas. Bet kokiu atveju pranesimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Saliy rekvizituose nurodytais adresais.

4.3. PraneSimai neturi buti nepagristai vilkinami.

4.4. Visi su $ia Sutartimi susije siun¢iami oficialiis Saliy pranesimai laikomi tinkamai jteiktais Salims
adresatéms, jeigu jie yra perduoti Salies adresatés atstovams pasirasytinai arba siun¢iami per kurjeri,
registruotu pastu Sioje Sutartyje nurodytais adresais. PraneSimas (informacija) siunciamas
elektroniniu pastu laikomas gautu elektroninio laisko gavimo momentu. Tokio praneSimo jteikimo
jrodymu laikoma adresato patvirtinimas (bet kokiu atveju el. laisko gavima Salis privalo patvirtinti jo
gavimo dieng).

5. FORCE MAJEURE

5.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas
pranesé kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

5.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos ikyje pasitaikan&ios aplinkybeés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,



privatizavimg, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

5.3.Si Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

6. GINCU SPRENDIMAS

6.1. Salys visus gin¢us, kylan¢ius i§ $ios Sutarties, sprendzia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kuria viena i§ Saliy pateiké prayma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

6.2. Nepavykus ginco i$spresti derybomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo deryby pradzios bet
koks gincas sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
istatymus bei pagal Uzsakovo buveinés vieta.

7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Preliminarioji sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo ir Rangovo rastisku susitarimu (abipusiu
Saliy sutarimu). Tokiame susitarime Salys susitaria dél visy Preliminariosios sutarties nutraukimo
salygy ir tvarkos.

7.2. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos sutarties (partnerystés) pagrindu, partneriai yra solidariai
atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus.
7.3. Preliminarioji sutartis gali buti nutraukta vienaSaliSkai Uzsakovo iniciatyva nesikreipiant i
teisma, rastu jspéjus Rangova prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, jei Rangovas pazeidé esmines
Sios Preliminariosios sutarties salygas (esminémis saglygomis be nurodyty Sutarties 3.13, 3.16 p., taip
pat laikomos: Sios Sutarties terminas, Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés, subrangovy pasitelkimo
salygos ir tvarka), taip pat jei Rangovas, nebeatitinkantis Konkurso salygose numatyty kvalifikacijos
reikalavimy, $io neatitikimo nepasalino Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka ir / arba jo padétis
atitinka bent vieng pagal VP] 46 str. Konkurso sglygose nustatyta paSalinimo pagrindg ir
netenkinamos VP] 46 str. 8 d. nurodytos salygos bei paaiskéjus aplinkybéms, numatytoms VPI 90
str. 1 d.

7.4. Rangovas prie$ 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny informaves Uzsakova rastu, gali nutraukti
Preliminarigja sutartj, jei Uzsakovas nevykdo isipareigojimy pagal Preliminarigja sutarti, ir per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko prane$imo, kuriame nurodoma, kokie jsipareigojimai
nevykdomi, UzZsakovas nejvykdo savo isipareigojimy arba nepateikia motyvuoty argumenty, kodél
Siy jsipareigojimy negali jvykdyti laiku, arba atitinkamy jsipareigojimy UZsakovas jvykdyti nebegali.
7.5. Salys gali nutraukti Preliminariaja sutart] ir kitais LR CK numatytais atvejais ir tvarka.

8. KONFIDENCIALUMAS

8.1. Preliminariosios sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Preliminarioji sutartis yra viesa, i§skyrus
joje esancig konfidencialig informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija,
kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

8.2. Rangovas ir Uzsakovas uztikrina, kad:

8.2.1. jy samdomas ar jiems dirbantis asmuo naudos konfidencialia informacija tik Sios
Preliminariosios sutarties tikslais;

8.2.2. jy samdomas ar jiems dirbantis asmuo Sios Preliminariosios sutarties vykdymo tikslais
neatskleis jokios konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims be iSankstinio rastisko
konfidencialios informacijos pateikejo sutikimo;

8.2.3. jie imasi visy biitiny atsargumo priemoniy, sieckdami uZztikrinti, kad jokia konfidenciali
informacija nebiity atskleista (iSskyrus pirmiau minétus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais,
i8skyrus jy darbuotojams vykdant $ig Preliminarigja sutartj.



8.3. Konfidencialia informacija nelaikoma:

8.3.1. informacija, kuri yra ar tampa viesa, i$skyrus tuo atveju, kai tai atsitiko pazeidziant $io skyriaus
nuostatas;

8.3.2. informacija, kuri yra teikiama tam, kad ji biity pateikta vieSai ir bity jmanoma vykdyti Sig
Preliminariajg sutartj;

8.3.3. informacija, kuri yra valdoma gavéjo be apribojimy ja atskleisti;

8.3.4. informacija, kuri yra gauta i$ treciyjy asmeny, kurie jg gavo teisétai, ir jai netaikomi apribojimai
del atskleidimo;

8.3.5. informacija, kuri privalo buti atskleista pagal istatymus ar kitus teisés aktus;

8.3.6. informacija apie Preliminariosios sutarties kaing, Rangovo pagal Pirkimo sutartis galuting
kaing;

8.3.7. informacija apie Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas Pirkimo sutartis ir jy pagrindu
ivykdyty / vykdytiny isipareigojimy vertes.

9. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

9.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

9.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmenu, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas butinybe ivykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylanciomis
teisémis.

9.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

9.4. Gali bati tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

9.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
prieziuros, Verslo rodikliq analitikos ir Verslo planavimo funkcijas (II) informaciniq sistemq, kurias
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susue; su Sutarties Vykdymu

9.6. Jei Salys ketina pasmaudotl kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir igaliojimus, kuriuos $i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos paios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

9.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar&iai su Salimis
vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti Salims ir bus arba gali bati
Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas
turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.

9.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus joms
patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy
Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.



9.9. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Preliminarios sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos $ioje Sutartyje ir
VP] 89 straipsnyje numatytais atvejais. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Salis,
inicijuojanti Preliminariosios sutarties salygu pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska prasyma keisti
Preliminariosios sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. I pateikta prasyma pakeisti atitinkama Preliminariosios sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Visi Preliminariosios
sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejuy Saliy jgalioty atstovu.
10.2. Siai Preliminariajai sutaréiai, sprendZiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiskinimo
klausimus, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

10.3. Jeigu bet kuri Sios Preliminariosios sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai
negaliojanti, tai §i nuostata nedaro negaliojanc¢iomis kity $ios Preliminariosios sutarties nuostaty.
Taikant §j Preliminariosios sutarties punkta Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma susitarima
ar sutartj, kuriuo negaliojancios $ios Preliminariosios sutarties nuostatos bty pakeistos kitomis,
teisiskai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra jimanoma, turéty jtvirtinti tg pati ekonominj
ir teisinj efekta, kaip kad buvo siekta susitariant d¢l Preliminariosios sutarties nuostatos, kuri neteko
galios.

10.4. Salys patvirtina, kad Preliminarioji sutartis atitinka juy valig ir tikruosius jy ketinimus,
Preliminariosios sutarties prasmé ir pasekmés Salims iSaidkintos. Uzsakovas pazymi, kad néra
isipareigojes dél konkrecéiy uzsakomy statybos rangos darby apimties. Rangovas pripazijsta ir sutinka,
kad jis sudaré $ig Sutartj neturédamas tokiy garantijy.

10.5. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Preliminariosios
sutarties ar jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota
tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo
fakta.

10.6. Asmenys, atsakingi uz Preliminariosios sutarties vykdyma:

10.6.1. Uzsakovo: Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Rimvydas Juozapavicius, tel. Nr.

+370 644 25595, el. p. rimvvdas.juozapavicius@akmene.lt.
10.6.2. Raniovoz

. sudaroma lietuviy kalba.

10.8. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirayta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu para$u pasirasyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy istatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia elektroninio paraso
formavimo jranga ir patvirtintas galiojan¢iu kvalifikuotu sertifikatu.

10.9. Pirkimo dokumentai bei Rangos darby sutartis (nuo jos isigaliojimo dienos) yra neatsiejamos
Sios Sutarties dalys (saugomi pas Uzsakova).




11. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Im. kodas 188719391

Saskaitos Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
AS Luminor bankas, kodas 40100

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja
Adresas: L. Petraviciaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmené

Tel. +370 42557133, el. p. info@akmene.1t

Administracijos direktore
Aromeda Lauciené

Rangovas

UAB ,,.Limega“

Im. Kodas 145407247

Saskaitos Nr. LT45 7300 0101 1526 7450
AB bankas ,,Swedbank*, kodas 73000
PVM mokétojo kodas — L T454072410
Adresas: Kanapiy g. 1C, LT-78138 Siauliai
Tel. +370 41 455798

el. p. info@limega.lt

Direktorius
Vytautas Vilkas



8 priedas ,,Statybos rangos sutartis*
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (kodas Juridiniy asmeny registre 188719391),
atstovaujama Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktorés Aromedos Laucienes,
veikiancios pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UzZsakovas) ir XXXXXX (kodas
juridiniy asmeny registre XXXXXX), atstovaujama XXXXXX, veikian¢io (-s) pagal XXXXXX,
(toliau — Rangovas), ir toliau $ioje Statybos rangos sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti techninio projekto ,,Respublikos gatvés atkarpos Naujojoje
Akmen¢je, Akmenés raj. sav., UL-17-11-TP (B laida) UL-21-0068 (0-laida), rekonstravimo
projektas®™ sprendiniuose, pagal kurj parengiamas darbo projektas, jrengiami inZineriniai tinklai
(vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklui, lietaus vandens Salinimo tinklas, elektros tinklas gatvés
apSvietimui), atliekami susisiekimo komunikacijos darbai (dangy konstrukcijos jrengimas, eismo
saugumo priemoniy jrengimas) ir kiti darbai bei kitos butinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra),
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémée Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie$ surasSant baigto
statyti statinio Statybos uzbaigimo akta (taikoma paskutinei Rangos darby sutar¢iai. Pirmosios
Rangos darby sutartys bus laikomos baigtomis (statinio statybos pabaiga) pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta).

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai¢iy néra pasirasytas (taikoma pirmajai Statybos rangos darby (toliau — Rangos darby) sutarciai.
Kitoms Rangos darby sutartims — nuo Sutarties ivykdymo uztikrinimo pateikimo).

1.5. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biti iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, ratu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.9. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis biity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus bty jvykdziusi
laikantis Sutarties nuostaty.

1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibudinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.



1.11. Pradinés sutarties verté — verte, kuri lygi Rangovo pasitilymo kainai be pridétinés vertés
mokesc¢io (toliau — PVM), nurodytai uz visa perkamy Darby apimtj.

1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® (toliau — Projektas):

1.12.1. Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis,
privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali buti pateiktas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Uzsakovo,
Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo suderintg kalendorinj grafika.

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo pasiulymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kuri Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZzinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui istaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)



1.24.2. nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau ivertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

1.25. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.26. Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.1. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros istatyme ir
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis saglygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: (jraSoma), o Uzsakovas isipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.1. Darbai vykdomi adresu: Respublikos g., Nr. AK7056, Naujosios Akmenés m., Akmenés r. sav.

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaisSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(1) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(ii1) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai;
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo Darby lokaliné samata;
3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradinés sutarties verté be PVM 1.11. | xxxx (xxXxxxXxX Eur, xx ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.7. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Rimvydas

- uz Sutarties vykdyma Juozapavicius, tel. Nr. +370 64425595, el. p.
rimvydas.juozapavicius@akmene.lt

Darby atlikimo terminas 6.1. (irasoma)

Darby atlikimo termino 6.4. nenumatomas

pratesimas




Delspinigiai del Darby vélavimo 6.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) procento Sutarties kainos be
PVM uz kiekvieng uzdelsta diena

Uztikrinimo suma 7.1. 10 (deSimt) proc. Sutarties kainos be PVM
(Uztikrinimo  formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1
priedas, kartu su uZtikrinimu pateikiama ir
apmokeéjimq jrodancio dokumento kopija)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.3. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
ivykdymo uztikrinimo | 11.3 | apmokeéjima irodancia dokumento kopija), iSduotas
dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties 2

priede pateiktq formg) arba Garantija, iSduota
kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. XXxXxX (xxxxxx Eur, xx ct)

PVM XXXXXXXX (XXXXXXXXXX Eur, xx ct)

Sutarties kaina su PVM XXXXXXX (XXXXXXXXX Eur, xxx ct)

Sulaikymo  procentas  nuo | 9.5. 5 (penki) procentai

tarpinio mokéjimo sumos be

PVM

Apmokéjimy uz Darbus terminas | 9.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai del  véeluojancio | 9.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. laiku neapmokétos
moké&jimo sumos be PVM uz kiekvieng uzdelsta diena

3.5. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas
ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.
3.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
3.7. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisyklés, apmokeéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y)
keitimo tvarka, reikalavimai, susij¢ su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.

) IV SKYRIUS .
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skailiy. Statybviet¢é yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira® nustatyta
tvarka (taikoma pirmai Rangos darby sutar¢iai).
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® vykdys Darby techning priezitira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.
4.3. Isskyrus tuos atvejus, kai $ioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i$ Sutarties, tai laikoma,
kad jis veikia UzZsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, iStyrimai, apziiréjimai,
nurodymai, praneSimai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panaSts Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravimg) neturi Rangovo atleisti



nuo kokios nors jo atsakomybeés pagal Sutarti, taip pat nuo atsakomybes uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos technings priezitiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezitros vadovo, kuris buvo
paskirtas §ios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymuy.

4.5. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos istatyme bei kituose teises aktuose.

4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves statyba leidziantj
dokumenta bei perduoti ji Statinio statybos techninés priezitiros vadovui. Taip pat privalo pateikti
kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediirg, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti
posedziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeéti
Uzsakova ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

4.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

4.8. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Juy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés. UZsakovas
atsako tik uz del Uzsakovo kaltés realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uZz su Sia
Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobtuidZio Rangovo nuostolius, jskaitant
nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, verslo vertés sumaz¢jimu ar netekimu.

4.9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sarase, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
isipareigojimy, UzZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
isipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti triikumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty pazeidimy pasalinimo, uz sutartiniy isipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje
numatytg atsakomybe arba nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.24 p.
4.12. Uzsakovas turi teise Rangova ijtraukti i bylg tre¢iuoju asmeniu, jeigu UZsakovui atitinkami
subjektai pareiskia ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.13. Rangovui uz tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.14. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali, prie$ tai informaves Rangova,
atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumoketi
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama



vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél isipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal $ig Sutart;.

_ VSKYRIUS .
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata. Rangovas privalo uztikrinti, kad parengto Darbo projekto sprendiniai atitiks
Techninio projekto sprendiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; nepazeisty valstybés, visuomenes
bei tre¢iyjy asmeny interesy. Darbo projektas rengiamas ir teikiamas atskirais sprendiniais skirtingu
laiku Darby atlikimo metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo
suderintq kalendorinj darby grafikq/etapais, su UZsakovu ir Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovu suderinant kiekvieng etapg atskirai . Rangovas atsako uz Darbo projekto atitikima jo rengima
reglamentuojantiems teisés akty reikalavimams ir/arba klaidas. Rangovo parengtas Darbo projektas
turi buti pateiktas UZsakovui ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovui patvirtinti, kuris ne
véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas turi:

5.2.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi buiti Rangovo saskaita per protingg terming istaisyti ir pateikti pakartotinai perzitrai,
arba

5.2.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

B Jeigu per nustatytg terming Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo.

5.3. Rangovas privalo per protingg terming be papildomo atlyginimo iStaisyti Darbo projekto
konstrukcinés ir (ar) kity daliy (jei taikoma) sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas, jei
tokios nustatytos. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo (8is papunktis
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ taikomas tik pagal
poreikj atitinkamoms statybos rasims).

5.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti Uzsakovui
detalizuota Darbuy lokalinge samatg ir uzpildyta Veiklu sarasg (pagal Sutarties 3 priedo forma).
Pateikus Siuos dokumentus, jie tampa Sutarties priedais ir neatskiriama jos dalimi.

5.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei Darby saugg visg Darby vykdymo laikotarpj.

5.6. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.7. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.8. Rangovas patvirtina, kad jis turi zZiniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visa biting
informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galé¢jo gauti iki
Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
projekto dokumentus ir duomenis. Taip pat, kad susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir



salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy
pastaby ir/ar pretenzijy dél galimybeés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir
salygomis.

5.9. Rangovas pareiskia, kad pries pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, i$samiai
iSanalizavo, patikrino techningje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis
juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.
Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(iskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.

5.10. Turi baiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutarti ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, iskaitant biitinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas tur¢jo ir gal€¢jo numatyti ir ivertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numateé sudarant Sutartj, tac¢iau jie yra butini
Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing.

5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.12. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §iuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.

5.13. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1.savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.14.2.sandéliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.14.3.gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy (ir visus sutikimus i§ fiziniy
asmeny). Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo
leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus Zzemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.14.4. savo saskaita atlikti prisijungimo saglygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(iSpildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy byla su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir prizilréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines (taikoma pagal
Sutarties objekta) ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui
] Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugilis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet
kokj 8iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.14.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikij
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui
pranesta rastu (el. pastu, pastu ir pan.), o neatvykus i pasitarima, pasirasyti UZsakovo parengtuose
pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas
nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui iSsamy motyvuota rasytinj Sutarties ir/ar teiseés
akty nuostatomis grjsta atsisakyma pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rasytinio atsisakymo
nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus jsipareigoja
nedelsdamas protokole nurodytomis salygomis vykdyti;



5.14.8. vykdyti Statinio statybos technineés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta del jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezasCiy atliktus darbus (jei taip ivykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie butinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku neispéja Uzsakovo, kad yra butina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
1§ Uzsakovo apmoketi atlikty papildomy darby vertes;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksc¢iau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg techningje ar
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.14.11. 18kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar imanomai sumazintos jy pasekmeés. Visais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas
teises akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai UZsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais Subrangovais;

5.14.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui
atsakys solidariai;

5.14.14. atlickamiems statybos darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais jrodymais. Rangovas isipareigoja, ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti nepriklausomos jstaigos
iSduotg sertifikatg. UZsakovas pripazista lygiavercius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése
jsteigty nepriklausomy jstaigy ir kitus Rangovo lygiaveréiy aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo sifilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia
irodymus, kurie patvirtinty, kad Rangovo sitlomos aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo
priemongés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

5.15. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galinCius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padaryta zala, drenazo transéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, taip pat uz bet
kurio UzZsakovo turto paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemes
kasimo, griovimo ar pan. darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sgskaita bei laiku uzbaigti Darbus.
5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.17. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti tre¢iyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos



apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
Medziagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

5.19. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.20. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezilros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip pries$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi buiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos technines priezitiros vadovas.

5.21. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, [ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutart;.

5.22. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria d¢l to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybeés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.24. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai
uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7alg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga
atitikty Sutartj.

5.25. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai iS§samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Iranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechanin¢ ir elektriné Iranga, tiekta arba jrengta
pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UzZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
irengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.26. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraude
savo civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos
Objekte dél ju kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy
riziku Uzsakovo naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokéjimg jrodanc¢io dokumento
kopija). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos. Jei Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradzios dieng UzZsakovui
nepateikiami, Rangovas, be atskiro Uzsakovo ispé&jimo, moka Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties



kainos be PVM dydzio delspinigius uz kiekviena paveluota pateikti dokumentus dieng. Jei Rangovas
netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz S$io reikalavimo
nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala
ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

5.27. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpi be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesnge, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodan¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémima. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-1)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai del objektyviy
priezasCiy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikima. Uzsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg d¢l Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelke subrangova,
nesuderintg su UzZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytg Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 5 000 Eur (penkis tukstancius eury 00 ct) baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad buisimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka
bent vieng pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UzZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subrangova reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.

5.31. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti Uzsakova:

5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai
ar kokybei, raste detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo datg bei jrodymus apie $iy aplinkybiy
egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.

5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas dél
savo kaltés ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Darby pradzios be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir gaves Uzsakovo raSytine pretenzija dél paminéto Sutarties pazeidimo,
per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo
pradéti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka UZsakovui 5 000 Eur (penkis
tikstancius eury 00 ct) bauda. Uzsakovas dél Siame Sutarties papunktyje nurodyto pazeidimo taip pat
turi teis¢ nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.4 p.

5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy ivykdymo terminais ir/arba Statinio statybos techninés



prieziiiros vadovo ar UZsakovo pagristy nurodymuy, ir $iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo arba UzZsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas, Uzsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudarancia 5 (penkis) proc. nuo Sutarties kainos be PVM, uz kiekvieng
pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teise
taikyti bauda pakartotinai ($is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy
pazeidima netesybos Sutartyje jau yra numatytos)

5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

5.36. Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei Uzsakovas yra nesumokéjes tik nedidelés
dalies Darby etapo kainos.

5.37. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.38. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraSe. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeic¢iant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis. Bet kokiu atveju grafikas
koreguojamas dél Darby apimciy (padidéjimo ir (ar) sumazeéjimo, terminy sustabdymo ar patesimo ir
kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip pat privalo nedelsiant pakoreguoti gratika, jei
Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad grafikas neatitinka Sutarties arba priestarauja
faktinei Darby vykdymo eigai.
6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia
Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu,
pateisinan¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina,
todel Uzsakovas gali iteikti praneSimg, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki prane$img, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra pranes$ima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.4 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.4. Darby atlikimo pratgsimo terminas nenumatomas.
6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas (pirmosioms Rangos darby sutartims — kai
bus pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bus laikoma ir Statybos darby pabaiga).
Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasiradys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo perdavimo akta.
6.6. UzZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj Statybvieteés;

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;



6.6.8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.6.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybviet¢je ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebuity galéjes pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12. i8skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis procesas
ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.6.13. kitos aplinkybes, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali
biti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dé¢l kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki
Rangovo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo terming,
pratesimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy ivykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitiros vadovo/Uzsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatytg terming, taip pat
veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, Uzsakovas turi teise reikalauti sumoketi
Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus
pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

VII SKYRIUS
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito istaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendroves (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.

7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiama Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jame negali biiti nurodyta, kad garantas
(laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés
reikalauti, kad UzZsakovas pagristy savo reikalavima, o UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet nurodo, kad
Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai neivykdé Sutarties
ir/arba ji buvo nutraukta dél Rangovo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti



Sutarti, raStu atsisako jg sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

7.3. Sutarties ivykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykd¢ jsipareigojimy
pagal Sutart] ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties ivykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy i
ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir galioja iki Darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo dienos (taikoma pirmosioms Rangos darby sutartims. Paskutinei Rangos
darby sutarciai — turi galioti iki statybos rangos darby, kaip ji apibrézta Sutarties 8.9 p., pabaigos). Jei
Darby atlikimas sustabdomas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo
galiojimas. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas, atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas turi buti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Rangovas uZztikrina,
kad per Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy
vykdymas biity neuztikrintas.

7.5. Jei Darby atlikimo terminas yra sustabdomas, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus,
atitinkamai ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pateiktas naujas arba pratestas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Rangovas uZztikrina, kad per Sutarties jvykdymo
uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty neuztikrintas.
7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievol¢ atlyginti uZtikrinimo suma UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

7.7. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumag. Jei Uzsakovas, dél
Rangovo kaltés, Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta¢iau Sutartis
nenutraukiama ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti
jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties
ivykdymo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis salygomis.

7.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas i UZsakovo nurodytg saskaitg banke gali pervesti sumg, ne mazesne
nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdZzius Sutartj arba uztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezasciy. I$ Sios sumos, esant pagrindui, gali biti i§skai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius isipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j Uzsakovo sgskaita pervesta suma
yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra sustabdomas arba pratgsiamas,
Rangovo j Uzsakovo saskaitg pervesta suma palickama UZsakovo sagskaitoje, uztikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy ivykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

VI SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Su praS§ymu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti su Darby atlikimu susijusius dokumentus
(detaliai jvardinant praSyme kokie dokumentai yra pateikiami): jrenginiy pasus, specifikacijas, atlikty
tipiniy bandymuy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; techninius apraSymus ir montavimo bei
eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojan¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant
reikalingas specialus techninis aptarnavimas, techninius apraSymus ir eksploatavimo instrukcijas;
topografine nuotrauka (jei taikoma) pazyma apie Darby uzbaigimg ir kt. dokumentus, kurie privalo
biti perduoti Uzsakovui.

Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas Simtas penkios) dienos nuo Darby
perdavimo-priemimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. reikalavimais,
privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasyma
pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarti kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés
esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virsyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 (dvideSimt aStuonios)
dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technineés

prieziiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika

Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam/treciyjy asmeny pagalba

iStaisyti defektus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo islaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;
arba

8.2.2.rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai tur¢jo biti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmes atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

Jei Uzsakovas atlikty Darby truikumus pastebés tik po juy priémimo-perdavimo, Uzsakovas turi
teis¢ sulaikyti apmokéjima uz Siuos su trukumais atliktus Darbus iki kol trikumai bus pilnai paSalinti.
Tokiu atveju Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova apie nustatytus Darby trokumus, apie
apmokamy sumy sulaikymg ir termina, iki kurio léSos bus sulaikytos bei nurodo technologiskai
reikalinga, protinga terming nustatytiems Darby trokumams pasalinti.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokuments, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios
tretiosios 3alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjimg UzZsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju. Reikalavimai uZztikrinimo dokumentui: (i) turi buti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3
(trijy) mety laikotarpiui, turi buiti besalygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali
biti atSaukiamas, ir (ii) suma turi bliti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
28 (dvidesimt astuonias) kalendorines dienas kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija del Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju,
kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdesimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi,
bty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo aktas arba Uzsakovui



pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy sarase nurodytus trikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti,
skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti Statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per § terming Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino
pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo i$laidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis,
virSijantis Sutarties 8.4 p. nustatyta 35 (trisdeSimt penkiy) kalendoriniy dieny terming ir (arba)
Sutarties 8.6 p. nustatyta 28 (dvideSimt astuoniy) kalendoriniy dieny terming ir nepriklausantis nuo
Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

8.8. Jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis 1 Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija ir dél to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 8.6 p. nustatytas laikas,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy sumos pagal Sutarties 8.6 p., taCiau visais atvejais
atsizvelgiant | Sutarties 8.2.1 p. nuostatas. Toks sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties 8.6
p. nustatytos pareigos organizuoti Statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti
nustatytus defektus.

8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
(jei reikia), uZpildytas elektroninis statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas
(jskaitant visy su statyba susijusiy dokumenty, kuriuos turi saugoti UzZsakovas, perdavimu; taikoma
pirmosioms Rangos darby sutartims), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos
uzbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai,
kuriuos privalo saugoti UzZsakovas (taikoma paskutinei Rangos darby sutarciai).

8.10. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzitréti,
pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per ,,SABIS* islaidos ir
visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
Sig Sutarti, iSlaidos. I Sutarties kaing ijtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo
atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos
Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ta¢iau yra butini
Sutar¢iai ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose —
sanaudy kiekiy ziniara$¢iuose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis,



irenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti
reikalingy resursy) apimtis, iSreiksta statybos darby vienetais — yra orientacinis (projektinis) ir neturi
buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasitlyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutarti Darby faktinis kiekis skirsis nuo
nurodyto kiekio (pavyzdziui, nuo kiekiy ZiniaraStyje nurodyto kiekio), laikoma, kad Sie didesni ar
mazesni Darby kiekiai buvo iskai¢iuoti 1 mokeéting pagal Sutartj kaina, didesni atlikty Darby kiekiai
negali biiti laikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais; Darbai, virSijantys
15 (penkiolika) proc. vertes riba, turi buti atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.
Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta Siame Sutarties skyriuje.

9.4. Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Rangovo pateikta Darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o tik
atsisakomy ir (ar) papildomy darbuy, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.
Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokejimg pagrindzianc¢ius dokumentus, Uzsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS®“ (elektroninés paslaugos ,,.SABIS“ svetainé
pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.1t/).

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant i faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.5 ir 9.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Uz Darbo projekta UzZsakovas su Rangovu atsiskaito, kai Darbo projekto etapas yra visiskai
parengtas ir perduotas Uzsakovui. Atsiskaitymui uz Darbo projekto etapa gauti, Rangovas privalo
pateikti Darbo projekto etapo perdavimo-priémimo akta ir PVM saskaita fakturg. Darbo projekto
etapo perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovo jgaliotas asmuo ir UZsakovo atstovas (uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo). PVM saskaita faktiira negali bati teikiama, kol Salys nepasiraso Darbo
projekto etapo perdavimo-priémimo aktg.

Darbo projektas laikomas pilnai parengtu, kai jis visa apimtimi, be pastaby, yra perduotas
Uzsakovui perdavimo—priémimo aktu uz kiekvieng atskirg etapa, vadovaujantis veikly sarasu
(priedas Nr.3)

9.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam moké¢jimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio 25
(dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2)
ir atlikty Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymos (forma F-3) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaita
faktiirg.

PVM saskaita faktiira Rangovas UZsakovui gali pateikti tik tuomet, kai Salys pasirago atlikty Darby
aktus ir pazymas apie atlikty Darby ir i$laidy verte.

Uzsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby aktg i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio moke¢jimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.



Kiekvieno tarpinio moke¢jimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumaZzinama atémus Sutarties
3.4 p. nurodyta sulaikymo dyd;.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokéjima pagal atsiskaitymo dokumentus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra
pateikes besalygiska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg uztikrinimo dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj (taikoma pirmosioms Rangos
darby sutartims; paskutinei Sutar¢iai taikoma: kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma, Rangovas yra pateikes besalygiSka, pirmo pareikalavimo ir
neatSaukiamg uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj bei sura$omas Statybos uZbaigimo aktas). Sis aktas galutiniam mokéjimui
nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming ir dél to Statybos
uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(1) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Statybos uzbaigimo aktg per Statybos
uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visg, arba

(ii)) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaicius defekty
taisymo sumg arba visg, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsizvelgiant i tai, kas ivyksta anksc¢iau.
Uzsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaitag faktiira yra su klaidomis, yra
pateikiama ne per informacing sistema ,,SABIS®, be UzZsakovo pasiraSyto Atlikty darby akto ir kity
apmokéjimui reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo moketi Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis yra nurodytas
Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomuy/ kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/keic¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auk$¢iau esancio buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$ciau
esant] biida, gali biti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy Darby

ikainiai), jei jimanoma:

— pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius,

arba

— i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

—pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,» liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisykleés® nuostatas.



9.9.2. d¢el mokesciy pakeitimo:

9.9.2.1. jeigu Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia PVM mok¢jima reglamentuojantys teisés
aktai, darantys tiesiogine jtaka Rangovo atliekamy darby Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina
perskai¢iuojama nekei¢iant Darby kainos be PVM. Perskai¢iuota Sutarties kaina jforminama
Susitarimu ir turi biiti taikoma nuo naujo PVM jvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada
pasiraSytas Susitarimas).

9.9.2.2. kitus, nei PVM, mokesc¢ius reglamentuojanciy teiseés akty pakeitimai negali biiti

pagrindas perzitréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perziiira;

9.9.3. del kainy lygio poky¢io:

9.9.3.1. Sutarties kaina turi buti perzitrima dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy rasytiniu
pradymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena.

9.9.3.2. turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus, o uz
kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) mokétinos sumos negali biti
perskaic¢iuojamos.

9.9.3.3. Rangovui moketinos sumos uz Statybos darbus turi buti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo:

9.9.3.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05
(5%) per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi pastato remonto
darbai; arba

9.9.3.3.2. statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto risj, reikSme
pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — visais kitais atvejais, negu
nurodytasis 9.9.3.3.1 punkte.

9.9.3.4. Indeksai, nurodyti 9.9.3.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.

9.9.3.5. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dé¢l Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos
darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta
formule:
K=1Pb/IPr
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas;
IPr — Indekso reik$mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;
laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutartj sudarymo diena.

9.9.3.6. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso reikSme
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta, perskaiciuota fiksuotos
kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus ikainius (iskaitant Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos
Ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuotg Pradinés sutarties verte, perskai¢iuota Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma, perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi buiti padauginamos i$ Indekso poky¢io koeficiento) bei
kita perskaiciavimui reikSmingg informacija.

9.9.3.7. Po to, kai Salys sudaro Susitarima d¢l kainos (jkainiu) perskai¢iavimo, perskai¢iuotoji
kaina (ikainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus (kaip per
ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti
kaing (ikainius) pateikimo. Jeigu del Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby
akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis
kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty
darby akto pateikima iki bus perskai¢iuotos kainos (jkainiai).



9.9.3.8. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali buti atliekama ne anks¢iau nei po 6 (SeSiy) ménesiy
po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti perziiirima ne dazniau negu kas 6 (SeSis)
meénesius.

9.9.3.9. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

9.9.3.10. Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama del kainy lygio kilimo (kai
Indekso pokyc¢io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti perskai¢iuojama dé¢l kainy lygio
kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).
9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai Uzsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
vykdymo.
9.12. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atlickamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie moké¢jimo sulaikymg UzZsakovas informuoja Rangova raStu, nurodydamas del
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1€Sos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokeéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gin¢ui tarp Saliy dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms, UZsakovas priima bei
apmoka negin¢ytiny Darby dalj. Rangovui istaisius visus nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
9.13. Uzsakovas turi teis¢ iSskai¢iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i$§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per UZsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teis¢
pagal Sig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].
9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UzZsakovui atlikus
mokeéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antraja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal
Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaic¢iuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS
PAKEITIMAI

10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (isk.
Techninio projekto korektiirg pagal jo nauja laida) ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti



Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius, gamintojo
raSta/patvirtinima, kad iranga nebegaminama/nebetiekiama, kad naujos prekés atitinka technine
specifikacija/techniniy rodikliy reik§mes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima
(vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasSytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UzZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj), butina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/Jranga nebegaminamos/nebetiekiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia, ta¢iau Siuo
atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertes. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaling samata,
sudarytg pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
10.5. Rangovo pasitulyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UzZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki pranesima, per 5 (penkias) darbo
dienas privalo pateikti Rangovui trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra pagrista arba
pagristumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas privalo stabdyti
Darbus/jy dalj.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrijstai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata
jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai



privalo nedelsdamas, bet ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buity nedelsdamas
pranesgs.

_ XISKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trokumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, jranga bei priemonémis ir visomis
ju sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima (kartu su jo
apmokejima jrodan¢ia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas neivykdé isipareigojimy pagal Sutarti ar vykdé juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo
iSlaidy apmokéjima UZsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. UZsakovas neprivalo pagristi
teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeideé.

11.4. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj aktg, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo biidg ir protinga, technologiskai reikalinga defekty pasalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisali akta, galioja Uzsakovo surasytas vienasalis aktas. Jei
Rangovas Darby trokumus $alina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng
uzdelstg pasalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,05 proc. (penkiy Simtyjy) nuo Sutarties
kainos be PVM delspinigius. Jei Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé
kito termino trilkumams $alinti) nuo pretenzijos dél Darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty Darbo triokumy, UzZsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis
iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo
dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50
(penkiasdesimt) proc. Siy Darby vertés baudg. Uzsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo
pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis.

11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko Darby
defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo, garantinis terminas yra prat¢siamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty Medziagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas
toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo, nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).



11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos, normalaus
susidévejimo bei Uzsakovo ar jo pasamdyty tre¢iyjy asmeny netinkamai atlikto remonto ir (ar) kitokiy
kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/triikumai, atlikimui
buvo pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovas arba Statinio statybos technines priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneSes Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$
Statybvietes dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. po rastiS8ko Uzsakovo ispé&jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos paSalina
nekokybiskai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo (jei uZztikrinimo
reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby, nevykdo Darby pagal
Veikly saraSe nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.5.be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Uzsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas Uzsakovui pareikalavus sumokeéti draudimo iSmoka atsisako be
jokiy salyguy ja iSmokeéti;

12.3.7. uztikrinima iSdaves garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per Sutartyje nustatytg terming nepateiké naujo uztikrinimo
tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

12.3.8. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas i teisma nutraukti Sutarti ne véliau
kaip prie$ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:
12.4.1. bet kada d¢l objektyviy, nuo Uzsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) wuz bet kuri tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) Islaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokejus, 8i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(ii1) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis

baigti Darbus;



12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3.kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4.Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
12.5. Nutraukus Sutarti d¢l Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo
nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anksciau termino,
Rangovui tik i§ dalies ivykdZzius sutartinius isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja
sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokeétus
Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dé¢l Sios Sutarties bei
netesybas. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokeéti Rangovui.
12.6. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.
12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti deél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas Simtas
dvylika) kalendoriniy dieny;
12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.8. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri bitina atlikti dél gyvybeés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UzZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasirasant perdavimo-
priémimo akta;

12.8.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti
netesybas ir nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.
12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i$
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.
12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova,
kaip apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.



XII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 (Sesiasdesimt) dieny terming nuo derybq pradzms Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasialyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveings vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisemis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisetiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
15.4.Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovu, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovuy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
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bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susue; su Sutarties Vykdymu

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir igaliojimus, kuriuos $i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos paios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise 1 duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: (nurodyti telefono Nr. bei el. pasto adresg).

16.2. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
(toliau — pranesimai) turi biiti siunc¢iami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavimg) arba
pasirasytinai per pasto paslaugos teikeja ar kitg tinkama vez¢&ja). Jei pranesimas siun¢iamas elektroniniu
pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta pacia diena, jei jis buvo idsiystas darbo diena iki darbo valandy
pabaigos, arba kitg darbo diena, jei jis buvo issiystas nedarbo dieng arba pasibaigus darbo valandoms.
Jei pranesimas siunciamas pastu, laikoma, kad ji adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo dieny nuo
i$siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos
Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai bus laikomi
jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties 16.15 p.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZista, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta.

16.4. Jei paskuting bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios Sventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy del Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso ar
vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.



16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobtidzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visikai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskirg rasytlni Saliy susitarima del Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
prane$imas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

16.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar i$
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta pacia diena, Sutarties pasira$ymo diena laikoma diena, kai ja
pasirago antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, iskyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir atvirks¢iai,
o vyriSkosios giminés Zodziai gali reikSti moteriskaja ir atvirksciai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu paradu abiejy Saliy pasiradyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasiradyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy istatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia elektroninio paraSo
formavimo jranga ir patvirtintas galiojan¢iu kvalifikuotu sertifikatul6.13. Salys $ia Sutartj perskaite,
joms buvo isaidkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir, kaip visidkai atitinkancia jy
valig ir ketinimus, pasirasé.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uztikrinimo forma;

16.14.3. Veikly sarasas;

16.14.4. Techninis projektas (saugomas pas UzZsakova);

16.14.5. Subrangovy sarasas;

16.14.6. Rangovo pasitulymas.

5 XVII SKYRIUS 5
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmeng¢s rajono savivaldybés administracija

Kodas 188719391

PVM mokétojo kodas — ne PVM moketoja

L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené

A.s.Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

Tel.: +37042557133

El. pastas: info@akmene.lt

Administracijos direktore Direktorius
Aromeda Lauciené

Parasas Parasas
Data Data

AV. AV.



2025 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygu ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jradykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gave¢jas), tinkamai vykdanciam Sutartyje numatytus isipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i$moka [irasykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasSykite laidavimo sumg zodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavejo pirma
raStiska reikalavima mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda j § laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudé¢jui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudé¢jas ivykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, ta¢iau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo isipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako del bet kokiy prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visi$ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties neivykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai isigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po $io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja praneSti Draudikui apie toki pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draud¢jo praSymu Draudiko gali bti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo ra$tas i¥duotas Draudiko 20 m. _ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardeé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmengés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeneé,
188719391
20 m. _d
____[miesto pavadinimas]

Kliento [irasykite konkurso tiekéjo pavadinima, imoneés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtineés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomg pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 dieny sumoketi Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais, valiutos
pavadinimas)], gaves pirma rastiSka Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame
nurodytas garantijos Nr. [............. ], patvirtinanti, kad Klientas nejvykdé/netinkamai ijvykde
sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavejas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveja aptarnaujanc¢io banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutines garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo moketi (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavejas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas ivykde $ioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavarde)



2025 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite serija ir/arba
numerj)
20 m. d.
(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petraviciaus a.
2, LT-85132 Naujoji Akmen¢, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinti pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj) (toliau — Draud¢jas)

DRAUDIKAS: (jrasyti imongs pavadinima, imones koda, adresa) (toliau — Draudikas)
Draud¢jas (nurodyti sutarties datg) su Naudos gavéju pasirasé sutart] Nr. (nurodyti sutarties numerj)
del (nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal §ia Sutarti Naudos gavéjas reikalauja, kad
Draudg¢jas kaip laidavima uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir,
kaip wuztikrinimg Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dé¢l Draud¢jo kaltes atsiradusiy defekty
Salinimo iSlaidy apmokéjima Naudos gavéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo
bendroves iSduota garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raStg. Atsizvelgiant i minétg
reikalavima, Draudikas $iuo laidavimo draudimo rastu pazymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo
draudimo rastg Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos
gavejui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus isipareigojimus, gaves Naudos gavejo pirma rastiska
reikalavimg sumokéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaiciais ir Zodziais) draudimo suma,
jeigu Draudé¢jas nejvykdys arba netinkamai ijvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu
Sutartyje numatytomis salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas
reikalavime neprivalo pagrjsti, bet turi nurodyti reikalavimo prieZastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskai¢iuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draud¢jas Sutartimi prisiimty prievoliy nejivykdo (netinkamai ivykdo) dél Nenugalimos
jégos (Force Majeure) aplinkybiy.

Sj laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo triikumy ar pazeidimy pagal Sutart] atsiradusius
defektus, jei del jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gaveéjas privalo
per protingg terming pranes$ti Draudikui rastu. Naudos gavéjas pagal §] laidavimo rasta savo
reikalavimg gali Draudikui pareiksti po to, kai rastiSkai apie atsiradusius d¢l Draudejo kaltes defektus
informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo
rastisSko pranesimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastiSko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas
isipareigoja tik Naudos gavéjui, tod¢l Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy,
atlikty po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés,
dél jy sis laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo ratas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir
galioja iki (nurodyti terming).

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i$duotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj)
pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto
nuostaty, pirmumo teise¢ bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.



Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinima)

Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



2025 m.

d. Sutarties Nr.

VEIKLU SARASAS

3 priedas

RESPUBLIKOS GATVES ATKARPOS NAUJOJOJE AKMENEJE, AKMENES RAJ. SAV., UL-
17-11-TP (B LAIDA) UL-21-0068 (0-LAIDA), REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Darby veiklos (grupés) kainos ménesinis i$skaidymas
Eur be PVM pagal Rangovo planuojama Darby

: o) Kaina
Eil. |  Darby veikly (darby veiklos (grupés) jvykdymg [Eur]
Nr. upiy) pavadinimai o = = be
gupiy) p .g g é é g PVM
= g 8 o B g
— = = &8 | & 8§ >
I etapas (VN-1)
1 Vandentiekis ir nuoteky
" | Salinimas
1.1 | Zemés darbai
12 Lietaps vandens tinklo
jrengimas
Esamy nuoteky Suliniy
13 pritaikymas prie
' rekonstruotos dangos
aukscio
5 Elektroniniy rysiy dalis
" | (ER-2)
71 Kabeliy apsaugos
) klojimas
Asbestcementiniy
2.2 .- .
vamzdziy demontavimas
3 Elektrotechnikos dalis
| (E-2)
ApSvietimo jrengimo
3.1 | statybos montavimo
darbai
39 MedzZiagos ir jrenginiai
) apSvietimui
33 Darbo Projekto
parengimas
II etapas (S-2)
5 Susisiekimo
" | (komunikacijos) dalis
Paruos$iamieji ir ardymo
5.1 .
darbai
5.2 | Zemés darbai
5.3 | Drenazo jrengimo darbai
Dangy konstrukcijos
54 1. . .
jrengimo darbai
55 Borditry jrengimo

darbai




Metalinés cinkuotos
eismo saugumo tvorelés
su metaliniais

5.6 .
statramsciais ant
betoninio pamato
jrengimo darbai
Eismo organizavimo

5.7 .
darbai

5.8 | Kelio Zenkly jrengimas

59 Horizontalusis

) Zenklinimas
5.10 | Kiti darbai
5.11 | Darbo projekto
II etapas (VN-2)
5 Vandentiekis ir nuoteky
" | Salinimas

6.1 | Lietaus vandens tinklas

6.2 | Zemés darbai

6.3 | Esami nuoteky Suliniai

7 Elektrotechnikos dalis

[ (E-D)
ApSvietimo jrengimo

7.1 | statybos montavimo
darbai

79 Medziagos ir jrenginiai

' apsSvietimui
Esamo aps$vietimo

7.3 . 1
perjungimo darbai
III etapas (S-3)

2 Susisiekimo
" | (komunikacijos) dalis
ParuoS$iamieji ir ardymo

8.1 .
darbai

8.2 | Zemes darbai

8.3 | Drenazo jrengimo darbai
Dangy konstrukcijos

84 |. . .
jrengimo darbai
Borditry jrengimo

8.5 .
darbai
Metalinés cinkuotos
eismo saugumo tvorelés
su metaliniais

8.6 - .
statramsciais ant
betoninio pamato
jrengimo darbai
Eismo organizavimo

8.7 .
darbai

8.8 | Kelio zenkly jrengimas
Horizontalusis

89 | . .
zenklinimas

8.10 | Kiti darbai




Darbo projekto

8.11 .
parengimas

Suma be PVM, Eur*:

PVM [tarifas], Eur *:

Bendra suma su PVM, Eur*:

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis.
Pastabos:

- Veikly grafike Sutarties kaina turi biti iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam
Sutarties vykdymo terminui.
- Rangovas, taip pat turi atlikti statybvietés parengimo darbus, statinio inZineriniy sistemy paleidimo
ir derinimo darbus bei kitus darbus, biitinus iki Statybos uzbaigimo.
- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy
nepildo ir nurodo priezastis, d¢l kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavarde
ParaSas




2025 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS
(saugomas pas Uzsakova)



5 priedas

2025 m. d. Sutarties Nr.
(pildoma, jei pasitelkiama)
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Subrangos
Nr. subrangos pagrindais verté nuo
pasitilymo
kainos, Eur
1
2




2025 m. d. Sutarties Nr. 6 priedas

RANGOVO PASIULYMAS



1808 mu u #4001

LIMEGAW -
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PASIULYMAS
2025-09-10

NAUJOSIOS AKMENES MIESTO RESPUBLIKOS GATVES ATKARPOS
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBU PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei pasiilymq pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy partneriy | UAB ,Limega“, im.k. 145407247
pavadinimai ir kodai)
Dalyvio adresas

(jei pasiilymg pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy partneriy | Kanapiy g. 1C LT-78138 Siauliai
adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasirasyti pasifilyma Direktorius Vytautas Vilkas

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiiilymo klausimais

Dalyvio el. pa$to adresas info@limega.lt

Laiméjimo atveju, uZ sutarties vykdyma atsakingo asmens kontaktai
(pareigos, vardas, pavarde, tel,, el. p.)

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sitlome $ig darby kaina:

Eil. . Kaina EUR, be Kaina EUR,
Nr. Darby pavadinimas PVM PVM su PYM
1 2 3 4 5
Naujosios  Akmenés  miesto
L, Respublikos gatvés atkarpos | 1.183.000,00 248.430,00 1.431.430,00
rekonstravimo rangos darby

Pasidlymo kaina su PVM (skaiCiais ir ZodzZziais): _1.431.430,00 (Vienas milijonas keturi
Simtai trisdeSimt vienas tikstantis keturi Simtai trisdeSimt eury 00ct) Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM. nurodomas
paslaugy pavadinimas ir nurodomos priezastys, dél kuriy nemokamas
PVM:

['kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokesgiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo rengimu
ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiiry pateikimo,
i§laidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visi¥8kam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

[monés kodas 145407247 Tel.: +370 41 455798 AB ,,Swedbank“, b.k. 73000 Kanapiy g. 1C
PVM kodas LT454072410 El p.: info@limega.lt AS.LT 457300010115267450 LT-78148. Siauliai




Informacija apie kiekvieno tiekejy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasifilymg pateikia tiekéjy grupé):

Fil Partnerio darby dalies verté
Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasitlymo kainoje
) EUR su PYM Proc.
Yiso;

Dalyvis pasifilyme privalo i$vieSinti kitus tikio subjektus (subtiekéjus ir tre¢iuosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus ¥inomus subtiekéjus.
Pirkimo sutarties dalis pasitilymo

Eil, Pavadinimas, kodas ir Numatomi atlikii darbai kainoje, kuriai lfetlplama pasitelkti
Nr. adresas subtieléjus
EUR su PYM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitikt
Yiso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj
UAB ,JURBAN LINE*
im.k. 300149157, adresas , . o
1 Liepkalnio g. 85, L1- Darbo projekto parengimas 50,820,00 3,5%
062120 Vilnius
UAB  Elinte* jm.k.
306159813, adresas — i . o
2 Draustinio g. 8-1, Ginkainy Elektrotechnikos ir el. ry#iy darbai 116.800,00 8,1%
k., LT-81496 Siauliy raj.
3 Nezinoma Vandentiekis ir nuoteky dalinimas 430.000,00 30%
Viso:

Pastaba. Tiek¢jo (tiekéjy grupes partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendra pasifilymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vylkdant
pitkimo sutartj, tafiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
asitilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavarde Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.

Kartu su pasittlymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil, Dolkumenty pavadinimai
Nr.
1 EBVPD
Ketinimy protokolai
3 Igaliojimas




4 Pasitilymo galiojimo uztikrinimo dokumentai

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija’ informacijos pagrindimas
Eil. | Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Jeigu kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Vytautas Vilkas
vardas ir pavardeé

'Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis $ios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkanéioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios
informacijos. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasitilymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal VieSujy pirkimy jstatyma laikytina nekonfidencialia, bus laikoma viesa, nepriklausomai

nuo to, kad tiekéjas ja nurodé $ioje lenteléje.



