
:'opija

PAPILDOMAS SUSIT ARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų
remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2018 m. ./~.{Zc..Zl~ 46 d. Nr. MS- 360

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija), atstovaujama
Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, Sauliaus Šiurio, veikiančio
pagal Administracijos nuostatus, (toliau - Užsakovas) ir UAB "Budinks", atstovaujama direktoriaus
Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m.
gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų
pirkimo sutarties (toliau - Sutartis) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi, sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas - Dariaus ir Girėno g. 24, Tirkšliai, Mažeikių r. sav.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant

rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos - 9304,13 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai keturi
eurai 13 ct). Kaina su PVM.

Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.
Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8,89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83401004070001 0058
Luminor Bank AB.
Tel. (8 443) 98 204

Rangovas

UAB "Budinks"
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 051003556886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

UAB "Budinks" direktorius
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