Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Sutarties pavadinimas

Tilto Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto rangos darbai

SUTARTIES SALYS

1.1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,LTG Infra“

1.1.2. Juridinio asmens kodas | 305202934

1.1.3. Adresas GeleZinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika
Wsakovas 1.1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211

1.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

1.1.6. Bankas, banko kodas

1.1.7. Telefonas

1.1.8. El. pastas

1.1.9. Salies atstovas Generalinis direktorius Vytis Zalimas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas | |statai

1.2.1. Pavadinimas UzZdaroji akciné bendrové ,Svykai“

1.2.2. Juridinio asmens kodas | 300108121

1.2.3. Adresas S. Zukausko g. 2D, LT-50118 Kaunas
Rangovas 1.2.4. PVM moketojo kodas LT100001647417

1.2.5. Atsiskaitomoji sgskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas

1.2.8. El. pastas

1.2.9. Salies atstovas Direktorius Vytautas Svykas

1.2.10. Atstovavimo pagrindas | |statai

1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas

26674 Tilto Klaipéda — Pagégiai 40+343 km remonto rangos
darbai

1.2. Sutarties dalykas

Sutarties dalykas yra objekto Tilto Klaipéda — Pagégiai 40+343
km remonto rangos darbai (toliau — Darbai). Darby Techniné
specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys:

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr.

1.3.2.Zemés sklypo (-u) unikalus (-0s) Nr.

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara

Fiksuota kaina

2.2. Pradiné Sutarties verté

Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra 2.967.172,19 EUR
(du milijonai devyni Simtai SeSiasdeSimt septyni tUkstandiai
vienas Simtas septyniasdeSimt du ir 19 ct.). 21 proc. PVM yra
623.106,16 EUR (3eSi Simtai dvideSimt trys tUkstanciai vienas
Simtas $eSi ir 16 ct.). Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra
3.590.278,35 EUR (trys milijonai penki Simtai devyniasdeSimt
tikstanciy du Simtai septyniasdesimt astuoni ir 35 ct.).

2.3. Sutarties kaina

Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 2.967.172,19 EUR (du
milijonai devyni Simtai $eSiasdeSimt septyni tikstandiai vienas
Simtas septyniasdeSimt du ir 19 ct.). 21 proc. PVM yra
623.106,16 EUR (3eSsi Simtai dvideSimt trys tUkstanciai vienas
Simtas 3e8i ir 16 ct.). Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra

Versija 20230704



3.590.278,35 EUR (trys milijonai penki Simtai devyniasdeSimt
tokstancCiy du Simtai septyniasdeSimt astuoni ir 35 ct.).

2.4, Mokejimai / Sulaikymai

Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiSkai atliktus bei perduotus Darbus
UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje
ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 — 2.5 punktuose nustatyta
tvarka.

IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos UZsakovas sulaiko 5
(penki) proc. mokeétinos sumos. Uzsakovas sulaikytas sumas
grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po to,
kai jvyksta visos Sios salygos: pasiraSytas galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas, pateikta pazyma apie atlikty
Darby verte (pazymoje nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei
pateiktas UZsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokeétiny sumy sulaikymas yra Rangovo
sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo bldas, nustatytas
UzZsakovo interesais, su tikslu uztikrinti Rangovui priskai€iuoty
ir jo nesumokéty netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo
pasitelkty subrangovy, specialisty, Ukio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo kaltés,
UZsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu (nekokybiski Darbai,
vélavimas atlikti Darbus, nesilaikymas Sutartyje nurodyty
terminy ir (ar) kity reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy
atlyginimui. Jei sulaikymo sumos neuztenka UzZsakovo
patirtiems nuostoliams padengti ar sulaikymo suma
nesukaupta, Rangovas privalo atlyginti UZzsakovo nuostolius
visa apimtimi pagal Uzsakovo pareikalavimg. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui mokama
uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 12 (dvylika) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati pateikta
UZsakovui ne véliau kaip per 15 (penkiolika) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir
pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priemimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir
galiojimo laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasirasSius Sutarties specialigsias salygas ir pateikus
sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko
Sutarties Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per Ataskaitinj
laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamg Ataskaitinj laikotarpj
Darbai buvo atliekami. Galutinis Darby priémimo-perdavimo
aktas pasiraSomas per 5 (penkias) kalendorines dienas po to,
kai Rangovas jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus,
pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendruyjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, 8 skyriuje
ir pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimag.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo
grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bati pateikiamas UZsakovui
derinimui ne véliau kaip 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos (bauda uz Sio reikalavimo
nesilaikymg numatyta Sutarties Specialiujy salygy 4.7.2.1. pun




kte). Gaves pastabas Darby vykdymo grafikui Rangovas jj
privalo pataisyti pagal pastabas ir pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastaby gavimo (bauda uz 3io
reikalavimo nesilaikymag numatyta Sutarties Specialiyjy salygy
4.7.2.2. punkte). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bdati
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo
civilinés atsakomybés draudimu)

Rangovas, rastu suderings su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu
draudimo sutarties sglygas, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Sutarties pasira8ymo dienos, bet ne véliau nei iki rangos
darby pradZios, savo sagskaita sudaryti ir pateikti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultGros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj (toliau — Statybos darby draudimo sutartis)
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsizvelgiant j Zemiau nurodytus reikalavimus.
Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei numato
Statinio  statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklés (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016
m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau — Statybos darby
draudimo taisyklés) ir Zemiau nurodyti reikalavimai.

1.11. Draudimo sutarties terminas:

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darby pradzios.
Draudimo sutartis turi galioti 30 dieny ilgiau nei numatyta visy
Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo statytojui
(Uzsakovui) dienos.
1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis:
- Darby draudimui - nuo apdrausty darby pradzios iki datos, kai
Rangovas perduoda visy darby rezultatg UZsakovui ir yra
pasiraSomas statybos uzbaigimo aktas ar deklaracija apie
statybos darby uzbaigima.
- Civilinés atsakomybés draudimui — prasideda nuo apdrausty
darby pradzios ir baigiasi ne anksciau kaip visy Rangovo atlikty
statybos darby rezultato perdavimo statytojui (UZsakovui)
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi apimti ne trumpesnj
nei dveji metai nuo darby rezultato perdavimo Uzsakovui
termina.
1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga, Statybos darby draudimo taisykliy IV skyriaus ,Darby
draudimo saglygos” dalyje, be kita ko, turi apimti:

1.1.3.1. visus pagal Sutartj atliekamus Darbus bei jy

rezultatg, jskaitant panaudotus statybos produktus
ir jrenginius visai objekto sgmatinei vertei.

1.1.3.1.
UZsakovas.

Naudos gavéju turi bati nurodytas




1.1.3.2. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje
neturi bati didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.

1.1.3.3. Papildomai turi bati  jtrauktas
draudimo vietos sutvarkymo po draudziamojo jvykio
iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne
mazesne nei 300.000,00 EUR draudimo suma
vienam draudziamajam jvykiui ir draudimo
apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.4. Papildomai turi bati jtrauktas darby
paspartinimo iSlaidy atlyginimas pirmosios rizikos
draudimu, ne mazesne nei 300.000,00 EUR
draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir
draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.5. Papildomai turi bdti jtrauktas po
draudZiamojo jvykio atsiradusiy nenumatyty
papildomy iSlaidy projektuotojams, ekspertams,
techniniam prizidrétojui atlyginimas pirmosios
rizikos draudimu, ne mazesne nei 150.000,00 EUR
draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui ir

draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.6. Taisykliy 67.17 punkte turi bati
pakoreguota nedraudziamojo jvykio formuluoté
pridedant ,<>taiau nesant fizinés Zalos
(nesugadintas, nesugriautas, nesunaikintas ir
pan.)*.

1.1.3.7. Papildomai turi bGti  jtrauktas
Garantinio termino draudimas. Draudimo apsauga
suteikiama dél Zemiau nurodytu garantinio termino
laikotarpiu atsiradusio apdrausto turto sugadinimo,
sunaikinimo ar praradimo:

1.1.3.7.1. dél Rangovo irfar apdraustyjy
asmeny vykdomy draudimo objekto aptarnavimo
darby po statybos uZbaigimo akto pasirasymo
dienos;

1.1.3.7.2. kuris atsirado garantinio termino
laikotarpio metu, su salyga, kad tokie nuostoliai
ar zalos buvo salygoti apdrausty statybos darby
vykdymo draudimo vietoje metu iki apdrausty
statybos darby perdavimo UZsakovui momento.

1.1.3.7.3. Garantinio termino draudimo
laikotarpis — 24 mén. po to, kai Rangovas
perduoda visy apdrausty darby rezultatg
Uzsakovui.

1.14. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama
apsauga Statybos darby draudimo taisykliy V skyriaus
,Civilinés atsakomybés draudimo sglygos* dalyje, be kita ko,
turi apimti:

1.1.41. Civilinés atsakomybés uz zalg,
padarytg tretiesiems asmenims, draudimo suma turi
bdti ne mazesné nei 500.000,00 EUR draudimo




1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

suma vienam statiniui vienam draudZiamajam
jvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.4.2. Turi bati apdrausta civiliné
atsakomybé dél visy statiniy (taip pat ir
nesudétingy).

1.1.4.3. Besalyginé iSskaita Sioje dalyje
neturi bati didesné nei nurodyta Statybos darby
draudimo taisyklése.

1.1.4.4. Taisykliy 104.1 punktas turi bati
netaikomas. T.y. neturtiné zala pagal Sutartj turi bati
atlyginama ne mazesne nei bendra civilinés
atsakomybés draudimo suma.

1.1.4.5. Civilinés atsakomybés draudimo
apsauga turi apimti civiline atsakomybe, kilusig del
aplinkos uzterSimo (Zemés pavirsiaus ir gelmiy, oro,
vandens, dirvoZzemio, augaly, gyviny, organiniy ir
neorganiniy medziagy) ir aplinkos uzterSimo
likvidavimo.

1.1.4.6. Draudimo sutartyje turi bati nurodyta,
jog Uzsakovas yra laikomas papildomu
apdraustuoju, t. y. draudiko subrogacijos (regreso)
teisé j UZsakovg negalima. Taciau Si nuostata
nekeicia Statybos darby draudimo taisykliy 13 p.,
nustatancio, jog Uzsakovas yra laikomas treciuoju
asmeniu, jam Rangovo padarytos Zalos atveju.

Jei sudarant Statybos darby draudimo sutartj didesnémis
sumomis nei numatyta Statybos darby draudimo
taisyklése yra nukrypstama nuo Siose taisyklése
numatomy privalomojo draudimo sglygy, jos turi biti i$
anksto rastu suderintos su Uzsakovu.

Rangovas kartu su Statybos darby draudimo sutartimi
privalo pateikti UZzsakovui ir mokéjimo(-y) pavedimo(-y),
patvirtinan€io(-iy) draudimo jmokos(-y) ar jos(-y) dalies
(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.

Jeigu Statybos darby draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis baigiasi ank$ciau nei iki Rangovas perduoda
visy darby rezultatg UZsakovui, Rangovas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) Statybos darby draudimo
sutartj ir likus ne maziau nei 5 (penkioms) darbo dienoms
iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti
UzZsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos
draudimo sutarties faktg patvirtinancius dokumentus.
Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés)
pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai
irfar subrangovai turi bdti jvardinti kaip papildomi
apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje.
Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio apdraustas turtas,
yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kad atkurty iki draudziamojo jvykio
buvusj turta. 15 draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati
naudojamos nuostoliams arba Zalai padengti.

4.2. Statinio  projektuotojo  civilinés
atsakomybés privalomasis draudimas

Netaikoma

4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Taikoma




4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte,
pateikimo bGidai ir terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté - ne mazesné nei 3 proc.
nuo Sutarties kainos be PVM.

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija / draudimo
bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas nurodytas
Sutarties Bendruyjy salygy 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uZztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uZtikrinimas pateikiamas
vadovaujantis  Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bati uztikrinamas:
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo
pareikalavimo banko garantija, iSduota Uzsakovo naudai,
lietuviy arba angly kalba bei atitinkancia Sutarties Bendryjy
salygy 12.4.1 punkto reikalavimus;

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkanciu
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne maziau
kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty pateikimo
terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja sumokéti UzZzsakovui
bauda (Bd), kuri apskaiciuojama pagal formule: Bd=Bv x (T—Ta)
kur: Bv — 300,00 (trys Simtai) EUR; T — dieny skaiCius, kiek
véluojama pateikti Rangovo civilinés atsakomybés draudimo
sutarties sudarymo faktg patvirtinan¢ius dokumentus. Ta —
dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje nurodytg
draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj pirmg kartg Rangovo
pateikty draudimo dokumenty projekty vertinimas pas
Uzsakovg (skaiCiuojama nuo sekancios dienos, kai buvo pirmg
kartg UzZsakovui pateikti Rangovo draudimo dokumenty
projektai iki tokiy dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)
Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo termino nesilaikymg Rangovui netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus
Darby vykdymo grafiko derinimui, Rangovui uz kiekvieng tokj
nepateikimag kyla pareiga atlyginti UZsakovui nuostolius, kurie
Saliy susitarimu jvertinami 300 (trys Simtai) EUR suma uz
kiekvieng vélavimo pateikti Darby vykdymo grafikg dieng;
4.7.2.2. Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais terminais
pateikti pataisytg Darby vykdymo grafikg pagal UZzsakovo
pateiktas pastabas, Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui baudg, kuri Saliy susitarimu yra lygi 150 (vienas
Simtas penkiasdeSimt) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo
pateikti pataisytg Darby vykdymo grafikg diena.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus minimalius UZsakovo
nuostolius, kuriy Saliy sutarimu nereikia jrodinéti ir kurie sudaro
20 (dvideSimt) Eur sumai uz kiekvieng uzdelstg minute, bet ne
daugiau negu 1200,00 (vienas tOkstantis du Simtai) Eur uz
kiekvieng uzdelstg valandg, bet ne daugiau negu 15 000,00
(penkiolika tokstanCiy) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés UZsakovas negalés atnaujinti
eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka suteikta Eismo pertraukos laikotarpio trukmeé.
Apskaiciuojant uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu




| mazesne puse; neturi bati jskai€iuojami uzdelsimai, kurie jvyko
dél nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy. Netesyby (baudy,
delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti UzZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia numatytos
netesybos. Toks pat atsakomybés skaiiavimo mechanizmas
bus taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy sutrikus
traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo pertraukos metu. Jeigu
iki suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pabaigos Rangovas
nespéja uzbaigti atitinkamy darby ir kreipiasi j UZzsakovg dél
suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pratesimo UZsakovo
nustatyta tvarka, UZsakovas prie§ pratesdamas eismo
pertraukos laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uz sutrikdytg (uzdelstg arba nutraukta) traukiniy
eisma. Netesybos skaiCiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris virSija
pradine nustatyta tvarka suteiktos eismo pertraukos laikotarpio
trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo pertraukos
laikotarpio pratesimo, tafiau uZdelses pradiniy suteikty
laikotarpiy trukme privalés sumokéti Siame punkte nustatyto
dydzZio netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendruyjy salygy 9 skyriuje
(Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty reikalavimy, uz
kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj
Rangovas jsipareigoja UZsakovui sumokéti 500 (penkiy Simty
eury) EUR dydzio bauda.

4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendruyjy salygy 6.2.26
punkte nustatytos pareigos (statybvietés tvarka) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui sumokéti
300 (trijy Simty eury, 00 ct) EUR dydzZio bauda.

4.7.6. Jei Rangovas nespéja jvykdyti Darby per Darby vykdymo
grafike suderintas eismo pertraukas, uz kiekvieng papildoma
eismo pertraukg Rangovas moka 1000 (vieno tikstancio eury)
EUR dydzio bauda.

4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 6.2.31,
6.4, 6.5 punktuose nustatyty draudimy / reikalavimy, uz
kiekvieng nustatytg tokiy draudimy/reikalavimy nesilaikymo
atvejj, Rangovas jsipareigoja UZsakovui sumokéti 500 (penkiy
Simty eury) EUR dydzio bauda.

4.7.8. Rangovas, padares Sutarties Bendryjy salygy 6.2.29,
6.2.32, 6.2.33 punkte / punkty pazeidimg ir jo neidtaises per 7
(septynias) dienas nuo Uzsakovo jspéjimo iSsiuntimo dienos,
jsipareigoja sumokéti 500 (penkiy Simty eury) EUR dydzio
baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dél nuo jo
ar asmeny, uz kuriuos atsako Rangovas, priklausandiy
aplinkybiy (pavyzdziui, darby kokybés, Rangovo naudojamy
medziagy kokybeés ar kt.) neuztikrina kelyje traukiniy greicio,
kuris numatytas Sutarties Specialiyjy sglygy Priedo Nr. 1,
Techninés specifikacijos 4.14 punkte ir neatstato jo per 2 (dvi)
kalendorines dienas Rangovas nuo sekancios dienos
jsipareigoja sumoketi UZsakovui bauda, kuri Saliy susitarimu
lygi 500,00 (penkiy Simty) Eur sumai uz kiekvieng tokig diena,
kai nebuvo uZtikrinamas reikalingas greitis kelyje.

4.7.10. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy sglygy 6.2.42
punkte nurodyty reikalavimy ir nepateikus/nepilnai pateikus
arba pateikus neiSsamius, klaidinancCius arba melagingus
kokybés vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginius




reikalavimy laikymasi patvirtinan€ius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustalius, kad Rangovas nesilaiko
keliamy kokybés vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginiy
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja sumokéti 500 (penkiy Simty
eury) EUR dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo
atvejj. Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties | Taikoma (jei taikoma, eismo pertrauky suteikimo tvarka ir

vykdymui trukmé nurodyta Techninéje specifikacijoje)
4.9. Avansas Netaikoma
4.10. Avanso suma ir kitos avansinio Netaikoma

mokéjimo sglygos

5.

Informacija sutarties valdymui

5.1.

Sutarties rengéjas

5.2.

Uz Sutarties vykdymag ir PVM
sgskaity faktiry per SABIS
priemimg atsakingas Uzsakovo
atstovas

Apie atsakingo asmens pasikeitimg Uzsakovas informuoja
Rangova Sios Sutarties Specialiyjy salygy 1.1.8 p. nurodytu
Rangovo el. pastu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
jgaliojimy jforminimas dél Sios priezasties néra atliekamas.

5.3.

Darbus priimti jgalioto atsakingo
asmens kontaktiniai duomenys

Uzsakovas informuoja Rangova
Sios Sutarties Specialiyjy salygy 1.2.8 p. nurodytu Rangovo el.
pastu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras jgaliojimy
jforminimas dél Sios priezasties néra atliekamas.

5.4.

Sutarties savininkas: LTG Infra

5.5.

Uz sutarties vykdymag atsakingas
Rangovo atstovas

6.

Kitos salygos

6.1.

Saliy pasirasytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj
sudarantys dokumentai vienas kitg paaidkina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra® ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai aprasomos Sutarties Specialiosiose saglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas bdtinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavimg, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sglygoms, po to $iam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties sglygos visiskai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

SUTARTIES SPECIALIYJU SALYGU PRIEDAI

7.1.

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;

7.2.

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis;

7.3.

Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);




7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaisSkinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
0 saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.2 punkte nurodytg UZsakovo asmenj);

7.6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.2 punkte nurodytg UZzsakovo asmenj);

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiyjy salygy 5.2 punkte nurodytg UZsakovo asmenj).

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.
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1.13.

1.14.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, 8i sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose salygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavimg-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktary standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba Zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidziandiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo proceduroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiujy sglygy priedas.
SABIS - saskaity administravimo bendroji informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjima.

Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas sipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI
Salys pareiSkia ir garantuoja, kad:

. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus

jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;
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. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazZyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas, bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems kio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems tkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subteikéjams, tai
pat kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams néra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikoje (paskelbta viesai');
Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad atliko UZsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujanciy subjekty (sudaryty sutar€iy su savo klientais) atitikties Sankcijoms iSsamy patikrinimag
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Uzsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darby vykdymu/paslaugy teikimu susije subjektai atitinka Lietuvos Respublikos jgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dél kuriy kilo jtarimas
dél bandymo iSvengti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty
apribojimy ir jpareigojimy, ar atlikus iSsamy patikrinimg (angl. due diligence), néra vienareikdmes
iSvados, kad atitinkama dkinés komercinés veiklos operacija néra siekiama nesilaikyti ar iSvengti
jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatyty apribojimy ir jpareigojimy.

Rangovas jsipareigoja susilaikyti nuo sukciavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri buty susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemoniy, uzkertanciy kelig Sioms veikloms atsirasti ir informuoti Uzsakovag
apie Rangovo ir / ar subrangovo jmonéje identifikuotas suk&iavimo ir / ar korupcijos veiklas. Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas jsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informacijg apie Rangovo ar subrangovo
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3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

jmonéje identifikuotas sukdciavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teise atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informacijg, jei tokiy dokumenty ir / ar
informacijos pateikimas prietarauty galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés aktams. UZsakovas turi
teise reikalauti pakeisti subrangova, jei sukéiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyty jsipareigojimy arba jvykdzius juos netinkamai, Uzsakovas
igyja teise nutraukti Sutartj ir reikalauti iS Rangovo dél to patirtos zalos atlyginimo.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodzZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
moké&jimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskai€iavimo bldas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bddas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d.
Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€ianciu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaing, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifg,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias ilaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti (kai papildomy darby/medziagy poreikj [émé nuo
Rangovo nepriklausancios priezastys), Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing, kai tokiy
papildomy darby /papildomy medzZiagy, verté virSija 5 (penkis) procentus pradinés Sutarties vertés (jei
pvz. Siame punkte nurodyty papildomy darby verté sudaro 12 (dvylika) procenty skaiciuojant nuo
pradinés Sutarties vertés, tai Sutarties kaina Siuo atveju padidés 7 (septyniais) procentais). Papildomi
darbai ir / arba papildomos medzZiagos, tai betarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir / arba
medZziagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (Si nuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy Ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medziagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy ziniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikeiCia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medziagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (Si nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sagskaita.



4.8. Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasitlymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiCiuojama (-i).

4.9. Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(kainiai) neperZiarima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (3esi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

4.9.1. Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaic¢iavimas gali biti atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj prasyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tadiau ne ankséiau kaip
po 6 (SesSiy) ménesiy [kai darby? atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] | po 3 (triju) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

4.9.2. Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biiti perzZiGrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
meénesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

4.9.3. Perziiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perziaréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.

4.9.4. Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktidkai atlikti iki
praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio darbo projekto parengimg (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaicCiuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai€iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.96. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti iki Salies prasymo kitai Saliai
perzidreéti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskai¢iuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
praSymag, jeigu Valstybinés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Statybos
sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys is lentelés
eilutés ,Inzineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)5;

4.9.7.2. pokycCio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anks€iau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas), tada iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasitlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVMS. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)

2 Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose.
3 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo bidg buvo numatytas galutiniy pasialymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
4 Fizigkai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
5 Sutarties kainos (jkainiy) perzidrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kum) skaiCiavimas.
6 Pavyzdziui, Indekso reik8mé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules Kiir Kp, apskai€iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dalj) ir Sis
patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficienta (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki prasymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktisSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskaic¢iuojama (-i) |
Rangovo pasillyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki prasymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-Us) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
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perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendrujy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokygio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 - 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp, Km) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra maZesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika’. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaiCiuojama (-i) Siy faktiskai neatlikty darby verte® be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziaros metu) taikoma Siy faktisSkai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasitlyme, ir $i neatlikty darby verte be PVM
dauginama i§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kum)) dauginant i§ patikslinto Indekso
poky¢€io koeficiento (Kpo; Km), kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaiciy po kablelio tikslumu;
IPr—Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas®
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kp:

Ko = K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Kw:

Kw =K+ 0,05
Kur:
Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.
4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos 1é5y sumos (kai 8i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties

verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaigiuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskaiciuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

7 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskai€iuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).

8 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiSkai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasilyme
pateiktai iy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzilros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokycio koeficiento (Kp; Kw).

9 Sutarties Salies rasytinio praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



4.9.11.

4.9.12.

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Dél perskaigiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokycio koeficientas (K), patikslintas Indekso poky¢io
koeficientas (Kb, Ku), perskaiCiuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskai€iuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskaic¢iavimui reikSminga informacija.

Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindziandiais dokumentais) perskaigiuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina nustatoma taikant Zemiau pateikiamus budus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSCiau esantj buda, gali bati taikomas Zemiau esantis budas:
pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose nurodytus Darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras€iuose numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius
darbus turi pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiCiavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties Specialiosiose
sglygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sagskaitg, jeigu
Rangovas yra perleides treiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant;j i Sutarties,
ir apie tai prane$es UZsakovui.

Uzsakovas, pasiraSes Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo aktg, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodytg terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiSkai atliktus
Darbus ir pasirasSyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSraSytos PVM saskaitos-faktaros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistema
SABIS dienos.

Salims pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM saskaitg-faktirg. Jei sgskaita faktira iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sgskaita faktdra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-faktira, iSrayta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j Uzsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas Uzsakova. Visas iSrasytas PVM sgskaitas
faktiras, sgskaitas faktdras, kreditinius dokumentus, avansines sagskaitas Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui elektroniniu bddu. PVM sgskaitos faktliros, sgskaitos faktdros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarta, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM sgskaitos faktlros, sgskaitos faktaros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. Kitomis nei SABIS priemonémis elektroninés
PVM saskaitos-faktiros, sgskaitos-fakturos, kreditiniai dokumentai ir avansinés sagskaitos gali bati
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdZziams dél kuriy pateikti dokumenty néra
galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZius Rangovas privalo pateikti tai pagrindziancius jrodymus.
Tik Uzsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus priimti dokumentus kitu btadu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemg. Trikdzius paSalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemg. Rangovo iSraSoma PVM sgskaita-faktira privalo atitikti
Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje-faktiroje
papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priéemimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.
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5.5.

5.6.

5.7.

oooe
— o —
oo

6.1.4.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sgskaitoje faktdroje iSskirtg PVM sumg ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumg be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktiros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-faktira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokig PVM sgskaitg faktdrg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokeéjimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo gragzinimo uZztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo sgskaitg, kuri pateikiama Uzsakovui per SABIS
svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

. gauti visg informacijg, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato Darbovie€iy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ UZsakovo, tiek i$ tre€iyjy asmeny bei institucijy ir jstaigu,
jskaitant, bet neapsiribojant: jeigu Darbai vykdomi padidintos rizikos sglygomis, gauti UZsakovo akta-
leidima, kaip numatyta Sios Sutarties 9 skyriuje, gauti leidimus Zemés kasimui, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birzelio 18 d. jsakymu Nr. D1-202 patvirtintame Leidimo vykdyti
Zemés kasimo darbus iSdavimo ir panaikinimo tvarkos aprade, gauti leidimus atlikti Darbus komunikacijy
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), kaip numato
atitinkami Siy komunikacijy saugy naudojima reglamentuojantys teisés aktai, iSskyrus tuos, kuriuos pagal
Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti
reikiamas tarnybas, zinybas, kitas institucijas, jeigu tai bitina padaryti pagal teisés aktus arba kitus
imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projekts,
nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol UZsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamos jo dalies;
jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadovg (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzios ar Sutarties vykdymo metu Siems
atsakingiems asmenims pasikeitus UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir jy turimy
atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ i8duoty signalininky
pazyméjimy kopijas;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnala;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems salygas pildyti statybos darby zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;



6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauggq ir greta statybos teritorijos gyvenandéiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti trecCiyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir IéSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sglygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacijg;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei UZsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiiamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bGti atliekami darbuotojams, jrenginiams ar jy dalims patenkant | pavojingaja
gelezinkelio zong, kuri apibrézta Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo 2
straipsnyje (toliau — pavojingoji geleZinkelio zona) atlikti tik eismo pertrauky metu. Sie darbai apima visus
darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami minimalis gabaritai,
nurodyti ,Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcijoje 163/K* ir kitose taisyklése. Konkreciy eismo
pertrauky trukmé yra i§ anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal GeleZinkeliy
transporto eismo pertrauky suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus
galiojancCius teisés, skelbiamas infrastruktiros valdytojo AB ,LTG Infra“ tinklapyje ir kitus galiojancius
teisés aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus pavojingojoje geleZinkelio zonoje Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB
.Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo
statybvietése Salia veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu
dokumentu;

iS anksto, bet ne véliau, kaip prieS 2 darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie statybvietéje
dirbsian€ius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo ir nesukelty jos
veiklai riziky ir pavojy, kuriy suvaldymui Rangovas néra pasirenges ar (ir) jy nevaldo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;



6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektingje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo sagskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti | atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne recCiau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (SiukSles) priiman€ioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinkg, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;
tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieziiros vadovu, projekto
vykdymo priezitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo sglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti UZsakovo/techninio prizidrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;

nenaudoti Uzsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padeti ir suteikti galimybe UzZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby priezitiros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui, pries tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine priezitrg atliekan€iy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo |éSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinan€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
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6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

6.2.41.

6.2.42.

6.2.43.

6.2.44.

tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pas$alinti minéti trGkumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, Uzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba bty uZbaigta ir pateikti UZsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSsymo dienos;
per Uzsakovo nustatytg terming atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

vadovaujantis galiojancCiais teisés aktais, mokéti mokescCius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir
keliais;

vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybés
vadybos sistemos standarty ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei UZsakovas pareikalaus,
Rangovas ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti UZsakovui atitikti minétiems
reikalavimams patvirtinancCius sertifikatus, aplinkosaugines produkty deklaracijas.

uztikrinti, kad jam patikétoje statybvietéje visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turéty LR
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 str. nustatyta tvarka suformuotus ir galiojan€ius skaidriai
dirbancio asmens identifikavimo kodus ar lygiaverCius jy duomenis pagrindzian€ius dokumentus, o Kiti
statybvietéje esantys asmenys baty jo nustatyta tvarka uzregistruoti ir turéty identifikavimo priemones,
kurias pateikty kontrolés institucijai, UZsakovui ar jo atstovams pareikalavus;

dalyvauti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus organizuojamuose ir protokoluojamuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie statybvietés saugos stebésenos rezultatus,
Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy 3alinimo priemones, aptarti Siy
priemoniy veiksminguma, atsakyti j uzduodamus klausimus.

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.

6.5. Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitg medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medZiagg, neturint
UZsakovo sutikimy.

6.6. Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimg | Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

7.1.
7.11.

7.1.2.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzios iki
visiS8ko objekto remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 12.11 skyriuje nurodytomis teisémis. UzZsakovo atstovas,
atliekantis Darby priezilrg, leidzia arba neleidzia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu
Darbus atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

10



7.1.3.

7.1.
7.1.

7.1.6.
7.1.6.

4,
5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty privalomg
reikSme;
iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:
1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumuy/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turindiy
defekty/trikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas

7.1.7.

7.2.
7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.

7.2.8.

7.3.

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;

bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindzianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikian€iy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2' dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dalj ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
UZsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose salygose nustatyta tvarka;

. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir

saglygomis;

. Uzsakovui nustacius, kad yra pagrjsty abejoniy jtarti, kad jgyvendinant Sutartj galimai buvo siekiama

vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje jgyvendinamomis tarptautinémis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir jpareigojimus, UZsakovas turi teise nedelsiant pateikia susijusig medziagg teisésaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas néra laikomas konfidencialumo jsipareigojimo pazeidimas.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projektg ir Statybg leidzZiant]
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiraant perdavimo — priémimo akta;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

uztikrinti statybos technine prieiiﬂra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

pastebeéjus Darby defektus, uZfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui;

jeigu statant statinj dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, jgyvendindamas LR Statybos jstatyme ir
LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyme numatytas prievoles, paskiria vieng ar kelis statiniy statybos
saugos ir sveikatos koordinatorius arba pavedimo sutartimi kaip jgaliotojas paveda Sias funkcijas
kompetentingam fiziniam ar juridiniam asmeniui, bei uztikrina, kad baty vykdomos saugos ir sveikatos
koordinatoriaus funkcijos ir jgyvendinami reikalavimai, nustatyti DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBU EIGA, JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.
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8.2. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa Uzsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uz jy priezitrg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinés medzZiagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojan€iy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

9. SAUGA DARBY VYKDYMO METU
9.1. Rangovas, vykdydamas sutartinius jsipareigojimus, turi aktyviai jgyvendinti jo veiklai taikomy teisés akty
saugos nuostatas ir uztikrinti vykdomy darby saugos atitiktj ir kokybe per visg sutarties vykdymo
laikotarpj. Jgyvendindamas teisés akty nustatytg pareigg sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sglygas, uztikrindamas saugy gelezinkelio transporto eismg veiklos vietoje bei
siekdamas, kad i§ jo vykdomos ar organizuojamos veiklos kylan€ios saugos rizikos baty tinkamai
valdomos:
9.1.1. Rangovas iki darby pradzios:
9.1.1.1. pasirengia jgyvendinti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, nustatytus statinio
techniniame projekte, ir konkrecias priemones, uZtikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg statinio
statybos metu, kurias nustato statybos darby technologijos projekte bei uztikrina jy jgyvendinimg visu
sutarties laikotarpiu; Siy priemoniy jgyvendinimo planu dalinasi su Uzsakovu;
9.1.1.2. teisés akty nustatyta tvarka atlieka ir dokumentuoja sutartinéje veikloje numatyty darbo viety ir gamybos
procesy profesinés rizikos vertinimg ir vadovaudamasis vertinimo rezultatais, Rangovas savo 1éSomis
jrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams, apripina juos apsaugos, gaisro
gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos techninémis bei gelbéjimo priemonémis bei uztikrina Siy
reikalavimy jgyvendinima pasitelkty treCiyjy asmeny atzvilgiu;
.1.1.3. savo léSomis jrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams;
1.1.4. su Uzsakovu jformina AKTA-LEIDIMA, kuriame nustatomos abipusés saugos uztikrinimo priemones,
ju jgyvendinimo terminai ir uZ tai atsakingi atitinkamos Salies asmenys;
9.1.1.5. pateikia UZsakovui pasitelkiamy subjekty (subrangovy) sgrasg pagal Sutarties sglygas. Jeigu sutarties
vykdymo metu statant statinj dalyvaus subrangovai, Rangovas iki bendros (su) subrangovu(-ais) veiklos
vienoje darbo vietoje pradzios rastu paskiria, apie tai informuodamas Uzsakovg, kompetentingg saugos
srityje Saugos ekspertg (-us), kuris, derindamas savo veikla su UZsakovo paskirtu statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriumi, sutartiniy darby atlikimo metu atliks Sias funkcijas:

- padés rangovui ir subrangovams, jskaitant ir vienas kitg keicianCius toje pacioje statybvietéje,
apsikeisti saugai svarbia informacija ir duomenimis apie bdtinas ir jau jgyvendintas saugos
priemones, numatytas statybos darby technologijos dokumentuose;

- atsizvelgdamas j darby eigg ir atsiradusius pakitimus, teiks statinio statybos saugos ir sveikatos
koordinatoriui sillymus nustatyty statybvietés saugos ir sveikatos ir priemoniy koregavimui ar
papildymui;

- dalyvaus kontrolés veikloje, kaip Rangovo ir subrangovy darbuotojai ir, jei aktualu, savarankidkai
dirbantys asmenys statybvietéje laikosi nustatyty norminiy teisés akty ir lokaliniy dokumenty
reikalavimy del darbuotojy saugos ir sveikatos, gelezinkelio transporto eismo saugos,
aplinkosaugos bei gaisrinés saugos uztikrinimo, jskaitant patekimo | statybviete tvarkos
reikalavimus;

- vykdys kitus Rangovo pavestus veiksmus, susijusius su nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy
ligy bei eismo jvykiy prevencija, numatytus Rangovui ir UZzsakovui bendradarbiaujant;

- nustates, kad statybvietéje nesilaikoma darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy ir dél to kyla
pavojus darbuotojy ar (ir) savarankiSkai dirbanciy asmeny saugai ar sveikatai, taip pat jvykus su
sauga susijusiam jvykiui, apie tai nedelsiant pranes jj paskyrusiam asmeniui ir statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriui.

9.1.1.6. savo teisés aktu paskiria darbdavio jgaliotg asmenj, atsakingg uz sutartiniy saugos jsipareigojimy
jgyvendinimg jam patikétoje statybvietéje ar kiekvienoje jos dalyje (jskaitant subrangovus), taip pat
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statybvietéje dirbanciy darbuotojy ir kity asmeny saugg ir sveikatg, jy saugos informavimag, o paskyrimo
dokumento kopijg(-as) pateikia Uzsakovui;

9.11.7. uztikrina, kad darbams vadovaujantys asmenys bus baige LTG jmoniy grupés ,Saugaus elgesio
gelezinkeliuose mokymo programg®, o jeigu darbai bus atliekami pavojingojoje gelezinkelio zonoje, kuri
apibrézta Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatymo 2 straipsnyje (toliau —
pavojingoji gelezinkelio zona), - ne tik turés jstatymo nustatytas kompetencijas, bet ir bus baige LTG
jmoniy grupés ,Rangovy saugos mokymo programa" (nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos);

9.1.1.8. pries jo darbuotojams ar pasitektiems asmenims patenkant j UZzsakovo teritorijg arba j gelezinkeliy
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zong, kaip ji apibrézta LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 21
straipsnyje (toliau — gelezinkeliy apsaugos zona), Siuos asmenis supazindina su saugaus elgesio
reikalavimais, nurodytais LTG grupés saugos atmintinéje klientams, rangovams, partneriams ir kitiems
veiklg jmonés teritorijoje vykdantiems asmenims (toliau — Atmintiné), kuri skelbiama interneto svetainéje
https:/Itg.lt/wp-content/uploads/2023/10/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023_10.pdf ir savo
nustatyta tvarka jsitikina reikalavimy supratimu ir vykdymu;

9.1.2. Rangovas uztikrina, kad sutarties metu pasikeitus susijusioms aplinkybéms (statybos darby
technologinio projekto sprendiniams, subrangovy sgrasui, atsakingiems asmenims ar darbuotojams, kt.)
baty jgyvendinti Sutarties Bendryjy salygy 9.1.1. punkte jy atzvilgiu nurodyti reikalavimai, o atnaujinti
duomenys, kai nurodyta, baty pateikti UZzsakovui;

9.1.3. Rangovas uztikrina, kad profesiné rizika statybvietéje ir darbo vietose bus jvertinta ir pagal vertinimo
rezultatus Rangovas turés savo darbdavio patvirtintg tik pagal leidimg darbo viety ir darby, atliekamy
pavojingose zonose, sgrasa, atitinkantj 2023 m balandZio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. EV-75 patvirtinty Minimaliy saugos ir sveikatos reikalavimuy,
organizuojant ir atliekant statybos darbus (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) bei kity norminiy
teisés akty reikalavimus, bei Siy leidimy iSdavimo sistema, kuria vadovausis rengiant statybos darby
technologijos projektg ar/ir organizuojant darbus statybvietéje. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas turi
pateikti 8iy Leidimy kopijas, o iSduodamus darbui Uzsakovo veiklos zonose leidimus suderinti su
Uzsakovo atstovu AKTE-LEIDIME nurodyta tvarka.

9.1.4. Rangovas, siekdamas apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo sveikatos pakenkimy, uztikrina, kad
Rangovo darbuotojai ir pasitelkti asmenys, jskaitant subrangovus, vykdydami Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus:

9.1.41. savo darbdavio nustatyta tvarka bus i8mokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, jgije teisés
akty nustatytas kompetencijas darbams atlikti bei veiklos vietoje turés tai jrodancius dokumentus, bus
supazindinti su profesinés rizikos veiksniais ir apsisaugojimo nuo jy poveikio priemonémis bei Atmintine
ir vykdys jiems Zinomus saugos reikalavimus;

9.14.2. bus informuoti apie pirmosios pagalbos teikimg, gelbéjimo darby organizavimg, evakavimg galimy
avarijy, stichiniy nelaimiy ar gaisry atvejais, ir turés atitinkamas priemones. Pagal poreikj UZzsakovas ir
Rangovas bendradarbiauja nestandartiniy situacijy valdymo klausimais ir teikia vienas kitam reikiamag
intelektualine ir (ar) metodine pagalbg;

9.1.4.3. kai sutartiné veikla bus atliekama pavojingojoje geleZinkelio zonoje ar Sie asmenys atliks geleZinkelio
transporto eismo saugai uztikrinti svarbias uzduotis, kaip Si veikla yra apibrézta Lietuvos Respublikos
gelezinkeliy transporto eismo saugos jstatyme, jie bus parengti Sio jstatymo nustatyta tvarka ir turés
atitinkamus pazyméjimus, infrastruktiros valdytojo nustatytos bendravimo kalbos (-y) jgtdZius, atitiks
reikalavimus fiziniam ir psichologiniam parengtumui, ir, be to, bus susipazine su praneSimy apie
gelezinkeliy avarijas ar incidentus teikimo schema, avariniy atvejy valdymo planais ir priemonémis;

9.1.4.4. vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos,
aplinkosaugos, elektrosaugos teisés akty ir LTG saugos atmintinés reikalavimus, Darbai bus vykdomi
teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy gelezZinkeliy transporto eismg ir laikantis visy UZsakovo lokaliniy
teisés akty, perduoty Rangovui, reikalavimy (jei tokie pateikti);

9.1.4.5. bus aprdpinti kolektyvinémis ir (ar) asmeninémis apsaugos priemonémis vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostatais, profesinés rizikos vertinimo bei Atmintinés reikalavimais (jskaitant,
bet neapsiribojant gerai matomais jspéjamaisiais darbo drabuZiais, kuriuos privalu dévéti binant
gelezinkeliy apsaugos zonoje) ir bus vykdoma jy dévéjimo (naudojimo) kontrolé;
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9.1.4.6. darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir (ar) kenksmingi veiksniai,
aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymes, kad j jas nepatekty nesusije darbuotojai ar kiti asmenys;

9.1.4.7. UzZsakovo teritorijoje nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy ir jy nevartos. Uzsakovui kilus jtarimams, neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy
medziagy nustatyti, gali bdti privalomai naudojamos metrologidkai patikrintos techninés priemonés
(alkotesteriai ir kt.);

9.1.4.8. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy
be prieziuros, tinkamai tvarkys susidarancias atliekas. Rangovas negali palikti neuzbaigty arba dalinai
uzbaigty darby nesaugiomis sglygomis, kurios galéty pakenkti ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar
gyvybei, turtui bei sklandziam gelezZinkeliy transporto eismui;

9.1.4.9. vykdys kompetentingy UZsakovo jgalioty atstovy bei saugos ir sveikatos koordinatoriaus teisétus
nurodymus dél saugos reikalavimy vykdymo.

9.2. Organizuodamas darbus pavojingojoje gelezinkelio zonoje, Rangovas i$ anksto privalo suderinti eismo
saugos priemones ir darby atlikimo bidg (atlikti juos eismo grei€io ribojimo sglygomis, suteikiant eismo
pertrauka, kt.) su Uzsakovu, o vykdydamas tokius darbus privalo vadovautis UZzsakovo nurodymais ir
lokaliniais norminiais dokumentais, reglamentuojanciais reikalavimus gelezinkeliy transporto eismo saugai
uztikrinti, kuriy kopijas ar vieSas nuorodas jam perdave UZsakovas;

9.3. Rangovas, kartu su Uzsakovu ar (ir) kartu su kitu darbdaviu dirbdamas toje pacioje darbo vietoje,
jsipareigoja organizuoti darbg taip, kad baty garantuota visy darbuotojy sauga ir sveikata, neatsizvelgiant
j tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Rangovas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais,
jsipareigoja imtis priemoniy, kad tokiose darbo vietose bty jgyvendinamos saugg reglamentuojancios
teisés akty nuostatos bei visi darbuotojai bity informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius,
sukeliamus dél kiekvieno iS darbdaviy veiklos.

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo, pasitelkty asmeny ir (ar)
nuomojamy visy rasiy transporto priemoniy ir kity judanciy mechanizmy saugy judéjima statybvietéje bei,
esant poreikiui, kitoje LTG grupés teritorijoje pagal atitinkamos transporto risies eismo taisykles bei
UZsakovo dokumenty nurodymus (jei tokie pateikti).

9.5. Rangovas uZtikrina, kad darbuotojy ir (ar) jo pasitelkty asmeny, arba jy ir UZsakovo darbuotojy tarpusavio
kalbinio bendravimo lygis uztikrinty pavojuy, kylan€iy dél Zodziy, komandy ar signaly nesupratimo,
suvaldyma, ypa¢ gelezZinkelio transporto eismo saugai uztikrinti svarbias uZduotis atliekanéiy asmeny
bendravime pagal numatytus pokalbiy reglamentus;

9.6. Rangovas uZztikrina, kad visi darbo jrenginiai ir darbo priemonés baty tvarkingos, nustatyta tvarka
patikrintos, naudojamos laikantis jy gamintojy nurodyty saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomos
saugioje vietoje, o dirbant pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezinkelio kelio.

9.7. Paskelbus epidemijg ar pandemija, Rangovas uztikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybés, Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisés akty dél atitinkamy uzkre¢iamujy ligy (Covid-19, kt.)
suvaldymo vykdyma, apripindamas statybvietéje dirbanCius asmenis bitinomis apsaugos priemonéms,
organizuodamas jy privalomajj vakcinavimg, testavimg ar kitas, jskaitant LTG grupés nustatytas savo
teritorijoje, saugos priemones.

9.8. Rangovas privalo nutraukti darbus, jeigu susidaré situacija, kelianti grésme Zmoniy saugai ir sveikatai ar
sklandziam gelezinkeliy transporto eismui ar kai gamtinés sglygos kliudo saugiai juos atlikti. Nusprendus
laikinai sustabdyti veiklg dél jvardinty priezascCiy, apie tokj sprendimg informuojamas UZsakovas.

9.9. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastiSko susitarimo su UzZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir
Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj prieS terming, bet tai
neatleidZzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

9.10. Rangovas uZztikrina, kad jam bty praneSama apie bet kokj sutartines veiklos metu jvykusj ar pastebetg
gelezinkeliy avarijg, nelaimingg jvykj, Gmy profesinj susirgimg arba susijusj incidentg, gaisro zidinj, vos
nejvykusius ir kitus pavojingus jvykius bei apie Zalg, daromg ar padarytg Uzsakovo ar Rangovo
darbuotojams, pasitelktiems asmenims ar turtui. Rangovas operatyviai, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng praneSa apie Siuos jvykius ar incidentus UZsakovui, el. pastu sauga@Itg.lt, kitoms
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suinteresuotoms Salims bei, vykdant teisine prievole, institucijoms, o tyrimas ir prevenciniy priemoniy
parinkimas vykdomas bendradarbiavimo su LTG grupe badu.

Rangovas ar UZsakovas, sutarties metu nustate reikSmingg saugos pavojy, susijusj su darbais, defektais
ar konstrukcijos trilkumais (jskaitant struktdriniy posistemiy defektus ir konstrukcijos trGkumus arba
netinkama techninés jrangos veikimg), apie tuos pavojus pranesa kitai Saliai ir suinteresuotiems asmenims
ir kartu imasi priemoniy $iy pavojy suvaldymui. Esant poreikiui Salys dalijasi kita saugai uztikrinti svarbia
informacija, saugos veiksmingumo vertinimo ir stebésenos rezultatais.

Bet kuriuo sutarties metu pastebéjus, kad Rangovo darby kokybéje yra trikumy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovas nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranesSimo gavimo,
sustabdyti Darbus, kol Rangovas neuztikrins Zzmoniy sveikatos, darbuotojy ir (ar) eismo saugos ir aplinkos
ar turto saugumo. PaSalines priezastis, Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakovg, praSydamas leidimo
pratesti sutartine veiklg, kuris suteikiamas UZsakovui gavus teigiamus situacijos tyrimo rezultatus ir juos
kartu aptarus.

Atliekamos saugos kontrolés ar stebésenos metu Uzsakovui nustacius Rangovo vardu uzfiksuoty saugos
jvykiy ar neatitik€iy, kurios daro saugai tiesioginj ar netiesioginj poveikj, skai€iaus ar rizikingumo didéjima,
pastebéjus blogéjantj Rangovo saugos lygj, UZsakovas gali inicijuoti prevencinj susitikimg su Rangovu.

DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
»Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir [rengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo proceddroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasiraSytas galutinis Darby perdavimo
- priémimo aktas. Rangovas privalo kokybiskai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gincas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, Uzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima del defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
UZsakovas pasiraso Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby Zurnalo, nepateikeé reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraS8ymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienaS$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasira8ymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo aktag. Siuo atveju Salys sudaro ir pasiraso naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priemima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZitra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg UZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezilros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
parasSas), nurodant Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priemimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés priezidros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby

15



10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.

[ QL WL QS G G
JEE L (L QI QI UL N
N —_2—

11.3.

11.4.

12.
12.1.
12.2.

oA Wi

perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trGkumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo pa3alinti savo
sgskaita per Uzsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

UZsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir UzZsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdé su dideliais ir nuolatiniais trakumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmes.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasiradius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTUY SALINIMO TVARKA

Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. paSalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |rang3;
. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

. heatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prie$ 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso UZzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus suraSyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés i$laidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
UzZsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinimg, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas sglygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy rasiy Sutarties jvykdymo uztikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bidai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ jy, jeigu Sutarties Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip.
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12.3.

12.4.
12.4.1.

12.4.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei
tiesioginiy nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo rdasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZztikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sglygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besaglyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi bati pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Banko garantija gali biti pateikta autentifikuotu SWIFT pranedimulSduotai banko garantijai turi bati
taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos taisykles — ,The ICC
Uniform rules for demand guarantees” (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitinga turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentiros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, taiau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne Zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodanéiam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentdros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantijg
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroveés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas UzZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo radtas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties sglygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasirasytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agenturos patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
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arba agentiros ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendrové néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (8i nuostata netaikoma kredito unijoms).

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy i nuostoliy atlyginimui
uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant pallGkany, delspinigiy, baudy ar kito pobtdzio kompensacijy
mokéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi biti numatyta:

UZsakovas turi bati paskirtas neat§aukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti Uzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio radytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo j treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei salygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdZius ar netinkamai jvykdzius savo jsipareigojimy pagal
Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaifiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todeél draudimo
iSmokos mokejimo tikslais i$ UZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis praSymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZzsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai Uzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmoka
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
badu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (dedimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasidlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo ra$j/budg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Uzsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZztikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

UzZsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkanCius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.
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12.10.

12.11.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bati
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés paZeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby trikumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

1.1.1
13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

neapribojant papildomas i8laidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, UZsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarciy sglygos iki Siy
sutarCiy (ar, jeigu remiamasi galiojan€iomis draudimo sutartimis — bdtiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su UzZsakovu
nesuderintos draudimo sutarciy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZzsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksCiau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UzZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengfti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be i8ankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties sglygu, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UzZsakovui arba atitinkamai turi biti sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.
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13.11.

14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
14.11.
14.12.
14.13.

15.

Rangovas per visg Draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokeéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i Uzsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibréziancio kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento dydzio delspinigius,
skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydzio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UzZsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranedant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir iS Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos iS§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM saskaitoje
faktaroje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zZalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala bity padaryta Uzsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokeéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i§siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI
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15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i$ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos sglygos turi bati nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visikai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / klit¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ klidtis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty sglygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukSc¢iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automati$kai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visidkai ar i$ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bditi
jvykdyti dél prekiy rinkoje, 1€y trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uZ sutarties nevykdymg, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. PaZzyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradimg bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
deél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bdti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
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isipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreciu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visi8kai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai del valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bati nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i$ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visidkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiSkéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei raSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i$ Saliy
turi teise vienaSaliSkai nutraukti 8ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auk$Ciau nurodyty salygy visetui, taiau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant  tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.233 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir
Salims automatigkai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar iS dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai auk$&iau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiuncia pranesimo arba visiSkai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UzZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

17. GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tyCia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UzZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimag, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo
iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis bty ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi biti ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendryjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus raSytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéeveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laikg, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

18.
18.1.

18.2.
18.3.
18.4.
18.5.

18.6.

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziaguy, jrangos, priemoniy komplektuojamoiji
detalé pakeitiama garantinio aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiCiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI
Salys sutinka laikyti Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir tiesiogine ar netiesiogine informacijg, kurig
Sutarties Salys gauna ar suzino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti trediosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Uzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.
Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
Uzsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tikstanc€iy eury, 00 ct) dydzio baudg ir atlygina Uzsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.
Pagal rasytinj UZzsakovo reikalavimg, Rangovas privalo grazinti Uzsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.
Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobtdj ir apimtj, UZsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Uzsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
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po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19.
19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.
20.4.4.
20.4.5.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visi§ko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, nebent
baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bati keiCiama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai dél tokio pakeitimo i esmés
néra pakeiCiamas Sutarties pobuadis, toks pakeitimas leidZziamas pagal jstatymy, reglamentuojanciy
vieSuosius pirkimus, reikalavimus.

Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bdti jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy Sutartyje
numatyty darby arba vieni darbai pakei€iami kitais dél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios atsirado
arba tapo Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy Sutarties Salys negaléjo numatyti, ir nebuvo prisi€musios
ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai€iuojama taikant fiksuotg kaing, taikomas Sutarties Bendrujy salygy
4.6 punktas.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salygy);

Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uZter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir sivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréZiniuose, Ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasillyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) MedZiagos / Jranga /prekes, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy MedzZiagas / Jranga/prekes;
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20.4.6. batinybé / tikslingumas koreguoti techninio/techninio darbo projekto sprendinius dél su Darbais
betarpiSkai susijusiy kity infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.4.7. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo (inzinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.4.8. batinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), UzZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezasCiy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.4.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.4.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
UZsakovo nurodyty iSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimg naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.4.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.4.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.4.13. batinybe / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.4.14. dél paaiskejusiy techniniy priezasc€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.4.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.4.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.4.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

20.4.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.4.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.5. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy (kiekiai) apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZzsakovui tapo
nereikalingi ar nebus jgyjami dél kity priezas€iy numatyty Siame skyriuje, jskaitant tokius Darbus ar jy
(kiekius) apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobldZio statybos darby
vykdymas yra netikslingas. Bendra atsisakomy darby (darby apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika)
procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata deél atsisakomy darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms
kainos sutartims);

20.6. Papildomi darbai — darbai, kurie nenumatyti Sutartyje, taciau yra tiesiogiai susije su Darbais arba kitais
Rangovo jsipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos batina papildomai atlikti dél Techninés specifikacijos
reikalavimy arba Projekto sprendiniy batiny pakeitimy (tarp jy — Darby apim¢&iy pakeitimo), klaidy ar
trdkumy Projekte taisymo ar kity Siame skyriuje numatyty priezasciy.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskai€iuojama taikant fiksuoto jkainio kainodarg, Papildomais darbais taip
pat yra laikomi Darby kiekiy Ziniarastyje nurodyty Darby kiekius virSijantys kiekiai, kai dél to virSijama
Pradinés sutarties verté.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaiciuojama taikant fiksuotg kaing, Papildomais darbais taip pat yra
laikomos Sutartyje nurodyty Darby apimtis virSijancios apimtys.

Bendra papildomy darby, kuriy Rangovas sudarydamas Sutartj neturéjo ir negaléjo numatyti, verté negali
virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Sutarties vertés ir Sig ribg virSijantys darbai gali bati perkami tik
atliekant Sutarties pakeitimus teisés akty, reglamentuojandiy vieSuosius pirkimus, numatytais pagrindais.
Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing, kai papildomy darby /papildomy medziagy, kuriy
Rangovas, sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti (kai papildomy darby/papildomy medziagy
poreikj [émé nuo Rangovo nepriklausancios priezastys) verté virSija 5 (penkis) procentus pradinés
Sutarties vertés (jei pvz. Siame punkte nurodyty papildomy darby verté sudaro 12 (dvylika) procenty
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, tai Sutarties kaina Siuo atveju padidés 7 (septyniais)
procentais).

20.7. Kai Sutartyje numatytais atvejais keiCiamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant
Papildomy darby kaing, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing, iSskyrus atvejus, kai néra jgyta
teisé j Sutarties kainos pakeitimg (Sutarties Bendryjy salygy 4.5 ir 20.6 punktai).

20.8. Kai teisés aktuose, reglamentuojandiuose vieSuosius pirkimus, arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra keiCiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiCiantys darbai yra Papildomi darbai.

20.9. Papildomy darby, vieny darby keitimg kitais, o esant reikalui ir atsisakomy darby, batinumas turi bati
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitlymg dél papildomy darby, vieny
darby keitimg kitais, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindziancius
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dokumentus Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, sieckdamas jvertinti gautg Rangovo sitilyma,
(ar) Projekto (dalies) rengéjg praSydamas pateikti motyvuotg paaiskinimg del papildomy, kei¢iamy ir (ar)
atsisakomy darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybés, nurodant priezastis.
UzZsakovas, jvertines Rangovo sillyma ir nustates, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumy ir (ar)
klaidy, grazina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui jvertinus Rangovo sildlymg ir nenustaCius klaidy,
UZsakovas pateikia Rangovui rastu pagrjstg atsakymg, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam
sidlymui. Uzsakovui pritarus Rangovo pateiktam siGlymui, Rangovas parengia pakeitimo dokumentus,
kuriuose turi bati nurodytas tikslus papildomy, kei¢iamy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys papildomy, keiCiamy ir (ar) atsisakomy darby butinybe, techniniai
sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréziniai ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimas ir skaiiavimas
(vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 4.10 punktu). Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo prieZilros vadovo parasais. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastisku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi bati patvirtintas
ir pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy
4.5; 20.6 punktais, Sutarties kaina nekei¢iama, susitarimas dél Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.10. Sidlymus dél papildomy ir (ar) atsisakomy darby taip pat gali bati inicijuoti Statinio statybos techninis
priziGrétojas arba UZsakovas. Siame punkte numatytu atveju pakeitimo dokumentus rengia UZsakovas ir
pakeitimas jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi bati patvirtintas
ir pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei vadovaujantis Sutarties Bendruyjy salygy
4.5 ir 20.6 punktais, Sutarties kaina nekeiiama, susitarimas del Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.11. Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, néra jokio Saliy susitarimo dél jy pripazinimo Papildomais darbais pagal
Sutarties Bendrujy salygy 20.9 - 20.10 punktus, taCiau jie batini Sutarciai jvykdyti, nelaikomi Papildomais
darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokéjimo prisiima Rangovas.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS
21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo praSymg
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali bati sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas Uzsakovo Sio pirkimo objekto finansavimas, dél ko Uzsakovas
turi organizuoti papildomy &Sy pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai

susijes su Sutarties vykdymu;

3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

4. jeiDarby arjy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy

salygu, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal

atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina

sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. UzZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima
testi Darby;

21.1.3.
21.1

21.1.6. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

21.1.7. UzZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiu,
o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.1.8. Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

21.1.10. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 15 skyrius);

21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybés,
trukdangios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausangios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy paSalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

21.2.  Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdyma (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdyma prasoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendryjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UZsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkreciy argumenty, fakty, pagristy jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymag , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
Uzsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdZios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdymag daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymag per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy,
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendryjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimdciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose

21.11.2.

21.11.3.

21.11.4.

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojan¢ioms
statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

UZsakovui batinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdZius negalima
testi Darby;

Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.11.5. jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, i8skyrus Rangovg ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;
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21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezas€iy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy velavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty proceddry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjima ar teikima ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdymg. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21.12:1.Uisakovui gavus Rangovo rasytinj praSymg su termino pratesimg pagrindzianciais objektyviais

argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auk$€iau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UZsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasiraso susitarima dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
Uzsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreciy argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra bitina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiraSymui. Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
UZsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir Uzsakovo sutikimu gali pasalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokejimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodyta pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, praneS§dama kitai Saliai rastu pries 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratgsimg patvirtina raSytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,

22.1.

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.
22.2.6.

blti pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizavimo bylos iSkélimo)
arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasSalintas i$ Pirkimo proceduros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves Uzsakovo;

jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
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terminy bei po Uzsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendryjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo Nurodymy paS$alinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9.kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendryjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES10;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virsija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM,;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) siGlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojuy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2'dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
4" dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezasc¢iy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasc€iy kyla grésmé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kai paaiSkéja, jog Sutartj vykdanciy specialisty turima kvalifikacija yra zemesné nei ta uz kurig Rangovui
buvo skirta ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba Sio jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

22.4. Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieStarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.

22.5. Uzsakovas nedelsiant vienaSaliS8kai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspéjes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo

10 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veiklg vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. Draudziama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinéms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojan¢ia pagal Sutarties Bendryjy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7.

22.7.1.
22.7.2.
22.7.3.

22.7.4.
22.8.

22.9.
22.10.

22.11.

22.12.

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

24.2.

Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovg rastu prie$ ne trumpesnj
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virSija 20 (dvideSimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienasaliSkai iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo,
mokéjimo.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti UZzsakovui
visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ tre€iyjy asmeny.

Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomasias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®"“ arba lygiaveréiame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra buatini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bdti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j ginco sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai veréiami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas UZsakovo i$laidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i8siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikeigia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky saskaity
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kitg Salj rastu (jei keigiasi
banky saskaity rekvizitai, toks praneSimas turi bati pasiraSytas Sutartj pasirasiusio arba jo jgalioto
asmens kvalifikuotu elektroniniu paradu) praneddama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas
nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranedimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.
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25.
25.1.

25.1.1.

Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresui, banky sgskaity
rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Si
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia tkio subjekty ir specialisty, kuriy pajegumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto wkio subjekto, kurio pajégumais
rémeési, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be UZsakovo rasSytinio sutikimo. Naujas pasitelkiamas specialistas ar Gkio subjektas turi
atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose ir (ar) ekonominio pasitlymy
vertinimo kriterijus t. y. 1) jei keiCiamas specialistas, kuriam pirkimo salygose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, ir kurio kvalifikacija nesieké ekonominio naudingumo kriterijuose numatytos maksimalios
ribos, tuomet naujas specialistas turi bati ne zemesnés kvalifikacijos nei keiCiamas; 2) jei kei¢iamas
specialistas, kuriam pirkimo sglygose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai, ir kurio kvalifikacija sieké
ar virsijo maksimalig ekonominio naudingumo kriterijy ribg, tuomet naujasis specialistas turi bati ne
Zemesneés kvalifikacijos nei nustatyta ekonominio naudingumo kriterijy maksimali riba. Pasitelkiamas
specialistas ar dOkio subjektas privalo turéti ne zemesne kvalifikacijg ir patirtj lyginant su tais
kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasitlymy vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko kei¢iamas
specialistas ar Ukio subjektas. Jei Rangovas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto
tai laikoma esminiu Sutarties sglygy pazeidimu ir Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart;.
Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindziantys Ukio subjekto neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo
metu). Rangovo Gkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati keiGiamas tik
Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezasc¢iy (pavyzdziui, Gkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, Ukio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio

sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateiké

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.21.

UZsakovui raSytinj praSymg su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pa8alinimo pagrindy nebuvimg pagrindZian&iais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

Uzsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinandiais, kitais
praSomais dokumentais ir Uzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra GUkio subjektai (t. y. Rangovas jy pajégumais
nesiréme, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus), ir kurie vykdys Sutart], keitimo ar pasitelkimo tvarka:
Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (bGtina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal UZsakovo
nurodymg teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
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25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

25.2.6.

25.3.

25.3.1.

25.3.2.

25.4.

254.1.

254.2.

25.4.3.

25.5.

26.

informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;

subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasitlyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkamg Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikima;

Uzsakovas netikrins subrangovuy, kurie néra dkio subjektai (t. y. Rangovas jy pajégumais nesirémé, kad
atitikty kvalifikacijos reikalavimus), kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus, jei pirkimo metu buvo
tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél nacionalinio saugumo interesuy,
pvz. Viesuyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSuyjy pirkimy jstatymo 45 str. 2! dalies
nuostatos).

Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso, lygiavergiu
dokumentu bus laikomas ra$ytinis Rangovo pradymas ir radytinis UZzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sglygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasSytinis UZsakovo sutikimas.

Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekei¢ia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Okine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

jei dél kity objektyviy ir pagrjsty aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymga ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Uzsakovui argumentuotg rasytinj praSymg ir Siuos dokumentus:

praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindzianCius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bdti ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)
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26.1.
26.2.
26.3.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

27 .4.

27.5.

28.
28.1.

28.2.

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose salygose.

Avansinis mokeéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bdais.
Avansinio mokeéjimo uZztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendruyjy salygy 12
skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS
Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys biity tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkymg ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies praSymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.
Jeigu vykdant Sutart] kita Salis tvarkys asmens duomenis UZzsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bti sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viesai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'' arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiskéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties salygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.
Jeigu vykdant Sutartj UZzsakovas kitai Saliai, kaip savarankiSkam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'? arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaigkéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.
UZsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanCiuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.
ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto
svetaingje patalpintame Privatumo praneSime, adresu https://www.litrail.Ilt/privatumo-politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vieSajj pirkima
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal UZsakovo statusg
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms neprieStarauja.

Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treéiajai $aliai be
iankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus:

28.2.1. Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus; }
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su tre€iuoju asmeniu (finansuotoju). Salys

28.3.

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuotojui)
nekeigia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo buti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraS8ymo pateikti Uzsakovui PVM registracijg

74c9- 4881 a713 d939d92bba89

2https://www.litrail.It/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-L T---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina ilaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy islaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis baty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZzsakovo praSyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek UZzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémeéjas, nekeiiant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio tkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj UzZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Ukio subjekto rasytinis
praneSimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Rangovas uztikrina ir atsako uz tai, kad vykdydamas Sutartj laikosi bei Sios Sutarties vykdymui néra
taikomos prekybinés, ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemones,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtiniy Tauty Saugumo Taryba (JT), Europos Sajunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinés Amerikos Valstijos (JAV), jskaitant JAV izdo departamento UZsienio &Sy
kontrolés biurg (OFAC), Jungtiné Didziosios Britanijos ir Siaurés Airijos Karalysté (JK), jskaitant Jo
Didenybés izdo Finansiniy sankcijy jgyvendinimo tarnybg (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos tarptautinés sankcijos,
nacionalinés ribojan€ios priemoneés, jskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. geguzés 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant j padétj Baltarusijoje ir j Baltarusijos
jsitraukimg j Rusijos agresijg prie§ Ukraing (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 del ribojamujy priemoniu, taikytiny atsizvelgiant j
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba |
juos késinamasi (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamuyjy priemoniy atsizvelgiant | Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padétis Ukrainoje (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2023 m. birzelio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dél Nacionaliniy kontrolés priemoniy
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnj (su visais vélesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau Sioje sutartyje — sankcijos), i§ Sios Sutarties vykdymo naudos negaus j subjekty, kuriems taikomos
Sankcijos, sgrasus jtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty /
Sutarties reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekémis ar Sutarties dalyku, Uzsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas jsipareigoja apsaugoti Uzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy,
atsakyti prie§ UZsakovg deél bet kokiy neigiamy pasekmiy, kurias UZsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dél to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas iSlaidas (jskaitant, bet neapsiribojant, dél Uzsakovo
dalykinés reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity
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28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

28.10.

neigiamy pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokéjimo reikalavimo (sgskaitos gavimo dienos).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng nuo sankcijy taikymo pradzios
arba nuo suzinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Uzsakova rastu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavéjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti UZzsakova rastu
apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be
PVM dydzio baudg ir atlygina nuostolius, kiek jy nepadengia bauda. Baudos sumokéjimas neatleidzia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripaZinimo negaliojanéia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.

Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy bity, Rangovo pateiktas pasitdlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.

Sudarydamas Sutartj, Rangovas patvirtina, kad yra susipaZzines su tinklalapyje www.ltg.It paskelbta LTG
jmoniy grupeéje taikoma Sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politika, Atsparumo korupcijai politika ir joje
nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka Siuose dokumentuose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG jmoniy grupés kontrahentams, ir jsipareigoja laikytis juose nustatyty jpareigojimy, keliamy
LTG jmoniy grupés kontrahentams.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra*

Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos

ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km rekonstrukcija

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

Regionas — Klaipédos

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objekto pavadinimas (toliau — Pirkimo objektas) - Tilto, kelyje Klaipéda-Pageégiai 40+343 km
rekonstrukcijos, rangos darbai.

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas j dalis.

2.3. Statinio kategorija: ypatingas;

2.4. Statinio grupé: susisiekimo komunikacijos/geleZinkelio kelias/kiti transporto statiniai ||

Statybos rasis: rekonstrukcija;
Pirkimas apima: rekonstrukcijos statybos darbus pagal techninj darbo projekta ,Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai

40+343 km, Saugy sen. Silutés r. sav., [ (< <O!stravimo
projektas” Nr. 8771-00-TDP

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
3.1. Darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

3.1.1. Techninio darbo projekto ,Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km, Saugy sen. Silutés r. sav.,
rekonstravimo projektas“ Nr. 8771-00-TDP

(toliau — Projektas) sprendiniais (priedas Nr. 1);

3.1.2. Darby apimtys nurodytos TS priede Nr. 2, Darby kiekiy Ziniarastis Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai
40+343 km rekonstrukcija;

3.1.3. UZsakovo informacijos reikalavimais (EIR) dokumente (priedas Nr. 4) apradytais reikalavimais

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4 1. Techniniai reikalavimai darbams:

4.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui pavedama jo
IéSomis gauti reikalingas saglygas, suderinimus, statybos darbus leidZiangius dokumentus, elektroninj
statybos darby Zurnalg (toliau- ESDZ), pranesti suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby
pradZia:

4.1.11. iki statybos darby pradzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties ESDZ pildymo
paslaugg, Rangovas supaZzindina statybos dalyvius su elektroninio statybos Zurnalo pildymo
funkcijomis.

4.1.1.2. Rangovas suteikia nemokama prieigg prie ESDZ visiems statybos dalyviams, UZsakovui
suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyviy prieigos suteikiamos iki sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe Uzsakovui, elektroninio statybos darby
zurnalo jraSus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju).

4.1.1.3. Rangovas privalo statybos darby eigg fiksuoti ir kaupti jraSus apie vykdomus darbus
ESDZ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ reikalavimais.
Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki statinio uzbaigimo procediiry pabaigos (akto
arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg jforminimo). U2z ESDZ saugojimg statybos metu iki
uzpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. UZzbaigus statybg ar prie$
nutraukdamas sutartj Rangovas arba jo jgaliotas asmuo ESDZ privalo pasiradyti kvalifikuotu
elektroniniu parasu, kaip vieng dokumentg ir (archyvg) perduoti Statytojui (UZsakovui), su vieneriy
mety archyvavimo galimybe ESDZ platformoje.



iy

— —
~No

4.1.1.4. pildant ESDZ turi biti naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios

uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg, asmeny jraSy, duomeny ir

dokumenty vientisumg, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimumga ir prieigg Rangovui, kitiems

statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti jradus ir (ar) juos perzidréti (ESDZ statybos dalyviai

jradus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parasu).

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus: statybvietés aptvérima, laikiny

privaziuojamuyjy keliy, laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat demontuoty medziagy ir

gaminiy grazinimg Uzsakovui ir, esant batinybei, jy utilizavimg. Visas paruoSiamyjy ir baigiamujy

darby iSlaidas Rangovas privalo jtraukti j pasidlymo kaina.

Esant reikalui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sglygose

nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sékmingam projekto jgyvendinimui.

Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti visg privalomg dokumentacijg j Lietuvos Respublikos statybos

leidimy ir statyby valstybinés priezitros informacine sistemg ,Infostatyba®“.

Rangovas naujai tilto perdangai turés atlikti tyrimus:

4.1.5.1. perdangy tyrimus pagal | ir Il ribinius bivius (Saugos ir tinkamumo ribiniai bdviai
vadovaujantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos");

4.1.5.2. tilto statinj ir dinaminj bandymus.

4.1.5.3. ISmatuoti kelio statinio laikanciyjy konstrukcijy deformacijas (jlinkiai, sédimai, poslinkiai,
posvyriai ir kt.);

4.1.5.4. Pateikti iSvadas dél atitikimo LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis.
Tilty eismo apkrovos (71 ir SW/2 apkrovy modeliams) kelio statiniy techninés biklés bei
saugios eksploatacijos. Pagal jvertinta esamg konstrukcijy technine bidkle nurodyti kokig
maksimalig leidziama aSies (t) ir ekvivalentine (t/m) apkrova kelio statiniai gali atlaikyti;

4.1.5.5. Pateikti iSvadas dél statinio atitikimo | ir Il ribiniams bdviams (Saugos ir tinkamumo ribiniai
blviai vadovaujantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos");

Rangovui pavedama organizuoti statybos darby uzbaigimo procediira.

Rangovas (taip pat ir jo subrangovai) privalo vykdyti projekta taikant statinio informacinio

modeliavimo (BIM) metodologijos principus, remiantis Sioje techninéje specifikacijoje ir

Uzsakovo informacijos reikalavimai (EIR) dokumente (TS priedas Nr. 4) iSdéstytais BIM

(Statinio informacinio modeliavimo) reikalavimais.

Bendriniai BIM reikalavimai:

4.1.8.1. BIM reikalavimai taikomi visai Pirkimo objekto apimdiai, jskaitant visas technines disciplinas,
kurios yra jtrauktos j Rangovo statyby apimt;.

4.1.8.2. Potencialus pirkimo laimétojas rengia Statinio informacinio modeliavimo projekto
preliminariojo vykdymo plano (PIP) dokumentas (naudojantis EIR priedu LTGI_EIR_PR-01-
PIP). Siame plane apra$oma, kaip konkurso dalyvis, laiméjes konkursg, planuoja jgyvendinti
UZsakovo BIM reikalavimus.

4.1.8.3. Rangovas turi uztikrinti pakankamg techninés ir programinés jrangos nasuma, reikalingg
atlikti 3D modelio analize (kolizijy patikrinimo ir kt.) ir vykdyti darbus pagal iSkeltus uZsakovo
BIM reikalavimus. Rangovo pasirinktos programinés jrangos limituotos galimybés néra
priezastis nejgyvendinti UZsakovo reikalavimy.

4.1.8.4. Rangovas turi parengti ir pateikti pagrindinj informacijos pristatymo plang (toliau - MIDP),
kuriame baty nurodyti visi projekto informacijos pristatymai, jskaitant modelius, brézinius,
specifikacijas, duomeny perdavimus ir kitus susijusius pristatymus. MIDP turi aiSkiai nurodyti
atsakingas Salis, grafikg ir detalumo lygj (LOD) kiekvienam teikimui.

4.1.8.5. MIDP bus naudojami stebéti informacijos pristatymo eigg ir uztikrinti, kad visa reikalinga
informacija baty pristatyta tinkamu laiku, tinkamy zmoniy ir reikiamu iSsamumo lygiu. Tai
palengvins veiksmingg projekto planavimg, koordinavimg ir bendravimg tarp visy
suinteresuotuyjy Saliy.

4.1.8.6. As-built (“Taip pastatyta”) modeliuose turi biti pateikta informacija apie statinio elementus, jy
tikslias geometrines charakteristikas, medZiagas, gamintojus, eksploatacines savybes ir kitus
duomenis, reikalingus objekto eksploatacijai ir prieZitrai, taip kaip nurodyta UZsakovo
pateiktuose reikalavimuose.

4.1.8.7. As-built modelis/modeliai rengiami Rangovui su techninio darbo projektu perduotu
modelio/modeliy pagrindu, bet tai nereiskia, kad As-built modelio rengéjas turi naudoti tik
statybos modelyje pateiktus elementus. As-built modelis turi bati atnaujintas ir papildytas
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iSpildomaja informacija (turi atitikti fakting situacijg). As-built modelio rengéjas pagal savo
kompetencijg turi jsivertinti ar kiekvienu konkrecCiu atveju jis turi jrengtg statinio elementg (ar
jo dalj) sumodeliuoti naujai ir jkelti j As-built modelj bei pasalinti nebeaktualig Sio elemento
versijg, kuri buvo pateikta statybos modelyje, ar jis naujai Sio elemento nemodeliuoja, bet
naudoja statybos modelyje pateiktg elementg. Rangovas turi jsivertinti, kad jis turés
sumodeliuoti visus galimus darbo projekto detalizavimo sprendinius, kurie turés jtakos “As-
built” modelio detalumui.

4.1.8.8. As-built modeliuose pateikti elementai turi pasiekti LOG 500 detaluma. Svarbu paminéti, kad
norint pasiekti LOG500 néra batina pasiekti LOG400. LOG500 detalumas pasiekiamas LOG
300/350, taciau apima papildomg patikrinimg pagal iSpildomajg informacijg siekiant parodyti
modelio tiksluma, kaip jis buvo pastatytas.

4.1.8.9. Informacijos detalumo lygis (LOI) “taip-pastatyta” baklés modeliams turi bati LOI 500. T.y.
modelio elementy atributiné informacija turi bati atnaujinta, kad atspindéty faktinés buklés
duomenis bei apimty konkrec€ig priezitros informacija.

4.1.8.10. Sio projekto informacija bus talpinama Autodesk Construction Cloud (ACC) platformoje.
CDE bus centriné visos projekto informacijos saugykla, jskaitant BIM modelius, brézinius,
dokumentus ir kitus svarbius duomenis. Rangovui bus suteiktos 5 Autodesk Docs licencijos
prieigai ir darbui. Rangovas savo saskaita gali jsigyti papildomy licencijy.

4.1.8.11. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad visa su projektu susijusi informacija bty jkelta j CDE
teisingu formatu ir pagal sutartg grafikg. Rangovas taip pat yra atsakingas uz informacijos
tikslumo ir iSsamumo palaikymg CDE.

4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medziagos ir gaminiai:

4.2.1. Medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo bati ne prastesnés kokybés);

4.2.2. Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi bati nenaudotos, be
defekty ir naujos - pagamintos ne anksciau kaip pries$ (2 (du)) metus nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte
nurodyta kitaip. Visais atvejais, siGlant kity techniniy parametry medziagas, jy technines salygas,

4.2.3. MedZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra
nurodyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

4.2.4. Demontuotos medzZiagos / gaminiai grgZzinami UZsakovui adresu, Klaipéda, Klevy g. 7A, LT-92207.

4.3. Pirkimo objektui keliami teisés akty, standarty ir uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami reikalavimai

4.3.1. AB Lietuvos geleZinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty sgrasas pateiktas TS priede Nr. 3, darby
teikéjas taip pat privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais taikytinais statybos
techniniais reglamentais, standartais. Aplinkos ministerijos jsakymais ir nutarimais
apibréziané¢iais BIM metody taikyma.

5. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Uzpildytas darby kiekiy Ziniarastis (TS priedas Nr. 2).

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

6.1. Pateikti dokumentus, patvirtinan€ius medzZiagy ir gaminiy kokybés atitiktj Projekte (TS priedas Nr. 1) ir
Techninéje specifikacijoje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams (TS priedas Nr. 3).
6.2. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumente (TS priedas Nr. 4) jvardyti dokumentai/ataskaitos.

7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI IKI DARBY VYKDYMO PRADZIOS:

7.1. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia Uzsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg (kai taikoma), (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

7.2. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kuriuo atveju ne véliau
kaip iki Darby pradzios datos, privalo savo saskaita apdrausti ir pateikti Uzsakovui Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo dokumentus, (pdf. formatu) pasirasSyta elektroniniu parasu.



7.3. Darby vykdymo grafikas turi bati pateikiamas UZsakovui derinimui ne véliau kaip 20 (dvideSimt) darbo dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Gaves pastabas Darby vykdymo grafikui Rangovas jj privalo pataisyti pagal
pastabas ir pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastaby gavimo. Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bdti koreguojamas.

Rangovas pries kreipdamasis dél eismo pertrauky suteikimo turi parengti ir suderinti su UZsakovu bei objekto

7.4.

statybos priezitra® (TS priedai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3), (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Pagrindiniai reikalavimai rengiant Statybos darby technologijos projekta:

e AiSkinamasis rastas;

¢ Remonto darby seka atliekant paruoSiamuosius darbus;

o Remonto darby seka atliekant pagrindinius darbus, bei atliekant pagrindinius darbus eismo
pertrauky metu;

o Tyrimo darby seka atliekant pagrindinius tyrimus, bei atliekant pagrindinius tyrimus eismo
pertrauky metu;

¢ Remonto darby seka atliekant baigiamuosius darbus.

DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS:

8.1.1.

8.1.10.

8.1.11.
8.1.12.

Atlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertes (F3 forma), (pdf.
formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

Medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Projektu ir Techninés
specifikacijos priede Nr. 2, nurodyty teisés akty reikalavimais;

Dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
kity teisés akty, LTGI 238/BD ir K/138 instrukcijos reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninés
priezidros vadovo (1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu, bréziniai pdf. ir dwg.
formatai) pasiraSyta elektoriniu parasu);

Signalizacijos jrenginiy techniniai dokumentai, kurie turi bati pateikti pagal Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus (1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné
dalis .pdf formatu, bréziniai pdf. ir dwg. formatai) pasirasSyta elektoriniu parasu);

Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu bidu (1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu) pasirasyta elektoriniu
parasu);

Suremontuoto tilto kortelé ir pasas pagal Kelio statiniy priezidros 147/K instrukcijos nuostatas (1 egz.
kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu, bréziniai pdf. ir dwg. formatai) pasirasyta
elektoriniu parasu);

Naujai pastatyty statiniy kontroliné geodeziné nuotrauka, pagal galiojantj GKTR 2.11.03:2014
»lopografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“, (1 egz.
kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu, bréziniai pdf ir dwg. formatai) pasirasSyta
elektoriniu parasu);

Atnaujinta inZinerinio statinio nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (pilna apimtimi viso
unikalaus Nr. nurodyto 2.1.2. punkte), suderinta su UZsakovu ir V| Registry centro patikra (1 egz.
kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu, bréziniai pdf ir dwg. formatai) pasirasyta
elektoriniu parasu.);

Geodezinio tinklo punkto jrengimo projektas, geodeziniy darby ir matavimo darby ataskaitos (jei
taikoma) (1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis .pdf formatu, bréziniai pdf. ir dwg. formatai)
pasiraSyta elektoriniu parasu);

Statybos uzbaigimg patvirtinantis dokumentas (prasymo gauti statybos uzbaigimo aktg forma
pries teikiant VTPS], privalo buati suderinta su Uzsakovu), kaip reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymas ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $Salinimas pagal neteisétai
i§duotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, (1 egz. kompiuteringje laikmenoje*
(tekstiné dalis .pdf formatu) pasiradyta elektoriniu parasu);

Elektroninio statybos darby Zurnalo (ESDZ), nuora$as (pdf formatas).

Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés
akty bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose (1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* (tekstiné dalis
.pdf formatu, bréziniai pdf. ir dwg. formatai) pasirasyta elektoriniu parasu).



8.1.13. Tyrimy ataskaitg, 1 (vieng) su el. parasais, skaitmenine forma *.pdf. *.adoc.

*- dokumentai turi biti pateikti Uzsakovo bendrojoje duomeny aplinkoje (CDE) - Autodesk Docs (prieiga bus
suteikta pasirasSius sutartj).



PRIEVOLIY VYKDYMAS

9. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA

9.1. Vieta - Saugy sen. Silutés r. sav. |
9.2. Vykdymo terminai:

9.2.1 Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
9.2.2 Planuojama 21 para eismo pertrauka 2026m. liepos mén. 1-22 dienomis.
9.2.3. Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi bati pateikta UZsakovui ne véliau kaip per 15
(penkiolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo.
9.2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.

9.3. Uzsakymy vykdymo tvarka:
9.3.1 Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika.
9.3.2. Darby perdavimo-priemimo aktai pasiraSomi uz per kalendorinj ménes; atliktus darbus, jeigu
atitinkamag ménesj Darbai buvo atliekami.
9.3.3. Galutinis darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po to, kai
Rangovas pateikia visus dokumentus, nurodytus Techninés specifikacijos, 8 skyriuje.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Techninis darbo projektas, , Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km, Saugy sen. Silutés r. sav.,
I ' c<onstravimo projektas® Nr. 8771-00-TDP.

Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis, Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km rekonstrukcija.

Priedas Nr. 3 — Lietuvos Respublikos teisés akty ir AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty
sgrasas.

Priedas Nr. 4 — Uzsakovo informacijos reikalavimai (EIR) - LTGI_EIR-Tilto rekonstrukcijos rangos darbai.



DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Tilto, kelyje Klaipéda-Pagégiai 40+343 km, rekonstukcijos rangos darbai

Techninés specifikacijos priedas Nr. 2

Eil. Nr. Darby/Slaidy apraSymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, |IS viso, EUR be PVM
EUR be PVM
1. Konstrukcijy dalis
1.1 Paruosiamieji darbai
111 |Augalinio sluoksnio pasalinimas privaziavimo keliui b=5,35 m, m2 5885 4,95 29130,75 €
112 |Privaziavimo kelio SalCiui nejautriy medziagy sluoknis h=300 m2 5885 15,37 90 452,45 €
1.1.3 |Privaziavimo kelio skaldos dangos sluoksnis i$ nesuristo m2 1320 246 32472,00 €
1.1.4  |Privaziavimo kelio skaldos dangos sluoksnis i$ nesuristo 4840 151 250,00 €
e . - .y m2 31,25
misinio 0/45 h=200 mm (jrengimas ir iSardymas)
115  |Gofruotos pralaidos jrengimas >300 mm m 16 327,33 523728 €
116 |Gofruotos pralaidos uzpylimas gruntu: smélio Zvyro misinys fr. m3 110 87.72 964920 €
1.1.7  |Upés vagoje pralaidy jrengimas/iSardymas @1300 mm m 100 2204,02 220 402,00 €
1.1.8  |Upés vagos uzpylimas: smélio zvyro misinys fr. 0/32/iSvalymas m3 600 172,11 103 266,00 €
1.1.9  |Tarpiniy atramy uzpylimas: smélio zvyro misinys fr. 0/32/ m3 256 67.82 17 361,92 €
1.1.10  |Augalinio sluoksnio pasalinimas hvid=150 mm darby ir krany m2 950 4,95 4702,50 €
1.1.11 | Zvyro sluoksnio jrengimas/iardymas po apsauginémis m2 950 105 9975,00 €
1.1.12 |G/b ploksciy jrengimas/isardymas statybos aiksteléje h=200 m2 780 145 113100,00 €
1.1.13  |Tarpiniy ir krastiniy atramy esamo grunto atkasimas m3 650 24,68 16 042,00 €
1.1.14  [Laikiny plieniniy jlaidy jrengimas prie tarpiniy atramy kg 12407,04 4,5 55 831,68 €
1.1.15  |Laikiny plieniniy jlaidy iSramstymas kg 44694 1 4469,40 €
1.1.16  |Kietmedzio padéklai perdangos atrémimui ant krantiniy m3 3.2 1978,88 633242 ¢
1.1.17 |Laikiny metaliniy konstrukcijy jrengimas ant tarpiniy atramy kg 5810,94 385 2237212 €
2.1 Esamy konstrukcijy iSardymas
2.1 G/b salitil¢io ploksciy iSardymas ant tilto m3 4,32765 834,5 361142 €
2.2 Tarpiniy ir krastiniy atramy nuardymas iki projektinio lygio m3 37 218,93 810041 €
2.3 Tarpiniy ir krastiniy atramy nuardymas iki projektinio lygio m3 555 218,93 1215062 €
24 Tarpiniy ir krastiniy atramy nuardymas iki projektinio lygio m3 92,5 21893 20 251,03 €
2.5 Metalinés tilto perdangos iSardymas kg 26100 3.8 99 180,00 €
3.1 Krastiniy atramy jrengimas
3.1.1 Inkaravimas j esamas krastines konstrukcijas vnt. 32 737,3 23 593,60 €
3.1.2  [ISlyginamasis betono sluoksnis po krastinémis atramomis m3 18,471 74071 13 681,65 €
3.13  [ISlyginamasis smulkiagradzio betono skiedinys po krastinémis m3 0,979 4725 462578 €
3.1.4  |Krasiniy atramy jrengimas vnt. 2 68750,34 137 500,68 €
315 [Zvyro smélio frakcija 0/32 ir cemento (ne maziau kaip 5%) m3 51,0 209,22 10 670,22 €
3.1.6 |Geotinklas m2 100,0 5,16 516,00 €
3.1.7 Neaustiné geotekstilé m2 130,0 3,18 413,40 €
3.1.8  [Surenkamy krastiniy atramy elementy montavimas | vnt. 4,0 3300428 13201712 €
3.1.9 Pereinamosios plokstés vnt. 4,0 25045,56 100 182,24 €
3.1.10  |Surenkamy pereinamuyjy ploksciy elementy montavimas j vnt. 4 3909,46 15 637,84 €
3.1.11  [Uzpilamy gruntu betoniniy pavirsiy padengimas teptine m2 115 49,32 567180 €




3.1.12  [Krastiniy atramy ir kagiy krastiniy atramy uzpylimas gerai m3 400 9545 38 180,00 €
4.1 Tarpiniy atarmy jrengimas
411 |Atramy greztiniai g/b poliai @450mm (Polio bandomas statine| 1 5878,81 587881¢€
412 |Atramy greztiniai g/b poliai @450mm (nejvertintas poliy m 282 190,06 53596,92 €
4.1.3 Poliy vientisumo tyrimas vnt. 24 32,73 785,52 €
4.14 Poliy nukapojimas iki projektinio gylio m 40 165,93 6 637,20 €
415 |I8lyginamasis betono sluoksnis po tarpinémis atramomis m3 16,629 419,28 697221 €
4.1.6  |Islyginamasis smulkiagridZio betono skiedinys po tarpinémis m3 179 498,21 891,80 €
4.1.7 Tarpiniy atramy jrengimas vnt. 2 81439,26 162 878,52 €
4.1.8  |Uzpilamy gruntu betoniniy pavirsiy padengimas teptine m2 165 49,41 815265 €
4.1.9  [Tarpiniy atramy uzpylimas gerai drenuojanciu gruntu m3 96 102,7 9 859,20 €
5.1 Tilto perdangos jrengimas
5.1.1 Laikini atraminiai guoliai. Elastomeriniai 300x200x40 vnt. 12 655,59 7 867,08 €
5.1.2  |Sferiniy guoliy jrengimas ant atramy vnt. 12 8409,4 100912,80 €
5.1.3 Perdangos plieninés konstrukcijos kg 50723 5,66 287 092,18 €
514  |Perdangos plieninés konstrukcijos padengimas antikorozine m2 522 95,2 49 694,40 €
5.1.5 Perdangos g/b konstrukcijos jrengimas ant plieniniy sijy vnt. 3 41055,3 123 165,90 €
5.1.6  |Perdangos montavimas j projektine padétj (70,7t vnt. 1 14016,2 14 016,20 €
5.1.7 Perdangos montavimas j projektine padétj (44,9t) vnt. 2 7008,09 14 016,18 €
5.1.8  |Vineprofilinés deformacinés sitlés vnt. 4 16514,95 66 059,80 €
5.1.9  |Vandens surinkimo Sulinéliai ant perdangos vnt. 10 1207,25 12.072,50 €
5.1.10 _|Hidroizoliacijos jrengimas m2 245 210,96 51 685,20 €
5.1.11 |Vandens nuleidimo latakai PVC DN150 (tvirtinant kas 1,5 m) m 30,032 144,35 433512 €
5112 |Vandens nuvedimo lataky i$ akmeny h=150 mm ant betono m2 57 637,74 363512 €
5.1.13 |Lietaus vandens greicio slopintuvai lataky pabaigoje vnt. 2 962,22 1924,44 €
5.1.14  |Laikanciy konstrukcijy (konsoliy ir jy tvirtinimo jdétinés kg 2768,6 1048 29014,93 €
5.1.15 |Turékly jrengimas cinkuotas metalas kg 3452,7 10,91 37 668,96 €
5.1.16  |Groteliy jrengimas cinkuotas metalas kg 2667,3 9,29 24779,22 €
5.1.17 |Konsoliy, turékly ir groteliy tvirtinimo elementai, cinkuotas kg 90,2 219.19 1977094 €
6.1 Tilto prieigy sutvarkymas
6.1.1 Slaitiniy laipty jrengimas vnt. 8935 17 870,00 €
6.1.2  |Laipty prie Salitil¢iy jrengimas vnt. 1950 3 900,00 €
71 Baigiamieji darbai
711 |Augalinio sluoksnio pasalinimas upés kranty tvarkomose m2 131 327 428,37 €
7.1.2  |Augalinio sluoksnio pasalinimas patiltéje ir krastiniy atramy m2 522 327 1706,94 €
713 |Slaity ir atstatomy ploty planiravimas m2 1472 2,49 3 665,28 €
714  |Upés vagos dugno tvirtinimas akmenimis 150..300 mm m2 83,69 154,96 12 968,60 €
7.15 Upés vagos kranty tvirtinimas akmenimis 150 mm diametro 42 22 068,90 €
ant h=100 mm storio Zvyro sluoksnio ir betono pagrindo m2 52545
7.1.6  |Gelezinkelio sankasos krastiniy atramy $laity sutvirtinimas m2 313 5121 16 028,73 €
7.1.7 Bermy po perdanga tvirtinimas skaldos misiniu 0/45 h=150 m2 22,08 131,02 289292 €
718 |Atstatomy ploty sutvirtinimas juodzemiu h=150 apséjant Zole m2 1159 17,09 19807,31 €
7.1.9  |Esamo reperio perstatymas vnt. 1 9165,18 9 165,18 €
7.1.10 |Tilto perdangos laikomosios galios bandymas vnt. 1 39393,5 39 393,50 €
Skyriuje 1 Viso: 2771 290,06 €
2. Susisiekimo dalis
2.1 Paruosiamieji darbai
2.1.1 Trasos nuzyméjimas m 437 1,31 572,47 €
2.2 ISardymo darbai




2.2.1 Bégio R65 pjovimas vnt. 10 26,19 261,90 €
222 [Kelio virsutinés konstrukcijos is bégiy R65 ir gelzbetoniniy m 86 157,12 135123 €
2.23  [Kelio virSutinés konstrukcijos i$ bégiy R65 ir mediniy pabégiy m 56 22913 1283128 €
224  [Kelio virsutinés konstrukcijos i$ bégiy R65 ir mediniy pabégiy m 354 24877 8806,46 €
2.2.5  |Gretbégiy R50 iSardymas m 125 13,09 1636,25 €
2.2.6  |Apsauginiy kampuodiy isardymas m 71 13,09 929,39 €
2.2.7  |Skaldos balasto iSpjovimas ir isvezimas m3 217,8 24,22 527512 €
2.3 Klojimo darbai
2.3.1 Sankasos virSaus mechanizuotas planiravimas balasto m2 591,0 327 1932,57 €
232  |Gelezinkelio kelio klojimas ant tilto Bégiai > 60 kg/m ant

specialiyjy gelZbetoniniy pabégiy su elastiniu tvirtinimu. m 36,36 261,86 952123 €
233 |Gelezinkelio kelio klojimas ant sankasos. Bégiai > 60 kg/m ant

specialiyjy gelZbetoniniy pabégiy su elastiniu tvirtinimu. m 22,68 261,86 593898 €
234 |Gelezinkelio kelio klojimas ant sankasos. Bégiai > 60 kg/m ant

gelZbetoniniy pabégiy su elastiniu tvirtinimu. Pabégiy klojimo m 40,96 261,86 1072579 €
235 Bégiy suvirinimas vnt. 10 589,19 5891,90 €
23.6  |Gelezinkelio kelio ant tilto konstrukcijos balastavimo darbai.

Skaldos balasto sluoksnio storis ties pabegio centru ne maziau| M3 55,85 36,01 201116 €
237 |Gelezinkelio kelio ant sankasos balastavimo darbai. Skaldos m3 131,87 36,01 474864 €
23.8 |Gelezinkelio kelio naujos konstrukcijos iStaisymas prie$ m 100 6547 6547.00 €
239 |Esamos gelezinkelio kelio konstrukcijos iStaisymas plane ir

profilyje, papildant skaldos balastu vidutini$kai 5 cm storio m 337 52,37 17 648,69 €
2.3.10 |Gretkampuodiy 160x160x16 mm su Saudykle jrengimas ant m 117,84 3928 462876 €
24 Medziagos
241 |Bégiai tipo > 60 kg/m m 200 157,12 31 424,00 €
242 Karsto valcavimo plieniniai gretkampuociai 160x160x16 mm m 117,84 104,74 12 342,56 €
243 [Karsto valcavimo plieniniy gretkampuodiy 160x160x16 mm vnt. 10 26186 2 618,60 €
244  [Plienas Saudyklés antgaliams ir varztai kg 152,71 13,09 1998,97 €
245  [Specialigji tiltiniai gelzbetoniniai pabégiai (jskaitant bégiy ir vnt. 108 150,57 16 261,56 €
24.6 Gelzbetoniniai pabégiai (jskaitant bégiy tvirtinimo detales) vnt. 75 117,84 8 838,00 €
24.7 Granitiné balasto skalda fr. 31,5/63 mm m3 248,38 85,11 21139,62 €

Skyriuje2  [Viso: 195 882,13 €

Viso, Eur be PVM

2967 172,19 €






