
SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2025 M. BALANDŽIO 22 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. U-281
PAKEITIMO

2025 m.                           d. Nr. U-
Vilnius 

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) 
ir UAB ,,ST Inžinerija“, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Jarušonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Šalys 2025 m. balandžio 22 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. U-281 (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo atlikti darbus – LK DT tvoros (Plytinės g. 11, Kaunas)  remontą (toliau – Darbai);
b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;
[bookmark: _GoBack]c) Vadovaujantis Sutarties  bendrosios dalies 2.4.2., 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (šio pakeitimo vertė neviršija 15 proc. Sutarties kainos).
Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį ir racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
         1. Atlikti papildomus darbus, kurie nenumatyti Sutartyje ir jos prieduose už 4366,08 Eur su PVM (keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši Eur, 08 ct.) pagal 2025 m. rugsėjo 11 d. papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-162 (konkursiniais įkainiais) ir papildomus darbus už 2738,91 Eur su PVM (du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 91 ct.) pagal 2025 m. rugsėjo 11 d. papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-163 (skaičiuojamosiomis kainomis). Papildomiems darbams reikalinga suma sudaro 8,04 proc. sutarties vertės.
         2. Pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija  Sutarties 2.1. punktą:
         „2.1. Sutarties kaina yra 78871,89 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai  aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas Eur 89 ct) be PVM. Sutarties kaina su PVM – 95434,99 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt keturi Eur 99 ct) su visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį“.
         3. Vadovaujantis Sutarties 9.1. punktu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui  Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 10 %  nuo papildomų darbų vertės ir kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas.
         4. Darbai atnaujinami nuo 2025 m. spalio 1 d.  laikotarpiui 14 dienų, t. y. iki 2025 m. spalio 14 d., kuris pagal Sutartį buvo likęs darbų atlikimui iki kol darbai buvo sustabdyti.
         5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
         6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.
         7. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 
egzemplioriumi.
         9. Susitarimo priedai:
         9.1. 1 priedas. Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-162;
         9.2. 2 priedas. Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-163;
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