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RANGOS SUTARTIES NR. D-344/2017, SRS
SUDARYTOS 2017 M. LIEPOS 11 D.

2019 m. sausio 25 d.
Utena
Tarp:
UAB ,,Utenos vandenys®, jmonés kodas 183633981, adresas: Vandeny g. 1, NaujasodZio k., VyZuony sen.,
LT-28113 Utenos r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama ,,UZsakovu),

atstovaujancios viena sutarties Salj,

ir
UAB ,Meyer & John“, jmonés kodas: 300149374, adresas: Vytenio g. 9, LT-03113 Vilnius, Lietuva (toliau
sutartyje vadinama ,,Rangovu®),

atstovaujantis kita sutarties $alj

vykdant projekto ,,Nuoteky tinkly plétra Antalgés kaime* inZinieriniy tyringjimuy, projektavimo, atsiradusiy defekty
iStaisymo, statybos darbus Siame susitarime yra vadinamos Salimis, o kiekvienas atskirai —,,Salimi®,

sudare §j 2019 m. sausio 25 d. Rangos sutarties Nr. D-344/2017 (toliau — Sutartis) pakeitima Nr. 1.

Salys sutaria:

1. pakeisti Sutarties 3 punkty ir jj iSdéstyti taip:

»3. Rangovas jsipareigoja UZsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus iki 2019 m. liepos 26 d. Programoje
nustatytais terminais bei i3taisyti bet kuriuos jy defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostaty,*

2. pakeisti Sutarties 4 punkta ir jj i¥déstyti taip:

»4. Sutartis galioja iki 2020 m rugpjticio 26 d. (darbai turi biiti uzbaigti iki 2019 m. liepos 26 d. + 12 mén.
pranesimy apie defektus laikas + 28 d. atlikimo paZymos i§davimui).

3. 8is Pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sglygos, nepaminétos Siame Pakeitime, licka nepakeistos ir Salys patvirtina i jy
kylandias savo prievoles.

5. Pakeitimas sudarytas dviem vienodos juridinés galios egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

Uzsakovas/Perkantioji organizacija: Rangovas:
PasiraSyta ir patvirtinta PasiraSyta ir patvirtinta

VYTAUTAS SAKENAS
amybos ditektorius,
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