SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 6
PRIE 2024-07-08 SUTARTIES NR. S-669
2025-10-10

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-08 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-669 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimas“;
B. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Rangovui vykdant statybos darbus pagal Užsakovo pateiktą statinio projektuotojo UAB „SRP projektas“ parengtą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 11,470 iki 14,325 km rekonstravimo“ techninį darbo projektą buvo numatyta, kad atliekant žemės darbus ties kultūros paveldo objektu, Rūdininkų senovės medžio anglių deginimo vieta, Unikalus objekto kodas 44662, būtinai privalo dalyvauti archeologas. Archeologiniams darbams atlikti konkursinio darbų kiekių žiniaraščio Susisiekimo dalyje „13. Kitos paslaugos. 13.1 Archeologo paslaugos. Iš viso 9 765,41 Eur be PVM” eilutėje nurodyta darbų suma bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. Konkursinio darbų kiekių žiniaraščio santraukoje pateikta bendra suma (Priede Nr. 1):
· Susisiekimo dalis – 4 085 424,23 Eur be PVM;
D. Rangovo pasitelktas subrangovas archeologiniams darbams atlikti UAB „Statybos archeologija“ Rangovui po faktinio darbų atlikimo išrašė PVM sąskaitą faktūrą, pagal kurią Rangovas 2024-08-20 atliko mokėjimo pavedimą (Priede Nr. 2), kurio vertė yra 2 610,00 Eur be PVM (3 158,10 Eur su PVM);
E. Faktiškai atlikus archeologinius darbus, sumažėjo šių darbų atlikimui numatyta vertė nurodyta konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje, todėl atsirado neatliekamų darbų, kurių vertė yra 
7 155,41 Eur be PVM;
F. Rangovas 2025-10-08 raštu Nr. SDV-2025-0276 „Dėl darbų apmokėjimo už faktiškai atliktus archeologo darbus (2024-07-08 sutartis Nr. S-669“ (Priedas Nr. 3) kreipėsi į Užsakovą dėl atliktų darbų sumos kompensavimo.
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 6 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 8 658,05 Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 05 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 7 155,41 Eur (septyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai, 41 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 1 502,64 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai du eurai, 64 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 8 658,05 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
6 024 277,01 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl neatliekamų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
4.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1_2.11 SPS Priedas Nr. 11 DKŽ _santrauka (05.28);
9.2. Priedas Nr. 2 Mokėjimo išrašas;
9.3. Priedas Nr. 3 Rangovo 2025-10-08 raštas SDV-2025-0276 „Dėl darbų apmokėjimo už faktiškai atliktus archeologo darbus (2024-07-08 sutartis Nr. S-669)“.
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