Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis Nr. CPO379446

Tauragés rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

UAB Tauragés agrotechnika ,

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie$osios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vieSyjy pirkimy elektroniniame kataloge
dinaminéje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas vieasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema” Nr. 82455 jvykusiu konkreciu Pirkimu, sudarome $ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Uzsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar triikumy UZzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyju pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atlickamos pirkimo procedros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT — Vie$oji istaiga CPO LT, atlickanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediiras kity perkanciyju organizacijy arba

perkanc¢iyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo priezitira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal [statymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi buti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybeé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. Islaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés islaidos (i§laidos darbo uzmokesciui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, neiskaitant pelno.

1.1.16. [renginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruo§imo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tiking veikla.

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir kiti teisés aktai, {skaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uzsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taiau yra tiesiogiai susijg su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy butiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢iy pakeitimo), klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbu, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant Uzsakovo

uzduoti ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perzitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ jy atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buty vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastrukttiros, zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitlymy turi biti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy peréméjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama {vykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra butini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka j Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasialymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé Uzsakovui atlikti Darbus ir ivykdyti kitus jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas

priémé bei jo pagrindu sudaré Sig Sutarti su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy {statymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos® ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) i kurio kvalifikacija atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasitilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skai¢iavimai, bréziniai), skirty statyba leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i$ Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos deél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje { Statinio projekta reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekta ir kad

buty igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statini, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami | rinka, kad biity nuolat imontuoti i statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveiki statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, irangg ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudeéting dalj (iSskyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant {forminti Statybos uzbaigimo

akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) i§duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Statybos produkty jrengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutart] Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kurig sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Techniné specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy perémejai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (isskyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta), procediry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygu 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietg ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, i§skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia UZzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutarti jgyvendinimui bei kuriuos Uzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip Uzsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje { Uzsakovo uzduoti reiSkia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutarty)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos
(vieSojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir Valdzios institucijas.

1.1.54. VP] — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didziaja raide raSomy savoky reikSmés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai§kinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aiSkinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i$skyrus $estadienj, sekmadienj ir $venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perzilira suprantami taip, kaip nustatyta VP[ ir P] bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda triikuma, taisyting dalyka, iskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

neéra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacija, pranesima, ispéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be iSlygy ar su iSlygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.3. Dokumenty virS§enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bati suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant Sia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo { priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {
priedy sarasa, jam turi biti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant { priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10').

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi vir§enybg atitinkamai virs

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas isipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutart, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢é viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali bti aiSkinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami ripestingai, profesionaliai, saziningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepazeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas preambulé Tauragés rajono savivaldybés
administracija
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 188737457
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT887374515
1.4. Banko saskaita preambulé LT274010041600020037
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Respublikos g. 2
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé UAB Tauragés agrotechnika
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 179907921
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT799079219
2.4. Banko saskaita preambulé LT277300010086252455
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Pramonés g. 12B
3. SALIU ATSTOVAI
3.1 Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Tauragés rajono savivaldybés
vykdyma administracijos statyvos skyriaus

specialistas Ramiinas Mockus Mob. +

3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Direktoriaus pavaduotojas statybai Aivaras
vykdyma Preiksaitis tel. + .

4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15

rangovas, Techninés priezitiros rangovas,

Techninis prizitirétojas

5. OBJEKTAS (-AT)

5.1. Objektas Nr. 1

5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Gatves

5.1.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Gatvés ir lietaus tinkly Vymerio g
rekonstravimas

5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Neypatingieji statiniai
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5.1.4. Objekto (Statinio) statybos rusis 1.1.18 p. Rekonstravimas
5.1.5. Objekto (Statinio) ruisis 14.4.3 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Vymerlio g. Tauragés miestas
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka i kulttiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kult@iros paveldo vietovg
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Gatvés ir lietaus nuoteky tinkly Vymerio g|
yra parengtas) Tauragés m. Tauragés r. sav.,
rekonstravimo projektas
5.1.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p., 5.3 p. Ne
5.1.11. Rangovas turés parengti Techninj darbo 1.1.5,1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
S5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo priezitira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,5.2.4,5.2.5,52.6,5.3.1.4,5.3.8 p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.3.1.4,5.3.8 p. | Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5, 8 p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo jgaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja Uzsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
iregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti praSyma iSduoti statybos
uzbaigimo akta ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su praSymu
privalomus pateikti dokumentus Lietuvos
Respublikos statybos istatyme nustatyta
tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Pagal projekto SO daly
5.1.19. STENDAS 6.2.4 p. Taip
Pagal galiojancius reikalavimus
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Visi bandymai kuriy reikalauja projektas
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.1.9, 1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 8 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i$ ju: 14.1.3 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo priezitira, Eur s 14.1.3 p.
PVM
5.1.23.4. Darbai (i$skyrus antrasis Statinio projekto 14.1.3 p. 435600.00 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 133 p. Objekto atkuriamoji verté
5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 13.3 p. Taikoma

1) Civilinés atsakomybés draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilinés atsakomybés draudimo

besalyginé i$skaita 0.00 Eur
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5.1.24.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés 13.2 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 5 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44, 14.13 p. 435600.00 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24, 14.1.3 p. 360000.00 Eur
7.3. Sutarties kainos perzitiros taikymas 14.4.7 p. Taikoma
Pirmosios perzitiros (perskai¢iavimo)
terminas - Taikoma;
Perzitiros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.33,7.1.19p. 3m.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
($)
8.2. II Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.33,7.1.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciy
asmeny skaicius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,152.4 p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 1529 p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus iSvardintus Zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
12.3. Garantinis terminas ty¢ia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias i$ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos triikumai) 3.1.6 p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 2500.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 52.3p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6 p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,6.2.7 p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4p. 1000.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5 p. 500.00 Eur uz kiekviena vélavimo diena
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1 p. 500.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluota dieng
13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 1000.00 Eur uz kiekvieng atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutarti) 25.5.4p. 15000.00 Eur
13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10 p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
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(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybé¢ uz jo pasitilyty 10000.00 Eur uz kiekviena atveji
kokybés kriterijy reik§miy ir parametry Netaikoma
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanc¢ios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reikSmés ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 500.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekvieng asmenj, kuris neturi 6.3.2p. 1000.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai dél Darbo 53.2,533p. 500.00 Eur uz kiekvienag atveji
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uzstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant |
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i$skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby vertg forma;
15.12. Priedas Nr. 12 Trialio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Treciyjy asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitlymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isipareigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanc¢ius Rangovo teisg verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) [statymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami vieSai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo
ju gavimo ir papildomy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo prasoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po Uzsakovo raSytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy sipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumenty pateikima Uzsakovui ir prisiima visg su tuo susijusig materialing atsakomybg: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankcijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarc¢iai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
butinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytusi Rangovo pasitilyme nurodyty isipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikSmiy ir
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parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai {sipareigojimai* skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC)
isipareigojimai (jskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitikti nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan¢ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu Uzsakovui papraSius. Jeigu Rangovas pats atitinka $j reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant { juy prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé prizitiréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos iSduota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio ispé&jimo tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs $iame Sutarties punkte numatyta isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uz tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teisg verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo praS§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskeéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
[statymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
$iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo ju paaiskéjimo, privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratgsti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidzia bet kurig 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanciy 3.1

p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teisg
vienasSaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, i§skyrus

3.1.8 p. numatyta atveji. [ baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeicia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai {vykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad bity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I$laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy I$laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis $iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasitlymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali buti kei¢iamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojanCiame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutart] ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoziiira jtraukti toki savo

pasirinkta Subrangova { Subrangovy sarasa. Rangovas turi teisg¢ pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybg pakeisti tokj Subrangova, iSskyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas jtraukti asmenj | Subrangovy sara$a, Uzsakovo praSymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas {sipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apraSyma, nurodydamas $iuos duomenis
Subrangovy sarase, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties isigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,
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kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir {sigalioja atitinkamas Subrangovy saraSo pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirtag Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskeéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti tokj Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to

nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienaSaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutini Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami praSyma UzZsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkancia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau iSvardinta aplinkybeé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;

3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksciau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$¢iau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keiciamas egzistuojant $ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms butinosioms salygoms,
Rangovas turi teisg pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy saraSas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biti siekiama i§vengti VP ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keiiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary3kintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
bati siekiama i§vengti VP] arba P] taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui §iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuota rasytini praSyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindziancius bent viena Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybg,

nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi buiti nurodyta, kad
pasitraukianciojo Partnerio sipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius dokumentus. Visais atvejais pasilickanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi

biti ne zemesné nei pasitraukianéiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
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ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasitilyme nurodyta specialisty kvalifikacijq ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindziantys pasitelkiamo Partnerio paSalinimo pagrindy nebuvima ir atitikt{ nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu (nuolat
gyvenanciu ar turinciu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partneri. Uzsakovui sutikus, Salys pasirago Susitarima, kuris laikomas neatsicjama
Sutarties dalimi. Prie§ Susitarimo pasira§yma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprasymas. Toks Specialisty saraSas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakova apie Specialisty saraSe pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti i Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezasciy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i$ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei [statymy reikalavimams

bei Rangovo pasitilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji jtraukti | Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo {sipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba, atitinkan¢iy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananciy atlickamus Darbus (jskaitant ju atlikimo badus ir metodus, galimus pavojus ir budus
uzkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai bty {vykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atlieckant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
praneSimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybe, kuri gali paveikti Sutart] ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Uzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Uzsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis | S§iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti privalo buti, bet néra paskirtas Techninis prizitirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiskai véluoja Darbai, buty pratgsti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba
Uzsakovo uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizitrétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Uzsakovas.

4.1.6. Rangovas isipareigoja uZztikrinti, kad Rangovo personalas (iskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu

dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
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igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova apie tokias klititis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniu toms kliditims pagalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliagiy atsiradimo arba uz jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi bati pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo klititis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmen] savo atstovu arba nori paskirti kita asmenij laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirfipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu [statymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkrecia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad toki dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimg ar procediros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
veliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir nurodyti protinga termina, per kuri Uzsakovas turéty gauti ir pateikti tokj Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSmg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus Uzsakovui apie tai, kokig jtaka Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi bati vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena §io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teisg vienaSaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizeé, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas isipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas. Ekspertizés atlikimo trukmé  Darby terminus
nejskaiciuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyta termina parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba UZzsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitlymuy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;
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5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal Uzsakovo pastabas ir projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta Uzsakovui,

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teisg rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne Zemesng, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengty konkrettis priede Nr. 7 isvardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasirasyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neiStaisgs per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo ispéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiek&ju
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo projekta/Technini darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir Uzsakovo vardu kreiptis {
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sitilomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminu (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiama Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad Uzsakovas pasitelkty treciuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas
neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. ISpildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby iSpildomaja dokumentacija, kurioje turi buti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie$ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UzZsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti aiskios ir detalios, kad Uzsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i$ naujo

surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi &ia pareiga per visa Sutarties

galiojimo laika ir iki Rangovas {vykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.
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5.7.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima jvykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar truikumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratgsima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6.5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus 1émé klaidos ar triikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perzitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa zinoma kuri nors i§ Siy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra bitina istaisyti tam, kad buty galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad del Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio pokycio®, butinyjy Papildomy darby
pirkimo Uzsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél Siy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o i riba virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perzidiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezasciy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitiréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetickiami Rangovo pasiiilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai keic¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis

5.9.3. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima grei¢iau ir pateikti Rangovui arba

raSytini patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
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arba [statymy.

5.9.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima grei¢iau
ir pateikti Rangovui arba rasytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymy.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti Uzsakovui perzitiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslap¢iy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutarti.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (iskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangovo dokumentus ar bitinus ju panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukairimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkrec¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduotj pateikti tre¢iyju asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, jdiegti Sig programing jrangg ir (arba) taikomaja programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui buty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiiuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomuju programy idiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotoju) skai¢iui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidzia ju intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimuy, atlyginti visas Uzsakovo patirtas i$laidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statybq atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos istatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teisg pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybviete faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg jrengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir steb&jimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba { statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitréti pagal Istatymy, Specialiyjy

salygu ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo iprastai taikomus
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reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinima ir butiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)

techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti partipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkant [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekvieng statybvietés ir
joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudé¢jimo | statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esanc¢iomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy pazeidima

Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy vezimo i statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybvietg, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir iSvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas neivykdo $ios salygos, Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje buti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turin¢ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmenuy, kurie gali biti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanéiy asmeny identifikavimo, atvykimo i statybvietg, buvimo joje

ir iSvykimo i§ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo {statymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbanc¢io asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranese
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti { statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygu ir ju padariniy) arba Zzmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba terSalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing

vertg turiniy daikty ar ju liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1,6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir ju kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai
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6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir paSalinti visus Statybos darbuy,
Statybos produktu bei [renginiy defektus (i§skyrus kai juos tiekia Uzsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinanéius juy kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei pries 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, Darbo projekta/Technini darbo projekta ir statybos darby zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad buty galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus bty tinkamai ir laiku pildomas statybos darby zurnalas ir jame biity fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby zurnalas turi biiti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizitrétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi buti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj prizitirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjgs vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu bidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priziGirétojas ir pasiraso paslépty darby patikrinimo akta arba laikanciujy konstrukcijy priémimo akta.

6.5.10. Rangovas jsipareigoja i§ anksto bent pries§ 2 darbo dienas informuoti Techninj prizitirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uzdengima. Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam prizitirétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio prizitirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis prizitirétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukeijy patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy atidengimas Techninio
prizitrétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis prizitirétojas, gaves laiku i$siysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanéiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ Uzsakova ir treciuosius asmenis, kad | statybvietg neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty i gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki Statybos darby pradzios,

visa laikq atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar biinanciy asmeny (tarp jy —

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy,

kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy bitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveiki zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo

sutikima.
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statybos vadovas ir pakankamas skai€ius statinio statybos bendruyjy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai bty
atlieckami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Technini darbo projekta, statyba leidziantj dokumenta, [statymuy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apzitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepazeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas arba Techninis prizilirétojas turi teisg¢ nurodyti Rangovui iS statybvietés arba Objekto

pasalinti bet kokij [statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Istatymy ar Sutarties
neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos butina skubiai atlikti, sieckiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymu, Uzsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

sudaro grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaran¢iy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui
arba lemianc¢iy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gavegs Rangovo jspé€jima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba
6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apriipinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ry$io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali jrengti Uzsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti juy buvimo vietas pagal [statymu, Specialiyjy salygu arba Uzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos buiklg, buvusig iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazeéjes.
6.7.3. Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity
uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas {sipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie$ pradedant, keifiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus marsrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, buklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba tre¢iyjy asmeny veiksmy ar sprendimy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esancivose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir

taky priezitira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad blity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy buklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.
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6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiiilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskir€iai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisg naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$io 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o [renginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebuty perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ Saliy, i§ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybviete rizika ir kaStai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy i§krovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu jy pavyzdZzius prie§ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad iSankstinis derinimas nebiitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ iy aplinkybiy: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kit raSytini dokumenta arba (ii) kai Uzsakovas atsiskaito uz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybes teisg | tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad

jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy { Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytini dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita raSytini dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir prizitréti Objekta, jo
inzinerines sistemas, {ranga, prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprasa, suderinta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju, o bandymy rezultatus
uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymuy laika ir vieta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
Uzsakovo personalui, Techniniam prizitirétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis prizitirétojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju nauja bandymy laika.

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
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personalui, negali biti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa Uzsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teis¢ savo nuozitira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaina tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo grazinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz ja 5% metines paliikanas, skai¢iuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo isardyti ir pasalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga
7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra {vykdytos visos $ios salygos:
7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i$skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie

neturés reik§mingos itakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

projekta/Techninj darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdavé Uzsakovui visg iSpildomaja dokumentacija, patvirtintag Techninio prizitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdave Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jy reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdaveé Uzsakovui visus mokymuy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio prizitrétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodan¢ius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengg¢ ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zzurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
elektroninio statybos darby Zzurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasiraS§yma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi baiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodanc¢ius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykdeé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitilyme, kurios turi buiti ivykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui ta jrodan¢ius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galin¢ioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo pateikti praSyma Uzsakovui ir Techniniam prizitirétojui priimti Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo praS§ymo gavimo privalo perzitiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuozitra:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-pri¢émimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasiraS§ydamas Darby perdavimo-pri¢émimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i8siysti) raSyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
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7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1

p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkancius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo pagiu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybeg, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biiti
naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma juy neesminiy defekty, kurie ir ju pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i$skyrus tai, kad Rangovui negali buti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra sug¢jgs Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitlyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik$miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasitilyme), Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby pri¢émimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo prasyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
pra§ymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojima Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas*.

9. RANGOVO GARANTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar ju salygotos zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty $alinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemta zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymuy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir ju nulemtos Zalos pasalinimo darby ir ju vykdymo biido apraSyma,
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taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslintg atlikty darby apraSyma po juy uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent Uzsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitlymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i§gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dalj nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmeés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinius Statybos produktus ar Irenginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto
priezasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, Uzsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. Uzsakovas privalo raStu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atlieckami pagal anksc¢iau atlikty bandymy salygas, i$skyrus tai, kad jie visais atvejais turi bti atlickami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uzsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teiseg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas trec¢iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei Salinimo i$laidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusig permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar juy salygotos zalos. | Statybos darby vertés

sumazejima, be kita ko, iskai¢iuojamos Uzsakovo islaidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar

biisimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 8% metines paliikanas, skai¢iuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kiekviena diena nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu ir gautomis 1éSomis apmokeéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla ginGas dél defekto, UZsakovas privalo kreiptis { teisma dél tokio ginto per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIU JSIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZztikrinima, atitinkantj Zemiau Siame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas ivyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal Sutartj pazeidimo pobiidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi buti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrové, kuri iSdavé uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo irodymus;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i$verstas i lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uztikrinimo suma turi buiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo
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Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima suma turi baiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir buity teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
meénesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinant{ dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas
turi teisg pareikalauti sumokeéti visa Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uztikrinima (uZzstata) ir naudoty pasalinti defektams bei jy nulemtai zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra suéj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinanc¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio sipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tieck apmokéti realioms blisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikian¢io asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu bidu, aiSkiai aprasytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi buiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi

Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy j{vykdymo uZztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gin€us tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy ijvykdymo uztikrinimu, sprg¢s Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalyginj nurodyma sulaikyti tokio paties dydzio suma i§ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uzstata.

Kita darbo diena po to, kai Uzsakovas gauna draudiko iSduota tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia Uzsakovo

sulaikymo teis¢ arba atsiranda besalyginé Uzsakovo pareiga grazinti Rangovui uzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo sumos likuti, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkrec¢iy Rangovo neivykdyty garantiniy jsipareigojimy ivykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui
nauja Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima, atitinkantj §iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavima jvykdyti Siq pareiga Rangovas privalo mokeéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekvieng vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy sipareigojimy {vykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas
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11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta termina skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliSkuma ir tarpusavio priklausomybg, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliu pagal Sutartj atliekamy veiksmuy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiu kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertize, statinio projekto vykdymo priezitira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas i statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos

tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (iskaitant Uzsakovo atlickamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi buiti pazymeéta, kurie Darbai ar Uzsakovo atliekami veiksmai gali buti vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biti
vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebuity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais budais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skai¢iy, padidins Rangovo personalo skaiéiy, padidins Priemoniy skai¢iy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad buty
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas { pratgstus Darby terminus.

papraso atnaujinti Grafika, ir dél to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpi.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda zemiau i§vardytos aplinkybeés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek d¢l tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyregs
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia Valdzios instituciju, energijos ar vandens tiekéju sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruops¢iai
laikosi nustatyty Valdzios instituciju, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treéiyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity pazeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg i Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretas vélavimai),
Darby terminai turi baiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teis¢ | Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skai¢iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (jskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnalg ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi buti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i§ viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi

sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i$skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutarti dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasmg Uzsakovui (25.2.1.3 p.).
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11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
i$skaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dali Darby, pranesdamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytiksli terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali buti:

11.5.1.1. Uzsakovui butinas papildomas laikas jvykdyti vie$ojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius negalima tgsti Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy buklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klittis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma grei¢iau
apzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy buklg. Rangovas privalo kaip imanoma grei¢iau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia bukle ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visu Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise viena3ali$kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i§ anksto pries 30 dieny jspédama kita Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], P, neatsizvelgiant | sustabdymo priezastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus butini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos rtisies Sutarties jvykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy riisiy

Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i§ juy, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrové) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimas turi bati i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i$ tre¢iosios Salies, kurie uztikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s —,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri isdave
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas { lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi baiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutart Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad
ji blity ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinanc¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy isipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, pagal kuri
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi btiti nurodoma ir iSmokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties {vykdymo uZztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

12.2.9. Sutarties {vykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
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perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty ir bty teisiskai jvykdomas nuo jo
i8davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojantj Sutarties jvykdymo uztikrinima, taciau privalo
kasmet pratgsti uztikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimag pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinima

(uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimuy;

12.2.14. Sutarties {vykdymo uZztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikian¢io asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu btidu, aiSkiai aprasytu Sutarties jvykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi buti numatyta, kad UzZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas
Sutarties {vykdymo uztikrinimas;

12.2.17. Turi buti numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, sprgs Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties ivykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijan¢ius Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, Kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties {vykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokeéti visa neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti Uzsakovui pagal Sutart, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo
raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumoketi tokia Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas

uz Rangova ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akta itraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutarti
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg¢ pareikalauti sumokéti visa neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova

ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius sipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudoty ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova §io nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

13. DRAUDIMAS
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13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti $ias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i§ treciosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch —,,A-*,
Moody’s —,,A3“ arba lygiavert; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imon¢, arba bendroviy grupé, kuriai

ji priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi buiti suraSyta lietuviy arba angly kalba (ir i§versta i lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi buiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
raSytinio pra§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, pries sudarydamas draudimo sutarti, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo imokos sumoké¢jima patvirtinanc¢io dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratgsti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I§ draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i8mokeétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj buty turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys §io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo diena pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy
dokumenty kopijas ir sutarties {sigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teis¢ pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Techninj darbo projekta
rengsian¢io Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutarty, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne mazesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé isskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tac¢iau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybeés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaran¢iy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi buti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi buti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby

ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasialymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
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nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i$skaita turi buti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kuriag Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskai¢iuojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskai¢iavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uz kuria Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo isipareigojimy jvykdymu, iskaitant mokes¢ius, muitus ir kitokias islaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus {sipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Irenginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo { statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskai¢iavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasitilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaing.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskai¢iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I$laidas: (a) i$laidas Darbams, {skaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokes¢io (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo ilaidas pagal jy risis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines Islaidas - (a) pridétines islaidas (apskaiGiuojamas kaip procentini dydi nuo tiesioginiy i§laidy) ir (b) pelna (apskai¢iuojama kaip
procentini dydi nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kaSty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai¢iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, isskyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi bti perzitirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i Saliy rasytiniu praiymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai peritira yra netaikoma. PerZiiiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzifiréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto rasj (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per
bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Indekso reik§miy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.It;

2. Visi rodikliai,

3. Rodikliy duomeny bazg;

4. Pagal tema;
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5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatvés;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik$mé laikotarpio pradzioje. Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskai¢iavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskai¢iavimams Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo isigaliojimo diena;

IPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies prasymo perskaiiuoti
Darby ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§mg¢ laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSmg laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokycio koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos suma (iskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus jkainius), perskai¢iuota Pradinés sutarties verte,
perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi bati didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biti padauginamos i$ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskai¢iavimui reik§mingg informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaitiavimo, perskai¢iuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali bati atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali buti

perzitirima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biiti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasitilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzeli buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy

indeksy pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskaiCiuoti kaina. Indekso reiksme
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzelj) buty 145,0499, Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) bty 154,7106. Indekso pokyc¢io

koeficientas bty 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké praSyma Uzsakovui perskaiciuoti kaing 2023 m. balandzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandzio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, deél kuriy Rangovas nejgyja teisés i Darby terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél mokesciy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buti pagrindas perzitiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitira.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiCiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaiciuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus buidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i$skai¢iuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby ikainiai;
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14.6.3.4. jvertinamos pagristos I$laidos pagal VieSyju pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitlymuy
pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jradytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perzitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba praSyti sumokéti avansa dalimis, nevirSijant
Specialiosiose salygose jraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui pradyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i$ tre¢iosios Salies, kurie uztikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiaverti; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrov¢, kuri iSdave
uztikrinima, arba patronuojanti imon¢, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo prasymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas | lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi biti lygi Rangovo prasomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo { Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir buity jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i$skaityta i§

mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusia nei$skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teis¢ pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumokéti visg avanso likuti. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratgse uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens jgaliojimus jrodan¢ius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apraSytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi biti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi buti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi bati numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, sprgs Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praS§yma sumokeéti
avansa (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas i$skaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio isskaitymus i3
kiekvieno mokeéjimo pagal 15.2 p. I§skaitymai daromi tol, kol i§skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi nei$skaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra i§skaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby

perdavimo-priémimo akto sudarymo.
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15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra iSskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumu, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likuti. Jeigu avanso grazinimo uztikrinima iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinanc¢io avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui neiSskaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskeja, kad avanso grazinimo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems fikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai neiSskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus
Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam prizitirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasirasyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso i$skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby vertg pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty
darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitrétoju, o likusia

dalj jtraukti { vélesni Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasirasytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu budu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktlira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos { Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS® (https://sabis.nbfc.lt/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkan¢ia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS“ priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus VP ir P[
nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaitg faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitokj terming.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i§ treciyju Saliy. Uzsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auksciau aprasSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita fakttira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priémeé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliSkai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZiiirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutartj Rangovui mokeéting
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teis¢ dél tokio pervirSio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinima ir gautaja suma
sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu
eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZifirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro tri$ali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg isskirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirta Subrangovui mokétina suma;
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15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokeéting suma | Subrangovo banko saskaita, nurodyta triSaliame susitarime, o likutj pervesti i

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaitg faktiirg uz Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine iSraiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy, arba paciam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne reciau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka {formintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy {sipareigojimy i{vykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino Uzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikomg suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka neivykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka Uzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dé¢l Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i$skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darbuy, kuriuos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos i$laidos Galutinio atsiskaitymo salygu ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervir§j per 15 dieny nuo UZsakovo raSytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba ikeisti reikalavimo teisiy { gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutart] atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos i kita $alj yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokangioji Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies rasytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra bitina $ia informacija naudoti ju darbo tikslais, i§skyrus zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutarti jgyvendinimui — ta¢iau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo jsipareigojimus, kokie yra nustatyti $ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialia informacija, Salis atsako uz ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra bitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybg arba

gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;
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16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmu, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty
kelig tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.
16.5. Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda ir atlyginti visa tiesiogine Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy pazeidimas, tiek, kiek ji vir§ija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutariai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutarti veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kurivo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taitkomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMALI

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo prasyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaitg ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i§laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskai¢iuotos | Sutarties kaina.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutarti nepaZeidziama Sutartis ar taikytini Istatymai. Rangovas privalo pats pasiriipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre¢iyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kurig Uzsakovas suzinojo per tokj patikrinima ar audita, taciau Uzsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atliekan¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir juy vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy i§ treciyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i3ankstini
radytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atvejj. Salis privalo duoti savo rasytini sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkre¢iy teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutart], jeigu tai prieStarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuozitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy { bet kurias i§ Rangovo pagal $ia Sutartj

suteikty garantijy (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta zala).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygu ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy [statymuy, teismo ar arbitrao teismo sprendimuy,

administraciniy akty, sutariy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vieSaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansigkai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiradydamas Sutart{, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumentu, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saziningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turin¢ias esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylangius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms zinoma informacija, turin¢ia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samds ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiu, kurios daryty $iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

Sutartis Nr. CPO379446 Puslapis 32



galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigu pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigu vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemon¢ Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i§ ioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinanéio pareigkimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal §ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali biti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i3 sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutarti netaikomi, kai zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidiamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar juy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
prane$ima, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Sal{ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai paZeidZia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty tokj pati ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanc¢iomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose ai$kiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i§skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie tokj pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali buti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidziamos VP 89 str. (P[ 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teis¢ vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darbuy tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, ta¢iau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
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vertinimu, konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne reciau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo ISlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkreciy aplinkybiy veikimui, pateikti Uzsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gavgs i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui Uzsakovo turima informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitlymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., UZsakovas privalo jj {vertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sifilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i$analizuoti ir jvertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasiilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima grei¢iau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis pazeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareikiti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu biidu priesinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga termina istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys pazeidimy, tuomet pretenzijoje turi buiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui iStaisyti.
25.1.2. Gavgs pretenzija Uzsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti { pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, sickdamas iStaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitlyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakei&ia terming, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis j{ patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gavegs Uzsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskaiciuoty netesyby uz vélavima suma virSija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasmg¢ Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitlyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reikSmiy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimuy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi iprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali bliti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neiStaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restrukttirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarimg tgsti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neistaiso pazeidimo gavgs Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy

dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),

Sutartis Nr. CPO379446 Puslapis 34



6.10.8.2 (neigiami bandymuy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyviasias [statymuy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyviasias [statymy nuostatas, turi buti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny {spéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po {spéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4,25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais {spéjimas netenka galios, jeigu Rangovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagrijstai nutrauké Sutarti dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas gincyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui virsija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima tgsti Uzsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutart, bei neistaiso pazeidimo, gavgs Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Uzsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali buti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po {spéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu Uzsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
biti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teise susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos §ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebeimanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmu nepriklausomy priezaséiy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinan¢io rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutart gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. galiq teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Ta&iau Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatan&iy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybvietg, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje

esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;
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25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti neimanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. 1 Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei Irenginiy, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gavgs ar pateikgs pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti { statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
prizitrétojui ir Uzsakovui [renginiy ir Statybos produkty dokumentus bei jrodys [renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima.

25.5.4. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o UZsakovas turi teisg savo nuozitira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i§ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, prasymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir isiusti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasira§yti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti iteikti kitai Saliai
asmeniSkai pasiraSytinai, arba siunc¢iami pastu registruotu laisku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiSkais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiSkais ir
skaitmeniniais failais, taciau turi biiti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei i$siuntimo laika ir turi biti technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj prane$ima, ji visus remiantis Sutartimi siun¢iamus
prane§imus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti KonkreGiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, prane§imo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunc¢iamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biiti jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siunciamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji pranesima.

27. TATIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti gin¢a, i$siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neisprendzia gin¢o per 30 dieny (arba per kita Saliu sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §i

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodanéius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties jvykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir Uzsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
Tokiu atveju laikoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas
igyja teisg [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo
tikslu pasinaudoti Rangovo pasitilymo galiojimo uztikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta terming nepateikia visy dokumenty (i$skyrus jei tokie dokumentai yra viesai prieinami), iskaitant papildomus
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duomenis ir paaiskinimus, jei tokiy prasé Uzsakovas, patvirtinan¢iy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita dieng po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tiekéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis latkoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas igyja teisg [statymy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutarti kitam tiekéjui ir reikalauti

Rangovo atlyginti dél to kylanc¢ius Uzsakovo nuostolius.

28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, jskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutartj ivykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé:

RANGOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:

Sutartis Nr. CPO379446

Puslapis 38



Pasialymas konkursui Nr. CPO379446

Tauragé
2026 m. kovo 5 d. 13:35:52

Pirkimo salygos

Grafiko pateikimo terminas kalendorinémis dienomis nuo Sutarties 5k.d.
isigaliojimo:

Informacija dél sutarties kainos perzitiros (perskai¢iavimo) taikymo: Taikoma
Ar taikomas pirmosios perziiiros (perskaic¢iavimo) terminas? Taikoma
Ar taikomas perzitiros daznumo ribojimas? Taikoma
Pasitilymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybeés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitilymo kainos (C) lyginamasis svoris (X): 95 bal.
2. Statinio papildomo garantinio termino papildoma trukmé metais(G) 5 bal.
lyginamasis svoris (Z):

Sitiloma papildomo garantinio termino trukmé metais: 3m.

4. Socialinis kriterijus: Ne
Viso: 100 baly
Ar bus mokamas avansas? Ne
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), | 5 %

nurodytos Pazymoje apie atlikty darby vertg):

Bauda - kvalifikacijos trikumai:

500.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos trikumy:

2500.00 Eur

Bauda - netinkami Sutarti vykdantys asmenys:

500.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumentu:

500.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Vélavimas pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas:

0.00 Eur uz kiekvieng uzdelsta dieng

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

1000.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - delsimas iStaisyti defektus:

1000.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

500.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

500.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

0.00 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota dieng

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

1000.00 Eur uz kickvieng atveji

Bauda - pazeidimai nutraukus Sutartj:

15000.00 Eur

Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybé uz jo
pasitlyty kokybés kriterijy reik§miy ir parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus dél to, jog Rangovas nepasieké
konkretaus kokybés kriterijaus reikSmés ar parametro:

I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino papildoma
trukmé metais (G)
10000.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarpj turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarta pazeidimas:

500.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena

Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba neprane$é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo
informacings sistemos tvarkytojui:

1000.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji

Bauda - Rangovo pazeidimai dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto:

500.00 Eur uz kiekviena atveji

Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma: 5%
Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uztikrinimas: 5%
Visy objekty statybos skai¢iuojamoji kaina: 615000.00 Eur su PVM
Maksimali uzsakymo kaina: 615000.00 Eur su PVM

Uzsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel.nr., el.
pastas):

Tauragés rajono savivaldybés administracijos statyvos

skyriaus specialistas Ramtinas Mockus M
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Tiekéjo nurodytas asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma (vardas, pavarde, | Direktoriaus pavaduotojas statybai .
pareigos, tel. nr., el. pastas):

Kokia informacija yra konfidenciali: Néra
Konfidenciali konkretaus pasitilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybin¢) paslaptis ir konfidencialieji pasitilymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasitilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodzius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Informacija, kuria
viesai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Auksciausiojo
Teismo iaiskinimu, prekiy, paslaugy ar darby kaina bei ikainiai néra laikomi

konfidencialia informacija.

Objektas Nr. 1

Objekto (inzinerinio statinio) pavadinimas: Gatvés ir lietaus tinkly Vymerio g rekonstravimas

Objekto (inzinerinio statinio) pagrindiné statybos rtsis: Rekonstravimas

Zemés sklypas: (adresas, unikalus nr.): Vymerlio g. Tauragés miestas

Ar Rangovas turi pareigg taikyti statinio informacinj modeliavima (BIM)? Ne

Projekto pavadinimas: Gatvés ir lietaus nuoteky tinkly Vymerio g. Tauragés m. Tauragés r.
sav., rekonstravimo projektas

Pagal kokj reglamentavima atliekami darbai ir su jais susijusios paslaugos? Iki 2024-11-01

Ar Rangovas turés parengti arba atnaujinti kadastriniy matavimy byla? Taip

Ar Rangovas turés parengti statybos uzbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti statyboq Taip
uzbaigimo procediiras (pagal Uzsakovo igaliojima)? Rangovas turés parengti deklaracijg apie statybos uzbaigima ir pateikdi
ja tvirtinti (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés rangovu organizuojaj
Uzsakovas) kompetentingoms institucijoms bei iregistruoti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta ir kompetentingom:
institucijoms pateikti kartu su pra§ymu privalomus pateikti
dokumentus Lietuvos Respublikos statybos {statyme nustatyta tvarka.

Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus: Neribojamas

Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda | dokumenta, kuriame Pagal projekto SO daly
nustatyti Sie reikalavimai:

Ar tiekéjas turi {rengti informacinj stenda? Taip
Pagal galiojancius reikalavimus

Ar rangovas turés apmokyti Uzsakovo personalg iki darby perdavimo pagal pirkimo | Ne
sutarties Bendryjy sutarties salygy 6.9 p?

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti { dokumenta, kuris Visi bandymai kuriy reikalauja projektas
numato, kokius bandymus reikeés atlikti:
Darby atlikimo terminas: 8 mén.
Darby atlikimo termino pradzia: Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena
Ar darbai bus atliekami etapais? Ne
Statybos skaic¢iuojamoji (Objektas Nr. 1) kaina: 615000.00 Eur su PVM
Statybos darby draudimas: Objekto atkuriamoji verté
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimas: Taikoma
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: 43400.00 Eur
Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé iSskaita: 0.00 Eur
Darbai ir paslaugos UZsakovo maksimali Kaina, PVM Kaina,
kaina, Eur be PVM Eur su PVM
Eur su PVM

Darbai: 615000.00 360000.00 75600.00 435600.00
Bendra kaina (Objektas Nr. 1) Eur:

Tiekéjo pasiiilymo kaina (VISO) EUR be PVM: 360000.00

PVM suma: 75600.00

Tiekéjo pasiilymo kaina (VISO) EUR su PVM: 435600.00
Sitilomo Tiekéjo specialisto duomenys:
Vardas, pavardé I Kovalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.
Pasitelkiami subtiekéjai
Imonés pavadinimas I Imonés kodas

PIRKIMAS NR. CP0O379446 Puslapis 2



Pasiiilyma pateikes tiekéjas:
UAB Taurageés agrotechnika, Pramonés g. 12B, LT72323 Taurage,
Pasiiilyma pateikes naudotojas:

UAB Taurageés agrotechnika,

PIRKIMAS NR. CP0O379446 Puslapis 3



PRIEDAS NR. 6
SUBRANGOVY SARASO FORMA

SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SUBRANGOVY SARASO VERSIJA SUBRANGOVY SARASO DATA
Eil. Subrangovo vardas ir pavardé arba Subrangovo faktinés buvginés Subrangovo atstovo vardas, pavarde, Subrangovui perduodamy atlikti Darby
Nr. pavadinimas ir juridinio asmens kodas adresas, telefonas_, ?I' pasto mob. telefonas, el. pasto adresas? tikslus aprasymas
adresas, nuoroda j tinklalapj
Subrangovai, kurie yra Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas
1.
2.
3.
4.
Kiti Subrangovai
5.
6.
7.
8.

1 Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu Subrangovo
atstovu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Jstatymais bei Bendryjy sutarties sglygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.

171



PRIEDAS NR. 7 _
SPECIALISTY SARASAS

SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SPECIALISTY SARA§0 VERSIJA SPECIALISTY SARA§O DATA
Eil. Specialisto funkcijos, vykdomos z.:e: |at1Ie||set :,:) \r:(a)r::s,eﬁavggtis, Specialisto darbdavio pavadinimas,
Nr. atliekant Darbus ) &P juridinio asmens kodas
adresas
1. Statybos darby vadovas [jrasomas Rangovo pasiiilyme [UAB X...]
nurodytas tiekéjo specialistas:
Vardenis Pavardenis...]
[...]

1 Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis statymais bei Bendryjy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.
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_ PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas

Rangovas

Statybvietés adresas

Statybvietés
priémimas-perdavimas

Siuo aktu [UZsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
dalj), kurios ribos pazymétos ir biiklé aprasyta Sio akto prieduose.

Statybvietés dydis ir
buklé

O - atitinka Uzsakovo uzduotyje ir (ar) Statinio projekte apraSytas salygas (kai UZzsakovas
perduoda Rangovui).

O — neatitinka Uzsakovo uzduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai yra
nurodyti Sio akto prieduose (kai Uzsakovas perduoda Rangovui).
O — atitinka prieduose aprasytg bukle (kai Rangovas perduoda UZzsakovui).

Priedai

O — statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);
O — statybvietés nuzyméty geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy schemos;

O - suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzymeéjimo statybvietéje schemos;

O - esandiy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — UzZsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruosiamuyjy darby jvykdymo dokumentai;
O — Uzsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruosiamyjy darby defekty sarasas;

0O - statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
planas;

O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;
O — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby defekty sgrasas;
O - kita informacija apie statybvietés biikle.

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 9
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
Uzsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

O - [nurodyti Etapo pavadinimg, nurodytg Grafike] Dalis
O - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

Salys patvirtina, kad Rangovas uzbaigé Darbus, nurodytus $iame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga" reikalavimus, tai yra, pateiké Uzsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte
nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodytg Darby pabaigos diena.

Rangovas perduoda, o UZsakovas priima Darbus:

O - be islygy

O - su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

[nurodyti datg, kada Rangovas pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte ,Darby
pabaiga" nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Zr.
Sutarties sglygy 7.2.5 punktg)]

Sutarties kaina

[...] EUR, jskaitant PVM

Defekty aktas

O - pridedamas

Saliy atstovy parasai




Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 11 — Atlikty darby akto forma

PRIEDAS NR. 10
ATLIKTY DARBY AKTO FORMA

Fiksuotos kainos sutartis

Uzsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:

Akto data:

ATLIKTY DARBY AKTAS NR.
Akto laikotarpis:

Atlikty Darby dalis
Praeitais laikotarpiais Ataskaitiniu laikotarpiu IS viso nuo Sutarties jsigaliojimo
Eil. Nr. Darbo pavadinimas Mato vnt. Sut_art_inis Sutartiné kaina,
kiekis EUR, be PVM . . .
Procentas % Kaina, EUR be Procentas % Kaina, EUR, be Procentas % Kaina, EUR, be

PVM PVM PVM

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00 0,00
1S VISO: 0,00 0,00 0,00

PVM: 0,00 0,00 0,00

IS VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00

Rangovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)




Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 11 — Atlikty darby akto forma

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)

Uzsakovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)
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Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 12 — PaZzymos apie atlikty darby verte forma

Uzsakovas:

Rangovas:

Sutarties pavadinimas:
Sutarties data ir numeris:

Pazymos data:

Pazymos laikotarpis:

PRIEDAS NR. 11

PAZYMOS APIE ATLIKTY DARBY VERTE FORMA

PAZYMA APIE ATLIKTY DARBY VERTE NR.

Atlikty Darby verté, EUR, be PVM Atlikty Darby procentas %
. . . Sutartiné kaina, & Vi
Eil. Nr. Darby grupés (Darbo) pavadinimas EUR, be PVM Praeitais Ataskaitiniu 1$ viso nuo Praeitais Ataskaitiniu Is.s\l/lltsac:trel;o
laikotarpiais laikotarpiu Projekto pradzios| laikotarpiais laikotarpiu S
isigaliojimo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,00
2 0,00
3 0,00
IS VISO: 0,00 0,00 0,00 0,00
PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
1S VISO SU PVM: 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulaikoma suma, proc.:
Sulaikoma suma, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanso iSskaita, proc.:
ISskaitytas avansas, EUR: 0,00 0,00 0,00 0,00
Mokétina suma, EUR, be PVM: 0,00
Mokétina suma, EUR, su PVM (iSskyrus atvirkstinio
apmokestinimo PVM):
Rangovo gauti mokéjimai, EUR:
Uzsakovo skola, EUR:
Rangovo atstovas:
(vardas, pavardé, pareigos) (para$as) (data)

12




Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 12 — PaZzymos apie atlikty darby verte forma

Uzsakovo atstovas:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas) (data)
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. PRIEDAS NR. 12
TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali biiti keiciamas, isskyrus informacijos jrasyma arba patikslinimag pilkai paZymétose vietose
TI_!I§ALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[Uzsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardeé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]),
ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavarde], veikiancio pagal [atstovavimo
pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A)  Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

(B)  Rangovas perdaveé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C)  Subrangovas pateiké UZsakovui prasyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D)  Uzsakovo prievolés sumokéti uz Darbus terminas pagal Sutarties sglygy 16.2.10 punktg yra [15 kalendoriniy dieny] nuo
Rangovo saskaitos faktiiros gavimo dienos;

(E)  delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra [0,04]% nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg
kalendorine dieng;

sudaro §j Susitarima:

1. Susitarimo objektas
1.1. UZzsakovas jsipareigoja Susitarime nurodytomis salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uz atliktus Darbus.
1.2 Siuo Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties salygos. Jokios $io Susitarimo nuostatos neturi biiti ai$kinamos kaip

pakeitiancios Sutarties sglygas arba joms priestaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime didZigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau nurodytas reikmes:
2.1.1. Susitarimas — Sis TriSalis susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m. d. Statybos rangos sutartis Nr.
pavadinimas];

, kurig sudaré UZsakovas ir Rangovas dél [Sutarties

2.1.3. Darbai — darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma (teikimg) perdavé
Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg formg ir kuriame Rangovas
nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, jy kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo
sumokeéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateiktg formg ir
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties vykdymo pradzios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir |
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktg jtraukti tinkamai atliktus Darbus.

1/5



Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 13 — TriSalio susitarimo su Subrangovu forma

3.2. Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pazyma apie atlikty darby verte, joje
iSskirti Subrangovui mokéting sumg ir pateikti Subrangovui pasirasyti (arba gauti atskirg Subrangovo rasytinj patvirtinimg dél
Subrangovui mokétinos sumos dydzio). Subrangovui mokétina suma turi biti nurodyta eurais be PVM ir turi bati iSskirta mokétino
Subrangovui PVM suma bei atvirkstinio apmokestinimo PVM suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir Pazymg apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu patvirtinimu,
jeigu reikalingas), Uzsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming pasirasyti Atlikty darby aktg bei Pazymg apie atlikty darby
verte ir grazinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui rasytinj motyvuotg nepritarimg pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Pazyma apie atlikty darby verte, be kita ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui mokétina
suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasirasytus Atlikty darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo
Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatytg terming pateikti UZsakovui elektronine sgskaitg faktlrg visai mokétinai sumai,
nurodytai Pazymoje apie atlikty darby verte. Subrangovas neturi teisés iSrasyti saskaity faktiiry uz Darbus tiesiogiai UZsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokeéti uz Darbus atsiranda tik jvykus visoms auksciau aprasytoms sglygoms, kuriy paskutinioji turi
buti gavimas Rangovo saskaitos fakturos.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas jgyja solidarig
reikalavimo teise gauti iS UZsakovo, o Rangovas ir Uzsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti Subrangovui apmokeéjima uz Darbus,
lygy Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UzZsakovas privalo per Sutartyje nustatytg terming nuo Rangovo saskaitos faktiiros gavimo pervesti:

3.7.1.  Subrangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, j Subrangovo banko saskaitg, nurodytg Siame
Susitarime;

3.7.2. likusia Rangovui mokéting suma, nurodyta Pazymoje apie atlikty darby verte, | Rangovo banko saskaita, nurodytg
Sutartyje.

3.8. Po to, kai Uzsakovas sumoka Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui mokéting sumg arba
jos dalj, UZsakovo prievolé, lygi sumokétos sumos dydziui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolé Subrangovui, lygi
sumokétos sumos dydZiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés reikalauti jvykdyti Uzsakovo prievole pagal Susitarimo 3.7 punkta, kol nesuéjo
prievolés jvykdymo terminas.

3.10.  Tuo atveju, jeigu Uzsakovas Subrangovui mokéting sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty darby verte, per klaidg perveda
j Rangovo banko saskaitg, Rangovas privalo nedelsdamas sumokéti Sig sumg Subrangovui ir pateikti UZsakovui tokio sumokéjimo
jrodymus.

3.11.  Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylancius i$ UZsakovo ir Rangovo teisiniy
santykiy, tarp jy — sulaikyti mokeéjimus, daryti jskaitymus pagal Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo grazinting avansa, Rangovo
mokétinas netesybas, Rangovo mokétinas UZsakovo islaidy kompensacijas, sumazinti Sutarties kaing (bet tuo neapsiribojant). Tokiu

atveju Uzsakovas privalo informuoti Subrangova apie Rangovui pareikstus atsikirtimus ir jy pinigine suma ir tuomet Subrangovas
nebegali reikalauti, kad UZsakovas vykdyty jam mokéjimo prievole tokiai paciai sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarimg atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kitg $alj yra daromi gavéjo
sgskaita.

3.13.  UZ pavéluotus mokeéjimus pagal Susitarimg mokancioji Salis privalo sumokéti gaunanciajai Saliai Sutartyje nustatyto dydzio
delspinigius, nurodytus Susitarimo preambuléje.

3.14. Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iskélimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisés, kylancios i$ Sio
Susitarimo.
4, UZsakovo reikalavimo teisé j Subrangova

Siuo Susitarimu UZsakovas jgyja tokia pacig reikalavimo teise j Subrangova deél jo atlikty Darby kokybés ir defekty $alinimo, kokig
turi Rangovas.

5. Saliy pareiskimai ir garantijos
5.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitoms Salims, kad:
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Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 13 — TriSalio susitarimo su Subrangovu forma

5.1.1.  Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jsteigimo valstybes jstatymus; éqlis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles
siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi bitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai
veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarima, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepazeidzia jai taikomy jstatymu, kity privalomy teisés akty,
teismo ar arbitraZo teismo sprendimy, administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, vieSajg teise,
Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Susitarimg, nepazeidzia Salies jstaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir
teiséty interesy, sudarydamas Susitarima jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saziningai ir protingai;

5.1.5. Salis jvertino visas aplinkybes, turincias esminés reikSmés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; né viena i$ Susitarime
nurodyty salygy ir aplinkybiy neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis sglygomis, kurios nurodytos
Susitarime, ir vykdyti i$ Susitarimo kylancius jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sgZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma informacija, turinCig esminés reikSmeés Susitarimo
sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7.  visi Salies parei$kimai ir garantijos yra i§samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty $iuos pareiskimus ar
garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy pagal Susitarimg nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir
nuostoliy atlyginimo uz Susitarime numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamga jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitoms Salims rastu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar nelglamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims atitinkama pranesima, kai i$nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku
nebuvo pateiktas praneéima§, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia praneSimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitoms Salims Zala, kurig Sios patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai pazeidzia savo
prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo né vienai Saliai nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo pazeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, visy pirma privalo biti sprendziami derybomis tarp Saliy vadovy.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginca, i$siysdama pretenzijg kitos Salies vadovui su kopija treciajai Saliai. Pretenzijoje turi biti
nurodyta, kad ji teikiama pagal $j straipsn;.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy vadovams visa informacija, kurios, nagrinégjant gin¢a, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti sprendima kilusiame gince.

7.4. Saliy vadovai turi susitarti del ginco isprendimo. Saliy vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas Salims ir Salys
privalés nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai neiSsprendzia ginco per 30 dieny (arba per kitg Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies
pretenzijg pagal & straipsnj, arba jeigu viena i Saliy nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti iSspresti ginCg mediacijos biidu.
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7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procediira, i$siysdama atitinkama pranveéima kitos Salies vadovui su pasidlymu
del mediatoriaus kandidatdros (ar keliy alternatyviy kandidatiry), su kopija treCiajai Saliai. Salys turi rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidattiros kaip galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis gauna kitos Salies pranesimg su pasitilymu dél
mediatoriaus kandidaturos.

7.7. Jeigu Salys per nustatytg terming nesusitaria dél mediatoriaus kandidattros, arba neiSsprendZia ginCo mediacijos budu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba per kitg Saliy sutartg terming) po to, kai Salys rastu susitaria del mediatoriaus
kandidatdros, arba jei Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teisme.

7.8. Kile gincai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarima arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai prane$imus, prasymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bati jforminti rastu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir siunciami kitoms
Salims elektroniniu pastu, nurodytu Siame Susitarime, arba turi biiti pasirasyti ranka ir jteikti kitoms Salims asmeniskai pasirasytinai,
arba siunciami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laiSko jteikimg, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
jteikima ty Saliy adresais, nurodytais Siame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma
keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais, taCiau turi biti uztikrinama galimybé identifikuoti laiSko ar kito dokumento
siuntéjq bei iSsiuntimo laika ir turi biti technologiniais sprendiniais uztikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis raétu pranesa kitoms Salims apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos Salys gauna toki
pranesima, jos visus remiantis Susitarimu siunCiamus pranesimus ir informacijg turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis.
Jei Salis nepraneég apie kontaktiniy duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys negauna tokio pranesimo, pranesimo iSsiuntimas
pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus, prasymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiskus nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu paciame dokumente ar laiSke nenurodyta vélesné data. Salys gali
pateikti atsakyma per ilgesnj terming, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kitg Salj, hurodydama
priezastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunCiamas pastu, ar per kurjerj, jis turi bati jteikiamas pasirasytinai ir
laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodyta diena.

8.6. Jeigu pranesimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kitg darbo dieng. Darbo diena laikoma bet kuri mety
diena, iSskyrus Sestadienj, sekmadienj ir Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj pasiraso visos Salys (kai jj pasiraso paskutinioji Salis), jskaitant kai Saliy
atstovai Susitarimg pasiraso kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali biti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises j Subrangova dél jo atlikty Darby kokybeés
ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamas tik visy Saliy radytiniu susitarimu.
9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet kurig i$ Sio Susitarimo nuostaty negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos

lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra pripaivinta tik dalinai negaliojancia ar nejgyvendinama, galioja tiek, kiek
ji néra pripaZinta negaliojancia ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma susitarima, kuriuo
minétoji nuostata Saliy bty nedelsiant pakeista nauja teisés akty reikalavimus atitinkancia nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg
kaip galima artimesne tokiai negaliojanciai ar nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo $io Susitarimo sudarymo dienos Salys privalo viena kitai pateikti operatyvius rasytinius pranedimus apie tai, kad
atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sj Susitarimg ar sglygoti jo pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai. Susitarimo autenti§kumas patvirtinamas ant

kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy jgalioty
atstovy) kvalifikuotais elektroniniais parasais.

4/5



Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 13 — TriSalio susitarimo su Subrangovu forma

9.8. Salys savo parasais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarima atidZiai perskaite, i$siai$kino ir suprato jo turinj ir pasekmes

bei priéme jj kaip atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.

10. Saliy kontaktiniai duomenys

[Uzsakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro
tvarkytojas — VI Registry centras
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavarde]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

5/5

[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavarde]
[pareigos / atstovavimo pagrindas]



PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

Susitarimo data

| Susitarimo Nr. |

Sutarties
pavadinimas

Sutarties data

| Sutarties Nr. |

Uzsakovas

Rangovas

Susitarimo
pagrindas:

[Nurodomi Sutarties salygy punktai arba Jstatymy straipsniai (punktai)]

Susitarimo turinys:

Salys susitaria:

1) [.]

Sutarties kaina po
Susitarimo

[...] EUR [Jrasoma Sutarties kaina, atsizvelgiant j jos pakeitimus pagal sj Susitarima, jeigu tokie
daromi]

Darby terminai po
Susitarimo

[...] [Jrasomi Darby terminai, atsizvelgiant j jy pakeitimus pagal sj Susitarima, jeigu tokie daromi]

Susitarimo priedai:

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 14
REIKALAVIMAI DEL II KOKYBES KRITERIJAUS IGYVENDINIMO

(II Kriterijus socialinis kriterijus. Darby atlikimui jdarbinty nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC))

SUTARTIES PAVADINIMAS

SUTARTIES DATA

SUTARTIES NR.

IDARBINTY NEPALANKIOJE PADETYJE
ESANCIY ASMENY SARASO VERSIJA

SPECIALISTY SARASO DATA

DARBY ATLIKIMUI IDARBINTY NEPALANKIOJE PADETYJE ESANCIY ASMENY SARASAS*

Eil.
Nr.

Jdarbinto asmens vardas,
pavardé, mob. telefono Nr., el.
pasto adresas’

|darbinto asmens funkcijos,
vykdomos atliekant Darbus
(konkretis darbai arba darby
grupés visa sutarties galiojimo
laikotarpij)

Tiksliné grupé**, kuriai priklauso
asmuo

|darbinimo pagrindas
(darbo sutartis,
pameistrystés sutartis,
stazuoté, ***ketinimas
jdarbinti)

|darbinto asmens
darbdavio
pavadinimas, juridinio
asmens kodas

**Tikslinés grupés:

1. negalia turintis (-ys) asmuo (-enys);
2. asmuo (-enys), faktiskai auginantis (-ys) vaika (jvaikj) su negalia iki 18 mety;
3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prizidrintis (-ys)) Seimos narius ar kartu gyvenancius asmenis, kuriems nustatyta nuolatiné slauga ar priezitra;
4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabégeélio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

! Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobidis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreciu
Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Istatymais bei Bendryjy sglygy 18 straipsniu ,,Asmens duomeny apsauga“.




5. asmuo (-enys), baiges (-e) psichologinés ir socialinés reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviyjy medziagy vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti;
6. asmuo (-enys), grjzes (-€) i$ laisvés atémimo viety;
7. vyresnis (-i) kaip 55 mety asmuo (-enys).

IDARBINIMA PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

Iki Sutarties pasiraSymo Rangovas turi pateikti:

1. Informacija, kokiu pagrindu bus jdarbintas (-i) (arba sutarties vykdyme dalyvaus ne darbo santykiy pagrindu) asmuo (-ys) is tiksliniy grupiy, pvz., pasirasytas ketinimo
protokolas, arba jeigu Rangovas jau yra jdarbines asmenj (-is) i$ nurodyty tiksliniy grupiy, pateikiama jdarbinto (-y) asmens (-y) darbo sutarties (-Ciy) kopija (-os) ir
laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad minétas (-i) asmuo (-enys) sutarties vykdymo metu yra Rangovo darbuotojas (-ai);

2. Asmens (-y) statusg jrodantys dokumentai (pvz., informacija iS UZimtumo tarnybos apie priskyrimg tikslinei grupei, amziy jrodantis dokumentas (jeigu kriterijus yra
susijes su asmeny amziumi) ir pan. (Galimy dokumenty pavyzdziai pateikti Zemiau.);

3. Jeigu Rangovas UZsienio valstybés jis turi pateikti informacijg ir jrodancius dokumentus apie Lietuvoje ketinamus jdarbinti nepalankioje padétyje esancius asmenis, ar
apie savo kilmés Salyje (ar kitos Salies) ketinamus jdarbinti nepalankioje padétyje esancius asmenis, darbams atlikti.

***Jeigu asmuo (-ys) is tiksliniy grupiy néra jdarbintas
UZsakovui:

-i) iki Sutarties pasirasymo, Rangovas per 30 dieny nuo Sutarties pasiraSsymo dienos turi pateikti

1. Darbo sutarties su jdarbintu asmeniu kopijg arba informacijg apie apdraustyjy valstybinio socialinio draudimo laikotarpius i SODROS? arba lygiaverte pazymg i$ uzsienio
kompetentingos valstybés institucijos, teikiancios duomenis apie jdarbintus asmenis (visuomet) ir (priklausomai nuo tikslinés grupés, kuriai (-ioms) priskiriamas (-i)
jdarbinamas (-i) asmuo (-enys):

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

asmens su negalia pazymeéjimo? kopija (nejgaliojo pazyméjimo kopija?t);
savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymo dél vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dél tévystés ar vaiko nuolatinés globos nustatymo kopija;

slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikiy pazymos arba pazyma i SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybés IéSomis, kaip tévas (jtévis) arba
asmuo, paskirtas nejgaliojo globéju, rlpintoju ar apripintoju, slaugantys ar nuolat priziGrintys namuose nejgalyjj asmenj bei gyvenamosios vietos deklaracija,
i$ kurios matytysi, jog kartu su jdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartj) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia;

jei jdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartj) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabégeélio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba
asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga — teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje® (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos jstatymo dél uzsienieciy teisinés padéties® straipsnis - iSdavimo pagrindas. Leidimo duomeny
teisinguma ir leidimo galiojimg galima patikrinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos interneto svetainéje
(https://www.migracija.lt/e-leidimas);

jei jdarbinamas (-i) ar paskiriamas (-i) vykdyti sutartj asmuo (-enys), baiges (-e) psichologinés ir socialinés reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviyjy
medziagy vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti — teikiamas dokumentas (pazyma) apie baigtg programa i$ psichologinés socialinés reabilitacijos
jstaigos (bendruomenés), turincios licencijg teikti trumpalaike socialine globg socialine rizikg patiriantiems suaugusiems asmenims?;

2 https://www.sodra.lt/It/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams

3 https://www.e-tar.It/portal/It/legalAct/45b78cf0dabb11ed9978886e85107ab2

4 https://www.e-tar.It/portal/It/legalAct/3e3ce0f0632f11e8acbae39398545bed

5 https://adic.Irv.It/It/asmens-dokumentai/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje-nuo-2020-m/
6 https://www.e-tar.It/portal/It/legalAct/ TAR.42837E5A79DD/asr

7 https://sppd.Irv.It/It/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos/



1.6. asmuo (-enys), grjzes (-e) i laisvés atémimo viety teikia Paleidimo i$ suémimo vykdymo ar bausmeés atlikimo vietos pazymé&jimo® kopija;

1.7. jei yra jdarbinamas (-i) ar sutartj paskiriamas (i) vykdyti vyresnis (-i) kaip 55 m. asmuo (-ys), teikiama amziy jrodancio dokumento — paso, tapatybés kortelés
ar kito lygiavercio dokumento kopija ir (arba) kiti lygiaverciai jrodymai.

Renkami tik tokie duomenys ir tik toks juy kiekis, koks reikalingas atitikimui pirkimo dokumentuose nustatytam socialiniam kriterijui jrodyti vadovaujantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento? 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu duomeny kiekio mazinimo principu.

Jeigu Rangovas UZsienio valstybés jis teikia tose Salyse kompetentingy oficialiy institucijy iSduodamus dokumentus. Kokie dokumentai iSduodami ES Salyse, galima patikrinti e-
Certis?®.

*Rangovas 1 (vieng) kartg per ketvirtj (o jei Sutartis trumpesné negu 3 mén. — kiekvieng ménesj) privalo teikti UZsakovui ataskaitas, kuriose turi biti
nurodyta nepalankioje padétyje esancio asmens vardas ir pavardé ir jo atliktos uzduotys. Taip pat UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymu metu
prasyti pateikti Rangova informacijq dél nepalankioje padétyje esanciy darbuotojy atliekamy funkcijy.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti nepalankioje padétyje esantj (-Cius) asmenj (-is), jei nepalankioje padétyje esantis darbuotojas nutraukia
darbo santykius su Rangovu arba jei yra objektyviy atleidimo i$ darbo priezasciy. Apie pakeitimg Rangovas privalo informuoti Uzsakova per 3 (tris) darbo
dienas.

Laikoma, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimg dél socialinio kriterijaus laikymosi, jei Rangovo sutarties vykdymui paskirti nepalankioje padétyje
esantys asmenys jvykdé ne maziau kaip 80 proc. visy Siame Sutarties priede nurodyty funkcijy.

8 https://www.e-tar.It/portal/It/legalAct/9be57340a84c11ed8df094f359a60216/asr
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
10 https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage



PRIEDAS NR. 15
TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

SUTARTIES PAVADINIMAS

SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

PROJEKTUOTOJAS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
STATINIO PROJEKTO VADOVAS [Vardas, pavardé, Tel. Nr. El. pasto adresas]

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
RANGOVAS

TECHNINES PRIEZIUROS RANGOVAS [Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinés adresas]
TECHNINIS PRIZIURETOJAS [Vardas, pavardé, Tel. Nr. El. pato adresas]

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobudis ar kitos aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkre€iu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis |statymais bei Bendrujy sglygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga“.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB ,,Tauragés agrotechnika"
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