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RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m.     d. Nr. ____

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, adresas

Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios

pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „VIGATAS“, atstovaujamas

(-a) direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus , veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 25/01/06 (toliau –

Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi viešojo

pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M.

Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“ rezultatais, sudarė šią rangos darbų

sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi statybos darbai ir susijusios paslaugos (išpildomoji dokumentacija, kadastrinių

matavimo bylų parengimas), nurodyti Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo „Kelmės m. centrinėje dalyje

esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant

pėsčiųjų-dviračių takus“ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darbų pradžia – patvirtinus projekto finansavimą, gavus raštišką Užsakovo pranešimą,

statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data.

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki atliktų visų pirkimu

įsigytų darbų (kurių pabaiga fiksuojama Darbų perdavimo–priėmimo aktu) ir susijusių paslaugų (kai yra

parengtos kadastrinių matavimų bylos) perdavimo Užsakovui.

1.4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas – dokumentas, įforminantis Darbų

perdavimą–priėmimą.

1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos

pajamos.

1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga,

Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.9. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali būti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (techninis prižiūrėtojas) – asmuo, paskirtas

Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal techninį darbo ir supaprastintą statybos projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties

sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.11 Statybos užbaigimo procedūros – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

Elektroninio dokumento nuorašas
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išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytos procedūros, kurias atlikus

surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.12 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei medžiagos,

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties

4.1 punktu.

1.13 Subrangovas – kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje

įvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.14. Sutarties kaina – Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už

savalaikį, tinkamą pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.15. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

                                                             2. SUTARTIES  DALYKAS

2.1. Šalys susitaria, kad:

2.1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti defektus, o Užsakovas

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų

rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2.1.2. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis atliks Kelmės m. Birutės g. II etapo kapitalinio remonto

įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus darbus, parengs statinių kadastrinių matavimų bylą (-as) bei perduos

atliktų darbų rezultatus Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Rangovo (tiekėjo) pasiūlymas.

3.2.3. Sutartis

3.3.Tuo atveju jei techniniame projekte randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė

nustatoma taip:

3.3.1. Techninės specifikacijos;

3.3.2. Aiškinamieji raštai;

3.3.3. Brėžiniai;

3.3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio

Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis įsigalioja ją pasirašius bei tiekėjui pateikus tinkamą Sutarties

įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų

abipusių pirkimo sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją

nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais. Apie priimtą sprendimą Užsakovas

informuos tiekėją raštu.

3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos Viešųjų



3

pirkimų įstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rašytiniu šalių susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami

faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui

pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo

adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai

susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 17 punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 darbo dienų

nuo Užsakovo raštiško prašymo apie darbų pradžią. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo

saugos reikalavimų Statybvietėje.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti statybos darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis statinio

projekte numatyta Darbų apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytus terminus, laikydamasis Lietuvos

Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo

sutartinių įsipareigojimų dalis. Statybos darbus atliekantys asmenys privalo turėti Valstybinio socialinio

draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą galiojantį skaidriai dirbančio asmens

identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuojamas, privalo

turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio

8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys

dokumentai). Už šios nuostatos laikymąsi bei priežiūrą atsakingas Rangovas.  

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą bei

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

Statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“.

5.5. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą

taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti

kitą, pasiūlyme nenurodytą Subrangovą) tik įrodęs Subrangovų keitimo objektyvią būtinybę, naujai

pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 

Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo

žinias ir rūpestingumą, galėjo ir privalėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos

Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo

sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

5.6. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įvertinti visas su pirkimo objektu susijusias išlaidas ir jas

įtraukti į pasiūlymo kainą. Visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galėjo ir privalėjo numatyti iki

Sutarties pasirašymo, Rangovas atlieka savo sąskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių

dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad
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Rangovo įrengimai, medžiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijęs materialus turtas  būtų tik

Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas įsirengia pats.

5.8. Visa statybvietėje esančio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika

tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, išskyrus tas atliekas, kurias

Užsakovas pareiškia norą pasilikti sau (metalo laužas ir pan.);

5.9.2.  sandėliuoti arba išvežti  perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Visi

patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti

pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių

kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų, taip pat už žalą tretiesiems asmenims, kilusią dėl

rekonstrukcijos darbų vykdymo;

5.10. Rangovas privalo, esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinierinius tinklus

eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinierinių tinklų perjungimą.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,

kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo

įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis,

kurias Užsakovas moka išteklių tiekimo įmonėms. 

5.12. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną

Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės dirbančių, gyvenančių ir judančių

žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų keliamų pavojų.

5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti

darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų

apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas

pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo

informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima

bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus. 

5.17. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos,

Darbų kokybė arba Darbo projekto dalis turi trūkumų, defektų ar kitaip neatitinka Sutarties reikalavimų,

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas apie tai raštu informuoja Rangovą, nurodydamas nustatytus

neatitikimus. Tokiu atveju laikoma, kad neatitinkanti Darbo projekto dalis, Įranga, Medžiagos arba Darbų

rezultatai yra nepriimtini ir negali būti laikomi tinkamai atliktais darbais ar pateiktomis medžiagomis.

Rangovas, savo sąskaita, privalo ištaisyti nustatytus trūkumus arba pateikti tinkamą Darbo projekto dalį,

Medžiagas, Įrangą ar ištaisyti Darbų kokybę taip, kad jie atitiktų Sutarties reikalavimus.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų,

susijusių su:

5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl

Rangovo veiksmų vykdant Darbus, defektų taisymo darbų vykdymo metu; 
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5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veikos. 

5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros

vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams

LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar

Įrangai padaroma žala arba jie prarandami ne dėl Užsakovo kaltės iki Statybos užbaigimo dokumento

išdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai,

Medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas

galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą Instrukcijose turi būti aprašyta

visa mechaninė ir elektrinė įranga, įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos

techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudę

savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti

draudimo liudijimų (polisų) ir apmokėjimo dokumentų patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo

sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Visi Sutartyje numatyti statybos

ir montavimo darbai Rangovo turi būti apdrausti pilna atkuriamąja verte nuo visų rizikų.

5.22.1 Rangovas privalo apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės

atsakomybės privalomuoju draudimu, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius

įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Draudimą ir

apmokėjimą patvirtinančius dokumentus Rangovas turės pateikti per 5 darbo dienas nuo Sutarties

sudarymo.

5.22.2  Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės,

turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. 

5.23. Rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui, vykdant

Sutartį, sąskaitų teisingumą. Visi Sutarties sąnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi

ne mažiau 10-ies metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

5.24. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminų pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Jeigu

Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą nepabaigia visų darbų jis moka Užsakovui 10

(dešimties) procentų visos Sutarties sumos (kainos)  dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui

atsiranda sekančią dieną po termino pasibaigimo. Prievolė neginčijama. Užsakovas baudos dydį gali

sumažinti Rangovui įrodžius, kad uždelsta dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, trečiųjų

šalių ar paties Užsakovo kaltės. Tokiu atveju derybų dėl baudos dydžio nustatymo rezultatas

įforminamas atskiru rašytiniu šalių susitarimu arba prie Sutarties pridedant derybų protokolą. Bauda

sumokama Užsakovo pasirinkimu: 

5.24.1. Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.24.2. Pasinaudojant sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko ar kredito unijos išduota garantija

arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu.

5.25. Užsakovui uždelsus apmokėjimą už darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus

delspinigius.

5.26. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos

sistemos reikalavimus atlikdamas darbus pagal Sutartį ir turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos

sistemos sertifikatą, išduotą nepriklausomos įstaigos, arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius,

kad Rangovo taikomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės atitinka reikalaujamus atitinkamo

standarto (pvz., ISO 14001 arba lygiaverčio) reikalavimus. Jeigu tokio sertifikato arba kito lygiaverčio
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įrodymo galiojimas pasibaigia iki darbų atlikimo termino pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad jis

bus atnaujintas arba pateiktas kitas tinkamas įrodymas bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

galiojimo pabaigos apie tai informuoti Užsakovą. Pakartotinis (pasikartojantis po raštiško Užsakovo

įspėjimo) reikalavimų dėl aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo nevykdymas laikomas esminiu

Sutarties pažeidimu.

5.27. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo specialistai (taip pat

ir naujai paskirti ar įdarbinti) atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus,

taikytus pirkimo metu. Keisdamas specialistus, Rangovas privalo paskirti specialistus, kurių

kvalifikacija yra ne žemesnė nei ankstesniojo specialisto ir ne žemesnė nei nustatytoji pirkimo

dokumentuose. Jei Užsakovas raštu nustato, kad naujai paskirto ar dirbančio specialisto kvalifikacija

neatitinka minėtų reikalavimų ir reikalauja jį pakeisti, Rangovas privalo tai padaryti per Užsakovo

nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų. Pakartotinis, t. y. ne mažiau kaip du kartus

pasikartojantis po raštiško Užsakovo įspėjimo, reikalavimo užtikrinti reikalavimus atitinkančių

specialistų paskyrimą nevykdymas, laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi būti atlikti per 7 mėnesius nuo darbų pradžios.

6.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo,

dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų ne daugiau kaip 1 (vienam)

mėnesiui. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų

sutarties, vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis ir reikalavimais.

6.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą šiais atvejais:

6.3.1. kai dėl objektyvių ar nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių darbus vykdyti tampa laikinai

neįmanoma ar netikslinga (pvz., oro sąlygos, trečiųjų šalių vėlavimas, pasikeitę projektiniai sprendiniai,

vyksta derinimai su institucijomis ir pan.);

6.3.2. kai darbai turi būti stabdomi dėl pasikeitusių Užsakovo poreikių, finansavimo pasikeitimų ar kitų

svarbių priežasčių, pagrįstų dokumentais;

6.3.3. kai darbai pažeidžia teisės aktus ar techninius reikalavimus.

6.4. Apie darbų sustabdymą Užsakovas privalo raštu pranešti Rangovui ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)

darbo dienas. Jeigu sustabdymo terminas yra susietas su tam tikrų aplinkybių buvimu ar jų pasikeitimu,

apie darbų atnaujinimą Užsakovas taip pat informuoja raštu.

6.5. Darbų vykdymo terminas nukeliamas tokiam laikotarpiui, koks buvo likęs iki sustabdymo dienos.

Sustabdymo laikotarpis neįskaitomas į Sutarties 6.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą.

6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai ir

Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti

Užsakovas. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda) bei Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija arba draudimo bendrovės išduotu laidavimo

draudimu. Kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateiktas draudimo įmokos apmokėjimą

patvirtinantis dokumentas.

7.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie darbų pradžią

gavimo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą, to

nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu
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rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % nuo

sutarties vertės be PVM.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 30 dienų

ilgiau už Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą.

7.4. Pasibaigus garantijos ar laidavimo draudimo galiojimo terminui iki Sutarties 6.1 punkte nustatyto

termino, garantijos ar laidavimo draudimo galiojimas turi būti pratęstas ar pristatomas užtikrinimas

tokiai pat vertei. Pirkėjui pasinaudojus užtikrinimu, Rangovas privalo pateikti naują garantą ar

laidavimo draudimą tai pačiai sumai.

7.5. Rangovas taip pat privalo pateikti naują arba pratęstą sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą

šiais atvejais:

7.5.1. Jeigu Sutarties galiojimas pratęsiamas – užtikrinimo dokumentas turi būti pratęstas ne

trumpiau nei visam papildomam terminui, pridedant papildomas 30 kalendorinių dienų.

7.5.2. Jeigu Sutartis sustabdoma – užtikrinimo dokumento galiojimo terminas turi būti atitinkamai

pratęstas laikotarpiui, lygiaverčiam sustabdymo trukmei.

7.5.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti įsipareigojimus – užtikrinimo dokumentas turi būti

atnaujintas ar pratęstas taip, kad jis galiotų iki visų įsipareigojimų įvykdymo bei papildomai dar 30

kalendorinių dienų.

7.5.4. Jeigu padidėja Sutarties kaina, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti užtikrinimo sumą.

7.6. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų

aplinkybių:

      7.6.1. Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

7.6.2. Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų

trūkumus;

7.6.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius

(įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,

baudas);

7.6.4. Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai

nutraukia Sutartį.

8. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbų rezultatus tuo momentu, kai visi Darbai yra užbaigti pagal Sutarties 6.1

punktą, t. y. kai užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti Darbų perdavimo-

priėmimo bei Statybos užbaigimo dokumentai ir Užsakovui perduoti visi teisės aktuose numatyti

Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo

pranešimą apie Darbų baigimą, per 14 dienų:

8.2.1.kartu su Užsakovu atliktų bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo užbaigtų darbų perdavimo

statytojui aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia)

defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį,

sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.

Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio

statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Rangovo užbaigtų darbų perdavimo statytojui

aktą, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo pradėti Statybos

užbaigimo procedūrą arba raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir

nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Rangovo užbaigtų

darbų perdavimo statytojui aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.
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8.2.2. Jeigu Užsakovas  ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas nepradeda Statinio

užbaigimo procedūrų bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo ir jeigu Darbai iš esmės atitinka

Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio

uždelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo dienos privalo pašalinti iš

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius

statinius. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo

procedūros dalyviams tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą

transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti  nurodytus

Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

170 016,50 eurų (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių šešiolika eurų, 50 ct), iš

kurių PVM sudaro 29 507,00 eurų (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyni

eurai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas

privalo sumokėti Sutarties kainą.

9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto (F-2) tris

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio 24 d. Rangovas PVM sąskaitas faktūras

ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra) privalo pateikti Užsakovui, naudodamasis elektronine

paslauga SABIS (elektroninės paslaugos SABIS svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt).

Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas

atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to

tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto

pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to

Darbo arba įsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo

prašoma apmokėti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumažinti reikalaujamą tarpinio mokėjimo sumą anksčiau apmokėtų, bet

vėliau pripažintų nekokybiškais darbų verte, jei tie pripažinti nekokybiškais darbai mokėjimo

dokumentų pateikimo dienai neištaisyti.

9.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys

pasirašo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui ir Statybos užbaigimo aktus bei

Rangovas ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo statytojui metu.

9.5. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo abiem Šalims pasirašyto darbų perdavimo–priėmimo akto arba kito darbų atlikimą

patvirtinančio dokumento ir tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos (atsižvelgiant į tai,

kuris iš šių dokumentų yra gautas vėliau).

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į

delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per

https://sabis.nbfc.lt)
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dieną be PVM. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl laiku negauto

finansavimo ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, sutarties kaina

automatiškai atitinkamai didinama arba mažinama nuo teisės aktuose nustatytos naujo PVM

tarifo įsigaliojimo dienos. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 – kainos pokytis, kuriuo didinama arba mažinama pagal sutartį dar neatliktų darbų 

kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 – senas PVM tarifas (procentais)

 – naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima

dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo

kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos

sumos tik už statybos darbus, o už kitus (darbo projekto parengimą, išpildomosios

dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti

perskaičiuojamos. Perskaičiavimas galioja tik dar neapmokėtiems Darbams. Rangovui mokėtinos

sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento

(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (Statybos darbų

kainų indekso) (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo

laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę

padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo

pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį

sudarymo diena.

9.7.3. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies

prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso

reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos

nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
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9.7.4. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma

Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai),

Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

9.7.5. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai.

Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.8. Visais atvejais kainų pasikeitimas įforminamas susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių.

9.9. Visos mokėtinos sumos mokamos eurais mokėjimo pavedimu į Pardavėjo Sutartyje nurodytą

atsiskaitomąją banko sąskaitą. 

9.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame

punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 14.1 punkte

nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o

subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais,

kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su

subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams

subtiekėjui.

9.11. Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų

kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems

atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti

laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų

darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių

žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į

mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina

negali būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai

nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. 

9.11.1 Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka

Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo

vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų,

skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus,

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Defektų ištaisymo ar žalos pašalinimo darbų

nepradėjus ar neužbaigus Užsakovo nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę tokių darbų atlikimui

samdyti kitą tiekėją. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui už tokių darbų atlikimą per 20 dienų nuo

Užsakovo Rangovui pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos. Rangovas privalo savo sąskaita ir

rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama

darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto

pasirašymo turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas

pagal pasirašytą rangos Sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti

dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,

šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio
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garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis

reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas,

užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti

privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos

užbaigimą patvirtinimą.

10.4  Papildoma statinio garantinio termino trukmė – 2 metai (pridedami prie Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytų minimalių garantinių terminų). Papildomam garantiniam

terminui taikoma Sutarties 10.2 p. nustatyta tvarka.

10.5. Šalys susitaria, kad jeigu Rangovas papildomo garantinio termino metu per Užsakovo nurodytą

terminą nepašalina atsiradusių defektų, jis moka Užsakovui 5 (penkių) procentų visos Sutarties sumos

(kainos) dydžio baudą. Prievolė mokėti baudą Rangovui atsiranda kitą dieną po termino pasibaigimo.

Prievolė neginčijama. Bauda sumokama Rangovui pervedant baudos sumą į Užsakovo sąskaitą ne

vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dėl objektyvių, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo

numatyti Sutarties sudarymo momentu, gali būti sustabdyti iki tų aplinkybių pašalinimo (pasibaigimo).

Darbai gali būti sustabdomi tik raštišku Užsakovo nurodymu. Jeigu darbai sustabdomi pagal šį punktą,

darbų atlikimo terminas nukeliamas tokiam terminui, kiek dienų buvo likę iki pradinio darbų

atlikimo termino pabaigos sustabdymo momentu, skaičiuojant nuo darbų atnaujinimo dienos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3.  Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu šalių susitarimu.

11.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną

apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių

sutarties pažeidimų:

11.4.1. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo

nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

11.4.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.2 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais

atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

11.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų (daugiau negu 30 kalendorinių dienų), kitaip aiškiai parodo

ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Užsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos

baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

11.4.4. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs

Užsakovo sutikimo ar kitaip perleidžia sutartį be Užsakovo sutikimo;

11.4.5. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį

pirkimą, kurio pagrindu sudaroma ši Sutartis;

11.4.6. jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo

įsipareigojimų, Rangovas nedelsiant nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo

kandidatūrą suderinęs su Užsakovu;

11.4.7. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.4.8. kai Rangovas perleidžia iš sutarties kylančias teises ir pareigas be Užsakovo leidimo;

11.4.9. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo pripažino teismas.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės pagal 11.4 p. ar šalių susitarimu:
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11.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo, dėl

Darbų saugos.

11.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, baudą dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo

išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas,

praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau

kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

11.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.6.2. Išlaidos už (rangą ar Medžiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo.

Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe.

11.7. Užsakovas neturi teisės, nesant Rangovo kaltės, nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus

vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.

11.8. Rangovas turi teisę, prieš 30 darbo dienų raštu įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

11.8.1. per 30 darbo dienų nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna

apmokėjimo;

11.8.2. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas ir dėl to pažeidimo (-ų) Rangovas neturi

galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.

11.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą įsigaliojimo atveju Rangovas per          

užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.9.1 nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos;

11.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

11.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatyta tvarka gali vienašališkai nutraukti pirkimo

sutartį, preliminariąją sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, jeigu:

11.10.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo   89 straipsnį;

11.10.2.  paaiškėjo, kad tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti

pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

11.10.3. paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to,

kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258

straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir

Direktyvą 2014/24/ES;

11.10.4.  paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9

dalyje nurodytos aplinkybės.

11.11.  Nutraukiant pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis ar

preliminarioji sutartis, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

11.11.1. apie sutarties nutraukimą perkančioji organizacija privalo iš anksto pranešti tiekėjui per

sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų;

11.11.2.  sutarties nutraukimas atleidžia perkančiąją organizaciją ir tiekėją nuo sutarties vykdymo;

11.11.3.  sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų

sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo;

11.11.4.  kai sutartis nutraukta, tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs

perkančiajai organizacijai vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina perkančiajai organizacijai

visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl sutarties

dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas

neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu sutarties vykdymas yra tęstinis
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ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi

įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

11.11.5.  Pirkimo sutartis, preliminarioji sutartis ar sutartis, kuria keičiama pirkimo sutartis ar

preliminarioji sutartis, gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei kitais negu šio straipsnio

1 dalyje nurodytais ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

11.11.6. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą

šios Sutarties 11.4 punkte, Užsakovas turi teisę pripažinti, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę

Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje

nustatytą sankciją, arba nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, Centrinėje viešųjų pirkimų

informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar

netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją.

12. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Bent vienai šaliai pageidaujant, ginčo sprendimui

pasitelkiama Įgyvendinančios institucijos pagalba. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų

terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku

neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti

prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję,

nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės

esant nenugalimos jėgos (force majeure)aplinkybėms taisyklėse, jeigu Šalis per 5 darbo dienas pranešė

kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi

reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga  taip pat

nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį,

atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai,

sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą,

stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties

sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3.Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma arba jos vykdymas

turi būti atidėtas ilgiau kaip 90 dienų dėl nenugalimos jėgos.

14. SUBRANGOVŲ BEI SPECIALISTŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS

14.1.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus

pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subrangovai ir (ar) specialistai. Šių asmenų

veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties

veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

14.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami)

nurodomi Rangovo pasiūlyme.



14

14.3. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti subrangovus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje

nustatytais atvejais ir tvarka.

14.4. Naujas subrangovas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus

pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

14.5. Jei Rangovas pasitelkia naują subrangovą arba pakeičia esamą subrangovą ir (ar) specialistą,

negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subrangovai ir

(ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo,

atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar

turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) Rangovui taikoma

100 eurų dydžio bauda. 

14.6. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, pasiūlyme nenurodytus subrangovus,

kurių pajėgumais rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams

pagrįsti.

14.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo

dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą,

kontaktinius duomenis, jų atstovus.

14.8. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė

pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

14.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki

numatomo naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose

numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo

informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra

subrangovo pašalinimo pagrindų ir subrangovo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir

reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose

valstybėse ar teritorijose. Jeigu subrangovo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų,

Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Užsakovas per 5

(penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą,

kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams

pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

14.10. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus

kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

14.11. kai subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa

nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės

aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.12. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties

vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje

numatytų įsipareigojimų;

14.13. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam

pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

14.14. Rangovo (ar subrangovų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

14.14.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo

santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir

atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

14.14.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties vykdymui

paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

14.14.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam
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pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

14.15. Naujas specialistas ir (ar) subrangovas Rangovo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subrangovą

pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subrangovui keliamus

reikalavimus.

14.16. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo, kurio

pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus,

ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

14.16.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo

aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

14.16.2. naujo subrangovo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos

standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei

reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose

valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

14.17. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias)

darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti subrangovą,

kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos

reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas

neatsiejama Sutarties dalimi.

14.18. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

14.18.1. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu,

turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų

aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris

neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos

tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau

– Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą

ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš

jungtinės veiklos sutarties.

14.18.2. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl

reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai

arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

14.18.3. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo

arba atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

14.18.3.1. argumentuotą prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną

Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

14.18.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą,

kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus

visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

14.18.3.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė

nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos

reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio

pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems

reikalavimams. Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose

nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo

pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu

(nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei

taikoma).

14.18.4. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10

(dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba apie
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nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas

neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Užsakovui pateikiama naujos jungtinės

veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

15. KITOS SĄLYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti šiuos subrangovus (jei taikoma): UAB „Geovegas“, į. k.

304070974 , adresas: Tvenkinio g. 14, Sujainių k., Raseinių r.

15.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra Kelmės rajono savivaldybės

administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus. Pagal

Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

15.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – direktoriaus pavaduotojas Arnas

Valiuškevičius, el. paštas arnas@vigatas.lt, mob. +370 686 92247

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Užsakovo supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytu viešuoju

pirkimu „Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M.

Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus“.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasiūlymas;

16.2.2. Įkainotos veiklos sąrašas.

17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SĄSKAITOS

17.1.Užsakovo: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, juridinio asmens kodas 188768730,

tel. (0 427) 690 52, a. s LT44 4010 0438 0003 0074, Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

17.2. Rangovo: Plento g. 13, Norgėlų km., Raseinių r., įmonės kodas 180225992, tel. +370 686 92247,

a. s LT20 7300 0100 9200 3517, bankas AB Swedbank, banko kodas 73000.

Užsakovas: Rangovas:

Direktorius Direktoriaus pavaduotojas

_______________

(parašas)

_______________

(parašas)

                                       A. V.                                                                       A. V.

mailto:arnas@vigatas.lt
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