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Finansinis kalendorinis darby vykdymo grafikas

Statinio pavadinimas ir adresas: Papildomi darbai, reikalingi Bitininkystés ekspozicijy komplekso jrengimui

Ignalinos r. sav., Stripeikiy k.
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2015 metai

E Atliekamy darby verté kovas balandis
Q Darby pavadinimas (su PYM)
1. {Kluono nauja statyba: 17104,97 17104,97
1.1 |Statinio konstrukcijos 9226,81 9226,81
1.2 |Statinio architektiira 7878,16 7878,16
2. |Stoginé aviliams nauja statyba: 2634,94 2634,94
2.1 |Statinio konstrukcijos 2634,94 2634,94
3. |MaZosios architektiiros objektai: 13265,38 13265,38
3.1 |Pamaty skulptiroms jrengimas 13265,38 13265,38
4. |Sklypo planavimas: 10600,65 10600,65
4.1 |Sklypo teritorijos tvarkymo darbai 10600,65 10600,65

Darby vykdymas, Eur su PVM 43605,94 43605,94
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