Elektroninio dokumento nuorasas

Pirkimo sutartis Nr. CPO376676

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama_ Administracijos direktoriaus Karolio Petkevi¢iaus

(vardas, pavarde¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAYS), ir

Gilmera, UAB ,
atstovaujama _ direktoriaus Evaldo Muzikeviciaus

(vardas, pavardé¢ ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vie3osios jstaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty viesujy pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas vieSasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema* Nr. 82455 jvykusiu konkreciu Pirkimu, sudarome §ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitini
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy bitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyjy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atlickamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT — Viesoji {staiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesyjuy pirkimy procediras kity perkanciujy organizacijy arba

perkanciyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tieckimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo priezitira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) UZzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — Uzsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UzZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu pozitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi bti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kickvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio

priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. Islaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés isSlaidos (iSlaidos darbo uzmokesciui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokeéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés islaidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tkinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tking veikla.

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir Kiti teisés aktai, {skaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uzsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim¢éiy pakeitimo), klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbu, atlikty per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpj.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant Uzsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, istatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perzilirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perziiiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i§ ju atskirai, priklausomai nuo konkrecios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima buity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat igyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, taciau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitlymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastruktiros, zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitilymy turi bati pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy perémejai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymuy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukeijos, iSpildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra batini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka i Uzsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy jrengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasialymu®,
kuriuo Rangovas pasitilé Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas

priéme bei jo pagrindu sudaré §$ig Sutartj su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atlickant Darbus ir {gyvendinant kitas Rangovo teises bei parcigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos* ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacija atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasiilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statyba leidzianciam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (iSskyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i§ Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiskia nuorodas | Uzsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys buity statomas pagal Statinio projekta ir kad

buty igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad biity nuolat imontuoti { statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, jtaisus, jranga ir sistemas, kurivos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (iSskyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant {forminti Statybos uzbaigimo

akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal [statymus jforminamas (t. y., sura§omas ir (ar) i8duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo paciu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tickéjai, kurie pagal Sutarti atlicka Statybos produkty irengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Technin¢ specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procediaroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra {vardytas kaip Uzsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (iSskyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta), procediiry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietg ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieziiiros

rangovo (jeigu Uzsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, iSskyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj igyvendinimui bei kurivos Uzsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje { Uzsakovo uzduotj reiSkia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutartj)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdZzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(vie$ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.54. VP] — Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomy sgvoky reik§més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai$kinimas

1.2.1. Sutartis turi buti aiSkinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, i$skyrus Sestadieni, sekmadienj ir $venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutarti yra skai¢iuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perziiira suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda trikuma, taisytina dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiSkia pateikti informacija, pranesima, {spéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasirasyti dokumenta be iSlygy ar su i§lygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraS§ydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1. Sutarti sudarantys dokumentai turi buiti suprantami kaip paai$kinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiskumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant $ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi virSenybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii) bréziniai, (iv) sanaudy kiekiy
ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apraas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo itraukimo { priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas i
priedy sarasa, jam turi bati suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant i priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi virsenybe atitinkamai virs

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas {sipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat {vykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Uzsakovo mokama atlygi.

2.2. galys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. N¢ viena i§ Sutarties salygy nereiskia ir negali biti aiSkinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Uzsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby ivykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami ripestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepaZeidziant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1 Pavadinimas preambulé Kaisiadoriy rajono savivaldybés
administracija
1.2. Juridinio asmens kodas preambulé 188773916
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
1.4. Banko saskaita preambulé LT3140100405000080026
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Katedros g. 4
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé Gilmera, UAB
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 304033431
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT100010370411
2.4. Banko saskaita preambulé LT21 7181 2000 4346 7002
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Pievy g. 3
3. SALIU ATSTOVAI
3.1 Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Justé Kasparaviciené, Ukio plétros ir
vykdyma statybos skyriaus vyresnioji specialisté, tel.
Nr. 370 679 70198, el. p.
juste.kasparaviciene@kaisiadorys.lt
3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 4.2 p. Evaldas Muzikevicius, direktorius, +370
vykdyma 622 03179, info@gilmera.lt
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés priezitros rangovas,
Techninis prizitrétojas
5, OBJEKTAS (-Al)
5.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Gatvés
5.1.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Misko g. krg 12 dalies Kalviy k.
Kaisiadoriy raj. kapitalinio remonto,
irengiant asfalto danga, rangos darbai
5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Neypatingieji statiniai
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5.1.4. Objekto (Statinio) statybos riisis 1.1.18 p. Kapitalinis remontas
5.1.5. Objekto (Statinio) rasis 1443 p. Inzinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Statinio adresas: Misko g Kalviy k.,
KaiSiadoriy r. sav.
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka i kultiiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kulttiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Misko g. krg 12 dalies Kalviy k.
yra parengtas) Kaisiadoriy raj. kapitalinio remonto,
irengiant asfalto danga, techninis darbo
projektas, Nr. TI-TDP-25-02-BS
5.1.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p., 5.3 p. Ne
S.1.11. Rangovas turés parengti Technini darbo 1.1.5, 1.1.27, 1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo priezitira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,5.2.4,52.5,52.6,5.3.1.4,53.8 p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.3.1.4,5.3.8 p. | Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5, 8 p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacijg ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo jgaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja Uzsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
iregistruoti Lictuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti pra§yma iSduoti statybos
uzbaigimo akta ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su praSymu
privalomus pateikti dokumentus Lietuvos
Respublikos statybos {statyme nustatyta
tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Ptaeikiama Projekte
5.1.19. STENDAS 6.2.4p. Taip
informacija pateikiama pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira 36.11. p. nustatytus
reikalavimus
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Pateikiama Projekte
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAT:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.1.9,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 5 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i ju: 14.1.3 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo prieziiira, Eur s 14.1.3 p.
PVM
5.1.23.4. Darbai (i$skyrus antrasis Statinio projekto 14.1.3 p. 190910.17 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 13.3 p. Statybos darby atkuriamoji verté
Sutartis Nr. CPO376676 Puslapis 5



5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 133 p. Taikoma
1) Civilinés atsakomybés draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilings atsakomybeés draudimo
besalyginé isskaita 0.00 Eur
5.1.24.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 10 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44,14.1.3 p. 190910.17 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24, 14.1.3 p. 157777.00 Eur
7.3. Sutarties kainos perzifiros taikymas 14.4.7 p. Taikoma
Pirmosios perzitiros (perskaiciavimo)
terminas - Taikoma;
Perzitros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTY KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.3.3,7.1.1.9 p. Sm.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
©
8.2. 1I Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.3.3,7.1.1.9 p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciuy
asmeny skaicius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1 p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina; 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,152.4 p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TATKOMAS 1529 p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. S metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus iSvardintus zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
clementuose: konstrukcijose, vamzdynuosg
ir kt.)
12.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias i$ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.1.6 p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas del 3.1.7p. 10000.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutarti vykdantys 3.2.8p. 1000.00 Eur uz kiekvieng atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 52.3p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6 p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
projekta/Technini darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai,| 6.2.5,6.2.7 p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas iStaisyti defektus) 9.4.4 p. 100.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5 p. 100.00 Eur uz kickviena vélavimo dieng
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo diena
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.00 % nuo nesumokétos sumos uz
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kiekviena pavéluota dieng

13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.5.4p. 5000.00 Eur
13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10 p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybés) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybé uz jo pasitlyty 2000.00 Eur uz kiekviena atveji Netaikomg
kokybés kriterijy reikSmiy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios Uzsakovo praradimus
deél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik§més ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 1000.00 Eur uz kiekvieng negaliojimo
laikotarpi turéti galiojantj Aplinkos dieng
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekviena asmenyj, kuris neturi 6.3.2p. 1000.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranes¢ atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai d¢l Darbo 5.3.2,533p. 0.00 Eur uz kickviena atvejj
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIU I[IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uzstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties {vykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. 7 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant {
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo 10 p. 7 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu Uzsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiiilymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-pri¢émimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby vertg forma;
15.12. Priedas Nr. 12 Trisalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Treciyjy asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, isipareigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius Rangovo teisg verstis

veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) [statymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra

skelbiami viesai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo

ju gavimo ir papildomy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo prasoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo raSytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy jsipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju

dokumenty pateikima Uzsakovui ir prisiima visg su tuo susijusig materialing atsakomybe: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankcijy, dél Darby

stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus

ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjektu, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:
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3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarciai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
butinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasitilyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, jskaitant — ekonominio naudingumo (kokybeés) kriterijy reikSmiy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai {sipareigojimai‘ skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC)
isipareigojimai (jskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitikt nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan¢ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu Uzsakovui paprasius. Jeigu Rangovas pats atitinka §j reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant { ju prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumentg (pvz., imonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politikg ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiraSyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant { Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé prizitiréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos jstaigos iSduota sertifikata, ne
veéliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. Uzsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi §io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeidgs Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo praS§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinan¢ius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paSalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny terming. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
§iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratgsti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidzia bet kurig 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanciy 3.1

p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kiekvieng pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas igyja teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, iSskyrus

3.1.8 p. numatyta atveji. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeicia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai {vykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad bty nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria [§laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy Ilaidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dali, laikydamasis §iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasiillymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biiti keiiamas tik §iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy sarase jrasyti Subrangovai gali buti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti { statybvietg.

3.2.3. Tuo atveju, kai statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisg savo nuozifira itraukti toki savo

pasirinkta Subrangova { Subrangovy sara$a. Rangovas turi teisg pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biuitinybg pakeisti toki Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprasytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas jtraukti asmenj { Subrangovy sarasa, Uzsakovo pragymu taip pat privalo pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius tokio

asmens atitikt] jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas Siuos duomenis

Subrangovy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
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Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo prasymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai Uzsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo dieng nusalinti tok{ Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i§ statybvietés, o to

nepadargs Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teisg¢ vienasaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujintg galutini Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami prasymg Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo Uzsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
triSalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas isreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu triSalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta triSalio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkanéia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kickvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i$vardinta aplinkybé:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restruktfirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auksciau §iame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk$ciau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant $ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teisg pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy saraSas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali bati sickiama i$vengti VPI ir P] taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg¢ pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémejas

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovu sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
buti sickiama i§vengti VPI arba PI taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui $iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuota rasytini praSyma pakeisti Rangovo sudéti ir jrodymus, pagrindziancius bent viena Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybg,

nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi buti nurodyta, kad
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pasitraukianciojo Partnerio isipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinancius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodancius dokumentus. Visais atvejais pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
buti ne zemesné nei pasitraukianciojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasiilyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZziantys pasitelkiamo Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiti registruotu (nuolat
gyvenandiu ar turinéiu pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasirago Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Prie§ Susitarimo pasirasyma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty saraSe (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atlickant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprasymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutartics jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar juy duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty saraSe jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti { Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdytu tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezas¢iy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakovg ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams

bei Rangovo pasitlymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas jsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti { Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasg ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi bati sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba, atitinkan¢iy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo buidus ir metodus, galimus pavojus ir budus
uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
praneSimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks {vykis, salyga ar aplinkybe, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad UZzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis i Uzsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis { §iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Techninis prizitirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai nepriestarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo biti, bet néra paskirtas Statinio

nevykdomos ju funkcijos, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios priezasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby
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terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba
4.1.6. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniu, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty $alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klifitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, {spéti Uzsakova apie tokias klititis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniy toms kliatims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy kliGi¢iy atsiradimo arba uz jy pagalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi baiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo klititis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmen] savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apic tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomentis.

5. DARBY DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasir@ipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu [statymai nustato Uzsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkrecia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Uzsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
veliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Uzsakova ir nurodyti protinga termina, per kurj Uzsakovas turéty gauti ir pateikti tokj Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobudi, tikslg, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik$mg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus Uzsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog triikksta tokio Uzsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi buti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darbuy, kurie turi buti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biti vykdomi tie Darbai. Uz kickviena §io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §{ punkta daugiau nei du Kartus ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertizeé, kuria pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas {sipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas. Ekspertizeés atlikimo trukmé | Darby terminus
neiskaitiuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumentq biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés { Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:
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5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti Uzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymuy klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal Uzsakovo pastabas ir projekto ekspertizés i§vadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visi$kai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teisg rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne Zemesng, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirt (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Technini darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 iSvardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inzinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Technini darbo projekta tinkamai pasirasyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neistaisgs per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo jspéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teisg vienasaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinimg iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Uzsakovas patvirtinty Darbo projekta/Technini darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarimg ir Uzsakovo vardu kreiptis i
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sitilomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi itakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teis¢ pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
biidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiama Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti Uzsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad UZsakovas pasitelkty treiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas
neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai pazymima Specialiosiose salygose.

5.5. I§pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i$pildomaja dokumentacija, kurioje turi buti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduoti arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal Uzsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti aiskios ir detalios, kad Uzsakovas,

vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i§ naujo
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surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi Sia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius sipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reiksti Uzsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pasteb¢jo, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti Uzsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UzZsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal Istatymus arba batina tam, kad bity galima jvykdyti Sutarti.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar trukumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratgsima tokiu
laikotarpiu, kiek d¢l Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumokéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra iStaisyta Uzsakovo dokumento klaida ar triikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6.5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.7.7. Uz klaidas ir truikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus 1émé klaidos ar triikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo Uzsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perzitiréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepasalina ir nesumazina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidzio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa zinoma kuri nors i§ $iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba trakumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra bitina itaisyti tam, kad buty galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uzsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokycio®, biitinyju Papildomy darby
pirkimo UZzsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby ivykdyma ir dél to Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél $iy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perziliréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy Uzsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti ir
taikomas 25.5 p., i$skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezas¢iy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimu salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perziliréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetickiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai keic¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba Uzsakovo uzduotyje arba

Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti Uzsakovui.
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5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal [statymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis

5.9.3. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma kartg pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima greiciau ir pateikti Rangovui arba
rasytini patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
arba [statymy.

5.9.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima grei¢iau
ir pateikti Rangovui arba ra8ytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymuy.

5.9.5. Jeigu Uzsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti Uzsakovui perzitiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasiraSyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versijg keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutarti nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy zenklu, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapciy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis { Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar baitinus ju panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukarimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, iskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkreciam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
jranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidzia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i§maniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Uzsakovo uzduoti pateikti treciyjy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkreciam Objektui, Rangovas privalo teisétai Uzsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti Sia programing jranga ir (arba) taikomaja programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

iSmaniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui blty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. |

Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programuy {diegima bei licencijas jomis naudotis UZzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiciui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu treticji asmenys (jskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidzia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZzsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZzsakovo patirtas i§laidas ir uztikrinti, kad UZzsakovas galéty nevarZomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statybq atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teis¢ pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo

vélavimo perduoti statybviete faktidkai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
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6.2.3. Rangovas privalo statybvietg irengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo i statybvietg
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés apSvietima tamsiuoju paros metu ir steb&jimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darbu vykdymui, ir juos prizitiréti pagal [statymu, Specialiyjy

salygu ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinima ir bitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkant] [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir
joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris jvyko dél Rangovo {sipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. Uzsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su Uzsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo i statybvietg tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyju salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zzmones arba suteikti jiems
teisg naudotis statybvietéje esanciomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena Siy reikalavimy pazeidima
Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Irenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy vezimo | statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uzterstas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atlickas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, paSalinti i$ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turin¢ioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali buti statybvietéje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esanciy asmeny identifikavimo, atvykimo {i statybvietg, buvimo joje

ir iSvykimo iS jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu Uzsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikg atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba terSalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologing
vertg turinéiy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova ir perduoti visus radinius saugoti Uzsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria radgs sprogmeny arba zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1, 6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
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reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo ivykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darbuy,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i$skyrus kai juos tiekia UZsakovas). Si nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles d¢l Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uZz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apripinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti bei pasalinti defektus
(i8skyrus tai, kg pagal Specialiasias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti Uzsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinancius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinancius ju kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzig ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. [statymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir statybos darby zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei Uzsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad buity galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ {vykiai. Statybos darby Zurnalas turi bati pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

Rangovas Techninio prizitirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis prizitirétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukciju patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukcijy atidengimas Techninio
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamuy Statybos darby ar konstrukceijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanéiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ UZsakova ir treciuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperzengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty { gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi buti vykdomi taip, kad Uzsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki Statybos darby pradzios,

visa laika atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad Uzsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, iSskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uz Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanciy ar binan¢iy asmeny (tarp juy —

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapu,

kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveikj zmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusig veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
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Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Technini darbo projekta, statyba leidziant{ dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apzitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybg ju gamybos (kiek tai nepaZeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti Uzsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymuy reikalavimy.

pasalinti bet koki Istatymy ar Sutarties neatitinkanti Statybos produkta ar [rengini ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Istatymuy ar Sutarties

neatitinkancius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, sickiant apsaugoti zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turtg nuo zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uzsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui nejvykdzius

nurodymy, UZsakovas turi teisg¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, {spéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskeéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ Uzsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

sudaro grésmeg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudaranciy grésmg atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemian¢iy imperatyviy [statymy pazeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo ispéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspéja Uzsakovo, arba tgsia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymuy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip Salinan¢iomis Rangovo atsakomybg uz tokius defektus.

6.6. Apripinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tieckimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirGipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rySio paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus gali jrengti Uzsakovas arba
Uzsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokeéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i$montuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statymuy, Specialiyjy salygu arba UZzsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biiklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo Keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uztikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra sumazéjes.
6.7.3. Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, buty

uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés klititys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas isipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie§ pradedant, keiiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti Uzsakovo atstova elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo isivertinti galimus marSrutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, buklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marsrutais ar keliais dél Uzsakovo arba treciyjy asmeny veiksmy ar sprendimy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darbu terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
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Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uztikrinima statybvietéje esanciuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky priezilira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasitilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiréiai ir neturi jokiy
defekty. Uzsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
$i0 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebuty perkamos, importuojamos arba gabenamos i$ $aliy, i$ kuriy yra draudziama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokesciy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo { statybvieteg rizika ir kaStai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy iSkrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu juy pavyzdzius prie$ uzsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent Uzsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad i§ankstinis derinimas nebftinas.

6.8.7. Kickvienas Rangovo patickty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiy: (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ $iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta arba (ii) kai Uzsakovas atsiskaito uz tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus Uzsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarzyta ir neapribota asmening nuosavybes teisg i tuos Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy { Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidziama nuosavybés teisé {

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (iskaitant Uzsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo Uzsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytin dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutart] ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o Uzsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta.

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti Uzsakovo personala, kaip naudoti ir prizitiréti Objekta, jo
inzinerines sistemas, jranga, prictaisus, jtaisus, kitus panasius dalykus bei [renginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymu medziaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i% anksto suderinta tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i$skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo

uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju.
6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laika ir vieta su Uzsakovu ir Techniniu prizitirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus

Uzsakovo personalui, Techniniam prizitirétojui ir kompetentingoms Valdzios institucijoms. Jeigu Techninis prizitirétojas suderintu laiku neatvyksta

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
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6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo istaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkancius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy

reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Uzsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad Uzsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UzZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, Uzsakovas turi teis¢ savo nuozilira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumazé¢ja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymu rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymuy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali buti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties pazeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uz juos sumoketi, reikalauti Rangovo grazinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uz ja 5% metines paltikanas, skaiciuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki grazinimo Uzsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasSalinti

Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga
7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:
7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaige visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie

neturés reik§mingos itakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

7.1.1.4. Rangovas perdave Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Uzsakovo personala, kaip naudoti bei prizitiréti Objekta, ir perdavé Uzsakovui visus mokymuy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdaveé
7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parenge ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui
pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zzurnalus su lydimaisiais dokumentais (jskaitant
clektroninio statybos darby Zzurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasiraS§yma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasitilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reik§mes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké Uzsakovui ta jrodanéius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké Uzsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy isipareigojimy i{vykdymo uztikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitlyme, kurios turi bati jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg jrodancius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uzbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiggs Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galincioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokia Darby dalj bei Objekto

dalj anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perziréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuozitira:
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7.2.4.1. priimti Darbus, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produktuy, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i$siysti) raSyting motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas fakti$kai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrovg atitinkancius
dokumentus, jrodanéius, kad Rangovas fakti§kai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka iforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymuy ir Sutarties reikalavimy,

bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma juy neesminiy defekty, kurie ir ju pasalinimo darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
Uzsakovas gali priimti Darbus su iS§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidzia defekty pasalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i8skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriteriju parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei$siuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybviet¢ Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymuy

nustatyta tvarka jformintas (iSduotas arba patvirtintas) Statybos uzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Uzsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gavgs Rangovo praS§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
praSymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima Uzsakovo vardu inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra jforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologiskai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako {forminti Statybos uzbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas*.

9. RANGOVO GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priemimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiSkai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos
zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Uzsakovas dél defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defektu, turi pareiksti radyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés priezitiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams paSalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus

protingus technologiskai pagristus terminus.
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9.3. Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo pasalinti defektus ir jy nulemt zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba [statymuy neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo i§ anksto jam rastu pateikti defekty ir juy nulemtos zalos pasalinimo darby ir ju vykdymo biido aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslinta atlikty darby apra§yma po juy uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasitilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj deréty dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be Uzsakovo leidimo i8gabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengini ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i§ naujo taikomas tokios pacios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaiciuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atzvilgiu).

9.3.6. Salindamas defcktus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirming defekto
priezasti, kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar zalos Salinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. Uzsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos pasalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepasalina defekty ir ju nulemtos zalos per Uzsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teise:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas treCiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei $alinimo islaidas, taip
pat atlyginti nepasalinta zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumazinti Sutarties kaina ir grazinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, Uzsakovas turi teisg reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir grazinti permoka. Sutarties

kaina mazinama tokia suma, kiek sumaz¢ja Statybos darby verté Uzsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. [ Statybos darby vertés

sumazéjima, be kita ko, iskaiciuojamos Uzsakovo iSlaidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, Uzsakovo esamy ar

busimy islaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokeéti uz ja 8% metines paliikanas, skaiiuojamas nuo Uzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo Uzsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

9.4.4. Uz vélavima pasalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydzio bauda uz kiekviena dieng nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uztikrinimu ir gautomis léSomis apmoketi defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota zalg arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gincas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio ginco per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZzsakovui garantiniy sipareigojimy {vykdymo uztikrinima, atitinkantj Zemiau §iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praS§ymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) prie§ 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas ivyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy {sipareigojimy {vykdymo uztikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo jsipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutarti, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutarti, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-u) pagal Sutartj pazeidimo pobudi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo iSmoka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;

10.2.3. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i8 treciosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg

investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-, Fitch —,,A-*, Moody’s — ,,A3" arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
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bendrové, kuri iSdave uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo pra§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo irodymus;

10.2.4. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi buiti ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i$mokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo

mokeéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i$skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai galiojimo terminas turi baiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas
galioty ir buty teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), iSskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy sipareigojimy ivykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dienuy;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimuy

ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Uzsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento, Uzsakovas
turi teisg pareikalauti sumokeéti visa Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy sipareigojimy
ivykdymo uztikrinima (uZstata) ir naudoty pasalinti defektams bei ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isiparcigojimas

sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra su¢j¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy i{vykdymo uZztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi baiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo
mokeéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms blisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi baiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavimg ir
ji teikiancio asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu baidu, aiskiai aprasytu Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas;

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi

Lietuvos Respublikos statymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZztikrinime turi biti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir UzZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duota Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, bet draudikai nesutinka i§duoti Rangovui
Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui arba besalyginj nurodyma sulaikyti tokio paties dydzio suma i§ Rangovui mokeétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uzstata.

Kita darbo diena po to, kai Uzsakovas gauna draudiko i§duota tinkama Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima, pasibaigia Uzsakovo

sulaikymo teisé¢ arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui uZzstata, kuris turi biiti grazintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. Uzsakovas privalo grazinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo sumos likuti, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo neivykdyty garantiniy isipareigojimy jvykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimg i§daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy Uzsakovui arba

kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
nauja Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyjy 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmuyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavima {vykdyti §ig pareiga Rangovas privalo mokéti Uzsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekviena vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy sipareigojimy {vykdymo
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uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skai¢iuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliSkuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tiek ir Saliy pagal Sutartj atliekamy veiksmuy, reikalingu Statybos darbuy atlikimui, (tokiu kaip
projektavimas, Uzsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertize, statinio projekto vykdymo priezitira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas | statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos

tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (iskaitant Uzsakovo atliekamus bandymus), mokymai Uzsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti pazyméta, kurie Darbai ar Uzsakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biiti
vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Gratiko, Rangovas privalo atnaujinti Gratika taip, kad nebiity pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais buidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu budu, kad buty
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas jgyja teisg | Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas { pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta termina po to, kai Uzsakovas arba Techninis prizitirétojas
papraso atnaujinti Grafika, ir d¢l to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Uzsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo prieziros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpi.

11.2. Darby terminy pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dalj, Rangovas turi teis¢ | Darby terminy pratgsima tokia trukme,
kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai veluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyrgs
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje viesai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios instituciju sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy trikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia Valdzios instituciju, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai
laikosi nustatyty Valdzios institucijy, energijos ir vandens tiekéju nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty treCiyju asmenuy, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg | Darby terminy pratesima (vadinamieji lygiagretiis vélavimai),
Darby terminai turi buiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teisg { Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.

11.4. Netesybos uz Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekvieng vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) terming, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skaifiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kuri lemia toks Etapy

velavimas. Pavyzdziui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja is viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos

Darby perdavimo-priémimo akte, iskaitytinai (7.2.5 p.).
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11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumazinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi

sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i§skyrus Uzsakovo teisg nutraukti Sutartj dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasme Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo. Uzsakovas turi teisg
i$skaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. Uzsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, prane§damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priezastis. Sustabdymo priezastys gali buti:

11.5.1.1. Uzsakovui butinas papildomas laikas {vykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius negalima testi Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis bty susidirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo ju biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus Uzsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybvietg, sudaryti salygas UZzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klititis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai UZsakovas prane$a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greitiau
apzitréti, jvertinti ir uzfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy buklg. Rangovas privalo kaip jmanoma greiiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skai¢iavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia buklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visuy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teise viena3ali$kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(dél visy Darby), i§ anksto pries 30 dieny jspédama kita Sali. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], P, neatsizvelgiant { sustabdymo priezastis, Rangovas jsipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus bitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodytos risies Sutarties ivykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties jvykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy riisiy

Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i§ juy, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pazeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus pazeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali buti nurodyta, kad bankas (draudimo bendroveé) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treiosios $alies, kurie uztikrinimo i§davimo dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praS§ymu privalo pateikti UZzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties {vykdymo uztikrinimas turi baiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné¢ negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma, kad
ji blity ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinancius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kurj
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinima Uzsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZzsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties ivykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais;
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12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties ivykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties ivykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui diena;

12.2.9. Sutarties ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties {vykdymo uztikrinimas galioty ir bty teisiskai {vykdomas nuo jo
i8davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uzbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojanti Sutarties ivykdymo uZztikrinima, taciau privalo
kasmet pratesti uztikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties {vykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties {vykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti Uzsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio dokumento, Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uzstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui tg patvirtinancio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties ivykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimu;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi bti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikian¢io asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu btidu, aiskiai aprasytu Sutarties {vykdymo uztikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

12.2.17. Turi bati numatyta, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimui turi baiti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos
Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi buti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto ar draudiko ir Uzsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, sprgs Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZzstata) iki tol, kol Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Uzsakovas turi teisg¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.

12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties ivykdymo uztikrinima, atitinkantj Siame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, Kurias jis turi teise gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties {vykdymo uZztikrinimo pratgsima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa neisSmokéta Sutarties {vykdymo uZztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy sipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokéti Uzsakovui pagal Sutarti, {skaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokeéta suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy jsipareigojimuy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumoketi tokiag Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad Uzsakovas

uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél | Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutarti
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokéti visa neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas uz Rangova

ivykdyty jo neivykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., Uzsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties ivykdymo uztikrinimo

sumos likutj, nepanaudoty ir neskirta panaudoti konkre¢iy Rangovo neivykdyty sutartiniy {sipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:
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12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltés, Uzsakovas jvykdo uz Rangova Sio nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti Sias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Istatymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i treiosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenttiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesni kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“,
Moody’s —,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti draudimo bendrové¢, kuri sudaré draudimo sutarti, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai

ji priklauso; Rangovas Uzsakovo pragymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi buti surasyta lietuviy arba angly kalba (ir i$versta | lietuviy kalbg).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi bliti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
rasytinio pra§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinan¢io dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksc¢iau, negu numatyta [statymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutart ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maziau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygu bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiSkai
atsakingas uz bet kokius jos pazeidimus ir dél tokiy pazeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo i§moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko iSmokeétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zalg, kuriuos pagal draudimo sutarti biity turé¢jgs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo jrodymy, tai Uzsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir iSskaityti draudimo imokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys Sio 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo diena pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranciy
dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Technini darbo projekta
rengsiancio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutart, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasifilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudziamajam {vykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne mazesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i$skaita turi buti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybeés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti Uzsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutarti sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinancius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.3.3. Visa statybvieté turi buti draudimo vieta pagal draudimo sutarti.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus

visus Darbus, sudarymo dienos.
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13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi buti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i$skaita turi biiti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-pri¢émimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam {vykiui turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
atveju — ne mazesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i$skaita turi bati ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaiciavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaiciavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskaiciavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uz kurig Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasiiilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokescius, muitus ir kitokias iSlaidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus sipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo { statybvietg, iSkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mazesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutartj ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaina.

14.2.2. Jeigu paaiskeja, kad Uzsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uzbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi buiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskaiciuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I§laidas: (a) i§laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uzmokescio (arba valandinio
ikainio) dydzius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo ilaidas pagal jy r@isis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju rasis;
14.3.1.2. Netiesiogines Islaidas - (a) pridétines i$laidas (apskai¢iuojamas kaip procentinj dydj nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskai¢iuojama kaip
procentinj dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkancias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai&iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i$skyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uz kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir Pazymas apie atlikty darby verte, gali atsizvelgti i Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio pokycio

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perziiirima dél kainy lygio pokyéio bet kurios i§ Saliy ragytiniu pra§ymu, i§skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZiiira yra netaikoma. Perziiiros momentas yra Salies pragymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskaiciuojamos.

14.4.3. Rangovui mokeétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan¢io Objekto rtisi (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

bet kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reikSmiy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (zingsniai):
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. https://osp.stat.gov.It;

. Visi rodikliai;

. Rodikliy duomeny bazé;

. Pagal tema;

. Ukis ir finansai (makroekonomika);

. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

O 0 N N L kA WN

. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

10. VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);

12. Nurodome Keliai ir gatvés;

13. Nurodome laikotarpj.

14.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutarti neiSpirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§meé laikotarpio pradzioje. Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaiciavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaic¢iavimams Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies praymo perskaiciuoti
Darby jkainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaigiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiiuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§mg laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§mg¢ laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos suma (iskaitant Lokalin¢je samatoje nurodytus jkainius), perskaiciuota Pradinés sutarties vertg,

perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi bati didinama pagal 12.2.4 p.), perskai¢iuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo suma ($ios sumos turi biiti padauginamos i3 Indekso poky¢io koeficiento) bei kita perskaic¢iavimui reik§minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaitiavimo, perskaiciuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiCiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali baiti atlickama ne anksciau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bati

perziirima ne dazniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybg, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biti numatyta, kad pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas

néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguzés 31 d. buvo pasiilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzeli buvo 145,0499, o 2023 m. balandi buvo 154,7106. Siy

indeksy pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi $is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskaiciuoti kaina. Indekso reik§me
laikotarpio pradzioje (2022 m. birzelj) buty 145,0499, Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) biity 154,7106. Indekso pokycio

koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké prasyma Uzsakovui perskaiciuoti kaing 2023 m. balandZzio 15 d., tai jau 2023 m.
balandZio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.

14.4.8. Vélesnis kainy perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés | Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaifiavimas dél mokesciy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms
apie atlikty darby verte ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekei¢iama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buiti pagrindas perzitréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perzitra.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimc¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi buti padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos

pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.
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14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaitiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir ikainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu jmanoma, iSskaiciuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. {vertinamos pagristos I§laidos pagal VieSuju pirkimy tarnybos norminivose administracinivose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. ISankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti kei¢iamas dél Sutarties kainos
perziaros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo sumoketi visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokéti avansg dalimis, nevirSijant
Specialiosiose salygose iraSyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui praSyma ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkanti Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

15.1.2.2. Avanso grazinimo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treiosios Salies, kurie uztikrinimo iSdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agenturos patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3" arba lygiavertj; reitingg turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné¢, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti Uzsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso grazinimo uZztikrinimas turi biiti surasytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso grazinimo uztikrinimo suma turi bati lygi Rangovo pragomai avanso sumai ir turi bati nurodoma ir i$mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uZztikrinima suma turi bati iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso grazinimo uztikrinimas turi {sigalioti ne véliau, negu avanso sumokeéjimo Rangovui (avanso jskaitymo | Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso grazinimo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir biity {vykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i§skaityta i§

moketiny sumy vz atliktus Darbus arba Rangovas grazins Uzsakovui likusia neiskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina Uzsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uztikrinimo galiojima iki tol, kol bus grazintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Uzsakovas laiku negauna tokio dokumento, Uzsakovas turi teisg¢ pagal avanso grazinimo uztikrinima pareikalauti
sumoketi visa avanso likuti. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis sipareigojimas sumokéti Uzsakovui
negrazinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uztikrinimo suma gali biiti mazinama Rangovo grazintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir jj teikiancio
asmens igaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu baidu, aikiai aprasytu avanso grazinimo uztikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra iSduotas avanso grazinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uztikrinime turi bliti numatyta, kad avanso grazinimo uztikrinimui turi buti taikomi Lictuvos Respublikos {statymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso grazinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gincus tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui praSyma sumokeéti

avansa (jo dalj) ir avanso grazinimo uztikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.
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15.1.4. Avansas i§skaitomas i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i§skaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. Isskaitymai daromi tol, kol iSskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumuy, kurias Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng avansas néra i$skaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likut. Jeigu avanso grazinimo uZztikrinima iSduoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto jsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinancio avanso grazinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratgsima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likutj.

15.1.6. Jeigu paaiskéja, kad avanso grazinimo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems akio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
grazinimo uztikrinima likusiai neiSskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol Uzsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus

Rangovui pagal Sutartj, nevirsijancius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding formg ir pasirasyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta formg ir pateikti Uzsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso iskaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZzio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai Uzsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Uzsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiraSyti ir

grazinti Rangovui arba pateikti Rangovui raSytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
Pazyma apie atlikty darby vertg pagal Uzsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty

dalj jtraukti { vélesnj Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
clektroniniu budu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita faktlira mokétinai sumai, nurodytai Pazymoje apie atlikty darby vertg:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkancig Europos elektroniniy saskaity fakttiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttiry standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,.SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancia elektroning saskaita faktlira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i§skyrus VP[ ir P]
nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiirg per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki termina.
Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijgs su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Saliy. UZzsakovas neturi

prievolés apmokeéti Rangovo saskaita faktara, jeigu auks¢iau aprasyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie

atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiciuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby vertg.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpi atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priéme Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienasaliSkai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad { ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Uzsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas paSalina
Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teisg dél tokio pervirsio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uzstata. Rangovui pasalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu

defekty pasalinima.
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15.2.12. Jeigu Salys sudaro trigal susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateiktg forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg iSskirti Subrangovui mokéting suma ir jq pateikti Uzsakovui pasirasyta to Subrangovo arba
kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti Uzsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby verte iSskirta Subrangovui mokétina suma;

15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma { Subrangovo banko saskaita, nurodyta trisaliame susitarime, o likutj pervesti {

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir triSalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaita faktiira uz Darbus Uzsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiSkia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine iSraiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi jam mokétiny sumy, arba pac¢iam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo prieziiros paslaugas Uzsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne re¢iau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai j{vyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas‘ nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké Uzsakovui atnaujinta Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra pasalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradzios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino Uzsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia Uzsakovui Pazyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atzvilgiu baty jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir uz tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZzsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatytg atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir Uzsakovas priémé, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos ilaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausancia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervirsj per 15 dieny nuo UZsakovo raSytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutarti atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos { kita $ali yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéeluotus mokéjimus pagal Sutartj mokanéioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys {sipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina $ia informacija naudoti jy darbo tikslais, isskyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija $iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar parcigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tatiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy jgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pacius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti §ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidzia konfidencialia informacija, Salis atsako uz jy veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialig informacija yra bitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja Valdzios institucija.

16.3. Pries§ atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudziama pagal Istatymus) apie butinybg arba

gauta Valdzios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
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konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktinj, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesiémé visy protingy veiksmy, kad i$saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty
kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy paZzeidimas, tiek, kiek ji vir§ija baudos suma. Salys jsipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutardiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutarti veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 d¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAT

18.1. Rangovas privalo pagal Uzsakovo prasSyma leisti Uzsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti Uzsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisg patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo islaidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaiciuotos i Sutarties kaina.

18.2. Rangovas jsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialiq ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikinty, jog vykdant Sutarti nepazeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasirlipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iyju asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuriag UZsakovas suzinojo per toki patikrinima ar audita, taciau UZsakovas

neatsako uz patikrinimus ar auditus atliekanc¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanc¢iy i$ treciyjy asmeny atliekamy patikrinimuy.

19. TEISIU PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teise perleisti i Sutarties kylancias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Istatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies iSankstinj
radytinj sutikima, i$skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo rasytini sutikima arba rastu nurodyti priestaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salics pradymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salics konkrediy teisiy ir (ar) pareigy, kylanéiy i Sutartics,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai prieStarauty [statymams, pazeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. Uzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoziiira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal §ia Sutarti

suteikty garantijy (jskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta zala).

20. PAREISKIMALI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos jsteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimuy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi butini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisetai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jai taikomy [statymy, teismo ar arbitrao teismo sprendimuy,

administraciniy akty, sutarciy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teisg, vie$aja teis¢, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraydamas Sutarti, nepaZeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turingias esminés reikimeés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiuy

neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius jsipareigojimus;
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20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms zinoma informacija, turincia esminés reikSmes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareiskimai ir garantijos yra i§samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja Uzsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojancius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAT

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj pazeidima sumokéjimas neatleidzia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigu vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties pazeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti tu nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaidkéja, kad kuris nors i Sioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinancio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teis¢tomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybeé pagal $ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — n¢ viena i§ Saliy negali biti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylanéiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su tre¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiu nuostoliu ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zzala padaroma tycia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta 7ala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal 8ia Sutarti nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko dél aplinkybiu, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai prat¢siamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo praneiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai§kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
prane§ima, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Sal{ nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidzia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojancia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty toki pati ekonomini ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazeidzia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis buty buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti kei¢iama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, trediuosius asmenis, dalyvaujanéius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i§skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir Uzsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie toki pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biti i§ esmés kei¢iama Sutartis.

24.2. Salys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepazeidziamos VPI 89 str. (P 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teis¢ vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél jy sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
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kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suzinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkrecios aplinkybés daro itaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne reciau nei kas ménesj rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkrecios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo [§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti Uzsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gavgs 1§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo i§analizuoti Rangovo pateikta informacijq ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoztu pateikti Rangovui Uzsakovo turima informacija, kaip, Uzsakovo vertinimu, konkrecios aplinkybés, susijusios su Uzsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimg ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutinj reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji ivertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaing) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu {manoma, dél to, kaip sitilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i§analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasitlymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiciau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareiksti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu bidu priesinga Salis pazeidé, bei nustatyti protinga termina istaisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu $i neistaisys pazeidimuy, tuomet pretenzijoje turi buti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas pazeidimui iStaisyti.
25.1.2. Gavgs pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas istaisyti pazeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasidilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiilytasis terminas pakei&ia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis ji patvirtina.

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties pazeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gavegs Uzsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. pazeidzia Darby terminus ir priskai¢iuoty netesyby uz vélavima suma virsija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidzia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme¢ Uzsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriteriju reik$miy ir parametry ir, gavgs UZsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy Istatymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukmeg;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties pazeidima, kuris atitinka esminio Sutarties pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uzsakovo pretenzija, neistaiso pazeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iskelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima t¢sti Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutarti, bei

nei$taiso pazeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka

nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu Uzsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uztikrinti strategiskai svarbiy tkio
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sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiirg).

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uzsitgses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo vienagaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidziant imperatyviasias [statymuy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pazeidzia imperatyvigsias [statymy nuostatas, turi baiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas buty buves sudarytas ir neitraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. Ispé&jimas gali bGti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita dieng po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4, 25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.
numatytais atvejais {spé¢jimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos pazeidimo, ir norédamas gincyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu [statymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidzia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam i$kelta restruktlirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima testi Uzsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai
ivykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybés, ir Uzsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UzZsakovas pazeidzia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 11.5.4

p- (uzsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maziau nei prie§ 30 dieny ispéti Uzsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. [spéjimas gali buti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po {sp&jimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispéjimas netenka galios, jeigu Uzsakovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
buti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4. Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos $ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomy prieZaséiu;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinancio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutarti gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tokj Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliq teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi itakos ginty nagrinéjimo tvarka nustatandiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaigé dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesn Saliy sutarta termina) pasalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir

statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus Uzsakovui, jskaitant nebaigtus
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Rangovo dokumentus, kuriy praso Uzsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uzsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutart termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti Uzsakovui visus statybvietéje
esancius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti Uzsakovui visus i$ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiu, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes praneSima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti i statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekvieng diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus jsipareigojimus, o UZsakovas turi teisg¢ savo nuozilira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i$ statybvietés viska, kas, Uzsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, Uzsakovui perduotiny Statybos produkty bei Irenginiy iki tol, kai

Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai praneimus, pra§ymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti sura$yti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir isiysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasira§yti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraSytinai, arba siunciami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir
skaitmeniniais failais, tadiau turi bati uztikrinama galimybé¢ identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei iSsiuntimo laika ir turi bati technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siunciamus
pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, praneiimo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siunciamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biti jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu pranesimas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena.

26.6. Jeigu pranesimas siun¢iamas keliais skirtingais budais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnjjj pranes$ima.

27. TATIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lictuvos Respublikos teise.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo bati
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginéa, i$siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neidsprendzia gindo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal &

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasiraso Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasiraso paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti Uzsakovui dokumentus, jrodancius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties ivykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir UZzsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena jsigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
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Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, Uzsakovas

igyja teisg [statymuy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylanc¢ius Uzsakovo nuostolius bei tuo

tikslu pasinaudoti Rangovo pasitilymo galiojimo uztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta termina nepateikia visy dokumenty (iSskyrus jei tokie dokumentai yra viesai prieinami), iskaitant papildomus

duomenis ir paaiskinimus, jei tokiy prasé Uzsakovas, patvirtinanéiy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita diena po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tickéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas igyja teisg [statymy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti

Rangovo atlyginti dél to kylancius Uzsakovo nuostolius.

28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai {vykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutarti ivykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: _Karolis Petkevicius

RANGOVAS

PasiraSantis asmuo

Vardas, pavardé: Evaldas Muzikevicius

Pareigos: Administracijos direktorius

Pareigos: _direktorius

Parasas:

Data:

Parasas:

Data:
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