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RANGOS SUTARTIS NR. PK-D19-4
Panevézys 2019-04-19

AB ,,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Petro Diksos, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Castrade®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 111578177, kurios registruota buvein¢ yra Lasiy g. 27-2, Vilnius duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiiro
Cicéno, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesais
skelbto pirkimo Nr. 426111 ,,Panevézio m. $ilumos tinkly rekonstravimo V-o etapo darby pirkimas®, sudaré
Sig rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1. ISlo_le Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija“,
isipareigoja atlikti PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimo V-to etapo darbus, kuriy apimtis,
reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo Liepy al. 19 iki
Smélynés g. 51, 59 su atSakomis projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontawmq,
reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie
veikianéiy Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau -
»Darbai") ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.
1.2 Vadovaujantis LR energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. 1-67 Dél finansavimo skyrimo
projektams, patenktlems pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy mvestlcuq veiksmy programos 4
prioriteto ,.energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemong ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra®, prOJektul »Panevézio m.
Silumos tinkly rekonstravimas® (paraiSkos kodas 04.3.2-LVPA-K-102-02-0016) i§ Europos Sajungos
strukttiriniy fondy 1é8y skirtas nustatyto dydzio finansavimas.

1.3. Darby atlikimo vieta: Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1. Pradiné Sutarties verté yra 459 000,00 Eur (keturi $imtai penkiasdeSimt devyni tikstanéiai eury), ir
PVM 96 390,00 Eur, i§ viso su PVM 555 390,00 Eur (penki Simtai penkiasdesimt penki tiakstanéiai trys
Simtai devyniasdeSimt eury).

2.2.UZ nustatyts fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos,
draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i¥laidos.

2.3.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta Technine
specifikacijg, objekto vizualing apZiiirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini Siai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

2.5. Jei dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nei nuo UZsakovo, nei nuo Rangovo, negalima atlikti kokios nors
Darby dalies, Darby (Sutarties) kaina mazinama neatliekamy darby kaina.

3. §aliq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:
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3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teisg raStu reikalauti Salinti trakumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskeéja,
kad medzZiagy kokybeé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsilickama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medzZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima. -

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1.ne véliau kaip per 10 dieny po Sutarties jsigaliojimo paskirti projekto vadova ir ne véliau
kaip per 5 darbo dienas po Statybg leidZian¢io dokumento gavimo paskirti Statybos ir specialiyjy statybos
darby vadovus

3.4.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Techninio projekto derinimui
Uzsakovui pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (viena) skaitmeningje laikmenoje dwg formatu. Atlikty
techninio, darbo projekty 3 (tris) egz. Popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti
Uzsakovui,

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieZiiirg, energetikos prieZifirg ir atitikties jvertinimg atliekanéiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.8. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy triikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZzsakovas.
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3.4.9. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas Uzsakovo.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby

—atlikimo metu nebuty apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebuity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priefingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaits.

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinj lauza i§veZti savo saskaita.

3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius,
nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti j Uzsakovo saugojimo aikstele adresu Senamieséio g. 113, PanevéZyje,
savo jegomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j Uzsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruostu
perdavimo-priémimo aktu, Kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai. Abipusiu 3aliy sutarimu,
pristatymo adresas gali biiti tikslinamas.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieitaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

3.4.15. Irangos ir medziagy techning dokumentacijg pateikti i¥duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazing iSpildomajg dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.16. Apsirapinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.17. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.18. Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, nepriklausomai nuo Sutarties kainos.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UzZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ viena darbo diena, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymg. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;.
Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir i$laidy verte Uzsakovui iki einamojo
menesio 3 darbo dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos
pasiraSo pateikta akta, tuo paiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas
atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i$pildomaja
dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo



gavimo dienos ir per sekan€ias 3 darbo dienas pasira$o galutinj perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu
terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2020-08-21.

5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.

5.3. Pastebety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.

5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratgsima iki
2 (dviejy) mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. klimato sglygos neleidzia atlikti darby;

5.4.3. kitos ne nuo Rangovo priklausandios priezastys.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby ar jy dalies atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu praneiti Uzsakovui, nurodydamas
ivykij arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo
raStu informuoja Rangovg apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby ar jy dalies atlikimo terminas, tai
iforminama rastu tikslinant Grafikg.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5.7. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 darbo dieng. Rangovas PVM saskaitg
faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaita-faktiira kitais blidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta. 7

5.8. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima negin€yting Darby dalj.

5.9. Mokejimai uz atliktus projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas atliekami:

5.9.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybg leidZian&io dokumento
gavimo;

5.9.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy projektavimo darby
atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikimg, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly patikslinima,
iSpildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10. Uz faktiSkai atliktus Darbus, nepaminétus 5.9. punkte, Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima paZymg apie atliktus darbus ir gauna PVM saskaita—
faktirg.
Bendra priimty tarpiniy darby, iSskyrus nurodyty 5.9. punkte, apmokéjimo suma neturi vir$yti 90 %
(devyniasdesimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (de$imt procenty) suma sumokama $ia
tvarka:

5.10.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydzio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos ir dokumento, kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal $ig Sutartj. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalimi;

5.10.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami
per 10 dieny po statybos uzbaigimo akto gavimo.

5.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais. Apie tai UZsakovas ra$tu informuoja Subtiekéjus
per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekéjui rastu pateikus praSyma pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subtiekéjo,
nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
Subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams.
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TriSaliai susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo uz atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, sudaromi §iomis sglygomis:

5.11.1. Tri3aliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

5.11.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus

Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subtiekéjo atlikty Darby apimtis ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas / jrengimus, o
Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekéjui (subrangovui ar paslaugos teikéjui, ar
medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subtiekéjo (subrangovo ar paslaugos
teikéjo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty
medziagy/jrengimy) priémimo perdavimo aktus.
5.12.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
Jy dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros,
apmokeéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.13. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar iSskai&iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienarij prie$priesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. §aliq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus btinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiSkia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius
UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas parei3kia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalin;
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplmkyblq, kuriy Sa[ys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovau_]a51
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uZz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymga, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrmdas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugallmos Jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
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nei$siundia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimga arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1 .5. atlyginty Uzsakovui darby triikumy 3alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy 3aliy pagalba arba savo
Jjégomis ir i§skaiéiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:
8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);
8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del darby kokybeés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus darby komponentus.
8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo
8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas i3taisyti Sutarties vykdymo trilkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas. '
8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties paZzeidimai:
8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikumus, dél kuriy negalimas tolimesnis §aliq pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.
8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali bti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutart] prie§ terming $iais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai kei€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobudzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties pazeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie$ termina 3iais atvejais:

9.3.1. kai UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

9.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sglygoms), prie$ 15
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(penkiolika) kalendoriniy dieny ra$tu pranesa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams istaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3,9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, triikumy iStaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyts terming
nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaigiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasiraSius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 10.1.2. —
10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir
pan.);

10.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

10.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrenginiams, voztuvams ir pan.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylangias pagal Sia
garantijg. Gaves praneSima, Rangovas per 48 val. reaguoja j gauta prane§ima t.y. atvyksta pas UZsakovg ir
suderina gedimo Salinimo grafikg. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraant akts, kuriame nurodoma:
pranesimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu jranga/medziagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiGiamos ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo
darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus
ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpj;
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrenginiuose/ medziagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, draudimai
11.1. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraymo dienos savo sgskaita pateikti
PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimo V-o etapo darby pirkimo dokumenty 6.2.1.2. punkte nurodytos
sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo ra$tg pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.2.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendroveés iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai
kartu su 8iuo laidavimo draudimo ra3tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimg bei mokestinio pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota laidavimo draudimo radtg yra sumokéta.

Jei Darby atlikimo terminas pratgsiamas vadovaujantis Sutarties 5.4. punktu, tokiam pat terminui pratgsiamas
ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

11.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgjj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles;
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11.2.3. Dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal §ig Sutart].
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas.

12. §aliq atsakomybe

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padarytl 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena 3alis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir saugg.

12.2. Uzsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg dieng.

12.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba neuzbaiggs darby dalies terminais numatytais
suderintame Grafike, UZsakovui pareikalavus moka UZzsakovui 0,04 (keturiy $imtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo pradinés Sutarties vertés be PVM uz kiekvieng paveluota dieng.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumoketi 10 (deSimt) proc. Sutartyje
numatytos pradinés Sutarties vertés dydzm sumg, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

12.5. UZzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.6. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg Zalg, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta aktg. Rinkos kaing
nustato UZsakovas pagal vieSai skelbiama buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZziy kaing adresu:
https://www.pe.lt/turto-pardavimai-ir-nuoma.

12.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagristas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treCiosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, paZeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i$skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Gincy sprendimas

14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ ¥ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei Kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ §ios Sutarties
ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakmgl asmenys
15.1.Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeni3kai pateikti kitai
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Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane$ima.
15.2. Atsakingi asmenys:

15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbima Lina Rutkauskiené.

15.2.2. uz sutarties vykdyma:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, pavarde Vaidas Merkys Artiiras Cicénas
Telefonas (845)5010 80,8602 17 891 852758129
El. paStas v.merkys@pe.lt wlmus@castl ade.lt

15.3.Jei pasikeiéia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kltq Salj pranesdama ne véliau,
kaip prie$ 5 (penk1as) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, j _|: neturi teisés | pretenzijg ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16. Subtiekéjai, specialistai, jy keitimo tvarka
16.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai, kuriy pajégumais rémési Rangovas : néra.
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
Uzsakovui rastu pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie $ios informacijos pasikeitimus visu pirkimo
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekéjus arba pasitelkti naujus tik gavus radytinj
Uzsakovo sutikima.
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keiCia Subtiekéja, kurio pajégumais rémési (nurodytas sutarties 16.1.
punkte), UZsakovas patikrina, ar néra Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4
dalyse nurodyty Subtiekéjo paSalinimo pagrindy ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
Subtiekéjo keitimas jforminamas Salims pasiradant papildoma susitarima.
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekéjo pajégumais, UZsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo paalinimo pagrindy.
Uzsakovui priemus sprendimg tikrinti subtiekéjy pasalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangova ir
nustato 4 darbo dieny terming (jeigu reikalinga) dokumenty pateikimui. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent
viena Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, Uzsakovas
reikalauja per nustatyta terming pakeisti minéta subtiekéja kitu, keliamus reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu, bei gavgs UZsakovo radytinj sutikima, gali
keisti specialistus nurodytus Pasitilymo (2 priedas) 2 lenteléje) (toliau — Specialistas)
16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i$ $iy prieZas&iy:

16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i$ pareigy,

iSeina i$ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Uzsakovui:

16.6.2.1.pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindzianéius dokumentus;

16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka

pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,

keliamus Specialistui.
16.7.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio
kopija pateikiama Uzsakovui.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
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paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
veliau kaip 5 darbo dienas. Salims tarpusavyje susitarus déel Sutarties salygy keitimo, ie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso Uzsakovui, kuris galés jj perduoti
treiosioms Salims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj. Rangovas atsako,
Jjeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pazeis treciyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasitulymas.

19. Saliy adresai, rekvizitai ir para$ai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Castrade“

Kodas 147248313 Kodas 111578177

PVM mokeétojo kodas LT472483113 PVM mokeétojo kodas LT115781716
Senamiescio g. 113, Panevézys Lusiy g. 27-2, 08101 Vilnius

A.s. LT437300010002376946 A.s. LT267044060001147819
»Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT897044060002723614 Tel. (8 5) 2758129, faksas (8 5) 272 63 28
AB SEB bankas El. pastas vilnius@castrade.lt

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El. pastas bendrove@pe.It
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