STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019m. 4. Nr. ééﬁ“//é//ﬂ

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikianéio pagal 2019
m. balandZio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimg Nr. 1-3, toliau vadinama
UZsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,HSC Baltic”, jmonés kodas 300130281, ir UAB ,,Ryterna Modul*,
jmonés kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,HSC Baltic” direktoriaus
Rimvydo BerZonskio, veikiangio pagal 2019 m. birzelio 5 d. Jungtines veiklos sutartj Nr. JVS-097,
toliau vadinama Rangovu,

toliau Uzsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudareé $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty salygu.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: skydinio-modulinio darzelio priestato prie lop$elio-darzelio ,Gabijele",
Gabijos g. 1, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto Nr. 18.005-TDP ,Mokslo
paskirties pastato (7.11) Gabijos g. 1, Vilniuje, rekonstravimo projektas” (toliau —
Projektas) koregavimo pagal techninés specifikacijos priede Nr. 3 pateiktas pastabas
(toliau — Pastabos) ir statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugos (toliau —
Paslaugos) bei montavimo-statybos darbai (toliau — Darbai). Darbai atliekami pagal
vieSojo pirkimo metu pateiktg technine specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija)
bei Rangovo pakoreguotg Projekta.

Pradines Sutarties verté yra 1 175 000,00 Eur (vienas miljonas vienas S$imtas
septyniasdedimt penki tlkstanciai eury 00 ct) be PVM, 1 421 750,00 Eur (vienas
milijonas keturi Simtai dvidesimt vienas tikstantis septyni Simtai penkiasdesimt eury 00
ct) su PVM.

Pradines Sutarties verté nustatyta vie$ojo pirkimo ,Skydinio-modulinio darzelio priestato
prie lopselio-darZelio ,Gabijelé", Gabijos g. 1, Vilniuje, techninio darbo projekto
koregavimo, statinio projekto vykdymo priezZiliros paslaugos bei montavimo-statybos
darbai" (pirkimo numeris 439573), vykdyto neskelbiamy deryby bidu (toliau — Pirkimas)
pagrindu.

| pradines Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity
|sipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmoketi jokiy islaidy, virsijanéiy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo
suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos
UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uZz pradinés Sutarties verte, i§skyrus
Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto, Europos Sagjungos ir (ar)
kity lesy.

Pradines Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokesgio ir
kity panasiy iSlaidy iSaugimas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasililymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
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Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procedlros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybemis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasillymas;

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas, jskaitant statybos uZbaigimo
akto jforminimo terming, — iki 2019-09-16 nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Statinio projekto vykdymo prieZiira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uZbaigimo jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos.
Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.

Paslaugy teikimas ir / ar Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas,
gali blti sustabdyti ne ilgesniam nei 9 (devyniy) ménesiy laikotarpiui, kai dél nuo
Rangovo nepriklausanciy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi galimybés
teikti Paslaugy ir vykdyti Darby ar jy dalies. Aplinkybeés, kurios yra priskiriamos Rangovo
rizikai, pvz. subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos
aplinkybémis, deél kuriy gali bati sustabdomi Paslaugy teikimo ir / ar Darby atlikimo
terminai.

Rangovas, neturedamas galimybés teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darby ar jy dalies, ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo dienos rastu apie tai
informuoja UZsakova, praSydamas stabdyti Paslaugy teikimg ir / ar Darby ar jy dalies
vykdymg ir terminy skaiCiavimag. PraSyme turi bOti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darbus ar jy dalj, atsiradimo data bei pateikti
irodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie primtg sprendima. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju
Paslaugy teikimo ir/ ar Darby atlikimo termino sustabdymas skai&iuojamas nuo Rangovo
praneSimo gavimo dienos.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas 2.4 punkte nustatyta tvarka
gali bati sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis i§kyla keiiant Pirkimo
dokumentuose pateiktg Technine specifikacijg;

Uzsakovas neturi galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas, atliekamus Darbus);

del bet kokio vélavimo, kliG&iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Technineje specifikacijoje), bet yra batini Sutarties uzbaigimui));

bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy paslaugy ir / ar darby vie$ajj pirkima;
isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtaka
gamtines sglygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;
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fizinés klidtys arba kitos nei klimatines fizines salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvieteje, ir ty kliGgiy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13
skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybems, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus
Paslaugy teikimg ir / ar Darby vykdyma, Paslaugos teikiamos ir / ar Darbai atlickami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo ir Rangovas neturi teises
Paslaugy teikimo ir / ar Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugy teikimo ir / ar
Darby vykdymo termino pratesimo.

SustabdZius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba Zalos jau atliktus Darbus ar statybvieteje esancius jrenginius ir medziagas. Jei
numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukme, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg statybvietéje ir i§vengti aplinkos
tarsos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise kreiptis deél $iy
darby apmokejimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Paslaugas teikia ir Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta |kainoty veikly
sgrase (1 priedas). Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo metu grafikas gali bati keiciamas
del Paslaugy ir / ar Darby apimé&iy kitimo (didéjimo ir / ar mazéjimo), Sutartyje numatyty
terminy sustabdymo ar pratesimo, taip pat del kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo grafikas keigiamas
Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekejai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai Sutaréiai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar)
pastaby del galimybes teikti Paslaugas bei atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose
nustatyta tvarka ir sglygomis:

Rangovas yra nuosekliai ir i§&samiai jvertings Sutarties objektu esangias Paslaugas bei
Darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei
rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiu; :

iki Sutarties pasira§ymo gavo Paslaugoms teikti bei Darbams atlikti batinus dokumentus,
su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar
neaiskumy deél jy neturi;

yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Paslaugoms, Darbams, iskaitant Techninio projekto dokumentus ir
duomenis. Turi bti laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradines Sutarties verté apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Paslaugy teikimui bei
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutaréiai jvykdyti darbus, kurie nors ir
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nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir
ivertinti dar iki pasitlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal $ig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, ju
nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir le$omis atliks visus
bdtinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$giau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i&
UZsakovo padidinti pradings Sutarties vertés;

suteiktos Paslaugos bei atlikti Darbai (iskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus,
priemones) visiskai atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty reikalavimus.
Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés
reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisyklés"
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minetiems reikalavimams reik§ Sutarties
pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingos tik
kokybiskai suteiktos Paslaugos bei kokybiski atlikti Darbai (medziagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinima, Paslaugy teikimo bei Darby atlikimo metu, Rangovui teiks visg reikalinga
informacijg Paslaugy teikimui bei Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal aprasymus, bréZinius ir
Technine specifikacija, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet
yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas
Sutart] bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

Paslaugos ir Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam  vykdymui, gavima, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias nuotraukas, fforminimg ir jos perdavimg
UZsakovui; reikalingi ir / arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina ju
suteikimo ir / ar atlikimo faktg tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus,
pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus bitinus lydinéiuosius dokumentus bei
medziagg, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGY IR DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas, suteikes Paslauga (pakoregaves Projekta pagal Pastabas), UZsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate (1 egz.). Projekto priémimas atliekamas, pasiragant suteikty Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg, islaidy apmokejimo pazyma (F-3) ir PVM sgskaita faktdra,
Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui
su statinio statybos techninés prieZitiros vadovu suderinty atlikty Darby aktg, atlikty
Darby ir i8laidy apmokejimo pazymag. Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu,
atlikty Darby perdavimas-priemimas nukeliamas | kita meénesj. Uzsakovas privalo
apZitreti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
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motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti mineéta akta.
Pataisyty atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, priesingu atveju atlikty Darby perdavimas-
priemimas nukeliamas | kitg meénesj. PVM sgskaita faktira uz atliktus Darbus pagal
suderintg ir pasirasyta atlikty darby aktg pateikiama ne veéliau kaip iki kito menesio 10
(desimtos) kalendorines dienos.

Tarpinis Darby ir / ar Paslaugy perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine israiska
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly saradas” nurodyty Darby / Paslaugy, UZsakovui gavus
Rangovo pranesimg apie pasirengimg perduoti atlikty Darby / Paslaugy rezultata.
UZsakovas, gaves Rangovo pranesima, patikrina dalinai arba pilnai suteikty Paslaugy ir
/ ar atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia Sutarties 1 priede »lkainoty veikly
sgrasas" numatytos Paslaugos ir / ar Darbo (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta.
Jei etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos technines dokumentacijos paruo$img
(pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslepti ir jiems bdtina paruosti
iSpildomasias nuotraukas, paslepty Darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei
bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg
technine dokumentacija.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje numatytus visus Darbus ir / ar Paslaugas, bei, jeigu reikia,
atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél visy Darby ir / ar Paslaugy priemimo-
perdavimo rastu privalo kreiptis i Uzsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir / ar Paslaugas
dokumentus (saskaitas, atlikty Paslaugy / Darby aktus, paZymas), kad skaiciavimus bty
galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos
prieduose) i$vardinty Paslaugy / Darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy bei jkainiy,
ir UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Paslaugy / Darby rasj ir apimt] patvirtinangius
apskai¢iavimus ir dokumentus.

Paslaugy ir / ar Darby apziiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo
iStaisyti ne veéliau kaip per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga, protingg
terming.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobldj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota iranga, kurioms taikomos specifings naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakovg bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.

Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Paslaugy ir / ar Darby aktas néra
galutinis Paslaugy ir / ar Darby priémimas — perdavimas. Sis Paslaugy ir / ar Darby
priémimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti bei
atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo
ar Zuvimo, i$skyrus dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo
perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasirasymo dienos nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visigkai ar dalinai
sumokeéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacija.
UzZsakovas turi teise nepriimti ir nemoketi uz su trikumais suteiktas Paslaugas ir / ar
atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti. Tuo atveju, jei
UZsakovas suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby trikumus pastebes tik po jy priemimo
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— perdavimo, UZsakovas turi teise sulaikyti apmokejima uz Sias su trikumais suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trikumai bus pasalinti.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokejima uz su trikumais suteiktas Paslaugas ir /
ar atliktus Darbus iki kol trikumai bus pasalinti, ne veliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki
apmokeéjimo sulaikymo dienos, rastu Isipareigoja pranesti Rangowui tikslig apmokejimo
sulaikymo datg bei nurodydamas tikslig suma, kuriai bus sulaikomas apmokeéjimas uz
konkreéias su trikumais suteiktas Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trdkumai bus
pasalinti bei technologigkai reikalinga, protinga terming trikumams pasalinti.

Jeigu Rangovas per nurodyts technologigkai reikalingg, protinga terming nepasalina
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jl informavo UZsakovas,
Rangovas privalo atlyginti  UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos &is patirs
Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas tre&iuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims trGkumams $alinti) yra i$skaitomi i& Rangovui
mokeétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES KAINOS APSKAIGIAVIMO BUDAS

Sutariai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaiéiavimo biidas —
fiksuotos kainos su perzigra, $i salyga yra esminé ir negali biti keiiama per visg
Sutarties galiojimo laikotarp.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui,
vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas
tinkamam Sutarties igyvendinimui) u Sutarties 1.2 punkte nurodyty pradinés Sutarties
verte,

Pradinés Sutarties verte del pasikeitusiy mokesgéiy perskai€iuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama pradines Sutarties verte: pridétinés vertes
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesiams, pradinés Sutarties verte nebus
perskaitiuojama:

perskai€iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas;

perskaiciavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertés del pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas iforminamas papildomu
Saliy susitarimu:

perskaiCiuota pradinés Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokesgio
tarifas, nurodytos tarifo Isigaliojimo dienos,

PASLAUGY IR DARBY KOKYBE

Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZidiros paslaugy
defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar
jo daliy normalaus susidévejimo, jo netinkamo naudojimo ar UzZsakovo arba jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (desimt) mety — esant paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety - esant tycia paslépty defekty.
Siame punkte nustatyti terminai pradedami skai&iuoti nuo Statybos uzbaigimo akto
[forminimo dienos.
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Rangovas, prie$ pasléepdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai pries 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos
techninés priezitros vadova, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ragtu nepraneses statinio
statybos techninés prieZidros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gingas del atlikty Darby kokybés. Ekspertizes atlikimo iSlaidas
apmoka Sutarties galis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizes
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Techninéje
specifikacijoje ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakova. Uzsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

UZsakovas atsiskaito uz Projekto koregavimo pagal Pastabas paslaugas, kai Projekto
nauja laida yra visidkai parengta, suderinta su UZsakovu ir jam perduota. Atsiskaitymas
atliekamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo suteikty paslaugy perdavimo —
priemimo akto pasirasymo dienos pagal pateiktg PVM sgskaitg-faktlirg. Sgskaita faktira
privalo bdti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita” priemonemis.
UZsakovas atsiskaito uz suteiktas statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM sgskaity-faktiry gavimo dienos.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bGti taikomos
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sarasas“ nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas“ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo (etapo) dalj per
1 (vieng) kalendorinj menes;.

UZsakovas uz faktigkai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby
aktus bei pateiktg PVVM sgskaitg faktdrg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty
Darby akty (F-2 forma, 2 priedas), atlikty Darby ir iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3
forma, 3 priedas) patvirtinimo dienos. Saskaitos faktlros privalo bdti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali biti mazesnis kaip 20 proc. nuo pradinés
Sutarties vertés EUR su PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui
tik tada, kai Salys pasirago galutinj Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas itaiso
visus trikumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby
perdavimo-priémimo metu, ir jfforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka
galutin atsiskaityma Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybos
uZbaigimo akto jforminimo dienos.

Atsizvelgiant | tai, kad Sutartj numatoma finansuoti i$ Europos Sajungos struktdriniy
fondy lesy naudojant sgskaity apmokejimo bidg pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m.
spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokejimo
terminai, Siame Sutarties skyriuje nurodytas 30 kalendoriniy dieny apmokejimo terminas
gali bati pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo
pazymy (F-3) patvirtinimo dienos. Saskaitos faktiros privalo biti teikiamos naudojantis
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atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali§kai, nukrypdamas nuo projektines
dokumentacijos, UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be i$ankstinio
UzZsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai deél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanéiais nuo Ju sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokaéti (jeigu
jie buvo priskaigiuoti pagal Sutart)), tregigja eile — palikanoms apmokeéti (jeigu jos buvo
priskaiciuotos pagal Sutart)).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekejais tokiomis saglygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Isipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minetos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekejus, kuriuos iis ketina pasitelkti veliau;

UZsakovas ne veliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.11.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo

atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokejimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekejui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybé nekeiia Rangovo atsakomybeés del
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS
Darby garantinis terminas pradedamas skaigiuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
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Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, del
normalaus susidévejimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Irengimy garantinj
laikg nustato gamintojas.

Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas
nepradeda $alinti Darby trikumy per $iame punkte nurodytg terming arba trikumus
salina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teisg pats pasalinti
trikumus arba trikumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty
salinimo i8laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty
salinimo i$laidas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo prasymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoiji detale pakeiciama garantinio
aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks sia
Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacijg, kuriuos pagal istatymus ir kitus teiseés aktus UZsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentaij ir informacija,
Jis [sipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti:

pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo
rezultaty ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perzZitreti pakoreguota Projekta ir per 10 (desimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti
Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pagalinti:

esant poreikiui, uzsakyti ir apmoketi Projekto ekspertize;

UZsakovas privalo nedelsiant nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybviete ir jos valdymo teise. Statybviet¢ yra perduodama $Salims pasirasant
statybvietés priémimo-perdavimo aktg STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiira“ nustatyta tvarka;

organizuoti statybos darby technines prieZitiros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZidrg;

priimti i Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

: nustacius konkregiy Darby triokumus / defektus, sustabdyti konkregius Darbus iki

defektai / trikumai bus pasalinti. Konkre€iy Darby trokumai / defektai jfforminami
rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;
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bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priemima naudojimui;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objekta tiek, kiek tai bitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus sipareigojimus.

gavus rasytinj Rangovo pradyma, per 30 (trisdesimt) dieny graZinti Rangovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimg, bet ne ankséiau nei pragjus 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos
uZzbaigimo akto pasiragymo dienos.

sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir sglygomis.

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta
nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teises akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagrjsty nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuozilra vykdyti kontrole ir prieZitira statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trokumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus. UZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trikumams pasalinti:

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
Sutariai jsigaliojus, Rangovas privalo UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo
metu paaiskeja, kad Rangovas pasitelké subtiekeja, nesuderintg su UZsakovu, ir tuo
pazeide Sutarties 14 skyriuje nustatytg subtiekejy ir specialisty keitimo (pasitelkimo)
tvarka, Rangovas privalo sumokeéti 5 000,00 Eur dydzio bauda ir esant UZsakovo
reikalavimui nutraukti sutartj su tuo subtiekéju;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinima, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumenta, statybos darby ir
projektuotojo bei rangovo civilinés atsakomybeés privalomuosius draudimus bei ustikrinti
Jy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilines atsakomybeés privalomajj
draudimg reglamentuojanéiuose teisés aktuose;

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos bei patvirtinto Projekto nurodyta
tvarka ir budais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanéiais
statybos techniniais reglamentais.

nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti,
kad atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal funkcine paskirtj;

uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
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Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal UzZsakovo ir Rangovo suderinta Sutarties 1
priedg ,|kainoty veikly sgrasas“:

nedelsiant Sios Sutarties ir teises akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir / ar papildymg pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybes ir savivaldybes institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

savo sgskaita iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
specifikacijose ir per Uzsakovo nurodyts terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar
kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint, kuris
bréZinys (dokumentas) buvo keigiamas ir / ar papildomas;

savo sgskaita atlikti Projekto pataisymus ir/ ar papildymus Darby vykdymo metu atradus
klaidy ar neatitikimy, ar Darby eigoje atlikus neesminiy sprendiniy keitimus ir kitus
keitimus, kuriems pritare UZsakovas:

kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su Uzsakovu ir
(jei privaloma pagal teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

uztikrinti, kad pakoreguoto techninio darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity
teises akty, normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomenes bei treCiyjy asmeny interesy;
Rangovas, suteikes Paslauga (pakoregaves Projektg pagal Pastabas), Uzsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate(1 egz.). Uzsakovui perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi bati su
neapribota galimybe juos redaguoti:

uZtikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby
defekty pasalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statyba
reglamentuojanéiy teisés akty neatitinkanéiy Paslaugy / Darby iStaisymo;
savarankiskai apsirGpinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, UzZsakovui turi biti pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikstelgje, jos priesgaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologine apsaugg, objekte esanéio turto apsaugg nuo
meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby Zurnala. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo reikalavimus;

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jfforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis
organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima;

iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suragyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant sitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto
statinio statybos techninio prizidretojo reikalavimus:

jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i8vezimg j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinanéius dokumentus;

savo lesomis jrengti laikinus statybos aiksteles aptverimus i$ medziagos, suderintos su
UZsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy);
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uZtikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios frengti prie statybos sklypo (statybvietes) stendag
su informacija apie statoma statinj, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus, i$skyrus atvejus, kai statomi nesudetingi statiniai ar atliekamas statinio
paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sajungos fondy
léSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita Statybvietés objekte jrengti
aikingjj ir pastovyjj (jei taikoma) informacinj stendg (-us), vadovaudamasis Statybos
Istatymu ir Europos Sajungos paramos panaudojima reglamentuojanéiomis taisyklemis
(detali informacija http://www.esinvesticijos.rt), suderings jj su Uzsakovu. UZsakovo
pavedimu Rangovas taip pat privalo per protinga, UZsakovo nurodytg terming prie
statybvietés jrengti informacin; stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus,
Numatomy uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzdj pateikia
UZsakovas);

perduoti UZsakovui statybos technine—iépildomqja dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasidlyme.
Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir
visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakowu ir kitais rangovais (jei
tokie bus pasitelkiami). Del pateisinamy priezasgiy statybos vadovui nesant statybos
objekte, jis turi biti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanciy teises akty reikalavimy;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg ,]kainoty veikly sgrasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas batinas ir protingas
pastangas, kad bity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksé&iau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg
techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai:

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kaltes
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksgiau atlikty darby rezultatas;

rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai

aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagy ir / ar jrangos kokybes ir atitikties
sertifikatus iki medzZiagy ar jrangos pateikimo | statybviete;

vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiskinimais, kurie, be jprastos
popierinés iraiskos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba
telekomunikacinemis priemonémis:

UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org tersianéiy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukémo ir tarSos lygio uztikrinimo
statybvieteje;
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vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus deél atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;
dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to Jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu
priimtus sprendimus;

Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu UZsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy
vykdyti statybos darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo
terminy. Rangovui nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby
ar kt.) ar nepateikus grafiko Uzsakowvui ir (ar) statinio statybos techniniam priziGrétojui su
juo suderintu terminu, uz kiekvieng tok] atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadovg, nu$alinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti:

savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus:

Darby vykdymo metu, paaiskejus, jog siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Darbus yra bitina
atlikti inZineriniy tinkly ir sistemy galingumy didinima, diametry didinima, tinkly
susikirtimus, i$keélimg arba atitraukimg i§ uZstatymo zonos, paklojimag futliaruose
(kevaluose, vamzdziuose) ir pan., Rangovas privalo jsivertinti, apmoketi, suprojektuoti ir
igyvendinti minétus darbus, isskyrus atvejus, kai Sios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

Darby vykdymo metu paaiSkejus, kad siekiant laiku ir tinkamai atlikti Darbus yra bitina
atlikti sklype esanciy esamy inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavimg
bei darby jgyvendinimg, Rangovas privalo sivertinti, apmokeéti, suprojektuoti ir
igyvendinti minétus darbus, iSskyrus atvejus, kai $ios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
Pirkimo dokumenty reikalavimus;

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius del netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UzZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais / subtiekejais / subteikejais;

Visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezitira pagal Statybos techninj
reglamentg STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“:

UzZsakovo pavedimu vykdyti statybos uZbaigimo procediras, apibréstas Statybos
techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas" V
skyriaus antrajame skirsnyje, Uzsakovo vardu teikti prasymus ir dokumentus (LR IS
.Infostatyba®, komisijai, kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigima patvirtinantj
dokumentg ir apmoketi visas su statybos uzbaigimu susijusias i$laidas. Rangovui
pavedama uzsakyti ir apmokeéti: poZeminiy inZineriniy tinkly ir Zemes sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikata, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy
programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01 12017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
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padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas* V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu),
reikalingus statybos uzbaigimo procedlroms vykdyti bei statybos uzbaigimo akto
gavimui;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Rangovo teisés:

. suderinus su UZsakovu, jrengti statybvieteje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,

sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i$ anksto rastu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéig jj ir /
ar subtiekeéjus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezaséiy daugiau kaip
60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar
atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdyma,
privalo apie tai rastu informuoti UZsakova likus ne maziau kaip 20 (dvidesimt)
kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, uZdelses laiku atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus,
Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur
be PVM uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad &iuo atveju pallkanos
nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj moketinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise i$skaigiuoti i& Rangovui moketiny sumy, apie tai rastu informaves
Rangova. ‘

Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus sioje Sutartyje nustatytais
terminais, Uzsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty pagal Uzsakovo arjo
paskirto Statinio statybos techninio prizilirétojo rastiskus reikalavimus, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng paveéluotg diena nuo
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus istaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo rasyting pretenzijg del Darby
pradzios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protinga terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, Uzsakovas jgyja teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo nepateikes Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilines atsakomybes privalomojo
draudimo bei projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutaréiy
patvirtinty kopijy, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pasalintas $is trikumas.

Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo utikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka UzZsakovui bauda, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasidlymo
galiojimo uztikrinimo sumai.
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Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyt terming nepateikia Ugsakovui Sutarties
vykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko atitinkamo dydzio
suma (S proc. nuo pradinés Sutarties vertes (EUR be PVM)) ig Rangovui moketiny sumy,
kuri tampa Sutarties ivykdymo uztikrinimu - uzstatu. Tokiu atveju $iai sulaikyty pinigy
sumai (uZstatui) taikomos visos Sutarties 16 skyriaus ,Sutarties ivykdymo uztikrinimas ir
draudimas" sglygos.

UZsakovui nustagius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties sglygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 Papunkéiuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti
sutarties jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties ivykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatyta tvarka.

ar tokie nuostoliai ar zala blty padaryta UZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems
tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojandiy teises akty
reikalavimy ir del to kompetentingos igaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar
kitas sankcijas UZsakovui, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo del
to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas i$laidas.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos

taikomas Zemiau esantis bidas:

pritaikant Sutarties pasirasymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose
nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasirasymo metu Rangovo pateiktose Iokalingse sgmatose
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Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasiragant susitarimg del
Sutarties pakeitimo Siais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai del atlikty Techninio darbo projekto
korekcijy tampa nebereikalingi;

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti del Technines
specifikacijos klaidy;

kai nera skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

kai del paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu:

kai atsiranda bitinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i$ esmes nesikeigia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybeés dél objekto bikles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai igyvendinami:

del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teises akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidZiangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobiddis ir batina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy treciyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su treciyjy asmeny turty,
vykdymo (inZineriniy tinkly  (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

del nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél iskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Viegyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (del kurio pradings Sutarties verte keiCiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo batinybe atsirado del nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasirasymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, batina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
statybos techninés priezitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezidiros vadovo
parasais aplinkybes, salygojanéios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui pateiktose lokalingse
sgmatose esancius jkainius:

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas, bitina (tikslinga) atlikti papildomus

vadovo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose, ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradines

Sutgrties vertés. Rangovas pateikia Papildomy darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo

UZsakovas ir (ar) Statinio statybos techninés priezidros vadovo, ir (ar) Statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadovo nesutikdamas su sitlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais,
rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siglomos medzZiagos ar jrenginiai
neatitinka. Medziagy ir (an) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis priZidreétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo
akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy
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tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad
Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali biti pagaminti.
UZsakovas turi teise Rangovo pateikta informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekejus.
Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami ie subtiekéjai: UAB »~Eksploit‘. Rangovas jsipareigoja ne
veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Usakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekeéjy,
didesnés (mazesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekeéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilymag
subtiekejai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg bei pagrindus, kad nauiji
subtiekéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje keiCiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekejus turi bati pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
UZsakovg su praSymu pakeisti subtiekéjus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZsakovas netikrina $iy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekejai gali pradéti vykdyti Sutart], tik
UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindine informacija apie subtiekeja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bdti
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutargiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutart]. Tokiu atveju UZzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg
specialistg, kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jei taikoma);

Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, i$eina i§ darbo, ar del kity priezasc¢iy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu.
Rangovas savo prasymag deél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu,
nurodydamas pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinangius
specialisto atitikimg konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei
taikoma).

GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng ginéa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i$ Saliy pateike prasymg rastu
kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.
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Nepavykus ginco i§spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus del papildomo termino, ginéas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui del atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy)
procenty metines pallGkanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210
str. 1d.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS8ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uzstatg ne mazesnei kaip
5 proc. dydZio nuo Rangovo pasillymo kainos (EUR be PVM) sumai, arba banko
garantijg ne mazZesnei kaip 5 proc. dydZio nuo Rangovo pasillymo kainos (EUR be
PVM) sumai, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne mazesnei kaip 5 proc.
dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai konkurso sglygose
nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis laikoma nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo
draudimas turi galioti ne trumpiau kaip 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo
atveju, kai Darby atlikimas sustabdomas, turi biti atitinkamai pratestas ir banko
garantijos arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo galiojimo terminas, uztikrinant
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo
metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10
(desimt) darbo dieny, Rangovas isipareigoja pateikti Uzsakovui pratestg arba naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumentg.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas (partesiamas), Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uzstatu nesiejamas su visisku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus rasytinj Rangovo pradymag per
30 kalendoriniy dieny, bet ne ankséiau kaip pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
statybos uzZbaigimo akto pasira8ymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo
pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir
tvarka.

Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo UZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties patvirtintg kopija (kartu su jos
apmokejimg jrodan¢io dokumento kopija) uz ne maZesne kaip 43 400,00 Eur
(keturiasdesimt trijy tdkstangiy keturiy simty eury) draudimo sumg vienam
draudZiamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir kitais $ig draudimo ri§j reglamentuojangiais teisés aktais. Civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki statybos darby pradzios ir
turi galioti visg Statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Darby perdavimo—
priemimo Uzsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
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Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs
anksciau, negu nurodyta Siame punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti projektuotojo civilines atsakomybeés privalomojo draudimo
sutarties patvirtintg kopijg (kartu su jos apmokejima jrodanéia dokumento kopija) del
netinkamai parengto Sutartyje numatyto Darbo projekto uz ne mazesne kaip 43 400,00
Eur (keturiasdesimt trijy tlkstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumg vienam
draudZiamajam jvykiui visam Statybvietéje vykdomy darby laikotarpiui, sudarytg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais $ig draudimo
rasj reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius
dokumentus, jeigu &i draudimo sutartis pasibaigs ankstiau, negu nurodyta siame punkte.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bt
numatyta galimybé iSmoketi draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai istaisyti. 15 draudiky gautos draudimo ismokos turi biti naudojamos
nuostoliams arba Zalai istaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, Uzsakovas turi
teisg sustabdyti Rangowvui priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol
Rangovas jvykdys visus savo sutartinius Isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala,
jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su galutiniu atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktu UZsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokeéjima jrodandia dokumento kopija)
pagal Lietuvos Respublikos statybos istatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Del statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 .Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas" patvirtinimo® reikalavimus,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj.
Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi bati isduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesne kaip 5 (penki) proc.
pradinés Sutarties vertés (EUR su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasiragius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, i$lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad $i
Sutartis baty visiskai ivykdyta.

Sutartis gali blti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutartis gali blti nutraukta UZsakovo vienagaligkai nesikreipiant | teismg ir jspejus
Rangova pries 20 (dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
toliau nurodomais atvejais, jeigu, Uzsakovui nustacius protingg terming, Rangovas per
nustatytg terming nepasalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo
Paslaugy ir / ar Darby vykdymo:
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Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sarasas” nustatytus Darbus arba
nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede sJkainoty veikly sgrasas"
nustatytus terminus, tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy del Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija.

UzZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienasaligkai nutraukti Sutartj apie tai jspejus Rangova rastu pries 20
(dvideSimt) darbo dieny, jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bati pasalintas i& Pirkimo
proceddros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskejo, kad su Rangovu neturejo bati sudaryta Sutartis del to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sagjungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos leme
Rangovo isipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties ivykdymo
uztikrinimas.

UZsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj
ne dél Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaligkai nesikreipiant j teisma ir ispeéjus
UzZsakovg pries 20 (dvidesimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy pazeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo
ilgiau nei 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty pateikimo dienos;
Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 9 ménesius.

Jei Sutartis nutraukiama anksgiay laiko, Rangovui tik i dalies Ivykdzius sutartinius
Isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aigkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj ankséiau laiko Sutarties 1 7.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu
Jis tuo pat metu grazina Uzsakovui visa tai, kg buvo i$ pastarojo gaves. Kai grgzinimas
natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
itakos sazZiningy treCiyjy asmeny teisems ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybes ar turto
i8saugojimo arba del darby saugos reikalavimy;
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perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumoketa;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles is statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskaitiuotos Rangovo netesybos yra i$skaiciuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui moketiny lé8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu bldu.

Sutartis gali blti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Viykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisetumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba bltinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisetiems interesams igyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadowy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (l) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietes adresas; (lll) uZimamos
pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraSingjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(1) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizigretojai; (I1l) mokeséiy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys
privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius
isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekejy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali bati perduoti
Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaré&iai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje,
yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam dave savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
graZins visus joms patikeétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
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Europos Sgjungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti
ju tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise
nesutikti, kad duomenys bty tvarkomi, teise j duomeny perkeliamuma, taip pat teise
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasirasytas pragymas). Informuodamos Sutargiai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkymg, Salys
isipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréziniai turi bati patvirtinti statybos techninés prieZitiros vadovo
prie$ atliekant Darbus.

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezitros ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klidtj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobldzio
pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybes, kurios turéty bdti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teises
aktais ir Sios Sutarties salygomis su priedais. Sutariai, i jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties $alims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esanéig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiradytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galig.

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi blti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.

Pasikeitus Salies buveines adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimuy,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties sglygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimag pagal
Viesuyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
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. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui rasytinj pranegimg apie tai.
Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedury.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sarasas;

19.11.2. 2 priedas. Atlikty darby akto (F-2) forma;

19.11.3. 3 priedas. Atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.

20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,HSC Baltic*

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300130281
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius PVM moketojo kodas: LT100001802611
Tel. (8 5) 211 2000 Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Faks. (8 5) 211 2222 Tel./Faks. (8 5) 272 7237

El. p.: savivaldybe@vilnius.It El. p.: info@hscbaltic.It

A. s. LT884010042403992866 A.s. LTO7 7044 0600 0772 9902
Luminor bank AB, kodas 40100 AB SEB bankas, kodas 70440
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Saedoi Lo 7 wloq
3 PRIEDAS. |KAINOTY VEIKLY SARASAS

SKYDINIO-MODULINIO DARZELIO PRIESTATO PRIE LOPSELIO-DARZELIO ~GABIJELE", GABIJOS G. 1, VILNIUJE, TECHNINIO
DARBO PROJEKTO KOREGAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOS BE| MONTAVIMO-STATYBOS

DARBAI
Paslaugy / Darby atlikimo terminai
Ben Pasl /
- oNUE. | savaitiminiy juy kiekiai [ EUR ] be PVM [Pildo | . 2S'augu
= Nuolatiniy Darby / Paslaugy veiklos (etapo) Paslaugy / Darby (etapa)
g 4 qavadinimga: P Darby apimtis rangovas] kaina, [ EUR ]
= P (fiziniais mato be PVM [Pildo
vienetais) rangovas])
) ) )
= 3 =
- - s = &=
B 0 = 0
E E £
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Techninio  darbo projekto koregavimo,
t paslaugos (naujos laidos iSleidimas) Komipiaktais |
InZineriniy tinkly iki priestato montavimo darbai
2, (iskaitant inZineriniy tinkly iskelima, paklojima komplektas
apsauginiuose dekluose) |
3. Pamaty jrengimo darbai komplektas |
Skydinio-modulinio priestato montavimo-
4. statybos darbai Koniplskias _
5. Skydlnuo.-moc?ulmlo prre_stato jungties su esamu komplektas
pastatu jrengimo darbai _
Taky, nuogrindos irengimo, Zaidimo aiksteliy
8 [irengimo bei atstatomieji darba; Kempiokias N
7. Statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugos |komplektas
Statybos  uZbaigimo proceddros, statybos
uzbaigima patvirtinanéio dokumento gavimas ir
su tuo susijusios ilaidos, laboratoriniai tyrimai
8. ir  matavimai, i$pildomosios nuotraukos, komplektas
inventoriniai planai, Zemes sklypo duomeny
atnaujinimas
9. Bendra kaina (be PVM) 1175000
10. Bendra kaina (su 21 % PVM) 1421750
Pastaba:

- kainos pasitilyme nurodomos. paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudetiniy daliy sumg;

- tais atvejais, kai pagal galiojangius teises aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo

- Rangovas privalo jsivertinti visas biitinas paslaugas ir reikalingus darbus, kurie uztikrinty, kad visos pagal jkainota veikly
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