
STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. As- ____ (5.44 E)

Du tūkstančiai dvidešimt šeštųjų metų kovo mėnesio ___ diena

Marijampolė

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113,

atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal

Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB

„Kelranga“, įmonės kodas 151004973, atstovaujama  projektų vadovės

viešiesiems pirkimams Renatos Lukšienės, veikiančios pagal 2025 m. birželio 05

d. įgaliojimą „Dėl dokumentų teikimo, pasirašymo ir bendrovės atstovavimo

konkursuose“ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią

statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Automobilių stovėjimo

aikštelės Jaunimo g. 20, Marijampolėje statybos darbus bei parengti

geodezinių ir kadastrinių matavimų bylas.

2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos

darbus: atlikti Automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 20,

Marijampolėje statybos darbus pagal Sutarties 7 priedą „Techninė

specifikacija“ ir joje pateiktą supaprastintą statybos projektą „AUTOMOBILIŲ

STOVĖJIMO AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 20, MARIJAMPOLĖJE

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“ Nr. 2311 (toliau tekste

įvardijama bendra sąvoka – Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po

Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti

Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti

tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje

numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai

įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir

neuždelsiant. 

4. Darbai turi būti atlikti per 7 (septynis) mėnesius nuo

statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14

(keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės

perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas, bet ne

vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d.

5. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo Sutartį, ir galioja, kol Šalys

sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi

įsipareigojimai), bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.; nutraukiama

įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti

visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję

dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

7. Į Darbų kainą taip pat turi būti įskaičiuota, išpildomosios

dokumentacijos parengimo išlaidos, teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų

Elektroninio dokumento nuorašas
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statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo

įvertinti realius medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie

gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo

apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti supaprastintame

statybos projekte.

8. Pradinės Sutarties vertė 83 055,78 Eur be PVM.

9. Sutarties kaina 83 055,78 Eur be PVM; PVM- 17 441,71 Eur;

100 497,49 Eur su PVM.

10.Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Veiklų

sąraše). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus,

grafikas gali būti koreguojamas.

11.Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti

Rangovui sustabdyti darbų (jų dalies) vykdymą. Sustabdyti Darbai neatliekami

iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami

išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą

darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki

sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti,

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Darbų vykdymas gali būti

sustabdomas dėl šių priežasčių:

11.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

11.2. dėl projekto korektūros;

11.3. trečiųjų šalių veikimas ar neveikimas dėl kurio Rangovas negali

vykdyti Darbų ar jų dalies;

11.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

11.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs

rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

11.6. fizinės kliūtys arba netikėtos klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant

darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs

pagrįstai numatyti;

11.7. bet koks uždelsimas ar negalėjimas vykdyti Darbų ar jų dalies dėl

Pakeitimų;

11.8. bet koks uždelsimas ar negalėjimas vykdyti Darbų ar jų dalies dėl

supaprastinto projekto pakeitimų;

11.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir

su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

11.10. kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros,

gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).

12.Sutarties Šalių sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi

Bendrosiomis Sutarties sąlygomis.

13.Sutartis sudaryta lietuvių kalba, elektroninėmis priemonėmis.

14.Priedai:

14.1. Bendrosios Sutarties sąlygos - 1 priedas;

14.2. Atliktų darbų aktas – 2 priedas;

14.3. Darbų perdavimo – priėmimo aktas – 3 priedas;

14.4. Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas – 4 priedas;

14.5. Pažyma apie atliktų darbų vertę – 5 priedas;

14.6. Trišalio susitarimo su subrangovu forma – 6 priedas;

14.7. Techninė specifikacija – 7 priedas;

14.8. Rangovo pasiūlymas – 8 priedas;
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14.9. Įkainotų veiklų sąrašas – 9 priedas.
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Statybos rangos sutarties

1 priedas

PAGRINDINĖS BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGŲ SĄVOKOS

1.1 Užsakovas – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo,

kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka Užsakovo funkcijas (ar jas paveda

atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

1.2 Rangovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, užsienio organizacija,

turintys įstatymais nustatytą teisę užsiimti statyba.

1.3 Užsakovo atstovas – Užsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo,

siekiant įgyvendinti Sutartį ir veikiantis Užsakovo vardu, apie kurį pranešama

Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas – Rangovo įvardytas Sutartyje arba kuriam nors

laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai,

darbininkai, Užsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė

Rangovui.

1.6 Rangovo personalas – Rangovo atstovas ir visas personalas,

kuriuos Rangovas įdarbina Statybvietėje, taip pat visas kitas personalas,

padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas – fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbų

daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis – Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti

dokumentai, įforminti raštu ir pasirašyti nustatyta tvarka, pagal kurį Rangovas

įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal Užsakovo užduotį

statinį arba atlikti kitus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui

būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje

nustatytą kainą.

1.9 Statyba – veikla, kurios tikslas – pastatyti (sumontuoti, nutiesti)

naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį.

1.10Darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės

kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių,

apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

1.11Garantinis laikas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos

objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus

rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

1.12Darbų atlikimo grafikas – dokumentas, kuriame pateiktas

laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar užbaigti jų

teikimą pagal Sutartį ar Šalių suderintus Darbų atlikimo terminus.

1.13Statinys – visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos

produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme.

1.14Pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau

kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms

gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 Inžinerinis statinys – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai

tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai.
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1.16Statybvietė – statinio Darbų vieta (teritorija, kurios ribos

nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus Darbus, kuri gali sutapti

ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų

ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų

nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Užsakovo sumanyto

statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai),

skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19Normatyvinis statybos techninis dokumentas – dokumentas,

kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio užbaigimo, statinio

naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius

principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei

statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai,

metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai –

dokumentai, kurie įstatymų ar teisės aktų pagrindu nustato statinio apsaugos ir

saugos, žmonių, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, statinio aplinkos

apsaugos ir saugos reikalavimus, atsižvelgiant į statinio paskirtį (statinio tipą) ir

jame planuojamą veiklą. Šie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties

reikalavimus: statinio matmenų apskaičiavimo, funkcinių ryšių tarp statinio dalių

(patalpų) ir statinių, technologinių ir energetikos įrenginių, technologinių

inžinerinių sistemų, technologijos ir energetikos procesų patikimumo,

efektyvumo ir saugos; inžineriniais tinklais tiekiamų ir statinio inžinerinėse

sistemose naudojamų vandens, nuotekų, energijos nešiklių ir pan.; žemės ūkio

melioracijos sistemų reguliuojamo dirvožemio drėgmės režimo ir agrotechnikos.

1.21Statybos produktas – pagamintas produktas, numatomas ilgam

laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį.

1.22Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos

produkto tinkamumo naudoti techninį įvertinimą pagal statinio, kuriame

numatoma šį produktą naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius

statybos produkto reikalavimus.

1.23Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame pateiktus techninius

reikalavimus turi atitikti apibūdinamas produktas, procesas ar paslauga.

Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Įrenginiai – mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms

gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.

1.25Laikančiosios statinio konstrukcijos – konstrukciniai statinio

elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas – konstrukciniai statinio

elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių,

sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.).

1.26Paslėptos statinio konstrukcijos ir paslėpti darbai –

konstrukcijos paslėptos vėliau sumontuotų kitų konstrukcijų, ar Darbai, paslėpti

vėliau atliktų Darbų.

1.27Sutarties šalys - ,,Užsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Šalis”, o abi kartu -

,,Šalys”.

2. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS
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2.1. Bendrosios Sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų

pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Sutartyje ir Šalys raštu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į Darbų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties

nuostatomis gali būti taikomos Specialiosios sutarties sąlygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių sąlygų

ir Specialiųjų sutarties sąlygų (jeigu jos yra) pastarosios yra viršesnės.

2.4. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos

įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti

normatyviniai dokumentai.

2.5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi

būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks

dokumentų pirmumas:

2.5.1. Šios Sutarties sąlygos;

2.5.2. Techninė specifikacija (supaprastintas statybos projektas);

2.5.3. Veiklų sąrašas;

2.5.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai

skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir

darbų įkainiais (jeigu įtraukiami); Rangovas po Sutarties įsigaliojimo per

28 dienas nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui ir Statinio statybos

techninės priežiūros vadovui siūlomą kiekvienos įkainotų Veiklų sąraše esančios

bendrosios sumos išskaidymą pagal darbų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų

įkainiais. Šie žiniaraščiai nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus Darbus, o

bus reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu

Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis;

2.5.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri įsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą pastatyti

pagal Užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja

sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir

sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

3.1.2. Sutarties Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti

(kooperavimosi pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena

Sutarties Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms

kliūtims pašalinti. Išlaidas, susijusias su šių kliūčių šalinimu Šaliai privalo

atlyginti kita Šalis. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių,

padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

3.2. Rangovo teisės ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisę:

3.2.1.1. įrengti Statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi

Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, bei Užsakovo įmonės

teisės aktų reikalavimų, patekti į Statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti

darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus,

komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.

3.2.2. Rangovas įsipareigoja:
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3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir

Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus

ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui

ir/ar per garantinį laikotarpį;

3.2.2.2. iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie Statybvietėje

dirbsiančius subrangovus. Bet koks pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas

galimas tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu. Tokiu atveju, Rangovas

tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už subrangovų prievolių

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos

padarė vykdydami Sutartį subrangovai. Subrangovai, kurių pajėgumu

remiamasi, privalo atitikti konkurso sąlygų 3.5 punkte keliamus kvalifikacinius

reikalavimus bei neturėti nei vieno iš pašalinimo pagrindų. Subrangovai gali būti

keičiami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo

ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka

susidaro analogiška situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo

sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl

sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

3.2.2.2.4. keičiasi subrangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas,

pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties

įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajėgus tinkamai vykdyti prisiimtų

įsipareigojimų.

3.2.2.3. Darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti

leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių

linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt.

iš trečiųjų asmenų;

3.2.2.4. Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektą

(projektinę dokumentaciją), vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais,

teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais

dokumentais ir kitais teisės aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu

informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus

Užsakovo reikalavimuose (projektinėje dokumentacijoje) bei teikti siūlymus

jiems išvengti;

3.2.2.6. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas,

mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus Darbams pagal Sutartį

nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu

informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, Darbų

atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų įtakoti, jog

Rangovas nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių

prievolių;

3.2.2.8. Darbų vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas

medžiagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos

statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus

reikalavimus;
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3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus

bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti Užsakovui

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus bei kitus statybos užbaigimą

patvirtinančius dokumentus;

3.2.2.10. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų

ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos

normų ir reikalavimų ir/arba Užsakovo reikalavimų (projektinės

dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias

su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo sąskaita ištaisyti Darbų trūkumus, kurie dėl Rangovo kaltės

yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų (įskaitant Sutarties

priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei

saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje,

savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų

darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai

ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu

nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių

medžiagų. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais,

Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybvietę, kad į ją negalėtų

patekti pašaliniai asmenys;

3.2.2.13. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo

laikotarpį Darbus atliekantys asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį,

reikalingas norint įvykdyti Sutartį;

3.2.2.14. Rangovas atsako tik už žalą, kuri atsirado dėl jo tiesioginės

kaltės atliekant darbus. Rangovas privalo imtis visų protingų ir pagrįstų

priemonių, siekdamas išvengti žalos ar nuostolių, kurie gali kilti dėl jo kaltės ar

neatsargumo atliekant Darbus. Rangovo atsakomybė neapima atvejų, kai žala

ar nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų

veiksmų, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai

numatyti. Rangovas neatsako už Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtą, jei žala

atsirado ne dėl Rangovo tiesioginių veiksmų ar aplaidumo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darbų atlikimo metu gautus Užsakovo

rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir

Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei nėra kišimasis į

Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

3.2.2.16. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo,

turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti

atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;

3.2.2.17. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui susipažinti su visais įrašais

statybos darbų elektroniniame žurnale (žurnalą užsako ir už jį sumoka

Rangovas) bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai

patikrinti atliekamų Darbų kokybę;

3.2.2.18. ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki Darbų pabaigos pateikti

raštišką prašymą Statybos užbaigimo komisijai surašyti statybos užbaigimo aktą

ir/ar surašyti ir pateikti Statybos užbaigimo komisijai deklaraciją apie statybos

užbaigimą bei pateikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose

dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų
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techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei

tokių prireiktų;

3.2.2.19. užbaigus Darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas,

mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias Darbų

atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam

naudojimui, naudojant pagal paskirtį;

3.2.2.20. per Užsakovo nustatytą terminą, savo lėšomis atlyginti

Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo netinkamo Darbų

pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas atsako už Užsakovo patirtus tiesioginius ir pagrįstus

nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės netinkamai vykdant sutartines

prievoles, jeigu dėl to buvo prarastas finansavimas ar jo dalis. Rangovo

atsakomybė ribojama ta finansavimo dalimi, kuri buvo prarasta dėl konkrečių

Rangovo veiksmų ar neveikimo, ir tik tiek, kiek Užsakovas įrodo priežastinį ryšį

tarp Rangovo pažeidimo ir finansavimo praradimo. Rangovas neatsako už

netiesioginius, negautas pajamas ar kitus nuostolius, taip pat už finansavimo

praradimą, atsiradusį dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo;

3.2.2.22. nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlyginti Užsakovui visus

jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumu, susidarančiu

Užsakovui įsigyjant trūkstamus Darbus iš trečiųjų asmenų;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir

galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl

jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per šiuos garantinius

terminus:

3.2.2.24.1. atliktiems darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius)

nustatomas (skaičiuojant nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo

dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte

nurodytas terminas. 

3.2.2.24.2. paslėptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas;

3.2.2.24.3. esant tyčia paslėptų defektų - Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

3.2.2.24.5. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus per 2 mėnesius.

Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su

Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet

kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

3.2.2.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui

įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.2.2.26 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 Rangovas įsipareigoja:

3.2.2.26.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos

reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos.

Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos

vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos

standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos
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organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais

įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo

Sutarties įsigaliojimo, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.)

apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius

darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio

įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų

priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos

apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų

darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų

atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus

Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos

apsaugos priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 10.22 punkte nustatyta

atsakomybė.

3.2.2.27. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos

aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio

ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų

užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame

vykdomi Darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą visos

statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.2.2.28. Vykdydamas Darbus Rangovas turi užtikrinti, kad statybinė

technika neterštų vietinės reikšmės kelių. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos

darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti užsiteršusių darbo metu aplinkinių gatvių

valymą, taip užtikrindami saugų eismą pėstiesiems ir vairuotojams.

3.2.2.29. Prieš uždarydamas bet kokį kelią ar jo dalį, Rangovas privalo

pranešti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinė, policija, greitoji).

3.2.2.30. Statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1

dalyje, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151

straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens

identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti

suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio

socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius

dokumentus ir pateikti jį (juos):

3.2.2.30.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55

straipsnyje nurodytoms institucijoms;

3.2.2.30.2. patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

3.2.2.30.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus

statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems

asmenims.

3.3. Užsakovo teisės ir pareigos

3.3.1. Užsakovas turi teisę:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti

atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų,

naudojamų Darbams, kokybę. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės

užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir

taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti

Sutarties bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytomis teisėmis;
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3.3.1.2. pateikti būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems Darbams

atlikti ir reikalauti jų vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti,

kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;

3.3.1.4. įskaityti pagrįstai ir pagal Sutartį apskaičiuotas netesybas iš

Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu informavęs Rangovą. Kilus ginčui dėl

netesybų pagrįstumo ar dydžio, įskaityti galima tik neginčijamą jų dalį.

3.3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti žemės sklypą Statybai (Statybvietę), kurio dydis ir

būklė turi atitikti Sutarties nustatytas sąlygas bei leisti Rangovui laiku pradėti

tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybą;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti

pastatus ir įrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų

grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į Rangovo

ūkinę komercinę veiklą;

3.3.2.4. nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti

Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per

5 (penkias) darbo dienas, raštu pranešti Rangovui. Užsakovas, nepranešęs apie

pastebėtus trūkumus, netenka teisės jais remtis ateityje.

4. DARBŲ EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradėti vykdyti po to, kai priima

Statybvietę iš Užsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas,

medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje

numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų Statybą

leidžiančių dokumentų, tame tarpe ir kitų leidimų ar licencijų gavimą Rangovo

sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos

perdavimą Užsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Įkainotų veiklų sąrašą.

4.4. Jeigu pasikeičia Darbų atlikimo būtinos sąlygos arba informacija, kuria

buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai pasirodė, esanti neteisinga ar

nepakankama, su tuo susijęs grafikas ar kitos susijusios sąlygos turi būti

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Šalys

atlieka tokius pataisymus geranoriškai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti

Darbus maksimaliai gerai ir ekonomiškai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos

konstrukcijos turi tapti Užsakovo nuosavybė, kuri neturi būti apsunkinta

(neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos medžiagos,

įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų

pristatymo Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-

priėmimo aktą. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar

sugadinimo riziką iki Darbų ar jų etapų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo

tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų

subrangovų darbuotojų atvežimą į darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų

apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą. 
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4.7. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti

Lietuvos Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios

rūšies Statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar

licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir

mechanizmai privalo atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darbų pabaiga laikoma diena, kai Darbų

perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi Šalys (kai

Užsakovas patvirtina Statybos užbaigimo aktą).

5. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei įvykdžius

nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų bandymus ir kontrolinius

matavimus, Rangovas praneša Užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų

Darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie įvykdytą Darbų etapą.

Gavęs šį pranešimą, Užsakovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradėti Darbų priėmimą.

5.2. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka Užsakovas savo lėšomis.

Įstatymų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytais atvejais

priimant Darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybės

institucijų atstovai.

5.3. Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro Darbų etapo rezultatą,

pereina šio rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai

tai įvyko dėl Rangovo kaltės. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo

priėmimo, Statinio atsitiktinio žuvimo rizika tenka Užsakovui.

5.4. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi

Šalys. Jeigu viena iš Šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie

atsisakymą ir aktą pasirašo kita Šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti

teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita Šalis atsisakė

aktą pasirašyti pagrįstai.

5.5. Įstatymų ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja

atliktų Darbų pobūdis, prieš priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius

matavimus, Darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei

kontrolinių matavimų rezultatams.

5.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbų rezultatą, jeigu nustatomi

trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytą paskirtį ir

jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio

raštiško kitos Šalies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus

asmenis, Šalių paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims

atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be raštiško

Užsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Ši nuostata lieka galioti trejus metus po šios Sutarties nutraukimo ar

pasibaigimo.
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6.3. Bet kokie Šalies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Šalies

nuosavybe, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus

Sutarčiai, kiekviena Šalis grąžina arba, kitai Šaliai sutikus, sunaikina kitos Šalies

medžiagą. Medžiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai

ar kiti teisės aktai reikalauja, kad medžiaga būtų išsaugota.

6.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos Šalies gautos

informacijos, kuri atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta

ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios

informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant

pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas,

dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo

pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi jų darbuotojai laikytųsi šio punkto

reikalavimų.

6.5. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo

įsipareigojimas netaikomas viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba

informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos Sutarties Šalies, taip

pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat

šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja

teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų

laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės,

tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

6.7. Rangovas iš anksto pateikia Užsakovui bet kokius vadovus,

instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi arba kurių Užsakovui reikia

Darbams naudoti.

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

7.1. Jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip, autorinės teisės ir kitos

intelektinės nuosavybės teisės į dokumentaciją ir kitus rezultatus atliekant

Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. Tačiau nesant Rangovo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių

apribojimo, Užsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei

kitus Darbų rezultatus neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus

komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų

darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojų saugos ir

sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisės

aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą.

8.2. Rangovo personalas turi būti tinkamai kvalifikuotas, įgudęs ir turintis

patirtį atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Užsakovo atstovas gali

pareikalauti, kad Rangovas atleistų bet kurį Statybvietėje įdarbintą arba į Darbų

vykdymą įtrauktą asmenį, įskaitant, jeigu reikėtų, Rangovo atstovą, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerūpestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius

su Sutarties atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidžiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kurių nors Sutarties sąlygų;
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8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba

aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno

darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai, prieš pradedant vykdyti Darbus

paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba

darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo,

subrangovo darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai

nekenksmingas darbo sąlygas. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai

(įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu)

apie tai informuojant Užsakovą.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos

koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovą atstovaujantį

asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas asmuo).

Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti

Statybvietėje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti

savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą

Statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje. Transporto priemonių eismas

organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo

ir/ar nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą

Statybvietėje ir šalia jos esančioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo būti gerai susipažinęs su evakavimo planais, avarijų

prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų

atvejais.

8.7. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai,

kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt.

būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi

saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo

nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus

ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidarė situacija

kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo būti

sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių

sutarčių su Užsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti

Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. Šio

punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę

Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet

tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

8.11. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji

asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų

apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų.

Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti

privalomai naudojamos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovo atstovui apie, bet kokį

nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą daromą ar padarytą

Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.
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8.13. Užsakovo prašymu Rangovas pateikia asmenų, kuriuos gali tekti

įleisti į Užsakovo patalpas dėl priežasčių, susijusių su Sutarties vykdymu:

vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su

Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Užsakovo reikalaujamas žinias.

Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti įleisti į Užsakovo patalpas bet kokius

Rangovo ar Rangovo pasitelktų trečiųjų šalių darbuotojus, kurių buvimas

Užsakovo patalpose, Užsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Užsakovo prašymu Rangovas gauna iš kiekvieno prašyme nurodyto

asmens konfidencialumo pasižadėjimą, kad toks asmuo supranta, jog

konfidencialumo (valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo)

įsipareigojimų reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir ją nutraukus ir

pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas, įrašus ir kvitus,

susijusius su visomis Užsakovo kompensuojamomis išlaidomis ir kitais Užsakovo

vykdomais mokėjimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Reikalui esant, Užsakovo prašymu Rangovas leidžia Užsakovui ar

nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sąskaitas,

įrašus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose Užsakovo nurodytose vietose,

pasidaryti tokių sąskaitų, įrašų ir kvitų kopijas, ir Rangovas pateikia Užsakovui

ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis,

kurias Užsakovas prašo paaiškinti. Toks Užsakovo prašymas galimas tik

Sutarties arba Darbų vykdymo laiku ir tik tiek, kiek tai susiję su Sutarties

objektu.

9.3. Rangovas užtikrina, kad minėtos sąskaitos, įrašai ir kvitai būtų

saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBŲ KAINA IR MOKĖJIMAI

10.1. Užsakovas už visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus

Darbus sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiųjų Sutarties sąlygų 9 punkte.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

10.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks

kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose

– sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis

(projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui

reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama

išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti

koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant

susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų

Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau

esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį

būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti

tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
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- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei

netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos1 priedo

„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.4.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas

atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos

darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės

aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio

tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet

kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai

Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

10.4.4. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už

Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto

parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

10.5. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti

Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties

keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties

sumažinimą;

10.5.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.5.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu,

brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu

suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo,

nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius

(pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą

(vadovaujantis 10.4.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti

patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

1 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 

patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).
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Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrėžti šiame skyriuje, atvejais,

tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo

procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga

mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą,

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 10.4.1.

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga

keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje

nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 10.4.1. papunktyje

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.4.1.

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai. Jei

būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl

papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.4.1.

papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes,

jeigu

10.7.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant kiekių, apimties,

objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai

suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių

(opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš

esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba 

10.7.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis

pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti

priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau

tiekėjų), arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba

 labai padidėja Darbų apimtis.

10.8. Atskiri pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės

sutarties vertės, gali būti atliekami šiomis aplinkybėmis:

10.8.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini

Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas

negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių

nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba

10.8.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus

Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma

nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam

sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus

projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį

užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos

jos vertės santykį.
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10.9. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė

neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami

neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.10. Susitarimai dėl peržiūros ir kiekio (apimties) turi būti įforminti

raštu, pagrįsti dokumentais, šalių suderinti ir laikomi sudėtine sutarties dalimi.

10.11. Avansinis mokėjimas netaikomas.

10.12. Į Darbų kainą įeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų

išlaidų kompensavimas.

10.13. už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo

leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus,

Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą terminą pašalinti be Užsakovo leidimo

atliktus Darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas Rangovo sąskaita.

10.14. kai Rangovo faktinės išlaidos yra mažesnės negu buvo numatyta,

nustatant atliekamų Darbų kainą, Rangovui išlieka teisė gauti atlyginimą,

numatytą Sutartyje, jeigu Užsakovas neįrodo, kad ekonomija turėjo neigiamos

įtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.15. Mokėjimai:

10.15.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sutartyje numatytas

kainas po to kai yra priimtas Darbų rezultatas (etapas ar Darbai), su sąlyga, kad

Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.15.2. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita

faktūra, atliktų Darbų aktas (forma F-2 Sutarties 2 priedas) ir pažyma apie

atliktų Darbų vertę (Sutarties 5 priedas).

10.16. Rangovas įsipareigoja pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame

atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų

medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Atlikti

Darbai negali būti išreiškiami procentine išraiška.

10.17. Po atliktų Darbų akto pasirašymo, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus

Darbus.

10.18. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik

elektroniniu būdu:

10.18.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo

pasirinktomis priemonėmis.

10.18.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės

sistemos „SABIS“ priemonėmis.

10.18.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu.
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10.19. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktą

PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo Sutarties rekvizituose

nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

10.20. Užsakovas, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su

Rangovu, moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už

kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

10.21. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar laiku nepašalinęs defektų, moka

Užsakovui 0,02% delspinigių nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą

dieną.

10.22. Rangovas už Sutarties 3.2.2.26. punkte nustatytų reikalavimų

nesilaikymo/nevykdymo moka Užsakovui 500,00 Eur už kiekvieną atvejį.

10.23. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo

pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

10.24. Maksimali bendra Šalies atsakomybė yra 10 % nuo Pradinės

sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra

didesnė.

10.25. Jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti Sutartyje

numatytą atlyginimą arba kitokią Sutarties Šalių sutartą sumą, Rangovas turi

teisę išieškoti jam pagal Sutartį priklausančias sumas už atliktą Darbą iš

Užsakovui priklausančių įrenginių, likusių medžiagų ir kito Užsakovui

priklausančio turto, kol Užsakovas visiškai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti

Darbų rezultatą tol, kol Užsakovas tinkamai neįvykdys savo prievolės.

10.26. Sutartiniai mokėjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta,

kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje. 

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Užsakovas, iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar

kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas

sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir/ar nutrauktų Darbų atlikimą;

11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;

11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius,

dirbinius, įrangą;

11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;

11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebėjus atliktų Darbų defektus ir/ar kokybės trūkumus,

dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui, surašomas atitinkamas defektinis

aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną

informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų

defektams ir kokybės trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo

Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai. Rangovui, nepripažinus defektų ar

kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti defektinio akto,

Užsakovas gali atlikti nepriklausomą Darbų kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės

metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka

Rangovas, jei Darbai kokybiški – Užsakovas. Šalys susitaria, kad tokios

ekspertizės išvados joms bus privalomos, ir įsipareigoja atlyginti viena kitai

tokios ekspertizės išlaidas.
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11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi

defektų ir/ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo

saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo

nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo

pranešimo gavimo, sustabdyti Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai

sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir

aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į

Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti

nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir/arba ištaisyti

nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir

išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties

įvykdymo terminų.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu

ir/ar protokolu, pasirašytu abiejų Sutarties šalių.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti Sutarties sąlygų

pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir

dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir

paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą

kita Šalis motyvuotai atsako per vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims

nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims

tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami

susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią

Sutartį be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Šalis gali

būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl

Užsakovo funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar Rangovo funkcijų

perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos

perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu

už Sutarties vykdymą) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-

ams). Dėl Sutarties Šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo

neturi pablogėti Sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai

įvykdyti Sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis.

Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama Sutarties Šalis, jis turi turėti ne

mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus,

kurie buvo nustatyti pirkimo sąlygose.

13.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius

Rangovo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai

įvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS
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14.1. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis

– subrangovus, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme.

14.2. Jeigu Darbams įvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas

tampa Generaliniu rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių

neįvykdymą ir/ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už Užsakovo prievolių

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

14.4. Užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių

reikalavimų, susijusių su Sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Generaliniu

rangovu, pažeidimą.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Užsakovas turi teisę sudaryti

Sutartis su kitais asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, šie

asmenys už Sutarties neįvykdymą ir/ar netinkamą įvykdymą atsako tiesiai

Užsakovui.

14.6. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip

per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo

gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąraše, apie tokią

tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal trišalio susitarimo su Subrangovu

sąlygas, pateiktas priede Nr. 6, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 6. 

14.7. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio

atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu

trišalį susitarimą pagal priede Nr. 6 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu

formą.

15. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VĖLAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria

su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet

ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie

vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis.

15.2. Užsakovas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Rangovo pranešimo

gavimo, įvertina padėtį ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybėms pratęsia

Darbų atlikimo terminą Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka; 

15.3. Vėlavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informaciją yra

laikomas vėlavimu atlikti Darbus.

16. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, GARANTINIO

LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

16.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Šalies, kuriai tenka objekto atsitiktinio žuvimo

ar sugadinimo rizika, pareigą apdrausti Statybos objektą, medžiagas ar kitokį

turtą, naudojamą statybos procese, taip pat pareigą apdrausti tos Šalies civilinę

atsakomybę už kitiems asmenims padarytą žalą.

17.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 str. 11 d.,

projektuojant, statant, rekonstruojant ir kapitališkai remontuojant

nesudėtinguosius statinius, atliekant nesudėtingojo statinio projekto (jo dalies)

ekspertizę, taip pat atliekant visų statinių paprastąjį remontą, išskyrus atvejus,



22

kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis

privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu nebūtina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties

pažeidimo, Užsakovas gali nutraukti šią Sutartį prieš trisdešimt dienų

pranešdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra

pripažintas kaltu dėl rimto profesinio pažeidimo;

18.1.2. įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo,

korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo

įsipareigojimų pagal Sutartį;

18.1.4. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas

medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir

nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi

kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavęs Užsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti

subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba perleidžia Sutartį;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradėtas jo įmonės

likvidavimas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka

susidaro analogiška situacija;

18.1.7. duoda arba pasiūlo bet kokiam asmeniui kyšį kaip paskatą arba

apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba

susilaikymą jį atlikti;

18.1.8. nevykdo Sutarties 3.2.2.26 punkte nurodyto įsipareigojimo dėl

aplinkos apsaugos kriterijų taikymo ir užfiksuoti daugiau nei 3 atvejai;

18.1.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir

kitais Sutartyje nurodytais atvejais. 

18.1.10. Užsakovas šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienašališkai

nutraukti Sutartį, kuria keičiama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 89 straipsnį; 

2) paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti

pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

3)vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės;

4) paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai

pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

18.2. Nutraukęs Sutartį, Užsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirūpinti,

kad tai atliktų kas nors kitas. Užsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet

kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.

18.3. Užsakovas įvertina savo pretenzijas Rangovui dėl Sutarties

nutraukimo, įvertina Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei įrenginius ir

nustato Rangovui mokėtiną sumą, iš kurios padengia Užsakovo patirtus

praradimus ir nuostolius. Gautą likutį Užsakovas išmoka Rangovui.
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18.4. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties

pažeidimų, Rangovas gali nutraukti šią Sutartį prieš trisdešimt dienų

pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas neapmoka sutartu laiku už atliktus

Darbus.

19.2. Įsigaliojus pranešimui dėl Sutarties nutraukimo, Rangovas

nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, išskyrus tokius, kuriuos atlikti dėl gyvybės

ar nuosavybės apsaugos ar dėl Darbų saugos yra būtina;

19.2.2. perduoti Užsakovui Rangovo atliktus Darbus, įrangą, medžiagas,

dokumentus, už kuriuos Rangovui jau sumokėta;

19.2.3. pašalinti iš Statybvietės visus laikinus įrenginius, statybos

produktus, išskyrus tuos, kurie būtini Darbų saugai užtikrinti, ir pats palikti

Statybvietę.

19.3. Įsigaliojus pranešimui dėl Sutarties nutraukimo, Užsakovas

nedelsdamas privalo:

19.3.1. grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą;

19.3.2. sumokėti Rangovui už atliktus Darbus;

19.3.3. sumokėti Rangovui laikinųjų Darbų ir Rangovo įrengimų išvežimo

iš Statybvietės išlaidas.

20. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

20.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu

ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai

kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

20.2. Šalis negalinti vykdyti pagal šią Sutartį savo įsipareigojimų dėl

nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai

per penkias dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

20.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis

„Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms taisyklėmis“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių

reikia sustabdyti Darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų

aplinkybių nebeliks, pridedant pakankamą, bet ne didesnį kaip penkiolika dienų

laikotarpį Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi

Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau

negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo

įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš Šalių negali reikalauti

atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius.

21. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
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21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir

pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi

būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties,

sprendžiami abipusiu susitarimu/derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet

kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su

ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių

susitarimu/derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANEŠIMAI

22.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba (jei Sutarties Šalis yra

užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai gali būti papildomai verčiami į

užsienio kalbą – rusų, anglų ar kt. kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas

dėl to patirtas Užsakovo išlaidas). Visi pranešimai, kuriuos Šalis gali pateikti

pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra

asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti

registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje

nurodytais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu paštu, kitais adresais ar

fakso numeriais, elektroniniu paštu, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama

pranešimą.

22.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio

asmens ar PVM mokėtojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti

kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo

momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į

pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio

pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria,

kad kuri nors neesminė Sutarties sąlyga, išlyga ar nuostata laikoma neteisėta,

negaliojančia ar neįvykdoma, tai nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui

ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminė tokiu

mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Šalys nedelsdamos pradeda

geranoriškas derybas tokiam negaliojimui ištaisyti.

24. MOKESČIAI

24.1. Užsienio Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius,

valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus, taikomus už

Lietuvos teritorijos ribų.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų

pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo,

nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje.

25.2. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas

Lietuvos Respublikos galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų
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įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista

atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui

bei kitoms jos nuostatoms.

25.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą:

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (statybos

inžinierius) Tomas Astrauskas, tel. +370 343 90 080, el. paštas

tomas.astrauskas@marijampole.lt.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos

Respublikos teisės aktai.

26. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas: Rangovas:

Marijampolės savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė

Įstaigos kodas 188769113

Nėra PVM mokėtoja

A.S. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062

El. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

UAB „Kelranga“

Gėlyno skg. 5, Marijampolė

Įmonės kodas 151004973

PVM mokėtojo kodas

LT510049716

A. S. LT31 7044 0600 0206 9035

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr. +370 343 71 735

El. p. info@kelranga.lt

UAB „Kelranga“ projektų vadovė

viešiesiems pirkimams

Renata Lukšienė

mailto:tomas.astrauskas@marijampole.lt
mailto:administracija@marijampole.lt
info@kelranga.lt
info@kelranga.lt
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
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Statybos rangos sutarties

3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartį Nr. ......................,

sudarytą 20......... m. ..................................... mėn. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)

 20....... m. ...............................mėn. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ..............................................,

veikiančio pagal

.........................................................................................................,

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolės savivaldybės administracija,

atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, veikiančio pagal

Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas

Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi),

remiantis Šalių sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)

sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –

............................................................................

..............................................................................................................

......, o Užsakovas šiuos Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui

likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų)

sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę

galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Užsakovas .............................................

Rangovas......................................

A.V.                                                                                               A.V.

20......m. .................mėn. ............d. 20.......m...............mėn. .........d.
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Statybos rangos sutarties

4 priedas

Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Marijampolės savivaldybės administracija, vadovaudamasis

sutarties sąlygų 3.3.2.1. punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo -

priėmimo aktu suteikia Rangovui – (pavadinimas) Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir

jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės

priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietės ribų brėžinys;

Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos,

aprašymai ar kita.

Rangovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Užsakovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data
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Statybos rangos sutarties

5 priedas

F-3

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija

Rangovas: ......................................................................................

Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. __________

PAŽYMA

Apmokėjimas už 20       m. …………………………… mėn.

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Rangos

sutarties

Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo

statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas:…………………………………….

A.V. A.V.

202.. m. ………………….. mėn. ……. d. 202.. m. ………………….. mėn. ……. d.

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali būti keičiama.



Statybos rangos sutarties

6 priedas

TRIŠALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU

DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR. ___

[data, vieta]

[Užsakovo pavadinimas] (Užsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė],

veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], 

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardė],

veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir 

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,

pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas], 

visi kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

(A) Užsakovas ir Rangovas sudarė Sutartį;

(B) Rangovas perdavė Subrangovui dalį Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C) Subrangovas pateikė Užsakovui prašymą tiesiogiai atsiskaityti su juo už Darbus;

(D) Pagal Sutarties sąlygų 10.2 punktą už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito su

Rangovu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, pervesdamas pinigus į Rangovo

Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų.

(E) delspinigiai už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį yra 0,02% nuo neapmokėtos

sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną;

sudaro šį Susitarimą:

1. Susitarimo objektas

1.1. Užsakovas įsipareigoja

Susitarime nurodytomis sąlygomis

ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su

Subrangovu už atliktus Darbus. 

1.2. Šiuo Susitarimu yra

įgyvendinamos Sutarties sąlygos.

Jokios šio Susitarimo nuostatos

neturi būti aiškinamos kaip

pakeičiančios Sutarties sąlygas arba

joms prieštaraujančios.

2. Sąvokos

2.1. Šiame Susitarime didžiąja raide

rašomos sąvokos turi žemiau

nurodytas reikšmes:

2.1.1. Susitarimas – šis

Trišalis susitarimas su Subrangovu

dėl tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis – 20_ m.

_________ d. Statybos rangos

sutartis Nr. ____, kurią sudarė

Užsakovas ir Rangovas dėl

[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai – darbai ir (arba)

paslaugos, kuriuos Rangovas įsipareigojo

atlikti pagal Sutartį ir kurių vykdymą

(teikimą) perdavė Subrangovui;

2.1.4. Atliktų darbų aktas –

dokumentas, kurį Rangovas privalo parengti

pagal Sutartyje pateiktą formą ir kuriame

Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal

Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, jų kiekius

bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo

Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per

ataskaitinį laikotarpį;

2.1.5. Pažyma apie atliktų darbų

vertę – dokumentas, kurį Rangovas privalo

parengti pagal Sutartyje pateiktą formą ir

kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų

pagal Sutartį per ataskaitinį laikotarpį, taip

pat atliktų nuo Sutarties vykdymo pradžios

iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras

vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo

Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per

ataskaitinį laikotarpį.
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3. Atsiskaitymų tvarka

3.1. Kai Subrangovas atlieka

ataskaitinio laikotarpio Darbus,

Rangovas privalo patikrinti

Subrangovo atliktus Darbus ir į

ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų

aktą įtraukti tinkamai atliktus

Darbus. 

3.2. Atliktų darbų akto pagrindu

Rangovas privalo pagal Sutarties

reikalavimus parengti Pažymą apie

atliktų darbų vertę, joje išskirti

Subrangovui mokėtiną sumą ir

pateikti Subrangovui pasirašyti

(arba gauti atskirą Subrangovo

rašytinį patvirtinimą dėl

Subrangovui mokėtinos sumos

dydžio). Subrangovui mokėtina

suma turi būti nurodyta eurais be

PVM ir turi būti išskirta mokėtino

Subrangovui PVM suma bei

atvirkštinio apmokestinimo PVM

suma (jeigu taikoma). 

3.3. Po to, kai Užsakovas gauna

Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie

atliktų darbų vertę (su Subrangovo

rašytiniu patvirtinimu, jeigu

reikalingas), Užsakovas privalo per

Sutartyje nustatytą terminą

pasirašyti Atliktų darbų aktą bei

Pažymą apie atliktų darbų vertę ir

grąžinti juos Rangovui arba pateikti

Rangovui rašytinį motyvuotą

nepritarimą pateiktiems

dokumentams ar jų daliai.

Užsakovas turi teisę atsisakyti

pasirašyti Pažymą apie atliktų darbų

vertę, be kita ko, dėl to, kad joje

nurodyta Subrangovui mokėtina

suma nesutampa su Subrangovo

patvirtinimu arba jeigu Rangovas

nevykdo šio Susitarimo 3.10 punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna

Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų

aktą ir Pažymą apie atliktų darbų

vertę, Rangovas privalo Sutartyje

nustatyta tvarka ir per Sutartyje

nustatytą terminą pateikti

Užsakovui elektroninę sąskaitą

faktūrą visai mokėtinai sumai,

nurodytai Pažymoje apie atliktų

darbų vertę. Subrangovas neturi

teisės išrašyti sąskaitų faktūrų už

Darbus tiesiogiai Užsakovui.

3.5. Užsakovo prievolė sumokėti už Darbus

atsiranda tik įvykus visoms aukščiau

aprašytoms sąlygoms, kurių paskutinioji turi

būti gavimas Rangovo sąskaitos faktūros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda Užsakovo

prievolė sumokėti už Darbus, laikoma, kad

Subrangovas ir Rangovas įgyja solidarią

reikalavimo teisę gauti iš Užsakovo, o

Rangovas ir Užsakovas įgyja solidarią

prievolę sumokėti Subrangovui apmokėjimą

už Darbus, lygų Pažymoje apie atliktų darbų

vertę nurodytai Subrangovui mokėtinai

sumai.

3.7. Užsakovas privalo per Sutartyje

nustatytą terminą nuo Rangovo sąskaitos

faktūros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokėtiną sumą,

nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į

Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą šiame

Susitarime;

3.7.2. likusią Rangovui mokėtiną sumą,

nurodytą Pažymoje apie atliktų darbų vertę, į

Rangovo banko sąskaitą, nurodytą

Sutartyje.

3.8. Po to, kai Užsakovas sumoka

Subrangovui Pažymoje apie atliktų darbų

vertę nurodytą Subrangovui mokėtiną sumą

arba jos dalį, Užsakovo prievolė, lygi

sumokėtos sumos dydžiui, pasibaigia, taip

pat pasibaigia Rangovo prievolė

Subrangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiui.

3.9. Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi

teisės reikalauti įvykdyti Užsakovo prievolę

pagal Susitarimo 3.7 punktą, kol nesuėjo

prievolės įvykdymo terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu Užsakovas

Subrangovui mokėtiną sumą, nurodytą

Pažymoje apie atliktų darbų vertę, per klaidą

perveda į Rangovo banko sąskaitą, Rangovas

privalo nedelsdamas sumokėti šią sumą

Subrangovui ir pateikti Užsakovui tokio

sumokėjimo įrodymus.

3.11. Užsakovas turi teisę pareikšti

Rangovo solidariajam reikalavimui visus

atsikirtimus, kylančius iš Užsakovo ir

Rangovo teisinių santykių, tarp jų – sulaikyti

mokėjimus, daryti įskaitymus pagal Sutartį,

tokius kaip įskaityti Rangovo grąžintiną

avansą, Rangovo mokėtinas netesybas,

Rangovo mokėtinas Užsakovo išlaidų

kompensacijas, sumažinti Sutarties kainą

(bet tuo neapsiribojant). Tokiu atveju

Užsakovas privalo informuoti Subrangovą

apie Rangovui pareikštus atsikirtimus ir jų
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piniginę sumą ir tuomet

Subrangovas nebegali reikalauti,

kad Užsakovas vykdytų jam

mokėjimo prievolę tokiai pačiai

sumai.

3.12. Visi mokėjimai pagal

Susitarimą atliekami eurais.

Tarptautiniai mokėjimo pavedimai

iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi

gavėjo sąskaita.

3.13. Už pavėluotus

mokėjimus pagal Susitarimą

mokančioji Šalis privalo sumokėti

gaunančiajai Šaliai Sutartyje

nustatyto dydžio delspinigius,

nurodytus Susitarimo preambulėje.

3.14. Rangovo nemokumas ar

bankroto bylos iškėlimas

nepanaikina Subrangovo solidarios

reikalavimo teisės, kylančios iš šio

Susitarimo.

4. Užsakovo reikalavimo teisė į

Subrangovą

Šiuo Susitarimu Užsakovas įgyja 

tokią pačią reikalavimo teisę į 

Subrangovą dėl jo atliktų Darbų 

kokybės ir defektų šalinimo, kokią 

turi Rangovas.

5. Šalių pareiškimai ir

garantijos

5.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir

garantuoja kitoms Šalims, kad:

5.1.1. Šalis yra tinkamai

įsteigta ir teisėtai veikia pagal

įsteigimo valstybės įstatymus; Šalis

yra veikiantis juridinis asmuo, kuris

nėra reorganizuojamas ar

likviduojamas, jam nėra suteiktas

joks specialus statusas, kuris Šalies

galimybes vykdyti savo prievoles

sietų su specialių leidimų, sutikimų

gavimu ar tam tikrų sąlygų

įvykdymu;

5.1.2. yra teisėtai priimti ir

galioja visi būtini sprendimai, gauti

leidimai bei sutikimai, taip pat

teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai

veiksmai, reikalingi Susitarimo

sudarymui, galiojimui ir vykdymui; 

5.1.3. sudarydama

Susitarimą, Šalis neviršija savo

kompetencijos ir nepažeidžia jai

taikomų įstatymų, kitų privalomų

teisės aktų, teismo ar arbitražo

teismo sprendimų, administracinių aktų,

sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą

privatinę teisę, viešąją teisę, Europos

Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

5.1.4. Šalies atstovas turi visus

reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti

Susitarimą; Šalies atstovas, sudarydamas ir

pasirašydamas Susitarimą, nepažeidžia

Šalies įstatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies

valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių

ir teisėtų interesų, sudarydamas Susitarimą

jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių

atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

5.1.5. Šalis įvertino visas aplinkybes,

turinčias esminės reikšmės Susitarimo

sudarymui ir jo vykdymui; nė viena iš

Susitarime nurodytų sąlygų ir aplinkybių

neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti

Susitarimą tokiomis sąlygomis, kurios

nurodytos Susitarime, ir vykdyti iš

Susitarimo kylančius įsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas

vadovaujantis sąžiningumo, protingumo,

teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo

principais, nenaudojant apgaulės ar

spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą

joms žinomą informaciją, turinčią esminės

reikšmės Susitarimo sudarymui ir jo

vykdymui;

5.1.7. visi Šalies pareiškimai ir

garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų

jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos

pareiškimus ar garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių

įsipareigojimų pagal Susitarimą neįvykdymą

ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad

tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo

kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo

sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių

aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei

nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių

atsiradimo rizikos. 

6.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms,

Šalys teisės aktuose nustatyta tvarka yra

atleidžiamos nuo netesybų mokėjimo ir

nuostolių atlyginimo už Susitarime numatytų

prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą

arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų

vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo

atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims

raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes

nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines
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dienas nuo tokių aplinkybių

atsiradimo ar paaiškėjimo,

pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi

visų pagrįstų atsargumo priemonių

ir dėjo visas pastangas, kad

sumažintų išlaidas ar neigiamas

pasekmes, taip pat pranešti galimą

įsipareigojimų įvykdymo terminą.

Šalis taip pat turi pateikti kitoms

Šalims atitinkamą pranešimą, kai

išnyksta įsipareigojimų nevykdymo

pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo

atsakomybės atsiranda nuo

nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu

laiku nebuvo pateiktas pranešimas,

nuo pranešimo pateikimo momento.

Jeigu Šalis laiku neišsiunčia

pranešimo arba neinformuoja, ji

privalo kompensuoti kitoms Šalims

žalą, kurią šios patyrė dėl laiku

nepateikto pranešimo arba dėl to,

kad nebuvo jokio pranešimo.

6.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai,

kad Šalis neturi reikiamų finansinių

išteklių arba skolininko kontrahentai

pažeidžia savo prievoles, arba

skolininkas pažeidžia savo prievoles

kontrahentams. 

6.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės

nesudaro pagrindo nė vienai Šaliai

nutraukti Susitarimą.

7. Ginčų nagrinėjimo tvarka

7.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys iš Susitarimo

arba susiję su Susitarimu, jo

pažeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, visų pirma privalo būti

sprendžiami derybomis tarp Šalių

vadovų.

7.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti

ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos

Šalies vadovui su kopija trečiajai

Šaliai. Pretenzijoje turi būti

nurodyta, kad ji teikiama pagal šį

straipsnį.

7.3. Šalys turi nedelsdamos suteikti

visų Šalių vadovams visą

informaciją, kurios, nagrinėjant

ginčą, gali prireikti Šalių vadovams,

kad jie galėtų priimti sprendimą

kilusiame ginče. 

7.4. Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo

išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras

sprendimas bus privalomas Šalims ir Šalys

privalės nedelsdamos jį vykdyti.

7.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo

per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą

terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies

pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena

iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo,

arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų

derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą

mediacijos būdu.

7.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti

mediacijos procedūrą, išsiųsdama atitinkamą

pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu

dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių

alternatyvių kandidatūrų), su kopija trečiajai

Šaliai. Šalys turi raštu susitarti dėl

mediatoriaus kandidatūros kaip galima

greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po

to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su

pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros. 

7.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą

nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros,

arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu

(nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų

(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to,

kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus

kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių

sudarytos taikos sutarties, tuomet toks

ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis

iš šio Susitarimo arba susijęs su juo, ar jo

pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra

galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos

teisme. 

7.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims

atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal

Susitarimą arba sustabdyti jų vykdymą.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi

teisės aktai numato, jog Šalys turi pateikti

viena kitai pranešimus, prašymus,

reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai

turi būti įforminti raštu, pasirašyti

kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiami

kitoms Šalims elektroniniu paštu, nurodytu

šiame Susitarime, arba turi būti pasirašyti

ranka ir įteikti kitoms Šalims asmeniškai

pasirašytinai, arba siunčiami paštu

registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško

įteikimą, arba pristatomi kurjerio su

patvirtinimu apie laiško įteikimą tų Šalių

adresais, nurodytais šiame Susitarime. 
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8.2. Visais kitais einamaisiais

Susitarimo vykdymo klausimais

Šalys gali susirašinėti elektroniniais

laiškais arba kita sutarta forma

keistis elektroniniais laiškais ir

skaitmeniniais failais, tačiau turi

būti užtikrinama galimybė

identifikuoti laiško ar kito

dokumento siuntėją bei išsiuntimo

laiką ir turi būti technologiniais

sprendiniais užtikrinta turinio

apsauga. 

8.3. Jeigu Šalis raštu praneša kitoms

Šalims apie savo naujus

kontaktinius duomenis, tai po to, kai

kitos Šalys gauna tokį pranešimą,

jos visus remiantis Susitarimu

siunčiamus pranešimus ir

informaciją turi siųsti pagal

naujuosius kontaktinius duomenis.

Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių

duomenų pasikeitimą arba kol kitos

Šalys negauna tokio pranešimo,

pranešimo išsiuntimas pagal

paskutinius Šaliai žinomus

kontaktinius duomenis laikomas

tinkamu.

8.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į

kitos Šalies pranešimus, prašymus,

reikalavimus, pretenzijas ar kitus

laiškus nedelsiant, bet ne vėliau

kaip per 5 darbo dienas nuo

dokumento gavimo, jeigu pačiame

dokumente ar laiške nenurodyta

vėlesnė data. Šalys gali pateikti

atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu

toks terminas objektyviai

reikalingas ir Šalis apie tai

informuoja kitą Šalį, nurodydama

priežastis, nedelsiant po to, kai

gauna dokumentą arba laišką.

8.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas

asmeniškai, arba siunčiamas paštu,

ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas

pasirašytinai ir laikomas gautu

gavimo patvirtinime nurodytą

dieną.

8.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el.

paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo

kitą darbo dieną. Darbo diena

laikoma bet kuri metų diena,

išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir

Lietuvos valstybines šventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Susitarimas laikomas sudarytu ir

įsigalioja, kai jį pasirašo visos Šalys (kai jį

pasirašo paskutinioji Šalis), įskaitant kai

Šalių atstovai Susitarimą pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.2. Šis Susitarimas negali būti nutrauktas

tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises į

Subrangovą dėl jo atliktų Darbų kokybės ir

defektų šalinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos

teisė.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali

būti keičiamas tik visų Šalių rašytiniu

susitarimu. 

9.5. Jeigu teismas pripažįsta bet kurią iš šio

Susitarimo nuostatų negaliojančia ar

neįgyvendinama, kitos Susitarimo nuostatos

lieka pilnai galioti. Bet kuri šio Susitarimo

nuostata, kuri yra pripažinta tik dalinai

negaliojančia ar neįgyvendinama, galioja

tiek, kiek ji nėra pripažinta negaliojančia ar

neįgyvendinama. Tokiu atveju Šalys susitaria

kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą,

kuriuo minėtoji nuostata Šalių būtų

nedelsiant pakeista nauja teisės aktų

reikalavimus atitinkančia nuostata, pagal

turinį, prasmę ir tikslą kaip galima artimesne

tokiai negaliojančiai ar neįgyvendinamai

nuostatai.

9.6. Nuo šio Susitarimo sudarymo dienos

Šalys privalo viena kitai pateikti operatyvius

rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado

ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar

aplinkybė, kuri gali paveikti šį Susitarimą ar

sąlygoti jo pažeidimą. 

9.7. Susitarimas sudaromas trimis

egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Susitarimo autentiškumas patvirtinamas ant

kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Šalies

įgaliotų asmenų parašais arba Susitarimas

pasirašomas Šalių vadovų (arba jų įgaliotų

atstovų) kvalifikuotais elektroniniais

parašais.

9.8. Šalys savo parašais ant Susitarimo

patvirtina, kad Susitarimą atidžiai perskaitė,

išsiaiškino ir suprato jo turinį ir pasekmes bei

priėmė jį kaip atitinkantį jų ketinimus ir

tikslus.
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10. Šalių kontaktiniai duomenys

[Užsakovo pavadinimas]

Registruota Lietuvos 

Respublikos juridinių 

asmenų registre, registro 

tvarkytojas – VĮ Registrų 

centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas 

[...]

[Rangovo pavadinimas]

Registruota [registro 

pavadinimas], registro 

tvarkytojas – [registro 

tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas 

[...]

[Subrangovo 

pavadinimas]

Registruota [registro 

pavadinimas], registro 

tvarkytojas – [registro 

tvarkytojo pavadinimas]

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai

[...]

Atstovo mob. tel. [...]

Atstovo el. p. [...]

Banko sąskaitos Nr. [...]

[...] banke, SWIFT kodas 

[...]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo 

pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo 

pagrindas]

[vardas, pavardė]

[pareigos / atstovavimo 

pagrindas]
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Statybos rangos sutarties

7 priedas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 20, 

MARIJAMPOLĖJE STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija:

Marijampolės savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė

Įstaigos kodas: 188769113

Tel. +370 343 90011,

El. p. administracija@marijampole.lt

Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su

tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius

pranešimus: dėl klausimų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis – Viešųjų

pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Kurtinaitienė, tel. +370 343 90 034,

el. paštas ruta.kurtinaitiene@marijampole.lt, dėl klausimų, susijusių su viešojo

pirkimo objektu – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis

specialistas (statybos inžinierius) Tomas Astrauskas, tel. +370 343 90 080, el.

paštas tomas.astrauskas@marijampole.lt.

1.2. Pirkimo objektas:

Automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 20, Marijampolėje

statybos darbai (toliau – darbai). Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 45223300-9

Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai. Į Darbų kainą taip pat turi būti

įskaičiuota kadastrinių matavimų bei išpildomosios dokumentacijos parengimo

išlaidos, teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo

procedūroms atlikti, parengimas. Rangovas pats privalo įvertinti realius

medžiagų ir Darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai

laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo

nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techniniame darbo projekte.

Skaičiuojant numatomų atlikti automobilių stovėjimo aikštelių statybos

darbų kainą, nevertinti želdinių atkuriamosios vertės.

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos

sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus

aplinkos apsaugos vadybos standartus pagrįstus atitinkamais Europos arba

tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo

pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

2.2. Reikalavimas suformuluotas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos

apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji

subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos

aprašo 4.3 punktą.

3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

mailto:administracija@marijampole.lt
mailto:ruta.kurtinaitiene@marijampole.lt
mailto:tomas.astrauskas@marijampole.lt
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Mindaugo Velepolsko parengtas supaprastintas statybos projektas

„AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 20,

MARIJAMPOLĖJE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS“ Nr. 2311 –

Bendroji dalis. Sklypo plano dalis. Lietaus nuotekų dalis (1 pdf failas).



 

   
Pirkimo sąlygų 1 priedas 

„Pasiūlymo forma“ 

Statybos rangos sutarties 4 priedas 
„Rangovo pasiūlymas” 

 
 

 
Marijampolės savivaldybės administracijai 

 
 

PASIŪLYMAS 

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 20, 
MARIJAMPOLĖJE STATYBOS DARBŲ 

 

2026-03-05 Nr.______ 

       (Data) 

Marijampolė 

(vieta) 

 

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS) 
 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

UAB „Kelranga“ 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

Gėlyno skg. 5, Marijampolė 

Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės 
kodai/ 

151004973 

Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko 
rekvizitai/ 

AB SEB   bankas 

a/s LT317044060002069035 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja 
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM 

mokėtojų kodai/ 

LT510049716 

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono 

numeriai/ 

8 343 71735 

El. pašto adresas / Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių, tiekėjų 
grupės atstovų el. pašto adresai/ 

info@kelranga.lt 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis: 
1. Mažos vertės skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka; 

1. pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 



 

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra 

teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti 
pirkimo dokumentuose. 

Suprantame, kad, išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime 
pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu arba 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės 

kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose. 

 

II. PASIŪLYMO KAINA 
 

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome perkamus darbus atlikti už kainą, 
nurodytą lentelėje: 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Kaina (Eur 
be PVM) 

1. 
Automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 20, 
Marijampolėje statybos darbai 

82555,78 

2. Išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės 

aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo 
procedūroms atlikti, parengimas 

500,00 

Bendra suma Eur be PVM 83055,78 

Pridėtinės vertės mokestis (21 % PVM) 17441,71 

Bendra suma Eur su PVM  100497,49 

 
Pastabos: 

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; 

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; 

- skaičiuojant numatomų atlikti darbų kainą, nevertinti želdinių atkuriamosios 

vertės. 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą 
įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame 

riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios 
organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra 

teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties 
įvykdymui. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus. 
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą 
patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 
Dokumento 

puslapių skaičius 

1 Įgaliojimas  1 



 

2 UAB „Kelranga“ EBVPD 15 

3 UAB „Metum LT“ įsipareigojimas 1 

4 Įkainotų veiklų sąrašas 1 

 

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS 

 
Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip 

pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus. 

Eil. 

Nr. 

Ūkio subjekto(ų), 

kurio (-ių) 
pajėgumais 

remiamasi, (toliau – 
ūkio subjekto) 

pavadinimas(-ai) 

Ūkio 
subjekto(-

ų), 
adresas(-ai) 

Ūkio 
subjekto(-

ų) kodas(-
ai) 

Įsipareigojimų dalis 

(nurodant konkrečius 
pagal pirkimo sutartį 

prisiimamus 
įsipareigojimus), 

kuriai ketinama 
pasitelkti ūkio 

subjektą (-us), ir 

procentinė dalis nuo 
pasiūlymo kainos 

1.     

2.     

3. ir 
t.t. 

    

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo 

sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas 
remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. 

Eil. 
Nr. 

 
 

Subtiekėjo (-ų) 
pavadinimas (-ai) 

 
 

Subtiekėjo(-
ų) adresas 

(-ai) 

 
 

Subtiekėjo(-
ų) kodas(-

ai) 

Įsipareigojimų dalis 
(nurodant 

konkrečius pagal 
pirkimo sutartį 

prisiimamus 
įsipareigojimus), 

kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėją 
(-us) ir procentinė 

dalis nuo pasiūlymo 
kainos 

1. 

UAB „Metrum LT“ Vytauto g. 
34A, 

Marijampolė 

303644359 Išpildomosios 
dokumentacijos 

parengimas bei kitų 
teisės aktų nustatytų 

dokumentų, 
reikalingų statybos 

užbaigimo 

procedūroms atlikti, 
parengimas, 0,6 % 

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis 
asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos 



 

reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra 

žinomi.  

Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-

ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) 
pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio 

subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, 
jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. 

1. 

2. 

3. 

4. ir t.t. 

 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija 

šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

 
Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas 

negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas 
yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, 

laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.  
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji 

organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus 

dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi šio įstatymo 20 str. 5 dalyje nurodyti konfidencialios 

informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų 
informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba 
visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius 

interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki 

pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka 
turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu 
pateiktų dokumentų konfidencialumą. 

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus 
viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme 

Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. 

 
 

Projektų vadovė 
viešiesiems pirkimams 

    

Renata Lukšienė 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų 

pavadinimas) 

 

 (Parašas)*  (Vardas ir pavardė)  

 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti 

žodį „Konfidencialu“) 

  



Darbo

(etapo)

kaina, [Eur]

be PVM

I mėn. II mėn. III mėn. IV mėn. V mėn. VI mėn. VII mėn.
[Pildo

rangovas]

1.

1.1. Sklypo plano dalis 0 0 25147 10200 12987 12844,26 7701,58 68879,84

1.2. Lietaus nuotekų tinklai 5783 1724,42 1761,33 2091,47 2315,72 13675,94

2.

Išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų

teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų

statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas

500 500,00

83055,78

17441,71

100497,49

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“

Statybos rangos sutarties 9 priedas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 20 MARIJAMPOLĖJE STATYBOS DARBAI

E
ta

p
o
 N

r.

Darbų gupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal

Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)

Automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 20  Marijampolėje statybos darbai

Suma be PVM*:

PVM 21% suma*:

Bendra suma Eur su PVM*:

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant

Įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo

priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
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