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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus

Antano Bartulio, veikian¢io pagal Savivaldybes administracijos veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas)
ir UAB ., .Limega®, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiancio (-ios) pagal bendroves jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.12.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby kiekiy Zziniarastyje bei kitos batinos Sutarciai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — Jaikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darbuy perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 papunkd¢iu, pries
surasant statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradzia — Statybvietes perdavimo-pri¢mimo akto pasira§ymo data arba po 14 dieny kai
jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy nera
pasiraSytas.

Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

Iilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali bt
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Irangg).

Pakeitimas — Darby Ziniaras¢io sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir viesojo darby pirkimo metu pateikii dokumentai,
kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo
sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir

kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas- tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimuy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui
uZ laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apic kuriuos UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara$&iai- dokumentai (Darby jkainiy sarasai ar lokalinés samatos), uzpildyti Rangovo
siilomais Darby [kainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architekturos jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti vieosios jstaigos Siauliy centro poliklinikos,
adresu Vytauto g. 101, Siauliuose, stogo apsiltinimo Darbus ir juos perduoti kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jigyvendinamieji teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  3ios Sutarties salygos;

32.2. Darby Ziniarastis (lokaliné samata);

3.2.3. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninemis

siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.4.  Subrangovy sgrasas;
3.2.5.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali blti keiCiama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros.




3.4.

4.1.

4.2.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina 9.1. 87 981,83 eurai [astuoniasdeSimt septyni
tiikstanciai devyni Simtai aStuoniasdeSimt
vienas Eur 83 ct]

I3 kurios PVM sudaro )
15 269,57 eurai [penkiolika tikstanciy du
Simtai SeSiasdesimt devyni Eur 57 ci]

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4. [Uzsakovas nurodo konkrety asmenj ]

o _ Darbai turi bati atlikti per 2 (du)

Darby atlikimo terminas 6.1. kalendorinius ménesius nuo sutarties
pasira§ymo dienos. Darby atlikimo
terminas UzZsakovo ir Rangovo
susitarimu gali buti pratgstas 1 karta,
ta¢iau ne ilgesniam kaip 1 ménesio
laikotarpiui.

Netesybos (sankcijos) uz 6.5.

sutartiniy jsipareigojimy

nevykdyma:

bauda 10 % Sutarties kainos su PVM

delspinigiai 0,'02 % Sutarties kainos su PVM per
diena

Uztikrinimo suma 7.1. 8 798,18 eury [astuoni tikstanciai
septyni Simtai devyniasdeSimt astuoni
Eur 18 ct, 10 proc. Sutarties kainos
su PVYM]

Mokéjimy terminas 9.6. Ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dienu
nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
gavimo dienos. B

Delspinigiai dél véluojancio 9.7. [0,02] % laiku neapmoketos sumos per

| mokéjimo dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per Sutartie:
1.4 papunktyje nurodyta dieny skaitiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasan
Statybvietes perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybo:
priezitra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave

Statybvietés Rangovui, Rangovas turl teise pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.3.:
papunktj.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UzZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje. / gé/ Zﬂ
4 / P



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidu, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, i§skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty isipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 punkte ir nesumoka netesybu, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i¥skaic¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy del
netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas laikydamasis Darby kiekio Ziniara$¢iu ir Sios Sutarties nuostaty privalo parengti ir su
Uzsakovu suderinti darby vykdymo grafikg bel, vadovaudamasis techninio darbo projekto
sprendiniais Lietuvos Respublikoje galiojanciu jstatymais, statybos techniniais reglamentais,
statybos taisyklémis, atlikti Darbus pagal Sutart].

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzymejimus ar kitokius dokumentus, leidZianCius
usiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga ir prieSgaisring sauga statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo lé$omis jrengti laikinus aptvérimus ir informacinius
zenklus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos
projektg bei jj suderinti su naudotoju ir UzZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uzZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant batinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,

sandéliavimui ar administracinéms reikméms. \%/ / /4—7



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

582 sandeliuoti arba i§ve#ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti
saugis, pazenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet koki $iy keliy remontg, kurio
gali prireikti del Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé¢ naudotis tokiu $ilumos, elektros ir vandens
bei kity resursy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy ir kity resursy istekliy tiekimo jmonems, jeigu nesusitariama

kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitlyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Iranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darbai ar juy dalis yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovo atstovai gali atmesti tuos Darbus ar ty Darby dalj, Iranga, MedZziagas
atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti Darbo trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Iranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino darby saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios
atsakomybeés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré del Siu reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieziliros ir Statinio projekto vykdymo prieziaros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UzZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos

ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galioj antiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i%ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors

e



5.17.

5.18.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Rangovas jsipareigoja pranedti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy sarase (3.2.4 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie minetos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj pranesima ir jvertines Rangovo sialyma,
Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, pries patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UZsakovui pateikti
jrodymus, kad Sutartj vykdys tik tinkama kvalifikacija turintys asmenys.

Jeigu Darby ZiniaraStyje yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 punkte. Rangovas iki Darbuy atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus ir defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokj Darby Ziniara$tyje nurodyta Darba
pagal pateikta vykdymo grafikg, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymu, pateisinanciy
Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma
su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé
priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, Uzsakovas, jteikes antra prane$ima, gali nutraukti Sutartj
pagal 12.2.1 papunkcio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama del priezasCiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo, jo subrangovy ar tiekéju.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas ir darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik
de! aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, jo subrangovy ar tiekéju , taip pat dél:

6.3.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé¢ priklauso
nuo gamtiniy salygy), kuriy joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tikétis ir jy
jvertinti;

6.3.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio velavimo, klitgiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uszsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
¥inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes juy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukmg dienomis.

Rangovas neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darbu vélavima,
sumoka UZsakovui netesybas - 3.4 punkte nurodyto dydZio bauda ir delspinigius.

7. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija (banko besalygine ir neatSaukiama
garantija) arba piniginis uZstatas, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybes

\/g,;/@



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.
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administracijos atsiskaitomaja sgskaita Nr. L. T037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte.
Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo
dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas
arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus dél savo, jo subrangovy ar
tiekéjy kaltés, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg isdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasiraSymo per 10 dieny nuo radtisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

Sutartis jsigalioja po to, kai Salys pasirao Sutartj ir Rangovas pateikia UZzsakovui
reikalaujamg  Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei Rangovas per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraymo dienos nepateikia reikalaujamo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma, kad
Rangovas atsisak¢ sudaryti Sutartj, Sutartis nejsigaliojo ir Uzsakovui atitenka pasitilymo
galiojimo uztikrinimas.

Sutartis galioja iki tinkamo visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos bet ne ilgiau kaip 4
(keturi) ménesiai. Sutartis baigiasi, kai Rangovas pagal $ia sutartj jvykdo savo jsipareigojimus
Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiSkai apmokéta uz atliktus Darbus, jei ji
nutraukiama sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir istaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba be pateisinamos prieZasties, kai Darbai turéjo
biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i3 esmes atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati
laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo isduotas paskuting to laikotarpio dieng.

Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos Darby
uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga latkoma suma zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas
Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami,
— yra orientacinis (proj ektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.
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9.4.
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9.8.

Rangovui mokétinos sumos turi bti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kieki.
Rangovas, prie$ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uzZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty
darby aktg ir PVM saskaita faktra) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokejimo
suma turi biiti nustatoma taikant Darby yiniarai¢iuose numatytus Darby Ikainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing
sistema ,,E. saskaita“ po to Kai pasirajomas atlikty darby aktas. UZsakovas, gaves Siame punkte
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg
i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma;

9.42. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio mnors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutinj mokejima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-pri€émimo metu.

Kartu su galutiniu mokejimu Uzsakovas sumoka Rangovui sulaikytas lesas tokia tvarka:

(i) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumentg -
visa, arba

(ii) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius Statybos uZzbaigimo
dokumento ir pasibaigus defektu i$taisymo terminui - suma likusia, atskai¢ius defekty taisymo
suma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teise ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ keiCiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomu/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiciuojamos
7emiau pateikiamais biidais, nustatant auks&iau esancio bido taikymo prioriteta, t. y.
tik nesant galimybés taikyti auk&tiau esantj biidg, gali bati taikomas Zemiau esantis
budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre&iy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  iskaiGiuojant kainos dalj 13 Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimu, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo _Tiesioginiy ir netiesioginiy
i¥laidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.
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9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertes mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atlieckamas jsigaliojus
Lictuvos Respublikos pridétines vertes mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokesgio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas
(maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. PerskaiCiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokesgio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokesgio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T,
Sy :AJr———(S‘s 4) x (1+-—2)
(o Loy 100

100

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
ra§tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trizalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui trialéje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeties keitima, Darby

dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.
Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu — suraSomas
protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius
sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavima
(vadovaujantis 9.8.1 papunk¢iu).
Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura pagal Lietuvos
Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo samata, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga Kkeisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiu, kai dél jo
- pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurencine padeétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba
—  pakei¢iama ekonomine pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte nevirsija 15 procenty Sutarties
kainos, gali buti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i$ esmes nesikei¢ia Darby pobudis.

10.5. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darba

(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslepti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus
ir pasiradyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy buty) islaidy.

11.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovy
kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
$alinimo islaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty $alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi buti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

i~
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12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj,
Uzsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai pranesgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal darby grafika ir tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2 papunktj:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo, dél Darby saugos, ir moniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo ir
statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty itaisymu, kitas UZsakovo i$laidas,
atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas del nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma | nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo i¥moketi Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 14 dieny apie tai radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumokeéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas
kainas.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 30 dieny nuo Sutarties salygu 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.6. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Uzsakovui atitenka

12.7.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per

Uzsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, isskyrus tokius, kurie bitini atlikti dél gyvybeés ar turto

igsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

12.8. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet

neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.3. punkto reikalavimus, uz juos sumokéti.
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas,
susijusias su defekty istaisymu ir sulaikyti 1ésas. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
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likusia Rangovui moketing sumg privalo i¥mokeéti Rangovui.
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13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i§desto savo nuomong kital Saliai ir pasiiilo gino sprendima. Gavusi pasitilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSspregstas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco {gspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai,
kuriy nepavyksta isspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveines vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visidkai ar 13 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kli@itj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, alis neturi reikiamu finansiniy iStekliu arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. Y. Lietuvoje
pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i8
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tiketinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turl
biiti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kitg tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.4 papunktyje.

Prie Sutarties pridedama :

15.2.1. Darby Ziniarastis (lokalinés samatos), 1 priedas;
15.2.2. Statybvietes perdavimo-priémimo aktas, 2 priedas;
15.2.3. Darby perdavimo-priémimo aktas, 3 priedas.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiraSineti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaite, joms buvo isaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus, pasiraSe.
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Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybes administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Kodas 188771865

A.s. Nr. LT037300010002410161

Bankas AB Swedbank, b. k. 73000

tel. Tel. (8 41) 500 510, faks. (8 41) 524 1 15,

elektroninis pastas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

RANGOVAS

UAB ,,.Limega*

Kanapiy g. 1C

Kodas 145407247

PVM mokétojo kodas LT 454072410
A.s. Nr. LT 367044060008119805

tel.: (8 41) 455 79, faksas: (841) 550 657
el. pastas: info@limega.lt

Direktorius

Vytautas Vilkas
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2 priedas

2019m. 09 - QQ[ d. statybos rangos sutarties Nr. S AO1E

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybes administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — UAB ,, Limega™
Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZz Statybviete ir jos pricigas pagal Sutartj.
Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymetos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovul.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietes riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra urfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1. Statybos vadovas - Anicetas Vainoras

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Statinio planas.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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3 priedas
v
2019 m. Y — M d. statybos rangos sutarties Nr. S~ 101¥

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Siauliai, ......... IThe oo eeeereeeeevesinrsaraneeaee ernrrnnnes d.

UAB , Limega*, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiancio pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinamas Rangovu, ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos
direktoriaus Antano Bartulio, veikiancio pagal Savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, toliau
vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi

Saliy sudaryta 2019 m. d. Statybos rangos sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei
papildomais susitarimais Nr. , sudaré § Darby perdavimo-priémimo akta:
1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus  Darbus  .oovieeeeeieeiiiiine e [Darby

pavadinimas, sulampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o UZsakovas §iuos
atliktus Darbus priima.

7 Uy atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui liKusig........ccoooennnes Eur
PRSP RR S eury) suma Saliy  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas egzempliorius

pateikiamas Rangovui, kitas licka Uzsakovul.

Rangovo atstovas UZsakovo atstovas

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,Limega“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C

Kodas 188771865 Kodas 145407247

A.s. Nr. LT037300010002410161 PVM mokétojo kodas LT 454072410
Bankas AB Swedbank, b. k. 73000 A.s. Nr. LT 367044060008119805

tel. Tel. (8 41) 500 510, faks. (8 41) 524 115, tel.: (8 41) 455 79, faksas: (841) 550 657
elektroninis pastas: info@siauliai.lt el. pastas: info@limega.lt
Administracijos direktorius Direktorius

Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

ParaSas .ooeeeceveeeeereesscesirnemssneesmessnnasneenes PATASAS ©veverveerreeereereeaessrmmaresessenessnasssans
DAL e cveeereeeeereeaeeesaseerna et DAt veecveeeireecaesnereerasesreeesssnnaaanieens



2019 M.

‘SUDERINTA:

EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

MEN. D.

LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiniy grupé 2019-05-22 Siauliy centro poliklinika

TVIRTINU:

2019 M.

MEN.

SAMATA

e A

SR A

ATSAKINGAS ATSTOVAS____ D IREKTOR ] y's

D

—ITASVILKAS
ST

{ evcing iy

SR
LLAIEGA

peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadeélis mineralinés vatos

Statinys 202 Centro poliklinika Vytauto g.101, Siauliai. Stogo remontas
Ziniarastis 1 Stogo remontas
2019.09.13 Suma Ziniaraséiui : 87.981,83 €
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 1§ viso
1 Bendrastatybiniai darbai
1 R8-53 0,7m plocio sandriky, palangiy nuolajy ir atskiry m 78,85 2,9589 233,31
karnizy dangos nuardymas
2 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 195,51 2,1611 422,52
ardymas ( pakabinami latakai § autoboksteliy)
3 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 130,0 2,2039 286,51
ardymas ( lietvamzdziai i$ autoboksteliy)
4 R62P-5218 Parapety maro atstatymas ir paaukstinimas m3 15,04 184,3688 277291
5 N46-27-7 Sieny atskiry viety marijimas ir angy uztaisymas m3 18,0 182,6653 3287.98
silikatinémis plytomis h=88 mm (kaminéliy
paaukstinimas)
6 N15-94 Parapety tinkavimas kalkiy-cemento skiediniu 100m2 0.86 1560,7575 1342,25
7 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvatymas nuo m2 1374,46 0,9102 1251,03
ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles
Zzemyn (m2 nuvalyto pav.)
8 R8-84 'Pasliy” remontas ritininéje dangoje (iSpjaunant, m2 38,0 9,5551 363,09
iSvalant, dZiovinant ir priklijuojant) kar§tu badu
(m2 uzlop.ploto)
9 N12P-0102 Denginiy nuolydZio sluoksniy jrengimas i$ m3 28,0 31,4994 881,98
smelio, paduodant medziagas kranu
10 R62P-5315 Ploksg&iy stogy Siltinimas polistireninio putplas¢io  100m2 13,7446 760,6419 10454,72
plokstémis (ploksté 150 mm storio , be tvirtinimo)
11 R62P-5316  Plok3¢iy stogy, apsiltinamy polistireniniu 100m2 13,7446 445 6405 6125,15
putplasciu, papildomo vir§utinio mineralinés
vatos sluoksnio klojimas, kai plokstés storis
40.00mm
12 R62P-5318 Papildomas $iltinamosios izoliacijos tvirtinimas 100vnt 82,46 38,6915 3190,5
smeigémis , kai pagrindas betonas
13 N12-149 Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés  100m2 14,9176 455,5316 6795,44
stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2 padengto
pavirsiaus)
14 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés 100m2 14,9176 578,2789 8626,53
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2
padengto pavirSiaus)
15 R62P-5314 Ploks¢iy stogy parapety Siltinimas mineralines 100m2 0,7885 1352,9716 1066,82
vatos plokstémis, tvirtinant prie pagrindo , kai
plokstes storis 40.00 mm
16 R62P-5212 Ploksciy stogy perimetrinio apvadelio (tolygiam 100m 0,7885 291,9718 230,22




Sudare : Vyr. inzinierius-samatinnkas Virginijus Sliuzas RN

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
" eil. kodas apragymai vnt Vieneto kaina | 1§ viso
17 R62P-5414 Ploks¢iy stogy parapety ir deformaciniy sidliy 100m2 0.7885 640,5682 505,09
aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga (
bituminé danga, prilydant) / Pirmas sluoksnis
18 R62P-5414 Ploksciy stogy parapety ir deformaciniy sidliy 100m2 0,7885 665,445 524,7
aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga (
bituminé danga, prilydant) / Papildomas
sluoksnis
19 R62P-5511 Ploksciy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, vnt. 25,0 25,8163 645,41
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé
20 R61P-2242 Lietaus nuvedimo sistemos lataky laikikliy vnt. 325,0 6,424 2087,8
keitimas , dirbant i§ autoboksteliy
21 R61P-2243 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy laikikliy vnt. 90,0 9,0356 813,2
keitimas murinése sienose, dirbant i§
autoboksteliy
22 N12P-0802 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky m 195,51 13,135 2568,02
montavimas, dirbant i§ autobokstelio
23 N12P-0802 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m 130,0 10,828 1407,64
montavimas, dirbant i§ autobokstelio
24 F12-2-4 Parapety (38 cm piocio) dengimas cinkuota 100m 0,7885 1446,8318 1140,83
skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales
25 N12-141 Stogeliy jrengimas i$ cinkuotos skardos virs$ vnt 33,0 48,2261 1591,46
ventiliacijos Sachty
26 N12-140 Smulkiy denginiy (parapety, nuosvyry ir t.t.) 100m2 1,5 1367,9962 2051,99
jrengimas i$ cinkuotos skardos
27 D3-2 Veédinimo jrangos atjungimas/pajungimas vnt. 24,0 91,0423 2185,02
28 N11P-0405  OSB ploksté (ne maziau 22mm) arba lygiaverte¢ ~ 100m2 13,7446 717,3827 9860,14
Skyriuje 1 72712,26
Ziniarastyje 1 72712,26
Pridetines vertés mokestis 21.00% 15269,57
IS viso Ziniarastyje 1 87981,83




