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STATYBOS RANGOS SUTARTIS 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

 
1 Jei nėra žinomas sutarties sudarymo dieną, nurodyti „Bus nurodyta vėliau” 

SUTARTIES 

PAVADINIMAS 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTRA 

INTURKĖS K. 

SUTARTIES DATA 2025-10-02 SUTARTIES NR. 19R/2025 

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA  

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA Versijos eilės Nr. 1 

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA  

1. ŠALYS: 

1.1. Užsakovas (1.1.52 

p.) 

1.1.1. Pavadinimas UAB „Molėtų vanduo“ 

1.1.2. Juridinio asmens kodas 167524751 

1.1.3. PVM mokėtojo kodas LT675247515 

1.1.4. Banko sąskaita LT 914010045500020285 

1.1.5. Faktinės buveinės 

adresas 
Vilniaus g. 2A, LT-33143 Molėtai 

1.1.6. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

info@moletuvanduo.lt 

(0 383) 52 148 

1.1.7. Užsakovo vadovas (29.2, 

29.6 p.) 

gintautas.maniusis@moletuvanduo.lt 

(0 383) 52148 

1.1.8. Užsakovo atstovas, 

atsakingas už Sutarties vykdymą 

(4.2.1, 4.2.3 p.) 

Juozas Kerpė  

mob. tel. Nr. +370 607 70280 

el. pašto adresas  

juozas.kerpe@moletuvanduo.lt 

☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra 

įgaliotas sudaryti Susitarimus ir/ar spręsti ginčus, 

pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p. 

1.2. Rangovas (1.1.29 

p.) 

1.2.1. Pavadinimas UAB „Gensera“ 

1.2.2. Juridinio asmens kodas 300584533 

1.2.3. PVM mokėtojo kodas LT100005452311 

1.2.4. Banko sąskaita (16.4.1 

p.) 

LT42 7180 5000 1946 7501 

1.2.5. Faktinės buveinės 

adresas 

Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda 

1.2.6. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

tel. Nr. 0 46 416188 

el. pašto adresas info@gensera.lt  

1.2.7. Rangovo vadovas (29.2, 

29.6 p.) 

Dalius Grimalis 

info@gensera.lt  

1.2.8. Rangovo atstovas (4.2.1, 

4.2.3 p.) 

Arvydas Grubas 

mob. tel. Nr.  0 635 36666 

el. pašto adresas arvydas.grubas@gensera.lt  

☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra 

įgaliotas sudaryti  Susitarimus ir/ar spręsti 

ginčus, pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p.  

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.51, 1.1.55)1:  

2.1.1. Pavadinimas  

2.1.2. Juridinio asmens kodas, 

PVM mok. kodas (jei turi) 

 

mailto:gintautas.maniusis@moletuvanduo.lt
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2 Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos 54 p.) 

2.1. Techninės 

priežiūros 

rangovas 

2.1.3. Faktinės buveinės 

adresas 

 

2.1.4. Duomenys 

korespondencijai ir 

komunikacijai 

tel. Nr.  

el. pašto adresas 

2.1.5. Techninis prižiūrėtojas 

vardas, pavardė 

mob. tel. Nr. 

el. pašto adresas 

3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.17 p.):  

3.1. Objektas 

3.1.1. Pavadinimas Nurodyta priede Nr. 2 

3.1.2. Adresas Nurodyta priede Nr. 2 

3.1.3. Unikalus Nr. Nurodyta priede Nr. 2 

3.2. Žemės sklypas 

3.2.1. Pavadinimas Nurodyta priede Nr. 2 

3.2.2. Adresas Nurodyta priede Nr. 2 

3.2.3. Unikalus Nr. Nurodyta priede Nr. 2 

4. DARBO LAIKAS (6.4.19 p.) neribojama 

5. KAINA:  

5.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.24, 15.1.2 

p.) 
565 700,00 

5.2. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) 565 700,00 

5.3. Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) 684 497,00 

5.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) 
☐ – fiksuoto įkainio 

☒ – fiksuotos kainos 

5.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be 

PVM (1.1.19, 15.2.2 p.) 

netaikoma 

 

5.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.7 p.)  

☐  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos 

peržiūra2 

☐  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios 

peržiūros terminas 

☒  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros 

dažnumas 

5.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų 

sąlygų 16.2.15 ir 16.2.16 p. apmokami pristačius  

Technologinė ir kita įranga, įrengimai įrenginiai, 

aiškiai nurodyti ir išskirti Darbų kainų 

žiniaraštyje.  

6. AVANSAS:   

6.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės 

sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) 
Iki 30 % 

6.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 

p.) 

30 % išskaitymas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo 

sumos 

7. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) 0 % (NETAIKOMA)  

8. TERMINAI (11.1.1 p. ir 11.2 p.): 

Darbų atlikimo terminas – 8 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo;  

Darbų  atlikimo termino pratęsimas – 12 mėn. 

maksimalus galimas visų pratęsimų skaičius – 1 

Į terminus neįskaičiuojamas Darbų sustabdymo 

laikas ir  perkančiojo subjekto įsipareigojimas 

galutiniai apmokėti už Darbus.  

9. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.12, 9.1.1 p.):  

9.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 

(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) 
5 metai  
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9.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 

paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 

vamzdynuose ir kt.) 

10 metų 

9.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų 

9.4. Įrenginio Garantinis terminas  

Ilgiausias iš šių terminų: 

(i) 12 mėn.  

(ii) Įrenginio gamintojo (pardavėjo) suteiktas 

terminas 

DRAUDIMAS:   

9.5. Projektuotojo 

civilinės 

atsakomybės 

draudimas (14.2 p.) 

9.5.1. Draudimo suma 

Ne mažesnė, nei numatyta LR Statybos įstatyme 

ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisyklėse  

9.5.2. Besąlyginė išskaita 

Ne didesnė, nei numatyta LR Statybos įstatyme 

ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo taisyklėse 

9.6. Statybos darbų ir 

Rangovo civilinės 

atsakomybės 

draudimas (14.3.4-

14.3.5, 14.3.7-14.3.8 

p.) 

9.6.1. Statybos darbų draudimo 

suma 

Statybos darbų atkuriamoji vertė (pagal LR 

Statybos įstatymo ir  Statinio statybos, 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 

nuostatas)  

9.6.2. Statybos darbų draudimo 

besąlyginė išskaita 

Ne didesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir  

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisyklėse, bet ne mažesnė kaip 500 

EUR.  

9.6.3. Civilinės atsakomybės 

draudimo suma 

Ne mažesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme 

ir  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisyklėse 

9.6.4. Civilinės atsakomybės 

besąlyginė išskaita 

Ne didesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir  

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisyklėse 

10.  ATSAKOMYBĖ:  

Bauda pagal 6.1.10 p. (neteisėtas statybvietės naudojimas) 200 EUR už kiekvieną atvejį 

Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo 

kriterijai)  

Baudos apskaičiuojamos ir taikomos taip, kai tai 

nurodyta Pirkimo dokumentuose ir Rangovo 

pasiūlyme.  

Bauda pagal 9.4.4 p. (delsimas ištaisyti defektus) 
0,04 %  nuo defektų vertės , už kiekvieną 

vėlavimo dieną, bet ne mažiau kaip 50 EUR.  

Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)  
0,04 %  nuo neatliktos darbų vertės (be PVM) už 

kiekvieną vėlavimo dieną. 

Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. 
0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos 

atskleidimas)  
1000 EUR už kiekvieną atvejį 
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Šalių atstovų parašai 

Užsakovas 

 

UAB „Molėtų vanduo“ 

Kodas 167524751 

PVM kodas LT675247515 

Vilniaus g. 2A, Molėtai 

Tel. +370 383 52148 

El. paštas : info@moletuvanduo.lt 

A.s. LT 914010045500020285 

Luminor Bank AS 

 

Direktorius 

Gitautas Maniušis 

Rangovas  

 

UAB „Gensera“ 

Kodas 300584533 

PVM kodas LT100005452311 

Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda 

Tel. 0 46 416188 

El. pastas info@gensera.lt  

A.s. LT42 7180 5000 1946 7501 

AB Šiaulių bankas 

 

Direktorius  

Dalius Grimalis 

 

Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną 

Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) 

10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties 

kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra 

didesnė 

11. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO 

BŪDAI: 
 

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) 

☒  – banko garantija  

☒  – draudimo bendrovės laidavimo draudimo 

liudijimas  

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.)  
5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties 

kainos (be PVM)  

11.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 

str.) 

Ne mažiau, nei nurodyta LR Statybos įstatyme, 

t.y. ne mažiau nei  5 procentai statinio statybos 

kainos (su PVM).  

12. GINČO KALBA (29.9 p.) lietuvių kalba 

13. PRIEDAI:  

13.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, 

nurodyti žemiau) 

13.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis (Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ su 

priedais)  

13.3. Priedas Nr. 3 Rangovo pasiūlymas (su visais priedais)  

13.4. Priedas Nr. 4 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (jei toks parengiamas Sutarties 

vykdymo metu) 

14. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Jei yra sutarties Bendrųjų ir Specialių sąlygų 

nesutapimas, reikia vadovautis Specialiųjų 

sąlygų nuostatomis.  

mailto:info@gensera.lt
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STATYBOS RANGOS SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS  
 

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 

1.1. Sąvokos 

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:  

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį 

laikotarpį (taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pradžios), jų 

kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus 

per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui 

tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties 

reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 

dokumentuose taisymo; 

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties 

Bendrosios sąlygos“. 

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba 

kitoks atskiras ir savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki atitinkamai Daliai nustatyto 

termino pabaigos ir kurį Užsakovas nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai ar 

Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas 

Objekto Statybos užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Dalys yra 

įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose; 

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti 

paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 

Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra 

nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte); 

1.1.6. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu; 

1.1.7. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas 

priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra 

įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai; 

1.1.8. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti 

Etapai); 

1.1.9. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje ar 

jos prieduose kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. 

Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra aiškiai įvardyti Užsakovo užduotyje ir 

(arba) Specialiosiose sąlygose. 

1.1.10. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas 

turi užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiama 

kiekvieno Etapo termino pradžia ir pabaiga arba tik pabaiga; 

1.1.11. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra 

įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis 

terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas.  

1.1.12. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų 

Darbų (Dalies) priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

1.1.13. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame 

turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio 

termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų; 

1.1.14. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, 

Prekėms, statybvietei, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir 

pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė arba privalės patirti vykdydamas Sutartį; 



1.1.15. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos ir kt) 

gamybos, vandens ėmimo, ruošimo, tiekimo, oro tiekimo, nuotekų transportavimo, valymo bei kitos 

ūkinės veiklos technologiniai įrenginiai bei įrengimai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, 

transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;  

1.1.16. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos 

Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę; 

1.1.17. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, 

rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį; 

1.1.18. Papildoma suma – fiksuoto įkainio sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyta papildoma 

suma, skirta įsigyti papildomus darbus, papildomus darbų kiekius viršijančius Darbų kainų žiniaraštyje 

nurodytus Darbų kiekius, kai nekeičiama Užsakovo užduotyje ir Užsakovo parengtame Statinio 

projekte nustatyta Darbų apimtis; 

1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo 

užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo 

įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų 

arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar 

trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo. 

1.1.20. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per 

ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos, bendras vertes (suvestinis atliktų darbų aktas) ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo 

sumokėti už Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį;  

1.1.21. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma ši Sutartis; 

1.1.22. Pirkimo dokumentai – Pirkimo procedūrų metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai 

(kaip apibrėžta PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal 

kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimo procedūras bei pripažino Rangovą Pirkimo 

laimėtoju; 

1.1.23. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

1.1.24. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė (be PVM), neatsižvelgiant į 

Sutarties pakeitimus po jos sudarymo;  

1.1.25. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, 

priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto; 

1.1.26. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, 

statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, kranai ir 

pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima 

būtų vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo 

pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos nesudaro; 

1.1.27. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir 

jų teisių perėmėjai; 

1.1.28. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Statinio 

projektas (išskyrus jei jį parengia ir pateikia Užsakovas) statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, 

bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės 

paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų 

tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie pagal teisės aktus ir / ar 

Sutartį, yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų 

sąvoką (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inžinerinių tinklų, 

leidimai laikinų statinių įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);  

1.1.29. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų 

dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui 

atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį 

Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu; 

1.1.30. Rangovo personalas – Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, 



taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant 

Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį; 

1.1.31. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties 

Specialiosios sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Pradinės 

sutarties vertė, Rangovo pasiūlymo kaina, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie 

kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priedai; 

1.1.32. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi 

Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) į 

kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą; 

1.1.33. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų (įskaitant visus 

projekto rengimo etapus, taip pat ir statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas, jei jis 

privalomas Įstatymų nustatyta tvarka), kuriuose pateikiami Statybos darbų idėja, sumanymas ir 

sprendiniai (statinio projekto dalys, žiniaraščiai, brėžiniai ir kt), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui 

(-ams) gauti, statybai pradėti, vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti. 

1.1.34. Statybos darbai – kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (atliekami statant (montuojant, 

tiesiant ir pan.) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį ir kt.).  

1.1.35. Statybos produktai – statybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į 

rinką, kad būtų nuolat įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį 

statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 

m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 

suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB 

(Statybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos 

naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtinę dalį 

(išskyrus Įrenginius ir Priemones); 

1.1.36. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos atlikus Darbus, pagal 

Įstatymuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;  

1.1.37. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) 

išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies statybos 

(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą 

(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas 

Įstatymuose numatytas dokumentas); 

1.1.38. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi 

Rangovas tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, 

kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip 

subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas; 

1.1.39. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 

perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus.  

1.1.40. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra 

išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad Rangovas 

tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms; 

1.1.41. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties 

sąlygas; 

1.1.42. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma; 

1.1.43. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos, 

Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai; 

1.1.44. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto; 

1.1.45. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

1.1.46. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių 

perėmėjai; 

1.1.47. Užsakovo dokumentai – Pirkimo dokumentai, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, 

už kuriuos atsakingas Užsakovas, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija 

ir dokumentai apie statybvietę ir Darbus. Jei Statinio projektą (bet kurią jo dalį) parengia ir pateikia 



Užsakovas, jis taip pat tampa Užsakovo dokumentu; 

1.1.48. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti Užsakovo darbuotojai, darbų techninės 

priežiūros vadovas (Techninės priežiūros rangovo paskirti ir įgalioti asmenys), Projekto ekspertizės 

vadovas, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia 

Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui; 

1.1.49. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi „Užsakovo užduotis“ arba “Techninė 

specifikacija”, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo 

dokumentų ir Sutarties priedų.  

1.1.50. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos 

valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), 

įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių 

valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji 

asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas; 

1.1.51. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

1.1.52. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste. 

1.1.53. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, 

galiojantys Sutarties sudarymo metu. 

1.2. Sutarties aiškinimas 

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus. 

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. 

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas 

Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. 

Išimtiniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data. 

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Statybos darbų apimtis, peržiūra 

suprantami taip, kaip nustatyta PĮ bei įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, 

įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arbai visai nėra. 

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba 

atsakymą raštu (įskaitant ir el. paštu). 

1.2.8. Patvirtinti – reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su 

išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti. 

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų straipsnius, punktus ir pastraipas, o 

dalys ir eilutės reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip. 

1.3. Dokumentų viršenybė 

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio 

Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju toks neatitikimas ar 

neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka: 

1.3.1.1.Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų atžvilgiu; Pirkimo dokumentai ir Rangovo 

Pasiūlymas turi viršenybę Sutarties sąlygų atžvilgiu, išskyrus, kai Sutarties sąlygose aiškiai nurodoma 

kitaip.  

1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji 

Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų. Parengtas ir suderintas 

Statinio projektas turi viršenybę Užsakovo užduoties ir Rangovo pasiūlymo atžvilgiu. 

1.3.3. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar 

neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo 

nuostatų. 

1.3.4. Statinio projekto dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1.3.4.1.1. techninės specifikacijos; 

1.3.4.2.2. aiškinamieji raštai; 

1.3.4.3.3. brėžiniai; 

1.3.4.4.sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 



 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, per Darbų terminus parengti 

Statinio projektą, jį suderinti Įstatymų nustatyta tvarka, pradėti ir atlikti bei užbaigti Darbus, perduoti 

atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už 

Sutarties kainą (Užsakovo mokamą atlygį). 

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų 

reikalavimų.  

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, 

protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis šios Sutarties sąlygų, pagrįstų Užsakovo nurodymų ir 

nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS 

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai 

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, 

patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, kurių pajėgumais remiasi 

Rangovas, pajėgumus: 

3.1.1.1.turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti; 

3.1.1.2.atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo 

dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 

3.1.1.3. laikytųsi Pirkimo dokumentuose ir Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų 

naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 

3.1.1.4.užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos 

standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius 

dokumentus. 

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą 

atsako solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra prisiėmę solidarią 

atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už 

tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu. 

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir 

Specialistai atitiktų jiems Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų nustatytus profesinės kvalifikacijos ir 

kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.  

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti 

Užsakovui dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas, Subrangovai, kurių pajėgumais remiasi 

Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems taikomus kvalifikacijos bei kitus 

reikalavimus. Dokumentai neteikiami, jei jie buvo pateikti su Rangovo pasiūlymu. 

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ar 

Subrangovas, nebeatitinka Pirkimo dokumentų nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas, 

bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paaiškėjimo, ištaisyti neatitikimus. Jei per nurodytą terminą 

neatitikimai neištaisomi Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 

Rangovas, Subrangovas neatitinka nustatytų reikalavimų, vykdymas gali būti sustabdytas iki tol, kol 

bus pašalinti tokie neatitikimai.  

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį.  

3.2.2. Su Rangovo pasiūlymu pateiktas Subrangovų sąrašas, informacija apie Subrangovus yra 

sudėtinė Sutarties dalis ir gali būti keičiamas šiame punkte žemiau nustatyta tvarka. Tik Sutarties ir 

Pirkimo dokumentų nustatyta tvarka suderinti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik 

tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į 

statybvietę.   

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, 

Rangovas turi teisę pasamdyti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą Subrangovą. Rangovas turi teisę 

pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės 

nulėmė būtinybę pakeisti tokį Subrangovą. Rangovas, norėdamas Darbams ar jų daliai atlikti pasitelkti 



ir/ar pakeisti Subrangovą, privalo apie tai informuoti šios Sutarties, PĮ 96 str. ir/ar Įstatymų nustatyta 

tvarka. Jei keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas jis privalo pateikti dokumentus, 

įrodančius, kad asmuo, kuriuo keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiamasi atitinka visus jam 

pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus.  

3.2.4. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu 

pirkimo sutartis pradedama vykdyti žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių 

asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų 

atlikti Darbų aprašymą. 

3.2.5. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo 

metu. 

3.2.6. Užsakovas privalo įvertinti Rangovo pateiktą informaciją apie Subrangovus, jų pakeitimus per 

5 dienas nuo informacijos gavimo. Tuo atveju, jeigu Užsakovas per nustatytą terminą neišsiunčia 

pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Subrangovo įtraukimui ar pakeitimui ir pastabų 

ir/ar prieštaravimo dėl to neturi.  

3.2.7. Informavimas Įstatymų nustatyta tvarka (portale „Infostatyba“, portale „TPS vartai“, įrašymas 

statybos darbų žurnale ir pan.) apie Objekte dirbančius subrangovus yra laikomas tinkamu informavimu 

apie Subrangovų pasitelkimą, išskyrus, jei keičiamas (pasitelkiamas) Subjektas, kurio pajėgumais 

remiasi Rangovas.  

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais 

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, pateikdami prašymą raštu 

Užsakovui.  

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe ir 

Rangovas tam neprieštarauja, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą. 

Trišaliame susitarime turi būti nustatyta teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams bei 

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka . 

3.4. Jungtinės veiklos partnerio pakeitimas 

3.4.1. Jeigu manoma, kad jungtinės veiklos partneris nesugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią 

Sutarties dalį, Rangovas (t.y. kiti jungtinės veiklos partneriai (-is)) gali pakeisti jungtinės veiklos 

partnerį kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtinės veiklos partnerio atžvilgiu egzistuoja kuri nors 

žemiau išvardinta aplinkybė:  

3.4.1.1.jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

3.4.1.2.jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros; 

3.4.1.3.jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

3.4.1.4.jo veikla yra sustabdyta ar apribota; arba  

3.4.1.5.jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši, kaip nurodyta 

aukščiau šiame punkte; 

3.4.1.6.jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (jungtinės veiklos partnerio ir kreditorių susitarimą 

tęsti tiekėjo veiklą, kai jungtinės veiklos partneris, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 

sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti). 

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris yra keičiamas egzistuojant šioje Sutartyje ar Pirkimo 

dokumentuose nustatytoms būtinosioms sąlygoms, Rangovas (t.y. likę jungtinės veiklos partneriai (-

is)) turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo 

dokumentus taikomus reikalavimus. Jei Rangovas pats atitinka visus keliamus reikalavimus, jis gali 

perimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali 

lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti PĮ taikymo. 

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą 

ar skaidymą), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba dėl kitų objektyvių ir/ar subjektyvių 

aplinkybių nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir/ar atsisako juos vykdyti, ar vykdo netinkamai, 

Galima pakeisti jungtinės veiklos partnerį, jo teisių ir pareigų perėmėju arba pats Rangovas gali būti 

pakeistas jo teisių ir pareigų perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus jam pagal 

Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą straipsnyje 



„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties 

pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti PĮ taikymo.  

3.5. Specialistai 

3.5.1. Rangovas pagrindinius Specialistus nurodo Pasiūlyme (ar Specialistų sąraše) kur nurodomos 

Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas, darbdavio pavadinimas ir kodas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui 

Sutarties vykdymo tikslais). Specialistų sąrašas ir pateikta informacija gali būti tikslinama Sutarties 

vykdymo metu. Esant svarbioms aplinkybėms, Rangovo prašymu, Specialistas gali būti keičiamas kitu, 

atitinkančiu Specialistui keliamus reikalavimus.  

3.5.2. Rangovas turi pakeisti nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

3.5.2.1.Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą 

taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

3.5.2.2.Specialistas nebegali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, 

nedarbingumo ar kitų priežasčių. 

3.5.3. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai 

pavaduojantį Specialistą, Rangovas turi iš anksto apie tai informuoti Užsakovą, pateikti siūlomo 

Specialisto kvalifikaciją ir atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimams įrodančius dokumentus.   

3.5.4. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 darbo dienas nuo jų gavimo. Jeigu 

Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad 

Užsakovas pritarė Specialisto pakeitimui ir/ar paskyrimui.  

3.5.5. Rangovas gali paskirti papildomus, padedančiuosius Specialistus tiek ir tokių, kiek jo manymu 

reikalinga tinkamai vykdyti Sutartį.  

3.5.6. Jeigu pasiūlymai Pirkimo procedūros metu vertinti pagal specialistų kvalifikaciją ir Rangovui 

buvo suteikti ekonominio naudingumo balai už atitinkamo specialisto kvalifikaciją, atitinkamas 

specialistas gali būti keičiamas tik ne žemesnės kvalifikacijos specialistu. Rangovas su prašymu 

pakeisti atitinkamą specialistą pateikia jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Šios nuostatos 

pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas. 

3.6. Vadovavimas Darbams 

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to 

reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą vadovavimą Darbams. 

Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų 

atlikimą.  

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių 

lietuvių kalbą ir išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir metodus, galimus pavojus 

ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai.  

 

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis 

informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar 

egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar lemti jos pažeidimą.  

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad techninės priežiūros vadovas (techninės priežiūros rangovas) 

(toliau  bendrai – Techninis prižiūrėtojas) bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo 

personalu.  

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Specialistai, Rangovo personalas bendrautų ir bendradarbiautų su 

Užsakovu ir jo personalu. 

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į 

Techninį prižiūrėtoją, Rangovas gali kreiptis tiesiogiai. 

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas 

Techninis prižiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymams. Tais 

atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis 

prižiūrėtojas ir dėl to nevykdomos jo funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, 



kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį punkte „Klaida! Nerastas nuorodos 

šaltinis.“ nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma 

paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats 

Užsakovas. 

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas Užsakovo prašymu dalyvautų 

diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, 

projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais 

iki Sutartinių įsipareigojimų pabaigos. 

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo personalas dalyvautų diskusijose su Rangovo 

personalu projektavimo, projektinių sprendinių, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 

klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Sutartinių įsipareigojimų 

pabaigos. 

4.1.8. Rangovui susidūrus su Sutarties vykdymo kliūtimis, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas, informuoti ir įspėti Užsakovą apie atsiradusias tokias kliūtis ir imtis nuo jo 

priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių 

kliūčių atsiradimo arba už jų pašalinimą, Šalys gali sudaryti (o Rangovo prašymu – privalo) Susitarimą, 

kuriuo Darbų terminai pratęsiami tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai vėluos Darbai. Tais atvejais, 

kai Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis, Užsakovas turi pareigą 

atlyginti Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui.  

4.1.9. Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą apie atsiradusias Sutarties vykdymo kliūtis, turi 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, atsakyti, pateikti paaiškinimus ir nuomonę apie 

situaciją, pateikti galimus vykdymo kliūčių sprendimo būdus, pateikti kitą aktualią informaciją. Jeigu 

Užsakovas vėluoja informuoti / atsakyti Rangovui, Rangovas turi teisę reikalauti pratęsti Darbų 

terminus ir atlyginti Rangovo Išlaidas už Užsakovo vėlavimą informuoti Rangovą laikotarpį.  

Jei Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą apie atsiradusias Sutarties vykdymo kliūtis per nurodytą 

terminą nepateikia atsakymo, paaiškinimo, nuomonės ir/ar siūlymų, jis praranda teisę reikšti pretenziją 

(-as) dėl Rangovo parinktų ir taikomų vykdymo kliūčių sprendimo būdų bei priemonių.  

Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo kliūtis, Rangovas praranda teisę 

reikalauti atlyginti Rangovo Išlaidas už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį. 

4.2. Šalių atstovai 

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties 

vykdymą, ir nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.  

4.2.2. Laikoma, kad Specialiosiose sąlygose nurodyti Šalių atstovai yra teisėtai paskirti ir yra atsakingi 

už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant Sutartį ir priimti visus sprendimus 

Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.  

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, 

pažymima Specialiosiose sąlygose.  

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis turi teisę atšaukti paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, 

atvejais, kai asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų vykdyti dėl pasibaigusių darbo 

santykių su Šalimi ar dėl kitų objektyvių priežasčių (laikinojo nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų 

priežasčių, kai asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar 

patirties, per didelio darbo krūvio. 

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori 

paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino negalėjimo vykdyti darbo 

funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai 

kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono (įskaitant mobilųjį 

telefoną) numerį. 

 

5. DARBŲ DOKUMENTAI 

5.1. Užsakovo dokumentai 

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų: 



5.1.1.1.atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ir kitos pagal Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra priskirtas Užsakovo 

atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima įvykdyti Sutartį, jeigu Pirkimo 

dokumentuose nenumatyta kitaip; 

5.1.1.2.tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, 

ir Užsakovas būtų įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia Statybos darbų 

vykdymui pagal Užsakovo užduotį; 

5.1.1.3.gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi 

Sutarties vykdymui; 

5.1.1.4.nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties 

vykdymui; 

5.1.1.5.atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros 

paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Užsakovo užduotyje yra aiškiai nurodyta tai atlikti Rangovui); 

5.1.1.6.atlikta Statinio projekto ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo 

sprendimą); 

5.1.1.7.išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.8.gauti statybą leidžiantys dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai statybą 

leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai 

sutikimai – gauti tokie sutikimai), išskyrus atvejus, kai už tai yra atsakingas Rangovas.  

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės 

procedūros, išvardytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, leidimai ar kiti 

dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai privaloma pagal Įstatymus ir Pirkimo dokumentuose 

nenumatyta kitaip.  

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra 

nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, už kurių gavimą 

atsako Užsakovas.  

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią 

procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, kad tokį dokumentą 

privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros 

atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo 

dokumentams. 

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties 

vykdymui. Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo turimus 

dokumentus per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos, užtikrinti kad visi dokumentai būtų 

išduoti, gauti ir pateikti Rangovui kaip galima operatyviau. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių 

kalba.  

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus 

Užsakovo dokumentas, Rangovas turi apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą terminą, per 

kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, 

kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat turi pateikti 

paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo 

dokumento. 

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja 

teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka. 

5.2. Rangovo dokumentai 

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.  

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra 

nurodyta kitaip. 

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir esant poreikiui su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris 



yra reikalingas Darbų atlikimui.  

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė, kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo 

užduotį privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti ekspertizę ir pateikti 

Rangovui ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą (o jei toks terminas 

nenurodytas, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų), skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo 

dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo.  

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento 

ekspertizės išvadas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį. 

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti 

pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas turi pateikti 

patikslintus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ekspertizės pastabų gavimo dienos. 

Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, 

jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvadas per 

Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą (o jei toks terminas nenurodytas – tai 

per 7 dienas nuo Rangovo patikslintų dokumentų pateikimo). Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę 

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės 

ekspertizės išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės 

reikalauti Užsakovo atlyginti Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.  

5.2.8. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo 

turimus Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios institucijoms.  

5.2.9. Rangovas turi parengti statybos darbų technologijos projektą, jei jis privalomas pagal Įstatymus 

(jeigu statomas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas ypatingas statinys, statinys saugomoje 

teritorijose, statinys apsaugos zonoje, taip pat jeigu atliekami statybos darbai sudėtingomis sąlygomis, 

veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų 

teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat jeigu atliekami darbai žemės 

darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur). Statybos darbų technologijos projektą rengia 

Rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.  

 

5.3. Statinio projektas 

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį turi parengti Statinio projektą, Rangovas privalo: 

5.3.1.1.Atlikti tyrimus ir (ar) tyrinėjimus, jeigu tokie nustatyti Užsakovo užduotyje; 

5.3.1.2.Gauti prisijungimo, ir kitas sąlygas; 

5.3.1.3.Derinti projektinius sprendinius su Užsakovo personalu; 

5.3.1.4.Pateikti Statinio projektą derinti/tvirtinti Įstatymų nustatyta tvarka;  

5.3.1.5.Pateikti Statinio projektą Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir pataisyti pagal privalomas 

ekspertizės pastabas (jeigu pagal Įstatymus ekspertizė yra privaloma); 

5.3.1.6.Parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą pateikti Užsakovui, ir/ar statybai pradėti, operatyviai 

taisyti jį pagal Valdžios institucijų pastabas; 

5.3.1.7.Po visų Valdžios institucijų suderinimų ir patvirtinimų Rangovas perduoda Užsakovui galutinį 

Statinio projektą el. laikmena (ir popierinė versija, jei Užsakovas to pageidauja);  

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:  

5.3.2.1.Statinio projektą rengtų Specialistai, kurie turi ta tam teisę ir reikiamą profesinę kvalifikaciją;  

5.3.3. Jeigu Rangovas, rengdamas Statinio projektą, nori pakeisti neesminius Statinio projekto 

sprendinius, kurie buvo numatyti Užsakovo užduotyje (t. y. kitus nei esminiai Statinio projekto 

sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas turi gauti 

Užsakovo pritarimą tokiems pakeitimams. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties 

kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (patrumpina arba pailgina 

Statybos darbų atlikimą), Šalys gali Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos (pagal 15.8 

punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų 



(pagal 11.2 punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo.  

5.3.4. Jeigu Statinio projektą rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad esant poreikiui 

Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti asmenys pabaigtų rengti Statinio projektą.  

5.3.5. Rangovas privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, 

Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, 

Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis.  

5.3.6. Užsakovas turi rengti Statinio projektą laikydamasis Grafike nurodytų terminų (jei tokie 

nurodyti).  

5.3.7. Statinio projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami Įstatymų nustatyta tvarka.  

5.4. Išpildomoji dokumentacija 

5.4.1. Rangovas privalo parengti visų Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 

fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios Statybos darbų vietos, matmenys, ir kita 

pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija.  

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui 

prieš perduodamas Darbus.  

5.5. Naudojimo instrukcijos 

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti 

Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo 

užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, 

vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos darbų rezultatus, 

Įrenginius. 

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu. Tuo 

atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo 

perduoti Užsakovui pirmines naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po 

mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir 

(arba) bandymų eigą ir rezultatus. 

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose 

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, 

informuoti viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo 

laiką iki Rangovas įvykdys visus įsipareigojimus pagal Sutartį.  

5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo 

dokumentuose.  

5.6.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo 

nedelsdamas organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal Įstatymus arba 

būtina tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį. 

5.6.4. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Statinio projektą ir/ar 

Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darbų, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 

25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų 

pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Statinio projekto ir (arba) Darbų perdarymo, ar Papildomų darbų, 

ar Atsisakomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas už 

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. punkte „Klaida! Nerastas 

nuorodos šaltinis.“ nustatyta tvarka bei (arba) sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą 

Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 

(apimčių) keitimo“, atimant Atsisakomų darbų kainą.  

5.6.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo 

dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

5.6.6. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias 

klaidas ar trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose.  

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai 

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti 



Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų 

pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių 

aplinkybių: 

5.7.1.1.paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba 

Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti 

tam, kad būtų galima vykdyti projektavimo ir  (ar) Statybos darbus; 

5.7.1.2.reikia pakeisti patvirtinto Statinio projekto sprendinius dėl to, kad rinkoje nebetiekiami juos 

atitinkantys Statybos produktai ar Įrenginiai; 

5.7.1.3.reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo 

ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti 

pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams 

(Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui); 

5.7.1.4.paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 

perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties kainos padidėjimo, Rangovo papildomų 

Išlaidų kompensavimo pagal Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.-Klaida! Nerastas nuorodos 

šaltinis. punktus („Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“, „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“ ir 

„Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa 

finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui būtina pakeisti Statinio 

projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį. 

5.7.2. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiama Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai 

dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų nulemto Papildomų darbų apmokėjimo bei 

Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Tokiu 

atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, susijusios su tokiais pakeitimais ir jų nulemtais Statybos darbų 

ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita organizuoti visų reikiamų Užsakovo 

dokumentų pakeitimus, Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą 

(jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir 

pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir 

atitinkamai apskaičiuojamos Rangovo Išlaidos.  

5.7.3. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai jie gali 

būti pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais. Apie tai Užsakovas 

informuojamas raštu. Konkrečių Įrenginių ir/ar Statybos produktų įtraukimas ir nurodymas Statinio 

projekte yra laikomas tinkamu Užsakovo informavimu.  

5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra 

įvardyti Įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti 

Užsakovas, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti 

Užsakovui. 

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Techninis 

prižiūrėtojas, Rangovas turi Rangovo dokumentus pateikti tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. 

Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo 

dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau 

šiame punkte. 

5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Statinio projekto dalį kaip galima 

greičiau, bet ne ilgiau nei per 7 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks 

terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis 

pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš 

esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 

5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei 

Statinio projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje 

nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su 

neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš 



esmės neatitinka Sutarties arba Įstatymų. 

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas 

gauna Rangovo dokumentą. Jei dokumentas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, Sutartyje 

nurodytais kontaktais, laikoma, kad jis gautas tą pačią dieną. 

5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti 

tokį dokumentą pagal Užsakovo motyvuotas ir pagrįstas pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui 

peržiūrėti ir pritarti arba patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui 

pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo 

lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima 

greičiau, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks 

terminas). 

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo dokumentą, kuris jau yra pateiktas 

Užsakovo peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir po to pateikti 

Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui.  

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, 

nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju Užsakovas privalo 

nedelsdamas pateikti Rangovui tokias naujas pastabas. 

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba jo personalas (atsakingas asmuo, taip pat ir Techninis prižiūrėtojas) per 

nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam 

Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra 

būtinas rašytinis Užsakovo arba jo įgalioto asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti 

atitinkamus Darbus, ir Užsakovas vėluoja jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti 

Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas 

įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo vėlavo, ir Išlaidų 

kompensavimą už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

5.8.10. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą ar jam pritaria, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento galutinę 

versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir 

popierinę versiją, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip. 

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės 

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokio intelektinės 

nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autorių teisių, 

patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių. 

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš 

Rangovo dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir 

nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

5.9.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 

neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės 

nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės 

nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus 

jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, 

pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties 

vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties 

keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia teisę 

suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės 

nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą 

Sutartyje nustatyta tvarka.  

 

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 

6.1. Statybvietė 

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Užsakovo 



užduotyje ar Statinio projekte. Jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui 

statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo 

pareikalavimo, bet ne vėliau nei iki darbų pradžios paskelbimo Įstatymų nustatyta tvarka. Užsakovas 

turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos 

darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą 

patvirtinančius dokumentus. 

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas 

sąlygas ir būti tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti 

Statybos darbus. 

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys gali sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo 

organizuoti ir prižiūrėti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą 

statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už Užsakovo užduotyje ar 

kitame jo dokumente nurodytų atskaitos duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi 

Šalys vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. 

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama Rangovui pagal statybvietės perdavimo-

priėmimo aktą, kurį pasirašo abi Šalys.  

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė 

neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl Užsakovo vėlavimo 

perduoti statybvietę arba pašalinti statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų 

pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo 

laikotarpį.  

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, 

įrengti statybvietės apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones, įrengti tinkamas 

sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba į statybvietę, kurie 

yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba 

Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai 

taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą 

ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti 

parūpinimą. 

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti 

stendą apie Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus.  

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir 

tvarkos statybvietėje palaikymą.  

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos 

statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akte 

pažymėtiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems 

daiktams. 

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei 

Įstatymų reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės be išankstinio 

rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis 

statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už 

kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas, Užsakovo pareikalavimu, privalo sumokėti Užsakovui 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos 

produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš 

statybvietės. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias 

aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus ir jas apskaityti Įstatymų 

nustatyta tvarka.  

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir 

išvalyti statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip pat sutvarkyti ir 

išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti 



statybvietę.  

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui, o šis priimti, statybvietę pagal statybvietės perdavimo-

priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-

priėmimo aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri yra 

reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi. 

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo 

personalui ir tik vadovaudamasis Įstatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dėl asmenų, kurie 

gali būti statybvietėje, bei jų identifikavimo. Rangovas atsako už statybvietės apsaugą nuo neteisėto 

pašalinių asmenų patekimo.  

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės 

vykdyti darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas privalo paskirti 

saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir 

Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Šalių 

suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti 

Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui 

įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais, kuriuos pasirašo Rangovas ir Užsakovas. 

Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo 

užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.  

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia 

Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks 

Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir lemia Darbų 

vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų 

tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo 

sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 

terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų atlyginimą.  

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatyta, kad statybvietėje vykdys 

darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba 

trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir 

(arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias 

papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį Klaida! Nerastas 

nuorodos šaltinis. punkte „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys 

turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties 

pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga 

Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui. 

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar 

kitos veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte nustatytus 

reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat 

vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus. 

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos 

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės sąlygos (įskaitant geologines (pvz. 

dribsmėlis, durpės, dolomitas ir pan.), požemines, povandenines (pvz. gruntinis vanduo aukščiau nei 1 

m. nuo žemės paviršiaus) ir hidrologines sąlygas, bet neįskaitant klimatinių standartinių (statistinių) 

sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę 

rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus. 

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, kurių nebuvo 

galima numatyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, už jas ir jų pasekmes atsako Užsakovas. 

Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas, jeigu jos atsirado 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną ir vėliau. Dėl Nenumatytų fizinių sąlygų atsiradę 

nenumatyti darbai, didesni jų kiekiai yra Papildomi darbai ir apmokami šioje Sutartyje nustatyta tvarka.  



6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų 

daiktų, taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas 

privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. 

Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių 

radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.  

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa arba įtaria radęs sprogmenų arba 

žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai 

informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių. 

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais Užsakovas privalo organizuoti Užsakovo 

dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio 

Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 

trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. 

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus ir 

pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte 

numatytą atvejį, kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinanti 

Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo. 

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat 

įvertinti dokumentuose pateiktą informaciją apie statybvietės fizines, geologines, požemines, 

povandenines, hidrologines, klimatines, meteorologines ir kitas sąlygas.  

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir 

stabilumą. Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Statybos darbų 

vykdymo metodus ir technologijas. 

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos 

produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima 

tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį 

bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį privalo patiekti Užsakovas). 

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir 

Subrangovai visą laiką turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę kvalifikaciją. 

6.4.6. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų statybvietėje pradžią ir 

nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti 

Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą ne 

vėliau nei per 5 darbo dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos 

vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistai“. 

6.4.7. Rangovas, pradeda darbus tik Įstatymų nustatyta tvarka paskelbus apie Drabų pradžią.  

6.4.8. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš 

pradėdamas Statybos darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir 

pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas 

ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.  

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos 

darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. 

Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka. Užsakovas atsako 

už popierinio statybos darbų žurnalo pateikimą arba prieigos prie elektroninio statybos darbų žurnalo 

suteikimą Rangovui pagal Įstatymų reikalavimus. Už elektroninį statybos darbų žurnalą moka 

Užsakovas.  

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir 

paslėptas statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paslėpti Statybos 

darbai ir paslėptos konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba 

kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas (arba jei Techninis prižiūrėtojas paslėptų 

darbų sutartu laiku patikrinti neatvyksta) ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų 

konstrukcijų priėmimo aktą.  



6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie 

numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam 

prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas, 

Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus 

bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų 

ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis 

prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti 

uždengiamų Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 

kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 

Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus 

Sutarties reikalavimus, Įstatymus, Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas 

naudoti pagal paskirtį. 

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės 

saugos ir aplinkos apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. 

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių statybvietėje, saugumą.  

6.4.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad 

Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas 

teritorijas.  

6.4.16. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus 

reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek 

yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas turi imtis visų būtinų aplinkos 

apsaugos priemonių (statybvietėje), kad sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį 

žmonėms bei turtui. 

6.4.17. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, 

pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už statybvietės 

ribų jeigu yra numatyta Užsakovo užduotyje ar Statinio projekte. 

6.4.18. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje visomis dienomis ir visomis 

valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.  

6.4.19. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas 

turi teisę vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose nurodytomis darbo dienomis 

ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietėje 

kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu yra neatidėliotinai būtina atlikti konkrečius Statybos 

darbus arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata, arba 

nežūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas turtas. 

6.4.20. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje yra vykdomi Statybos darbai, juos 

prižiūrėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų 

ir specialiųjų darbų vadovai (kai tokią pareigą nustato teisės aktai arba Rangovas nurodytus specialistus 

pasitelkia ekonominio naudingumo balo už specialistų patirtį gavimui), kurie turi kontroliuoti, kad 

Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais 

atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi 

trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), 

Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

6.4.21. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir 

kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti Statybos produktus, Įrenginius (jų dalis) bei Statybos darbų kokybę.  

6.4.22. Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti Rangovui iš statybvietės arba 

Objekto pašalinti bet kokį Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį ir jį pakeisti 

tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar 

veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti 

Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per 



protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra nustatytas).  

6.4.23. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol 

gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad: 

6.4.23.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos produktai ar Įrenginiai arba kiti 

daiktai yra netinkami ar blogos kokybės; 

6.4.23.2. Užsakovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo būdo 

laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui; 

6.4.23.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų 

Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių 

Įstatymų pažeidimą. 

6.4.24. Užsakovas ir Techninis prižiūrėtojas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.23.1, 6.4.23.2 arba 

6.4.23.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne vėliau negu per 3 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui 

ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui 

nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus, 

Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos 

darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų 

tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių Įstatymų pažeidimą. 

Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas sustabdyti visus Darbus.  

6.4.25. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.23 punktą vėluoja Darbai, Rangovas 

įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai 

ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

6.4.26. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo pagal 6.4.24 punktą, Rangovas neturi teisės remtis 6.4.23.1, 

6.4.23.2 arba 6.4.23.3 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę 

už tokius defektus. 

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis 

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus 

statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos energijos, 

vandens tiekimu ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje, jeigu yra numatyta Užsakovo užduotyje ir 

(arba) Statinio projekte.  

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, 

vandens tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti Rangovui 

prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, 

patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu 

atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi 

būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka. 

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir 

darbo priemones Užsakovo personalui. 

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, 

vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jų buvimo 

vietas pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų 

– atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos darbus.  

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 

6.6.1. Rangovas turi įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų 

tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar 

reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.  

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl 

Užsakovo, Valdžios institucijų arba trečiųjų asmenų, veiksmų ar sprendimų ir tai lemia Darbų vėlavimą 

arba sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų 

tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

6.6.3. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip 

pat už vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, valymą ir plovimą tokia apimtimi, 



kad būtų panaikintas neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų būklei, buvusiai 

Sutarties sudarymo metu, kurį lėmė Statybos darbų vykdymas. 

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus 

Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir 

Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir neturi jokių defektų. 

Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus 

Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus. 

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kurių 

eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius 

statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011. 

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o 

Įrenginiai – atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuvių kalba arba su 

vertimu į lietuvių kalbą kartu su atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais. 

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai atitiktų kilmės šalies reikalavimus, 

nurodytus Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos arba gabenamos 

vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal 

tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.  

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, 

muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į statybvietę rizika ir kaštai. 

Rangovas atsako už Statybos produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą. 

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam tikrus Statybos produktus ir Įrenginius 

Rangovui privalo patiekti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti Statybos 

produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas 

atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių Statybos produktų ir Įrenginių 

transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės formalumų 

atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, sandėliavimą, tačiau Rangovas atsako už jų 

iškrovimą iš transporto priemonių. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos produktus 

ir Įrenginius jų iškrovimo metu arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei 

per 5 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba 

kitokius matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.  

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis 

vėluoja patiekti tinkamus Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja 

teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 

Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

6.7.8. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar 

tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos produktams ar Įrenginiams.  

6.7.9. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir Įrenginių vienetas tampa Užsakovo 

nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir Įrenginiai yra panaudojami 

vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais 

Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, 

kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, 

tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos perduoda, o 

Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas 

atsiskaito už tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu. 

6.7.10. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus 

Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į 

tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie 

tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, 

Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta 

ir neapribota.  

6.7.11. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki 



Statybos darbų, kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, perdavimo Užsakovui pagal 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir Įrenginių 

vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra pakeičiami naujais. 

6.7.12. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo patiektus Statybos 

produktus ir Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine dalimi tapo tie 

Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos 

produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo 

aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka 

Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-

priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. 

6.7.13. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl 

Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo 

metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš 

pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 

pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo 

terminų, būtų pratęsti Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Išlaidas už 

Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

6.8. Mokymai 

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti 

Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, 

įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas pateikia 

Užsakovui mokymų programą. Rangovas turi vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką 

ir grafiką.  

6.9. Bandymai ir paleidimo derinimo darbai 

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas 

privalo iki Darbų perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymus, 

išskyrus bandymus, kuriuos pagal Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba tretieji 

asmenys. 

6.9.2. Rangovas turi parengti planuojamų bandymų programą ir ne vėliau nei likus 10 dienų (arba 

kitam Užsakovo užduotyje nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti 

Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ 

nustatyta tvarka.  

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus pagal bandymų programą, suderintą su Užsakovu ir 

Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų protokole, jei kitaip 

nenurodyta Užsakovo užduotyje. 

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam prižiūrėtojui ir 

kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.  

6.9.5. Jeigu Užsakovas ir/arba Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, 

Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui ir/ arba Techniniam prižiūrėtojui ir 

tokių bandymų rezultatai laikomi teisingais.  

6.9.6. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku 

dėl svarbių priežasčių, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują 

bandymų laiką. 

6.9.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas 

ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį. 



6.9.8. Jeigu bandymų rezultatai neigiami dėl Rangovo kaltės, Rangovas nepažeidžiant Sutarties ir 

Įstatymų reikalavimų, turi pašalinti priežastis (Produktus, Įrenginius ar kt.), kad bandymų rezultatai 

būtų teigiami bei pakartotinai atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus. 

6.9.9. Jeigu niekaip nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų dėl Rangovo kaltės, Užsakovas 

turi teisę reikalauti sumokėti Užsakovo užduotyje ar Pirkimo dokumentuose nurodyta tvarka 

apskaičiuotą baudą, reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.  

6.9.10. Jeigu bandymų rezultatai neigiami dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (tokių kaip 

Užsakovo užduotyje nurodytų projektinių duomenų neatitikimas ir Užsakovo užduotyje nurodytų 

sąlygų neužtikrinimas), Rangovas nepažeidžiant Sutarties ir Įstatymų reikalavimų, nurodo, kokie 

trūkumai turi būti pašalinti ir kokios sąlygos turi būti užtikrintos, kad bandymai galėtų būti vykdomi 

pakartotiniai. Rangovas bandymus kartoja tik Užsakovui pašalinus nurodytas priežastis ir apie tai 

Rangovą informavus raštu. Tokiu atveju Rangovas turi teisę reikalauti, kad pakartotinių bandymų ir 

pakartotinių paleidimo derinimo darbų atlikimo išlaidas atlygintų Užsakovas.  
 

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.1. Darbų pabaiga  

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:  

7.1.1.1.Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus 

smulkius neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės reikšmingos įtakos Objekto naudojimui 

pagal paskirtį), Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtintus Techninio 

prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus; 

7.1.1.2.Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Statinio projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 

atitinka atlikti Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis 

prižiūrėtojas; 

7.1.1.3.Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją; 

7.1.1.4.Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo 

užduotyje arba Statinio projekte); 

7.1.1.5.Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei prižiūrėti Objektą, atliko mokymus 

ir perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje); 

7.1.1.6.buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose 

numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki 

Darbų perdavimo, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatus ir juos 

įrodančius dokumentus; 

7.1.1.7.buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose 

numatyti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir Rangovas perdavė 

Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atlikimą ir rezultatus įrodančius dokumentus; 

7.1.1.8.Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, 

kuriuos Rangovas turi parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant 

tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais (įskaitant 

elektroninio statybos darbų žurnalo ir jo priedų tinkamą užpildymą ir pasirašymą); 

7.1.1.9.Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų 

parametrus ar reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo 

pasiūlyme); 

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje „Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimas“ nurodytą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą. 

7.1.1.11. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio 

projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra 

užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus. 

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 punkto sąlygos taikomos tik tiems 

Darbams, kuriuos apima Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai Rangovas 

užbaigia visas Dalis. 



7.2. Darbų priėmimas  

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.  

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto 

Darbų užbaigimui ir priėmimui. Taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas užbaigia Darbų dalį galinčioje 

savarankiškai funkcionuoti Objekto dalyje ir Užsakovas pageidauja perimti tokią Darbų dalį bei 

Objekto dalį anksčiau, nei visus Darbus, tokios Darbų dalies užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia 

pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir priėmimui. 

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti Techniniam prižiūrėtojui peržiūrėti ir Užsakovui 

priimti visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus dokumentus (išskyrus susijusius su smulkiais 

neužbaigtais Statybos darbais ir defektais, kurie neturės reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal 

paskirtį) ir pateikti Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  

7.2.4. Užsakovas per 5 darbo dienas (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą) po 

Rangovo dokumentų ir Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, 

patikrinti Darbus ir:  

7.2.4.1.priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ; arba 

7.2.4.2.priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų 

patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą 

pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus 

(Defektų aktas); arba 

7.2.4.3.atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl 

netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų. 

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė 

Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, 

įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu 

nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma 

diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad 

Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.  

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, 

kai Rangovas užbaigia visus Darbus ir sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatoma 

nukrypimų nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas 

neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti 

naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.  

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai 

netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, 

sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti 

defektus. Apie defektus gali būti pažymima ir nurodoma pačiame Darbų perdavimo-priėmimo akte.  

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus 

terminus, vadovaudamasis 9.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu Rangovas praleidžia defektų 

pašalinimo terminus, taikomas 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, išskyrus 

tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio 

termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs Galutinis terminas).  

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo 

pasiūlyme), Užsakovas turi teisę Rangovo reikalauti sumokėti Specialiosiose sąlygose ar Sutarties 

prieduose nustatyta tvarka apskaičiuotą baudą.  

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (7.2.4 punktas) ir nepateikia 

(neišsiunčia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir 

statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir 

statybvietę. 

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo pereina Objekto praradimo ar 

sugadinimo rizika, išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį. 



7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo.  

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje 

numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.  

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo 

užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo atitinkamos dalies 

praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo 

sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.  

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo 

Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 

Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų 

pratęsimo laikotarpį. 

 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Statybos užbaigimo reikalavimų taikymas 

8.1.1. Tuo atveju, kai Statybos užbaigimo aktas pagal Įstatymus yra neprivalomas, šis 8 straipsnis 

netaikomas. 

8.2. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo 

8.2.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai 

atliktas Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas (išduotas arba 

patvirtintas) Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (ar Dalies) statybos pabaigą. Statybos 

užbaigimas atliekamas Užsakovo sąskaita, t. y. mokėjimus už statybos užbaigimą patvirtinančių 

dokumentų gavimą iš Valdžios institucijų ar ekspertų atlieka Užsakovas. 

8.2.2. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas 

privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui 

ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

8.2.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Užsakovas 

privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos 

pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas. 

8.2.4. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos 

užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 

darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame 

dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos 

užbaigimui.  

8.2.5. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai ar 

nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos 

užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus 

protingus technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.8 punktas (defektų pašalinimo 

patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“. 

8.3. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo 

8.3.1. Užsakovo užduotyje ar Statinio projekte numatytais ir kitais svarbiais ir pagrįstais atvejais 

Statybos užbaigimas gali būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo aktas įformintas iki visų Darbų 

priėmimo (pavyzdžiui, neatlikti nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo darbai, baldų 

sumontavimo darbai ir pan.). Tokiu atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.2 punkte, ir 

papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.3 punkte nurodytos taisyklės. 

8.3.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad Objekto (Dalies) Statybos 

užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei 

Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui 

Statybos užbaigimui reikalingus dokumentus, o Statybos užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei 

per Įstatymuose nustatytus terminus.  

8.3.3. Jeigu Objekto Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, kad yra 

neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal 

Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatyta 



tvarka. 

 

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

9.1. Garantiniai terminai 

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai 

terminai prasideda visų Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai). 

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir visapusiškai 

naudoti Objekto dėl nustatytų defektų ar jų nulemtos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu 

Užsakovas dėl defektų ir jų nulemtos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai 

terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.  

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objekto normalaus 

susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Statinio projekto ekspertizės rangovo, 

Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl 

tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto netinkamo naudojimo ar priežiūros. 

9.2. Pretenzijos dėl defektų 

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objekto defektų, turi 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti 

rašytinę pretenziją Rangovui ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus defektams 

pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma pretenzijos gavimo diena.  

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų 

nulemtą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, kurie 

skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.  

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. 

Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Jeigu 

Rangovas neteisus, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po 

Užsakovo rašytinio pareikalavimo, o jei neteisus Užsakovas, jis Rangovo pareikalavimu atlygina, 

atlygina Rangovo išlaidas ekspertizei.  

9.2.4. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti ekspertizę savarankiškai, tačiau susiderinti ekspertizės 

maksimalias išlaidas. Jeigu ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį ar Įstatymus arba 

kad yra priežastinis ryšys tarp Rangovo veiksmų ar neveikimo ir Darbų ar Objekto defektų, tokios 

ekspertizės išlaidos tenka Užsakovui. Kitais atvejais tokios ekspertizės išlaidos tenka Rangovui ir, jeigu 

ekspertizę apmokėjo Užsakovas, tuomet Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai 

ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

9.3. Defektų šalinimas 

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų nulemtą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties 

arba Įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi. 

Rangovas yra atsakingas privalo šalinti tik dėl jo kaltės atsiradusius defektus. Defektai atsiradę dėl 

natūralaus nusidėvėjimo ir/ar netinkamos priežiūros, eksploatavimo tvarkos, priežiūros taisyklių 

nesilaikymo nėra Rangovo atsakomybė.  

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei 

Objekto naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti tinkamiausią defektų 

ir jų nulemtos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir 

žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus. 

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos 

pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti Užsakovui patikslintą 

atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.  

9.3.4. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją 

dalį nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam Įrenginiui ar jo naujajai 

daliai iš naujo taikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai 

Statybos darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis 

terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu, ir 

tik jei gamintojos tokią garantiją suteikia). 



9.3.5. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus ar Įrenginius, 

Rangovas privalo imtis priemonių, kad būtų nustatyta ir pašalinta pirminė defekto priežastis, imtis 

priemonių, kad tokie defektai nepasikartotų. 

9.3.6. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai turi esminės įtakos Statybos darbų ar Objekto 

funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti būtinus bandymus ir/ar 

derinimus, atliktus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui motyvuotą reikalavimą per 

30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų 

sąlygas. 

9.3.7. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą. 

9.3.8. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po 

Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodytus 

Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje ar kitame dokumente, ir raštu patvirtinti, kad defektai buvo 

pašalinti. Jeigu Užsakovas per nurodytą terminą rašto nepateikė, laikoma, kad Rangovas pašalino 

(sutvarkė) defektus ir Užsakovas pretenzijų nebeturi.  

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų nulemtos žalos per Užsakovo 

nustatytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę: 

9.4.1.1.pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai 

informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo 

išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba 

9.4.1.2.defektų, jų šalinimo vertės dydžiu reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties 

kainos sumažinimo susidariusią permoką. 

9.4.2. Jeigu defektų ar jų nulemtos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti 

sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką. 

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl 

defektų ar jų nulemtos žalos.  

9.4.4. Už vėlavimą pašalinti defektus Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose 

sąlygose nustatyto dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio 

defekto pašalinimo dienos, įskaitant faktinį defektų šalinimo laiką pagal 9.4.1.1 punktą.  

9.4.5. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis 

lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų nulemtą žalą. 

9.4.6. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per 

vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 

punkte (ieškinio senaties terminas). 

 

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

10.1. Atlikęs Darbus Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimą, atitinkantį LR Statybos įstatymo 41 str. 2 p. nurodytas sąlygas (Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas), iki Statybos užbaigimo procedūrų pradžios.  

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu 

Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių 

įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais; 

10.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 

garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs 

Lietuvos Respublikos teismai. 

 

11. DARBŲ TERMINAI 

11.1. Darbų terminai ir Grafikas 

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose 

sąlygose:  

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų; 

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą „Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) 



Galutinio termino. 

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje 

nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką , kuriame turi numatyti Darbų vykdymo 

eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių 

terminų). Jei per nurodytą terminą kartu su Rangovo pasiūlymu pateiktas Grafikas neatnaujinamas, 

laikoma, kad galioja su Rangovo pasiūlymu pateiktas Grafikas.  

11.1.3. Grafike turėtų būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, 

reikalingų Statybos darbų atlikimui eiliškumas, statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo 

darbai, bandymai, mokymai Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo 

užduotyje arba Statinio projekte, Statybos užbaigimo procedūrų vykdymas, taip pat turi būti pažymėta, 

kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi 

tik numatytu eiliškumu. 

11.1.4. Rangovas privalo atnaujinti Grafiką, jei keičiasi jame nurodytų konkrečių darbų anksčiau 

nurodyti terminai, nekeičiant ir nepažeidžiant Darbų termino. Jei tikslinant Grafiką matyti, kad yra 

tikimybė, kad gali būti pažeisti Darbų terminai, Rangovas kartu su Grafiku turi pateikti Užsakovui 

paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų 

skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemones 

kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę 

į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus 

Darbų terminus. 

11.2. Darbų terminų pratęsimas 

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda 

žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų 

terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra 

neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas 

negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 

skelbiamus klimato duomenis ir prognozes; 

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių 

trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

11.2.1.3. Darbų vėlavimą lemia Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, 

veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi Valdžios institucijų, energijos ir 

vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų; 

11.2.1.4. Darbų vėlavimą lemia Užsakovo, Užsakovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos 

Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; 

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti 

pratęsti Darbų terminus. 

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties 

pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų pratęsimo. 

11.3. Darbų paspartinimas 

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per 

lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą 

(pasitelkti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir 

pan.).  

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta 

dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas 

turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba 

sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam patirtas papildomas Išlaidas.  

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą 

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui turi būti taikomos Specialiosiose sąlygose 

nurodyto dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.  



11.4.2. Netesybos už Darbų Galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino 

pabaigos (neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte, 

įskaitytinai (7.2.5 punktas).  

11.4.3. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo 

teisę nutraukti Sutartį pagal Sutarties sąlygas.  

11.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už Darbų vėlavimą per 30 dienų nuo 

motyvuoto ir pagrįsto Užsakovo pareikalavimo. Rangovui per nurodytą terminą nesumokėjus, 

Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų. 

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas 

11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, 

nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu 

įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: 

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių 

neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas; 

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų 

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas. 

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos 

pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos 

pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų 

dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl 

netinkamų klimatinių sąlygų.  

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu 

Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po Rangovo rašytinio 

įspėjimo gavimo, taip pat jeigu Užsakovas vengia arba nepagrįstai atsisako sudaryti Susitarimą 25.9 

punkte numatytu atveju (kai Rangovas be Susitarimo negali vykdyti Sutarties).  

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų 

skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai 

sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo 

ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) 

grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus 

statybvietėje ir pan.  

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus 

dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki 

sustabdymo; 

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų 

Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs pranešimą apie 

sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 

įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.14.1 ir 16.2.14.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų 

dokumentus bei užtikrinti Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui apmokėjus 

už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę; 

11.5.5.3. pagal Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. punktą „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.“ 

kompensuoti Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų sustabdymu bei vėlesniu jų 

atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir 

Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo 

užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys). Tuo tikslu Šalys 

privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba 

numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas 

nuo sužinojimo apie tai. 



11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui 

stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti 

Statybos darbų, Statybos produktų bei Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau 

atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada 

Rangovas atnaujina Statybos darbus. Atnaujinus Darbus, pateikiamas naujas Grafikas.  

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau 

laiko užbaigti Darbus, nei kad iki Darbų terminų pabaigos datų, nukeltų dėl sustabdymo), Rangovas 

įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. 

Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl 

Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas 

atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.  

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 4 mėnesius, bet kuri Šalis 

turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios 

Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo 

termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies 

vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties 

nutraukimo atveju“. 

 

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI 

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiosiose 

sąlygose  nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose 

sąlygose yra nurodytas avanso dydis), numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra 

nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiosiose sąlygose nurodytomis netesybomis.  

 

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose 

sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas 

sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti kelių rūšių 

Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas turi pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra 

nurodyta kitaip. 

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo 

banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo 

reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas 

padarė esminį Sutarties pažeidimą, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus. Laidavimo draudimo atveju 

draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką 

dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. Su laidavimo draudimo sutartimi pateikiamas laidavimo 

draudimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas; 

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko 

arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo 

išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 

reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; 

reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba patronuojanti įmonė, 

arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui 

investicinio lygio reitingo įrodymus; 

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į 

lietuvių kalbą); 

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose 

nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina 

tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis 



nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų 

nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia 

tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.  

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių 

bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.3 punkte, ir kurie atitinka visas kitas 13.2 punkto 

sąlygas. Rangovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, 

pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet 

tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimus;  

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais; 

13.2.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną; 

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 

30 dienų po Darbų atlikimo termino pabaigos dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 

dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; 

13.2.9. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai arba jeigu kalendorine data apibrėžtas 

Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai nuo Sutarties sudarymo dienos, Rangovas turi teisę 

pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo 

galiojimo terminą (ar pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 

13.2.10. Pratęsus darbų atlikimo terminą, sustabdžius darbų atlikimo terminą ar praleidus darbų 

atlikimo terminą. jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, 

kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 13.2.8 punkte 

nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.8 

arba 13.2.9 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu iki Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

13.2.11. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.10 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

pratęsimą patvirtinančio (ar naujo) dokumento, jis apie tai turi nedelsiant informuoti Rangovą ir 

nurodyti terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trūkumams ištaisyti. Rangovui 

nevykdant nurodymų per nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyt tvarka.  

13.2.12. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti 

Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms 

Užsakovo išlaidoms; 

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 

sumomis; 

13.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą 

ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Sutarties 

įvykdymo užtikrinime; 

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą 

ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas; 

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba 

Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, 

URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

13.2.17. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

13.2.18. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 

atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Rangovas įgyja teisę prašyti atlyginti papildomas 

Išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimui. 

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui (kaip užstatą) iki tol, kol Rangovas pateikia 

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.3 punkto reikalavimus. 

Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties 



įvykdymo užtikrinimą.  

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas 

turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumos. 

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

13.5.1. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant 

netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju 

Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

13.5.2. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų per 30 dienų (ar per ilgesnį nurodytą ir 

pagrįstą suderintą terminą) po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi 

teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui 

tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;  

13.5.3. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui 

nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą 

neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą 

įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 13.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti 

Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti 

konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai:  

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; arba 

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas įvykdo už Rangovą šio 

neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, 

Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines palūkanas už laikotarpį nuo 

sumų gavimo iki jų grąžinimo Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

 

14. DRAUDIMAS 

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais 

atvejais sudaryti šias draudimo sutartis: 

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo 

projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo parengti Statinio projektą; 

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

(Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu); 

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo dokumente nurodytas draudimo sutartis. 

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 

Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.  

14.1.3. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o 

jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b) 

draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & 

Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo bendrovė, 

kuri sudarė draudimo sutartį, arba patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai ji priklauso; 

Rangovas Užsakovo prašymu privalo pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus. 

14.1.4. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų kalba (ir išversta į lietuvių kalbą). 

14.1.5. Rangovas gali, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties 

projektą.  



14.1.6. Rangovas kartu su draudimo sutartimi turi pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą 

patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. 

14.1.7. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo 

užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir ne 

vėliau kaip likus 30 dienų iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui naują draudimo 

sutartį bei draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją. 

14.1.8. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta 

draudimo sutartis galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet kokius jos 

pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias pasekmes. 

14.1.9. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai 

padengti. 

14.1.10. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, 

turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartis. 

Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 

atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Rangovas gali prašyti Užsakovo atlyginti 

papildomas draudimo Išlaidas. 

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

14.2.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, 

sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi 

teisę pateikti Užsakovui Statinio projektą rengsiančio Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės 

atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji atitinka Sutarties reikalavimus. 

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti ne vėliau, kaip 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo 

atsakomybės draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi 

apimti laikotarpį, nustatytą Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklių 27 p.  

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės 

draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo 

atveju – ne didesnė, nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali 

besąlyginė išskaita. 

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas 

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei iki numatytosios statybos darbų pradžios dienos pateikti 

Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų 

kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus (jei tai privaloma pagal Įstatymus).  

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti 

kaip apdraustieji pagal draudimo sutartį. 

14.3.3. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios 

iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo 

dienos. 

14.3.4. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose. 

14.3.5. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose 

sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 

atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo aktualiose taisyklėse, (Statybos darbų draudimo 

taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3.6. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos 

darbų pradžios bei galioti iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 

(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė 

negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Statybos darbų 



draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 

Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse 

nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

 

15. SUTARTIES KAINA 

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal 

Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą 

ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos 

apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“. 

15.1.2. Pradinės sutarties vertė ir Rangovo pasiūlymo kaina, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal 

Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra 

nurodytos Specialiosiose sąlygose. 

15.1.3. Laikoma, kad į Rangovo pasiūlymo kainą yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su 

visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo 

įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant 

Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina pagal Sutartį apima visus Statybos produkto 

ar Įrenginio eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, 

transportavimo, pristatymo į statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus. 

Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai 

ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra keičiamos Darbų apimtys, atlikti 

didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais darbais.  

Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 

procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai 

buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio 

sutarties kaina negali būti keičiama. Jeigu tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis (skaičiuojant pinigine 

verte) skiriasi (didėja arba mažėja) daugiau kaip 15 procentų skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, 

faktinis darbų kiekis viršijantis 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės atitinkamai laikomas 

papildomais arba atsisakomais darbais, priklausomai nuo to ar faktinis darbų kiekis didėja ar mažėja. 

15.1.5. Rangovo pasiūlyme pateiktas Pradinės sutarties vertės detalizavimas yra pridedamas prie 

Sutarties kaip priedas – Darbų (kainų) žiniaraštis. 

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį 

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą 

įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, 

nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje. 

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės ir Papildomos sumos (jeigu ji nurodyta 

Specialiosiose sąlygose), nebent pagal Sutarties sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų. 

15.2.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per maži arba per dideli Darbų 

kiekiai tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą tokia pačia tvarka, kokia yra nustatyta 5.6 

punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.  

15.2.4. Paaiškėjus, kad reikia atlikti Darbų kiekius, kurių vertė pagal turimus naujausius duomenis 

viršija Pradinės sutarties vertę ir Papildomą sumą, taikomos 5.6.4 punkte nustatytos taisyklės. 

15.2.5. Jeigu Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per dideli Darbų kiekiai tam, kad būtų galima 

tinkamai užbaigti Užsakovo dokumentuose nustatytos apimties Darbus, Sutartis nekeičiama ir Pradinės 

sutarties vertė nemažinama, o Sutarties kaina arba atitinkamų atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama, 

reikalingų Darbų faktinius kiekius padauginant iš tų Darbų įkainių. 

15.3. Fiksuota kaina 

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta 

apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir Specialiosiose 



sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.  

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, 

Rangovas privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą Rangovo pasiūlyme.  

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad 

būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, 

vadovaudamasis 5.6 punktu „Klaidos Darbų dokumentuose“.  

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 

15.4.1. Rangovas, Užsakovui pageidaujant, po Statinio projekto parengimo, arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą turi pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštį, kuriame Rangovas turi detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę. 

Suderintas detalizuotas Darbų kainų žiniaraštis tampa Sutarties kainos detalizacijos žiniaraščiu ir tampa 

privalomas Šalims.   

15.4.2. Rangovas gali Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų 

ir/ar Įrenginių kainas tiek detaliai, kiek mano reikalinga. Išskyręs, detalizavęs Statybos produktų ir/ar 

Įrenginių kainas, ir tokius Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščius suderins su Užsakovu, jis 

galu prašyti mokėjimų pagal Sutarties 16.2.15 p.  

15.4.3. Rangovo su pasiūlymu pateiktas Darbų kainos (ar vėliau detalizuotas – Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos) žiniaraštis ir Šalių suderintas yra Sutarties priedas ir tampa neatskiriama 

Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Darbų kainų ar Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraščiu, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti tarpinių mokėjimų sumas už Darbus, 

darbų, apmokamus fiksuotais įkainiais, vertes, Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą ir kt.  

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio 

15.5.1. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 

prašymu, nebent Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai peržiūra yra netaikoma. 

Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  

15.5.2. Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei 

Statybos darbai, Darbus (Statinio projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 

perskaičiuojamos. 

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 

Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų 

elementų kainų indekso (pasirenkant dimensijas: Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Inžineriniai 

statiniai) (toliau vadinamo Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų 

vykdymo laikotarpį.  

15.5.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų 

vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 

pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

15.5.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo 

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime 

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 

nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio 

koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.  

15.5.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 

(įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie atlikti  po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 



(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų 

pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 

pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

15.5.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties 

įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Jeigu yra 

didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti arba kristi per 

trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas 

netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.  

15.5.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 

perskaičiavimas (t.y Indekso reikšmės laikotarpis negali būti ankstesnis, nei buvo imama Indekso 

reikšmės laikotarpio pabaiga atliekant ankstesnįjį perskaičiavimą).  

15.5.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai 

Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio 

kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas 

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų 

padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti 

Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš 

esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ir/ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra 

dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos 

produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:  

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo 

kaina padidėjo daugiau nei 20% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo 

dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba 

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 

reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 20% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų 

arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų 

arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo 

pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 20% per bet kurį 6 

mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba 

Įrenginius (jų dalis). 

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas 

turi apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. 

Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu: 

15.6.3.1. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 

reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 20%, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.4. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių 

pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti 

Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.  

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys 

turi perskaičiuoti Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą 

ir (arba) atimti atpigimo sumą, viršijančią 20% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) 

(detalizacijos) žiniaraštyje.  

15.6.6. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie 

atliktų darbų vertę pradine kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą 

arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. 

Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu 



Statybos produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažymoje 

apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą. 

15.6.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas 

neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos 

produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui 

reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma. 

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo 

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo 

tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms 

faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu 

atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama, keičiamas tik mokėtinas PVM. 

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas 

peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo 

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o fiksuotų įkainių 

taikymo atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir 

sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą (jei tokių yra). 

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, 

kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi 

darbai. 

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 

punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka: 

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai, 

atsižvelgiant į indeksaciją pagal 15.5 punktą (jei reikia); 

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos 

arba įkainio dalis; 

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai; 

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose 

administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas 

kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles, bet ne didesnės, 

nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus 

dokumentus.  

16. ATSISKAITYMO TVARKA 

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso 

dydis. Šis dydis nekeičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.  

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, 

arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, 

arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui 

prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo 

pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame 

nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas 

negrąžino; 

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto 

banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie 

užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio 

lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba 

lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba 

patronuojanti įmonė, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; Rangovas Užsakovo prašymu privalo 



pateikti Užsakovui investicinio lygio reitingo įrodymus; 

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas 

į lietuvių kalbą); 

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir 

turi būti nurodoma ir išmokama eurais; 

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau 

nei per 20 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui; 

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo 

Rangovui (avanso įskaitymo į Rangovo banko sąskaitą) momentu; 

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis 

negu terminas per kurį planuojama grąžinti avansą.  

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų 

įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 

Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;  

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 5 dienoms iki avanso grąžinimo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki 

tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu 30 dienų. Rangovas privalo 

pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino 

pratęsimą, ne vėliau negu 5 dienos iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu 

Užsakovas laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 

pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto 

arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu 

Rangovas negrąžino Užsakovui viso avanso iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino 

pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio 

dokumento iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.  

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis 

(išskaitytomis) avanso sumomis; 

16.1.2.11. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui 

arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus 

elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime; 

16.1.2.12. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui 

arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso 

grąžinimo užtikrinimas; 

16.1.2.13. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui 

turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos 

Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules 

for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

16.1.2.14. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto 

arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos 

teismai. 

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo 

užduotyje nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą 

(jo dalį) ir priimtiną avanso grąžinimo užtikrinimą. 

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui sumų už atliktus Darbus, atliekant 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 punktą 

„Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa 

likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš 

paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo. 

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra 

išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui 

neišskaitytą avanso likutį. Jeigu avanso grąžinimo užtikrinimą išduoda draudikas ir jis nesutinka 



prisiimti 16.1.2.9 punkte nustatyto įsipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Užsakovui dokumento, 

patvirtinančio avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, kitą dieną kylą Rangovo 

prievolė sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 

įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo motyvuoto ir pagrįsto reikalavimo, pateikti 

Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai, atitinkantį 16.1.2 

punkte nurodytas sąlygas.  

16.2. Tarpiniai mokėjimai 

16.2.1. Rangovas privalo iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti Techniniam prižiūrėtojui 

patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę. Ataskaitinis 

laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.  

16.2.2. Į Atliktų darbų aktą įrašomi (i) darbų, apmokamų pagal fiksuotą įkainį, – faktiniai kiekiai, atlikti 

per ataskaitinį laikotarpį darbai; (ii) darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina procentiškai pagal atlikto 

darbo progresą, – per ataskaitinį laikotarpį faktiškai atlikta darbo apimtis, įvertinta procentiškai nuo 

visos to darbo apimties (komplekto); (iii) Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina pasiekus nustatytus 

rezultatus (etapais), – visa apimtimi pasiektas rezultatas. Jeigu Užsakovo užduotyje ir (arba) 

Specialiosiose sąlygose yra įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. 

16.2.3. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas suderintų ir pasirašytų Atliktų darbų 

aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 3 darbo 

dienas nuo jo gavimo.  

16.2.4. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę su Techniniu 

prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina, Rangovas turi pateikti Užsakovui tvirtinimui abu dokumentus.  

16.2.5. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę 

Rangovas privalo nurodyti atimamą Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą ir 

atitinkamai ją mažinti nurodomą Rangovui mokėtiną sumą. 

16.2.6. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje 

Pažymoje apie atliktų darbų Rangovas privalo nurodyti ir atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto 

dydžio Sulaikomą sumą iš Rangovui mokėtinos sumos.  

16.2.7. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas 

privalo per 3 darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį 

motyvuotą nepritarimą pateiktiems dokumentams ar jų daliai.  

16.2.8. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų 

vertę, gali arba (a) pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal Užsakovo 

pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui Techniniam prižiūrėtojui, arba (b) pateikti Užsakovui Atliktų 

darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai 

nederindamas akto su Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.  

16.2.9. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų 

vertę, Rangovas privalo ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui 

elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę:  

elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 

paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 

teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis; 

16.2.10. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės (sąskaitų administravimo) sistemos priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius 

atvejus. 

16.2.11. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba 

per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės apmokėti Rangovo 



sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir Pažyma apie 

atliktų darbų vertę.  

16.2.12. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę 

atsiskaitymo tikslais ir tik jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus.  

16.2.13. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai 

buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu 

atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai 

Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu 

netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos dalį, 

Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio kreiptis į Rangovą dėl sumokėtos sumos už netinkamai atliktus 

Darbus grąžinimo (užstato sumokėjimo). Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti 

Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal Sutartį. 

16.2.14. Jeigu Specialiosiose sąlygose, ar Darbų (kainų) žiniaraštyje yra išvardyti Įrenginiai arba 

Statybos produktai ir aiškiai išskirtos jų kainos, už kuriuos numatytas dalinis apmokėjimas pristačius, 

Rangovas, pristatęs į statybvietę (ar į kitą su Užsakovu suderintą sandėliavimo vietą) tokius Įrenginius 

ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų Darbų (kainų) žiniaraštyje 

nurodytos Įrenginių arba Statybos produktų kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų 

kaštų įskaičiavimo). Likusi Įrenginių arba Statybos produktų kainos dalis apmokama juos sumontavus. 

Tuo tikslu Rangovas privalo:  

16.2.14.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos 

produktų atitiktį Sutarties ir Įstatymų reikalavimams; 

16.2.14.2. užtikrinti, kad tokie Įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami 

pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Įrenginiams ar 

Statybos produktams. 

16.2.15. Rangovas gali Grafike numatyti Įrenginių ir Statybos produktų, už kuriuos dalinai 

apmokama pristačius, pristatymo terminus ir turi kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir Techninį 

prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą 

bent prieš 3 dienas iki pristatymo. 

16.2.16. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu (pagal priede pateiktą formą): 

16.2.16.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą 

ir ją pateikti Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų darbų vertę pateikti 

Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma 

sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui mokėtiną sumą. Tinkamu 

patvirtinimu dėl Subrangovui mokėtinos sumos laikoma Subrangovo Rangovui išrašyta ir Rangovo 

patvirtinta bet dar neapmokėta sąskaita; 

16.2.16.2. Užsakovas mokėdamas Rangovui, privalo pervesti Subrangovui mokėtiną sumą į 

Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą 

Sutarties nustatyta tvarka; 

16.2.16.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų 

Darbų defektų, Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine išraiška, atliko 

konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, sulaikyti 

mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.2.17. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, jeigu Užsakovas sutinka, o Rangovas neprieštarauja. Pareiga informuoti Statybos produktų 

ir Įrenginių tiekėjus apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys turi sudaryti trišalius 

susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi 

žemiau nurodytais reikalavimais: 

16.2.17.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui tik už tokius 

Statybos produktus ar Įrenginius, kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių vertę 

išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. 

Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui; 

16.2.17.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip numatyta 16.2.11 punkte; 



16.2.17.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą 

tiekėjui mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos sumos 

dydžiui, pasibaigia; 

16.2.17.4. jeigu Užsakovas pagal 16.2.13 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų 

Statybos produktų ar Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.13 punktu, sulaikyti 

mokėjimus tokių Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjui (Subrangovui), jeigu Užsakovas turi jam 

mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.3. Galutinis atsiskaitymas 

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą (jei tokia numatoma) per 30 dienų po 

to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):  

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, kada Darbai yra laikomi užbaigtais, 

ir 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; 

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas 

statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai); 

16.3.1.3. Rangovas pateikė Užsakovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą Įstatymų 

ir šios sutarties nustatyta tvarka.  

16.3.1.4. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, ar Darbų perdavimo-priėmimo akte; 

16.3.1.5. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę, kurioje nurodo 

Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą. 

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo 

sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai. 

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja dėl ne nuo Rangovo kaltės, Rangovas 

už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti Užsakovo sumokėti delspinigius už Sulaikomą sumą. 

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji 

asmenys tam, kad Objekto (Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba 

jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Užsakovas turi teisę 

patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Sulaikomos sumos, tenkančios Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu 

atveju laikoma, kad Sutarties kaina automatiškai sumažėja Užsakovo patirtų išlaidų sumos dydžiu. 

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 

Rangovui priklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui perviršį per 30 dienų 

nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą 

Specialiosiose sąlygose.  

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį 

(vienašališkai daryti įskaitymus).  

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Mokėjimo pavedimai Užsakovui daromi 

mokėtojo sąskaita. 

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai 

Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius. 

 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos 

Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi 

susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo 

tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus. 

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais: 

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal 

Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra 

reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems 

būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius 

konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 



konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo; 

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, 

kai to teisėtai pareikalauja Valdžios institucija.  

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai 

nedraudžiama pagal Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos reikalavimą atskleisti 

konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos 

konfidencialumą. 

17.4. Šalis atsako: 

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios 

jos dalies atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą; 

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies 

konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, 

perdavimui ar naudojimui. 

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti 

visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija 

baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai. 

17.6. Konfidencialia nelaikoma informacija, kurią skelbti viešai nurodo PĮ ar kiti Įstatymai.  

 

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir 

tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) ir taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai 

informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, Specialistų ir kito 

personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys 

įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja 

apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio 

asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų 

asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

 

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI 

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms 

patikrinti Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties vykdymo klausimus.  

19.2. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo 

per patikrinimą ar auditą.  

 

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia 

Įstatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 punkte numatytą 

atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 

darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti 

Šalies konkrečių teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. 

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal 

Sutartį, jeigu tai prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar interesus.  

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę Sutarties galiojimo metu (įskaitant 

Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti 

Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią 

Sutartį suteiktų garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, reikalauti juos pašalinti arba 

atlyginti dėl tokių defektų patirtą žalą). 



 

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos įsteigimo valstybės, nurodytos 

Specialiosiose sąlygose, Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas 

ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo 

prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu; 

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai 

atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui; 

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, 

teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą 

privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę; 

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; 

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, 

sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, 

Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir 

Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai; 

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį 

tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus; 

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo 

principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, 

turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios 

darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais. 

 

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo 

Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo. 

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad 

tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo 

iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti 

visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar 

klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis 

teisėtomis teisių gynybos priemonėmis. 

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių 

negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Objektu, arba 

dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Užsakovo užduotyje 

nenurodyta kitaip).  

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal šią Sutartį yra papildomai apribota 

Specialiosiose sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta). 

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio 

neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma 

žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 

asmenims atlygina kita Šalis. 

22.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje būtų išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos 

susidarančios komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos 

atliekos, pavojingosios atliekos ir netinkamos perdirbti atliekos; išrūšiuotas atliekas turi perduoti 

įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Rangovas 



per 5 darbo dienas nuo atliekų perdavimo pateikia atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., 

sąskaita faktūra; atliekų perdavimo–priėmimo aktas; atliekų vežimo lydraštis, kuriame turi būti 

nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą ir svoris, atliekų perdavimo 

data.  

 

23. NENUGALIMA JĖGA 

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir 

protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 

atsiradimui bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 

netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį 

neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas. 

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos 

aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, 

nurodydama, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų 

išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip 

pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.  

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.  

 

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS 

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo 

skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra 

įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios 

Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu 

tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 

neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti. 

 

25. SUTARTIES PAKEITIMAI 

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant 

Susitarimą.  

25.2. Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus 

su sąlyga, kad nepažeidžiamos PĮ 97 straipsnyje nurodytos sąlygos. 

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai 

Šalys dėl jų sudaro Susitarimą.   

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios 

sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą (įskaitant ir Rangovo Išlaidų 

atlyginimą), arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei 

protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies 

vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir (arba) didinti ar mažinti 

Sutarties kainą, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas po sužinojimo apie 

tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas 

privalo: 

25.4.1.  per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Užsakovui 

paaiškinimus, preliminarius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, konkrečios 

aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius 

įsipareigojimus, arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai; 

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių 

Darbų paspartinimo priemonių, kurios lemia papildomas Išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar 



darbininkų skaičių ir pan.); 

25.4.3.  pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti Užsakovui galutinį reikalavimą dėl 

Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo, Išlaidų atlyginimo. 

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 punktą, privalo per 5 darbo dienas (arba 

kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą Susitarimo sudarymui 

svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo 

vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų 

vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių 

Įstatymų nuostatomis.  

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame 

numatyti atitinkamų Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą arba sumažinimą, 

arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas Išlaidas. Po to, kai Rangovas pateikia galutinį 

reikalavimą pagal 25.4.33 punktą, Užsakovas privalo jį įvertinti ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo 

patikslinti Susitarimą. 

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai nėra pagrindo keisti Darbų terminus 

arba Sutarties kainą) Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties 

pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu 

įmanoma, dėl to, kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų terminus. Kita Šalis per 

5 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti 

savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei 

per 30 dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., įspėjimo pateikimo kitai Šaliai) pagal 25.4 punktą šiame 

punkte nurodytais atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo (t. y., pranešimo 

pateikimo kitai Šaliai) 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria dėl ilgesnių 

terminų). 

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja Susitarimo sudarymą, be kurio 

Rangovas negali vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal Įstatymus, privalo stabdyti 

Statybos darbus arba kitus konkrečius veiksmus pagal Sutartį, Užsakovo vengimas ar nepagrįstas 

atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų 

Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų 

vykdymo sustabdymas). 

25.10. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys gali numatyti, kad jis taikomas Šalių 

santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą, Užsakovas turi paviešinti PĮ 46 ir 94 

straipsniuose nustatyta tvarka. 

 

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, 

nurodyti, kokią Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis pažeidė, bei nustatyti 

protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie 

Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne 

trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti. 

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo 

dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti pažeidimą per 

pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą.  

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris 

Rangovo jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra: 

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per 

Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;  

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% 

Pradinės sutarties vertės; 



26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui; 

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų (išskyrus 

atvejus, kai jų pasiekimas nepriklauso nuo Rangovo) ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso 

pažeidimų; 

26.2.1.5. neįvykdo esminių Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai 

reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 

pagal paskirtį; 

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, 

nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso 

pažeidimo; 

26.2.1.7. ilgiau kaip 60 dienų praleidžia terminą įvykdyti visas galutinio atsiskaitymo sąlygas; 

26.2.1.8. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar 

pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, 

arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus 

yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo ir kreditorių 

susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka 

savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad 

sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas 

atitinka Rangovo jungtinės veiklos partneris ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio asmens 

pakeitimo kitu.  

26.2.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba 

Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, PĮ 98 str. nustatytais atvejais. 

26.2.3. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su 

Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo 

sudarytas pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pažeidžia 

imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti 

prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant neteisėtosios dalies. 

26.2.5. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar 

Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. 

Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. Įspėjimas dėl 

Sutarties nutraukimo netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo 

pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Užsakovą. 

26.2.6. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, 

ir norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo Sutarties 

nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai nenustato ilgesnių terminų.  

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu: 

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui 

viršija 20% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 60 dienų nesumoka 

Rangovui mokėtinų sumų; 

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių kaina padidėja iš esmės, o kainos 

padidėjimas sudaro ne mažiau kaip 20 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos indeksavimą pagal 

15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas vengia arba 

atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 

sumažėjimas“ per 25.8 punkte (30 dienų) nustatytą terminą ir neištaiso pažeidimo, gavęs Rangovo 

pretenziją; 

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba 

inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 

administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 



registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 

(Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 

įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia 

Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo, gavęs 

Rangovo pretenziją. 

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl 

kurių Statybos produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos darbų kokybės, ir 

Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 6.4.23.3 p. (nurodymų Rangovui 

davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas turi teisę Sutartį nutraukti. 

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira 

Dalimi arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba 

nutraukti tik tokį Susitarimą. 

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba 

Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant numatytąjį 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punkte. 

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar 

Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. 

Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte 

numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo 

nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Rangovą. 

26.4. Sutarties nutraukimas Šalių susitarimu 

26.4.1. Šalys turi teisę susitarti nutraukti Sutartį, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos kartu: 

26.4.1.1. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo Šalių 

valios ir veiksmų nepriklausomų priežasčių; 

26.4.1.2. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali būti panaikintas bendru Šalių susitarimu teisėtai 

pakeisti Sutartį arba Šalys, pradėjusios derybas dėl Sutarties pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Šalis 

tenkinančio rezultato. 

26.4.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.  

26.4.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį sudarymo, Šalys gali susitarti dėl Darbų 

vykdymo sustabdymo. Tokiu atveju taikomas 11.5.4 punktas (dėl Darbų ir Darbų terminų sustabdymo).  

26.4.4.  Šalims pasiekus susitarimą nutraukti Sutartį, taikomas 26.5 punktas „Šalių teisės ir pareigos 

Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.5.5 ir 26.5.6 punktus (Šalies atsakomybė, kai Sutartis 

nutraukiama dėl Šalies kaltės). 

26.4.5. Šalims nepasiekus susitarimo nutraukti Sutartį, bet kuri Šalis gali kreiptis tiesiai į teismą, kad 

šis savo sprendimu nutrauktų Sutartį.  

26.5. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 

26.5.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties 

nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, 

kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui. 

26.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto 

„Darbų pabaiga“ reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, 

statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas 

pagal 26.5.3 punktą. 

26.5.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo: 

26.5.3.1. ne vėliau nei per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pašalinti iš 

statybvietės visą Rangovo turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal perdavimo-priėmimo 

aktus grąžinti statybvietę, perduoti Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant 

nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika 

pereina Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik nuo Objekto perdavimo-priėmimo akto 

sudarymo; 

26.5.3.2. ne vėliau nei per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal 

perdavimo-priėmimo aktus perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties reikalavimus 



atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, skirtus tapti Objekto esminėmis dalimis;  

26.5.3.3. ne vėliau nei per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal 

perdavimo-priėmimo aktus grąžinti Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbams 

Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 

darbo dienų po Užsakovo pareikalavimo; 

26.5.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti 

visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų vertę (priklausomai nuo 

Rangovo dokumentų baigtumo), Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 26.5.3.2 

punktą, kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, skirtų tapti 

Objekto esminėmis dalimis, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie 

Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti, kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 

įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.14.1 ir 16.2.14.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų 

dokumentus). 

26.5.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už 

kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.5.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi 

teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo 

nuomone, yra nereikalinga. 

26.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Užsakovo turi teisę reikalauti, o Rangovas turi 

atlyginti nuostolius dėl Sutarties nutraukimo; 

26.5.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui šio 

patirtas Išlaidas ir nuostolius. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, 

Užsakovui perduotinus Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su Rangovu 

pagal Sutartį. 

 

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA 

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai suderinimus, 

sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti 

lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo 

elektroninio pašto adresais, nurodytais Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, 

adresuojami Šalies atstovui, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, 

arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu Specialiosiose 

sąlygose. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. 

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais (siunčiant pranešimus, pastabas, 

nuomonę, prašymus ir pan.) Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis 

elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško 

ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio 

apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba ar kalbomis. 

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis 

gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal 

naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol 

kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus 

kontaktinius duomenis laikomas tinkamu. 

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, 

pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumento gavimo, 

jeigu kitur Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti 

atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja 

kitą Šalį, nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei 

per 2 darbo dienas. 

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti 

įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną. 

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą tą pačia darbo diena, 

ar kitą darbo dieną – jeigu buvo išsiųstas po darbo valandų.  



27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai 

jis gavo pirmesnįjį pranešimą. 

 

28. TAIKOMA TEISĖ 

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

 

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos 

pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų 

arba jų įgaliotų vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų ar darbuotojų grupių. 

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi 

būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį. 

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant 

ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą kilusiame ginče.  

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras 

sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. 

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, 

kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų 

sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys gali bandyti išspręsti ginčą 

mediacijos būdu, pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą. 

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą pagal Lietuvos Respublikos mediacijos 

įstatymą, išsiųsdama atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus 

kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros 

kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su 

pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros. 

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia 

ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po 

to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos 

sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, 

ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos 

teismuose. 

29.8. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį. 

29.9. Kalba, kuria rengiami ginčo dokumentai (įskaitant procesinius dokumentus) ir kuri vartojama 

ginčo procesuose, yra lietuvių kalba, o tais atvejais, kai Rangovas yra užsienietis, ginčo kalba yra 

lietuvių ir (arba) kita abiem Šalims suprantama kalba, nurodyta Specialiosiose sąlygose. 

 

30. SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA 

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu 

Specialiosiose sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas ir pateikiamas Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, 

kai Specialiąsias sąlygas pasirašo paskutinioji Šalis. 

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa Bendrosios sąlygos ir priedai, taip pat Užsakovo 

priimtas Rangovo pasiūlymas ir su juo Rangovo pateikti dokumentai: Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštis (jeigu toks teikiamas ir rengiamas), taip pat kiti Specialiosiose sąlygose 

išvardyti priedai, kuriuos pagal Pirkimo dokumentus privalo pateikti Rangovas kartu su Rangovo 

pasiūlymu.  

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas 

papildomai sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas 

lietuvių kalba. 

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

(13.1 ir 13.2 punktai) įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo.  

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo 



užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos. 

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia ir atsisako pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 

Sutarties sąlygas, laikoma, kad Sutartis nesudaryta. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino 

Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (išskyrus jei šis terminas pratęsiamas, ar Sutarties 

įvykdymo užtikrinimui pateikti suteikiamas papildomas terminas) Sutartis neįsigalioja, Užsakovas 

įgyja teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 

nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį ir reikalauti Rangovo 

atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos, kuria laikomas Rangovo atsisakiusio sudaryti 

Sutartį ir tiekėjo su kuriuo sudaryta Sutartis kainų skirtumas. 

30.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis taip pat pasibaigia kitais 

Sutartyje ir Įstatymuose numatytais atvejais. 

 

_____________________ 



 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTRA INTURKĖS K. PIRKIMO 

 

2025-08-20 Nr. 1 

Klaipėda 

 

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) 

UAB „Gensera“ 

Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dalyvauja 

tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai ir 

kodai) 

Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, 

300584533  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

Mantas Stanislauskas 

Telefono numeris +370 655 66401  

Fakso numeris +370 46 466188 

El. pašto adresas info@gensera.lt 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome ir sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis: 

1) Pirkimo skelbime;  

2) Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

Tiekėjas ketina pasitelkti šiuos ūkio subjektus, subtiekėjus,ar specialistus*:  

Ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, 

pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)** 

UAB “Getvita”, Raudondvario pl. 101A-3, 

LT-47184 Kaunas 

Subtiekėjo (-ų), kurių pajėgumais tiekėjas 

nesiremia, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)** 

Nežinomas subtiekėjas – dalis bendrųjų ir 

specialiųjų statybos darbų, 

geodeziniai/kadastriniai matavimai, 

projektavimo darbai 

Specialistas (-ai), kuris (-ie) bus pasitelkiamas (-i), 

tačiau jis (-ie) nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo 

(ų) ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas 

remiasi, darbuotojas (-ai) pasiūlymo pateikimo 

metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbintas (-i) 

(kvazisubtiekėjas (-ai)  

- 

Įsipareigojimų dalis (EUR ar proc.) (nurodant 

konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus 

įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio 

subjektą (-us), subtiekėją (-us) ar specialistą (-us) 

Elektrotechnikos/automatikos darbai 

*Pildyti, jeigu ketina pasitelkti ūkio subjektus, subtiekėjus, ar specialistus 

 ** Jei pasitelkiami ūkio subjektai, specialistai (išskyrus kvazisubtiekėjus), kurių pajėgumais bus 

remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją, pateikti šių ūkio subjektų daliai užpildytą EBVPD.  

Mūsų siūlomų darbų kaina yra: 

1 lentelė 

 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Kaina EUR be PVM 

 
  

mailto:info@gensera.lt


 

 

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių 

PVM nemoka ______________. 

 

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomas kainas įskaičiuotos 

visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką dėl visų išlaidų, kurias, teikdami 

pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome 

įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos Darbai visiškai 

atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta 

informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų 

tinkamai įvykdyta. 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (PO šios informacijos negali atskleisti 

tretiesiems asmenims)*** 

 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas 

1. 04 Specialistu sarasas (konfidencialu) 

2. 05.1 Rysiu perdavimo irangos sarasas (konfidencialu) 

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios 

informacijos pasiūlyme nėra.  

 

Pasiūlymas galioja iki 2025-11-28. 

 

Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, 

nustatyto Pirkimo dokumentuose. 

 

 

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.  

 

 

Projektų vadovas, Mantas Stanislauskas 

1. 
Inžineriniai tyrinėjimai 

5 000,00 

2. 
Statybos projekto parengimas ir suderinimas 

15 000,00 

3. 
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra 

Inturkės k.   
540 700,00 

4. 
Geodezinės išpildomosios dokumentacijos ir 

kadastrinių matavimų bylos parengimas 5 000,00 

Bendra kaina Eur be PVM 565 700,00 

PVM  118 797,00 

Bendra kaina Eur su PVM 684 497,00 


