RANGOS SUTARTIS
20/9m. __onaho 3/ d.Nr.SS-LOP. 55/

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija (toliau — Pirk¢jas), atstovaujama Administracijos
direktoriaus pavaduotojo Artliro Pekausko, veikian&io pagal Akmenés rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 Dl igaliojimy Akmenés rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotojui Artirui Pekauskui suteikimo® suteiktus igaliojimus, (toliau —
UZsakovas) ir UAB ,,Viek$niy maliinas®, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevidiaus, veikiancio (-ios)
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei bitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢ivojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta,
1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o UZsakovas
priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkéiais.
1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 (keturiolika)
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy néra pasiradytas.
L.5. Darby uwiduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, Darby apradymas bei sanaudy kiekiy Ziniara¥giai (jeigu pateikiami) ir visi $iy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby viesojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virfenybé pagal
analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
1.6. Darby uZduoties klaida — Darby u¥duoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i¥ Jy, kai abejojama dél Sutarties sglygy, tadiau
jvertinus dokumenty virSenybg pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i§laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bati iskaifiuojamos negautos pajamos.
1.9, Iranga - prietaisal ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.10. Mediiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).
1.11. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties [X
skyriy.
1.12. Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 p. nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo pasitilymo kainai.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.14. Rangovo pasi@lymas — Rangovo uZpildyti ir vieojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
silloma UZsakovui atlikti darbus pagal U¥sakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo sglygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.16. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui iftaisomi defektai (jei
reikia) ir pasira§omas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktas.
1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.1 P
1.18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.19. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira%ius Sutart] ir galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimu jvykdymeo.
1.20. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.
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1.21. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo igalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie U¥sakovo personalg,

1.22. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lictuvos Respublikos architektiiros istatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

IL. SUTARTIES DALYKAS
2.1, Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti 3iuos darbus: Akmenés rajono savivaldybés biisto pritaikymo
Zmonéms su negalia rangos darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka,
2.2. Darbai atlickami 3iais adresais:
2.2.1. Respublikos g. 15-78, Naujoji Akmené, Akmenés r. sav.;
2.2.2. Alkiskiy 13, Alkigkiai, Akmenés r. sav.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné uZduotis rangos darby pirkimui (foliau — Darby u2duotis);

3.2.3. Rangovo pasililymo sgmatiniai skaiSiavimai su pagrindinémis techninémis sitifomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4, Subrangovy sgraas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti keiiama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos
Pradineé sutarties verté 1.12. | 16451,00 Eur su PVM (3efiolika tiikstan&iy Kketuri
Simtai penkiasde$imt vienas euras 00 ct)
Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3, - Statybos skyriaus statybos darby priZiirétojas,
5 . Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lt
- uZ Sutarties vykdyma tel. (8 425) 59 746.

- Viedyjy pirkimy procediry klausimais Viedujy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Rasa Jukné el p.

rasa jukne@akmene.lt , tel. (8 425) 59 767.

- Uz Sutarties vie$inimg

Darby atlikimo terminas 6.1. iki 2019-12-01

Darby atlikimo termino pratesimas 6.3. Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos per dieng

Sutarties kaina 8.1. 16451,00 Eur su PVM (Zediolika tukstandiy keturi

Simtai penkiasde$imt vienas euras 00 ct)

- i§ kuriy PVM sudaro 8.1. 285513 Eur (du tokstanéiai aStuoni Simtai
penkiasdeSimt penki eurai 13 ct)

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) dieny
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Delspinigiai dél véluojandio 8.8. 0, 05 proc. laiku neapmokétos sumos per dieng
mokéjimo

UZtikrinimo suma 10.1. 10 proc. Sutarties kainos su PVM (Uztikrinimo formos,
pagal kurias pateikiamas u#tikrinimas, pridedamos prie
Sutarties)

Darby garantinis terminas 11.2. | 2 metai

3.5. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés perduoti trediam asmeniui %os Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastidko kitos Salies sutikimo.

3.6. Esminiu Sutarties salygy paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nevykdymas ar
netinkamas vykdymas.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne veliau kaip per Sutarties 1.4 p.
nurodyta dieny skaitiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés perdavimo ir priémimo
akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira® nustatyta tvarka.
4.2. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tickiamy MedzZiagy kokybe,
MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties
3.4 papunktyje.
4.4. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga
ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
4.5. UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i¥skyrus kaip
gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty Rangovui
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje nustatytais
reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojangiy jstatymy, istatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.
5.2, Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Jjo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, leidiangius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuots
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiGira®.
5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.
3.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir rlipestingumy, galéjo gauti iki Sutarties pasiragymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti [aikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutargiai jivykdyti darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasifilymy pateikimo termjgo pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart] reikia atlikti darbus ar panaudoti




medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant
Sutartj, taCiau jie yra btini §jai Sutaréiai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo 1é5omis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaina.

5.7. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali buti nustatyti Darby uzduoties
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢ivose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. UZsakovas
neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaligkai, nukrypdamas nuo Sutarties salygy. Uzsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo $iuos darbus per nurodyta terming pagalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta
Rangovo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dé! nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy, biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandeélivoti arba i§veiti perteklines Med?iagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo $iuk§liy, dulkiy
ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi bati
saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj &iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy,

5.9.4. nedelsiant ra$tu informuoti Uzsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg
Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.9.5. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus
resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt} atitinkamam Darby vykdymui.
UiZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu keig¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasifilyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei keitiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangs ir MedZiagas
pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranees Uzsakovui,
tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti,

5.14. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél §iy reikalavimy trediyjy
asmeny atZvilgiu,

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba Jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo itaisyti praradimus ar Zalq taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj,

3.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti
apraSyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentaj.

5.18. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atliktiﬂ‘ba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iZankstinio U¥sakovo
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sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas |sipareigoja pranedti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy sarale (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsiparsigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakovg. Gaves tokj
prancdima ir jvertings Rangovo sililyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo (jei taikoma).

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subran govui, tuomet Rangovas pateikia
bilsimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus ir dokumentus, jrodandius, kad néra
pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad buisimas Subrangovas juos
atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dé! teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

5.20. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui apie Rangovui restruktirizavimo arba bankroto bylos
i¥kélimag;

5.21. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors viena i$ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, nesusijusiy
su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu, moka bauda,
sudarantia 150 Eur (vienas ¥imtas penkiasde3imt eury 00 ct) uZ kiekviena paZeidimo atvejj atskirai. Jei
Rangovas paZeidZia tuos padius jsipareigojimus, U¥sakovas turi teisg numatyta bauda taikyti pakartotinai.
Nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimu, UZsakovas
turi teisg reikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos ismokéjimo ir nutraukti Sutartj,

5.22. Netesyby sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.23. Jeigu Darby uzduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogikus, ne
prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jranga ar Mechanizmus.

5.24. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks&iau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VI. DARBY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradZios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupg manoma, kad Rangovas nebaigs
darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima,
UZsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greigiau ivykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
iteikes antra pranedima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, Jei
véluojama dél prieZastiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
6.5. UZsakovas, ra$tu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jimanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél
kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. véluojama perduoti dalj statybvietés;

6.5.2. trediyjy 3aliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.5.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

6.5.6. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio Joks patyres rangovas nebity galéjes
tikétis;

6.5.8. fizinés kliuitys arba Kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty kliagiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.9. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
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6.5.10. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas,
6.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ragtu Darbai
atnaujinami i3nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma Darbaj atlickami
per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus
Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.
6.7. Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 p. pabaigos, ir
nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavimg, UZsakovas turi teisg kreiptis j Sutarties
jvykdymo uZtikinima i3davusj Rangovo Draudika dél Sutarties ivykdymo v#tikrinimo draudimo i¥mokos
ismokeéjimo. Jei §iuo atveju Sutartis dél terminy paZeidimo nenutraukiama ir Rangovas jsipareigoja toliau
vykdyti Sutartj iki jsipareigojimy pabaigos, jis Uzsakovui papildomai moka delspinigius dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p. uZ kiekviena praleista termino dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty
Darby defektus per UZsakovo nurodyty ar §aliq sufarta terming, UZsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo
0,05 proc. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvien istaisyti defektus pradelsta diena.

VIL DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. UZsakovas perima Darbus:

7.1.1, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir

7.1.2, kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova kartu patsikdamas atlikty Darby perdavimo UZsakovui
akta.

7.2. UZsakovas, gaves Rangovo praSymg pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti Darby
perdavimo-priemimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan&iy Medziagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Laikas istaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14
(keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos;

arba

71.2.2. raltu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kurivos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui, kai Darbai
turéjo bliti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma,
kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskutine to laikotarpio diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo
Uisakovui metu statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo
salygas Darbams apZiliréti, pateikti statinio statybos dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiralo UZsakovas ir Rangovas. Defekty nei$taisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikty laikg UZsakovui suteikia teise iki statybos uZzbaigimo termino pabaigos
paliam iStaisyti defektus ir (arba) i¥skaiSiuoti defekty taisymo i$laidy sumgq i8 galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i$taisyti defektai (jei reikia) ir bus suragytas Biisto
pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduot; visi su statybos uZbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti U¥sakovas.

VI, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.
8.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — darby kiekiy Ziniara¥&iuose,
Jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia

atlikti, kiekiu. /
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8.4. Mok¢jima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-pri¢mimo akta ir Rangovas
itaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui ratiskai patvirtinant tokj
defekty iStaisyma bei pasira§omas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo aktas.

8.5. Uisakovas privalo sumokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

8.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.5 p. nurodytu terminu, tai Jis turi teis¢ | delspinigius,
Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i3skyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

8.7.1. pagal Sutarties 9.3 p. jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/
keitiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dé] Sutarties kainos koregavimo.

8.7.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesgio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama, Perskaidiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés verteés
mokestio jstatymo pakeitimui, kuriuo keigiamas mokesgio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties suma
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo keid¢iamas
Sio mokesgio tarifas, nurodytos tarifo jsigalicjimo dienos. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

SN=A+(SS"A)><(1+T”)
T 100

(1+—=-)

100

S — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

h) s— Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T s — senas PVM tarifas (procentais)

Ty — naujas PVM tarifas (procentais)

8.8. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui radtu
pateikus praS§ymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priedtarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaleje sutartyje nustatyta tvarka.

8.9. UZsakovas turi teisg sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei Rangovas nevykdo
ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus pilnai padalinti. Tokiu atveju
UZsakovas yra atleidZiamas nuo delspinigiy uz apmokeéjimo termino paZeidimus. Apie mokéjimo sulaikyma
UZsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél kokiy trikumy ir kokio dydzio Iéos bus sulaikomos.
Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepagalina nurodyty ar apmokeéty Darby defekty, Uzsakovui
yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy
statybos dokumenty ir pan. Esant gin¢ui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms,
Uzsakovas priima bei apmoka negin&ytiny Darby dalj. Rangovui iftaisius visus nurodytus trikumus, sulaikytos
IeSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny,

8.10. UzZsakovas turi teis¢ i§skaiiuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi teise pagal §ig Sutartj
mokeétinas sumas sumaZinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydZiu. Tokie Uzsakovo veiksmai
nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo
isipareigojimy vykdymag pagal $ig Sutart],

IX. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
9.1. Sutarties pakeitimai atlickamj vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 89 str. bei 2017 m. birZelio 28 d. Viedyjy pirkimy tamybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) aktualia redakcija.
9.2. UZsakovas uz Darbus sumoka Sutarties 3.4 papunktyje nurodyts kaing, jeigu faktinis ir pirkimo
dokumentuose bei Sutartyje Uzsalovo nurodyty Darby kiekis (skai€iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau
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kaip 15 proc., skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausangiy
aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaiSiuojant nuo pradinés Sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys 15 proc. vertés ribg, turi biti atsisakomi ir (ar)
Isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas $ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str,

9.3. UZsakovas, apskaidiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$Siau esantj
biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

9.3.1. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose nurodytus darby jkainius;
9.3.2. jei jmanoma, i8skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

9.3.3. pritaikant Sutarties pasira$ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
tkainius. Panaius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

9.3.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesio ir su juo susijusius mokes&ius, statybos produkty ir
frengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos
priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.

9.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
Siais atvejais:

9.4.1 kai Darby uZduotyje pirkimui nurodyti Darbai dél atlikty paprastojo remonto aprafo korekcijy tampa
nebereikalingi;

9.4.2. kai Darby uzduotyje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Darby uZduoties klaidy;

9.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

9.4.4. kai dél paai¥kéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu,
9.4.5. kai atsiranda blitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i¥
esmes nesikeiCia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

9.4.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianéiy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties
pobudis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

9.4.7. del pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treiyjy asmeny turtu, vykdymo
{(inZineriniy tinkly (vandentickiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

9.4.8. dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy);

9.4.9. kitais VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

9.5. Pakeitimy jforminimo tvarka:

9.5.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keiiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo biitinybé
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas éSas, biitina (tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga)
maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos bei suderinamos su Uzsakovu aplinkybés, salygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaidiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirafymo Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose
esandius jkainius;

9.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lesas, Sutartyje numatyts atskirg darba (ar jo dalj) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dél kurio
pradinés Sutarties verté keiiasi daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu darbu, radtu pagrindZiamos bei
suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo aplinkybeés, salygojandios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sifilymg déi keistiny
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryty pagal Sutarties 9.3
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus. Jei taikant kickio (apimties) keitima Darbai keitiami kitais
Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

9.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, biitina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir bitinus Sutardiai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrind¥iamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai,
kurie nebuvo numatyti pirkimo dojkmentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose, ir Sutartyje nurodyty
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darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline
samatg, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaigiuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus.

9.6. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali bati keiiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Darby uZduogiai bei nepakeitia Sutarties pobiidzio. Tokie pakeitimai Sutarties 9.2 punkto
prasme nelaikomi Sutarties keitimu, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirgija
13 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu
suderinti su Uzsakovu raste nurodydamas siiilomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas.
Uzsakovas nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, ra¥tu nurodo, kuriy funkciniy ar
kokybiniy reikalavimy sililomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. MedzZiagy ir (ar) irenginiy specifikacijy
patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, rangovas) pasira3ant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy
tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Darby uzduotyje
nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. U¥sakovas turi teisg Rangovo pateikts informacija
patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

9.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Darby uZduoties klaidg arba techninj tritkuma, apie tai
privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu pranedti. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesima, privalo Rangovui pateikti tritkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti
pakeitima.

9.8. Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uftikrinamas besglygidku, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedq). Sios Sutarties ivykdymas turi biti
uZtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo ra$tu. Sutarties jvykdymo utikrinimo verté — /0 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés su
PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar
vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél Sutarties jvykdymo
uZtikrinime numatytos sumos i¥mokejimo, tagiau turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeide.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy i ji), kai Rangovas jvykdo visus savo
isipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasiradgs Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti UZsakovui Sutarties
10.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas turi galioti 30 (trisde$imt) dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaiga.
Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti Sutartj, radtu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus
atitinkancio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasirado Sutarties, arba atsisako jg sudaryti LR Vieduyjy
pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutart]. Tuo atveju UZsakovas sidilo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pastilymy eile
yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutart].

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai yra sustabdomi,
arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratgsiant Sutarties jvykdymo
uitikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neutikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu u¥tikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo istpareigojimy,
UZsakovas ra$tu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinima. Jei Rangovas
nurodytu atveju nepasirlipina pateikti u¥tikrinima, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka
prievolé atlyginti uZtikrinimo suma UZsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.
10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visg Sutarties
ivykdymo uztikrinime nurodyts suma. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo metu pasinaudoja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tadiau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius
Isipareigojimus, U%sakovui sutikus leisti Jjam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis sglygomis.
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10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy ivykdyma, Siame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas j UZsakovo nurodyts saskaitg banke gali pervesti suma, ne maZesne nei Sutarties 10.1 p.
nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. $i suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas graZinama
tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezasgiy. I3 Sios sumos, esant
pagrindui, gali bati i¥skaiiuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui
nejvykd%ius jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo Kkaltés, visa Siame papunktyje nurodyta |
UZsakovo saskaita pervesta suma yra negraZinama.

10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis sglygomis nepratgsiant/nepateikiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar
vietoje uZtikrinimo | UZsakovo nurodyts saskaita banke nepervedus ne maZesnés, kaip Sutarties jvykdymo
uztikrinimas sumos, UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumokeéti visg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
kadangi Rangovas laikomas nejvykdZiusiu $iame papunktyje nurodyto savo jsipareigojimo ir turi teise
nutraukti Sutartj.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. UZsakovas, nustat¢s Darby trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei Jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos
radtu prane$ti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.,
11.3. UZsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakvietia Rangova ir sura¥o dvisalj akts,
kuriame nurodo iSry¥kéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy paalinimo termina. Jei
Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvisalj akta, galioja UZsakovo suraSytas vienadalis aktas. Jei
Rangovas nepaalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu terminu, UZsakovas turi teis¢ pradéti
skaiCiuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto dyd¥io delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepagalina Darby
trikumy, UZsakovui suteikiama teisé pagiam ar pasitelkus treiuosius asmenis i8taisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti
UZsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito tieké&jo ir pan.

XII. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdesimt vieng)
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 (dvidedimt viena) dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai UZsakovas
raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba idtaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai
tinkamg laika.
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés dél iy esminiy Sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna
Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po radtidko Uzsakovo jsp&jimo dél Rangovo Sutarties salygy paZeidimy, jis juos paalina
nekokybiSkai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip
vieng i$ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais pagrijstais atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus deél turto i§saugojimo arba del
Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likysias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tadiau UZsakovas Mngy!g/zqskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas,
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susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZzsakovas, padares
tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu
praneidamas Rangovui:

12.5.1. bet kada d¢l objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta;

(i) uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(if) i8laidos uZ Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, 3i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

(iif)bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (ikelta ar paduotas praSymas ikelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizucjamas, kai sustabdo aking veikl, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

12.5.3. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Viedujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti
kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika) dieny
apie tai radtu praned¢s UZzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasde$imt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng $imtg dvylika)
dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 (vieng $§imtg dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy Rangovo
teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p.. jam turi biiti suteikta teisé atgauti sustabdymo ir
Statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodyty terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i#skyrus tokj, kurj bitina atlikti dé] gyvybés ar turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, vz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i% Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Uzsakovas turi teise ir
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Tagiau jo sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku Uzsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius
ir netiesioginius) pilnai.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidimg, UZsakovas
Centringje viedujy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacijg apie Rangova, kaip apie Sutarties
nejvykdzZiusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme.

XIIL GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys rasty isdésto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendimg. Gavusi pasililymg gin&g spresti derybomis, Salis privalo j jj
atsakyti per 30 (trisde$imt) dieny. Gingas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 ($e3iasdeSimt) dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gindo idspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procedtiros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendZiami

teisme pagal UZsakovo buveinés W vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.
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XIV. NENUGALIMA JEGA
14.1. Salis gali buti visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
1égos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Jéalies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsi%velge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidio pakeitima,
stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salics reikalavimu, kai Jja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

XV.ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
15.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis Bendrojo
duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojandiy asmens duomeny tvarkyma.
15.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas bittinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan&iomis teisémis.
15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§
sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kick tai reikalinga Saliy teisétiems interesams
igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
15.4. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujan&iy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (1I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis
pastas, darbovietés adresas; (I} uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant
atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiradinéjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.
15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavima
ir ry8iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy prieZitiros, verslo rodikliy
analitikos ir verslo planavimo funkeijas; (IT) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy
valdymui, teikéjai ir priZiarétojai; (111} mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susij¢ su Sutarties vykdymu.
15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai
informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti, kad tolesnis duomeny
tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir igaliojimus, kurivos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikimg.
15.7. Salys Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy
narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti, apie tai,
kad juy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti ir igvardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo
sutikima.
15.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus joms
patikeétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar ju Zalies
[statymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.
15.9. Duomeny subjektai turi teise susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise pradyti istaisyti
netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai
duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesuj — teisg nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, teise i
duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis
teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas praSymas). Informuodamos Sutar&iaj vykdyti pasitelktus
fizinius asmenis apie jy asmens du meny tvarkyma, éalys isipareigoja pateikti jiems ¥iame Sutarties punkte
nurodytg informacijg apie jy teis

;‘ZZ%?” Aot




XVIL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas turi bati
siun¢iami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita
tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne vélian kaip
per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kitai Saliai.

16.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.3. Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo idaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiskai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasiragé.

16.4.Rangovo: atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg: Vytautas Petkevigius, tel. (8425)59 439, mob. 8685

49489, el. p. nauja.energija@gmail.com

16.5. SUTARTIES PRIEDALI:
1 priedas. Techniné uZduotis rangos darby pirkimui (Darby uzduotis).
2 priedas. Sutarties jvykdymo uitikrinimo formos.
3 priedas. Subrangovy saradas (pridedamas Jjeigu pasitelkiama).
4 priedas. Rangovo pasiilymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais {(saugomas pas Uzsakovg).
5 priedas. Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UZsakova).

UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Vieksniy maliinas*
Kodas 188719391 Kodas 253250070

PVM mokétojo kodas — ne PYM mokétoja PVM mokétojo kodas -LT532500716

L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené
A, s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

Tel.: (8 425) 57 133, faks.: 56 594

EL pa3tas: info@akmene.lt

Akmends ruy

Teisés i, per}s?nz e wnistracios
3?"5“3"%
e
ﬂkmmésrujnmsnvivuld}bésadminifimti' w . -..%- 0
Bendrgostyriau ek Akmenés‘r?;’no siviialdybis administe 2
Stalybos skyrlaus
{Greta Dargeoify Slm o
Kimgplas Mursys
- 74

7

Akmenés g. 24, Viek3niai 894902 MaZeikiy r.
A.s. LT 844010043300030244
AB Luminor bankas

El. pastas: nauja.energija@gmail.com

Direktorius Vytau etkevidius
Paragas

Data

204910 3

Buhalterinés apshaitos skyriaus
uyriausioji specialisté

Aliona Ratheviiene
A49 /03 Cﬁafr

Ahmenés rajno sevivaldybés administracijos

Viefyfy pirkimiy skyriaus vyriwsiofi specialisté
Ingrida Norbubuité ﬂu,v[/
LA~



2019 m. gafs/Sutarties Nr. s7402 4% 1 priedas

Techniné uzduotis rangos darby pirkimui

Darby techniod specifikacia
Priedes |
TVIRTINU:
Akmenés rgjono savivaidybés administracijos
direktorians pavaduotojas ?

EY I
TECHNINE UZDUOTIS RANGOS DARBY PIRKIMUI NR. PRU- fg
2019-08-23 .

Nuujo}i Akmens

Projekto  pavadimimas, odresas - D¢l histo pritaikymo Alanentds rajomo

savivaldybbfe mejgaliuly poreiliams patenkinti rangoy darby pirkimss pagal techning
u¥duoti™.
Adresal: 1, Beatrl¥¢ Kasparavitiats, Alkigkiy g.13, Alkitkiai, Akmenés . sav.;

2. Leopoldas Rozga, Respublikos g. 15-78, Naujoji Akmend;

Sutarties jvykdymo terminas: Remonto darbai turf bt athikes per 5 (penkis)

mdénesins nuo sutarties pasira¥ymo dienos,

Remontuojanny statini sty) bendriniai doomenys

Uksakovas/statytojas Akmends rajono savivaidybés administracija
1. Beatri¥é Kasparavitiité, Alkidkiy g, 13, Alkizkisi,

Akmenés r. sav;

Bosto adresal 2. Leopoldas Rozga, Respublikos g. 15-78, Naujoji
Akmené,

Statiniy ketegoriia Ypatingi, noypatingi statinisi

Statybos ritély Paprastasis remontas

Statinio nandojimo paskirtis Gyvenamieji

1. Seatytojo refkalavimai,

Lt

1.2,

1.3.

- Visi Projekto Rangovo sifilomi sprendiniai tori boti, racionzlls, ekonomitki ir atitikti Lietuvoje

Baliojantioms normoms ir reikalavimams. Darbal turi bati atliekemi vadovaujantis Lictuves
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninis reglamentzs STR. 2.03.01:2001 |, Statiniai ir
teritorfjos. Reikalavimai Zmoniy su negalla reikméms® ir kitais statybos techninimis
reglamentais, bei norminiais teises aktais ir sutartimi.

Irengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patatpos dydis turi biti toks, ked sumontavos
bitinus prietaisus (unitazg, kriaukle, dulg ir kr) kabinoje likty laisvas 1500 mmn skersmens
plotas veZimeliui vaZivoti. Unitazas wri bt pastatytas taip, ked i¥ vieno $ono likty ne siguresnia
kaip 900 mm tarpas veZimaliui pastatyti, Unitazas turi bati pastatytas ne ardian kaip 300 mm iki
fonings sienos ar pertvaros, Unitazo virdus turi biti 430-520 mum euktyje oo grindy pavirdiaus.
Abipus unitazo 300 mm — 900 mm aulkdtyje nuo grindy turl bati jrengti atlenkiami ir pasukemi
hotizontalils turékiai su alklinramsiiais,

Dury rankenos, elektros jungikliai, kistukiniai lizdai ir kiti valdymo jtaisai turi ban jrengti ne
Zemizu kaip 0,5 m it ne aukstien kaip 1,3 m muo grindy pavisdions. Zmonéms su negalia
pritaikyty dury 2ngos beklititis plotis turi bti ne mascsnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi
bitti be slenkasiy. Slenksgiai ties lauko durimis turi bt jrengiemi ne aukBtesni nei 20 mm,

Sezeet




Darby technins specifikaciia
Priedas |

L4, Praustuvas turi b pakabintas ne ardiag kaip 300 mm nuo fonines sienos; praustuvo virias
tati bitf 750-850 1am aukltvie nuo grindy pavirfiaus. Pried praustuvq bidtine palikti ne
makesng kaip 1 200 mm x 900 mm dydsia aikitele 2N su veimélin privasiuot. Abipus ZN

fiteikyto praustuvo BOO mm-900 mum pukityje reikia pritvictingi tupdklus,

1.5. ZN pritaikyta dugo kabina, jei joje yra tik dugas, turi bt ne mazesns kaip 1 500 x 900 mm,
DuSo kabinoje gali by irengtas dulss, proustuvas, unitazas ir suolelis. Suolelis turj bii
pritvirtintas prie sienos 400-480 mm sukStyje. Dudo galvuté twri by sWjungta su lanksdia
#ama, o ne pritvirtinta stacionarial. Dufo galvutes #arna turi billi ne trumpesne kaip I 500
mm. Ant difo kabinos sieny turi bt horizontalls ir vestikalas tursklai. Joj glsma]n: pritaikytos
dulo kabinos grindy frengiami nusklembti bLorteliag vandeniui sulaikyti, fie nuri boti ne
sukitesni kaip 20 mm, Kabinos grindys gali bati jrengtos su nuolydZiv ir bo borteliy.
Praustuvy, duty, voniy Ligupai wuri biti gvirtiniag, Unitazy i pistary vandens nuleidimo jtalsaj
turi bt patogiis naudotis 2N,

L6. ZN pritaikytas panduso plotis turi biti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstunry tarp
tuetkly ir tarp apsauginiy borteliy, FN pritaikyto panduse ifilginis nuolydis turi bittine ditlesnig
kaip 1:12. abejose panduso juostos ir aik3teliy pustse turi bt frengti iStisiniai tureldai. abipus
kickvienos panduso Juostos ir aplink aikételes, jei Jos yra n¢ prie sienos, turi biltj jrengti ne
Zemesni kaip 50 mm bortelai, Panduso fuosty ir aikiteliy paviriius turi bilti frengtas 1§ kietog,
Siwrkitios, neslidios medZiagos. Turéklal turi hilg frengti abejose kiskvienn panduso puséje,
dvigubi: vithutiniad tvirtinam; 900-950 mm aulcityje, apatiniai ~ 650 — 750 mm aukityje nuo
laipty pakopy ar panduse juostos plokStumos,

Atliekant nuoteky &7 vendentiekio sistemos atjunglmus, darbus suderini su dauglabudio nemo
administratorinmi AR wikmenés Blistag™,

2, Relkalavimaj atlieksnt rangos darby pirkimg

21 . Karmusu pasititymu tiekéjas privalo pateficti kickvienam butui sudaryty darby i8laidy sqrmaty,
Teikdamasg pasililymsg tiekdjas objekiuose furds pasitikslinti ir savarankitkai ivertinti sitlomy
atlikti darby kiekius ir atlikii visus reikalingus skaitiavimus.

2.1. Tiekéjas atsako sipestingg visy pirkimo dokumenty idnagringjima, w2 patikirnos
informacijos apie visas salyges bei jsiparsigojimus, galinius turéii jtakos pasiitlyme sumai gr
pobldZiui arba Darby atlikimul, gavime. Jei pirkimo dalyvis laimi konkursa, nebebus priimtas
joks  reikalavimss pakeisti pasifilymeo sumg arba sglygas, geind¥amas  klnidomis ar
praieidimais,

Tikslu oostatyti Darby apimmitis, savo galimybes, tiziky, poencialias iflnidas bej iSsiniSkinti kitas

aplinkybes, svarbias rundians pasitilyms, vykdant mages darbus, bus grganizuoiama darby

vykdymo viety ap#itira dalyvaujant perkan€iosios organizacijos atstovui, Tieksjal apie darby viets

apZidiros latkg bus informuoti atskiry prapeinou, apZitre bus organizuojama ne vélisn kaip likug 2

{dviem) darbo dienoms jki pasidlymy pateikimo termino pabaigos.

3. Laukizmi darby rezuitatai

3.1. Laiku ir tinkemai atlikt tangos durbai,

3.2. Tiekajas, atlikdamas Binje uZduotyje numatytas veikias turi aktyviai bendradarbiauti sy
petkandiosios organizacijos paskirtais darbuotojais.

3.3. Peckandiojt organizaciia suteiks tekéjui turimus dokumentys i informacija, kuri galéty padati
Sioje vaduotyje humatytiems darbams atlikei ir rezultatams pasiekti,

4. Sutartics prie¥igra

4.1. Perkantioji orgamizacija ir Tiekéjas pasirafys sutartj rangos darby atlikime (toliay - sutartis),
kurios neatskisiama datis bus 3 techning udduotis, 12 sutartyje numatyty darby kesdiening
igyvendinimg pricility bus paskirtas Perleandiosios orpanizacijos atsakingas darbuotojag,
Tiekejo darbo rezuitatus tvirting Perkangicfi organizacifa.

5 Darby atikimo likntamis

5.1. Tiekejas darbus tari aitikti iki 2016 gruodio | d. nuo sutarties pasiradymo dienos.
3.2, Darbai vykdomi, suderinus su wisakovu darby sigg ir tvarkg.
5.3. UZ darby saugy atsako rangoves,



Darby techning specifikacija
Priedas )
3.4, Darby priczitrg vykdo ulsakove techninis priZifirétojas,

6. Rangos darby wEbaigimuj paruodti visus dokomentus darby pridavimuj
6.1, Atlikiy darby aktus (kickvier_lmn bGstui atskim.f};

6.3: Atlikty darby ir i3taidy spmokéjimo payma;
6.4 Darby perdavimo-pri¢mimo akty. Bfisto savininkg pretenzijas it/ar pastabas dej atlikty durby
kokybés (turi pasitagyt blisto savininkas ar igaliotas asmuo),

7. Pridedamy dokumenty sgradas,
7.1, Darby kickiy sqradai (S lapai);
7.2, Patatpy, buty; iSplanavimo schamos {2 lapai},

Sudare:
Statybos skyriaus gtatybos in¥iniering Rimautay Munjug
A
Suderinta:
Statybos skyrinus vedéjas e . Rolandas Naglys
v . - £ P
Socialings paremos skyriaus vedéja . s Rlta Ziediene



BUDDRIINTA: FOKST, LT, TVARYZHU: TOKST. LT,

ATEAXIHGAS ATETOVAS ATSAXTNGAT ATSTOVAS

2040 Al uEw, o, 2019 M. uEn. D,
DARBY KIEKIU SARASAS
SAMATA Suddiryta pagal 200941 kifnsn
Statimly grupé 26 Bisto pritsikyrons neipatiyie perciidams 2029 m,
Stmtinys & Bespaniikos 15-78, Nawjojl Aknsent
Zintarakds 2 Pandeso frengimes
F019.084.09
Sqm| - Darbo Darby ir ielaidy aprakymai v Kickis
1 Vidsus dury pamnikinimay
H Mediniy dury sngy uipildymo Bardymas mitro sicnose, 109m2 0.0
nukapojant tiaka
2 Vidaus paviesiy viensiookisals tiokovineas rankiniv bodu, ol 160m? 0.02
skiedinius (slsoksnis 5 oy, vidings slenos)  Ki=22
3 Sl vidiniy pavirfiy glaistymas organinials etba akellinisi Hm2 .02
glaistade (ikartotinis LOOmMm Siodo sluoksnls) RKi=12
4 Sleoy vidinly paviriiy dazymaes etoulsiniais dadais vienu suoksnis  100m2 0.02
wilelic Kl=i2
5 Statybiniy Suksliy ifveZbnas 5 ken atstumn t 0.8

sutomabiliats-savivardiais, pakraunant raskiniu biidu

1 Panduso frempimay

1 Gredtinial monelitinfo pelibelonio pamatai  Kdm1.2 w3 0.6

2 Lengvy profily metalinio karkaso tvirtinimas prie pavirsiy ¥m 0.07
Ki=125, K2=1.25, Ki=]25, Kinl$

3 Metatinly Jaipty su apivérimais montaviimas 1 0.8

4 Metuliniy lalpty aik3teliy su paklotu ir aptvérimels montavimas t 0.2

5 Laipty nxariy betonavimas m3 0.440

fudard :R. Musivo
fPavardéd
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SUDERINTA: 10st.LT, TYIRTINU: TUKST.LT,

ATSAKINGAS ATSTOVAS

— ATSAKIRAAY ATSTOVAS
2019 &. B8, 0. 2015 &, M. D,
DARBY KTEKIU SARASAS
BAMATY, Sudaryts pagal 219,03 kalns
Statinly grupe 26 Basts pritaikynias nejgabuy porelidnmes 2019 "
Statinys G Respublikes 1578, Ningjoji Alonent
Zininraftis I Woodulmrs keltuvs fresyiness
X15.08.00 Lapas 1
| o Darryir illidy spradymat enc Kicki
| Nawfuleaus keltayo (rengimay
1 NuoZninans keltuvo jrengimas laiptinéje vt 1.0
2 Automatiniy juagikiiy mogtavimas spintose ir kabelio pratiesimas 1.0
12 m.

Suderd :R. Yunius
{Pavards/
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SUDERINTA: TORIT.LI. TYINTINU; FOKST.LT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2040 U, N, D, 2010 U, ufn o,
DARBY KIEKIY SARASAS
BAMATA Sudazyta pagal 2019.03 koinas
Statiniy grepé 26 Bisto pritaikywsay nejgaliyly porciidams 2019 s,
Statinys § Aldfikiy 13, Alki3kiad
Zinlaraitls i sanituinks patalpis
21906809 Lapas 1
Sﬁ' Egdr:? Darty it ifloidy aprasymai Mol Kickls
1 Ardymo darbal
1 Pravstvyg arba krisukliy nuémimas vl 1.0
2 Vidaus vamzdym if plicniniy vandentiskio - dufotickio iki 32 mm @ 10.0
zRersmens vanrdiiy gidyums
3 Ketiniy vidaus kanalizacilos 100 mm skersmons vamzdyag ardymas  m 4.0
4 Crary stakty idmimas i mro, itaudiant uikaiins i 2.0
5 Angy praveaiimas betonindee konstrukoijose  Klm1.29, 7 0.05
B2w1.25, K53=1.25, K4=125
6 Siety aptaisymo glaztruotomis plytelénis iSardymas, be plytelly m2 8.5
iissvgojime  Kl=1.2, K2=1.2
7 Jungildiy, perjungikliy, rozetiy demontavimas 10Qent 0.03
8 Ukiniy §fukdliy valymas 18 patalpy  Ki=m132, Kewl2, K3=12, 1.0
K4=12
% Statybinly §iuk¥liy iSveZimay 10 km atstunmn t a.a
sutomobdliais-eavivardiis, pakraunant rankiniu biddu
# Nusteky wamaadiio privedimay 1k 1an, maxge
1 Medinty bentiniy grindy rrdymay  Kis15, K2=15, K3=lS5,  i00m2 0.05
Rdmi 5
2 Cirunto sluaksnio pataipoje nukusimas ir Bnciimas nedtuveis (arba @3 1.8
isvetmas karulinis) ki 100m atstumn
3 Skytiy jvadams itkalimas betaninivos: pamatuoss ir, paderius smil 2.0
jvadus, ju wilaisymas bolony  Ki=12 K2=12, K3={2
& Grunte kasimas 0,07m3 kando talpos ekskavatoriumi, suwerdiant  100m3 0.2
grunty f sankasy , kol grontas 1T prupds K1=12, K2=12,
=12 Kd=12
5 Nuotely surinkimo tinkly pleskkiniy ir plastikioly armuoty m 20.0
jmaoviniy vamzda2iy kisfimes, kat vamrd2iy skorsmuo 110 mm
& Plastikinty Ir plastldniy armuoty jmovinly alkiaiy, peréjimy, wat, 8.0
movy, Intarpy iki 630 mm skecamens montavimes (alkfniy,
peréjimy, movy, intarpy skersmoo 110mm) Klells
7 Plastilinés uidaromotios nrmatfiroy monlavimas, sandirzs vnl. 4.0
jungiant movomis (armatliros skersmuo i 110 mm) Ki=115
3 Vamzdyny pirminis (2psavginis) ulpylimas sméliv apkink: bidy,  m? 4.0
sutankinant Klw125 K2=1.25, K3=12§
9 Nuoteky kontrolds fuliniy montavimas wit, .G
16 Tran®éjy, ifkawny ir duobiy uZpylimas prunte % sankasos 103 0.17
ckskavatoriumi, kol ¥audn tdps 0,15m3 Ki=l2, #2wl.2,
KIml2
" Trandéjy, Bkasy ir duobiy vipylimas (I grupss prunty rankinio 1003 0.02

bidn  Klw12, K2=12, Ki=1.2



X19.08.00 Btatiniy gropd 26 Stattays b1 Zirslur bt 1 Lapes 2

Sa|  Darbo Darlwy ir itlaidy aprafymal e Kieks
3 Sun. marps (teaghmas
t Ristome skeldos pagrindo, (ki 5 m3 ploto vienoje vietofe, ardymas w3 0.41
rankinin bildy  Klw 15, Ki=15, K3= 1.5, Kd=15
2 Vidaus vandentiekio vamzdyno Uesimas 1§ polictil, vamzd¥iy, kudy 25.0
Iy ki 32 mu, klojant kanatocse K112, K2=132, Ki=12
3 Satto vandens apskaitos mazgas be apvedimo finijos, ki fvado dn  vgt 1.0
S0mam ir skaitikdio dn 32mm
4 Plastmasiniy kanalizactfos vamrdiy dw 160kmnm paklojimas hica 0.5
Ki=13, K2=15, Kiwl5, Ké=15
5 Trapo, kurio skezsmuo 100mm, monlavimas komp. 1.5
6 Smitio pastucknis.  Kim 1.5, K2=15, K3=15, Kéw1s wd 0.408
7 Betono pastuoksnls  Klwrl5, K2=1.5, K3=1.5, Kém1.$ m3 0.400
8 Grindy pagrindy Myginimas savaime iBsilyginandiu skiediniu 100m2 0.0408
(sluoksnio storis 300mm)  Kiel$, K2= 15, K3=1.5, K4=135
9 Keraminiy piyteliy danga su praplatintomis sifilémis, kijuejant mld 4.08
“Athag” klijais
10 Tinkuoty artha betono lubay labai geras gleistymas ir Blifavimas 2 10002 0,108
karius
11 Sicuy vidiniy pavirSiy dedymas emulsininis dafais vieou stuvksnic  100m? 0.108
voleliv  Kiml2, K2=12, Ki= 12, K4=172
12 Kieny vidiniy pavirtiy dazyimes codsiniais dazais antr arba 160m2 0. 105
kartotiniu secksniy voleliu  Ki=1.2, K2w 1.2, K3 }2,
K4=12
13 Sieoy (maky ploty) optaisymas vienspalvémis glazfiruotomis % 2.2
phytelémin ant "Atlas® kifjy  Kiw12
M Palkcablnamy Juby karkasai st pakebomis [r tvirtinimo dewlémis 1 0.028
ji Luby kerkasy aptaisymas gipso kertono plokftémis  Kiw].2, 100m2 0. 04t
Kim12
16 Gipskartonio plokishy luby sifiliy gleistymas, wrmuoojant sigles, 106m2 0,841
kad siliés plaistomos viem slwoksnin (100m2 gipskartonio
plokitig) Kiwt:2, K2=12, Ki=1.2
17 Tinkuoty arba betono hiby lubai geras glaistymus i Sifavimag 2 H0ma 3.041
kartus
18 Lurbyy pavirgiyy pagrindo gruntavimas pilini psigorianisl grumals Joom2 o041
leptuky  Kla |25, K3~1325, K3ml5, Kd=1.5
19 Luby pavirtiy daymas conulsinials dazais viens stwoksniu wicliv  100m2 0.041
Kl=l5, K2wls, Ki=15
0 Loby pavitkiy dnZyimes emulsiniais datais aniru arba kartotiniu 100m2 0.041
sluwoksniu voleliu  Ki=1$, k2«15, K3m 15, Kd=15
21 Paitaby {rankturly 4 vol, dofo ufuolaides vamedio) pritvirtinimas vt 5.0
prie sitnos
) Praustuvo sy meifytvu montavimas, tvirtinant prie sicnus, kai keaipl, £.0
kanalizacija plastikiniy vamed2iy
23 Stovo duful pritvintinmas prie tienos ot 1.0
u [vairiy ribly ir tipy vanderns iyt montavimas vt 1.0
b Klozeta su nuplovimo daupu montavimas, tvirtipant pric grindy,  xompt, 1.0
kai kanalirclja plustikiniy vamzd2iy
i Sildytuvo monitavimus Yompl, 1.0
4 Apduflos cxrbai
1 Mediniy dury bloky mentavimas mirinése steqose, kei staktos m2 2.0
tradicinds (vidiniy dury bloky plotes iki 2m?2) Ki=12,
K2w=1.2, K3=12, K4<12
2 MBriniy vidnus siemy ir angokraliy labai goras tinkes  K1=135, 100m2 0.04
K=
3 Labal gersi dadomy sicny, kat jos tnkpotes, arba sur. -juy, 100m2 0.08
paruodly dadyand, papildomas glnistymas vieng karty
4 Sleny vidinkg pavistly dafymes cmulsinials dadais vieny sluoksniv 1002 ¢.00
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s‘:‘é‘: E:d'z" Darby fr ilaidy apradymai %“;‘;‘:‘ Eiekis
wepttly  Kl=1.3
5 Mediniy grindy iki 10m?2 vienoje vistoje atklrinag m2 3.0

§ Elekirod fostaliacif

1 Driejy-trijy gyshy laidy tiesimas parundtuoss kenaluose, sicnosc it 100w 1.0
perdenginiuase

2 Jungiklic montavimas, kai tostaliscija pasléptofi  Kl=12, 0wt 8.0t
Kinl2 K3mi2

3 Rozcdly montavimas, kni Instaliacija pstipoji  Kom .2 K302 to0wnt 0.04

4 Tntexjerindy sicniniy viesos diody arba hajogeniaty Jempay wt, 1.0

viestuvy montavimas  Sviexiuval vicnos lempos)  Kil==12,
K2=12, K3%1.2, Kdwi13
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e Sealpame



Respublikos g. 15-78, Naujoii Akmené

NAMO PLANAS
——g L
L =
Bog "o ley
Numatoma nuodulnays
keltuvo montavime views -3 L
-3 b s ;
75 7 ,E
Al £ i X
— X e
— — ¥ did)
S T
T g7, L
oy %
2’- I
27 Y a: 1 5’
o R0
NIz
?—4 E} Ll Jed jp““‘zy-
\" =3 s e
Brmomnutiamos vidras
iatwes Curys, ardoms
tarperakayiy
Mortusrnas
DECIs &
Aenda o insh b
i
Rracisa Movice




Alkigkiy g.13, Alkidkiai
NAMO PLANAS

- —

FaE - J . . - | Klojamas nuo-
B g’ 2k o LI T teky vamzdis
B R AL - s i .

lrenglamas
trapas

K
Irenglama [~ rune'e.
kriaukle T ok .~
; - TRy
Platinamos durvsﬁl

Irenglamas
iozetas

T
i
it
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PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo ratas turi bati pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numer;)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objekiq) (toliau — Sutartis

— Sis laidavimo draudimo ratas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. @)gjyg@
hufierd). o
K_%lisglgg (ira? wfgfe;'. a;v&ffg Tumq,ﬁmones ’kocﬁ, adresq, jeltar, Jung'rme veslécla,L ISVaLdAQk;}Q p11n;1
ubjekfly drupesnarid.pavidinimilst nutolydarhi Tinguibes Yeiklos sirtarties dath,ii-
(tohau Draudej as) yra sudares Sutart;, kurloje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rastagw . .

Siuo laidavimo draudimo rastu laxduotOJas (rasykite.lai mﬁ;@;gypﬁgmmj

gg;gggfi (toliau — Draudikas), besglygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Akmenes rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujo_]l Akmeneé (toliau —~ Naudos

gavéjas), tinkamai vykdanmam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo

Sutartyje prisiimty jsi arelgOJ 1mq tmkamam vykdymm, draudimo i¥moka [irasviite Jardavimo. §Q;ﬁ§
skaigiais] (ﬁi‘@émts.ﬁa_ mio. U, 20dZ(als i valiliios paVadiniifigl), gaves Naudos gavéjo pirma

rastiSkg reikalavima moketi (ongmalq) pas1rasytq Naudos gavéjo, su nuoroda j §i laidavimo
draudimg. Kartu turi biiti pate1kta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprwalo pagrgsn savo reikalavimo, tatiau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
1vykdyma dél nenugahmos jégos aplinkybiy (Force Majeure)

is ;s1pare1go_|1mas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél 8is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir ne;ke1st1nas

Draudzko; 1Eare1go imai jsigalioja nuo (fga@lg;gﬁﬂ) dienos ir galioja iki (frasvkite laidayi
draudimo:galioiimo.dar 'jl imtinai. UZsakovui nepareigkus reikalavimo per 3 (trls) meénesius po §1o
la1dav1mo rasto pabalgos jis nustoja galioti.

Naudos gavejui paprasius pratgsti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja prane§ti Draudikui apie tokj pratesimg ir §io laidavimo draudimo radto galiojimas
Draudéjo prafymu Draudiko gali biiti pratgstas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gingai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas iSduotas Draudiko 20_ m. mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.__
(toliau - Taisyklés) pagrmdu Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo ra3to teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama $io laidavimo draudimo ragto tekstui.

I

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parafas) {(vardas ir pavardé)

vz



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené,
188719391

200 m, —d.

__[Hissto pavadinimad]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinima, imonés kodg, adresa; jei tai jungtiné veikla,
i§vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingaji partnerj, arba pazymékite, kad tiekéjas
pateikia pasifilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasiilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatomg pasirayti ......... sutartj Nr.... (toliau ~ Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi biiti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neat$aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiiais], [(suma odZ¥iais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rastisks Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. J., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo,

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos idavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius radtiSkus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad paraai yra autentidki.
i garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal 3ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo radtisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad para$ai yra autenti¥ki;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV,
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavarde)

22 o



