SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2024 M. LIEPOS 22 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. U-542 PAKEITIMO

[bookmark: _GoBack]2025 m. spalio mėn. 27 d. Nr. U-725
Vilnius 

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr. Rimo Macutkevičiaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) 
ir UAB ,,Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Šalys 2024 m. liepos 22 d. sudarė Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. U-542 (toliau – Sutartis); 
b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir atsisakyti dalies darbų;
c) 2025 m. liepos 17 d. pasirašytas susitarimas Nr. U-475 dėl darbų sustabdymo iki kol bus pasirašytas susitarimas dėl papildomų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimo.
d) Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.8.2, 3.8.3.4, 3.10, 18.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (papildomi darbai sudaro 21,52% nuo Sutarties kainos) ir 89 straipsnio 2 dalimi (papildomi darbai sudaro 11,50% nuo Sutarties kainos);
Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį ir racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Atlikti papildomus darbus, kurių bendra suma sudaro 351 490,82 Eur be PVM (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt eurų 82 ct), papildomų darbų kaina su PVM – 425 303,89 Eur su PVM (keturi šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai trys eurai 89 ct). Papildomus darbus atlikti pagal papildomus paprastojo remonto darbų aktus Nr. ST-182 ir Nr. ST-179. 
2. Nevykdyti dalies darbų, kurių bendra suma sudaro 37 640,24 Eur be PVM (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų 24 ct), nevykdomų darbų bendra suma – 45 544,69 Eur su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 69 ct). Nevykdomi darbai pagal nevykdomų darbų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-180.
3. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: „2.1. Sutarties kaina –                   1 667 647,66 Eur (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai 66 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro – 289 426,45 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt šeši eurai, 45 ct). Iš jos:
2.1.1. projektavimo paslaugų kaina – 6 000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM; 
2.1.2. statybos darbai – 1 370 221,21 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt vienas euras 21 ct) be PVM; 
2.1.4. inžinerinių paslaugų kaina – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai eurų 00 ct) be PVM; 
Sutartyje vartojama sąvoka Sutarties kaina atitinka sąvoką – pradinės Sutarties vertė.“
4. Atnaujinti darbų vykdymą nuo 2025 m. spalio 27 d. ir pratęsti darbų vykdymą 212 kalendorinių dienų, t. y. iki 2027 m. sausio 22 d. imtinai. 
5. Vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 9.6. papunkčiu ir bendrosios dalies 16.2.4 papunkčiu Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų 10 procentų nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
6. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
7. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.
8. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 
egzemplioriumi.
10. Susitarimo priedai:
10.1. 1 priedas. Nevykdomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-180;
10.2. 2 priedas. Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-182;
10.3. 3 priedas. Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-179;
10.4. 4 priedas. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.
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