	2024 m.                          d.  Statybos rangos viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 
3 priedas



    DARBŲ ATLIKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS 

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Lietuvos karininkų ramovės pastatų komplekso Lietuvos karininkų ramovės reprezentacinių rūmų (U.K. 1137), A. Mickevičiaus g. 19 Kaune, pirmo aukšto pokylių salės ir pagalbinių patalpų tvarkybos darbai (remonto, restauravimo)
Rangovas: __UAB „Versiculus“__________________________

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Darbų/paslaugų
apimtis (Eur)
	Darbų/paslaugų
vykdymo terminai*
	1 mėn.
	2 mėn.
	3 mėn.
	4 mėn.
	5 mėn.
	6 mėn.
	7 mėn.
	8 mėn.
	9 mėn.
	10 mėn.
	11 mėn.
	12 mėn.
	13 mėn.
	14 mėn.
	15 mėn.
	16 mėn.
	17 mėn.
	18 mėn.
	19 mėn.
	20 mėn.
	21 mėn.
	22 mėn.
	23 mėn
	24 mėn
	25 mėn
	26 mėn
	27 mėn

	1.
	Darbo projektas
	7260,00
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7260,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Statybos darbai
	1657967,66
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Tvarkybos darbai
	565430,86
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39
	37695,39

	2.2.
	Paprasto remonto darbai
	492862,23
	
	 
	
	15744,59
	28227,61
	15731,52
	17839,37
	 
	 
	 
	132080,55
	 
	 
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57
	18882,57

	2.3.
	Elektrotechnika
	86190,95
	
	 
	
	18505,61
	6435,28
	5454,47
	2019,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10
	3585,10

	2.4.
	Elektroniniai ryšiai
	60011,85
	
	 
	
	22414,08
	12715,37
	3204,83
	1370,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81
	1353,81

	2.5.
	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis
	28167,88
	
	 
	
	 
	3643,03
	3584,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05
	1396,05

	2.6
	Papildomas susitarimas Nr.1
	425303,89
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155133,27
	 
	 
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38
	18011,38

	4.
	Statinio pripažinimo užbaigtu statyti procedūros ir inžinerinės paslaugos (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) pagal STR. 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
	2420,00
	Skirtas 2 (trijų) mėn. terminas pagal Sutarties specialiosios dalies 5.6 papunktį.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2420,00

	Įvykdymo sumos kas tris mėnesius:
	56664,28
	100225,11
	0,00
	294473,82
	242772,89
	242772,89
	242772,89
	242772,89
	245192,89

	IŠ VISO (suma Eur su PVM):
	1667647,66…. Eur su PVM (Vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni Eurai 66 ct)


  Pastabos:
[bookmark: _GoBack]1. Vadovautis Konkurso sąlygų  priedu „Darbų kiekių žiniaraščiai“.
2. Numatomos sudaryti sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3. Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, numatomas 30 (trisdešimt) dienų terminas galutiniam atsiskaitymui su Rangovu už atliktus darbus, kuris įskaičiuotas į 2 p. nurodytą terminą..

	Užsakovo vardu
Administracijos viršininkas, vykdantis vado funkcijas 
mjr. Eugenijus Švabauskas
	Rangovo vardu 
Direktorius
Paulius Gudynas


                             

