+KELIO NR. KE-1 ,,KELMES M. A. MACKEVICIAUS G.“ REKONSTRAVIMAS*
RANGOS DARBU SUTARTIS

L
2020 m. sausio £ d. Nr. S-5~
Kelmé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikianéios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir uzdargji akciné bendrove , Vigatas",
atstovaujamas (-a) direktoriaus Arvydo Lukmino, veikianéio (-ios) pagal jmonés nuostatus, (toliau -
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Satimi, vadovaudamiesi vieSojo
pirkimo ,Kelio Nr. Ke-1 ,Kelmés m. A. Mackevi€iaus g rekonstravimas“ rangos darbai“
rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai ~ visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,Kelio Nr. Ke-1
Hielmés m. A. Mackeviiaus g.“ rekonstravimas” rangos darbai* pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia - uZsakovo ra§tiSko prane§imo gavimo diena. Numatoma 2020 m. kovo-
balandZzio mén.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaifiuojamas nuo darby pradZios iki darby uzbaigimo,
jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, [forminantis
Darby perdavimg-priéemimg (STR 1.05.01:2017 , Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®).

1.5. ISlaides - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iflaidas negali bati
jskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jrangg).

1.8. Rangove jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kit daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas (techninis priZitrétojas) - asmuo, paskirtas
UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 , Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos




pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas* nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8alys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks Kelio Nr. Ke-1 [ Kelmés m. A.
Mackevigiaus g rekonstravimo darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (as), bei
perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka,

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja jg pasiradius, savivaidybés tarybai patvirtinus 2020 m.
Keliy prieziiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgrady (2020 m. kovo-
balandZio mén.), kuriame bus numatytas finansavimas darbams bei tiekéjui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uitikrinima. Apie 2020 m. Keliy prieZifiros ir plétros programos léSomis
finansuojamy objekty sgraSo patvirtinimg Uzsakovas informuos tiekéja radtu. Sutartis galioja iki
visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos,
arba kai Sutarties Salys sutaria j3 nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.




3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Sutarties 10
punkte nurodyta tvarka. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aifkiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos VieSojo pirkimo konkurso salygose.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti siunéiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy onginalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siunciant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos raStu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 punkte,

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo
Rangovo radtisko prasymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
nustatyta tvarka.

4.2. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“, vykdys Darby technine prieZitira.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo vztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
-yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinmo statybos prieZitra"“.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasiilyme nenurodytg Subrangovg) tik jrodes Subrangowvy keitimo objektyvia
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gauty informacijg, visus papildomus darbus, kuriuvos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo sgskaita.



5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, i§skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZiiréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terfaly. Visi
patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biti atsakingas uz
bet kokj §iy keliy remonts, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat u Zalg tretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian&iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudotg vanden;j bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenanéiy ir
judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebuty apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technings prieZifiros vadova, kuris patikrina, apZiari ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prie¥itiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybeé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas gali atmesti Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo 1é§omis privalo idtaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutart].
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:




5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikt Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziGréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir patalsytl [rangq

Instrukcijose turi blti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba j

Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradzios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir
montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomgja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutart], saskaity teisingumg. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalingje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
1§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
ra§ytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy pazeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytq terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui
10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg. Prievolé mokéti bauda
Rangovui atsiranda sekanCia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negindijama. Baudos
sumokeéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo
pasirinkimu:
5.25.1. i¥skaiciuojant jos sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy;
5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg | UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.
5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i¥duota
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai&uoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje sgmatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:
5.26.1. iSskaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;



5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjima uZz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biiti atlikti per 4 ménesius nuo darby pradzios.

6.2, Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
dél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas Salims
pasirasius papildomg susitarimg prie rangos darby sutarties.
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Rangovui praneSant rastu ne veéliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jel terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
prane§a rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§yti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prane§imo apie tarybos sprendimg dél 2020 m.
Keliy prieZiiiros ir plétros programos léSomis finansuojamy objekty sgrafo patvirtinimo gavimo
privalo patetkti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo ratg, to nepadarius, Sutartis
latkoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal
vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos
darby vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti
30 dieny ilgiau vz Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto
galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto
galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus
uztikrinimu, Rangovas privalo pateikti naujg garantg ar laidavimo rasta tai padiai sumai;

73. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino pazeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per pasilyme nurodyta termina neatlieka Rangos darby jis moka
Uzsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti
baudg Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negintijama. Baudos
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu;

7.3.1. i8skaiiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu - garantu ar laidavimu;



8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir pasira§omi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZzbaigimo aktai.

8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves

Rangovo pranesimg apie Darby baigimg, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apZidirg ir patikrinima, po kurto Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui akts, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sara§a. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektat turi bati pa§alinti Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasiraSo
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uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio statybos techninés prieZitros vadovas kartu
su UZsakovu privalo pradéti Statybos uZbaigimo procediirg  arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galety biiti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procediira.

8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, [aikinuosius
statinivs. ~ Statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti bating
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
48 237,19 Eur (keturiasdesimt aStuoni tukstanciai du $imtai trisdeSimt septyni eurai
ir devyniolika centy), i§ kuriy PVM sudaro 8 371,74 Eur (a$tuoni tukstanGiai trys
fimtai septyniasde§imt vienas euras ir septyniasdefimt keturi centai). Jei suma
skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perZitira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.




9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM sgskaita—faktlirg / saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.cu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamaj sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo istaisymo I§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokeéjimo sumg ankséiau apmokety,
bet véliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti, 5
9.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira§o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas i8taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiros ir Saliy pasiraSyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinanéio dokumento patvirtinan&io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygu 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokejimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokeétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skaiiuojami, jei véluojama apmoketi dél laiku negauto
finansavimo ar dél treCiyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiSiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba ma¥inama. Kainos perskaifiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A+ (8s —4) x(1+ L )
Ty 100

(L+=—2)

100

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVYM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

7y - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais).




9.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Dél kl%tq mokes€iy, i§skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokeétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu | Pardavéjo Sutartyje nurodyts
atsiskaitomajg banko sgskaitg.
9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis §iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, ra§tu pateikia pra§ymg
UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi bati sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui
prie§tarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskaifivojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.
UzZsakovas sumoka priimta sutarties sumg (tiekéjo pasitilyme nurodytg kaing) uZ visg sutartyje
numatytg pirkimo objekta, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi
(nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties
sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo priimtos
sutarties sumos, sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys /5 procenty riba, turi biiti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas salygas, atlieka sutarties kainos per¥iirg Siais atvejais:

10.2.1. Kai perZitra i§ esmés nepakeilia sutarties pobidZio ir Perskaiiavimo koeficientas A
pra¢jus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.
Perskaifiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat. gov.It statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbty statybos sanaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant
1§ Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C). A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.It/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokyé&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé¢/ Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky&iai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai.
Statiniy pagal tipg klasifikatorius (CC) — infineriniai statiniai.

Sutarties kainos perZitira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby daliai) atlickama pragjus 12
meénesiy po Sutarties pasiraS§ymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsiZvelgiant j
reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). PerZitira atliekama darby kaing (Sutarties neatlikty
darby dalj) dauginant i3 perskai&iavimo koeficiento (A).

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutart] atliekami po kainos perZifiros. Kainy
pakeitimas jforminamas dvigaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitiréta (indeksuota) kaina jsigalioja
po susitarimo dél perZifiros pasiraS§ymo nuo sekancio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja
kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus
darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvifaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo Pasidlyme ir pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkre&iy darby atlikimo ir




privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasy ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra§tu suderintas su
Uzsakovu;
10.2.2. Kai perzitiros biitinybé atsirado deél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perZilira i esmés nepakeifiamas sutarties pobtidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje,
10.2.3. Kai tenkinamos visos §ios trys sglygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiny sutarties kainos pakeitimy dél perziiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija
15 procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZitirg i§ esmés nepakeiCiamas sutarties pobiidis;
10.2.4. Kai perZiira, neatsizvelgiant j jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.3. Sutarties kaina gali biiti keiiama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZiliros sglygas, atitinkamai
pakeiiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsiZvelgiama | pakeistg priimtg sutarties suma.
Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbuy, ir jy jsigyjama papildomai, skaiiuojant, ar nebuvo virdyta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Keidiant darbus, juy verté skaifiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai kei€iami kitais darbais ar medZiagos/jranga keiSiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo sglygy,
keitimas turi biti atliekamas vykdant nauja papildomy darby pirkimo procediirg pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.
Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.
Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimtg sutarties suma
10.1. punkte nustatytu procentiniu dydZziu,

Kiekio (apimties) keitimas galimas §iais atvejais:
10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims
elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi ios
salygos:

10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakei&iamas sutarties pobidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perziGros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;
10.3.2. Kai prireikia i$ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi §ios salygos:




(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg ilaidy dubliavima;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiny pakeitimy dél
perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.3.3. Kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskin sutarties kainos pakeitimy dé] perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeiiamas sutarties pobiidis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant j jo vertg, néra esminis pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kiekio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir ratu suderintas su UZsakovu, Motyvuotg sifilymg dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindZian&ius dokumentus
rastu pateikia Rangovo atstovas {pvz., statybos vadovas). Sifilymus del darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiiros vadovas. UZsakovas, i3nagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzianCius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian&ius papildomy darby
biitinybg, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunké&io nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prieZifiros vadovo ir Uzsakovo. Papildomi
darbai gali biiti pradeti vykdyti tik po to, kai visos Jalys pasiraSo darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vienets, kiekj, vieneto kaing,
bendrg suma. Prie atlikty darby akty turi biti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal $ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi Rangovui, yra kaina,
apskaiCiuota, jvertinus pagal sutart] atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auk3Ciau esantj biidg, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasitilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i§skaicivojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panadiy darby jkainius. Panadius darbus turi pagristi ir
nustatyti Statinio techninés prieZifiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. Jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) ilaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 D¢l kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy
apskaiCiavimo taisyklés“ nuostatomis.




10.5. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas raStiskas UZsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusia iki tokiy
darby pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui,

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty idtaisymo ar Zalos
padalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kita tiekéja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikima per
20 dieny nuo UZzsakovo Rangovui pateikty mokeéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
MedZziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biiti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali bati stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui,

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutart] abipusiu §aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziiros
vadovo nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
1ki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.




12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai radtu prane§gs Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangova i§
Statybvieteés.
12.5. Nutraukus Sutart; dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Islaidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius ir baudg del vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne

véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uz (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe,

12.7. UZzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangovg.

12.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes Uzsakovg, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;

12.8.2. Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybeés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys ratu
isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gino sprendima. Gavusi pasililymg gindg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai Saliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama Jgyvendinancios institucijos pagalba. Gin&as turi biti i8sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gingo i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilymg gin&q spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susijg, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka,




14, NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

14.2, Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavims, privatizavimg, likvidavima,
veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3 Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UzZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai rastu pranefes
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo radtiska sutikimg,

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijucti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasililymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei€iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Vieyjy pirkimy
istatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta padalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyt terming pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu
subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu raftu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI




17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu vieuoju
pirkimu , Kelio Nr. Ke-1 , Kelmés m. A. Mackevi¢iaus g.” rekonstravimas” rangos darbai“.
17.2 Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasitilymas,
17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés
rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiros skyriaus vedéjas. Pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi
VieSyju pirkimy skyriaus specialistai.

18. §ALHJ JURIDINIAJ ADRESAIL TELEFONAI, FAKSAL ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. UzZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b/k 40100

18.2. Rangovo: Dubysos g. 40 Geéluvos k. Raseiniy r., j/k 180225992 tel.: 8 686 51507, a/s
LT207300010092003517, AB bankas ,,Swedbank" b/k 73000.

Uzsakovas: Rangovas:

Direktorius

AYV.




Uzdaroji akciné bendrové “VIGATAS

1 pricdas
lierbas arba prekiy 2enkius

{Tiekejo pavadinimas)
(undinio asmens 1eisine fornia, buveine. konishine infonnactja, registro, kuriame Kaupiami ir saugomi duomenys apie lickeja, pavadinimas, jundinio
asmens kodas, pridétinés veriés mokes¢io mokdiojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinds vertés mokestio muokelojas)

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ,KELIO NR. KE-1 ,KELMES M. A. MACKEVICIAUS Gi* REKQNSTRAVIMAS®

RANGOS DARBY I

2019-12-19 Nr. 036
(Data)

Raseiniy r.
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas AJeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB .Vigatas”
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas AJeigu dalyvawja fikio subjekry Dubysos g. 40, Géluvos k. Rasetniyr.
Zrupé, surafomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasirasiusio pasifilymg saugiu clekironiniu | Arvydas Lukminas, direktorius
paradu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 868651507
Fakso numeris
El. pasto adresas airida@vigatas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovg (-us), subtickéig (-us) subteikéjq (-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, iacian pasialyme pateikimo metu

Jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangova(y), subtickéjofy), subteikéjy(y) darbuotgjai, 1acian laiméjimo arveju
bus jdarbinyi.

Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y),
specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardé
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y),
specialisto adresas (-ai)

Paskirty darby procentiné dalis arba piniginé verte

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis konkurso sglygomis, nustatytomis:
* pirkimo salygose;
*  kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasiilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra
tikri.

3. Mes sitlome atlikii Siuos darbus: .Kelio Nr. Ke-1 ~Kelmés m. A. Mackevitiaus g2."
rekonstravimas® rangos darbai.

Dubysos g. 40, Géluvos k., Raselniy r., LT-60246, jmonés kodas 180225992, tel.: 8 428 51579, el.paitas:
airida@vigatas.|t




Eil. Darby pavadinimas Kainabe PVM | PVM Kaina su PVM

Nr.
] 2 3 4 5
1. | Rangos darbai 39865,45 8371,74 | 48237,19
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) | 48237,19

Bendra pasitlymo kaina su PVM 48237,19 Eur (Keturiasdesimt aftuoni tikstandiai du simiai

trisdeSimt septyni eurai ir devyniolika centy), tamec tarpe PVM sudaro 8371,74 Eur (Astuoni

takstanciai trys Simtai septyniasdesSimt vienas euras ir sepiyniasde$imt keturi centai).

} 3ig sumag jeina visos i8laidos ir visi mokesg&iai.

Tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM. PVM sumos
ncnurodo, — nurodo priezastis dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami 3j pasitilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siiilomg kaing jskai¢iuotos visos darby
ir paslaugy vykdymo i8laidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i¥laidas,
kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy,
privaléjome jskaiCinoti j pasilymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Sidlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai&ius
Nr.,

i Lokalinés samatos

2 Veiklos sarasas 1

Pasiiilymas galioja 90 kalendoriniy dieny nuo pasiiilymo pateikimo termino pabaigos.
Si pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti fretiesiems asmenims /*;

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas{ Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiilymo lango

Nr. | (rekomenducjama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba ,,Kvalifikacihiai
vartoti Zodj ,,Konfidencialu*) klausimai“ prie atsakymo j klausimg)

1 Lokalinés samatos 2 '

2 Veiklos sgradas ¥

Pastaba*. Tiekéjui nenurodfius, kokia informacija yra koufidenciali, laikoma, kad konfidencinlios
informacijos pasiilyme néra. Siekiant, kad Perkanéioji organizacija galéty uitikrinti tickéjo
informacijos konfidencialumg, pasifilyme esanti konfidenciali informacija turi bati su Iyma
wkonfidencialu®. Tiek¢jai turi atidfiai ir pagristai nurodyti konfidencialig informacijg, kadangi laimétojo
pasilymas ir sudaryta sutartis bus vieSinama,

Direktorius Arvydas Lukminas

(Tickejo arba jo jgalioto asmens Paradas®) (Vardas ir pavarde®)
pareigy-pavadinimas*)- /




