Salygu priedas Nr. 4
RANGOS SUTARTIS NR. RA-20-1

Alanta, Moléty raj. sav., Lietuva 2020 m. vasario 10 d.

V3] Alantos technologijos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 191176774, toliau vadinama —
Uzsakovas, atstovaujama direktoriaus Vlado Pusvaskio ir UAB ,Minduvos projektai®, juridinio
asmens kodas 304442353, toliau vadinama — Rangovas, atstovaujama direktoriaus Sauliaus
Venclovo, sudaréme Sig sutartj (toliau vadinama — Sutartis)

I. SUTARTIES DALYKAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pagal UZsakovo uzduotj atlikti
statybos darbus (toliau - darbai), o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas darbams atlikti
salygas, priimti darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje nustatyta kaing.

1.2. Uzsakovo uzduotis - Techninéje specifikacijoje, jskaitant jos paaiskinimus, patikslinamus
(toliau — Techniné specifikacija) nurodyti esamo garaZo su pastoge patalpy pritaikymo Zemés
iikio technikos laikymui darbai. Ji pridedama prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
NeaiSkumo ar prieStaravimo atveju pirmenybé teikiama Sutaréiai.

1.3. Uzsakovo uzduotis apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti Techninéje
specifikacijoje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
budamas riipestingas, galéjo juos numatyti iki pasitilymo pateikimo termino pabaigos.

1.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninés specifikacijos reikalavimais, privalo:

1.4.1. tiekti visas reikalingas medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jranga. Jie turi biiti nauji ir
atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako uZ blogg jo tiekiamy medZiagy,
konstrukceiju, kity gaminiy ir jrangos kokybe;

1.4.2. pasiriipinti visomis priemonémis ir darbo jéga;

1.4.3. pasiriipinti elektros, vandens, kity istekliy ir paslaugy, kuriy jam gali reikéti, tiekimu, jei 3alys
nesusitaria kitaip;

1.4.4. pasiriipinti patekimo j statybviete keliais ir tinkamumu jais naudotis;

1.4.5. gauti reikalingus vertinimus, suderinimus, pritarimus, sutikimus, leidimus ir kitus
dokumentus, i8skyrus tuos, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutartj turi gauti/pateikti UZsakovas.

1.5. Darby atlikimo vieta — Alantos mstl., Sodo al. 1D, Alanta., Moléty raj. Sav., Lietuva.

1.6. Darbai turi buti atlikti per 6 (Sesis) ménesius nuo sutarties sudarymo dienos. Darby atlikimo
terminas gali biiti pratestas Sutartyje (III dalyje) nustatytais atvejais ir tvarka.

1.7. Pradin¢ darby kaina (pradiné sutarties vert¢) — 118790 Eur (3imtas aStuoniolika tikstan&iy
septyni Simtai devyniasdeSimt) su PVM. | ja jskaiciuotos visos Rangovo islaidos, reikalingos
Sutarties jvykdymui, jskaitant darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti Techninéje
specifikacijoje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
biidamas rupestingas, galéjo juos numatyti iki pasiiilymo pateikimo termino pabaigos. Si fiksuota
kaina sumokama Rangovui, jei faktiné Techninéje specifikacijoje nurodyty darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty skai¢iuojant nuo pradinés darby kainos. Jei reikia atsisakyti ir/ar jsigyti
papildomy Techninéje specifikacijoje nurodyty darby, kuriy bendra verté virdija 15 procenty,
skaitiuojant nuo pradinés darby kainos, taip pat jsigyti papildomy Techninéje specifikacijoje
nenurodyty darby, Techninéje specifikacijoje nurodyty darby apimtys, vir§ijan¢ios 15 procenty riba,
atsisakomos ir/ar jsigyjamos, taip pat Techningje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali
biiti jsigyjami atliekant darby pakeitima Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis salygomis ir tvarka/
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1.7. Pradinés darby kainos sudedamosios dalys ir jkainiai nurodyti Rangovo sudarytoje lokalingje
samatoje (toliau — Sgmata). Ji pridedama prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Neaiskumo
ar prietaravimo atveju pirmenybé teikiama Sutar¢iai ir Techninei specifikacijai.

1.8. Pradiné darby kaina gali biiti kei¢iama:

181. pakeitus teisés aktais taikomg pridétinés vertés mokestj arba jvedus naujg/panaikinus
tiesiogiai su kaina susijusj mokestj. Kaina, Samatoje nurodytos jo sudedamosios dalys ir ikainiai yra
keitiami atitinkama dalimi, atsizvelgiant j ju sudétyje esantio mokes¢io dalj ar pridedant
nauja/atimant mokestj. Perskai¢iavimas atlieckamas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo mokesciy
pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo dienos. Kainos, Samatoje nurodyty jos sudedamyjy daliy ir
ikainiy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu. Perskai¢iuoti jkainiai taikomi tiems darbams, kurie
aktuojami po mokesciy pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo;

182. atliekant darby pakeitima Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.9. Pasikeitus kitiems mokes&iams ar dél kainy lygio kitimo kaina neperskai¢iuojama.

II. BENDROSIOS SALIU PAREIGOS IR TEISES

2.1. UZsakovas jsipareigoja:

2.1.1. vykdyti statytojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.1.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo momento suteikti Rangovui statybviete,

kurios dydis ir bukle leidZia Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti darbus ir juos uZbaigti per
Sutartyje nustatyta termina;

2.1.3. sudaryti nuo UZsakovo priklausanéias sglygas Rangovui nekliudomam patekti  statybviete ir
statomus statinius;

2.1.4. pateikti Rangovui visus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutartj turi

pateikti UZsakovas;

2.1.5. organizuoti Techningje specifikacijoje ir kituose UZsakovo pateiktuose dokumentuose
nustatyty klaidy iStaisyma;

2.1.6. suteikti Rangovui teises atstovauti UzZsakovui (veikti Uzsakovo vardu ir interesais)
kompetentinguose vie$ojo administravimo ir Gikio subjektuose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Sutarties
vykdymu;

2.1.7. organizuoti ir atlikti statinio statybos techning prieZiiirg (kai tai privaloma);

2.1.8. pranesti Rangovui apie pastebétus darby trilkumus;

2.1.9. priimti darby rezultata Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.10. sumoketi Rangovui uZ atliktus darbus Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka;

2.1.11. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.2. Rangovas jsipareigoja: #

2.2.1. vykdyti rangovo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.2.2. uztikrinti, kad jis, jo pasitelkti subrangovai ir bet kurie asmenys, veikiantys jy vardu, turéty
reikiamus atestatus ir kitus leidimus, leidZian¢ius uZsiimti veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis, visg Sutarties galiojimo laikg;

2.2.3. paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova, kurio kvalifikacija ir patirtis ne Zemesné nei
nurodyta Rangovo pasitlyme, ir uZtikrinti statybos techniniame reglamente ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyty statinio statybos vadovo pareigy vykdyma;

2.2.4. nuo statybvietés priémimo iki visy atlikty darby rezultaty perdavimo Uzsakovui dienos
uztikrinti statybvietés ir statomo statinio apsauga, UZsakovo jam patikéto turto sauguma, taip pat
statybvietéje ir statomame statinyje esan¢io UZsakovo ar tre€iyjy asmeny turto apsauga nuo del darby
patiriamo neigiamo fizinio, meteorologiniy salygy ar kitokio poveikio ir atsakyti uZ jo praradimg ir
suzalojima;

2.2.5. iki darby pradZios jrengti laikinus statybvietés aptvérimus, suderintus su UZsakovu, o baigus
darbus — juos iSardyti;

2.2.6. iki darby pradzios apdrausti darbus bei civiling atsakomybe privalomuoju draudimu Lietuvos

Respublikos statybos jstatymo 42 ir 46 straipsniuose ir draudimo veiklos prieZiliros/instjtucijos
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tvirtinamose draudimo taisyklése nustatytomis salygomis (kai tai privaloma) ir UZsakovui pateikti
tai patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat uZtikrinti $io draudimo galiojimg per visa privaloma
draudimo laikotarpj;

2.2.7. darbus pradéti ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny, kai UZsakovas jvykde Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir statybos techniniame reglamente ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZifira® nustatytas pareigas pateikti informacijg apie statybos pradzig (kai tai privaloma), suteikti
statybviete ir pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti, ir testi
spard&iai, taip pat uzbaigti per Sutartyje nustatytg terming;

2.2.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby pradzios pateikti UZsakovui darby
atlikimo grafikg su nurodyta darby atlikimo seka ir laiku, o pratgsus darby atlikimo terming — ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo sudarymo dienos pateikti UZsakovui
pakoreguotg darby atlikimo grafika;

2.2.9. darbus atlikti kokybiskai, pagal Technine specifikacija, Rangovo parengty statybos darby
technologijos projekta (kai jis privalomas), statybg leidziantj dokumenta (kai jis privalomas), asmeny
ra$ytinius sutikimus ir jy sglygas, jei tokios buvo nustatytos (kai jie privalomi), teritorijy planavimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, kity teisés akty reikalavimus, statinio statybos bei statinio saugos ir paskirtics
reikalavimy valstybinés prieZidros institucijy reikalavimus, Rangovo statybos taisykles, statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) prieZitiros vadovy nurodymus;

2.2.10. nedelsiant informuoti UZsakova, jei Techninés specifikacijos sprendiniai negali biti
realizuojami ir turi buiti koreguojami, taip pat yra klaidy kituose UZsakovo pateiktuose dokumentuose;
2.2.11. teisés aktuose ir/ar Techninéje specifikacijoje nustatytais atvejais ar UzZsakovui pareikalavus,
atlikti inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemy, konstrukcijy ir jrangos bandymus;

2.2.12. jforminti teisés aktuose nustatytus privalomus dokumentus, juos paradus — atkurti, ir, baigus
darbus, perduoti UZsakovui;

2.2.13. leisti Uzsakovui netrukdomam patekti j statybviete ir statomus statinius;

2.2.14. Uzsakovui pareikalavus, suteikti informacijg apie darby eiga, pateikti medZiagy, gaminiy ir
jrangos pavyzdZius ir/ar apraSymus, jy kokybe patvirtinanéius dokumentus, kitus teisés aktuose
nustatytus privalomus jforminti dokumentus;

2.2.15. vykdyti teisétus Sutar¢iai neprieStaraujan¢ius UZsakovo nurodymus, jei jie néra kiSimasis j
Rangovo tiking komercing veikla;

2.2.16. pries uzdengiant kurias nors konstrukcijas ar darbus, informuoti UZsakovg ne véliau kaip prie§
1 (vieng) darbo diena, suteikiant galimybe juos apZitiréti ir patikrinti, o konstrukcijas ar darbus
uzdengus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu juos atidengti apZitirai ir patikrinimui;

2.2.17. pries atliekant inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemy, konstrukcijy ir jrangos bandymus,
informuoti UZsakovg ne véliau kaip prie§ 1 (vieng) darbo diena, suteikiant galimybe dalyvauti, o
atlikus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu pakartoti;

2.2.18. uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybviet¢je ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy
kultros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenantiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judandiy
Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos salygu, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

2.2.19. Salinti i$ statybvietés visas atliekas ir kitas nereikalingas klittis, prizidréti ir valyti patekimo j
statybviete kelius ir patalpas, atlikti patekimo j statybvietg keliy ir patalpy remonta, kurio gali prireikti
del naudojimosi jais; UZsakovui pareikalavus, pateikti tinkamg atlieky sutvarkymg patvirtinan¢ius
dokumentus;

2.2.20. uZsakyti atlikti ir gauti pastatyto statinio ir nutiesty poZeminiy inZinieriniy tinkly ir
komunikacijy geodezines nuotraukas (kai tai privaloma) ir apmokeéti jy parengimo islaidas;
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2.2.21. Uzsakovo paskirtus darbuotojus apmokyti naudotis sumontuota jranga ir atlikti jos prieZitira,
kartu su atlikty darby rezultatu perduoti UZsakovui i§samig informacijg lietuviy kalba apie jrangos
naudojimo salygas (saugos, naudojimo ir prieZitros instrukcijas ir pan.),

2.2.22. aktyviai dalyvauti statybos uZbaigimo procediroje, imtis visy nuo jo priklausanciy
priemoniy, kad biity pasalinti bet kokie esami ar potencialis triikumai, dél kuriy statyba nebiity
uzbaigta ar statybos uzbaigimas uZtrukty;

2.2.23. atlyginti UZsakovui ir bet kuriems tretiesiems asmenims del atliekamy ir/ar atlikty darby
padarytg Zalg;

2.2.24. suteikti darby rezultatui kokybés garantijg, galiojan¢ia ne trumpesn] uz Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyta garantinj terming, o nustacius defektus ar
statiniui sugriuvus per garantinj terming, defektus neatlygintinai pasalinti ar atlyginti jy paSalinimo
iSlaidas, atlyginti del defekty ir statinio sugriuvimo padarytg Zalg (nuostolius);

2.2.25. kartu su visy atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo aktu pateikti UZsakovui priimting
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 41 straipsnyje nustatytomis sglygomis (kai tai privaloma), taip pat
uztikrinti $io garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uZtikrinimo galiojima per visg privalomg
uztikrinimo laikotarpj;

2.2.26. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.3. Salys jsipareigoja bendradarbiauti, imtis visy nuo jy priklausanciy protingy priemoniy klititims,
trukdan¢ioms tinkamai jvykdyti Sutartj, paSalinti. Jei kuri nors $alis Sios pareigos nejvykdo, ji
praranda teis¢ ] nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klii¢iy nepasalinimo, atlyginima.

2.4. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranesti viena kitai apie bet kokius
esminius jy pasikeitimus (sprendima teikti teismui pareiskimg dél bankroto ar restruktiirizavimo
bylos iSkélimo (vykdyti procedira neteismine tvarka), sprendimg i3kelti  bankroto ar
restruktiirizavimo byla (vykdyti bankrota ne teismo tvarka) arba reorganizuoti, pertvarkyti ar
likviduoti; jungtinés veiklos sutarties pasibaigima, partneriy pagal jungtinés veiklos sutartj sudéties
keitimg; naujy subrangovy pasitelkima, esamy keitimg ar pasalinima; pavadinimo, buveinés adreso,
telefono ar fakso numeriu, elektroninio pasto adresy, banko saskaitos rekvizity pasikeitima ir kitus)
bei kitas aplinkybes (finansavimo nutraukima ir kitas), kurios daro ar gali daryti jtaka Sutarties
vykdymui.

2.5. Uzsakovas turi teis¢ netrukdomas patekti | statybviete ir statomus statinius, priziGréti ir
kontroliuoti atlickamy darby eigg ir kokybe, darby atlikimo grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy
medZiagy, konstrukcijy, kity gaminiy ir jrangos kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy,
konstrukeijy, kity gaminiy ir jrangos naudojima. |gyvendindamas 3ig teis¢, UZsakovas neturi teisés
kistis | Rangovo tking komercing veikla. Rangovas, netinkamai vykdes Sutartj, neturi teisés remtis
ta aplinkybe, kad UZsakovas nevykdé prieZitros ir kontrolés, iskyrus atvejus, kai tokios prieziiiros
ir kontrolés pareiga nustato teisés aktai.

2.6. Rangovas, suderings su UzZsakovu, turi teise 1rengt1 statybweteje laikinus statinius,
konstrukcijas, sandéliuoti medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jranga, laikyti priemones.

2.7. Salys turi kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatytas teises.

2.8. UZsakovas patvirtina, kad turi teise sudaryti Sutarti del joje nustatyty darby atlikimo.

2.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves ir jvertings visg biiting Sutarties vykdymui informacijg, kuria
jis, panaudodamas visas savo Zinias ir biidamas riipestingas, galéjo gauti iki pasiiilymy pateikimo
termino pabaigos.

IIl. DARBY ATLIKIMO TERMINO PRATESIMAS. DARBU SUSTABDYMAS.

3.1 Darbq atlikimo terminas gali buti pratestas, jei darbai yra ar gali biiti uzdelsiami dél bet kurios
i§ §iy priezasciy:

3.1.1. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo; Y/
3.1.2. i8skirtinai nepalankiy klimato salygy; [/
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3.1.3. Uzsakovo ar bet kuriy asmeny, veikian¢iy jo vardu, kity UzZsakovo rangovy ir kity jo
kontrahenty veiksmy ar neveikimo;

3.1.4. darby sustabdymo, i§skyrus tuos atvejus, kai darbai sustabdyti dél prieZasties, uz kurig atsako
Rangovas;

3.1.5. darby pakeitimo;

3.1.6. kity nenumatyty aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo. .
32. Apie bet kurig aplinkybe, kuri gali uZdelsti ar uzdelsia darbus, Rangovas privalo pranesti
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai apie ta aplinkybe tapo Zinoma
ar turéjo biiti zinoma Rangovui. Jei apie tokia aplinkybe Rangovas nepranesa per anks¢iau nurodyta
laikotarpj, tai darby atlikimo terminas gali biiti nepratesiamas. Dél darby atlikimo termino pratesimo
U#sakovas privalo nuspresti (pritardamas ar nepritardamas) per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prane§imo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas, jei UZzsakovas pagristai
pareikalauja papildomos informacijos. Jei Rangovo praSyme nurodytos prieZastys yra pagristos,
darby atlikimo terminas turi biiti pratgstas.

33. Darby atlikimo terminas pratesiamas aplinkybiy, esanciy darby uzdelsimo prieZastimi,
veikimo/$alinimo laikotarpiu.

34. Darby atlikimo termino pakeitimas jforminamas $aliy susitarimu.

35. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby ar jy dalies
atlikimg. Jei dél tokio darby sustabdymo Rangovas uzdelsia ir/ar turi islaidy, tai jis jgyja teis¢ j darby
atlikimo termino pratgsimg ir/ar turéty islaidy atlyginimg. Rangovas nejgyja teisés pratesti darby
atlikimo terming ir/ar gauti turéty i$laidy atlyginima, jei darbai buvo sustabdyti dél priezasties, uz
kurig atsako Rangovas.

36. Rangovas turi teis¢ sustabdyti darbus Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir
kituose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

IV. DARBU PAKEITIMAS

4.1. Jei reikia atlikti darby pakeitima - atsisakyti ir/ar jsigyti papildomy Techninéje specifikacijoje
nurodyty darbu, kuriy bendra verté virdija 15 procenty, skai€iuojant nuo pradines darby kainos, taip
pat jsigyti papildomy Techningje specifikacijoje nenurodyty darby, Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby apimtys, virSijancios 15 procenty riba, gali biiti atsisakomos ir/ar jsigyjamos, taip pat
Techninéje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali biti jsigyjami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

4.2. Jeireikia atlikti darby pakeitima, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada,
kai apie ta aplinkybe tapo Zinoma ar turéjo bti Zinoma Rangovui, arba nuo UZsakovo nurodymo
gavimo momento, privalo pateikti UZsakovui silymg, kuriame pagrindZiamas darbuy pakeitimo
butinumas/tikslingumas, su atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby lokalinémis samatomis. Jei
yra paskirti (pasamdyti) statinio projekto vykdymo prieZitiros ir/ar statinio statybos techninés
prieZitiros vadovai, sililymas turi buti patvirtintas statinio projekto vykdymo prieZitiros it/ar statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovy. Dél Rangovo sitilymo UZsakovas privalo nuspresti per 5
(penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratestas, jei UZsakovas pagrijstai
pareikalauja papildomos informacijos.

4.3. Nustatant atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby verte, vadovaujamasi Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$ujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo*, 28 punktu.

4.4. Darby pakeitimas jforminamas $aliy susitarimu.

4.5. Rangovas neturi teisés reikalauti sumokéti uz papildomus darbus, kurie buvo atlikti be
Uzsakovo sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai Rangovas jrodo, kad darbai atitiko UZsakovo interesus,
o dél jy sustabdymo objektas biity Zuves ar buves sugadintas.

V. ATLIKTU DARBU REZULTATO PERDAVIMAS - PRIEMIMAS 1/



5.1. Visy atlikty darby rezultato perdavimo metu statybvieté ir pastatytas statinys turi buti
sutvarkyti, atliekos pasahntos

5.2. Rangovas, atlikes visus darbus, privalo pranesti UZsakovui apie pasirengimg perduoti visy
atlikty darby rezultats, pateikdamas atlikty darby rezultato perdavimo — pnemlmo akta, patv1rt1nta,
statinio projekto vykdymo prieZiiros ir/ar statinio statybos techninés prieZitiros vadovy, bei visus
privalomus dokumentus, kuriuos turi saugoti UZsakovas ir/ar kurie butini statybos uzbaigimo
procediirai atlikti.

5.3. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos UZsakovas, dalyvaujant
Rangovui, atlikty darby rezultatg turi apitiréti. Sis terminas gali bti pratestas, jei Rangovas delsia
pateikti visus privalomus dokumentus arba UZsakovas pagristai pareikalauja papildomos
informacijos ar atlikti bandymus ir kontrolinius matavimus. Bandymy ir kontroliniy matavimy
i$laidas padengia Rangovas.

5.4. Per 5.3 punkte nustatyta terming UZsakovas privalo be i$lygy ar su islygomis priimti visy atlikty
darby rezultata, jei visi darbai yra uzbaigti, yra atlikti visi bandymai ir kontroliniai matavimai ir jy
rezultatai yra teigiami, o nustatyti atlikty darby rezultato trikumai néra esminiai.

5.5. Atlikty darby rezultato priémimas be ilygy ar su iSlygomis jforminamas atlikty darby rezultato
perdavimo - priémimo aktu. Atlikty darby rezultata priémus su iSlygomis, bet kurie pastebéti darby
trikumai, jy paSalinimo salygos ir tvarka paZymimi atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo
akte.

5.6. Jei atlikty darby rezultato triikumai buvo nustatyti po atlikty darby rezultato perdavimo -
priémimo akto sudarymo, apie juos UZsakovas privalo pranesti Rangovui per protingg terming nuo
ju nustatymo. Siuos trikumus Rangovas privalo paalinti per UZsakovo nustatytg pagrjstg terming.
5.7. Jei Rangovas iki nustatyto termino pabaigos nurodyty atlikty darby rezultato trikumy
nepasalina, UZsakovas turi teis¢ (savo nuoziiira) juos paSalinti pats ar su kity pagalba ir reikalauti
Rangovo atlyginti jy Salinimo i$laidas. UZsakovas turi teise i§skaiCiuoti atlikty darby rezultato
trukumy Salinimo i$laidas i§ Rangovui mokétiny sumy,.

5.8. PaSalinus atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo akte pazymétus bei véliau nustatytus
trikumus, juy Salinimo metu atlikty darby rezultatai turi biti perduodami — priimami anks¢iau
nustatyta tvarka.

5.9. Kai visi atlikty darby rezultatai (pirminis ir atlikus i$lygose nurodyty trikkumy 3alinimg) yra
perduoti UZsakovui, darbai laikomi baigtais. Trikumy $alinimo laikas iki visy atlikty darby rezultaty
perdavimo UZzsakovui dienos jeina j darby atlikimo terming.

5.10. Visy atlikty darby rezultaty perdavimas UZsakovui neatleidzia Rangovo nuo pareigos pasalinti
atlikty darby rezultato triikumus, nustatytus po visy atlikty darby rezultaty perdavimo UZsakovui
dienos, ir/ar atlyginti jy Salinimo i$laidas, vadovaujantis Sutarties 5.6 ir 5.7 punktais, taip pat
garantinio laikotarpio prievoliy vykdymo.

5.11. Visy atlikty darby rezultato atsitiktinio Zuvimo ar sugedlmo rizika iki visy atlikty darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos tenka Rangovui.

VI. ATSISKAITYMO UZ DARBUS TVARKA

6.1. Po sutarties pasiraymo per 30 kalendoriniy dieny 30 proc. sumos sumokami avansiniu
pavedimu j tiekejo atsiskaitomajg sgskaita. UZ darbus pilnai atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny
nuo visy atlikty darby rezultaty perdavimo UZzsakovui ir sgskaitos pateikimo dienos (Ilgesnis
terminas dél nuo UZsakovo nepriklausancéiy aplinkybiy, tokiy kaip 1é8y skirty Siems darbams
velavimas, negali buti vertinamas kaip termino paZeidimas).

6.2. Rangovui moketinos sumos uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus turi biiti apskai¢iuojamos
nustacius faktinj Atlikty darby kiekj. Rangovas prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo u atliktus
Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj, kurj Uzsakovas turi patlkrlntl ir
patvirtinti.

6.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo UZsakovui pateikti atlikty darby akta u/ PVM

sgskaita-faktiira.

6.4. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokeéjimy vykdyma tol, kol atlikty darby rezultwmrmai bus
7
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pagalinti ar atlygintos jy pasalinimo i¥laidos, taip pat atlyginta padaryta Zala (nuostoliai) ir sumokétos

netesybos. Uzsakovas turi teisg iSskaiGiuoti atlikty darby rezultato trikumy pasalinimo i$laidas,

nuostolius ir netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Rangovui paSalinus atlikty darby rezultato

trikumus, atlyginus jy paSalinimo islaidas ir Zalg (nuostolius), sumokéjus netesybas ar iSskaicius juos

i¥ Rangovui mokétiny sumy, mokéjimai atnaujinami. Mokéjimo terminas pratesiamas aplinkybiy,

esandiy mokéjimy vykdymo sustabdymo priezastimi, veikimo laikotarpiu.

6.5. Saskaitos teikiamos naudojantis informacings sistemos ,,.E.sgskaita“ priemonémis.

6.6. Mokéjimai atlickami eurais pervedimu j sgskaitoje nurodyta Rangovo sgskaita banke. UZsakovas
nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybeés.

VII. SUBRANGOVAI

7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami $ie subrangovai: UAB ..Valvista® ir UAB ,,Molétiskiai“ .

7.2. Subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémeési, keiiami ar paSalinami tik UZzsakovo
sutikimu. Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vie§ojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis,
pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tieké&jui.

7.3. Rangovas atsako uZ subrangovy ir bet kuriy asmeny, veikian¢iy jy vardu, veiksmus ar
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

VIIL. SUTARTIES NEJVYKDYMO TEISINES PASEKMES

81. Jei Rangovas praleidZia darby atlikimo termina, jis privalo mokéti UZsakovui 0,10 procento
dydZio delspinigius nuo pradinés darby kainos uz kickviena uzdelsta dieng.

82. Sutartyje nustatytais terminais UZsakovui nesumokéjus kainos, jis privalo moketi Rangovui 0,02
proc. dydZio palikanas nuo nesumokétos sumos uz kickvieng uzdelstg dieng.

83. Jei Sutartis nutraukiama deél Sutarties paZeidimo, uz kurj atsako Rangovas, jis privalo sumoketi
Uzsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo pradinés darby kainos.

84. Salys jsipareigoja atlyginti dél Sutarties paZeidimo padaryta 7ala (nuostolius). Turi bt
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

85. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai i§skai¢iuoti jam priklausancius delspinigiy suma ir nuostolius
i§ Rangovui mokétiny sumy.

86. Salys neatsako uZ savo jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jei jrodo, kad tai yra dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo. Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, salygos suprantamos taip, kaip jas apibréZia
Lietuvos Respublikos teisés aktai.

87. Jei Rangovas po 2.2.7. nurodyty UZsakovo veiksmy atlikimo nepradeda darby ilgiau nei 10
darbo dieny be svarbios prieZasties arba juos pradéjes atlieka taip 1étai, jog tampa aiSku, kad iki
sutarto darby uZbaigimo termino jy atlikti nesugebes, UZsakovas gali nutraukti sutart] ir reikalauti
grazinti visg arba dalj avanso priklausomai nuo faktiskai atlikty darby kiekio.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu galés biiti kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastiSku Saliy susitarimu, vienasSaliSku Salies pareiskimu ar teismo
sprendimu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.
10.2. Salys susitaria, kad be kita ko esminiu Sutarties pazeidimu bus laikoma:

10.2.1. Sutarties 2.2.2 punkto paZeidimas;

10.2.2. kai Rangovas laiku nepradeda darby ar vykdo juos taip létai, kad juos baigti ikiy(ermino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

10.2.3. kai Rangovas nevykdo teiséty Sutariai neprieStaraujanciy UzZsakovo nurodymy; /, )
10.2.4. %Vas praleidZia mokéjimo terming daugiau nei 30 (trisde3imt) kale ifiiy dieny

przeey



(termino praleidimas dél nuo UZsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip 1é8y vélavimas, negali
biiti traktuojamas kaip termino paZeidimas)

10.2.5. Salis paZeidzia Sutartyje nustatyts pareigg ir per kitos 3alies nustatyta protinga termina 3io
pazeidimo nepasalina.

10.3. Sutarties 10.2.4 ir 10.2.5 punktuose nustatytais atvejais Rangovas jgyja teis¢ sustabdyti darbus.
10.4. Salys turi teise nutraukti Sutart], jei dél vienos i§ jy yra priimtas sprendimas iSkelti bankroto ar
restruktiirizavimo bylg (vykdyti bankrotg ne teismo tvarka), ja likviduoti, sustabdyti ar apriboti jos
veikla, vykdyti kitas analogiskas ar panaSias proceduras, taip pat kai pasibaigé jungtinés veiklos
sutartis.

10.5. Salys turi teise nutraukti Sutartj, jei jsipareigojimy pagal Sutartj nejmanoma jvykdyti deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo, ir tos aplinkybés yra nuolatinés ar trunka
ilgiau nei 3 (tris) ménesius.

10.6. UZsakovas turi teise bet kada nutraukti Sutartj, sumokédamas Rangovui uz faktiskai atliktus
darbus ir atlygindamas dél Sutarties nutraukimo jo patirtas iSlaidas, jskaitant j i$laidas tai, ka
Rangovas sutaupé dél Sutarties nutraukimo.

10.7. Apie Sutarties nutraukimg 3alys privalo jspéti viena kita ne véliau kaip prie§ 10 (de§imt) darbo
dieny.

10.8. Sutartj nutraukus, Rangovas privalo nedelsiant:

10.8.1. nutraukti darba, i§skyrus tokj, kuris yra biitinas darbo, turto ir Zmoniy saugumui uZtikrinti;
10.8.2. vykdyti pagrijstus teisétus UZzsakovo nurodymus;

10.8.3. perduoti UZzsakovui medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jrangg, uZ kuriuos sumokéta;
10.8.4. perduoti/graZinti UZsakovui visus teisés aktuose ir/ar Sutartyje nustatytus privalomus
dokumentus;

10.8.5. pa3alinti i3 statybvietés Rangovui priklausian¢ius daiktus, visas atliekas ir kitas nereikalingas
klititis, statybviete ir statoma statinj sutvarkyti, i§valyti patekimo j statybviete kelius ir patalpas, atlikti
patekimo j statybvietg keliy ir patalpy remonta, kurio gali prireikti dél naudojimosi jais, arba atlyginti
jo i8laidas, UZsakovui pareikalavus, pateikti tinkama atlieky sutvarkyma patvirtinan¢ius dokumentus;
10.8.6. palikti statybviete;

10.8.7. perduoti Uzsakovui faktiskai tinkamai atliktus darbus.

109. Sutartj nutraukus, faktiSkai tinkamai atlikti darbai perduodami — priimami sudarant atlikty
darby perdavimo — priémimo akta. Jei yra paskirtas (pasamdytas) statinio statybos techninés
priezilros vadovas, atlikty darby perdavimo — priémimo aktas prie§ pateikiant UZsakovui turi biti
patvirtintas statinio statybos techninés prieZitiros vadovo.

10.10.  Sutartj nutraukus, Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uz faktiskai tinkamai atliktus darbus.
Mokejimas atlickamas per 10 darbo dieny nuo atlikty darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo
ir sgskaitos pateikimo dienos Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1011, Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties pazeidimo it/ar nutraukimo, bei netesybas. Turi biiti atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

XI. BENDRAVIMAS

11.1. Salys bendrauja lietuviy kalba.

11.2. PraSymai, praneSimai, sutikimai ir kita informacija, kurie pateikiami pagal Sutartj, bus laikomi
galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai 3aliai rastu jteikiant asmeniskai arba 18siysti
registruotu, kurjeriniu pastu ar elektroniniu pastu, patvirtinant gavimg ar faksu Sutartyje nurodytais
adresais ir numeriais, jei Sutartyje nenustatyta kita tvarka.

11.3. Jei Salis nepraneSa apie savo duomeny, nurodyty Sutartyje, pasikeitimg, ji neturi teisés j
pretenzija, jog negavo prasymo, prane$imo, sutikimo ar kitos informacijos, jei kitos $alies veiksmai
buvo atlikti remiantis paskutiniais jai Zinomais duomenimis.

XII. SUTARTIES DOKUMENTU IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

121. Salys jsipareigoja laikyti konfidencialia ir be raSytinio kitos 3alies sutikimo neatskleisti
tretiesiems asmepims bet kuriy dokumenty ir informacijos, kurie joms tapo prieinami/s;tﬁgn&ir.ﬂ
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vykdant Sutartj, i§skyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga sutartinéms prievoléms ar teisés aktams
vykdyti.
122, Sutartis ir Rangovo pasiiilymas, i§skyrus jame esan¢ig konfidencialig informacija, yra viesi.

XIIL GINCU SPRENDIMAS

13.1. Gingai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi ar kylantys i§ jos, sprendZiami deryby keliu, o Salims
nesusitarus per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny nuo ginco pradZios, jis nagrin¢jamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal UZsakovo buveing.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai Salys ja pasiraSo ir galioja iki jos salygy jvykdymo.

14.2. Salys neturi teisés perleisti savo teisiy ir pareigy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo. Rangova reorganizuojant ar kitais atvejais perleidZiant teises ir pareigas pagal
Sutartj, kai keiCiasi Sutarties Salis, yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
sudaryta Sutartis, pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekéjui.

14.3. Partneriy pagal jungtinés veiklos sutartj sudétis gali buti kei¢iama tik UZsakovo sutikimu.
Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pirkimo
dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekéjui.

14.4. Sutartyje nustatytoms ir i§ jos kylan¢ioms prievoléms ir teiséms, taip pat Sutarties aiSkinimui
tatkoma Lietuvos Respublikos teise.

14.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kurie turi vienodg juridine galia, - po
vieng kiekvienai Saliai.

14.6. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

XIV. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
V3] Alantos technologijos ir verslo mokykla UAB ,,Minduvos projektai‘
Juridinio asmens kodas: 191176774 Juridinio asmens kodas: 304442353

Adresas: Technikumo g. 2, Alanta
Alantos sen., LT — 33315 Moléty raj.
A.s.: LT414010045500070073
Luminor Bankas AS

banko kodas 40100

Tel. 8 383 58500, faks. 8 383 58336
El p. info@alantostvm.It

Direktorius Vladas Pusvaskis

Buveinés adresas: Labanoro g. 7,
Mindiiny k., LT-33202, Moléty r.
A.s.: LT847300010150773501
Swedbank AB

banko kodas 73000

Tel. 865050828

El p. saulius@minduva.lt

Direktorius Saulius Venclovas

parcigos, V., pavarde, parasas) ;
A. V.

(pareigos,




