
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ PRIE SUTARTIES NR. S-167 (2023 M. KOVO MĖN. 2 D.)

2025 m. ______________________ d.

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-03-02 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-167 „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo parengti darbo projektą bei atlikti paruošiamuosius darbus pagal pateiktą kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimo techninį darbo projektą (toliau - TDP), atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, komisija sulyginus „Kelio ruožo nuo industrinio parko teritorijos iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys – Šiauliai (Kairių aplinkkelio) tiesimas“ TPD sprendinius, remiantis kontroline geodezine nuotrauka bei išpildomąja dokumentacija, nustatė faktiškai atliktų darbų kiekių ir Projekte numatytų darbų kiekių nežymų skirtumą, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 14.417,69 Eur (be PVM) ir nevykdomus darbus, kurių kaina sudaro 12.645,24 Eur (be PVM) (detalizuota Priede Nr. 1);
D. Remiantis Sutarties 124 ir 134 punktais Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą, dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis, sudaro šį susitarimą, dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1.	Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1.	viso papildomų darbų kaina su PVM yra 17.445,40 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt penki Eur 40 ct.).
1.2.	papildomų darbų kaina be PVM yra 14.417,69 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai septyniolika Eur 69 ct.).
1.3.	21 proc. PVM yra 3.027,71 Eur (trys tūkstančiai dvidešimt septyni Eur 71 ct.).
2.      Šalys susitaria dėl neatliekamų darbų:
2.1.	viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 15.300,74 Eur (penkiolika tūkstančių trys šimtai Eur 74 ct.).
2.2.	neatliekamų darbų kaina be PVM yra 12.645,24 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt penki Eur 24 ct.).
2.3.	21 proc. PVM yra 2655,50 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki Eur 50 ct.).
3.	Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2.144,66  Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra 6.547.755,74 Eur (su PVM).
4.	Šalys susitaria, kad papildomų darbų atlikimui nesuteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
5.	Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
6.	Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7.	Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8.	Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9.	Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10.	Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3
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