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KODUOJAMŲ BĖGIŲ GRANDINIŲ ĮRENGIMAS STOČIŲ
 KELIUOSE IR PRIESTOČIŲ RUOŽUOSE
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Koduojamų bėgių grandinių įrengimas geležinkelio ruožo Radviliškis-Pagėgiai-Klaipėda stočių keliuose bei priestočių ruožuose (bėgių grandinių kodavimo įrengimo projekto, techninių darbų vykdymo dokumentų parengimas, bėgių grandinių kodavimo ir su jais susijusios įrangos montavimas, paleidimas ir derinimas). BVPŽ kodai: 34632200-8 (Elektriniai signalizacijos įrenginiai geležinkeliams), 34940000-8 (Geležinkelio įrenginiai), 34632000-6 (Geležinkelių eismo valdymo įranga) ir 45234115-5 (Su geležinkelio signalizacija susiję darbai).

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
1.2. Pirkimo objekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti saugų ir nepertraukiamą traukinių eismą nustatytais maksimaliais greičiais geležinkelio ruože Radviliškis-Pagėgiai-Klaipėda, įrengiant bėgių grandinių kodavimo sistemas. 
1.3. Pirkimu numatoma įsigyti geležinkelio stočių, priestočių ruožų bei stočių priėmimo–išleidimo kelių kodavimą šiose stotyse:
1.3.1. Tytuvėnų geležinkelio stotis;
1.3.2. Viduklės geležinkelio stotis;
1.3.3. Tauragės geležinkelio stotis; 
1.3.4. Stoniškių geležinkelio stotis; 
1.3.5. Šilutės geležinkelio stotis; 
1.3.6. Vilkyčių geležinkelio stotis; 
1.3.7. Rimkų geležinkelio stotis;
1.3.8. Pagėgių geležinkelio stotis. 

BENDRA INFORMACIJA
1.4. Geležinkelio linijose Radviliškis-Pagėgiai ir Klaipėda-Šilutė-Pagėgiai įrengta pusiau automatinė eismo blokuotė su aširačių apskaitos sistema, kuri skirta užtikrinti riedmenų sąstato kontrolę atvykimo ir išvykimo kryptimi. Daugumoje priestočių ruožų ir stočių priėmimo - išleidimo kelių nėra įrengta apsaugos priemonių (kelių bėgių grandinės nekoduojamos), dėl ko išlieka pavojaus rizika pravažiuoti draudžiamąjį šviesoforo signalą, jeigu traukinio mašinistas prarastų budrumą arba esant kitoms žmogiškojo faktoriaus rizikoms.
1.5. Ruože Radviliškis-Pagėgiai-Klaipėda traukinių lokomotyvai yra valdomi vieno mašinisto, traukinių eismą dalyje stočių prižiūri traukinių eismo tvarkdariai, todėl, siekiant išvengti galimų eismo įvykių ar katastrofų, reikalinga įrengti bėgių grandinių kodavimą.
1.6. Užtikrinant 2003 m. balandžio 24 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į – 185 patvirtintų 25/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinio projektavimo taisyklių 10.7 punkto reikalavimų atitikimą, stotyse ir jas jungiančiuose tarpstočiuose su pusiau automatine blokuote turi būti įrengta bėgių grandinių kodavimo sistema taip užtikrinant saugų ir nepertraukiamą traukinių eismą.
1.7. Darbų vieta: Tytuvėnų, Viduklės, Tauragės, Stoniškių, Šilutės, Vilkyčių, Rimkų ir Pagėgių geležinkelio stotys bei priestočių ruožai bei stočių priėmimo–išleidimo keliai.
1.8. Statinio naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – Geležinkelio kelias.
1.9. Bėgių grandinių kodavimo sistemos priskirtinos geležinkelių signalizacijos įrenginiams.

TEISĖS AKTŲ IR NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI
1.10. Sutarties darbai turi būti atlikti vadovaujantis:
1.10.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu;
1.10.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
1.10.3. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikalavimais infrastruktūros ir susijusių sistemų projektavimui, statybai (montavimui) ir priėmimui naudoti, įrenginių naudojimui, Techninės priežiūros ir remonto organizavimui, Traukinių eismo saugos užtikrinimui, atliekant techninę priežiūrą ir remontą, darbų saugai pagal 2014 m. rugpjūčio 26 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Patvirtintą įsakymu Nr. Į-782 Lietuvos Respublikoje galiojančių geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančių Teisės aktų ir norminių techninių dokumentų Registrą (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais);
1.10.4. K/138 Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis;
1.10.5. K/111 Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis;
1.10.6. 15/LG Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis;
1.10.7. 25/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinio projektavimo taisyklėmis; 
1.10.8. 187/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo taisyklėmis; 
1.10.9. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklėmis 245/AA; 
1.10.10. Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija 18/A;
1.10.11. 165/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklėmis;
1.10.12. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K; 
1.10.13. Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003 (skelbiama https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.749A8714F911/xTnECWyunL);
1.10.14. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ADV/002 (skelbiama https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ACA750285831/lJEtLVCKIh);
1.10.15. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001(skelbiama https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.254635749895); 
1.10.16. Saugos ir Sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 
1.10.17. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078; 
1.10.18. STR 1. 06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
1.10.19. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
1.11. Tiekėjas su objekto projektavimą, įrengimą, priėmimą eksploatacijai bei priežiūrą reglamentuojančiais AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės aktais gali susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index bei https://vgi.lrv.lt.
1.12. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

 DARBŲ REIKALAVIMAI, APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
Projektavimas
1.13. Tiekėjas turi įvertinti ir atlikti reikalingų topografinių (geodezinių) ir inžinerinių geologinių tyrinėjimų apimtį pagal Užsakovo nustatytas sąlygas ir numatomas darbų apimtis. 
1.14. Tiekėjas prieš Bėgių grandinių kodavimo sistemos įrengimą turi parengti Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinį projektą (toliau – Projektas). 
1.15. Projekto dokumentacija rengiama, įforminama ir derinama, vadovaujantis šios techninės specifikacijos reikalavimais bei Lietuvos Respublikoje galiojančių, Geležinkelių signalizacijos įrenginių projektavimą ir įrengimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo techninėmis sąlygomis ir / ar specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. Tiekėjas privalės parengti Projekto dokumentacijos sudėties žiniaraštį ir suderinti šį dokumentą su Užsakovu. Prireikus sutarties vykdymo metu šis žiniaraštis gali būti papildomas.
1.16. Reikalavimai Projekto dokumentacijai:
1.16.1. Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi tenkinti normatyvinių dokumentų (įskaitant LST 1516:2015 ar lygiaverčio standarto) reikalavimus. Jei brėžinys netelpa į vieną lapą, tuomet jį būtina patalpinti keliuose lapuose, juose nurodant einamąjį ir bendrą brėžinio lapų skaičių. Kiekviename brėžinyje turi būti nuoroda į kitą brėžinį, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas, arba į kitą susijusį brėžinį; 
1.16.2. Galutinė Projekto dokumentacija Užsakovui pateikiama: Projekto 3 egz. popierine forma; 1 egz. (visų dalių) skaitmenine forma analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais. Kiekvienos rinkmenos grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi rinkmenos grafinių dokumentų formatai - *.pdf, *.jpg arba kitais lygiaverčiais, dokumentų redaguojamais formatais – *.docx, *.xlsx, *.dwg arba kitais lygiaverčiais.
1.16.3. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems Projekte numatytiems darbams; 
1.16.4. Visų Projekto brėžinių įforminimas turi būti unifikuotas ir vienodas visiems brėžiniams. Kiekvienas brėžinys privalo turėti atskirą numerį; Projekto dokumentacija turi būti sukomplektuota patogiose, estetiškai apiformintose bylose, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Bylų ir atskirų dokumentų įforminimo, numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
1.17. Tiekėjas turi pateikti Projekte numatomų naudoti elementų ir konstrukcijų tarnavimo laiką pagrindžiančius dokumentus: gamintojų pasus, tarnavimo laiką skaičiavimo ir/ar matavimo metodiką, sertifikuotos laboratorijos bandymų protokolus.  
1.18. Projekte būtina aprašyti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Aprašyme turi būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantis geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu.
1.19. Visi darbiniai Projekto eigos dokumentai Užsakovo peržiūrai ir/arba pritarimui Tiekėjo yra pateikiami popierine forma (2 egz.) ir elektroninėje laikmenoje.  
1.20. Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
1.21. Iki statybos/įrangos montavimo darbų vykdymo pradžios Tiekėjas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo ir trečiųjų šalių išduodamus leidimus darbų vykdymui.  
Darbai – bendrieji reikalavimai
1.22. Pradėti statybos/įrangos montavimo darbus Tiekėjas turi teisę tik turėdamas visus privalomuosius statybos/montavimo darbų dokumentus.
1.23. Jokie Projekte įvardinti darbai neturi būti atliekami be tam reikalingų Projekto sprendinių – tekstinių dokumentų ir brėžinių.
1.24. Tiekėjas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais, baigęs statybos darbus privalo parengti ir pateikti Užsakovui dokumentų komplektą, apimantį atlikto darbo brėžinius (mastelines schemas, scheminius planus, išpildomąjį suvestinį topografinį planą ir kt.), dokumentus apie kokybę, naudojimo ir priežiūros bei remonto instrukcijas, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašą, suderintas kadastrines bylas ir kitus išpildomąją dokumentaciją sudarančius dokumentus. Visi minėti dokumentai turi būti parengti ir pateikti Užsakovui iki Priėmimo perdavimo akto pasirašymo.
1.25. Teikėjas turi parengti visų pastatytų ir/ar rekonstruotų energetikos objektų ir/arba įrenginių kadastro duomenų bylas, kurias turi suderinti su Užsakovu ir nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju (jei taikoma).
1.26. Teikėjas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui.
1.27. Iki darbų vykdymo pradžios Užsakovas ir Tiekėjas, turi suderinti demontuojamų, iškomplektuojamų medžiagų bei įrenginių aktą.
1.28. Demontuotas medžiagas (juodas, spalvotas metalas ir t.t.) pristato į Užsakovo nurodytą vietą (pagal darbų atlikimo teritoriją), ir priduoda pagal svėrimo ir priėmimo-perdavimo aktus. 
1.29. Tiekėjas, gavęs Užsakovo įgaliojimus, atlieka visas su statybos leidžiančio (-ių) dokumento (-ų) ir statybos užbaigimo akto (-ų) gavimu susijusias procedūras arba kitus veiksmus reikalingus pradėti vykdyti, vykdyti ir tinkamai pabaigti vykdyti sutartyje nustatytas veiklas ir darbus.
1.30. Tiekėjas teikia paraiškas, derina ir gauna visus su darbu susijusius leidimus, užsako traukinių eismo pertraukas, derina su atitinkamomis instancijomis automobilių transporto apribojimus. 
1.31. Eismo pertraukos suteikiamos, vadovaujantis 2018-05-11 AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Nr. ĮS(DI)-71 įsakymu „Dėl eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.32. Tiekėjas sudaro ir derina darbų vykdymo grafiką (darbas bus vykdomas veikiančiame geležinkelyje) su Užsakovu, taip pat kitais subjektais, su kuriais toks derinimas turi būti atliktas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Tiekėjas darbus gali vykdyti pagal nustatyta tvarka suderintą darbų vykdymo grafiką ir, esant pakeitimams arba patikslinimams, darbų vykdymo grafiko derinimo procedūrą privaloma pakartoti.
1.33. Tiekėjas, atlikdamas rangos darbus, privalo vadovautis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymu Nr. Į-467 (galiojančia redakcija) patvirtintais Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo reikalavimais.
1.34. Tiekėjas, vadovaudamasis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (Tekstas svarbus EEE (Reglamentas taikomas nuo 2015 m. gegužės 21 d.)), turi pagal nustatytus reikalavimus atlikti pavojaus analizę ir įvertinimą. Tiekėjas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą išlaidas, susijusias su automobilių eismo nukreipimu ir pervažininkų bei signalininkų skyrimu, rekonstruojant/statant geležinkelio pervažas, geležinkelio ar automobilių kelius, kitus transporto statinius. 
1.35. Tiekėjas turi parengti ir suderinti su kelio statinių valdytoju eismo nukreipimo schemas, užtikrinančias saugos reikalavimus, gauti visus leidimus, susijusius su eismo nukreipimu.
1.36. Tiekėjas yra atsakingas už statybinių atliekų utilizavimą. Tiekėjo pasirinkta statybos darbų technologija, metodai, ištekliai turi būti tokie, kad kuo mažiau trikdytų traukinių eismą, o darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų trukmė būtų minimali. Tuo tikslu eismo pertraukos metu turi būti dirbama lygiagrečiai kiek galima didesniame vietų skaičiuje ar atliekama daugiau darbų. Pateikdamas programą tiekėjas turės Užsakovui įrodyti, kad racionaliai naudos suteiktas eismo pertraukas.
1.37. Darbų vykdymo metu už darbų saugą, saugų traukinių eismą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą statybvietės teritorijoje/darbų zonoje atsakingas tiekėjas.
1.38. Tiekėjas privalo užtikrinti operatyvų Užsakovo valdomos infrastruktūros (kabelių, tinklų, statinių, įrangos ir kt.) atstatymą, jei Tiekėjo vykdomų darbų metu bus pažeisti tokie Užsakovo valdomos infrastruktūros elementai.
1.39. Visi tiekėjo atlikti darbai Užsakovui perduodami Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto 2017-10-12 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direktoriaus įsakymu Nr. Į(DI)-186 nustatyta tvarka, turiniu ir reikalavimais.
Darbų apimtys
1.40. Atlikti reikalingus tyrinėjimo darbus ir parengti Projektą, reikalingą nustatyti koduojamų bėgių grandinių, įrangos ir signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo ir įrengimo sprendinius, reikalingus Užsakovo numatytus darbus pradėti, vykdyti, tinkamai užbaigti, išbandyti, perduoti Užsakovui ir pradėti eksploatuoti;
1.41. Tiekėjo parengtas Projektas turi būti derinamas vadovaujantis „Statinių projektų prisijungimo sąlygų teikimo, tikrinimo, pritarimų teikimo ir tvirtinimo bei teritorijų planavimo dokumentų sąlygų teikimo ir derinimo AB "Lietuvos geležinkeliai" tvarkos aprašu, patvirtintas 2016-05-16 AB "Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-434“ nustatyta tvarka ir terminais;
1.42. Suprojektuoti ir įrengti koduojamas bėgių grandines, įrangą, signalizacijos įrenginių kabelius:
1.42.1. Tytuvėnų stoties ir priestotės bėgių grandinėse: IIK, 1K, 3K, LR, 2-6SP, 4-8SP, 1-3SP, NR, LPUR, NPUR, 5SP;
1.42.2. Viduklės stoties ir priestotės bėgių grandinėse: NUP, ČUP;
1.42.3. Tauragės stoties ir priestotės bėgių grandinėse: LPUR, LR, 2-12SP, 4-18SP, IIK, 3-7SP, NP, P, NPUR, 1K, 3K;
1.42.4. Pagėgių stoties ir priestotės bėgių grandinėse: NGP, GP, 1NGP, NP, 1SP, 11BK, 11AK, 11K, 3SP, NSP, NSGP, IAK, IAKB, IAKA, IVAK, 13-15SP, LGP, LP, 2-8SP, 1K, 2K, 3K, IVK, 5K;
1.42.5. Stoniškių stoties ir priestotės bėgių grandinėse: 3NP, 2NP, 1NP, NP, 1SP, 1/17P, 17SP, IK, 10SP, 6SP, ČP, 1ČP, 2K;
1.42.6. Šilutės stoties ir priestotės bėgių grandinėse: NGP, NP, 1SP, IIAK, 11SP, IIK, 2-4SP, ČAP, ČP, ČGP, 1AK, 1BK, 23-25SP, 1CK;
1.42.7. Vilkyčių stoties ir priestotės bėgių grandinėse: NGP, NAP, 1-3SP, IK, 2SP, ČAP, ČGP, 2K, 4SP, 2AK;
1.42.8. Rimkų stoties priestotės bėgių grandinė: LGP.
1.42.9. Naujai įrengtas bėgių grandinių kodavimas turi būti pritaikytas prie esamos sistemos/ veikti su esama sistema;
1.42.10. Bėgių grandinių kodavimą projektuoti 50 Hz srove, išskyrus Rimkų stoties priestotės bėgių grandinę LGP. Rimkų stoties priestotės bėgių grandinę LGP kodavimą projektuoti 50 Hz su galimybe perjungti į 25 Hz.
1.42.11. Bėgių grandinių kodavimo įrangą įrengti esamose relinės patalpose/spintose, nesant galimybei to padaryti, numatyti naujas patalpas/konteinerius/spintas bėgių grandinių kodavimo įrangai pastatyti. 
1.43. Tiekėjo parengiami ir Užsakovui pateikiami darbų išpildymo dokumentai:
1.43.1. Originalo ir lietuvių kalba parengta koduojamų bėgių grandinių priežiūros technologinė kortelė;
1.43.2. Akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis atitikties sertifikatas (kopija) arba gamintojo atitikties deklaracija (kopija), [Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei įmonė naudoja savo veikloje)];
1.43.3. Prekių pasai (originalai), jeigu Prekių gamintojas juos išduoda; 
1.43.4. Kita techninė ir išpildomoji dokumentacija.

PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAI
1.44. Visi tiekėjo numatomi naudoti statybos produktai, medžiagos ir įrenginiai turi užtikrinti gaminių kokybės reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus.
1.45. Tiekėjo naudojamos medžiagos ir statybos produktai turi būti akredituotų laboratorijų sertifikuoti, nurodytas jų tinkamumas naudoti tam tikrose sąlygose ir aplinkoje, nekeliantys pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
1.46. Naujai sumontuoti įrenginiai derinami, patikrinami ir išbandomi vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimi, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis bei Užsakovo nustatytais Signalizacijos įrenginių ir sistemų montavimo ir priėmimo naudoti reikalavimais.
1.47. Visas sutarties  įgyvendinimui reikalingas medžiagas, statybos produktus, įrangą ir įrengimus patiekia tiekėjas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos ir įrenginiai būtų nauji ir nenaudoti ir būtų užtikrinamas tokių medžiagų ir įrenginių suderinamumas.
1.48. Tiekėjas iki įrenginių/medžiagų pateikimo į statybvietę pateikia darbų techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui įvertinti numatomų pateikti įrenginių/medžiagų techninius aprašymus, dokumentus įrodančius gaminių atitiktį techniniams reikalavimams ir gaminių sertifikatų kopijas. Įrenginiai/medžiagos į statybvietę pristatomos tik gavus darbų techninę priežiūrą atliekančio asmens patvirtinimą dėl medžiagų/įrenginių atitikties šioje Techninėje specifikacijoje/Projekte/galiojančiuose teisės aktuose bei normatyviniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
1.49. Pateikiama gamintojų sertifikuojamai prekei akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio atitikties sertifikato skaitmeninė kopija. Atitikties sertifikato kopija turi būti patvirtinta gamintojo ar jo įgalioto asmens originaliu parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jeigu įmonė naudoja savo veikloje), originalo kalba su vertimu į lietuvių;
1.50. Pateikiama gamintojų nesertifikuojamai Prekei gamintojo atitikties deklaracija, kuri patvirtina, kad Prekės atitinka keliamus reikalavimus, originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
1.51. Prekių techninių ir elektrotechninių charakteristikų aprašymai, originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
1.52. Darbų kiekių žiniaraščiai (projektavimui, įrangai ir darbams);
1.53. Preliminarus Darbų vykdymo grafikas. 
Priedai:
1. Geležinkelio stotis. Dvibėgis planas, 8 vnt.




