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1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo data.
Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradios iki Darby perdavimo-
priemimo akto pasiradymo dienos [iskaitant atlikius baigiamuosius bandymus], bet ne ilgiau kaip
iki 2015-12-01,
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasira$omas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu.
Ykainis — Ziniara3¢ivose (Darby jkainiy sgrasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato
vieneto jkainis, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprayme jskaitant visus reikiamus Rangovo
irengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, Medziagas,
priezilira, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokes&ius,
pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje
ar atsirandancius ja vykdant.
I3laidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiestogines
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
Yranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus [ranga).
Techniné specifikacija darby pirkimo atveju - pirkimo dokumentuose pateikta techniniy
reikalavimy visuma, nustatanti medziagy, produkty bei tickimy duomenis, kuriuos naudojant galima
blity medzZiaga, produkta ir tiekima apibudinti tokiu biidu, kad biity nustatyta jy ir perkangiosios
organizacijos reikmiy atitiktis. Sie duomenys apima poveikio aplinkai rodiklius, visy reikalavimy
pritaikymg (taip pat ir galimybe naudotis nejgaliesiems) ir jy atitikties jvertinima, eksploatacines
savybes, saugos reikalavimus arba duomenis, apimanéius kokybés utikrinimo tvarka,
terminologija, simbolius, bandymus ir bandymy metodus, pakavima, Zyméjima ir Zenklinima,
gamybos procesus bei metodus. Duomenys taip pat apima nurodymus, susijusius su projektavimu
ir savikainos kalkuliavimu, patikrinimu, kontrole ir darby bei statybos metody ar technologijos
priemimo salygomis, taip pat visas kitas technines salygas, kurias perkandioji organizacija gali
nustatyti pagal bendruosius ar specialiuosius reglamentus, susietus su baigtais darbais bei
medZiagomis ar jy sudétinémis dalimis.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi Kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma |ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.
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Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti
Rarlljgovo vykdyti dalj Darby, kuric néra Techningje specifikacijoje nurodyti kaip ,,Pagrindiniai
darbai®,

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5. punkto
nuostatomis, t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara&&iuose (Darby
ikainiy sgrajuose) numatytus Darby [kainius,

Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, tai p pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Ziniarai¢iai (Darby jkainiy saraai) — Rangovo pasitilymas uzpildytas Rangovo sitilomais Darby
Ikaintais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming vykdyti ir
baigti grioviy ir juose esantiy statiniy bei drenaZo avarinio remonto darbus, kaip numatyta
Sutartyje, ir iStaisyti defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaina.
Darby atlikimo vieta: Klaipedos rajonas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respubiikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, MTR ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Technine specifikacija;
323, Ziniara$€iai (Darby jkainiy sarasai);

324 kiti dokumentai (jeigu yra).
Vietoj Ziniara§&iuose (Darby jkainiy sgraguose) nurodyty konkreéiy modeliy, konkretaus proceso
ar prekes zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, Jrangos ar Mechanizmy
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [ranga ar Mechanizmus.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be ifankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Drarbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir, kai Rangovas
pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uitikrinima. Si sutartis galioja iki 2015-12-31 arba kol
iSnaudojamos 9.1. punkte numatytos Sutarties léSos, arba Isigijamas maksimalus Sutarties priede
» Techniné specifikacija“ numatytas Darby kiekis, arba Salys sutaria ja nutraukti, arba kai visiskai
ivykdomi jsipareigojimai. Sutartis nutraukiama teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasidlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiemé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakowvui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunéiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradingjimui nurodyti ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per §
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté¢ yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietes perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.
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Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.
UZsakovas turi teise bet kuriuo mety tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby
rezuitato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranedti Rangovui, Jeigu Darbo atlikimo
metu paaidkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta termina $io reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad Jjo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos retkalavimy Statybvietgje.
UiZsakovas privalo atlyginti nuostoljus ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
aistovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir [Slaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama
4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraymo dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techningje specifikacijoje, i¥skyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techningje
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, per Sutarties
6.1 punkte nurodyta terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymy,
pojstatyminiy akty ir MTR reikalavimy),
Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius u¥siimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kurj yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas u? visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos
darby vadovy.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy botiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privaio:
5.8.1. savo saskaita pagalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba isvesti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.83. valyti ir prizidreti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
SiukSliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
atsakingas uz bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy;
3.8.4. vykdyti Darbus, kurie Techninéje specifikactjoje nurodyti kaip ,,Pagrindiniai darbai*;
5.8.5. neperduoti vykdyti Darbus subrangovams, jei tokie pasitelkiami.
Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvieteje ar $alia jos. Rangovas privalo
Irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vanden,j bei elektra rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, lgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutartigs salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsau gai. "
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Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir Medziagas.
Rangovas prie3 paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus privalo
informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apZiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai radtu nepraneges Uzsakovui, tai
UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo Jéga, medziagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Uzsakovuj apie bet kokius numatomus atiikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo
dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai U¥sakovas gali atmesti
Iranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai raltu praneidamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar
Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nej Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo prisiimtj visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams
bus idduotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jei gu Darbams, Medziagoms ar
Irangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZ jy prie¥iiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo idtaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidros instrukeijos turi biiti pakankamai i8samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektring franga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniaj pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra iki 2015-12-01. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo baigti visus Uzsakovo nurodytus Darbus [iskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami].
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti Sutartyje numatyti Darbai,
[atlikei baigiamieji bandymai], iStaisyti defektai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Uzsakovo rastisku reikalavimu Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny privalo pateikti Uzsakovui
Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas
gali buti koreguojamas, tadiau koreguojant Darby vykdymo grafikg negalés biiti kei¢iamas galutinis
Sutarties 6.1 punkte nurodytas Darby atlikimo terminas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6. |
punkte, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Priimtos Sutarties sumos
per diena. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausaniy nuo
Rangovo.
Darby atlikimo terminas negalés biiti pratestas.
Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj (tokiomis priezastimis laikomos: papildomi archeologiniaj
tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos
(Jei Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties:
véluojama perduoti statybviete; treCiyjy Saliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba triiksta
finansavimo; laiku neatlaisvinta Darby vieta; laiku nepristatyta Jranga; kitos aplinkybes, kurios
nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne
dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas tam Darby atlikimo terminui,
kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi leisg | pagristai patirty papildomy I3laidy apmokejima,
6.6. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darby etapg pagal Darby vykdymo grafikg (jeigu
Sutartyje toks numatytas) iki Darby etapo termino pagal Darby vykdymo grafika pabaigos ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodynmy, pateisinan{éiq Darby velavima, Uzsakovas gali reikalauti

i



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

83.

3.4.

9.1.

92.

9.3.

9.4
9.5.

delspi.nigiq dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Darby etapo sumos per dieng. Delspinigiai
negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausangiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma Pirkimo 11 dalia; - 5000 EUR.
Sutarties jvykdymo uwitikrinimas jsigalioja Lietuves Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
(pateikiant kartu su polisu) i¥davimo dieng ir turi galioti iki 2015-12-31.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade del
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg  iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus sy praSymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Uzsakova.
Uzsakovas, gavgs Rangovo pra§yma pagal 8.1, punkty, per 5 dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apziiira ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangowvu, pasiradyti Darby
perdavimo-priemimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti pasira§omas
prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esmines jtakos
Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, saradg. Tokiame sarade turi bati
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraiomas Darbu perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspejus Uzsakova, turi bti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo pasalinti i$ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius [Jel tokie
buvo]. Darby perdavimo UzZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties suma yra iki 60 900,00 (sesiasdesimi tikstanciy devyniy Simty eury 00 1) eury, i$ kuriy
PVM sudaro 10 569,42 (degimt tikstanéiy penkis ¥imtus Sediasdesimt devynis eurus 42 ct) eurai.
Jei suma skaidiais neatitinka sumos 2od7iais, teisinga laikoma suma Zodziais.
Siai Sutarciai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biti hustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 9.5. punkto
nuostatomis,

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techningje specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktinjai Darby kiekiai negali apimti daugiau/maziau kaip /30 %]
Techningje specifikacijoje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procents, turés biti perkami papildomai arba atsisakomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity vieSuosius pirkimus reglamentuojangiy teisés akty
nustatyta tvarka. UZsakovas nejsipareigoja Isigyti viso (maksimalaus) Techningje specifikacijoje
nurodyto Darby kiekio.

ISankstinis mokéjimas nebus atliekamas

Rangovui mokeétinos sumos turi biitj apskaitiucjamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj.
Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby
aklg ir PVM saskaity faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.

¥



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Apmokéjimo suma turi bdti nustatoma taikant Ziniaragsivose (Darby jkainiy saraduose) numatytus
Darby [kainius.

Tarpiniam mokéjimui  gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby akty iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio moké¢jimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I5laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZzsakovas per §iame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praoma

apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus smuikius defektus bei nebaigtus

Darbus jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintys Rangovo pateiktuose mokéjimo

dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo mokéjimo dokumenty gavimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise

i delspinigius. Delspinigiy dé! veluojangio mokéjimo dydis - 0,02% nuo laiku neapmokeétos sumos

per diena.

Darby lkainiai Sutarties galiojimo metu nekeidiami ir nebus perskaiCivojami pagal bendra kainy

lygio kitima, ar prekiy, paslaugy grupiy kainy poky¢ius i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus

pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dé! Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
kainos apskai¢iuojamos pritaikant Ziniarad¢iuose {(Darby jkainiy sgraguose)
numatytus Darby |kainius, o papildomy Darby kainos apskaigiuojamos zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auki&iau esanéio biido taikymo prioritets, ty. tik
nesant galimybés taikyti aukiciau esant] biida, gali biati taikomas Zemiau esantis
biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainijus;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos SISTELA duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
hustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos samaty skaitiavimo programos duomeny bazéje
nuredytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokestio ir su Jjuo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy iglaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés
uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas iglaidas - tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai ivertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkoje esandiy ukio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iglaidos joms jsigyti, o
pridetiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy;

9.10.2.  padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule
pasikeitus PVM tarifui;

S, =A+Mx(l+56)
(1+ -5 10

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM} iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

T; - senas PVM tarifas (procentais)



10.1.

10.2,

10.3.

10.4.

10.5,

10.6.

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI
Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar Jrengimo vietos ar padéties
keitima, jei Darbai vykdomi pagal techninj projekta;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir {arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10. | punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti tki Sutarties pasiradymo.
racionaliai naudojant Darby vykdymut skirtas 1é$as. butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés,
salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, sudaryty pritatkant Ziniara&iuose (Darby jkainiy saraguose) numatytus
Darby Jkainius ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir biitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paragais, bei rastu suderinamas su
Uzsakovu.

10.2.3. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, parengty vadovaujantis STR
1.05.06:2010 _ Statinio projektavimas® (Zin.,ZOOS, Nr.85-3185;2010, Nr.1 15-5902)
aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skaiciuojamosios kainos dalis, taj
papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a)  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b)  jei Sutarties kaina karty su papildomais darbais virjja statinio statybos
skaiCiuojama kaina, nustatytg vadovauyjantis  STR  1.05.06:2010 _ Statinio
projektavimas™ (Zin..2003, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka,

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie klaidg arba techninj trikuma dokumento, kurjuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstama informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiradymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - praneiti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas. dél diame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [Zlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I%laidy
apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UzZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.



1.2

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba {paslepti trikumai),
taip pat jei jic buvo Rangovo ty&ia paslepti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis Medziagomis, netinkama Darby kokyhe
arba bet kurio sutartinjo Rangovo jsipareigojimo nejvvkdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punktg, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukt; Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paratais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokeétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamaj vykdo kuriuos nors sutartinius Jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba idtaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkamg laika.
UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nuredyty Uzsakovo nurodymy, nepateikia
Sutarties jvykdymo witikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiky vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafikg [jei toks numarvtas]
ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo &iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu pranedes Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i3 Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto

18saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai atliktus, bet

neapmokeétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties,
UzZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I§laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.
UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 60 dieny apie tai ragty pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytus [kainius;
12.5.2. I$laidos uZ Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
Isigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Medziagos tampa UZzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba Jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé
tikedamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyt pats arba jpareigoti
Juos vykdyti kit rangova.
Rangovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 90 dfieny dieny nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso

apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 60 dieny apie tai
rastu pranedes UZsakovui, nutraukt Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesn; Darbag, isskyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybeés ar turto

i$saugojimo arba del Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus ig Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.

13. GINCAL,



13.1.
14.1.
14.2.

14.3.

15.1.

15.2.
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Sutarties Salys visus ginéus stengiasi 18spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rasty i¥désto
>av0 nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendima. Gavusi pasifitymy ginéa spresti derybomis,
Salis privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biitj ISsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gino isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis lajky
neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél %ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy idspresti deryby biidu, sprendziam| Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA
Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybity, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo dienos, bej
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai $aliaj apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymuli.
Nenugalima jéega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe §alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge. t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kaj jg ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
Jegos (force majeure).

15. KONTAKTALI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais §a]ys privalo susiradinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos rajono savivaldybés UAB , Transjuda*
administracija Dauk$aiciy km. Klaipéedos raj.
Klaipedos g. 2, LT-96130, Gargzdai Im. k. 301577545

Imoneés kodas 188773688 A.s. LT49 7010 8000 0946 7303
A.s. LT40 4010 0402 0007 0019 Ukio bankas

AB DNB bankas Banko kodas 70108

Banko kodas 40100 Tel.: 869821369

Tel. (8-46) 47 20 25, El. p. vabtransjuda@yahoo.com

Direkiorius
Darius Alminauskas
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Konkurso sglygy

5 priedo tesinys

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas:
Rangovas:
Ohbjektas;
Sudaryta: uz m. men.
Fak‘tlﬁkal parbo Faktitkai
atliktas vieneto . T .
Darbo . atliktas Atsiskaitomojo
, - Darbo Darbo Ikainis . .
Eil. - Mateo kiekis - - Darby laikotarpio
Darbo pavadinimas kiekis baigtumas Eur be C
Nr. vat. pagal R o PVM kiekis per Darby suma
Sutartj uo ’ atsiskaitomg | |Eur| be PVM
statybos pagal laikotarpi
pradiios Sutartj Pl
[Darbq pavadinimas
pagal Zinigra§éius
{Darby jkainiy
sqgrafusi]
Suma be PYM:
PVM Jrarifas) :
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas
20 m. mén, d. 20 m. men, d.




Konkurso salygy

5 priedo tesinys

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas 7
[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo
Statybvietes priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui - [pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.
Rangovas, 8iuo aktu peréemes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal Sutart).
Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biikle, uz
kurig Rangovas néra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys:
2. Esamg Statybvietés priklausiniy buklg apibuidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas
Paragas: Data

Uzsakovo atstovas
Para3as: Data




Konkurso salygy

5 priedo tesinys
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO
AKTAS

Pagal fsutarties pavadinimas] sutarti Nv, ... )
sudarytg ........ ML e, mén. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], ... ML s e d
[Rangovo pavadinimas],  atstovaujama ... » veikian¢io  pagal
......................................................................................................... s toliau vadinamas Rangovu, ir [UZsakovo
pavadinimas], atstovaujama ... . veikian¢io pagal
...................................................................................... » toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos

Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi /sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akty:

I. Rangovas perduoda Uszsakovui Darbus -

.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas &iuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja  sumokeéti Rangovui  likusig....................... Eur
(oo eury) sumg Saliy sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galia. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Ussakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Teletonas, faksas] [Telefonas, faksas)
[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM moketojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Paradas Paradas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos. vardas ir pavarde]




Supaprastinto atviro
konkurso sglygy
| priedas

UAB ,,TRANSJUDA%
Klaipédos raj. Savivaldybe Dauk3aiciy km,
el.pastas uabtransjuda@yahoo.com , Tel. 869821369

Imonés kodas 3015773435, PVM mak. kodas LTI100003875315,

{uridinio asmens teising forma. buveiné, konmktine informacija, registro. kuriame kaupiami ir suugomi duomenys apie liekeja, pavadinimas
Juridinio asmens kodas, pridétines vertés mokeséin moketoje kodas, jei juridinis asmuo yra priditings veriés mokesgio mokerojas)

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

GRIOVIU MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIU REMONTO DARBU PIRKIMAS

2015-04-14
(Data)

Klaipédos raj, Dauk&aitiy km.

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas [jei tai iikio subjekty grupé, nurodyti:
Jungtines veiklos swarties pagrindu veikianti iikio subjekty grupé,
sudarvia is: [nuwrodyti visy partneriy pavadinimus])

UAB ,, TRANSJUDA*

Atsakingasis partneris [nurodyti alsakingojo partnerio
avadinimy, jei pasiilymg teikia itkio subjekuy grupe]

Rangovo adresas [je! pasinlvmg teikia ikio subjekry grupe,
nurodyti visy partneriy adresus|

Klaip¢dos raj. Dauk$aiiy km.

Ui pasiulymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefone numeris

8-698-21369

Fakso nomeris

El pz_u"fto adresas

uabtransjuda@)yahoo.com

Stuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis :

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime. paskelbtame CVP 15,

2} konkurso sglygose, kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Pirkimo 1 datis: ., Grioviy ir juose esandiy statinty bei drenazo avarinis remontas”

Mes sitilome atlikii Darbus ug:

(il Darby pavadinimas Mato
Nr. vnt,

Prelimina
rus kiekiai
{30 %)

Vieneta
kaina, EUR
be PVYM

Yieneto
kaing, EUR
su PYM

1% viso
(4x6)

[ 2 3 3

3

5

! Remontuojanny drenaza Ziotiy
pakeitimas 110 mm skersmens vy 8
polietileninémis fiotinis

12589

1218.64

(3]

Remontuojany drenazo Zoiy
pakeitimas 160 mm skersmens vnl o
polietileninémis Ziotimis

132,54

>

160,37

1443,33

(V8]

Remontuojamy drenaZo Ziogi

ontuojamy Y
pakeitimas 200 mm skersmens vy 8
polictileninémis Hotimis

141,32

171,00

368,00

4 Remontuaiamy 300-400 mun
skersmens Ziolhy jrengimas griovio vt 1
Slaite

460,31

556,98

336,98

5 Drenazo rinktuvy i5 125x3.8 mm
skers. poliet. vamzd. jrengimas molia,
priem., durp.grunte , kasant traniéjas
vienakaudiais ekskavatoriais iki 2 m
gylio |

FO0 m 3.0

1636,21

1979.81

393943

6 Drenazo rinktuvy i3 160x4.9 mm
skers. poliet. vamzd. jrengimas motio,
priem., durp.grunte , kasant trandcjas
vienakausiais ekskavatoriais iki 2 m

100 m ; 4.0

195737

9473,68

gvlio ,




DrenaZo rinktuvy i§ 180x5.5 mm
skers. poliet. vamzd. jrengimas molio,
priem., durp.grunte , kasant traniéjas
vicnakaudiais ekskavatoriais iki 2 m
gylio

100 m

2.0

229705

277943

5558,86

DrenaZo rinktuvy i¥ 200x6.1 mm
skers. poliet. vamzd. jrengimas molio,
priem., durp.grunte . kasant trangéjas
vienakaugiais ekskavatoriais iki 2 m
gylio

100 m

2.0

2031.96

586392

DrenaZo rinktuvy i§ 250x7.6 mm
skers, poliet. vamzd. jrengimas molio,
priem., durp.gruntc , kasant trand¢jas
vienakausiais ekskavatoriais iki 2 m
gylio

100 m

Q.9

2958,69

3580,01

3222,01

DrenaZo linijy ieskojimas
vienakaudiais ekskavatoriais iki 0.4 m’
talpos kaugais

10 m?

15.0

99,63

1494.45

11

Esamy keram. 450 mum drenazo
sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie
naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau
sausintuvo daugiau kaip 10 em

Vit

14,76

442 80

Laikino filtro jrengimas ir isardymas
vandens i3leidimui i§ lomy drenaZo
remonto metu

vnt

20

89,97

108,86

2177,20

[T gr. grunto kasimas rank. biidu
pozeminiy komunikacijy zonoje

10.0

23,58

28.53

28530 |

Griovio dugno valymas ties Ziotimis
rankiniu bhdu

36,24

43,85

219,25

Tarpy tarp pralaidy vamzdzio
uztaisymas (metal. tinklo meatav.,
betonavimas)

70.0

6.66

8,06

564,20

16

Grioviy valymas iranga vienakaugiais
ekskavatariais su 0.4 m* talpos
kaugais, kai valomo sluoksnio storis
didesnis kaip 0.4 m

10 m

148,62

179.83

Supilto [-1I grupés grunto skiaidymas
buldozeriais iki 59 kW (80 AJ)
galingumo, kai paskleistos juostos
plotis 10 m

1000 m?

32939

398,36

Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas
nuo grioviy Slaity rankiniu biidu

100 m?

20.0

33,20

764,00

Smulkiy kelmy surinkimas ir
iSveFimas nuo 0.5 iki 1.0 km
traktoriais iki 59 kw (80 Al
galingumo, kai kelmynas vidutinis

ha

0.2

140,36

169.84

33,97

20

Griovio 8laity, krajty ir dugno
$ienavimas rankiniu biidu

100 m?

5.0

11,95

14.46

72,30

21

Pagrioviy leks&iavimas iskasty %
grioviy sanasy susmulkininui
traktoriais iki 59 kw (80 Al)
galingumo

ha

0.26

129,78

157,03

40,83

22

Vamzdings g/b vandens prafaidos
ifvalymas nuo sgnaly

m?

10.0

13.23

16,01

160,10

It grupés grunto kasimas ir
perkélimas iki 10 m buldozeriais iki
39 kw galingumo

10060 m?

0.5

1998.69

241841

1209,20

24

Slaity sutvirtinimas, paséjant
daugiametes Zoles ir paskleidZiant
augalinj sluoksnj rankiniu biidu

100 m*

214,66

259,74

259,74

25

[ S—

letnamy ir Beinamy antgaliy i§
monelitinio betono ir gelzbetonio
jrengimas

6.0

274,52

332,17

1993.02

26

DrenaZo Sulinio iSvalymas, kai sanady
Sulinyje 0.2]-04 m*

5.0

48,63

58,84

294,20

27

Pavirdinio vandens nuleistuvo PN-42
irengimas lomoje

426,78

516,40

2063.60




28 | Zvyro dangos jrengimas 100 m* 0.3 1752,94 2121,06 636,32
29 | 11 grupé grunto kasimas ir supylimas j
kriivas vienakaudiais ekskavatoriais su m? 500,0 1.03 1,25 625,00
.25 m® kau3ais
Bendra pasiitlymo kaina EUR yu PVM (jkainiy suma) 48497,23
1+24+3+4+ +27+28+29
21 % PVM 8416,87
Pastabos:

« Bendra kaina turt atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg. Praome atidziai suapvalinti kainas, Kad bendra
kaina biity lygi jos sudétiniy daliy sumai (vieno cento tikstumu).

e Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiliy
nepildo ir nurodo priczastis, dél kuriy PVM nemoka. '

e Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techningje specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, ty.
tiksliais kickiais. Faktiniai Darby kickiai negali apimti daugiaw/maZiau kaip [30 2% Techningje
specifikacijoje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Perkancioji organizacija nejsipareigoja jsigyti viso
(maksimalaus) Techningje specifikacijoje nurodylo Darby kiekio.

Teikdami §j pasiilymy, mes patvirtiname, kad:

e Atidziai iSnagringjome perkandiosios organizacijos pateikty techning specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkime metu perkanéiosios organizacijos pateiktus paai¥kinimus ir kt. perkandiosios
organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

* | misy siilomg kaina jskaiiuctos visos paslaugy bei darby vykdymo i§laidos ir visi mokes€iai, ir kad mes
pristimame rizikg uz visas i8laidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaidivoti j pasiilymo kaina;

L

Visa pasiiilyme pateikta informacija vra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir
tinkamam sutarties jvykdymui.

Zinome, kad perkandioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo
sutarties sglygy pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prietarauty teisés aktams arba
teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje. ne véliau kaip per
10 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo turi paskelbti Centringje viesyjy pirkimy
informacinéje sistemoje,

Kartu su pasiilymu pateikiami 3ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumente puslapiy
Nr. skaicius
R Jgaliojimas |
2. | Imonés registravimo pazymejimas 1
3. Istatai 6
4. | Tiekéjo deklaracija !
5. | VM| paZzyma |
6. | IRD pazvma i |
7. Ivykydyty sutargiy sgrasas |
8. | Adikty darby pazymos 3
9. | Specialisto kvalifikacijos dokumetai 3

Pasinitymas galioja iki 2015-06-17 (jskaitinai).

Darius Alminauskas




