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Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) išnagrinėjo Jūsų per duomenų mainų svetainę 2019 m. spalio 10 d. pateiktą pakeitimo nurodymą Nr. 9 dėl atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo įgyvendinant projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas kultūros paslaugoms“, projekto kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003. 
Informuojame, kad nagrinėjant pakeitimų nurodymus buvo atsižvelgta į: a)  2019 m. gegužės 17 d. pirkimo sutarties Nr. D-03/19 (toliau – Pirkimo sutartis) kainodarą, kuri yra fiksuotos kainos su peržiūra (žr. Pirkimo sutarties 9.2 p.); b) rangos darbų pagal Pirkimo sutartį pirkimo dokumentus; c)  STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 p., kuriame nustatyta, kad jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos; aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai.
 
Dėl patalpos 3-102 dalinimo į patalpas 3-102, 3-104, 3-105 ir WC neįgaliesiems įrengimo:

Projekto vykdytojas informavo, kad pastate Rūdninkų g. 10 korpuso 2B3/p 3-102 patalpa bus padalinta į 3 patalpas 3-102, 3-104, 3-105 bei patalpoje 3-105 bus įrengtas tualetas neįgaliesiems. Toks poreikis atsirado dėl to, kad minėtą korpusą numatoma atverti lankytojams.
Pakeitimui pritariama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatomis, kadangi projekto vykdytojas galėjo numatyti 3-102 patalpos padalinimą ir tualeto neįgaliesiems įrengimą rengiant techninį projektą, prieš vykdant rangos pirkimą. Pritariama pakeitimo sumoms: atsisakomų darbų – 521,36 Eur su PVM ir papildomų darbų – 7306,57 Eur su PVM.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki šios dienos įvertintų pakeitimų, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. nuostatas, vertė (atsisakomų ir papildomų darbų vertė) yra 308 326,16 Eur, kuri sudaro 8,68 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 
Pažymime, jog pateikto Prašymo išlaidų įvertinimas neprilygsta išlaidų tinkamumo įvertinimui, kuris bus atliekamas Jums deklaravus patirtas išlaidas su mokėjimo prašymais.














 





















Renata Mažeikienė, tel. (8 5) 249 9163, el. paštas r.mazeikiene@cpva.lt 	                                   Bl. Nr. 19.2.3-1.4
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