Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminés pirkimo
sistemos pagrindu, specialiyjy salygy
priedas Nr. 6 ,, Sutarties projektas”

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Siose salygose didZigja raide rasomi terminai yra apibrézti Sutarties Bendryjy salygy (toliau —
Bendrosios sglygos) 1 skyriuje.
Sutartis sudaryta UZsakovo vykdyto konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminés pirkimo sistemos
pagrindu, badu Nr. 12112 ,,G/B tilty rekonstravimas j gofruotg pralaida Vilnius — Klaipéda: 1
p.o.d. 253+730 km; 2 p.o.d. 274+789 km; 3 p.o.d. 349+570 km“ (toliau — Pirkimas) bei Pirkimui
Rangovo pateikto pasitlymo (toliau — Rangovo pasitlymas) pagrindu.
1.  UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas Akciné bendrové ,Lietuvos geleZinkeliy
infrastruktira”
1.2. Adresas Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, Lietuva
1.3. Juridinio asmens kodas 305202934
1.4. PVM mokétojo kodas LT100012666211
1.5. Atsiskaitomoji sgskaita Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
1.6. Bankas, banko kodas ,Swedbank", AB, banko kodas 73000
1.7. Telefonas +370 5269 3353
1.8. El pastas LGinfrastruktura@litrail.lt
1.9. Atstovas Generalinis direktorius Karolis Sankovski
1.10. Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas UAB ,Terebro”
2.2. Adresas Gluosniy g. 4 C, Siluteé
2.3.  Juridinio asmens kodas 304445584
2.4. PVM mokétojo kodas LT100011131716
2.5. Banko sgskaita LT207230000009467341
2.6. Bankas, banko kodas UAB ,Medicinos bankas”
2.7. Telefonas +370633 11 337
2.8. Faksas -
2.9. El pastas ~
2.10. Atstovas Direktorius Tomas Karalevicius
2.11. Atstovavimo pagrindas Bendroveés jstatai
3. STATINIO IR DARBY DUOMENYS
3.1. Statinys G/B tilty rekonstravimas j gofruotg pralaidg
Vilnius — Klaipéda:
2 P.o.d. G/b tilto rekonstravimas j gofruota
pralaidg Vilnius — Klaipéda 274+789 km.
3.2.  Zemés sklypo (-y) unikalus (-s) Nr. 2 P.o.d. unikal. Nr. 4400-1981-5877
3.3. Zemés sklypo (-y) kadastro Nr. 2 P.o.d. kadastr. Nr. 7815/8001:1
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3.4. Darby atlikimo vieta (-os) G/B tilty rekonstravimas j gofruotg pralaidg
Vilnius — Klaipéda: 1 p.o.d. 253+730 km; 2 p.o.d.
274+789 km; 3 p.o.d. 349+570 km

3.5. Statybos darby rasis Rekonstrukcija

3.6. Projektas 2 P.o.d. Vilnius - Klaipéda 274+789 km tilto
rekonstravimo projektas.

3.7. Statyba leidZiantis dokumentas

4. DARBY KAINA IR KITI MOKEJIMAI

4.1. Kainodaros taisyklé Fiksuotos kainos su perZidra kainodaros budas
(uz visas Sutartyje nurodytas darby apimtis
sumokama visa Sutarties kaina).

4.2. Kaina Sutarties kaina, nejskaitant PVM, vyra
206 019,05 Eur (du Simtai sesi tikstanciai
devyniolika eury 05 ct)

21  proc. PVM yra 43264,00 Eur
(keturiasdesimt trys tikstanciai du Simtai
sesiasdesimt keturi eurai 00 ct)

Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra 249 283,05
Eur (du Simtai keturiasdeSimt devyni
tikstanciai du Simtai astuoniasdesSimt trys
eurai 05 ct).

4.3. Avansas Netaikoma

4.4. Bauda Nurodyta Bendryjy salygy 13.3ir 13.4
punktuose

4.5. Mokéjimai Uz faktiskai, tinkamai, kokybiSkai atliktus ir

perduotus Darbus UZsakovas moka Rangovui
kas ménesj, mokéting sumga apskaitiuojant
pagal Priede Nr. 3 pateiktus jkainius iki tol, kol
bendra mokéjimy suma pasiekia 90
(devyniasdeSimt) procenty Sutarties kainos.
Likusi 10 (deSimties) procenty Sutarties kainos
dalis sumokama Rangovui po to, kai Rangovas
pateikia UZsakovui statybos uZzbaigimo
dokumentus bei garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uztikrinima.

5. TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminas (laikotarpis) 2 P.o.d. — 8 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

5.2. Darby priémimas / perdavimas Darby priémimo - perdavimo aktai pasiraSomi uz

per kalendorinj ménesj atliktus darbus, jeigu
atitinkamg meénesj Darbai buvo atliekami.
Galutinis darby priémimo-perdavimo aktas
pasirasomas per 5 (penkias) kalendorines dienas
po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus,
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nurodytus Sutarties Priedo Nr. 2, Techninés
specifikacijos, 4 skyriuje.

RANGOVO DRAUDIMAS IR GARANTIJOS

Statinio  statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés  atsakomybés
privalomojo draudimo suma

Minimali  kiekvieno  statinio  (iSskyrus
nesudétingus statinius) civilinés atsakomybés
draudimo suma negali bati maZesné nei 43
400 Eur (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi
Simtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui.
Papildoma civilinés atsakomybés draudimo
suma visiems nesudétingiems statiniams ne
mazesné kaip 43 400 EUR (keturiasdeSimt trys
tdkstancdiai keturi Simtai eury) vienam
draudZiamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo
suma Zalai atlyginti, kai neuztenka kiekvienam
statiniui nustatytos civilinés atsakomybés
draudimo sumos ne mazesné kaip 951 600
EUR (devyni Simtai penkiasdeSimt vienas
tikstantis  $eSi  Simtai eury) vienam
draudZiamajam jvykiui ir draudimo sutarties
terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo vietos
sutvarkymo iSlaidoms po draudziamojo jvykio
padengti, ne mazZesné kaip 10 000 Eur (deSimt
takstanciy eury) pirmos rizikos draudimu.
Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos
limitas deél neturtinés Zalos, kilusios kaip
pasekmé Zalos treciojo asmens sveikatai ar
gyvybei ne maZesné kaip 300 000 Eur (trys
Simtai tlkstanciy eury);
Besglyginé iSskaita (fransizé)
didesné nei:

Darby draudimui - 0,1% draudimo sumos, bet
ne mazesné nei 500 Eur (penki Simtai eury);
Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur
(du tdkstanciai devyni Simtai eury). Kitos
draudimo  sglygos nurodytos Sutarties
bendruyjy salygy 12 skyriuje.

negali buti

6.2.

Garantinio laikotarpio
jvykdymo  uztikrinimo
garantiniai terminai

prievoliy
suma ir

Ne maziau kaip 5 (penki) procentai Sutarties
kainos.

Kitos garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimo  sglygos nurodytos Sutarties
Bendryjy salygy 16 skyriuje.

6.3.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma

5 proc. nuo bendros Sutarties kainos
nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.2
punkte. Kaip Sutarties jvykdymo uZztikrinimg
Rangovas pateikia mokéjimg | Sutartyje
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nurodytg UZsakovo saskaitg patvirtinantj
dokumentg (Sutarties Bendruyjy salygy 11.1.2
p.) arba pateikia pirmo pareikalavimo,
UZsakovo naudai iSduota, banko garantijg /
draudimo bendrovés laidavimg (Sutarties
Bendruyjy salygy 11.1.3 p.).

Taip pat Sutarties jvykdymas uZtikrinamas
delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutarties
Bendrosiose sglygose.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo Per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties
pateikimo terminas. pasiraSymo dienos.
6.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai
pristatymo adresas (jei taikoma) teikiami Sutarties Bendryjy salygy 11.1.3
punkte nurodyta forma Centrinés viesSyjy
pirkimy informacinés sistemos priemonémis.
Tuo atveju, jei bankas ar draudimo bendroveé
neiSdavinéja kvalifikuotu elektroniniu parasu
pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina,
Banko garantijos ar draudimo bendrovés
laidavimo originalas arba mokéjimo pavedimo
skaitmeniné kopija turi bati pateikti j Uzsakovo
Pirkimy centrg [nurodomas kabineto Nr., el.
pastas]
7. SUTARTIES BENDRYJU SALYGY PAKEITIMAI
7.1. Salys susitaria pakeisti nurodytg (-us) Pateikiama Sutarties Specialiyjy sglygy Priede
Bendryjy salygy punkta (-us) ir iSdéstyti Nr. 1.
ji (juos) nauja redakcija
7.2. Salys susitaria isbraukti nurodytus
Bendryjy salygy punktus, taciau kity
punkty numeracijos nekeisti
8. KITOS SALYGOS
8.1. Sutarties rengéjas
8.2. UZ Sutarties vykdyma, Darby
perdavimo-priémimo akty pasiraSyma
ir PVM saskaity faktiry per E-sgskaitg
priémima atsakingas UZsakovo asmuo:
8.3. UZ Sutarties vykdyma, Darby

perdavimo-priémimo akty pasiraSyma
ir PVM saskaity faktiry per Rangovo
pasirinktas elektronines priemones,
atitinkancias Europos elektroniniy
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sgskaity faktdry standartg arba per E-

sgskaitg pateikimg atsakingas Rangovo

asmuo:
Apie atsakingo asmens pasikeitimg Salis
informuoja kitg Salj Sutarties Specialiyjy
sglygy, atitinkamai, 1 arba 2 skyriuje
nurodytais kontaktiniais el. pasto adresais ir
atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
jgaliojimy jforminimas dél Sios prieZasties
néra atliekamas.

8.4. UZ ataskaity paskelbimg atsakingas
asmuo

8.5. Sutarties savininkas:

9. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGY PRIEDAI

9.1. Priedas Nr. 1 - Bendryjy salygy pakeitimai ir papildymai

9.2. Priedas Nr. 2 - UZduotis (Techniné specifikacija)

9.3. Priedas Nr. 3 - Lokaliné sgmata

9.4. Priedas Nr. 4 - Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami,
o saugomas CVP IS priemonémis)

9.5. Priedas Nr. 5 - Rangovo pateiktas pasillymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonémis)

9.6. Priedas Nr. 6 - Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija pridedama po Sutarties
pasiraSymo (originalas saugomas CVP IS priemonémis)

9.7. Priedas Nr. 7 - Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo garantija pridedama,
kaip nurodyta Bendryjy salygy 16.3 punkte (originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy
salygy 8.2 p. nurodytg asmen;)

9.8. Priedas Nr. 8 - Rangovo draudimo liudijimas (polisas) pridedamas po Sutarties pasiraSymo
(originalas saugomas CVP IS priemonémis)

Sutarciai taikoma pirkimo paskelbimo dieng aktuali AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ generalinio
direktoriaus jsakymu patvirtinta Sutarties Bendryjy salygy redakcija, kuri pridedama ir, su kuriy
nuostatomis Salys yra visi$kai susipaZinusios ir jas vykdys. Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios
sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir auk$¢iau iSvardintais priedais sudaro Sutartj
tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties
Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierasu ,jei taikoma”, , jei tokiy
biity“, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkreciai apraSomos Sutarties
Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas
batinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio
neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas $iam Saliy
pasirasytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams,
po to — Rangovo pasitlymui.
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Salys, pasiraSydamos $ias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy turinj
ir visos Sutarties salygos visiskai atitinka jy valig ir tikruosius ketinimus.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiraymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuojami $io dokumento metaduomenyse.



Pirkimo specialiyjy salygy
Priedas Nr. 1

GELZBETONONIO TILTO VILNIUS — KLAIPEDA 349+570 KM KEITIMO | GOFRUOTA PRALAIDA RANGOS DARBAI

1.2

1.3.

3.1

3.1.1L

3.1.1.1

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.2,
3.2.1.

3.2.2.

TECHNINE SPECIFIKACIA

PIRKIMO OBJEKTO DALYS:

1 p.o.d. Vilnius - Klaipéda 253+730 km geleZinkelio gelZbetoninio tilto keitimas j gofruotq pralaidg Inv. Nr. 231-
0000240 BVPZ kodas — 45221220-0 (pralaidos);

2 p.o.d. Vilnius - Klaipéda 274+789 km geleZinkelio gelZbetoninio tilto keitimas j gofruotq pralaidg Inv. Nr. 231-
0000250 BVPZ kodas — 45221220-0 (pralaidos);

3 p.o.d. Vilnius - Klaipéda 349+570 km geleZinkelio gelZzbetoninio tilto keitimas j gofruotq pralaidg Inv. Nr. 231-
0000278 BVPZ kodas — 45221220-0 (pralaidos).

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:
Gelezinkelio statinio techninés biklés uztikrinimas, saugaus traukiniy eismo uztikrinimas, nustatyty traukiniy
vaziavimo greiciy uztikrinimas.

REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

Darbai turi buti atlikti vadovaujantis:

Techniniu — darbo projektu:

1 p.o.d. ,Vilnius - Klaipéda 253+730 km tilto rekonstravimo projektas” Nr. SP616.2018-3-TDP (toliau —
Projektas) (priedas Nr.1_A);

2 p.o.d. ,Vilnius - Klaipéda 274+789 km tilto rekonstravimo projektas” Nr. SP616.2018-4-TDP (toliau —
Projektas) (priedas Nr.1_B).;

3 p.o.d. Vilnius - Klaipéda 349+570 km tilto rekonstravimo projektas” Nr. SP(IF-4-96/16/PS-30.2016.GEL (toliau
— Projektas) (priedas Nr.1_C).

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“,

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas pagal neteisétai iSduotg statybg leidzZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 2.01.01 (1-6) ,,Esminiai statinio reikalavimai“;

TR 2.01:2019 ,, Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®;

GeleZinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo tvarkos aprasu, patvirtintu AB , Lietuvos geleZinkeliai”
2018-05-11 jsakymu Nr. JS (DI)-71 ir jrasyti, kad rangovas privalés laikytis Siame jsakyme nustatytos tvarkos
jforminant batinas traukiniy eismo pertraukas rangos darby metu;

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100, suvestiné redakcija 2017-
01-01);

Kitais pirkimo objektui taikytinais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty bei normatyviniy
dokumenty reikalavimais.

Reikalavimai darbams:

Rangovas i§ UZsakovo prie$ darby pradzig turi gauti akta — leidima vykdyti darbus veikiancio geleZinkelio zonoje
(aktas — leidimas iSduodamas vadovaujantis Rangovo darbuotojy saugaus darbo organizavimo
gelezinkelio infrastruktiiros objektuose tvarkos aprasu (priedas Nr.3))Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo, Rangovas jgaliojamas savo léSomis gauti reikalingas
sglygas, suderinimus, statybos darbus leidZiancius dokumentus, jsigyti statybos darby Zurnalus, pranesti
suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby pradzia.

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus: statybvietés aptvérimg, laikiny
privaziuojamuyjy keliy, laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengimg, taip pat demontuoty medziagy ir gaminiy
grazinimg UZsakowvui ir, esant batinybei, jy utilizavima. Visas paruoSiamuyjy ir baigiamyjy darby iSlaidas
Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kaina.



3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.

3.3.
33.1L

3.3.2.

4.1.
4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.3.

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.

4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.

Esant reikalui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sglygose nenumatytus
tyrimus, matavimus, reikalingus sékmingam projekto jgyvendinimui.

Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti visg privaloma dokumentacija j Lietuvos Respublikos statybos leidimy
ir statyby valstybinés priezitiros informacine sistemg ,,Infostatyba“.

Rangos darby atlikimo terminas — 8 ménesiai nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Rangovui pavedama organizuoti statybos darby uzbaigimo procedura.

Pries darby pradzig rangovas turi nuzymeti esamg kabeliy trasg ir tiksliai nustatyti, kokiame gylyje yra pakloti
kabeliai. Jei esamos kabeliy trasos nepatenka j darby zong (nevykdomi jokie kasinéjimo darbai ties kabeliy
trasomis), kabeliy trasy, suderinus su uzsakovu, iskelti nereikia.

Reikalavimai medZiagoms:

medziagos turi atitikti visus Techniniame darbo projekte nustatytus reikalavimus (privalo bati neprastesnés
kokybés); Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos projekto jgyvendinimui turi biti naujos,
nenaudotos (iSskyrus atvejus, kai Projekte numatyta kitaip), turi atitikti techninio ir darbo projekto
specifikacijoms ir biti ne prastesniy savybiy. Visais atvejais, sitlant kity techniniy parametry medziagas, jy
technines salygas, standartus ir bréZinius batina suderinti su statybos darby technine prieZiira ir Uzsakovu;
medZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR
statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINEMS SAVYBEMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI DARBY
VYKDYMO METU:

DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIOLYMU:
Kartu su pasitilymu pateikiamas uzpildytas darby kiekiy Ziniarastis, pagal atitinkamg pirkimo objekto dalj.

DOKUMENTAI, REIKALINGI PATEIKTI IKI RANGOS DARBY VYKDYMO PRADZIOS:

darby atlikimo grafika;

Statybos darby technologijos projekta, parengta pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitira“ 3 priedg;

Medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinancius dokumentus, vadovaujantis Projektu ir 3.1 punkte nurodyty teisés
akty reikalavimais;

DOKUMENTAI, REIKALINGI PATEIKTI UZBAIGUS DARBUS:

atlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertes (F3 forma) po 3 egz.;
medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinantys dokumentai, kaip taikytina pagal 3.1 punkte nurodyty teisés akty
reikalavimus;

dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kity teisés
akty ir K/138 instrukcijos reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninés prieZitros vadovo;

signalizacijos jrenginiy techniniai dokumentai, kurie turi bati pateikti pagal GeleZinkeliy signalizacijos jrenginiy
priémimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus;

pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu
badu;

pateikti naujos pralaidos kortele, pagal Kelio statiniy priezitros 147/K instrukcijos nurodymus.

pagal galiojantj GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai“, naujai pastatyty statiniy, Kontroliné geodeziné nuotrauka;

Atnaujinta Zemés sklypo ir inZinerinio statinio kadastro duomeny byla su V| Registry centro patikra;
Geodezinio tinklo punkto jrengimo geodeziniy darby ataskaitg;

kiti dokumentai pagal STR ir AB , Lietuvos geleZinkeliai” norminiy ir teisés akty reikalavimus.

Statybos uZbaigimg patvirtinantis dokumentas, kaip reglamentuoja LR Statybos jstatymas ir STR
1.05.01:2017.

PRIEDAI:
Priedas Nr. 1: Techniniai darbo projektai;



Priedas Nr. 2: Darby kiekiy Ziniarastis;

Priedas Nr. 3: Rangovo darbuotojy saugaus darbo organizavimo gelezinkelio infrastruktiiros objektuose tvarkos aprasas
patvirtintas 2018-09-24 dienos generalinio direktoriaus pavaduotojo — geleZinkelio infrastruktiros direkcijos
direktoriaus jsakymu Nr. J]S(DI)-143;

Priedas Nr. 4: AB , Lietuvos geleZinkeliai” taikomy pagrindiniy normatyviniy dokumenty ir teisés akty sarasas.

Priedas Nr. 5: Statybos leidimai



STATYBOS RANGOS SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS
1. SAVOKOS
Informaciné sistema ,,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy

technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti saskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir
darbus, taip pat gauti informacija apie pateikty sgskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,,E.
saskaita® svetaine pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Pirkimas — Uzsakovo atliekamas darby jsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekeju (tiekejais)
sudarant rangos sutartj.

Nurodymas — bet koks rastiskas arba zodinis (kuris véliau turi baiti patvirtintas rastiskai) nurodymas,
kurj dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda UzZsakovas arba jo atstovas.

Darbai — Statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbai, kuriuos Rangovas
isipareigoja atlikti pagal Sutartj, Uzsakovo pateikta Uzduotj, Projekta, Saliy suderinta Darby atlikimo
samatg bei Darby grafika, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos,
kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutarties salygas ir galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Projektas — UZsakovo Rangovui pateiktas Statinio Projektas, kuris yra pridétas kaip Sutarties
Specialiyjy salygy priedas, pagal kurj Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus.

Rangovas — Sutarties Salis, atliekanti Sutartyje numatytus Darbus.

Statinys — UZzsakovo UZzduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose salygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartimi.
Statyba leidZiantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas,
pridetas prie Specialiyjy salygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.
Statinys — Sutarties Specialiosiose sglygose ir (arba) UZzduotyje nurodytas objektas, kurio Darbus
pagal Projekta ir Sutartj privalo atlikti Rangovas ir kurio statybai yra iSduotas Statybg leidziantis
dokumentas.

Sutartis - Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

UZduotis — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti pagal
Sutartj atlickami Darbai, apibtuidinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis
privalo pasiekti.

UZzsakovas — akciné bendrove ,,Lietuvos gelezinkeliai®, toliau dar vadinama — Salis.

2. SALIU PAREISKIMAI

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

2.1.1.  Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

2.1.2.  Sutartj sudar¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei Saliy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

2.1.3.  jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktlirizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra iskeltos
bankroto bylos;

2.14. &ioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra
nustatyti kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra
informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis yra esminé Sios Sutarties salyga.

2.2. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

2.2.1. pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems



2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

3.3.

4.1.

4.2.

jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir Si dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir
visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys (toliau
— subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe
pazymejimus, taip pat visus kitus dokumentus ir reikiama kvalifikacija ir kompetencija
Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianc¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$¢iausia
atliekamy Darby kokybe;

Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR statybos
jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojancCiuose teises aktuose;

Darbai, i§ anksto suderinus su UZsakovu, bus atliekami saugiu atstumu nuo bégiy, atitinkantys
gelezinkelio saugumo taisykles ir nekeliantys pavojaus traukiniy eismo saugumui;

Pasikeitus aplinkybems, nurodytoms Sutarties Bendrujy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose,
Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kita Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos finansinés ir mokestinés informacijos per nustatytg terming, pasekmés atitenka
Saliai nejvykdziusiai 3iy jsipareigojimy.

Salys pareikia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2. punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Rangovas, vykdysiantis Sutartj, privalo biiti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju
Lietuvos Respublikoje ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo
pateikti Uzsakovui PVM registracija patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina iSlaidy,
susijusiy su Tiekéjo pareiga registruotis PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity
susijusiy islaidy.

3. SUTARTIES AISKINIMAS
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme, ir atvirksciai.
Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skai€iais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.
Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiCiavimo biidas — fiksuoto jkainio, fiksuotos
kainos, fiksuoto jkainio su perziiira arba fiksuotos kainos su perziiira, nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose. Sutarties Specialiosiose salygose nurodytas Sutarties kainos
apskaiciavimo biidas nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95 ,.Dé¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ (arba kitu jj
pakei¢ianciu Sutarties sudarymo dieng galiojanciu LR teiseés aktu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus LR teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés
mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus
kei¢iama, t.y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutart] atliktus ir perduotus Darbus, mokés
Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM,



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.10.

apskaiCiuota pagal naujai patvirtintg tarifag, nebent galiojantys LR teisés aktai numatyty
kitaip.

I Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiCiuota visy Darby kaina,
jskaitant darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZzsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais Darbams atlikti, i$laidas. ] Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos muito rinkliavy
mokescCiy Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurie gali atsirasti, vykdant Sig Sutartj, draudimo,
garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su Darby atlikimu ir Sutarties vykdymu
susijusios, jmanomos Rangovo islaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus ir / arba pirkti
papildomas medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo
juos numatyti, ir jie yra butini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlicka ir / arba perka papildomas medziagas savo pastangy ir istekliy (piniginiy,
materialiniy ir / ar kity) saskaita.

Tuo atveju, jeigu bitina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas,
kuriy Rangovas, sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.685 str., Rangovas turi teise reikalauti perskaiCiuoti
Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dél nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasCiy padidéjo daugiau kaip 15 procenty.

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo
nurodyta terming neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu
atveju tai atlieka Uzsakovas Rangovo saskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina,
kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitlyma pirkimui, i$skyrus atvejus, kai,
vadovaujantis Sutarties Bendrujy salygy 4.8 p., Sutarties kaina yra perskai¢iuojama.
Sutarties, kurios trukme kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 (vieneri)
metai, o kaina yra apskaiCiuota fiksuotos kainos ar jkainio su perziiira nustatymo biidu,
kaina gali buti perskai¢iuojama kiekvienais metais kaip yra nurodyta Siy Bendryjy salygy
4.8 —4.11 punktuose, esant visoms Sioms saglygoms:

jeigu Europos Sajungos statistikos biuro EUROSTAT skelbiamais Europos Sgjungos $aliy
vidutinés 12 meénesiy infliacijos duomenimis, 12 ménesiy po sutarties pasiraSymo (ir
kiekvienais kitais metais) vidutiné infliacija yra didesné kaip 10 procenty;

jeigu ankstesniais, nei kainos perskai¢iavimo, sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai
vykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

Sutarties kaina perskai¢iuojama kas 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo iki Sutarties
vykdymo pabaigos.

Sutarties kaina be PVM perskaiciuojama pagal formulg:

SK=D1+D2+D3+...+Dn, kur:

SK - perskaiCiuota Sutarties kaina;

D1 - neperskai¢iuojama per pirmuosius metus / 12 (dvylika) sutarties vykdymo ménesiy
uzaktuoty darby kaina;

D2,D3,Dn - antraisiais, tre€iaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais uzaktuoty darby kaina,
kuri apskai¢iuojama taip:

Dn=D x K, kur:

D - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (dvylikos) Sutarties vykdymo ménesiy
laikotarpiu uzaktuoty darby kaina, apskaiciuota pagal Sutartyje nurodytus jkainius

K - perskai¢iavimo koeficientas, apskaiciuojamas pagal formules:

Jei vidutinis paskutiniy 12 (dvylikos) Jei vidutinis paskutiniy 12 (dvylikos)
meénesiy kainy pokytis teigiamas: meénesiy kainy pokytis neigiamas:




K=1+ 2 /100, K=1+ 2 /100,

A-10 A+10
( )

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.15.1.

4.15.2.

4.15.3.

4.15.4.

kur

A — paskutiniy 12 (dvylikos) ménesiy vidutinis metinis kainy pokytis.

Perskaic¢iavimo koeficiento reikSme nurodoma ir taikoma 3 skaiciy po kablelio tikslumu.
Kaina perskai¢iuojama nepriklausomai nuo to, kokia yra perskai¢iavimo koeficiento
reikSme. Jeigu perskai¢iavimo koeficiento reikSme yra didesné nei 0, kaina didinama. Jeigu
perskai¢iavimo koeficiento reikSmeé yra mazesné uz 0, kaina mazinama.

Perskaiciuota kaina, LR teisés aktuose nustatyta tvarka, jforminama Sutarties Saliy jgalioty
atstovy pasiraSomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi biiti nurodyta: kainos
perskaiCiavimo pagrindas, perskai¢iuojamoji kaina, perskai¢iavimo koeficientas (reikSme),
perskai&iuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra bitina pridéti Siuos Sutarties Saliy

igalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos perskai¢iavimg pagrindzianc¢ius dokumentus,
perskaiciavimo koeficiento reik§mes skai¢iavima pagrindzianc¢ius dokumentus.
PerskaiGiuota Sutarties kaina jsigalioja tik tada, kai Sutarties Salys ja jformina
patvirtindamos tai abiejy Sutarties Saliy jgalioty atstovy parasais.

Apmokejimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami atsiskaitymai Lietuvos
Respublikoje.

Uzsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj (jeigu Sutartyje arba Darby
grafike numatytas Darby perdavimas etapais) Darby perdavimo-priémimo akta, apie tai
nedelsdamas informuoja Rangova. Mokeéjimai yra vykdomi per 45 dienas po Darby
perdavimo-priemimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir
pasirasyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu iSrasytos PVM saskaitos-faktiros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose salygose nurodytus reikalavimus priémimo per
,»E.sgskaita” dienos.

Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutarties
Specialiosiose sglygose Rangovo rekvizituose nurodytg banko saskaita.

Darby, kurie yra biitini Sutarciai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu, kaina nustatoma taikant zemiau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau
esantis biidas:

pagal Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniaras¢iuose nurodytus jkainius, o jei tokiy
jkainiy néra;

pagal Rangovo pasiiilyme Darby kiekiy ZiniaraS€iuose nurodytus jkainius jei jmanoma,
iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, o jei tokiy jkainiy néra;
vadovaujantis Darby pradzios dieng galiojusiose rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy
nustatymo registre, kurj administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 (penki) procentai pelno bei pridétiniy islaidy
normatyva, o jei tokiy jkainiy néra;

jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno)
iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus tuo atvejus, kai rinkoje néra tiek
tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki)
procentai nuo tiesioginiy islaidy.



4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

5.1

5.1.1.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Jeigu Sutarties kaina kartu su papildomy darby kaina, virSyty statinio statybos skaic¢iuojamaja
kaina, skai¢iuojamaja kaing virSijanti papildomy darby apimtis jsigyjama vieSuosius
pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jskaitant, atskiry (naujy) pirkimo
procediiry vykdyma ir (ar) atliekant pirkimo Sutarties pakeitima jos galiojimo metu, jeigu
tokie biity leidziami pagal taikytiny teisés akty reikalavimus.

Abiem Salims pasirasius priemimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip
per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti PVM saskaita-faktiirg. Rangovas PVM saskaita-
faktiirg privalo pateikti UZsakovui tik per Registry centro tvarkomg informacine sistema
,.E.saskaita”. Kartu galima prisegti Darby priémimo-perdavimo aktus ar kitus papildomus
dokumentus. Rangovo iSraSoma PVM sgskaita-faktiira privalo atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM saskaitoje-faktiiroje papildomai
privalo biti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priemimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas ir konkretaus projekto kodas), bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.
Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sgskaita-fakttira neatitinka Sutarties Bendryjy salygy
4.17 punkto reikalavimy, Uzsakovas tokig PVM saskaitg faktiirg pateikia tikslinti Rangovui.
Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama
avansiniu (iSankstiniu) mokéjimu, Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per 15 dieny
avansiniu (iSankstiniu) mokéjimu, Rangovui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
uztikrinima (avansninio mokeéjimo sqlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne
mazesnei nei visa avansinio mokeéjimo suma ir iSankstinio apmokejimo saskaita, kuri
pateikiama UzZsakovui per ,,E. saskaita® svetaing. Jeigu avansinio mokéjimo Rangovas
atsisako rastu, avanso grazinimo uztikrinimas nereikalingas.

5. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

laikydamasis saugos bei visy kity norminiy bei UZsakovo jmonés teisés akty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

Rangovas jsipareigoja:

prie$ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ UZzsakovo, tiek i$ tre€iyjy asmeny
bei institucijy ir jstaigy (jskaitant, bet neapsiribojant leidimg vykdyti Darbus veikian¢ioje
gelezinkelio zonoje, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy
linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy
ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal
Sutartj aiskiai jsipareigoja pateikti UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus
informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai biitina padaryti pagal
teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotus
Statinio statybos vadova, bendryjy Darby vadovus ir reikiamus specialiyjy Darby vadovus,
ir iki Darby pradzios Uzsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir jy turimy
atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu) kopijas;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby zurnala;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas jsipareigoja jiems sudaryti salygas
pildyti statybos darby zurnala, kad jie galéty fiksuoti jy atliktus Darbus kaip to reikalauja
teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stenda su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj
pranes$ima apie Darby pradzia;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus
reikalavimus;
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5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17.

5.2.18.

vykdydamas Darbus garantuoti ir atsakyti uz Darby sauga, priesgaisring, ekologine ir gamtos
apsauga bei darbo higieng statybos aikstel¢je, taip pat greta esancios aplinkos apsauga ir
greta dirbanciy bei judanCiy zmoniy apsaugg nuo Darby sukeliamy pavojy, o taip pat
nepazeisti tre¢iujy asmeny interesy;

Sutartyje nustatytu laiku pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Uzsakovo UZduotyje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy
prieduose), parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine
dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby grafika, kuris turi biiti suderintas su Uzsakovu ne véliau kaip per
14 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo ir yra pridedamas kaip Sutarties Specialiyjy
salygy priedas. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais
terminais, kad biity laiku jvykdyti Darby grafike numatyti Darbai. Uzsakovui nustacius bet
kokj velavimg pagal Darby grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio velavimo per 5 (penkias)
darbo dienas, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo o pastarasis privalo savo rizika, be
jokio papildomo uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby
grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para ir kt.) bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu (Rangovo léSomis pasitelkiant papildomas Uzsakovo nurodytas
priemones, jranga, medziagas, darbo jéga bei subrangovus). Siame punkte numatyty
priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo
(tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo,
nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby grafike numatytomis darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo
kvalifikuoty darbuotojy;

Darbus, kurie turi bti atliekami veikian¢iame gelezinkelyje arba Salia jo, atlikti tik eismo
pertrauky metu. Sie Darbai apima visus Darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui
arba kuriuos atliekant pazeidziami minimaliis gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose
taisyklése. Eismo pertraukos negali biiti ilgesnés kaip 4 valandy per diena, o jy skaiCius per
savait¢ negali virSyti 5 dieny, nebent Sutarties Specialiosiose salygose numatyta arba su
Uzsakovu yra suderinama kitaip Konkre€iy eismo pertrauky trukmé yra i§ anksto derinama
su Uzsakovu;

Darby metu uztikrinti eismo saugumo, darby saugos, aplinkosaugos ir ekologijos
reikalavimus, savo jégomis ir 1éSomis spresti visas problemas, susijusias su privaziavimu j
darbo vieta per treCiyjy asmeny teritorija bei su treCiyjy asmeny turto sugadinimu;

i$ anksto rastu informuoti UZzsakova apie statybvietéje dirbsianCius subrangovus. Tokiu
atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padare
vykdydami Sutartj subrangovai;

Rangovas, atlikdamas Darbus, jsipareigoja juos organizuoti taip, kad netrikdyty normalaus
Uzsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateikta technine uzduotj (projekting dokumentacija) ir LR
teisés aktuose nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti Uzsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose (projektingje
dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kitg technika,
reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;
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nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanoma trukme ir priezastis), kurie galéty salygoti
tai, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;
Darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius techninéje
uzduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
reguliariai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus bei
kitus statybos uzbaigima patvirtinanc¢ius dokumentus;

UZzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba
Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy
ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir
judanciy zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy.

iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teisés akty nustatyta tvarka Statybos
uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statyba uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz
statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek
darbo vietoje, tieck greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy,
apsisaugant nuo atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant Uzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus
treCiuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki
kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j specialiai tam skirtas statyby aikstelés vietas
bei patalpinti j specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne re¢iau, kaip kartg per ménesj, iSvezti
visas sukauptas atliekas i$ objekto ir priduoti jas atliekas (Siuksles) priimanc¢ioms jmonéms
teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau
kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo, savo I€Somis sutvarkyti
objekto aplinka, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles, iSgabenti nepanaudotas
medZiagas, priemones, jrengimus, paSalinti statybing technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esanCius Rangovo naudotus statinius /
objektus;

tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treciyjy asmeny
paskirtais rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitiros
vadovu, projekto vykdymo priezitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, sandéliuoti ir saugoti j objekta pateiktas visas Darbams reikalingas
medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales, statybos
technika;

dalyvauti UZsakovo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir
juy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias
problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus.
UZsakovo pastabos, pasiiilymai, pageidavimai bei Nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis
turi juos jvykdyti;
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nenaudoti UZsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur
be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medziagas;

padéti ir suteikti galimyb¢ UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais
statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atlickamy Darby kokybe. Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir
Darby kokybés uztikrinimas yra viena esminiy Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo
savarankiskai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieziiiros bei kontrolés formas, nes jos
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkama Darby vykdyma;

sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos prieziiiros funkcija vykdantys asmenys
galéety tinkamai atlikti paslepty Darby kokybeés kontrole. Salys susitaria, kad Darbai, kurie
paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali biiti vykdomi, tik jeigu paslepiami
(uzdengiami) Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prizitirétojui bei
kitiems statybos techning priezitra vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti Uzsakovui, prie$ tai padarius atitinkamy Darby iSpildomaja nuotrauka ir kita
iSpildomaja dokumentacija;

rastu informuoti UZsakova apie statybos techning prieZziiirg atliekan€iy asmeny veikima ar
neveikima, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto,
dalyvaujant UZzsakovui, statybos techniniam prizitrétojui, esant reikalui — kompetentingos
valdzios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir
kt. Darby rezultatus, siekiant patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai
patvirtinancius protokolus ar kitus teisés aktuose numatytus dokumentus. Jeigu Uzsakovui
kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teis¢ pareikalauti, kad buty atliktas
pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSryskina tam tikrus Darby rezultato
trokumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Projekte, Darby
dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkama
funkcionavima, netinkama sistemy sureguliavimg ar defektus, UZsakovas turi teisg atsisakyti
priimti Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais
bandymo rezultatais. Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji
patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys, kad generalinio rangovo atlikti Darby rezultatai, sistemos
funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties dokumentuose iskeltiems
reikalavimams, Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo
patirtas iSlaidas, susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby grafike nurodytais terminais pagal UzZsakovo suteikta jgaliojima UZsakovo vardu
atlikti visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus
dokumentus, kad pagal Sutartj pastatyto Statinio statyba biity uzbaigta ir pateikti Uzsakovui
atitinkamos komisijos pasiraSyta Statinio statybos uzbaigimo akta ne véliau kaip per |
(vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;

per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius ar Zzala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.39. jeigu Darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy

finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél
netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami minimaliis
UZzsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;
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nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant triikstamus
Darbus i$ treCiyjy asmeny;

vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokes¢ius uz naudojimasi gelezinkeliy
infrastruktara ir keliais;

tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas turi teise:
bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir
kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 9 skyriuje nurodytomis teisémis;
pateikti batinus Nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;
kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reikSme;
iSskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;
teikti Rangovui pastabas, pasililymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos;
laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai
projektinei dokumentacijai
Uzsakovas jsipareigoja:
pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalinga projekting dokumentacija, t. y. Projekta ir
statyba leidziantj dokumenta. Si dokumentacija Rangovui perduodama pasirasant perdavimo
— priemimo akta;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacija ir (ar) informacija,
biiting tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Siame Sutarties punkte nustatyta
jsipareigojima;
uztikrinti statybos techning priezitira pagal galiojanCiy LR teisés akty reikalavimus. Iki
turintis UZsakovo darbuotojas arba jmoneés, teikiancios darby techninés priezitiros paslaugas,
darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;
Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;
pastebéjus ir uzfiksavus rastu Darby defektus, nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;
ne veliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
perduoti Rangovui statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7. DARBU EIGA, JRENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip
pat apima visy reikalingy statyba leidzian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir
licencijy gavima Rangovo saskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZzsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta).
Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo
nuosavybe tik po juy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasiraSius Darby
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perdavimo-priémimo aktg. Rangovas iSlieka atsakingas uz jy priezitira, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo tarp Rangovo
ir Uzsakovo dienos.

Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atvezimag j darbo vieta ir iSvezimg i$
jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir sveikata.

Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus
sertifikatus ir / ar licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti
galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. SAUGA DARBE
Rangovas uztikrina, kad jo pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priesgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos
ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZztikrins teiséta bei saugy darba. Rangovas savo
leSomis jsirengia saugias darbo vietas UZzsakovo nurodytose vietose.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jo pasitelkiami asmenys, kurie turi atlikti Darbus pagal
Sutartj gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, iki jy pradzios biity iSlaike saugaus
elgesio gelezinkelyje egzaminus AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, ir turéti galiojancius
nustatytos formos Valstybinés gelezinkeliy inspekcijos iSduotus pazyméjimus.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus, paskiria asmenj, darbdaviy veiklai
saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy,
koordinuojantj Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir
sveikatai nekenksmingas darbo salygas. Paskyrimas turi buti jforminamas rastiskai
(isakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai
informuojant UZsakova.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas,
Rangovas privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus darbo
saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimg statybvietéje ir Salia jos esancioje
Uzsakovo jmonés teritorijoje, transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal
atitinkamos transporto riiSies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamu, visy rasiy transporto
priemoniy saugaus eismo organizavimg statybviet¢je ir Salia jos esancioje Uzsakovo jmonés
teritorijoje atsako Rangovas.
Rangovas privalo buti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakelimo jrengimai,
elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. btity tvarkingi, naudojami laikantis saugios
eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zzmoniy sveikatai ar
gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés salygos
kliudo saugiai juos atlikti.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su Uzsakovo
darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui be abipusio rastisko susitarimo su Uzsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas
esminiu Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliskai
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nutraukti $ig Sutartj pries§ termina, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybeés
pagal Sutartj.

Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika
veikian¢iy medziagy nustatyti, gali buti privalomai naudojamos techninés priemonés
(alkotesteriai ir kt.).

Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg atsitikima,
suzeidimg arba incidenta, ar apie Zalg daroma ar padarytg UZsakovo darbuotojams, turtui ar
tretiesiems asmenims.

9. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, paSalinti visi nustatyti defektai,
uzpildytas statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy
kopijos “Autodesk® AutoCad®” arba lygiaveriame formate (DWG byly iSplétimas),
pateiktos ir suderintos visos naudojimo ir priezitros instrukcijos, pateikti medziagy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai
patvirtinantys dokumentai, pateiktos jrenginiy naudojimo instrukcijos lietuviy kalba,
Statinio statybos uzbaigimo procediiroms reikalingos pazymos bei gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka. Generalinis rangovas privalo kokybiskai
jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai jforminty visus reikiamus jy
atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla gincas tarp
Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
iforminti ir sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.
Darbai perduodami Salims pasiradant tarpinius (jeigu Sutartyje arba Darby grafike
numatytas Darby perdavimas etapais) Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj
Darby perdavimo — priémimo aktg.
I atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus Darbus mokétinos sumos.
Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby aktus, UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
reikalavima dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasirasymo.
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai
maziausiai prie$ 3 (tris) darbo dienas bei jforminti paslépty Darby akta.
Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie
numatomg tiek tarpinj (jeigu toks numatytas Sutartyje arba Darby grafike), tiek galutinj
Darby perdavima, prasSydamas organizuoti jy priémima.
Salys susitaria, kad prie$ pateikiant tarpinj ar galutinj Darby perdavimo - priémimo akta
UZzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés prieziiiros vadovui patikrinti ir
gauti statybos techninés prieziiiros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba parasas), nurodant
Darby atlikimo datg. Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokeéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar
galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti
statybos techninés priezitiros vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.
Uzsakovas, ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio prane§imo
gavimo, organizuoja atlikty Darby priemimg. UZsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba)
galutinj atlikty Darby aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo
atveju, jeigu nustatomi atlikty Darby trikumai, UZsakovas atlikty Darby akto nepasiraSo,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby triikumus, kuriuos Rangovas privalo
pasalinti savo saskaita per UZsakovo nustatyta terming. Fiksuojant atlikty Darby triikumus,
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 10.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.
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Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties
salygas ir ar atitinka Uzsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymas neturi jtakos
Rangovo atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

10. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA
Jeigu Uzsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami
pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad
Rangovas:
nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;
pasalinty Siuos triikumus per nurodyta laiko tarpa;
neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;
neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe;
neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.
Pastebejus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam
atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries
1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apzitiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés triikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy,
arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti defektinio akto, UZzsakovas gali atlikti
nepriklausomg darby kokybés ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti
nekokybiskai — ekspertizés islaidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys
susitaria, kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena
kitai tokios ekspertizes islaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.
Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybes trikumuy,
kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas
turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo
atitinkamo praneSimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar
turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | Uzsakova, praSydamas
leidimo pratesti Darby vykdyma.
Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i$ Rangovo.
Pastebety Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.
Uzsakovas, raStu jspéjes Rangova prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, jei Rangovas
véluoja tinkamai jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus (tiek tarpinius, tiek galutinius)
ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, jgyja teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj,
neatlygindamas Rangovui jokiy iSlaidy ar nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu.

11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)
Sutarties jvykdymas uztikrinamas vienu i$ $iy badu:
netesybomis — bauda / delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose;

11.1.2. moké&jimo nurodymu j Sutartyje nurodyta UZsakovo sgskaita;
11.1.3. pirmo pareikalavimo, UZsakovo naudai iSduota banko garantija / draudimo bendrovés laidavimas.;

Bankui / draudimo bendrovei iSduodantiems garantija / laidavimo rasta, jy iSdavimo dieng
taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiiry ,,Fitch Ratings* ar ,,Standart & Poor‘s* suteiktas
BB+ arba agentiiros ,,Moody‘s” suteiktas ,,Bal* ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei
finansy grupes bankui, draudimo bendrovei ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi
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reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrove
garantijos / laidavimo rasto iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auks¢iau nurodyta
reitingus (87 nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies verté yra
didesné kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki Simtai titkstanciy) Eur be PVM, o sutarties
Jvkdymui uztikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendroves
laidavimo rastas).

Bankui / draudimo bendrovei, iSduodantiems garantija / garantinj rasta, jy iSdavimo dieng
taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiiry ,,Fitch Ratings* ar ,,Standart & Poor‘s* suteiktas
,»A-" arba agentiiros ,,Moody‘s* suteiktas ,,A3* ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansy
grupés bankui, draudimo bendrovei ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrove
garantijos / garantinio rasto iS§davimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auks¢iau nurodyta
reitingus. (§7 nuostata taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies verté yra
didesné kaip 10 000 000,00 (desimt milijony) Eur nejskaitant PVM, o sutarties jvykdymui
uztikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko / draudimo bendrovées garantija /
garantinis rastas).

UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkama dokumenta, jrodantj, kad
garantija / garantinj rasta / laidavimo raStg iSdaves bankas / draudimo bendrové turi
atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. ISduotai banko / draudimo bendroves
garantijai / garantiniam rastui / laidavimo raSui turi biti taikoma Lietuvos Respublikos teise
ir Tarptautiniy prekybos riimy patvirtintos taisykles — ,,The ICC Uniform rules for demand
guarantees™ (Leidinio Nr.758). | banko / draudimo bendrovés garantijos / garantinio rasto /
laidavimo rasto teksta turi biiti jtraukta nuostata, kad Saliy ginCai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. (Si nuostata
taikoma, jeigu Sutarties jvvkdymui uZtikrinti pateikiama pirmo pareikalavimo banko
garantija / draudimo bendroveés garantinis rastas / draudimo bendrovés laidavimo rastas).
Banko garantija / draudimo bendrovés laidavimo rastas turi biiti pasirasytas juos iSdavusio
subjekto kvalifikuotu elektroniniu paraSu, atitinkan¢iu Lietuvos Respublikos pirkimuy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianciuose)
nustatytus reikalavimus.

Sutarties kainos dalies mokéjimo sulaikymas, kurio dydis, taikymo taisyklés nurodytos
Sutarties Specialiosiose sglygose.

Prievoliy jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi biiti teikiami tik
elektroniniu biidu.

Kiti, nei nurodyti Sios Sutarties 11.1.1.1 — 11.1.4. punktuose, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo budai
nepriimami.

Prievoliy jvykdymo uZztikrinima patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bti teikiami tik
elektroniniu budu. Kitokiu biidu prievoliy jvykdymo uZztikrinima patvirtinantys dokumentai
gali biti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrové neisdavinéja kvalifikuotu
elektroniniu parasu pasirasSyty dokumenty ir tai patys patvirtina.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo biiti ne trumpesnis kaip ne
trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant,
netesyby mokéjima pabaiga. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10
(desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis pac¢iomis saglygomis,
kaip ir ankstesnysis, o Sio reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutart;.

UzZsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija nebeatitinka Sutartyje keliamy
reikalavimy ir / arba kad garantas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas jsipareigoja
per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantija
atitinkancig Sutarties reikalavimus. Jeigu Rangovas nepateikia naujos garantijos, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu ir UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj.
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Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
Rangovas laiku nevykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti Darby triikumus;

jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet
neapsiribojant papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.
Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo uZztikrinimas gali
biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZzsakovui priklausanciai pinigy sumai susigrazinti,
o garantas del jokios priezasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas pra¢jus 10 (desimt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo dienos ir teisés akty nustatyta tvarka
suraSyty statybos uzbaigimo dokumenty pateikimo UZsakovui.

Jei Sutarties galiojimas pratgsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo
biiti uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, ir Uzsakovui pateiktas per
10 (desimt) kalendoriniy dieny.

12. DRAUDIMAS
Rangovas privalo savo saskaita apdrausti rangovo atsakomybeg civilinés atsakomybeés
privalomuoju draudimu Sutarties Specialiosiose salygose nurodytai draudimo sumai visam
Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo laikotarpiui, pagal LR statybos jstatymo XI skirsnio
keliamus reikalavimus bei per 10 (deSimt) kalendoriniy pateikti Uzsakovui rangovo
civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija.
Rangovui nustatytu laiku nejvykdzius Sio savo sutartinio jsipareigojimo — $i Sutartis
nejsigalios, o UZsakovas jgys teis¢ pasinaudoti pasifilymo galiojimo uztikrinimu. Rangovas
savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj, jeigu draudimo
sutartis pasibaigs anksCiau negu nurodyta Siame punkte, bei pateikti Uzsakovui tai
jrodanc¢ius dokumentus.
Jei Sutarties galiojimas pratgsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo
biti uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per
10 (desimt) kalendoriniy dieny.
Rangovas privalo, Uzsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje ir su juo rastu i§ anksto
suderintomis draudimo salygomis, savo saskaita apsidrausti statybos darby visy riziky
draudimu visam Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo laikotarpiui Sutarties Specialiosiose
salygose nurodytai draudimo sumai, jskaitant bandymy jvykdymo laikotarpiui ir garantiniam
laikotarpiui bei pateikti 10 (deSimt) kalendoriniy Uzsakovui draudimo liudijimo kopija. Jei
Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo
biiti uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, ir UZzsakovui pateiktas per
10 (desimt) kalendoriniy dieny.
Sudarytoje draudimo sutartyje Uzsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys. Jei vykdant Sutartj Rangovas samdo
naujus subrangovus, tokiu atveju Rangovas jsipareigoja pateikti draudimo sutarties
papildyma.
Jeigu Rangovui ir / arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti visy
arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruoSimo pradzios privalo pateikti UZsakovui savo arba
reikalingos Darby projektinés dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal LR
statybos jstatymo XI skirsnio keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.



12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

15

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba zalos, turi buti
numatyta galimybé iSmoketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba zalai iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba zalai iStaisyti.

Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sio punkto
reikalavimus.

Neé viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygu pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy
pakeitima, tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranes¢ draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti
ir kitai Saliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $io punkto reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoziiira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis Siame punkte nurodytomis salygomis ir sumokeéti reikalingas draudimo
imokas arba turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausancias mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol,
kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas
privalo i§ Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai
turi biiti sumazinta Sutarties kaina.

Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Rangovas ir (arba) Uzsakovas atitinkamai pagal prisiimtus jsipareigojimus,
finansines prievoles arba atsakomybe. Taciau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties
Siame punkte nurodytomis sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty
salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity
turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

13. SALIU ATSAKOMYBE
Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapg (arba atlikti kitus sutartinius
isipareigojimus), t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy) vykdymo terminy, nuo
sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,1 proc. dydzio delspinigiai nuo neatlikty Darby
(Etapo) kainos, jskaitant PVM, jei toks SutarCiai taikomas, uz kiekviena uzdelstg
kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei toks
Sutar¢iai taikomas.
Jei Uzsakovas nepagrjstai neatsiskaito uz priimtus Darbus per Sutartyje nurodytg termina,
nuo sekancios dienos Rangovo reikalavimu turi moketi Rangovui 0,1 proc. dydzio
delspinigius nuo neapmokétos sumos, jskaitant PVM, jei toks SutarCiai taikomas, uz
kiekvieng uzdelsta kalendorine diena, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su
PVM, jei toks Sutarciai taikomas.
Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovo minimalius nuostolius, kuriy UZzsakovui nereikia
jrodinéti, jeigu d¢l nuo Rangovo priklausanciy aplinkybiy sutrinka traukiniy eismas (pvz.,
kai pradelsiama Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta eismo pertrauka arba greicio
ribojimo laikotarpio trukme). Minimalius Uzsakovo nuostolius tokiu atveju sudaro treciyjy
asmeny (keleiviy, kroviniy siuntéjy, gavéjy, krovos kompanijy ar kt.) patirti nuostoliai,
kuriuos reikalaujama atlyginti i§ Uzsakovo, kaip keleiviy ir (ar) kroviniy vezejo. Siuo atveju
reikalaudamas atlyginti nuostolius, UzZsakovas Rangovui pateikia nuostoliy dydj
pagrindziancius dokumentus (keleiviy, kroviniy siuntéjy, gavéjy pretenzijas, papildomy
sanaudy paskaiCiavimai ar kt.).
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Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 8 skyriuje nustatyty reikalavimy, uz
kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja Uzsakovui
sumoketi 300 (trijy Simty eurys, 00 ct) EUR bauda.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas, neapribodamas
kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienaSalj
iSskaityma i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (praneSant apie tai Rangovui
raStu), o jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata
galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty $ioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai
Darby vykdymas sustabdomas del defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezasciu, uz
kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy
ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas islaidas.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* ar jj pakei¢ianciais
norminiais teisés aktais. Salys susitaria, kad Pazymos dél nenugalios jégos aplinkybiy
egzistavimo iSdavimas yra tik vienas i$ galimy jrodymy, pagrindzianciy galima nenugalimos
Jegos aplinkybiy egzistavima, tatiau ji gali bati paneigta kitais jrodymais ar argumentais ir
Salims neturi privalomos galios. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyrée dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.
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15. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy atsiradimo
momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg Uzsakovui del
bet kokiy reikalavimuy, kylanc¢iy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda del Uzsakovo kaltes.

16. GARANTIJOS
Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams,
produktams, medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis
laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
dienos. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai,
pasleptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne
trumpesnis nei 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia
paslepty defekty —ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis
terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip 2 (du) metai. Rangovas uz
Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako jstatymy nustatyta
tvarka.
Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
uzduotyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
Ne veliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos
uzbaigimo dokumenty gavimo Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinima, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy) kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima
UZzsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriiksta arba yra sustabdomas, Rangovas
privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo galiojima
tiek, kad jo galiojimo laikotarpis biity ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino
metai.
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo suma turi biiti ne mazesné kaip 5
(penki) procentai Sutarties kainos ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skai¢iuojant
nuo galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo. Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas gali biiti uztikrinamas:
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,
iSduota UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkancia Sutarties Bendryjy
salygy 11.1 punkto reikalavimus;
i UZsakovo saskaita pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu.
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Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami
Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui pasibaigus 3
(trejy) mety statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

Uzsakovas, per garantinj laika nustates statinio defektus, privalo pareiksti rastiska
pretenzija Rangovui, nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo istaisyti nurodytus Darby
defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laikg, UZsakovas pats
arba treciyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas
Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko defekty pasSalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo jos
perdavimo UZsakovui dienos).

17. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI
Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir tiesiogine ar netiesiogine
informacija, kuriag Sutarties Salys gauna ar suzino viena i§ kitos vykdydamos Sutartj,
konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies ra$ytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms 3alims
jokios informacijos, susijusios su Sutartimi ir / ar jos vykdymu, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima,
kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius. Konfidencialumo
jsipareigojimas galioja neterminuotai.
Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZzsakova
atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimai islieka ir po Sutarties pasibaigimo.

18. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties
Specialigsias salygas, Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimg bei tinkamai
patvirtintg privalomojo civilinés atsakomybes draudimo liudijimo (jei taikoma) kopija (-as),
ir galioja iki visiSko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o garantiniai
jsipareigojimai — iki garantinio laikotarpio pabaigos.
Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty
visiskai jvykdyta Si Sutartis.

19. SUTARTIES PAKEITIMAI
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Sutartis gali biiti kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Pakeitimai
galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.
Galimi pakeitimy pagrindai:
nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés salygos reiskia gamtos ir Zzmogaus
sukurtas fizines salygas, kitas fizines klititis ir ter$alus, su kuriais Rangovas vykdydamas
Darbus susiduria statybvietéje, jskaitant geologines ir hidrologines sglygas, taciau tai
neapima klimatiniy salygu);
Uzsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima a) karus, karos veiksmus
(nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio priesy veiklg; b) Salyje sukilima,
terorizma, revoliucija, perversma, karing arba uzurpuotg valdzia arba pilietinj kara; ¢)
maista, pilietinius neramumus arba riauses Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo
personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus
karo tikslais, sprogstamasias medziagas, jonizuojancia radiacija arba radioaktyvyjy
uzterStuma Salyje, nebent tai bty priskirtina, kad tokia karing ginkluotg, sprogstamasias
medziagas, radiacija arba radioaktyvuma panaudoja Rangovas; e) garso arba virsgarsiniu
greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémima bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali buti
numatyta pagal Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZsakovo
personalas arba kiti asmenys, uz kuriuos atsako UZsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir
(ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rlipestingas Rangovas galéjo pagristai
pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasitilymg; h) bet kokj nenumatoma gamtos jégy veikima,
kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad buty galéjes imtis tinkamy
atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Specifikacijose, Bréziniuose, Ziniara$&iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagy / jrangos dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos) arba medziagy /
jrangos keitimas j analogiskas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir techniniy
specifikacijy reikalavimus atitinkancias, ne blogesniy eksploataciniy savybiy medziagas /
lranga;

biitinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai
susijusiy kity infrastruktiiros projekty jgyvendinimo;

pagrjsti treciyjy asmeny reikalavimai, dé¢l Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

butinybe / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi Uzsakovui ir (ar), Uzsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir
(ar) dél kity priezasCiy susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas
lésas;

ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy
pasikeitimo, jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas

negali jvykdyti Uzsakovo nurodyty islygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidima

naudoti ekonomiskesnj darby sprendima;

laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

del statybos normatyviniy dokumenty ar Kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzianciy dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

batinybe / tikslingumas keisti Darby atlikimo, j[rangos ir / ar medZiagy
instaliavimo/jrengimo vietg;

kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS
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Jeigu Rangovui vykdant Darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliticiy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus.
Tokiu atveju Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sustabdyti Darby vykdyma, kol bus pasalinti
nurodyti trukdziai ar klittys. Uzsakovui sutikus, Darbai gali buti sustabdomi tik minéty
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby
vykdyma.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby
arba jy dalies vykdyma, gaves rastiSka praneSimag i§ UZzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jei Uzsakovas sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél Rangovo
kaltes ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali raSytiniu
praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio
leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka.

Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Sutarties Salis gali
vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo.

Rangovas turi teise j Darby vykdymo pratesima, taciau tik tuo atveju, jei tokiy aplinkybiy
Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybeés, kuriomis grindZziama biitinybé pratesti
Darby vykdymo laika, jokiu badu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju,
Rangovas rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, apie tai pranesa
Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Nurodytas aplinkybes
vertina UZzsakovas. Uzsakovui sutikus, Darby vykdymo pratgsimas galimas tik minéty
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Sutartis gali baiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat d¢l atsakomybés nuostaty
taikymo.
Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu pries
ne trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny termina $iais atvejais:
kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar restruktiirizavimo
bylos iskélimo) arba iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa
nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos bankroto jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo iiking
veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZzintas
kaltu del profesinio pazeidimo;
kai paaiskéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i§ Pirkimo procediiros mutatis mutandis
taikant Lietuvos Respublikos Viesyjuy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma
kartu su Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — Komunalinio sektoriaus jstatymas) 59 straipsnio 1
dalimi;
kai Rangovas sudaro subteikimo sutartj neinformaves Uzsakovo;
jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu
laiku arba nesilaiko Sutarties jvykdymo terminuy, t. y. atsilieka nuo Darby grafiko tarpiniy ir
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/ar galutiniy terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby grafiko pazeidimo gavimo
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming nepasiekia pagal Darby grafika reikiamo Darby
progreso (su Darby rezultatais nepasiveja Darby grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy
terminy) (iSskyrus Sutarties Bendryjy salygy 20.4 punkte numatyta atvejj);

Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy
pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

kai Sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy ir Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateikia
naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

21.2.10. kai Sutartis buvo pakeista pazeidziant Komunalinio sektoriaus jstatymo 97 straipsnj;
21.2.11. kai paaiskejo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyva 2014/25/ES!;

21.2.12. Sutarties Bendryjy salygy 21.4 ir 20.4 punktuose nurodytais atvejais;
21.2.13. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai¢iuoty netesyby, o Rangovo

jsiskolinimas virSija Sutarties 20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai
taikomas);

21.2.14. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje nurodytais

21.3.

21.3.1.

21.3.2.

21.3.3.
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21.7.

atvejais.

Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes Uzsakova rastu prie$
ne trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas vir$ija Sutarties
20 proc. Sutarties kainos (su PVM, jei toks Sutarciai taikomas);

kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

kai keiCiasi UZsakovo organizaciné struktlira— juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos, taip pat netesybos gali biiti vienasaliskai iSskai¢iuojami i§ Rangovui
mokeétiny sumy ir (arba) panaudojant Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius del Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo delspinigiu, priskai¢iuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokéjimo.

Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus
Sutartj, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims
pasirasant perdavimo — priemimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant
statybos darby zurnalg, iSpildomasias nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas “Autodesk®
AutoCad®” arba lygiaver¢iame formate (DWG byly iSplétimas), medziagy ir jrengimy
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais
susijusius dokumentus, kurie yra biitini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka galéty
biiti uzbaigti.

12014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty. vvkdandiy veikla

vandens. energetikos. transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva
2004/17/EB
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22. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutardiai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teise.

Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu / derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu / derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

23. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirasinéjimo dokumentai gali biiti papildomai verCiami j uzsienio kalbg — rusy, angly
kalba, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi
pranesimai, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba
iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé
viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo
kodai ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy,
jai tenka su informacijos apie pasikeitusius duomenis nepateikimu susijusiy neigiamy
padariniy pasekmés.

24. SUBRANGA
Vykdant Sutartj taikoma tokia tikio subjekty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime
rémeési Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, specialisty ir (ar) subrangovy,
vykdysianc¢iy Sutartj, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitilyme nurodyto iikio subjekto, kurio
pajégumais rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gikio subjektas) ir (ar)
savo pasiiilyme nurodyto specialisto be Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas tikio subjektas ir (ar)
specialistas turi turéti ne Zemesne, nei nurodyta Rangovo pasitilyme kvalifikacija. Rangovo
tikio subjektas ir (ar) specialistas gali biiti kei¢iamas tik Siais atvejais:
kai Rangovo tikio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
kai Rangovo tikio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas¢iy (pavyzdziui, Gikio
subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susizeidus,
nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu, tikio subjekto ir (ar) specialisto negeb¢jimas
vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

24.1.2. Rangovas, siekdamas pakeisti tikio subjekta ir (ar) specialista, turi rastu informuoti Uzsakova

24.1.3.

ne veliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZzsakovo rastiska sutikima. Uzsakovui
sutikus su tkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu
sudaro susitarima dél tikio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis
susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas, norédamas pasitelkti subrangovus, kurie néra tikio subjektai, ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui turi pranesti tuo metu Zzinomy subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat privalo informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme
apie tai i§ anksto nepraneSus UzZsakovui. Subrangovai gali biiti pasitelkiami tik toms
Sutarties dalims, kurioms savo pasililyme Rangovas numaté pasitelkti subrangovus,
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iSskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti
subrangova biitina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma.

Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra tikio subjektai, kvalifikacijos.

Subrangovams pageidaujant, Uzsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sia galimybe
Uzsakovas subrangovag informuos atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo
informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas informuoti UZsakova. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir
subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams.
Trisalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nekeic¢ia Rangovo
atsakomybeés dé¢l Sutarties jvykdymo.

25. AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Avansinio mokéjimo uztikrinamo dydis ir biidas yra numatytas Sutarties Specialiosiose
salygose.

Avansinis mokéjimas gali biiti uztikrintas mokejimo pavedimu ar pirmo pareikalavimo, banko
garantija / draudimo bendroves laidavimu.

Bankui / draudimo bendrovei, iSduodantiems garantijg / laidavimo rasta, jy iSdavimo dieng
taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiiry ,,Fitch Ratings* ar ,,Standart & Poor‘s* suteikta
.BB+¢ arba agentiiros ,,Moody‘s* suteiktas ,.Bal* ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei
finansy grupés bankui, draudimo bendrovei arba filialui néra suteikiamas atskiras
skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo
bendrove garantijos / laidavimo rasto iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auks¢iau
nurodyta reitingus (faikoma, jeigu numatomo pirkimo verté / pirkimo objekto dalies yra
didesné kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki Simtai titkstanciy) eury be PVM).
Bankui / draudimo bendrovei, iSduodantiems garantijg / garantinj rasta, jy iSdavimo dieng
taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiiry ,,Fitch Ratings* ar ,,Standart & Poor‘s* suteiktas
,»A-“ arba agentiiros ,,Moody‘s* suteiktas ,,A3* ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansy
grupés bankui, draudimo bendrovei ar filialui néra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrove
garantijos / garantinio rasto iSdavimo dieng turi turéti ne mazesnius nei auks¢iau nurodyta
reitingus. (taikoma, jeigu numatomo pirkimo / pirkimo objekto dalies verté yra didesné kaip
10 000 000,00 (desimt milijony) Eur be PVM);

Uzsakovui gavus informacijos, jog bankas / draudimo bendrove, iSdave garantija / laidavimo
rasta, nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo
bendroves garantija / laidavimo rasta, atitinkancius Sutarties reikalavimus;

Visoms banko / draudimo bendrovés iSduotoms garantijoms / garantiniams raStams turi buiti
taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir tarptautiniy prekybos rlimy patvirtintos taisyklés -
,»The ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr. 758). Avansinio moké&jimo
uztikrinimag patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu badu.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ia Sutart] jokiai
tre¢iajai aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
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Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja LR teisés aktai.

Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Specialiyjy salygy lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny
parasais.

Sia Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy
salygy nuostaty, pirmenybe yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy
nuostatoms.

Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy biity, Rangovo pateiktas
pasitilymas ir jo paaiskinimai, jei tokiy biity, yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama
pirmam pagal eiliSkuma, nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, priedui.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiskumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba
Sutartis susiuvama ir pasiraSsoma paskutinio lapo antroje puséje.

Sutarties Salys, keisdamos Sutarties Bendryjy salygy nuostatas arba jas papildydamos, apie
tai nurodo Sutarties Specialiosiose salygose.




2020 m. d. sutarties Nr.
Priedas Nr. 1

SUTARTIES BENDRYJY SALYGY PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

1. Sutarties bendryjy salygy 1 skyrius papildomas sgvokomis ,Europos elektroniniy saskaity faktiary
standartas”, “Saskaita” ir pakei¢iama sgvoka , UZzsakovas®“, kurios apibréziamos taip:

»Europos elektroniniy sgskaity faktury standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktary standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).“

»Saskaita — pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) saskaita faktira, sgskaita faktira, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai.”

»UZsakovas — akciné bendrové , Lietuvos gelezinkeliy infrastruktira“, toliau dar vadinama — Salis.“

2. Sutarties Bendryjy salygy 2.2.6 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:

,2.2.6. Atlikdamas Darbus 3alia veikianCio geleZinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB
»Lietuvos geleZinkeliai” generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo
statybvietése Salia veikiancio geleZinkelio ir eismo saugos uZtikrinimo tvarkos aprasu arba jj pakeisianciu
dokumentu.”

3. Sutarties Bendruyjy salygy 4.13 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:

»4.13. UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj (jeigu Sutartyje arba Darby
grafike numatytas Darby perdavimas etapais) Darby perdavimo-priémimo aktg, apie tai nedelsdamas
informuoja Rangova. Mokéjimai yra vykdomi per 45 dienas po Darby perdavimo-priémimo akty pasirasymo, tik
uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasirasyto Darby perdavimo-priémimo akto pagrindu israsytos
Saskaitos, atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per ,E.sgskaita”
dienos.”

4. Sutarties Bendryjy salygy 4.17 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:

»4.17.Vykdant Sutartj, visos Saskaitos teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés Saskaitos,
atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis.
Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés Saskaitos teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita” priemonémis. Kartu galima prisegti Darby perdavimo-priémimo aktus ar
kitus papildomus dokumentus. Abiem Salims pasira$ius perdavimo-priémimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne
véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas pateikti Sgskaitg. Rangovo iSraSoma Saskaita privalo atitikti Lietuvos
Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje Saskaitoje papildomai privalo biti nurodyta
Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas ir konkretaus projekto
kodas), bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.”

5. Sutarties Bendruyjy salygy 4.18 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:
»,4.18.Tuo atveju, jei Rangovo pateikta Sgskaita neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 4.17 punkto
reikalavimy, Uzsakovas tokig Saskaita pateikia tikslinti Rangovui.”

6. Sutarties Bendryjy salygy 4.19 punktas pakeitiamas ir iSdéstomas taip:

»4.19. Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu
(iSankstiniu) mokéjimu, UzZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per 15 dieny avansiniu (iSankstiniu) mokéjimu,
Rangovui pateikus avansinio mokéjimo grazZinimo uztikrinima (avansinio mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties
Specialiosiose sglygose) ne mazesnei nei visa avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaitg, kuri
pateikiama uZ Sutarties vykdyma atsakingam asmeniui arba UZsakovui per ,E. sgskaita” svetaine. Jeigu avansinio
mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso graZzinimo uZztikrinimas nereikalingas.”

7. Sutarties Bendryjy salygy 5.2.1 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:



»5.2.1. pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazyméjimus, licencijas ir suderinimus —tiek i§ UZsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant leidimg vykdyti Darbus veikiancioje geleZinkelio zonoje, gauti leidimus atlikti
Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose keliy ruoZuose, nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal
Sutartj aiskiai jsipareigoja pateikti UZsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas
tarnybas, Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius
dokumentus. Taip pat, tuo atveju kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projekta, nepradéti vykdyti
Darby ar jy dallies tol, kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;”

8. Sutarties Bendruyjy salygy 5.2.2 punktas pakeiiamas ir iSdéstomas taip:

»5.2.2. jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotus
statinio statybos vadovg, bendryjy darby vadovus bei ne maZiau kaip 3 darbuotojus turincius teise vykdyti
signalininko pareigas, ir iki Darby pradZios UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir jy turimy
atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB , Lietuvos gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26
formos pazyméjimy bei pazyméjimo, patvirtinancio teise dirbti darba, susijusj su geleZinkelio eismu pagal
Valstybinés geleZinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos virSininko 2004 m. spalio 14 d. jsakymg Nr. V-
29 ,Délfiziniy asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su geleZinkeliy transporto
eismu, Ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas.”

9. Sutarties Bendryjy sglygy 5.2.10 punktas pakeiéiamas ir iSdéstomas taip:

»,Darbus atlikti pagal Darby grafikg, kuris turi bati suderintas su UZsakovu ne véliau kaip per 14
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje
Sutartyje, atlikimo terminai néra apibrézti Darby grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad
baty laiku jvykdyti Darby grafike numatyti Darbai. UZsakovui nustacius bet kokj vélavima pagal Darby grafikg ir
Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo o
pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas
nuo Darby grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus UZzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant
poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei Uzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu
(Rangovo lésomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jranga, medZiagas, darbo jéga bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidZia Rangovo nuo kity prievoliy pagal
Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uZztikrinimo,
nuostoliy atlyginimo ir kt.);

10.Sutarties Bendryjy saglygy 5.2.12 punktas pakeic¢iamas ir iSdéstomas taip:

»5.2.12. Rangovui nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete. Darbus, kurie turi bati atliekami
veikian¢iame geleZinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu. Sie Darbai apima visus Darbus, kuriy
negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant paZeidZiami minimalus gabaritai, nurodyti saugumo ir
kitose taisyklése. Konkreciy eismo pertrauky trukmé yra i$ anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos
pagal AB , Lietuvos gelezinkeliai” 2018-05-11 generalinio direktoriaus pavaduotojo — GeleZinkeliy infrastruktiros
direkcijos direktoriaus jsakymu Nr. JS(DI)-71 patvirtintg GeleZinkeliy transport eismo pertrauky suteikimo
tvarkos aprasg ir kitus galiojancius teisés aktus.”

11.Sutarties Bendryjy salygy 6.1.1 punktas pakeiciamas ir iSdéstomas taip:

,,6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitreéti atliekamy Darby eigg ir kokybe,
Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradZios iki visiSko objekto
remonto uzbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto, nesilaiko nustatyty statybos
normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje nurodytomis teisémis. UZsakovo atstovas, atliekantis Darby prieZiurg, leidZia arba neleidZia atidaryti
kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo
greitj po eismo pertraukos”

12.Sutarties Bendryjy salygy 7.1 punktas pakeitiamas ir iSdéstomas taip:



»7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy
statyba leidZianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ir licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui. Prie§ Darby pradzig Rangovas
i$ UZsakovo turi gauti aktg—leidima vykdyti darbus veikiancio geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodZio 22 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje DT 5-00 reikalavimus.“

13.Sutarties Bendryjy salygy 8.2 punktas pakeitiamas ir iSdéstomas taip:

»8.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi jo pasitelkiami asmenys, kurie turi atlikti Darbus pagal Sutartj
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, iki jy pradZios buty iSlaike saugaus elgesio geleZinkelyje
egzaminus AB ,Lietuvos geleZinkeliai”, ir bent vieno darby vadovas turi turéti teise dirbti darbg, susijusj su
geleZinkelio eismu. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darby vykdymo metu darby vietas atitverty Rangovo
signalininkai, turintys galiojancius signalininko pazyméjimus.”

14.Sutarties Bendryjy salygy 8.5 punktas pakeic¢iamas ir iSdéstomas taip:

»Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanciy mechanizmy saugy judéjima statybvietéje ir Salia jos esancioje UZsakovo jmonés teritorijoje, transporto
priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rusies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy,
visy rusiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima statybvietéje ir Salia jos esancioje UZsakovo jmonés
teritorijoje atsako Rangovas. Rangovas savo léSomis apmoka uz kelio masiny, platformy, pusvagoniy, vagony ir
kitos specialiosios technikos transportavimg ir jformina visus veZimo dokumentus.”

15.Sutarties Bendryjy salygy 9.2 punktas pakeic¢iamas ir iSdéstomas taip:

,9.2. Darbai perduodami Salims Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas paZymas apie
atlikty Darby ir i§laidy verte bei Salims pasirasant tarpinius (jeigu Sutartyje arba Darby grafike numatytas Darby
perdavimas etapais) Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby perdavimo — priémimo akta.”

16. Sutarties bendryjy salygy 11 skyriaus 11.4 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:
»11.4. Banko garantija, kurig iSdavé bankas, neturintis galimybés garantijg pasirasyti kvalifikuotu
elektroniniu parasu, turi bati perduodama patvirtintu (autentifikuotu) tarpbankinio komunikavimo sistemos
SWIFT praneSimu MT760 per garantijos gavéjo bankg Lietuvoje.”

17.  Sutarties bendryjy salygy 11 skyrius papildomas nauju 11.12 punktu:

»,11.12. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties nesudaro arba nepateikia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo, Sutartis laikoma nesudaryta,
o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uztikrinimu patirty iSlaidy ir nuostoliy kompensavimui.
Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus grazintas
pasitilymo galiojimo uztikrinimas.”

18.Sutarties bendryjy salygy 12 skyrius pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:

,12.  DRAUDIMAS

12.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo reikalavimai:

12.1.1. Jeigu Rangovas pats atliks Sutartyje numatytas projektavimo veiklas, jis privalo per 10
(desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos su UZsakovu suderinti ir savo sgskaita sudaryti
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto statinio ar jo
dalies projektavimo pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje nustatytus reikalavimus
(neatsiZvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktg) bei Sutarties
Specialiosiose salygose nustatytus reikalavimus ir pateikti UZsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg
patvirtinancius Sutarties Bendryjy salygy 12.4 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi buti



ne siauresné nei numato Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés bei
papildomai turi apimti ir neturtine Zalg. Kartu turi bati apdrausta ir statinio projekto vykdymo prieZiura.
Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Statinio projektavimo pradzios iki Civilinio kodekso 6.698
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besglyginé iSskaita turi biti ne didesné nei
nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.

12.1.2. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytoms projektavimo veikloms atlikti remsis kity tkio subjekty
pajégumais, jis jsipareigoja teikti UZsakovui informacijg apie pasirasytg(-as) sutartj(-is) su projektuotoju(-ais),
kuris(-e) vykdys Sutartyje numatytg Statinio ar jo dalies projektavima. Rangovas privalo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui projektuotojo (-y) sudaryta (-as) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (-is) dél netinkamai atlikto Statinio ar jo dalies
projektavimo bei kitus Sutarties Bendryjy salygy 12.4 p. nurodytus dokumentus. Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis (-ys) turi buti sudaryta(-os) pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsiZvelgiant j Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio
42 straipsnio 10 punktg) bei turi atitikti Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus reikalavimus. Draudimo
apsaugos apimtis turi biti ne siauresné nei numato Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklés bei papildomai turi apimti ir neturtine zalg. Kartu turi buti apdrausta ir statinio projekto
vykdymo priezitra. Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo Statinio projektavimo pradzios iki
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Besglyginé iSskaita
turi bati ne didesné nei nurodytoji Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése.

12.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultdros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo reikalavimai:

12.2.1. Rangovas privalo ne véliau kaip iki Statinio statybos pradzios su UZsakovu suderinti ir savo
saskaita sudaryti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj atskirai dél
kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje (neatsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg) bei Sutarties Specialiosiose sglygose
nustatytus reikalavimus ir pateikti UZsakovui draudimo sutarties sudarymo faktg patvirtinancius Sutarties
Bendryjy salygy 12.4 p. nurodytus dokumentus. Draudimo apsaugos apimtis turi biti ne siauresné nei numato
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés atsakomybés
draudimas papildomai turi apimti ir neturtine zala. Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo
apdrausty darby pradZios iki visy darby rezultato perdavimo uZsakovui dienos, jeigu Sutarties specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo
apdrausty darby pradZios bei negali biti trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos. Besalyginé iSskaita turi buti ne didesné nei nurodytoji Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.

12.3. Visy Rangovo sudaromy Siame Bendryjy sglygy skyriuje nurodyty draudimo sutarciy salygos iki
Siy sutaréiy (ar, jeigu remiamasi galiojan¢iomis draudimo sutartimis — bdtiny Siy sutariy papildymy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su UZsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su uZsakovu nesuderintos
draudimo sutarciy salygos laikomos UZsakovui nepriimtinomis ir UZzsakovui nepateiktomis ab initio.

12.4. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui civilinés atsakomybés draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-
y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy)
sumokeéjima, patvirtintas kopijas.

12.5. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2
(dviem) darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksc¢iau, negu numatyta teisés aktuose.

12.6. Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo
jmokos sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

12.7. lJeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai
visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime



(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi, nei
nurodyta Sutartyje.

12.8. Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta,
reikalinga nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba Zalai padengti.

12.9. Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibréZty salygy. Rangovas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta
Draudimo sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

12.10.Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo
sutarties Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir Uzsakovui.

12.11.Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties salygy, kurias i$ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy
pagal Sio punkto reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuoZiiira ir nepaZzeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus Darbus
tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka
draudimo jmokas uZ Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$ Sutarties kainos graZinti
sumokeétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi buti sumazinta Sutarties kaina.

12.12.Jeigu draudiko iSmokeétos draudimo iSmokos nepakanka Tiekéjo padarytai Zalai atlyginti, Tiekéjas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis
sglygomis arba neuZztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius
arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj bity turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

12.13.Rangovas per visg Draudimo sutarciy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1
(vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.”

19. Sutarties bendryjy salygy 13.1 punktas pakeiciamas ir iSdéstomas taip:

,»13.1. Jei Rangovas véluoja:

13.1.1. atlikti Darbus ar jy dalj, etapg (arba atlikti kitus sutartinius jsipareigojimus), t. y. nesilaiko
Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy) vykdymo terminy, nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,1 proc.
dydZio delspinigiai nuo neatlikty Darby (Etapo) kainos, jskaitant PVM, jei toks Sutarciai taikomas, uz kiekvieng
uzdelsta kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarciai taikomas;

13.1.2. pateikti Sutarties bendryjy salygy 12.4 nurodytus dokumentus, t. y. nesilaiko Sutarties bendryjy
sglygy 12.1 ir 42.2 punktuose nurodyty terminy, nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,1 proc. dydzio
delspinigiai nuo Sutarties kainos, jskaitant PVM, jei toks Sutarciai taikomas, uz kiekvieng uzdelsty kalendorine
dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos su PVM, jei toks Sutarciai taikomas

13.1.3. Darbai laikomi atliktais, kai yra uzbaigti ir priimti pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.2 punkto
nuostatas.”

20. Sutarties bendryjy salygy 13.3 punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:,,13.3. Rangovas
papildomai jsipareigoja sumokeéti UZsakovui bauda, kuri sudaro i§ anksto jvertinus minimalius UZsakovo
nuostolius, kuriy Saliy sutarimu nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (de$imt) EUR sumai uz kiekvieng uzdelstg
minute, bet ne daugiau negu 600,00 (Sesi Simtai) EUR uZ kiekvieng uZdelstg valandg, bet ne daugiau negu 10
000,00 (desimt tiikstanciy) EUR uZ kiekvieng uzdelsta parg tuo atveju, kai dél Rangovo kaltés UZzsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka
arba greicio ribojimo laikotarpio trukmé. Apskaiciuojant uzdelsimy trukme apvalinama minuciy tikslumu j
mazesne puse; neturi buti jskai¢iuojami uzdelsimai, kurie jvyko dél nuo UZzsakovo priklausanciy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skai¢iavimo mechanizmas bus taikomas dél nuo Rangovo priklausanciy
aplinkybiy sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo pertraukos metu. Jeigu iki suteiktos Eismo
pertraukos ar Greicio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uzbaigti atitinkamy darby ir kreipiasi j



UZsakovg dél suteiktos Eismo pertraukos ar Greicio ribojimo laikotarpio pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka,
UZsakovas prie$ pratesdamas Eismo pertraukos ar Greicio ribojimo laikotarpj gali pareikalauti, kad Rangovas
sumokéty netesybas uz sutrikdytg (uZdelstg arba nutrauktg) traukiniy eisma.

Netesybos skaifiuojamos tokiam laikotarpiui, kuris virSija pradine nustatyta tvarka suteiktos Eismo
pertraukos arba Greicio ribojimo laikotarpio trukme.

Rangovas, turi teise atsisakyti Eismo pertraukos ar Greicio ribojimo laikotarpio pratesimo, taciau
uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio netesybas”.

21. Sutarties bendryjy salygy 18 skyrius pakeiciamas ir iSdéstomas taip:
»18. SUTARTIES GALIOJIMAS

,18.1. Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasiradius Sutarties Specialigsias
salygas.

18.2. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimga ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvyykdymo, o garantiniai jsipareigojimai — iki garantinio laikotarpio pabaigos, nebent
Sutartis buty nutraukta joje nustatytais pagrindais.

18.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

18.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka
galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Si Sutartis.”

22. Sutarties bendryjy salygy 20 skyrius pakei¢iamas ir iSdéstomas taip:
,»20. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

20.1. Paslaugy / Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UZsakovo nurodymu jvertinus gautg
Rangovo prasyma, arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

20.1.1. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 14 (keturioliktas) skyrius);

20.1.2. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

20.1.3. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél
hidrometeorologiniy salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties bendryjy salygy 14
punkta, ir pagal atitinkamuose galiojanciuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra
butina sustabdyti Darby vykdyma;

20.1.4. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

20.1.5. Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

20.1.6. jeigu atsiranda kity nei nurodyta &io skyriaus 20.1.1-20.1.5 punktuose nuo Saliy
nepriklausandiy trukdziy arba klitciy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, kuriy protingai ir atidZiai veikiancios
Sutarties Salys negaléjo i§ anksto numatyti.

20.2. Sio skyriaus 20.1.1 - 20.1.4 ir 20.1.6 papunké&iuose nurodytais atvejais Rangovas, norédamas
sustabdyti Paslaugy teikima ar Darby vykdyma (nurodydamas, kurio Paslaugy arba Darby etapo vykdyma
prasoma stabdyti), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, kreiptis j
UZsakovo atstovg, pateikdamas atitinkamy aplinkybiy egzistavimo jrodymus. UZsakovo atstovui sutikus,
Paslaugos arba Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus
Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Paslaugy / Darby vykdyma apie tai informuojant UZsakovo atstova.

20.3. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy
dalies vykdyma gaves rastiSka pranesimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas sustabdo
Darby vykdymg daugiau nei 60 (SeSiasdesimciai) dieny ne dél Rangovo kaltés ir ne deél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali radytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdymga per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

20.4. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame straipsnyje nurodyty
aplinkybiy, j Paslaugy / Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.



20.5. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 360 (trims Simtams SeSiasdeSimciai) dieny Sutarties
Bendryjy salygy 20.1.1 - 20.1.2 punktuose nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) dieny kitais atvejais,
kiekviena Sutarties Salis gali viena3alidkai nutraukti Sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai radtu Sutartyje
nustatyta tvarka.

20.5. Paslaugy / Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali biti pratestas tokiais atvejais:

20.5.1. jeiyranustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZzduotyje, sgmatoje arba atitinkamuose
norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose teisés
aktuose nustatytg darby technologija ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby, kuriy nebuvo
galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bitina nukelti Darby atlikimo terming. Siuo atveju Darby
atlikimo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdeSimties) dieny
laikotarpiams;

20.5.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms,
reglamentuojancioms statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby atlikimo
pratesimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.”

23. Bendruyjy sutarties salygy 26 skyrius iSdéstomas taip:

,»,26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymu ir/arba Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu, kaip yra taikytina (toliau — Jstatymai) ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma
Sutartyje bei Jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas Jstatymas ir jj
jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal UZsakovo statusg pirkimus reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimy prasme). Salys konstatuoja ir patvirtina, jog $ios Sutarties nuostatos pirkimo salygy nuostatoms
nepriestarauja.

26.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

26.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai
Saliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i¥skyrus Bendryjy salygy 26.4 punkte numatytus atvejus.

26.4. Rangovas patvirtina, kad jis nepriestarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui
ar jmonés perdavimui (jskaitant, bet neapsiribojant, turto arba jmonés jneSimui j treciyjy asmeny jstatinj kapitalg
ir pan.) ir, jei jis baty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo uZztikrinimo. Tokiems atvejams
vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés
akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti, Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne
véliau nei per UZsakovo prasyme nurodytg terming.

Tais atvejais, kai UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant,
bet neapsiribojant, turto arba jmonés jnesimo j treciyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju bus numatyta,
jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Rangovui, tiek ir / ar pagal $ig Sutartj teises ir pareigas ar
ju dalj jgijusiam Ukio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek
UZsakovo, tiek pagal Sig Sutartj teises ir pareigas ar jy dal;j jgijusio Gkio subjekto atZvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sglygos yra padalinamos (arba sujungiamos)
pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo sglygas (jei taikomos) arba proporcingai
pagal naujy Sutarties Saliy prisiimamy jsipareigojimy dalj.

UZsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet
neapsiribojant, turto arba jmonés jnesimo j treciyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma
pagal UZsakovo ir (ar) pagal Sig Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusio Gkio subjekto statusui (vieSuosius)
pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy prasme) taikyting teise.

26.5. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas UZsakovui, taip pat, jeigu dél
bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu ar Sutarties dalyku, UZsakovui yra taikomos bet kokios prekybinés,



ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Jungtiniy Tauty Saugumo Taryba, Europos Sajunga ar jos institucijos, Jungtiniy Amerikos Valstijy
vyriausybé, jskaitant JAV izdo departamento UZsienio léSy kontrolés biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos
(toliau — Sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti Uzsakova bei treciuosius asmenis nuo bet kokiy neigiamy
pasekmiy, atsakyti prie$ UZsakova bei treciuosius asmenis dél bet kokiy neigiamy pasekmiy, kurias UZsakovui ar
tretiesiems asmenims gali sukelti Rangovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti UZsakovui bei tretiesiems asmenims
visus jy dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas islaidas (jskaitant, bet
neapsiribojant, dél UZsakovo dalykinés reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty
praradimo ar kity neigiamy pasekmiy, susijusiy su UZsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti UZsakova rastu, jei
jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra Zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procediiras
deél Sankcijy jam ir / ar UZsakovui taikymo. Rangovas, pazeides reikalavima laiku informuoti Uzsakovg rastu apie
Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui pareikalavus, sumoka 10 % Sutarties (maksimalios)
vertés dydZio bauda.

26.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

26.7. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiskumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.

26.8. Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé
yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

26.9. Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas
pasitlymas ir jo paaiskinimai, jei tokiy buty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.

26.10. Esant neatitikimams ar priestaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama
pirmam pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose salygose, priedui.

26.11. Sutarties Salys, keisdamos Sutarties Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Sutarties
Specialiosiose sglygose.

29.12. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Salies atliekama jy asmens
duomeny tvarkyma laikantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) reikalavimy bei kitos Salies
prasymu pateikti tai patvirtinancius jrodymus.

Salis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti $iame Sutarties punkte numatytus jsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant, valstybés institucijy paskirtas baudas
ir / ar kitas pinigines sankcijas.”

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:




