STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. L= {4 !

2020-04-09, Raseiniai

Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindinés mokykla, atstovaujama direktoriaus Gedimino Dirzio,
veikian&io (-ios) pagal istaigos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Projektas KARMA®,
atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaicio, veikiantio (-ios) pagal jmonés nuostatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos bitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutarti
privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Ussakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas pri¢mé Darbus, pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie$
surasant baigto statyti statinio Statybos uzbaigimo akta.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiéiy néra pasiraSytas.

I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i%laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibtdinanéiy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi buti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, projekto ekspertize® reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasifilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt] (jeigu taikoma) vertes
sumai.

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* (toliau — Projektas).

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dali.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieZiura, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
ubaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalilkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai i8duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir
suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardytas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.
Veiklos sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veiklos sgraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame
darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose),
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Sivos Darbus:
a) parengti paprastojo remonto apra$a, b) atlikti Mokslo paskirties pastato, esancio
Vilniaus g. 11, Raseiniai, paprastojo remonto darbus; c¢) patikslinti statinio kadastring
matavimy byla d) iStaisyti po Darby atlikimo nustatytus defektus, kaip numatyta
Sutartyje, bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:

(i)  techninés specifikacijos, ‘ g
(i)  aiSkinamieji rastai, 6 /
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(iii)  bréZiniai,
(iv)  sgnaudy kiekiy Ziniara$ciai;

3.2.3. Veiklos saradas;
3.2.4. Rangovo pasillymo sgmatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitlomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4.  Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos
Pradiné sutarties verté 1.10 80.500,01 Eur su PVM
UZzsakovo skiriamas asmuo 4.4 Gitanas Kybartas
Darby atlikimo terminas 6.1 Darbai turi biiti atlikti (jskaitant
suprojektuoty statybos darby atlikima,
kadastrinés matavimy bylos patikslinimg
ir pateikimg UZzsakovui) iki 2020 m.
rugpjicio 14 d. nuo Sutarties jsigaliojimo
(Paprastojo remonto apraas turi biiti
parengtas per 45 kalendorines dienas nuo
sutarties pasiraSymo)
Darby atlikimo termino 6.4 Netaikoma
pratesimas
Delspinigiai del Darby vélavimo | 6.7 100 Eur uz kiekvieng pavéluota
dieng
UZtikrinimo suma 7.1 Netaikoma
Garantinio laikotarpio prievoliy | 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
jvykdymo uztikrinimo draudimo apmokéjimg jrodancia
dokumentas dokumento kopija), iSduotas
draudimo bendrovés, arba
- Garantija, i8duota kredito jstaigos
Sutarties kaina 9.1 80.500,01 Eur su PVM
(aStuoniasdesimt tlikstanéiy penki
§imtai Eur, 1 ct)
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 13.971,08 Eur (trylika tikstanéiy
devyni §imtai septyniasde$imt vienas
Eur, 8 ct)
Kity mokéjimy terminas 9.5.1 30 dieny
Delspinigiai dél veluojancio 9.6 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokejimo dieng
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skaidiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira™ nustatyta tvarka.
42. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezidros vadovg, Kkuris

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™ vykdys
Darby technine prieZitirg. Statinio statybos techninés prieZitiros funkeijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
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Uzsakovas privalo bendradarbiauti rengiant Techninj projekta ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uZbaigimo procedilra, teikti reikiamus pranesimus, paraidkas bei
dalyvauti posédZiuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir urtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius deél
UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,

igskyrus kaip gali bliti numatyta pagal Sutartj;
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Technini projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
radtuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymu,
jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas pateikia pasifilymo kaing pagrindZian¢ias objekto lokalines samatas visiems
darbams, numatytiems Techniniame projekte. Sagmatos turi biti pateiktos parengus Techninj
projekta, kai bus aidkas ir suderinti visi reikalingi sprendiniai, bet ne véliau kaip iki pirmo
atlikty darby akto pateikimo Uzsakovui. Sgmatos naudojamos, jei reikes, Rangos sutartyje
nenumatyty bei numatyty, tatiau papildomai reikalingy ar atsisakomy nevykdytiny darby
kainos apskaidiavimui. Rangovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti
statyba leidZiantj dokumenta (jei jis privalomas) bei perduoti ji Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus,
leid¥iandius uZsiimti §oje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal
Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Techninj projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Rangovas privalo pataisyti Techninio projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal
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Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZzbaigimui, jskaitant butinus
Sutariai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose — priskiriamas
Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodytq Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi buti at31sakom1 ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje.
Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiSkai kaip
pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.11.3. valyti ir prizioréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
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Siuksliy, dulkiy ar Kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ] Statybvietg
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy.
Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg, kuris patikrina, apZidri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai neprane¥es Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.
Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranedti Statinio statybos techninés prieZidiros vadovui apie bet kokius numatomus

i

taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).

Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros
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atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai
jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybe ar Techninis projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta
Techninio projekto dali, Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
prane¥damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar lranga, kad &ie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidiros ir Statinio projekto vykdymo prieziros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo idtaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiuros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitreéti, {¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
%ig Sutartj. Kartu turi bti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i%ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus Subrangovy sgrase (3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakovg. Gaves toki pranesimg ir jvertings Rangovo
siilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo Subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, pried patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte yra nurodyti konkretiis modelial, konkretus procesas ar prekes
yenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, lranga ar
Mechanizmus.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Jeigu manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$img, nesiéme priemoniy jsipareigojimams
jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg pranesimg, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3
papunk¢io salygas. §i sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél juy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti;
tre¢iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galejes
tikétis;

fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu,
Darbai atnaujinami idnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darbuy
(statinio statybos) sustabdymo trukme, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
irenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje
ir i§vengti aplinkos tar¥os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo
statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavima ir (arba) nepateikia uZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija arba uZstatas.
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