PIRKIMO SUTARTIS
2015 m. WJS% 2 d.Nr.S- BN

Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, istaigos kodas 188710638, kurios
registruota buveiné yra J Basanavidiaus g. 36/2, Vilnius, duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny ~ registre, atstovaujama
(&L\g%@(\m pow. &Q}Z\,‘J@Sﬂ\ e VAo ,  veikiandio pagal Lietuvos automobiliy  keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457 , toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB ,, Ukmergés keliai“, imonés kodas 182816983, kurios registruota buvein¢ yra Deltuvos g. 26, LT-20122
Ukmergé, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Vyto Kromelio, veikianéio pagal istatus, toliau vadinama Rangovu,
sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai Salimi, sudaré $ia darby vieSojo pirkimo ir pardavimo
sutartj, toliau tekste — Sutartis:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas isipareigoja pagal UZsakovo
pateikta projekting dokumentacija atlikti pralaidos valstybinés reikSmes magistralinio kelio Al Vilnius—

Kaunas—Klaipéda 41,793 km rekonstravimo darbus (toliau — darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti
darby rezultata ir sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5 Priimta Sutarties suma, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 318 699,24 eurai su PVM (trys Simtai
aStuoniolika tikstan&iy Sesi $imtai devyniasdeSimt devyni eurai 24 euro centai). Priimtos Sutarties sumos
sudétinés dalys:

2.1. priimta Sutarties suma be PVM 263 387,80 eurai (du $imtai SeSiasdeSimt trys tikstandiai trys
Simtai adtuoniasdesimt septyni eurai 80 euro centw);

2.2. 21 proc. PVM- 55 311,44 eurai (penkiasde$imt penki tiikstanéiai trys Simtai vienuolika eury 44
euro centai).

3. Sutarties kaina priklausys nuo faktidkai nupirktu darby apiméiy, reikalingy pirkimo sutarCiai
tinkamai jvykdyti, tadiau nevirSys statinio statybos skai€iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 .

4. Priimta Sutarties suma dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama priimta Sutarties suma: pridétinés vertes mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, priimta Sutarties suma nebus perskai¢iuojama;

4.2. perskaiGiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo
pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iasi mokeséio tarifas;

4.3. perskaigiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVYM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teises aktus;

4 4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu;

4.5. perskai¢iuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, Kkuriuo keidiasi $io mokeséio tarifas, nurodytos isigaliojimo dienos.

5. Rangovas darbus pradeda isigaliojus Sutardiai ir baigia per 6 menesius nuo sutarties isigaliojimo
dienos. Saliy susitarimu sudaromas detalus darby atlikimo grafikas, Rangovas darbus privalo atlikti
laikydamasis darby grafike nusta terminy.
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6. Sutarties vykdymo metu dél nepalankiy klimato/oro salygy, tre€iyjy Saliy veikimo ar neveikimo,
techninio projekto netikslumy ir pan. 1 karta gali buti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau
kaip 1 mén., termino pabaigos nukélima fiksuojant papildomu susitarimu.

IIL. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Uzsakovas isipareigoja:

7.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus pagal uzbaigty statybos darby priémimo-perdavimo akta(-us)
$ioje Sutartyje nustatyta tvarka;

7.2. nedelsiant pasalinti Rangovo ispé&jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti
Sutarti, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

7.3. pagal gautus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Rangovui uz atliktus darbus su salyga, kad darbai
atlikti tinkamai, laiku ir kokybiSkai.

8. Uzsakovas turi teisg:

8.1. tikrinti Rangovo darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus laika su Rangovu ir nesikiSant {
Rangovo tiking komercing veikla;

8.2. be atskiro Rangovo ispéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems trikumams paSalinti ir
turétomis idlaidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei Rangovas laiku nepasalina
darby trikumy, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius;

8.3. nemokéti uZ nekokybiskai atlikta darbg arba atradus truakumuy ar defekty sustabdyti darbus, iki
trikumai ar defektai bus paSalinti;

8.4. rastu praneSes Rangovui sustabdyti Rangovui pagal Sutart] priklausanéius mokeéjimus, jeigu
Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 9 punkte prisiimtus {sipareigojimus, kol Sie .
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti. '

9. Rangovas isipareigoja:

9.1. atlikti darbus savo rizika pagal UZsakovo pateikta pralaidos valstybines reik§més magistralinio
kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda 41,793 km rekonstravimo technini projekta, bei Rangovo parengta
darbo projekta, pradéti darbus tik gavus statyba leidZiantj dokumenta {statymuy nustatyta tvarka;

9.2. darbus atlikti kokybiskai, laikantis normy, taisykliy, standarty, papildomy techniniy sutarties
salygy reikalavimy, UZsakovui vykdant techning prieZilira;

9.3. atlikdamas darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy
reikalavimy. [vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito
Rangovas;

9.4. savarankiSkai apsiriipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais itekliais, atsakyti uz bloga
medziagy kokybe;

9.5. priziréti kelio ruoZa, kuriame vykdomi darbai, apvaZiavimo ir privaziavimo kelius, jeigu jais
vyksta transporto priemoniy eismas;

9.6. garantuoti objekte darbo ir prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti kelio
yenklus, aptverti darbo vietg kelyje dirbant kelio juostoje;

9.7. visa darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutarti perduotus darby dokumentus, kita
dokumentacija ir medZiaga. Rangovas atsako uz parengtuose/uZpildytuose dokumentuose pateikiamuy
duomeny teisinguma ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas, prarades, sunaikings, sugadings ar padargs
kitokig Zala tokiai dokumentacijai/medZiagai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

9.8. atlikdamas darbus Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems UZsakovo rangovams, privalo leisti
Ussakovo ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamu darby kokybe, biida bei
naudojamas medZiagas;

9.9. ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 5 (penktos) dienos pateikti UZsakovui paZyma apie atliktus
darbus ir PVM saskaita faktiira ir nevir§yti metams skirty 1é3y limito;

9.10. rastu pranesti apie darby uZzbaigima, bet ne véliau kaip pries dvi savaites, praSant organizuoti jo
priémima; :
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9.11. Uzsakovui pasinaudojus sutarties ivykdymo uZtikrinimu, per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
nauja sutarties salygy ivykdymo uZtikrinimo dokumenta;

9.12. savo saskaita itaisyti U¥sakovo nustatytus darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus;

9.13. rastu informuoti/jspeti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutarti;

9.14. pateikti UZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo iveZima i tam specialiai
skirtas vietas;

9.15. STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uZbaigimas“ nustatytais terminais UZsakovui pateikti
rekonstruoto inZinerinio statinio kadastriniy matavimy byla, parengta Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés iikio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d. isakymu Nr. 1P-105 ,Deél Kelio
kadastro duomeny bylos rengimo taisykliy partvirtinimo* patvirtinty Kelio kadastro duomeny bylos
rengimo taisykliy nustatyta tvarka;

9.16. darby vykdymo metu laikytis visy nurodymy, pateikty UZsakovo parengtoje atmintinéje
Rangovui (priedas Nr.1), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

10. Uz faktiskai atliktus darbus UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo dienos, kai UZsakovas gauna saskaita faktira arba lygiavertj dokumenta. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai atidedami vélavimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo darby atlikimo dienos.

11. Bendra priimty tarpiniy darby apmokéjimo suma neturi virSyti 90% priimtos Sutarties sumos.
Likusioji 10% priimtos Sutarties suma sumokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny Siomis salygomis:

11.1. sulaikyta 5% priimtos Sutarties suma sumokama po pralaidos rekonstravimo uzbaigimo akto
pasirasymo dienos;

11.2. likusi sulaikyta 5% priimtos Sutarties suma sumokama po Rangovo garantinio arba laidavimo
draudimo rasto, nurodyto ios Sutarties 2D punkte, pateikimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia Uzsakovui
iSduota garantinio laikotarpio garantinj arba laidavimo draudimo rasta trumpesniam negu 3 (trijy) mety
galiojimo laikotarpiui, tai UZsakovas sumoka Rangovui tik dalj nei§mokétos likusios priimtos Sutarties
sumos, kuri yra apskaiiuojama tokia tvarka, t.y. proporcingai iSduotame garantinio laikotarpio garantiniame
arba laidavimo draudimo raste numatyto galiojimo laikotarpio ir §ios Sutarties 21 punkte numatyto 3 (trijy)
mety galiojimo laikotarpio santykiui. Jeigu toks garantinis arba laidavimo draudimo rastas néra pateikiamas,
sulaikyta nei$mokéta likusia priimta Sutarties sumg UZsakovas sumoka Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
laikotarpiui po Sutartyje numatyto viaduko statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos.

12. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius bei nepridavus UZsakovui darby
(atitinkamos ju dalies) ir to nepatvirtinus atitinkama paZyma arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos
faktiiros, atitinkamos sumos dalies sumokéjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivélinama tai
padaryti.

13. Pagal Sutarti priklausan¢ias sumokeéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui mokéjimo
pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumoketi ta diena, kuria jie buvo iskaityti { Rangovo banko saskaita.

14. Veluojant finansavimui i§ biudZeto, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui.
Uzsakovas, véluojant finansavimui i§ biudZeto, paliikany nemoka.

15. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo ispéjimo sulaikyti ir/ar i3skaitiuoti i§ Rangovui
pagal Sutarti mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. Uzsakovui vienasaliskai iskaitant vienarti§j prieSprieSini
reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

V. SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

16. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos savo saskaita
pateikti konkurso salygy 45.1.2 punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota ir
su Uzsakovu rastu suderintg Sutarties salygu ivykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raSta
pagal Uzsakovo konkurso salygu4 priede pateikta forma. Sis Rangovo pateiktas sutarties salygy ivykdymo
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uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso salygu 45.3
punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota
sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo radta, tai kartu su §iuo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka
u? i¥duotg laidavimo draudimo ra$ta yra sumoketa. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo
radtas pasibaigs anks¢iau, negu numatyta Siame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba
laidavimo draudimo rasto galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti § garantinj arba laidavimo
draudimo rasta ir pateikti UzZsakovui. DEERE

17. Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 5 (penkias) darbo
dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo saskaita apdrausti rangovo civiling atsakomybg privalomuoju
draudimu ne maZesnei kaip 50.000,00 EUR (penkiasdeSimt tikstandiy) eury draudimo sumai vienam
draud¥iamajam jvykiui visam Sutartyje numatyty darby ivykdymo laikotarpiui pagal Statybos istatymo 37 ir
39 straipsniy keliamus reikalavimus ir pateikti Uzsakovui rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinandio draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo
sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu § draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau,
negu nurodyta §iame punkte. '

18. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo UzZsakovui priimtoje
draudimo bendrovéje ir su juo raftu i¥ anksto suderintomis draudimo salygomis savo saskaita apdrausti
atsiradusius nuostolius dél Rangovo ir/arba pasamdyty subtiekéju vykdomy darby visam Sutartyje numatyty
darby vykdymo laikotarpiui iki rekonstruojamo objekto statybos uZbaigimo akto pasiraSymo datos ir 24
(dvide§imt keturiy) ménesiy garantiniam laikotarpiui po rekonstruoto objekto statybos uZbaigimo akto
pasira$ymo dienos statybu visy riziky savanorisku draudimu, kuris turi apimti toliau iSvardytus turtinius
nuostolius, ir pateikti UZsakovui statyby visy riziky savanorisko draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo imokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas:

- atsiradusius nuostolius vykdomiems Sutartyje numatytiems darbams visai priimtai Sutarties sumai,
iskaitant panaudotus statybos produktus ir jrenginius;

- papildomas nenumatytas draudimo vietos sutvarkymo i$laidas pq draudiminio ivykio pirmos rizikos
draudimu ne maZesnei kaip 15. 000,00 EUR (penkiolika tﬁkstanéiq—)eunb draudimo sumai;

- atsiradusius nuostolius statybvietéje esanéiam UZsakovui priklausangiam turtui pirmos rizikos draudimu ne
mazesnei kaip 50. 000,00 EUR (penkiasdeSimt tikstanéiy) eury draudimo sumai.

Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subtiekéjai papildomai turi buti
nurodyti kaip apdraustieji asmenys. Draudimo liudijime (polise) nurodytos iSskaitos (franSize) pagal
kiekvieng pozicija agskirai negali biti didesnés kaip 3.000,00 EUR (trys tikstandiai)- eury. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnaujinti) statyby visy riziky draudimo sutart} ir pateikti UzZsakovui tai
patvirtinangius dokumentus, jeigu % draudimo sutartis pasibaigs anks&iau, negu nurodyta Siame punkte.

19. Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo per 5 (penkias) darbo
dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomaji draudima vienu i8 Zemiau i§vardinty varianty:

19.1. jeigu Rangovas pats vykdys objekto darbo projekto ar jo dalies parengimo darbus, tai Rangovas
privalo pagal Statybos istatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarti dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto darbo
projekto ne mazesnei kaip 100.000,00 EUR (viends 3imtas tukstanCiy ) eury draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinangio draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo
sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu i draudimo sutartis pasibaigs anks€iau,
negu nurodyta $iame punkte, arba jeigu Rangovas pats nevykdys objekto darbo projekto ar jo dalies
parengimo darby, tai Rangovas isipareigoja teikti UZsakovui informacija apie sudarytas sutartis su turin¢iais
teise verstis projektavimo veikla subtiekéjais, kurie vykdys Sutartyje numatyto darbo projekto parengimo
darbus ir per 5 (penkias) darbo dienas po $iy sutaréiy pasira§ymo pateikti Uzsakovui subtiekéjy statinio
projektuotojo civilinés atsakopybes privalomojo draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas ne

A
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maZesnei kaip 100.000,00 EUR (vienas Simtas tikstan¢iy) eury draudimo sumai vienam draudZiamajam
ivykiui visam pasiraSytose sutartyse su subtiekejais numatyto darbo projekto ar jo dalies rengimo
laikotarpiui pagal Statybos istatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis
subtiekéjy sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis butina pateikti ir mokestiniy pavedimy,
patvirtinan¢iy privalomojo draudimo sutartyse numatyty draudimo jmoky ar ju daliy sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subtiekéjy pratestas (atnauvjintas) privalomojo draudimo
sutartis ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu Sios pateiktos draudimo sutartis pasibaigs
ankséiau, negu nurodyta Siame punkte;

19.2 jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi Sutartyje numatyta darbo projekta
rengsiantys jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng bendra statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ne maZesnei kaip 100.000,00 EUR( vienas
$imtas tikstaniy) eury draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti Uzsakovui konkretaus
objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinangio draudimo imokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte, arba
kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), vykdysiantis Sutartyje numatyto darbo projekto ar
jo dalies parengimo darbus, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 50.000,00 EUR (penkiasdeSimt
tiikstan&iy) eury draudimo sumai vienam draudZiamajam ivykiui visam Sutartyje numatyto darbo projekto ar
jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Statybos istatymo 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus. Kiekvienos
jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), Uzsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo
sutarties patvirtinta kopija, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos
dalies sumokéjima, patvirtinta kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan&ius dokumentus, jeigu pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anksciau, negu nurodyta
Siame punkte.

20. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po pralaidos rekonstravimo uZzbaigimo akto
pasira$ymo dienos savo saskaita pateikti likusios nesumokeétos 5% nuo galutinés uZaktuotos darby sumos
dydZio su PVM banko arba draudimo bendroveés i¥duotg ir su UzZsakovu ra$tu suderinta garantinio
laikotarpio isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta, pateikta pagal
Uzsakovo konkurso salygu 5 priede pridéta forma. Sis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo radtas turi galioti ne trumpiau kaip
3 (trejus) metus po pralaidos rekonstravimo urbaigimo akto pasira$ymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio {sipareigojimuy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo
draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo
originala bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ i§duota laidavimo draudimo rasta yra
sumokéta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo rastas pasibaigs anks€iau, negu numatyta
$iame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rasto galiojimo
pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti §i garantinj arba laidavimo draudimo rasta ir pateikti UZsakovui.

21. Rangovas per visag draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarpi nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary
draudimo jmoky mokéjima.

VL. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

22. Vykdydamos $ig Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir kitais istatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais
teisés aktais, U¥sakovo pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasitlymu.

23. Rangovas, turi teise uZbaigti darbus anks¢iau nustatyto termino.



24. Darby ar darby dalies rezultata, irangos ir medZiagy dali Rangovas perduoda UZsakovui, o
Uzsakovas priima pasiraSydami per praéjusi meénesj atlikty darby priémimo ir perdavimo akta, kuriuo
Uzsakovas patvirtina priémes, o Rangovas perdaves atliktus darbus.

25. Jeigu darby priemimo metu nustatoma trilkumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming trikumams
pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams pagalinti. Sia teise
Ussakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti darbo trikumai. Nustatyti trikumai ar defektai Salinami
Rangovo saskaita.

26. Darbai laikomi visiskai baigtais, UZsakovui pasirasius galutinj darby priémimo ir perdavimo aktg.

27. Galutinai priimant ir perduodant darbus bei papildomus darbus, jei jie buvo atlikti, taikomos Sio
skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas savo saskaita turi: visiSkai
pasalinti Uzsakovo nurodytus darby ar jy etapy trikumus, visiSkai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta
ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, iskaitant likusio statybinio lauZo, uZtersto
grunto, §iuksliy ir pan. i§gabenima, bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visa kita dokumentacija.

28. Objekto statybos uzbaigimo aktas arba deklaracija apie objekto statybos uZbaigimag UZsakovo ir
Rangovo privalo bati pasiraoma ne véliau kaip Rangovo pagal Sutarties 18 punkto reikalavimus pateikto
statyby visy riziky savanoridkojo draudimo liudijimo paskuting galiojimo diena.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

29. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uZ Zala, padaryta tretiesiems asmenims, ju turtui, vykdant
Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subtiekéjo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy
veiksmus arba neveikima.

30. Rangovas neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir neigijes teisés i terminy pratesima, taip pat
nesilaikes pagal darby vykdymo grafika darby atlikimo terminy, isipareigoja sumokeéti Uzsakovui 0,03%
dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina UZsakovui
dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

31. Usakovui nustadius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas isipareigoja savo
saskaita juos istaisyti per laika, rastu suderinta su UZsakovu arba kelio valdytoju (valstybés imone),
Uzsakovui pareikalavus sumokeéti 20% dydZio bauda nuo darby trakumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimo
darby kainos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (iskaitant,
bet neapsiribojant i§laidomis uZ sunaudotas medZiagas ir papildomai atliktus darbus, kurie buvo atlikti
iStaisius darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus). :

32. Rangovas, nepaSalings trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UzZsakovo nurodyta laika,
isipareigoja sumokéti UZsakovui 0,03% dydZio delspinigius uz kiekviena uZdelstg dieng nuo visos priimtos
Sutarties sumos ir atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

33. Nepasalinus trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyta laika, UZsakovas turi teis¢ be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatyty trakumuy, defekty ir (ar) netikslumams paSalinti ir
turétomis iSlaidomis suma¥inti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privales
atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

34. Uzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokéjimuy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo
prevencijos istatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelsta diena,
i§skyrus Sutarties 14 punkte numatyta atveji.

35. Rangovui pagal $ia Sutart] nejvykdZius arba netinkamai ivykdZius isipareigojimus, kurie yra
wrtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 43-44 punkty atvejais, Uzsakovas turi teisg
pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

36. U¥sakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustagius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby
kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiSkai atlikty darby
kiekio/kainos. .



VIII. KONFIDENCIALUMAS

37. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie Sutarties sudarymo salygas ir
kitos informacijos apie Sutarties 3alis daugiau, negu to reikia SutarCiai tinkamai vykdyti, iSskyrus tuos
atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

38. Jeigu Salis, vykdydama sutarti, gavo i kitos 3alies informacija, kuri yra komerciné paslaptis, arba
kitokia konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

39. Salys visigkai ar i§ dalies atleidZiamos nuo §ios Sutarties ar jos dalies isipareigojimy vykdymo, jei
tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po ios Sutarties pasiraS§ymo. Nenugalimos jégos fakta turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

40. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanéiy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

41. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidZzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

42. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby atlikimo
terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

43. Ugzsakovas, ra$tu ispéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienagaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

43.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darba atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka
darba taip létai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

43.2. darbus atlieka nekokybigkai, naudoja ne ta iranga ir/ar medZiagas, kurios nurodytos projektinéje
dokumentacijoje, arba Rangovas nepaSalina darby trikumu per nustatytus terminus, arba trokumai yra
esminiai ir Rangovas nepajégus uZbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

43.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais. :

44. Uzsakovas be iSankstinio ispéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliskai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas:

44.1. negaves Uzsakovo sutikimo, darbus paveda subtiekéjai, sudarydamas su juo subrangos sutarti, ar
kitaip perleidZia sutarti;

44 2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

44.3. paaidkéjus, jog Rangovas, sickdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima,
neleistinai ribojantj konkurencija. .

45. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty Sutarties 43-44 punktuose, UZsakovas
sumoka uZ iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visas dél $ios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir kompensuoti dél Sios Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.

46. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teises reikalauti sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo minimaliais nuostoliais ir
neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius, virSijanCius sutarties ivykdymo
uZtikrinimo dokumente nurodyta suipa.

N\ —_—
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47. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlieckami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. PAPILDOMI DARBAI

48. Ivertindamas perkamy darby pobiidi, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika,
UZsakovas, esant biitinybei, pagal 8§ig Sutartj isigis papildomy darby. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir bltini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti)
darbai.

49. Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu.
Motyvuotg silyma dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindZianCius dokumentus UZsakovo atstovui
(statinio statybos techniniam prizitrétojui ar kitam kompetentingam UzZsakovo atstovui) raStu pateikia
Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos
techninis priZiGrétojas. UZsakovo atstovas praSo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota
paaiSkinima dél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant
priezastis. UZsakovo atstovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindZianCius dokumentus,
iformina papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus, pagrindZian&ius papildomy darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy para$ais, ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis Sios
Sutarties 52 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi véliausios redakcijos rekomendacijomis dél
statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nus‘[atymo1 (toliau — rekomendacijos), ju pavadinima ir registravimo
data. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateiktg
papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, ivertinus ne maziau
kaip trijy kity rinkoje esangiy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio
subjekty. Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti
juos pateikusiam asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui).

50. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje su
Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

51. Isigyjant papildomy darby pagal §ia Sutartj, Sutarties kaina, kuriag UZsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty darby apimtis, ir papildomus darbus.

52. Papildomy darby kaina nustatoma:

52.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panaSiy darby ikainius;

52.2. arba, jei imanoma, i$skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

52.3. arba, jei imanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §i papildomuy
darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy iSskaidymu;

52.4. arba, jei nejmanoma pritaikyti sutarties 52.1-52.3 punktuose nurodyty papildomy darby ikainiy
nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo ikainis apskaifiuojamas ivertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz rekomendacijose nustatytas
kainas arba uZ bendra vidutine rinkos kaina (ivertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms isigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy.

53. Susitarimas dél papildomy darby turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Rangovo. UZsakovui
patvirtinus susitarima dél papildomy darby, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas
del papildomy darby laikomas sudétine Sutarties dalimi.

54. Kai Uzsakovas isigyja darbus pagal projekta, o apskai¢iaves papildomy darby samatg nustato, kad
Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaina, nustatyts
vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomiems
darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima.

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skaigiuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jistaiguy

parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCivojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26
jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybo$ produkty sertifikavimo centras.
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55. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi nurodyti atlikty
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kieki, vieneto kaing, bendra suma, kitus
papildomy darby isigijima pagrindZian¢ius dokumentus.

XII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

56. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu priZitirétoju) Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, taip pat Statybos istatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima ar per garantinj terming
nustatytus defektus.

57. Visiems atliktiems darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas, priemones ir visas ju
sudedamasias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkeriy) mety garantinj termina.

58. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas garantinis terminas.

59. Rangovas per nustatyta terming savo saskaita remontuoja ir/arba pakeicia tinkama tq darby dalj,
kuri neatlaiko eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu bidu pagristai nustatoma UZsakovo kaip neatitinkanti
Sutarties salygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per nustatyta terming po UZsakovo ar kelio
valdytojo ra§tisko prane$imo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama
trikumy turinéia darby dali, ir yra atsakingas uZ bet kokig Zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti
trikumai arba jy atitaisymas.

60. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trikumy per nustatyta terming arba nepaSalina Siy trokumy per
nustatyta terming (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam reikalingg laiko tarpa),
Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita, pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis paSalinti trukumus.
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su triikumy Salinimu susijusius nuostolius.

61. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defekty, tos darby dalies garantinis laikotarpis yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki visiSko defekty
paSalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas.

62. Uzsakovas turi teise, Rangovui nepaSalinus defekty nurodytu terminu, apie tai raStu informuoti
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dél Rangovo veiklos
ivertinimo ir/ar dokumento, suteikian&io Rangovui teise vykdyti atitinkamus statybos darbus, panaikinimo.

XIII. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

63. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjas: UAB ,,Tilty eksperty centras®.

64. Subtiekéjy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subtiekéju ar didesnés (maZesnes) darby
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subtiekéjui galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas pasifilyme buvo numates perduoti subtiekéjams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

65. Sutarties galiojimo metu papildomy subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikima ir esant vienai i$ Siy prieZasciy:

65.1. Sutartyje numatytas subtiekéjas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta bankroto
byla;

65.2. subtiekéjas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dali;

65.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

65.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

65.5. elektros tinkly arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmong elektros tinkly arba
dujotiekio rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

66. Sutarties 64 ir 65 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieziliros vadovui ir
Uzsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant ji pagrindZiancius dokumentus. Naujas subtiekéjas
privalo UZsakovui pateikti dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos rejkalavimus subtiekéjams. Subtiekéjas gali pradéti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

7«’{/<:/



10

67. Rangovas turi uztikrinti, kad darbus, kuriems pasitelkiami subtiekéjai ir kuriems atlikti reikalingas
atestatas, atlikty Siems darbams atestuoti subtiekéjai.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

68. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy istatymo nustatytas iSimtis.

69. Visi kile gindai ar nesutarimai sprendZiami deryby bidu. Salims nesusitarus, ginéai ar nesutarimai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveinés vieta.

70. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentg ir galioja iki sutartiniy isipareigojimy ivykdymo arba Sutarties nutraukimo.

71. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ia Sutartj be rastisko kitos
Salies sutikimo.

72. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais, po vieng
UzZsakovui ir Rangovui.

73. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

74. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas ir Sutarties 75 punkte
nurodyti priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

75. Sutarties priedai:

75.15 Atmintiné Rangovui;

75.2 SSutarties sglygy ivykdymo uztikrinimo dokumentas;

75.3. statyby visy riziky savanori$ko draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

75.4.rRangovo civilinés atsakomybés privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; _

75.5./Rangovo arba pasamdyto subtiekéjo sudaryta statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

75.6. suderintas su UZsakovu kalendorinis darby vykdymo grafikas ir eiliSkumas;

75.7.Sutikimas dél konfidencialios informacijos pateikimo.

Rangovas:
UAB ,,Ukmergés keliai“

Uzsakovas:
Lietuvos automobiliy keliy direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J.BasanaviCiaus g. 36/2 Deltuvos g. 26

LT-03109 Vilnius

Istaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609,

El. pastas lakd@lakd.It

A.s. LT 377300 0100 0245 6303
AB ,,Swedbank*, 73000.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos

\
Finansy ir apskait

p:u:\.r(:ji\//

e ".'2.’.’! LI
S\(,"I‘»/t_’«i €

LT —-20122, Ukmerge

Imonés kodas 182816983
Telefonas (8 340) 63257

Faksas (8 340) 63257

El. pastas info@ukmergeskeliai.lt
A.s. LT 74 4010 0429 0003 0166
AB DNB bankas, 40100

UAB ,,Ukmergés keliai“ generalinis
direktorius Vytas Kromelis

oAdL ——

Vieguju pirkimu skyriaus
patarcja - ' 5
Milda ]‘Q‘" 10 Gortendija Pumputyte
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ATMINTINE RANGOVUI
Rangovas ir draudimo bendrové pagal Sutarties 18 punkta turi sudaryti statyby visy riziky
savanoriskojo draudimo sutartj, kuria apdraudZia visus Rangovo ir jo pasamdyty subtiekéjy vykdomus
Sutartyje numatytus darbus. Draudimo bendroves draudimo taisyklése yra i§vardinti ne draudZiamieji jvykiai
ir numatytos kitos salygos, dél kuriy atsiradus nuostoliams deél Rangovo ir jo pasamdyty subtiekéjy
atliekamy darby UZsakovui ir/arba Rangovui draudimo bendrové §iy nuostoliy nekompensuos. Todél
Rangovas privalo utikrinti, kad jo ir pasamdyty subtiekéjo darbuotojai vykdyty Siuos draudimo bendrovés

draudimo taisyklése keliamus reikalavimus:

1. laikytis statybos objekte naudojamy statybos produkty, medZiagy bei irenginiy gamintojy
nurodyty radytiniy reikalavimu;
2. statybos objekte naudoti tik kokybés sertifikatus turindius statybos produktus, medZiagas bei

montuotinus jrenginius ir uztikrinti, kad Siy naudojamy statybos produkty, medZiagy bei montuotiny
jrenginiy savybés bei techninés charakteristikos atitikty statinio projektuotojy techniniame ir/ar darbo
projekte keliamus reikalavimus;

3. objekto darby metu Rangovo statybos vadovas ir/far subtiekéjo darby vadovas, priémes
spendima pakeisti statinio projektuotojo techniniame ir/ar darbo proj ekte nurodytus inZinerinius sprendimus
kitais, ir, jeigu $ie kei¢iami inZineriniai sprendimai susije su Statybos jstatymo 4. ir 5. straipsniy keliamais
reikalavimais, tai, prie§ pradedant vykdyti Siuos darbus, Rangovo statybos vadovas ir/ar subtiekéjo darby
vadovas privalo $iuos keiiamus inZinerinius sprendimus rastikai suderinti su techninio ir/ar darbo projekto
autoriumi (autoriais) ir UZsakovo paskirtu objekto statybos techniniu prizifirétoju;

4. urtikrinti, kad statybos objekte esamy gaisro gesinimo priemoniy kiekis bei kokybes
reikalavimai atitikty Lietuvos Respublikos jstatymais ir/ar norminiais aktais numatytus prieSgaisrinés saugos
keliamus reikalavimus;

3. kontroliuoti, kad statybvietés teritorijoje nevykdyty jokiu darby ir/ar kitokiy pavedimy
Rangovo ir/ar subtiekéjy darbuotojai, jeigu jie yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy ar kitokiy
svaiginandiy ar nuodijan¢iy medZiagu;

6. kontroliuoti, kad statybvietéje su jrengimais ir mechanizmais dirbty tik tie Rangovo ir
pasamdyty subtiekéjy darbuotojai, kurie turi teise dirbti su tokiais jrengimais ir mechanizmais;

7. objekte kilus gaisrui ar jvykus sprogimui i$ karto informuoti prieSgaisring tarnyba, o ivykus
vagystei ar plé§imui - policija;

8. wrtikrinti, kad ne darbo metu statybvietéje ar Salia jos paliekami sandéliuojami statybos
produktai, medZiagos, irenginiai bei kitas statybvietéje esantis turtas turi biiti palikti tam numatytoje
aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba $iems paliktiems sandéliuojamiems statybos
produktams, medZiagoms, irenginiams ar kitam statybvietéje esamam turtui saugoti turi biiti paskirtas sargas
ar pasamdyta saugos jmong, kuri priZitiréty auk$Ciau iSvardinta turta ne darbo metu;

9. vienos darbo dienos laikotarpyje informuoti draudimo bendrove, UzZsakovg, ir UZsakovo
paskirtg statybos technini prizifirétoja apie del bet kokios priezasties atsiradusius nuostolius ki objekto
statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos;

10. patyrus bet kokius nuostolius Sutarties vykdymo laikotarpiu, negalima pradéti vykdyti Sig
nuostoliy atstatymo darby, kol draudimo bendroves arba jos jgaliotas atstovas atvyks apZilréti ir jvertinti

statybos objekte atsiradusius nuostolius.
Z1 v :Saliy rekvizitai:
Uzsakovag D¢ A j Rangovas ﬁ ——
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