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CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ J. SIMPSONO G. ZONOJE IR SAULĖTEKIO TAK. 5, 

10, 14, PALANGA, ĮVADŲ REKONSTRAVIMO DARBAI 

RANGOS SUTARTIS, NR. SUT20-029 

2020-04-17 

Palanga 

 

UAB „Palangos šilumos tinklai“, atstovaujama direktorės Giedrės Juršėnės, veikiančios pagal bendrovės įstatus 

(toliau − „Užsakovas“),  ir 

UAB „Eidvaras“, atstovaujama direktoriaus Romo Baranausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau − 

„Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklų J. Simpsono g. zonoje ir Saulėtekio tak. 5, 10, 14, Palanga, įvadų rekonstravimo darbų rangos sutartį, toliau 

vadinamą „Sutartimi“. 

 

1. Sutarties dalykas 

 

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų J. Simpsono g. zonoje ir Saulėtekio tak. 5, 10, 14, Palanga, įvadų rekonstravimo darbus (toliau – 

Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje bei Sutarties 1 priede „Techninė užduotis“ (toliau – 

1 Priedas) nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

1.2. Darbų atlikimo vietos ir terminai nurodyti 1 Priede.  

 

2. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka 

 

2.1. Sutarties kaina – 62 000,00 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai eurų) be PVM, PVM suma – 13 020,00 Eur (trylika 

tūkstančių dvidešimt eurų), bendra Sutarties kaina su PVM – 75 020,00 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai 

dvidešimt eurų). 

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. 

2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina, nurodyta 2.1. punkte yra konkreti, galutinė ir, 

išskyrus aiškiai Sutartyje numatytus atvejus, negali pasikeisti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir 

sąlygomis už visų Rangovo Darbų ir visų kitų sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą, įskaitant bet 

neapsiribojant, už Darbams reikalingas atlikti paslaugas, prekes, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo 

perleidžiamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų 

prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių kainų išlaidų, išskyrus Sutartyje aiškiai 

aptartus kainos koregavimo atvejus. Į Sutarties kainą taip pat  įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų 

kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai 

nustatyti pirkimo dokumentuose ir/ar sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos 

numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, taip pat papildomus darbus, kuriuos reikia 

atlikti dėl to, kad dėl Rangovo naudojamo darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja darbų apimtys. 

Nuostata taikoma ir Sutarčiai įvykdyti būtinų, nors ir Rangovo nenumatytų ar netinkamai numatytų medžiagų, 

įrangos, priemonių, paslaugų atžvilgiu.  

2.4. Užsakovas gali pakeisti Darbų apimtis/sudėtį, jeigu norint tinkamai užbaigti Sutartyje numatytus darbus/ pasiekti 

Sutarties tikslus, darbų vykdymo eigoje dėl objektyvių, naujai išaiškėjusių aplinkybių/ priežasčių iškyla būtinybė/ 

poreikis pakeisti Darbų apimtį/sudėtį/atlikti papildomus darbus, išskyrus atvejus, jei papildomus darbus, 

sąlygojančius darbų kaštų padidėjimą, reikia atlikti dėl Rangovo kaltės. Tuo atveju, jeigu aukščiau nurodytus 

Darbų apimties/sudėties pakeitimus (papildomus darbus) reikia atlikti dėl Rangovo kaltės (įskaitant ir atvejus, kai 

Rangovas netinkamai numatė ir/ar įsivertino reikiamus atlikti darbus/jų apimtis), tame tarpe jei Rangovas turėjo 

ir/ar galėjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo sąskaita, nedidinant Sutartyje 

numatytos Darbų kainos. Darbų apimčių pasikeitimas/papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais ir 

raštu suderinamas tarp sutarties Šalių. Motyvuotą siūlymą dėl Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų 

būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus gali teikti bet kuri iš Sutarties Šalių. Siūlyme dėl Darbų apimties 

pasikeitimo/papildomų darbų privalo būti nurodyta darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, taip pat pateikti 

argumentai, pagrindžiantys Darbų apimties pasikeitimo/papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai 

(pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas 

(vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose nustatomi netikslumai ar prieštaravimai 

Sutarties sąlygoms, jie grąžinami tikslinti juos pateikusiai Šaliai. 

2.5. Darbų apimties/sudėties pakeitimai taip pat gali būti atliekami, esant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. sąlygoms.  

2.6. Jei dėl Sutarties sąlygų 2.4 ar 2.5 punkte numatytų priežasčių iškyla būtinybė atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies 

Darbų atlikimas Užsakovui nebetenka prasmės ir tai sąlygoja Darbų kaštų pasikeitimą, tokiu atveju atitinkamai 

(Darbų kaštų sumažėjimui ar padidėjimui) tokių kaštų suma, nustatyta remiantis Sutarties dokumentuose 

numatytais vienetiniais atitinkamų darbų įkainiais, yra išskaičiuojama iš Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. 



 2 

2.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darbų kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu 

skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Dėl kitų 

mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Darbų kaina neperskaičiuojama. 

2.8. Pridėtinės vertės mokėjimo sąskaitos – faktūros, sąskaitos faktūros, kreditoriniai ir debitoriniai dokumentai bei 

avansinės sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. 

2.9. Mokėjimai atliekami tokia tvarka: Užsakovas atsiskaito per 45 (keturiasdešimt penkias)  kalendorines dienas nuo 

darbų priėmimo – perdavimo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos mokėjimo pavedimu į 

Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Esant rašytiniam Rangovo prašymui – galimas avansinis mokėjimas (ne 

daugiau kaip 20 procentų nuo Sutarties kainos Eur be PVM). 

 

3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

 

3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas ne mažesne nei 5 proc. nuo bendros pasiūlymo kainos be PVM suma, t.y. ne 

mažesne nei 3 100,00 Eur suma. 

3.2. Garantijos dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų 

nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. 

3.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Sutarties galiojimo pabaigos. Jei 

Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimas.  

3.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo (atlikimo) užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti 

Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo 

Užsakovui pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą 3.1. punkte nurodytai sumai. Vėlesni Sutarties ar 

kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal pirkimo 

Sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) garantiją vykdymui ar apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio 

įsipareigojimų pagal pirkimo Sutarties sąlygų įvykdymo (atlikimo) garantiją vykdymo. 

 

4. Sutarties galiojimas 

 

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 5 (penkis) mėnesius. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata 

tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.  

4.2. Šalių finansinių ar garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo. 

4.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 

išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

 

5. Atsakingi asmenys 

 

5.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą – Šilumos tinklų 

remonto darbų skyriaus vadovas Šarūnas Dirmeikis, tel. 8 655 05 655, el. p. sarunas.dirmeikis@palangosst.lt.  

5.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo nuostatas – 

viešųjų pirkimų specialistas Paulius Želvys, tel. (8 460) 30 595, el. p. paulius.zelvys@palangosst.lt.   

5.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą – direktorius Romas 

Baranauskas, tel. 8 460 30 335, el. p. info@eidvaras.lt. 

  

6. Šalių teisės ir pareigos 

 

6.1. Užsakovas turi teisę: 

6.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. 

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.  

6.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje atsiliekama nuo detalaus darbų vykdymo 

grafiko (jei toks numatytas) ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai. 

6.2. Užsakovas įsipareigoja: 

6.2.1. Organizuoti Darbus ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka. 

6.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus. 

6.3. Rangovas turi teisę: 

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose 

numatytomis rangovo teisėmis. 

6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovą, jei tai buvo numatyta pasiūlyme. 

6.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

6.4. Rangovas įsipareigoja: 

6.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

mailto:sarunas.dirmeikis@palangosst.lt
mailto:paulius.zelvys@palangosst.lt
mailto:info@eidvaras.lt
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6.4.2. Darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą 

(normų, taisyklių) reikalavimus.  

6.4.3. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo 

datą bei pateikti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą (-us). 

6.4.4. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties 

sąlygų. 

6.4.5. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat 

gretimos aplinkos apsaugą ir greta teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba 

tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, 

narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.  

6.4.6. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 

medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam 

asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus 

padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

6.4.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.  

 

7. Darbų atlikimas ir perdavimas 

 

7.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus nurodytu adresu, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų norminių aktų nuostatų.  

7.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus 

darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų 

darbų aktą. 

7.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos 

priima. 

7.4. Atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas už pilnai užbaigtus Darbus (jei atskirai nesusitarta kitaip). Į 

atliktų Darbų aktą gali būti įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų 

priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – 

Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo. 

 

8. Šalių patvirtinimai 

 

8.1. Rangovas patvirtina, kad jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip 

pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus 

būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje 

numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 

8.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią 

Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. 

8.3. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 

įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus. 

 

9. Nenugalima jėga 

 

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - 

nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

Nenugalima jėga (force majeure) − tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.  

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, 

sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos 

pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet 

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad 

rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 

pažeidžia savo prievoles. 

9.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas 

turi būti atidėtas ilgiau nei 7 kalendorines dienas dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 

 

10. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai 

 

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos 

dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

10.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą, arba 
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10.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

10.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

10.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

10.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktus Darbus, Užsakovas gali 

sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir 

išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  

 

11. Garantijos 

 

11.1. Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems darbams yra 5 metai, paslėptiems darbams – 10 metų, o jeigu 

buvo nustatyta šiuose paslėptuose darbuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Darbų vykdymui panaudotų 

(sumontuotų) ir pagal Sutartį pristatytų prekių garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis 

nei teisės aktais nustatytas tokių prekių garantinis laikotarpis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo 

galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos  

11.2. Rangovas garantuoja, kad Darbai atitiks techninėje užduotyje numatytas savybes, normatyvinių statybos 

dokumentų ir kitų teisės aktų  reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų 

vertę. 

11.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu 

laikotarpiu per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus 

Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.  

 

12. Šalių atsakomybė 

 

12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, 

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą 

12.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, 

Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos 

už kiekvieną uždelstą dieną. 

12.3. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutarties 1 Priede nurodytais terminais ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka 

Užsakovui 300,00 (trijų šimtų) EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną. 

12.4. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas, mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais 

reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo. 

12.5. Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus, įskaitant ir garantiniu laikotarpiu, 

Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 0,04 % (nuo visos Sutarties kainos) dydžio baudą 

už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį.  

12.6. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už 

kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba 

psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 1000,00 (vieno tūkstančio) EUR baudą. Šiame punkte nurodyta bauda 

mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.  

12.7. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomų įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties 

pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Užsakovas turi teisę ne ginčo tvarka išskaityti netesybas iš Rangovui 

mokėtinų sumų. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą bei nepanaikina 

galimybės taikyti kitas Sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe 

atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad aukščiau nurodyti 

netesybų dydžiai yra parinkti atsižvelgiant į tai, kad griežtas ir savalaikis sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi 

Užsakovui esminės reikšmės. 

12.8. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims be rašytinio 

Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teisių bei pareigų perėmėjas prieš 

Užsakovą atsako solidariai. 

 

13. Sutarties sąlygų keitimas 

 

13.1. Šiame skyriuje aptarti atvejai, įgalinantys šios Sutarties vykdymo metu koreguoti tam tikras pirkimo pradžioje 

nustatytas sąlygas bei nurodo pagrindus, kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminų, kainos 

korekcijos.  

13.2. Darbų sustabdymas:  

13.2.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį dėl Rangovo kaltės apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 

darbo dienų terminą, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties sąlygų, Darbų dokumentų, 

Grafiko ir/ar nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Darbų 

vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir/ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, 
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tame tarpe, bet neapsiribojant, statybos darbų žurnalą, ir/ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukščiau nurodytą įspėjimo terminą nepašalina pažeidimų. Darbų 

sustabdymas dėl Rangovo kaltės nepanaikina Užsakovo teisės imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose numatytų 

pažeistų teisių gynybos priemonių.  

13.2.2. Nesant Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę dėl objektyvių priežasčių sustabdyti Darbus pagal Sutartį, apie tai 

įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 darbo dienų terminą ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei 10 darbo dienų 

nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu Užsakovas šiame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies 

Darbų atlikimą ir Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kitą Darbų dalį, tai nėra laikoma Darbų 

sustabdymu ir dėl to nėra pratęsiama galutinė visų Darbų atlikimo data, išskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia 

įrodymus, kad tai jam yra ekonomiškai nenaudinga arba nėra įmanoma dėl techninių ar kitų objektyvių 

priežasčių.  

13.2.3. Sustabdžius Darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatymas arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, 

įstatymas, neatsižvelgiant į sustabdymo priežastis, Rangovas įsipareigoja organizuoti statomo statinio 

konservavimo darbus.  

13.2.4. Darbų sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo užtikrinti savo sąskaita, kad visą 

Darbų sustabdymo laikotarpį Darbų rezultatas, Medžiagos, Įranga bei Priemonės būtų apsaugotos nuo 

sugadinimo ir/ar praradimo bei nekeltų grėsmės Darbų vykdymo vietoje/statybvietėje esantiems asmenims ir/ar 

turtui.  

13.2.5. Darbų vykdymas po Darbų sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra atnaujinamas kitą darbo dieną po raštiško 

Darbus sustabdžiusios šalies nurodymo gavimo.  

13.3. Darbų atlikimo terminų pasikeitimai  

13.4. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tik esant nurodytiems atvejams: 

13.4.1. jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės (taip pat su juo susijusių, jam pavaldžių ar kontroliuojamų asmenų ar 

subrangovų) sustabdo Darbų atlikimą ar Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės ir/arba 

dėl kitų Užsakovo pagrįstomis pripažintų objektyvių aplinkybių (tame tarpe dėl to, jeigu dėl Užsakovo kaltės 

ar objektyvių nuo nei vienos iš šalių nepriklausančių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka neišduodamas 

leidimas statybai), tiesiogiai įtakojančių darbų vykdymą; 

13.4.2. jeigu Darbų vykdymas sustabdomas dėl Force Majeure aplinkybių. 

13.5. Esant Sutarties 13.4 punkte nurodytoms aplinkybėms Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui, 

kiek Rangovas negalėjo vykdyti savo prievolių ar buvo sustabdyti Darbai dėl šiame punkte išvardintų aplinkybių, 

bet ne ilgesniam terminui (kalendorinėmis dienomis), nei yra likę nuo šiame punkte išvardintų aplinkybių 

atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.  

13.6. Terminas keičiamas taip pat, jeigu pasikeičia Darbų sudėtis dėl Užsakovo kaltės ar dėl objektyvių, nepriklausančių 

nuo abiejų Šalių aplinkybių ir dėl šios priežasties yra objektyviai būtinas Sutartyje numatytų terminų pratęsimas.  

13.7. Darbų apimties/sudėties ir/ar Kainos ir/ar atlikimo terminų pasikeitimai įforminami abiejų Šalių pasirašomu 

susitarimu, kurį ruošia Užsakovas. Tuo atveju, jeigu Rangovas vengia pasirašyti šiame punkte nurodytą iš 

Užsakovo pusės pasirašytą susitarimą (t.y. nepasirašo jo per 5 darbo dienų laikotarpį nuo Užsakovo pareikalavimo 

gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovo paruošto susitarimo projektas akivaizdžiai prieštarauja/neatitinka 

šioje Sutartyje numatytų Darbų vykdymo eigos, apimties, terminų, Kainos koregavimo taisyklių/principų ir 

Rangovas pateikia argumentuotą rašytinį nesutikimą pasirašyti susitarimą, įvardindamas jame 

motyvuotas/pagrįstas atsisakymo pasirašyti susitarimą priežastis), Darbų apimtis/sudėtis ir/ar Kaina ir/ar atlikimo 

terminai laikomi pasikeitusiais automatiškai pagal Užsakovo paruošto susitarimo sąlygas. Savalaikis susitarimo 

nepasirašymas iš Rangovo pusės yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  

13.8. Šalys susitaria, kad šios Sutarties atžvilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybės, kurias Rangovas turėjo ir/ar galėjo numatyti 

ar įsivertinti Sutarties sudarymo metu, negali būti laikomos objektyviomis nė nuo vienos iš Šalies 

nepriklausančiomis aplinkybėmis.  

13.9. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, tik kai yra bent viena iš Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 

(TAR, 2017-05-04, Nr. 7551) 97 straipsnyje nurodytų sąlygų. 

13.10. Sutarties pakeitimai ir papildymai, galioja tik šalims raštu pakeitus ar papildžius šią Sutartį. 

 

14. Sutarties nutraukimas 

 

14.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, nesant Sutarties pažeidimui, 

įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

14.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

14.2.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti 

įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 
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14.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio 

pažeidimo; 

14.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, 

dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

14.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo; 

14.2.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 

14.2.7. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 

14.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 

 

14.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties sąlygų 14.5 punkte nustatytų terminų: 

14.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei toks reikalaujamas) išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

14.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties sąlygose nurodytą Sutarties vertę. 

 

14.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

14.4.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar 

netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią 

pažeidžia Užsakovas; 

14.4.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

 

14.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (Sutarties 14.2 ir 14.3 punktai), prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime 

nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, 

Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

14.6. Nutraukiant Sutartį Užsakovas parengia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą 

Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.  

14.7. Vadovaudamasis Pirkimų įstatymo  99 str. 1 d., Užsakovas (Perkantysis subjektas) ne vėliau kaip per 10 dienų 

VPT nustatyta tvarka CVP IS skelbs informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją 

įvykdžiusius rangovus (tiekėjus) tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, 

kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą 

pagal Pirkimų įstatymo 62 str. 5 d., jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo 

pasitelkti, kai sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip nustatyta CK, ar kai bus priimtas 

teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad 

tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Perkantysis 

subjektas, vadovaudamasis Pirkimų įstatymo 99 str. 3 d., ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuos 

tiekėją. 

 

15. Konfidencialumo įsipareigojimai 

 

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš 

kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms 

šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Rangovą, jei Rangovas pažeidžia 

sutartinius įsipareigojimus.  

15.2. Rangovas neprieštarauja, kad, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų 

paskelbtos CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų. 

15.3. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties 

vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas 

reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

 

16. Ginčų sprendimas 

 

16.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu 

ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose.  

16.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 2 (dvi) darbo dienas nuo ginčų 

kilimo pradžios, jie sprendžiami LR teisme, pagal Užsakovo buveinės adresą. 
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17. Baigiamosios nuostatos 

 

17.1. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

17.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro 

negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų.  

17.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 

išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

17.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai 

yra vienodos teisinės galios.  

17.5. Priedai: 

17.5.1. 1 priedas „Techninė užduotis“; 

17.5.2. 2 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“. 

   

Užsakovas Rangovas 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ UAB „Eidvaras“ 

Įmonės kodas 152697886 Įmonės kodas 152590592 

PVM mokėtojo kodas LT526978811 PVM mokėtojo kodas LT525905917 

Adresas Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga Adresas Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga 

AB Šiaulių bankas „Swedbank“ AB bankas 

LT637180600001467701 LT917300010002346206 

Tel. (8 460) 51 431 Tel. (8 460) 30 335 

El. p. info@palangosst.lt El. p. info@eidvaras.lt 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip 

visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Užsakovas 

 

_______________________________ 
                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)              

                                                           A. V. 

Rangovas 

 

_______________________________ 
                (pareigos, vardas, pavardė, parašas)              

                                                           A. V. 
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