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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. birzelio 4 d. Nr. a(-J y®

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdanCio vado funkcijas, mjr. Povilo Ivanovo, veikian&io pagal Iguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguZés 30 d. jsakymu Nr. V-470
(toliau — UZsakovas), it UAB ,,Apdailos ekspertai®, atstovaujama Igno SaudZio, veikianéio pagal
imones jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,»Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymu, atviro
(supaprastinto) konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo Pirkimo Nr.480978 salygomis (toliau —
Konkursas), sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Krasto apsaugos
savanoriy pajégy Dariaus ir Giréno apygardos 2-osios rinktinés kareiviniy 18H3p (Vaidoto g. 209,
Kaunas) IT auksto patalpy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas isipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 260505,12 EUR (du $imtai $esiasde$imt tikstanciy penki $imtai penki eurai 12
eurocenty) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant $ig Sutartj. |
Sutarties kaing yra jskaiiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 45211,63
Eur (keturiasdeSimt penki tikstangiai du §imtai vienuolika eury 63 eurocentai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede »Pasililymas“ (Rangovo konkurso
pasitulymas).

2.3. Sutarties kaina gali bati kei¢iama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.
2.4. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 (2019
m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mok¢jimo salygos

3.1. Sgskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal §ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSra§ydamas PVM saskaita fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja saskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vaidoto g. 209, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas: Sutarties priede Nr. 2 , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas
(toliau — priedas Nr. 2).

[ §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. . Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4. Kalendorinis sutarties vykdymo gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprago tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

7. §aliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo
pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar draudimo
bendroves laidavimo rasto suma 21529,35 euras, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei
darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2 Rangovas, ne véliau kaip likus 30 (trisdesimt dieny) iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uZzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte
nustatytus reikalavimus.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 10 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, kada tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti
Sutartj.
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais. Esminiu Sutarties paZeidimu taip pat bus
laikomas:
-PaZeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

-PaZeidimas, kai Rangovas radtiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuZtikrina darby kokybes ar daugiau nei 60 kalendoriniy dieny
pazeidZia nustatytus kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliy vykdymo terminus
ar daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny galutinius terminus.




Ispéjus Rangova (rastu prie§ 15 (penkiolika) dieny) apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis
nutraukiama per 10 darbo dieny nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo
ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turés informuoti UZsakovg apie Sutartj vykdysian¢iy
darbuotojy sililomg mokéti darbo uzmokeséio ménesio atlyginimg bei mokamo atlyginimo
pakeitimus. Tuo atveju, jeigu tiekéjas vengs vykdyti savo jsipareigojimus, perkandiosios
organizacijos sprendimu toks tiekéjas galés buti jrasytas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):

11.1. (Nurodomi subrangovai, ju atlieckama Darby dalis, jei tiekéjas juos numato pasitelkti).

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali biti kei¢iamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). Pra$ymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo prieZastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vie$ojo pirkimo, kurio
pagrindu pasiraSyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos

12.1 Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma — Kauno jgulos aptarnavimo centro statiniy
priezitiros inzinerius Povilas Brazdauskas, tel. +370 70678992;

12.2. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedeéjas, tel. +37070678980, mob. tel. +370 612 57244;

12.3. Rangovo statybos vadovas — Arlinas Amromaitis, tel.: 868882847

12.4. Sitlomo atlyginimo ménesio mediana (pilno etato, neatskai¢ius mokes¢iy) pirkimo sutartj
vykdysiantiems darbuotojams, jskaitant subrangovo darbuotojus, dalies, virsijangios tiekéjo arba
subrangovo, kilmés Salyje nustatyta minimaly darbo uzmokestj, dydis 693,00 Eur.

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,Pasitlymas“ (Rangovo konkurso pasiiilymas su remonto darby lokalinémis samatomis®,
10 lapuy;

2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas, 1 lapas;

14. UZsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai*
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT 49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokeétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuomené Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473
juridinio asmens kodas 188732677 info@apdailosekspertai.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L. T887326716

UZsakovo vardu Cliangovo vardu
Vado pavaduotojas,
~yykdantis'vado funkcijas, Direktorius

-~ tojr. Povilas Tvanovas




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrang3).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZiaros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybes institucijos), kurie néra Sios Sutarties alys.

1.1.22. UZzsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta Kkitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $§venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaiéiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkre¢iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZzas€iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes&iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali bati aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaic¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
,» T'inkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje numatyto
,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbg — jrengti
., Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdZzio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy
santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
odarbo Y —29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj,
vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo
darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR
/m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) iSlaidas, kurios negali bati didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB |, Sistela“
normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty
ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UzZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaigiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami Salims ra$tu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
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Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél Ju, kurie yra biitini Siai sutar¢iai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre&iy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i8 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. praneSti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan&ius atliktus darbus bei
sumokeéti uzZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir pri¢émimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojuy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziarétojui tikrinti ir pasiragyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;



4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dv1) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZti is
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti juy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybg, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZzsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti prizitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy vert, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiiant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZzinti ir atlikti savo saskaita.

3. Mokéjimo terminai ir sglygos



5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip i$ankstinis
apmok¢jimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéty suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rato Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai 3alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj termina nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraso dvialj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
UZsakovas viena3aliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes

7.1. N¢ viena i8 Saliq neatsako uz dalinj ar visiS8kg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskejimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. éaliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti. Salu; 1§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo sagskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iflaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy
iSlaidy vertés dydzio Sallq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy
sumokeéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
fakttiroje ar pareikalavime nurodytg termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darbq defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart; dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumoké¢jimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZzsakovg nuo civilinés
atsakomybes ir paliikany mokéjimo uz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiralius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrecia Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jra8ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirasymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paliomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj

joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmi$kai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko éaliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymag ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veéluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliSkai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyts atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
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11.2.13. paai8kéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siundiami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun&iami praneSimai turi
blti siun¢iami pastu, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi biti
siunciami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSkq praneimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti raStiSko prane$imo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranegusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jjeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimy pagal $ia
Sutart] be iSankstinio ra3tisko kitos Salies sutikimo.
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15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitlymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aidkinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, C/ ‘
vykdantis-vado funkcijas, Direktorius
ijr. Povilas Tvanova Ignas Saudys
4 A V.

75, A
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PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
2016__M. MEN.__D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statiniy grupé 266 Kareiviniy 18H3P (Vaidoto g. 209, Kaunas) Il a. Patalpy remoto darby

Statybos objekty, Haina, BUR »
darby ir i$laidy Statybos -— (s‘z b
aprasymas montavimo [renginiai 1Slaidos
darbai

I, Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 Kareiviniy 18H3P (Vaidoto g. 209, Kaunas) Il a. 260505.12 260505,12
Patalpy remoto darby

Viso 11l 260505.12 260505,12
Viso lI-I1I: L/ 260505.12 260505,12

by
RS

e
R
NS
N




LK LV lguiy aptarnavimo tarnybos

\ toias. .
t?iZ:i(: ?:riybss vado funkcijas 1
ir. Povilas lvanovas 7
SUDERINTA: TVIRTINU:
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATS] 5
Audys
2019 M. MEN. D. 2019M.  MEN.
LOKALINE SAMATA
7.7 Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy grupé 266 Kareiviniy 18H3P (Vaidoto g. 209, Kaunas) {l a. Patalpy remoto darby
Statinys 1 Kareiviniy 18H3P (Vaidoto g. 209, Kaunas) Il a. Patalpy remoto darby
Ziniarastis 1 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBY KIEKIO ZINIARASTIS
‘ Suma Ziniaraséiui 260505.12 EUR
Sgm| Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina EUR
-eil, kodas aprasymai vnt D.uZm. Medziagos Mechanizm. 18 viso
1 Ardymo darbai
1 R62P- Statybinio lauzo nuleidimo lataky m 20,0 53,92 53,92
6103 jrengimas ir iS8ardymas
2 R13-50  Klozeto puody arba pisuary vnt. 10,0 41,02 41,02
nuémimas
3 R19-54 Klozeto bakelio nuémimas vnt. 5,0 15,87 15,87
4 N16P- Praustuviy, pritvirtinty prie sieny,  vnt 10,0 94,61 0,45 95,06
1004 iSmontavimas k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0
5 N10P- Vieno sluoksnio medzio drozliy 100m2 0,275 48,53 1,22 49,75
0802 ploksciy pertvary iSardymas
(klozety kabinos) k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0
6 N15P- Keraminiy plyteliy nukapojimas nuo m2 91,6 1088,21 2,04 1090,25
0301 vidaus sieny pavir§iy neisaugant
plyteliy k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
7 R16-4 Betono skaldos pagrindo, didesnio m3 20,1 612,0 376,77 988,77
kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje,
ardymas pneumoplaktukais
k8=1.09
8 R19-35 Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 m 19,5 137,35 137,35
mm skersmens vamzdyny ardymas
9 R19-33 Ketiniy vidaus kanalizacijos 50 mm m 40,8 233,69 233,69
skersmens vamzdyny ardymas
. 10 R19-1 Vidaus vamzdyny i$ plieniniy m 23,2 57,46 57,46
vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm
skersmens vamzdZiy ardymas
11 N46-184  Mediniy dury angy uzpildymo 100m2 0,624 243,33 243,33
iSardymas mdro sienose,
nukapojant tinkg
12 R21-31 Luminescenciniy iki dviejy lempy  100vnt 0,64 65,97 65,97
Sviestuvy demontavimas
13 R61P- Sviestuvy su kaitrinemis lempomis  vnt 45,0 150,0 150,0
2713 demontavimas (vienlempés,
plafonai) k k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0
14 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 152,6 84,48 84,48
15 R5-1 Lentiniy grindy ardymas m2 815,26 1579,65 1579,65
16 R5-3 Guleksniy ardymas m2 815,26 564,16 564,16
17 R9-30 Laipty metaliniy turékly isardymas m 34,0 95,3 95,3
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18 R61P- Mediniy porankiy, pritvirtinty prie m 68,0 140,0 3,24 143,24
2811 laiptinés sieny, iSardymas k1=0.8,
k2=0.6, k3=0.0
19 R23-62 Statybiniy Siuksliy i8veZimas 27 km t 85,4 708,75 2450,48 3159,23
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant rankiniu badu
Skyriuje 1 6014,3 2834,2 8848,5
2 Patalpy vidaus remonto darbai
1 N11P- Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 9,493 1396, 04 5001,34 51,83 6449,21
0302 jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes , kai puty polistireno
plokstés storis 100 mm
2 N11P- Armuoty betoniniy grindy 100m2 9,493 7342,22 7673,67 1346,83 16362,72
1501 jrengimas, 8lifuojant - glaistant (be
armavimo darby) , paduodant
betong siurbliu, kai sluoksnio storis
100 mm
3 N11P- Betoniniy grindy armavimas tinklais t 2,762 256,53 2925,21 30,96 3212,7
1508 k8=1.12
4 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 62,4 1246,3 8267,17 31,86 9545,33

mrinése sienose, kai staktos
tradicines ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)
5 N15-51 Mriniy vidaus sieny ir angokrascéiy 100m2 0,443 282,31 68,45 16,93 367,69
gerasis tinkas k8=1.09

6 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai m 159,0 147,68 863,83 2,53 1014,04
apvadai presuoto kartono
7 N11P- Linoleumo grindy dangy jrengimas, m2 791,9 3999,73 11007, 41 33,58 15040,72
0702 klijuojant ir sulydant sujungimus bei

uZklijuojant dangg ant sienos (m2
padengto pl.) , kai danga vienos
spalvos

8 R17-96  Radiatoriy iSmontavimas, kai jy vnt. 42,0 303,74 303,74
masé iki 80 kg
9 R11-78 Sieny atskiry viety iki 5 m2 ploto m2 1230,0 9517,25 4049,59 13566, 84
tinko remontas kalkiy skiediniu
k8=1.15
10 N9P-0502  Vieno sluoksnio gipskartonio 100m2 0,15 25,08 0,57 25,65
ploksciy iSmontavimas. K k1=0.6,
k2=0.6, k3=0.0
11 N9P-0502 Vieno sluoksnio gipskartonio 100m2 0,15 41,8 50,72 0,85 93,47
ploks¢iy tvirtinimas prie pertvary
metaliniy karkasy
12 N15P- Gipskartonio ploksgiy sieny sidliy  100m2 0,15 32,85 7,37 0,16 40,38
0118 glaistymas, armuojant sidles , kai
sillés glaistomos vienu sluoksniu
(100 m2 gipskartonio plok§éiy)

13 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 12,8 1902, 83 603,79 36,51 2543,13
0102 gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00
mm  storio slucksnis)

14 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas ~ 100m2 12,3 1268,19 572,79 31,94 1872,92
0102 gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00
mm storio sluoksnis)

15 N15P- Sieny vidiniy paviriy pagrindo 100m2 27,0145 3482,78 810,98 0,86 4294 ,62
0202 gruntavimas giliai jsigeriandiais
gruntais voleliu
16 N15P- Sieny vidiniy pavir$iy dazymas 100m2 27,0145 4179,41 1500,0 2,15 5681,56
0701 emulsiniais dazais vienu sluoksniu '

voleliu
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17 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy dazymas 100m2 27,0145 2786,28 1400, 01 2,15 4188,44
0701 emulsiniais dazais antru arba
kartotiniu sluocksniu voleliu
18 F156-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy m2 916,78 5688,62 8251,02 136,05 14075,69
juby su metalo konstrukcija ir
plokstémis 600x600 mm jrengimas
19 R9-30 Laipty metaliniy turékly iSardymas m 34,0 95,3 95,3
20 N7-229  Metaliniy laipty turékly jrengimas ~ 100m 0,42 1784,33 2436,16 3,71 4224,2
k8=1.04
21 R34 Apsauginiy mediniy lenty (porankiy m2 18,6 6,21 6,21
prie sieny) laiptinése iSardymas
k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
22 N15P- Sieny laiptinése aptaisymas 100m2 0,272 222,22 472,1 0,23 694,55
0314 laminuotomis baldinémis
panelémis
23 N16P- Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 vnt 42,0 452,54 3555,19 7,12 4014 ,85
0901 mm ilgioc montavimas ( dviejy
Sildymo ploksciy)
24 N2P-0123 Langy apvady montavimas , kai m 82,6 51,15 448,3 0,88 500,33
apvadai minksty veisliy medienos
25 R14-38  Anksciau dazyty langy labai geras m2 28,07 197,95 17,88 215,83
aliejinis dazymas, nuvalant 10%
seny dazy
26 N2P-0114 Vertikaliy zaliuziy montavimas, kai vnt 30,0 735,84 2431,2 7,95 3174,99
zaliuziy plotas daugiau, kaip 2 m2
Skyriuje 2 47445,18 62414,18 1745,75 111605,11
o 3 San. mazgo remr;ntas
1 N16P- Tariniy Sildytuvy iSmontavimas , kai vnt 2,0 54,66 54,66
1206 Sildytuvo talpa daugiau 200 | iki 300
| k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0
2 N46-100  Vagy pramusimas mirinése 100m 0,46 94,94 63,73 158,67
sienose,kai vagy skerspjlvio plotas
iki 50 cm2, pramusant pneumatiniu
plaktuku k8=1.17
3 R61P- Lizdy ir vagy uztaisymas 100 m 0,46 84,62 13,82 0,15 98,59
2704 (tinkavimas), nutiesus ap8vietimo
tinklo laidus sieny pavir§iuose
k8=1.17
4 N16-138-4 110 mm skersmens plastikiniy m 10,5 40,47 70,92 0,22 111,61
vamzdziy kanalizacijos
magistraliniy vamzdyny pastatuose
montavimas
5 N16-138  Plast.kanalizac.vamzdZiy, kuriyD m 25,1 109,95 212,6 322,55
50-100mm, tiesimas
6 N17-13-1  Plastikinio trapo, kurio skersmuo kompl. 8,0 29,43 520,38 549,81
50mm, montavimas
7 N16-168  Vamzdziy, kuriy D 100mm, vnt. 1,0 49,08 25,92 75,0
prijungimas prie veikiandiy
kanalizac.tinkly k8=1.03
8 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy,  vnt. 25,0 96,91 127,09 224,0
kuriy D iki 50mm, prijung.
9 N16-114-1 Vidaus vandentiekio vamzdyno m 81,8 437,11 318,72 755,83
tiesimas i$ polietil. vamzdziy, kuriy
D iki 32 mm, klojant kanaluose
10 N16P- Plastikiniy vamzdziy jungimas vnt 96,0 210,24 259,2 469,44
0213 movomis, alkinémis, peréjimais,

sandaras sulydant ( vamzdzio
iSorinis skersmuo iki 32 mm)
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11 N17-21-1  Klozeto su prijungtu nuplovimo kompl. 5,0 91,98 482,74 0,66 575,38
bakeliu montavimas, tvirtinant prie
grindy, kai kanalizacija plastikiniy
vamzdziy
12 N17-31-1  Sieninio pisuaro montavimas prie  kompl. 5,0 52,56 453,02 0,68 508,24
sienos, aptaisytos glazuruotomis
plytelémis, kai kanalizacija
plastikiniy vamzdziy
13 N17-6-1 Praustuvo montavimas, tvirtinant kompl. 10,0 157,68 545,68 0,74 704, 1
prie sienos, kai kanalizacija
plastikiniy vamzdziy
14 N17-18  |vairiy ridiy ir tipy vandens vnt. 13,0 98,5 650,74 749,24
maiSytuvy montavimas
15 N11P- Grindy teptiniy (dviejy komponenty m2 46,3 68,09 356,05 424,14
0204 masés) hidroizoliacijy jrengimas po
keraminiy plyteliy danga be
pagrindo $lifavimo ir gruntavimo
16 N11-110-1 Keraminiy plyteliy danga su m2 46,3 892,29 529,72 1422, 01
praplatintomis sitilémis, klijuojant
"Atlas" klijais
17 N11P- Grindjuoséiy jrengimas plyteliy m 46,16 198,14 61,24 4,89 264,27
0505 grindy dangoms , keramines grindy
plyteles padarant grindjuostémis
18 N15P- Sieny vidiniy pavir§iy aptaisymas = m2 107,2 2122,56 1308, 16 3,98 3434,7
0301 keraminémis plytelemis, kai sidliy
plotis iki 5 mm , plytelés plotas
daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2
19 N8P-0706  Klozety ir dudo kabiny i§ aliuminiy m2 59,4 1144,76 4181,52 35,81 5362,09
profiliy ir laminuotos OSB plokétes
rengimas
20 N16P- Elektriniy ranks§luoséiy montavimas vnt 1,0 10,16 67,65 0,17 77,98
0907
21 N16P- Tdriniy Sildytuvy montavimas , kai  vnt 2,0 91,1 252,68 343,78
1206 Sildytuvo talpa daugiau 200 | iki 300
|
Skyriuje 3 6135,23 10437,85 111,01 16684 ,09
o 4 El. instaliacijos irengimas"
1 N21P- Pavieniy atraminiy konstrukcijy 100vnt 1,0 204,0 188,4 37,2 429,6
0601 montavimas prie sieny ,privirinant ,
kai atraminiy konstrukcijy mase
daugiau 1 kg iki 3 kg k8=1.09
2 N21-165 Metaliniy loviy montavimas ant 100m 1,32 113,84 506,52 315,91 936,27
anksciau sumontuoty atraminiy
konstrukcijy
3 N21P- Lizdy grezimas potinkinéms 100vnt 2,47 172,086 41,35 213,41
0314 elektros instalicijos dézutems
Ziediniais graZtais miiro sienose
4 R23-25 Skyliy grezimas elekiriniu grgztu,  vnt. 30,0 119,85 4,77 124,62
esant 1,5 plytos sienos storiui
k8=1.17
5R23-26  Skyliy greZimas elektriniu grggtu,  vnt. 18,0 43,15 3,82 46,97
esant 2 plyty sienos storiui
k8=1.17
6 N21P- Horizontaliy skyliy greZimas iki 80  100vnt 0,04 88,93 10,16 4,96 104,05
0140 mm skersmens deimantiniais

graztais gelzbetonio konstrukcijose
 kai skylés skersmuo 80mm, gylis
200 mm



laidadézése, loviuose, ir
apsauginiuose vamzdziuose
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7 N50-359  Vagy iSkirtimas vagotuvu pasléptai 100m 4,95 689,63 26,84 716,47
instaliacijai tinkuotose sienose
8 N21P- Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty ~ 100m 2,12 484,97 284,61 3,37 772,95
0306 vamzdziy klojimas kanaluose
(vagose) , kai vamzdZiy i$orinis
skersmuo iki 32 mm
9 R61P- Lizdy ir vagy uZtaisymas 100 m 4,95 1084,05 148,69 1,57 12384 ,31
2704 (tinkavimas), nutiesus apsvietimo
tinklo laidus sieny pavir§iuose
. k8=1.17
© 10 N21-180  Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 31,4 2079,94 2515,29 4595,23
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose
11 N21-254  Bendros paskirties 12 vienfaziy 100vnt 0,02 59,5 106,49 165,99
grupiy ap$vietimo skydeliy
montavimas nisose
12 N21P- Potinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 2,45 117,57 185,24 302,81
0317 dézuciy jstatymas j paruostus
lizdus , kai dézutés apvalios d iki
100 mm
13 N21P- Moduliniy automatiniy i§jungikliy,  vnt 20,0 70,08 512,4 582,48
0411 reliy ir kontaktoriy montavimas
spintose (déZeése) daugiau kaip 4
moduliy ( prietaise moduliy 5.00
vnt)
14 N21-205 Rozediy montavimas, kai 100vnt 2,15 237,06 1457,82 1694,88
instaliacija pasléptoji
15 N21-198  Jungiklio montavimas, kai 100vnt 0,32 35,28 179,86 215,14
instaliacija pasléptoji
16 N21P- Vidaus ap$vietimo Sviesos diody  vnt 154,0 390,04 4158,0 3,26 4551,3
0706 lempy Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose ( be
zeminanciy transformatoriy)
17 N21-226  Signaliniy (evakuaciniy) Zibinty su  100vnt 0,02 12,09 61,69 73,78
uZradu "jgjimas", "iséjimas" ir pan.
montavimas
Skyriuje 4 6002,04 10315,17 443,05 16760, 26
5lia gaisro aptikimo signalizacijo ir kon';;Si—L;t_érinio tinkl-c;f;e;r;gimas o ) o
1 N50-315  Priedgaisrines ir apsaugines vnt 52,0 150,32 546,52 3,31 700,15
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraiggéiais
2 N50-322  Gaisro pavojaus mygtuko vnt 3,0 12,88 49,47 0,19 62,54
montavimas, tvirtinant
medsraigcCiais
3 N50-324  Aliarmo sirenos, blykstes arba vnt 3,0 9,99 58,47 0,18 68,65
skambucio montavimas patalpos
viduje
4 R23-18 Skyliy iSkalimas markalGiu, esant  vnt. 28,0 65,88 65,88
1,5 plytos sienos storiui k8=1.17
5 N21-837  El instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100m 1,22 279,99 1100,85 1380, 84
100x60 mm skersmens
montavimas, tvirtinant prie maro
sienos
6 N50-367  Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 8,88 261,18 508,05 764,23
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
7 N21-23 Kompiuteriniy kabeliy tiesimas 100m 39,6 2688,68 5154,1 7842,78
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8 N50-380  Mikroprocesorinés prie§gaisrings  vnt 1,0 26,6 26,86

adresinés sistemos derininimas,
kai sistemoje iki 60 jutikliy

Skyriuje 5 3485,52 7412,46 3,69 10911,67

Viso Ziniarastyje 1 68092,27 80579,66 5137,7 164809,63
Papildomy medziagy verté 2.00% 1811,59
Papildomy mechanizmy verte 2.00% 102,75
Specifiniai darbai 17.00% 1883,79
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(69092.27+1883.79) 5678,08

76654,14 92391,25 5240,45 174285,84
Soc.draudimo ilaidos 1.79%(69092.27+1883.79+5678.08) 1372, 11
Statinio statybos iglaidos 78026,25 92391,25 5240,45 175657,95
Statybvietés iSlaidos 8.00% 14052,64 -
1S viso tiesioginés islaidos 189710,59
Pridetines iSlaidos 20.00%(69092.27+1883.79+5678.08) 15330,83
Pelnas 5.00%(189710.59+15330.83) 10252,07
I viso netiesioginés islaidos » 25582,9
f,/ Bendra verté be PVYM _m
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 45211,63
d Bendra verté su PYM 260505,12

Sudare -
/Pavarde/

Hrektorius

nas saudys
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