KELIO NR. TYA-46 , KELIAS 157-KELIAS 2117% (PAPUSYNIO K., PABARIUKU K.)
PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBU SUTARTIS

2020m. 0% 04d.Nr. SK-664

Kelmeé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiantios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,Ragkausko AGROTECHY, atstovaujama
direktoriaus Petro Ratkausko veikian¢io pagal jmonés {status, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - $alimi, vadovaudamiesi viefojo pirkimo ,.Kelio Nr. Tya-
46 ,Kelias 157—kelias 2117* (Papulynio k., Pabariuky k.) paprastasis remontas® rezultatais, sudaré
§ia rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - visi statybos darbai, nurodyti U2sakovo vykdyto vie$ojo pirkimo ,,Kelio Nr. Tya-46
wKelias 157-kelias 2117“ (Papudynio k., Pabariuky k.) paprastasis remontas® pirkimo
dokumentuose.

1.2. Darby pradiia — sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaifiuojamas nuo darby pradZios iki darby uZbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavima-priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos padariniy Zalinimas, Statybos pagal
neteisétai i3duoty statybg leidZiant] dokumenta padariniy §alinimas®).

1.5. I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bt
iskaiéiugjamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas (techninis priZitirétojas) - asmuo, paskirtas
UZsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekts, ar statybos metu Jaikomasi Sutarties salygy, LR
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

.11 Statybos uZbaigimo procediros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali¥kos statybos padariniy 8alinimas. Statybos




pagal neteisétal idduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas" nustatytos procediiros,
kurias atlikus surajomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medZiagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1,14, Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangowvui u2
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdymag bei jy baigimg ir bet kuriy defekty idtaisymg.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. 8ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
UZsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelio Nr. Tya-46 ,,Kelias 157-kelias
2117* (Papudynio k., Pabariuky k.) paprastojo remonto darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus
UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi baiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Techniné specifikacija;

3.2.3. Darby kiekiy Ziniaradtis;
3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i¥ankstinio
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja, ja pasirafius ir tiekéjui pateikus tinkama Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutravkiama Sutartyje nustatytais atvejais
3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytormnis
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aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateiktos VieSojo
pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmings Sutarties salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun&iami
faksu, padtu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siuntiant registruotwkurjeriniu patu kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraSinéjimui nurodyti 8ios Sutarties 18 punkie.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas perduoda Rangovui Statybviete jsigaliojus Sutardiai. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiiira* nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovg, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“, vykdys Darby techning prie¥itra.
4.3. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis pirkimo
dokumentuose numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyts terming, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy,.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas v visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

3.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 wotatybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®“,

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikims. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kitg, pasiilyme nenurodyts Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvig
blitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visa gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.




5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimeo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esantio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles, i§skyrus tas
atlickas, kurias UZsakovas parei$kia nora pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);
5.9.2. sandélinoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizifiréti patekimo } Statybvietg kelius ir aplinkg nuo 3iuk$liy ar kity terfaly. Visi
patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakove personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ
bet koki Siy keliy remontg, kurio gali prireikti dé] Rangovo veiksmuy, taip pat uZ Zalg tretiesiems
asmenims, kilusig dél rekonstrukeijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojandiomis organizacijomis veikian¥iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12.  Rangovas privalo garantuoti saugy darbag, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenandiy ir
judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiv kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo atkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal teisés aktuose nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranefgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo t3 Darba atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedzZiagos arba Darby kokybé neatitinka teisés akty reikalavimy, tai Statinio statybos techninés
prieZitros vadovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ratu
prane3damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangs, kad $ie atitikty Sutart].
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
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5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dé!
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi buiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéhy naudoti, priZiGréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangs
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektrin¢ jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradZios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir
montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinandiy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyts tvarks. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
i viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausandiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui
10 (delimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg (3i sglyga galioja ir 6.1.1.
punkte nurodytai darby apim&iai). Prievolé mokéti bauda Rangovui atsiranda sekandig dieng po
termino pasibaigimo. Prievolé neginijama. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i¥skaifiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i¥duota

garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, U¥sakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skaigivoti 0,03 proc.
(trijy imtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu;

5.26.1. i¥skaifiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;



5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo saskaitg, Tokiu atveju delspinigiy

suma Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. UZsakovui uZzdelsus apmokéjimg uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius,

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi baiti atlikti per 3 ménesius nuo darby pradZios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy,
dél tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karts 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas Salims
pasiraSius papildomg susitarima prie rangos darby sutarties.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui prane3ant raStu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
pranesa radtu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta terming.
6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i3taisyti defektai ir pasiralyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i¥duota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta,
Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal viefojo pirkimo
konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo vert: — 10 % statinio rangos darby vertés,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti visa Sutarties
6.1 punkte nurodyts terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo radto galiojimo terminui iki
Sutarties 6.1. punkie nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rafto galiojimas turi biiti pratestas ar
pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus u#ikrinimu, Rangovas privalo
pateikti naujg garants ar laidavimo ra$ty tai patiai sumai;

7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per pasililyme nurodytg terming neatlieka Rangos darby jis moka
UZsakovui 10 (desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dyd¥io baudg. Prievolé mokéti
baudg Rangovui atsiranda sekanéig diena po termino pasibaigimo. Prievolé negingijama. Baudos
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu:

7.3.1. i¥skai€iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu - garantu ar laidavimu;




8.DARBU PERDA VIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uiZtikrinti, kad Statinio statybos techninés priefitiros vadovas, gaves

Rangovo pranedimg apie Darby baigimg, per 14 dieny;:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra Darby apZiiira ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés priefitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirt], sarafg. Tokiame sara$e turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti pafalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akts pasiraSo
UzZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasiradius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui akts, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu
su UZsakovu privalo pradéti Statybos uZbaigimo procediira arba radtu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.
8.2.2, Jeigu UZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uZdelsimo.
8.2.3, Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo padalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, §iukiles, laikinuosius
statinius.  Statinys turi bliti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uZbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZifiréti, skirti biiting
reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
139687,18 (Simtas trisdeSimt devyni tukstandiai Sedi Simtai a$tuoniasde$imt septyni
eurai, 18 ct ) eury, i§ kuriy PVM sudaro 24243,23 (dvide$imt keturi titkstandiai du
Simtai keturiasdeSimt trys eurai, 23 ct) eury. Jei suma skaitiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. $iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZilira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZymos apie atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita—faktiirg / sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. sgskaita®, Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg i¥skyrus atvejus, jeigu:




9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iftaisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte,
9.3.3.Jeigu UzZsakovas per $iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas&iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg anks&iau apmokéty,
bet veliau pripaZinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai
mokegjimo dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasirafo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas i8taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
sgskaitos faktiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimga
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmy,
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1, Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba ma%inama. Kainos perskaifiavimo

formulé pasikeitus PVM tarifui:
Sy =A+(;g£_:ﬂx(l+T_N)
s 100
(I+—=)
100

S - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
Ty - senas PVM tarifas (procentais)
Ty - naujas PVM tarifas (procentais),
9.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasirafomu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Del kity mokesciy, i$skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskaitiucjamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko sgskaita.
9.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo fios Sutarties 15.1
punkte nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybg, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymsa
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UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje
aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui
prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka,
UZsakovas sumoka priimtg sutarties sumg (tiekéjo pasiilyme nurodyta kaing) uZ visa sutartyje
numatytg pirkimo objekts, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi
(nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties
sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo priimtos
sutarties sumos, sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virijantys /5 procenty riba, turi biti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2, Salys, pagal ¥emiau nustatytas sglygas, atlicka sutarties kainos perZilira 3iais atvejais:

10.2.1. Kai perZilira i§ esmés nepakeiSia sutarties pobiidZio ir Perskai¢iavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira$ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.
PerskaiZiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety ménesj paskelbtg statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant
1§ Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento interneto svetaingje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky&iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokygiai ir
svoriai/Statybos sqnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sqnaudy elementy kainy indeksai.
Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — inZineriniai statiniai,

Sutarties kainos perZiGra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby daliai) atliekama pragjus 12
menesiy po Sutarties pasiraSymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsizvelgiant j
reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). PerZifira atlickama darby kaing (Sutarties neatlikty
darby dalj) dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento (A).

Perskaitiuojama ty darby kaina, kuric pagal Sutartj atlickami po kainos perZitiros. Kainy
pakeitimas jforminamas dvi3aliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZitréta (indeksuota) kaina jsigalioja
po susitarimo dél perZiliros pasiraSymo nuo sekantio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja
kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj u2 atliktus
darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvifaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo Pasitifyme ir pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir
privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra$tu suderintas su
U#Zsakovu;

10.2.2. Kai perzitiros bltinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi %ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perZitira i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy dél perZidiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;

10.2.3. Kai tenkinamos visos fios trys sglygos kartu:




10.2.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2. Bendra atskiry pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija
15 procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobiidis;
10.2.4. Kai perZiiira, neatsizvelgiant | jos verte, néra lalkoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.3. Sutarties kaina gali biiti keitiama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.
Jei sutarties kaina buve pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZitiros salygas, atitinkamai
pakei¢iama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) sglygas,
atsiZvelgiama | pakeista priimtg sutarties suma.
Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma. Keiliant darbus, jy verté skaidiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas.
Jei taikant kickio (apimties) keitimg darbai keiliami kitais darbais ar medZiagos/jranga keidiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo sglygy,
keitimas turi biti atliekamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediira pagal Viedujy
pirkimy jstatymo reikalavimus.
Atsisakomi darbai ~ darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.
Papildomi darbai — darbai, kuric nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir§ija priimta sutarties suma
10.1. punkte nustatytu procentiniu dydZiu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas Siais atvejais:
10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims
elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios
sglygos:

10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobdidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo vert¢ nevirdija 50 procenty, o bendra atskim
pakeitimy dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevirSija 100 procenty priimtos
sutarties sumos nustatytos sutartyje;
10.3.2. Kai prireikia i3 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi $ios salygos:
(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prie?aséiy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimg;
(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirfija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirdija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;
10.3.3. Kai tenkinamos visos 3ios trys salygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZifiros ir (ar) kiekio {(apimties) keitimo,
verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZidros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevirSija 1S procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
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10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobGdis;

10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant | jo vertg, néra esminis pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4. Kickio (apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties} keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir ra3tu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sililymg deél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir ji pagrindZiangius dokumentus
raStu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sililymus dé! darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiliros vadovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby batinybe
pagrindZianfius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo aktg) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiangius papildomy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 10.4.4. papunkg&io nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasira¥omi Rangovo, Statinio techninés prieZiiiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali biti pradéti vykdyti tik po to, kai visos 3alys pasirafo darby pakeitimo aktus. Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;

10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikiy
papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, mato vienets, kiekj, vieneto kaina,
bendra suma. Prie atlikty darby akty turi baiti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Pagal %ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskai&iuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
blidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis blidas:

10.4.4.1. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasiiilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3. Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti Statinio techninés prieZifiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. ]vertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokes&ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) i3laidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos
Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,Dél kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaitiavimo taisyklés* nuostatomis.
10.5. Rangovo pasilifyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos pirkimo dokumentuose, gali biiti keidiamos tik U¥sakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja pirkimo dokumentams (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant pirkimo dokumenty ar jvykdyti nukrypstant
nuo pirkimo dokumenty, jei jy atlikimui néra gautas rasti¥kas Uzsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta | padétj, buvusia iki tokiy
darby pradZios.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikvmai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos radtu pranedti Rangovui,

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpioc metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos idtaisymo Darbus. Defekty itaisymo ar Zalos
palalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby
atlikimui samdyti kit tickéjs. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikima per
20 dieny nuo UZsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkangiomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymnu,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausantiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali bliti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik radti¥ku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12.4, UZsakovas turi teisg¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovo nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir U2sakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo 3iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tai radtu pranel¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dé! Rangovo kaltés ir pagalinti Rangovs i
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus déi turto i¥saugojimo, dél
Darby saugos.

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo iflaidas, atsiradusias d¢! Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus
uZ papildomas I&laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
i8mokéti Rangovui,
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12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. I8laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kurinos Rangovas tam tiksiui

jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangovg.

12.8. Rangovas turi teisg, pried 30 darbo dieny radtu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.3.2. UZsakovas paZeidZia Sutarties sglygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (Sediasde3imt) dieny.
12.9,Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties saglygy punkts jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumckéta;

12.9.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete,

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¥us stengiasi isspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys radtu
iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilymg gintg spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, ginéo sprendimui
pasitelkiama ]gyvendinanZios institucijos pagalba. GinZas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gindo iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiilyma gintg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginfy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susijg, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visi¥kai ar i¥ dalies atleid¥ama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas prane3¢ kitai Saliai apie klifit] bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles, Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
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institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai %aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas sipareigoja
U#Zsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pried tai radtu pranedes
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiska sutikimg.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasifilymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keidiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bliti VieXuyjy pirkimy
istatyme numatyty padalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent viena
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyts padalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkan&iu
subtiekéju.

15.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu radtu sudaro
susitarimg dé! subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira¥o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti §iuos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis U¥sakovo maZos vertés skelbiamos apklausos biidu vykdytu
viefuoju pirkimu ,Kelio Nr. Tya-46 ,Kelias 157-kelias 2117* (Papudynio k., Pabariuky k.)
paprastasis remontas®,
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasitilymas;
17.3. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés
rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal Viedyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg atsakingi
VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai,
17.4. Rangovo paskirtas asmuo u% sutarties vykdyma yra statinio statybos vadovas Algimantas
Blinstrubis.
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18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. UZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427

68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor®, b/k 40100

18.2.Rangovo: Vytauto DidZiojo g. 84A, Kelme, i/k 162402010, tel.: 8 427 61088, faks.: 8 427
61093, a/s LT814010043800133586, AB Luminor Bank , b/k 40100,

UZsakovas: Rangovas:
Administracijos direktorius Direktorius
Stasys Jokubauskas Petras Ratkauskas
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I priedas

UAB ,Ratkausko AGROTECH*

UZdaroji akeiné bendrove, Vytauto Did¥iojo 84A, LT-86142, Kelms, tel. 8-427-61088, faks, 8-427-61 093,
El. paftas uabagrotech@gmail.com, jmonés kodas 162402010, PYM mokétojo kodas LT624020113
Duomenys kaupiami it saugomi Juridinig asmeny registrs

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASTOLYMAS
DEL ,,KELIO NR. TYA-46 ,KELIAS 157- KELIAS 2117% (PAPUSYNIO K.,
PABARIUKU K.) PAPRASTASIS REMONTAS“ RANGOS DARBU

(pirkimo pavadinimay)

2020-06-26 Nr,
Kelme

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas ZJeigu dalyvauja ikio subjekty

grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB , Rafkausko AGROTECH"
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresal/ Vytauto DidZiojo 84A, LT-86142, Kelmé

Asmens, pasirafiusio pasitilyma, vardas, pavardé, | Direktorius Petras Ratkruskas
pareigos

Telefono numeris 8427 61088
Fakso numeris 8427 61093
El pajto adresas Agro.statyba@gmail.com

/Pastaba, Plidoma, fel tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekdjg (-us) subteikélq (-us} ar specialistus Ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodingjant tiekéjo kvallfikacijq Ir vykdam sutart}, taclau pasiidymo patetkimo metu jle
nerabg:J:eJo ar jo pasttelkiamofy) subrangovo(y), subtiekejo(y), subtelkélyfy) darbuotojdi, tadlau laiméfimo atvefu bus
Jdarbinti.

Subrangovo (-), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y),
specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardé
Subrangovo (-), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-u),
specialisto adresas (-ai)

Paskirty darby procentiné dalis arba piniginé verté

. 8iuo pasitlymu pasymime, kad sutinkame su visomis konkurso salygomis, nustatytomis:
» pirkimo sglygose;
¢ kituose pirkimo dokumentuose (jy paaitkinimuose, papildymuose).
2, Pasiradydamas CVP IS priemonémis pateikty pasifilymg seugiu elektroniniu paradu arba jprastu
fiziniu paradu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis
pateikti duomenys yra tikri.




3. Mes sillome atlikti ¥juos darbus: ,Kelio Nr. Tya-46 ,Kelias 157-kelias 2117 (Papusynio
k., Pabariuky k.) paprastasis remontas* rangos darbus:

Eil. Darby pavadinimas KainabePYM | PVM Kaina su PVM
Nr.
1 2 3 4 5
1. | Rangos darbai 115443,95° 24243,23 | 139687,18
IS VISO (bendra pasitlymo kaina) | 139687,18

Bendra pasifllymo kaina su PVM 139687.18 Fur (vienas Simtas trisdedimt devyni tOkstan&jai
Sedi Simtai a¥tuoniasdedimt septyni eurai 18 ct,), tame tarpe PVM sudsro 24243.23 Eur ( dvideSimt
keturi tikstangiaf du $imtai keturiasdedimt trys eurai 23 ct,).

[ iy sumay jeina visos i¥laidos ir visi mokestiai.

Tais atvejais, kai pagal paliojantius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, PVM sumos
nenurodo, - nurodo prieZastis dél kuriy PYM nemoka.

Teikdami §j pasidilyma, mes patvirtiname, kad j misy sifiloms kaing jskai&juotos visos darby ir
paslaugy vykdymo i§laidos ir visi mokes&iai, ir kad mes prisiimame rizika u? visas i§laidas, kurias,
tetkdami pasiitlyma ir laikydamicsi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskai&iuoti | pasililymo kaina.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasifilyme pateikta informacija yra teisings, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visidkam ir tinkamam Sutartics jvykdymui,

Sitlomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasi@lymu pateikiami Sie dokumeniai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaiius
Nr.

1. Lokaling sgmata Nr.S001 2 lapaj

2, [kainotos veiklos saradas 1 lapas

Pasiflilymas galioja 90 kalendoriniy dieny nuo pasitlymo pateikimo termino pabaigos.
Si pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkantioji organizacija Sios
Informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*;
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasilllymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba , Kvalifikaciniai
vartoti #odj ,Konfidencialu®) Klausimai prie atsakymo j klausimg)

1. [ Lokalinés samatos * | Prisegti dokumentai

Pastaba®. Tiekéjui nenurodfius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacilos pasilyme néra, Siekiant, kad Perkanlioji organizacija galdty udttkring tiekéjo informacijos
konfidencialumg, pasifilyme esanti konfidenciali informacila turi bati su fyma , konfidencialu®. Tiekéfal
turi atidiiai {r pagristal nurodyti konfidencialiq Informacifq, kadangi laimétojo pasidlymas ir sudaryta sutartls
bus viefinama,

Direktorius - Petras Radkauskas

(TiekéJo arba jo jgalioto asmens (Vordas ir pavarda®)
pareigy pavadinimas*)



