



STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
PROJEKTAS „PUŠYNĖLIO GATVĖS KIJELIŲ K., LUOKESOS S., MOLĖTŲ R. PAPRASTASIS REMONTAS“

2020 m. liepos     d. Nr. ________
Molėtai
Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Molėtuose, Vilniaus g. 44, LT-33140, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio direktorių Stepono Šanteriovo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Melingos“ keliai, juridinio asmens kodas 167600971, kurio registruota buveinė Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai, faktinė buveinė yra Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus  (toliau – Rangovas), susitarė ir sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.
1. SĄVOKOS
Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas – Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas dokumentas, įforminantis Rangovo per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų perdavimą – priėmimą.
1.2. Darbo diena – Užsakovo vidaus dokumentais patvirtintas oficialus darbo laikas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus švenčių dienas), nuo 8.00 val. iki 17.00 val. 
1.3. Darbų frontas – darbų atlikimo vieta Užsakovo perduodama Rangovui. 
1.4. Darbų atlikimo terminas – laiko tarpas nuo darbų pradžios pagal šią Sutartį iki darbų perdavimo Užsakovo techninės priežiūros atstovui, t. y. iki užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo dienos.
1.5. Defektas - apibrėžiamas kaip klaida arba nerūpestingumas kurioje nors statybos proceso stadijoje, darbų rezultato neatitikimas nei pagal teisės aktų reikalavimus, nei pagal Užsakovo keliamus reikalavimus, nei pagal Sutartį ar prie jos esančių dokumentų reikalavimus;
1.6. Esminės Sutarties sąlygos – sąlygos, kurias vienai šaliai pažeidus, kita šalis dėl to įgyja teisę Sutartį nutraukti vienašališkai. Kokios sąlygos yra esminės, šalys nurodo šioje Sutartyje.
1.7. Gamybiniai pasitarimai – pasitarimai objekte, kurie apima visus klausimus, susijusius su darbų vykdymu.
1.8. Gamybinio pasitarimo protokolas – dokumentas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.
1.9. Kontrolinė geodezinė nuotrauka – licenzijuotų asmenų parengtas geodezinis dokumentas, kuriame užfiksuoti faktiniai atliktų statybos darbų rezultatų išmatavimai ir nuokrypos nuo statybos darbų dokumentuose nurodytų statinio ar atskirų jo dalių projektinių ašių, išmatavimų, altitudžių bei kitų atskaitos taškų. 
1.10.  Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (toliau – grafikas) – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus darbų atlikimo terminus, jiems neprieštaraujantis ir apimantis:
1.10.1. Rangovo statybos darbų dokumentų parengimo terminus;
1.10.2. medžiagų, įrangos, priemonių užsakymo ir tiekimo į statybvietę terminus;
1.10.3. statybos darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant paruošiamųjų darbų, atliekamų ne statybvietėje pradžią ir pabaigą, statybvietės paruošimą Statybos darbams, apsauginių zonų bei priemonių įrengimą, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą bei Sutartyje aprašytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūrų atlikimui, parengimą.
1.11.  Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. 
1.12.  Projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Užsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma. 
1.13.  Rangovo įgaliotas asmuo - Sutarties vykdymui rangovo rašytiniu dokumentu paskirtas asmuo.   
1.14. Rizikos – nuo Rangovo priklausančios rizikos (įsipareigojimų vykdymo vėlavimas, rezultatų nepasiekimas, statybos darbų trūkumai, Rangovo darbuotojų padaryta žala statiniui, Užsakovo ir trečiųjų asmenų turtui ir kt.). 
1.15. Sutartis – statybų rangos darbų sutartis, visi jos priedai, darbų fronto, užbaigtų darbų (darbų etapų) perdavimo – priėmimo pažymos, gamybiniai protokolai, atliktų darbų aktais ir visi kiti su šia Sutartimi susiję dokumentai.
1.16. Sutarties kaina – Sutarties 3.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai bei pagal Sutartį statybos darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
1.17. Užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas - Šalių suderintas ir pasirašytas galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo perduodami visi Sutartyje numatyti darbai.
1.18. Užsakovo įgaliotas asmuo vykdant Sutartį yra Sigitas Vazgilevičius tel. (8 383) 54743 el. paštas s.vazgilevicius@moletai.lt.
1.19. Visos kitos Sutartyje naudojamos sąvokos atitinka LR statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas sąvokas.
1.20. Sąlygų antraštės nesudaro teksto dalies ir į jas neturi būti atsižvelgiama aiškinant arba darant išvadas dėl Sutarties nuostatų. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant dviprasmybių ir prieštaravimų, juos išaiškina ir susieja Užsakovas ir šiuo atveju Sutartį sudarančių dokumentų prioritetas nustatomas pagal eilę, jei Sutartyje nenumatyta kitaip: 
         1.20.1. konkurso sąlygos;
1.20.2. Projektas, atitinkantis statinio kategoriją ir darbų rūšį;
1.20.3. Sutartis;
1.20.4. kiti dokumentai, esantys Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS
Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir prisiimdamas visas galimas rizikas įsipareigoja atlikti projekto „Pušynėlio gatvės Kijelių k., Luokesos s., Molėtų r. paprastasis remontas“.
2.1. “ statybos darbus (toliau – darbai) bei perduoti tinkamai atliktų darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus Rangovo darbus pagal šią Sutartį. 
2.2. Detalus atliekamų darbų aprašymas pateikiamas projektavimo užduotyje, konkurso sąlygose. Rangovas, vadovaudamasis projektavimo užduotyje nurodytomis sąlygomis, parengia remonto darbų aprašą (toliau – projektas) ir suderinęs pagal galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimus pateikia projektą Užsakovui tvirtinti.
2.3. Rangovas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad, prieš Sutartį pasirašant, yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas galėjo gauti ir kurios jam reikėjo iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai, darbams arba terminui. 
3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
3. [bookmark: _GoBack] Pradinė sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus  ir yra 85051,16 eurų be PVM. PVM sudaro 17860,74 eurų. Sutarties kaina su PVM 102911,90 eurų. Sutariama, kad Sutarties  kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų vykdymui ir užbaigimui. 
3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Projektavimo užduotyje nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomas tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
Rangovas neturi teisės reikalauti kainą padidinti, o Užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Rangovui tinkamai atlikus darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, išskyrus šioje Sutartyje aptartas išimtis.
3.2. Išankstinis mokėjimas šiai Sutarčiai netaikomas.
3.3. Už  3.1 punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties 2.1. ir 2.2. punkte numatytus darbus. Į Sutarties kainą įeina visi darbai, leidimų gavimo, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, įvertinant visas rizikas.
3.4. Jeigu reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė pasirašydamas šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita bei per Sutartyje numatytus terminus.
3.5. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktų darbų sumai nustatyti turi būti taikomos Rangovo parengto projekto žiniaraštyje nurodytos fiksuotos darbų grupių (etapų) kainos, kuris nekeičiamas visu Sutarties galiojimo laikotarpiu. Žiniaraštyje nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos, jei su Užsakovu suderinama, gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį, 3.8 ir 3.12  punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje numatyto darbo grupės (etapo) dalis yra faktiškai atlikta.
3.6.1. Už parengtą projektą Užsakovas apmoka Rangovui, kai bus suderintas ir Užsakovo patvirtintas projektas. 
3.6. Šioje Sutartyje Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:
3.6.1.  sudarius Sutartį Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;
3.6.2.  Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie subtiekėjus gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.6.3.  Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekėjo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekėjo) nustatytus reikalavimus; 
3.6.4.  trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
3.6.5.  Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui, pateikdamas Užsakovui ir subtiekėjui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
3.6.6.  tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
3.7. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos pateikti Užsakovui du atliktų darbų akto egzempliorius (kurių pavyzdinės formos pateikiamos šios Sutarties prieduose) ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus, tinkamai įformintus dokumentus, per 10 darbo dienų  patvirtina pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
3.7.1.  koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties, Užsakovo ar teisės aktų keliamų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas nepatvirtina pateiktų dokumentų ir gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu. Užsakovo nuomone, esant esminiams trūkumams, Užsakovas turi teisęs nepasirašyti dokumentų ir nurodyti terminą trūkumams-defektams ištaisyti; 
3.7.2. Užsakovas taip pat gali nepatvirtinti dokumentų, jei Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas;
Minėtais atvejais, Užsakovas gali visai nepatvirtinti dokumentų, arba Šalims suderinus, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
3.8. Rangovas, už kiekvieną einamąjį mėnesį pateikdamas atliktų darbų aktus, pateikia visų  statinio statyboje Rangovo naudojamų statybinių medžiagų, statybos gaminių, dirbinių, priemonių ir įrengimų atitikties sertifikatus ir atitikties deklaracijas, suregistravęs darbų žurnale pagal statybos darbų žurnalo pildymo tvarką. Tai yra sudedamoji darbų priėmimo perdavimo dokumentų dalis.
3.9.  Atliktų darbų aktas turi būti parengtas pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą atliktų darbų akte ir jo prieduose. 
3.10.  Rangovui, uždelsus daugiau kaip 3 darbo dienas pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą ar PVM sąskaitą faktūrą ar pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas įgyja teisę šių darbų priėmimą ir apmokėjimą nukelti į ateinantį mėnesį.
3.11. Tarpiniai mokėjimai bus atliekami pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką, suderintą tarp Užsakovo ir Rangovo.
3.12. Galutinis mokėjimas atliekamas per 30 dienų, kai Rangovas ir  Užsakovas  pasirašo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą. 
3.13. Tarpinis ir galutinis pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra tik finansinis paslaugos ar darbų įvertinimas, bet ne kokybės ir tinkamumo pripažinimas.
3.14. PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui Rangovas turi pateikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaitų teikimo išlaidas apmoka Rangovas.
3.15. Už kokybiškai atliktus darbus Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo informacinėje sistemoje datos.
3.16. Taip pat Šalys neginčijamai sutaria, jog iš Rangovui mokėtinų sumų pirmiausiai bus išskaičiuojami ir dengiami susidarę delspinigiai, baudos, Užsakovo patirti nuostoliai, jei tokie atsirado vykdant Sutartį.  
3.17. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti  parengta pagal Užsakovo reikalavimus bei šios Sutarties prieduose patvirtintas formas. Pateikiami dokumentai yra galiojantys, kai juos pasirašo abi Sutarties Šalys. Užsakovui pageidaujant, Rangovas per  2 darbo dienas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą priėmimo – perdavimo akte ir jo prieduose ar kitą informaciją, kurios reikalautų Užsakovas. 
3.18. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.16 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos už uždelstą dieną.
3.19. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
             3.20.1. esant 9.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 9.2 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų ir/ar papildomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų bei papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatomis.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį.
4.2. Darbų pradžia laikoma diena, kai Užsakovas su Rangovu pasirašo statybvietės perdavimo – priėmimo aktą.
4.3. Darbų pabaiga laikoma diena, kai Užsakovas su Rangovu pasirašo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą.
4.4. Darbų atlikimo terminas yra 4 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos darbų terminas yra esminė Sutarties sąlyga.   
	Projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per  2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
                 Jei vadovaujantis 4.7. punktu Sutartis pratęsiama, į Sutarties statybos darbų laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., taip pat darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis dėl Sutartyje nurodytų aplinkybių. 
 	Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus, pristatyti Užsakovui visą su objekto darbais susijusią dokumentaciją ir dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga. 
4.5. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas negali būti pagrindas prailginti  Sutarties  nustatyto galutinio darbų atlikimo termino.
4.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą, darbų grupę ar darbų etapą pagal patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos už uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Susikaupę delspinigiai pirmumo eile bus išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.
4.7. Darbų atlikimo terminas, esant nenumatytoms ir nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms,  gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip  4 (keturiems) mėnesiams. Sutarties pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu. 
4.8. Jeigu Rangovas atlieka darbus pažeisdamas projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
4.8.1.  nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;
4.8.2.  neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę per Užsakovo nurodytą laiko tarpą; 
4.8.3.  neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus per Užsakovo nurodytą laiko tarpą;
4.8.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas ir patirtus nuostolius, kurie būtų išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų.
4.9. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas. 
4.10. Rangovas be Užsakovo sutikimo ar leidimo, neturi teisės sustabdyti pradėtų darbų. 
5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo projekto patvirtinimo datos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti darbų.
5.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą (jei privaloma pagal statybos techninius reglamentus).
5.3. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei  projekto rengime, darbų vykdymo bei statybos užbaigimo procedūrų metu. 
5.4. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui, apžiūri ir priima Rangovo atliktus darbus. Pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių darbų kokybę, ar kitus darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus pagal Sutartyje aptartą tvarką ir procedūras.
5.5. Užsakovas atsiskaito už priimtus iš Rangovo tinkamai baigtus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
5.6. Užsakovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.
6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Rangovas turi teisę nevykdyti Užsakovo nurodymų, jeigu jie prieštarauja Sutarties nuostatoms ir normatyviniams teisės dokumentams ir projekto sprendiniams.
6.2. Rangovas turi teisę siūlyti Užsakovui keisti projektinius sprendimus tiek kiek projekto pakeitimai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Atliktiems pakeitimams Rangovas įformina projekto naują laidą, pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus.
6.3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ar papildomiems darbams, kurie trukdo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl tolimesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
6.4. Rangovas turi kitas teises, numatytas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos įstatymuose.
6.5. Rangovas, tik raštu suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo pritarimą, dalį darbų gali perduoti subtiekėjams. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą (taip pat ir per garantinį laikotarpį). Subtiekėjų pasitelkimas be Užsakovo raštiško sutikimo yra prilyginamas esminiam šios Sutarties pažeidimui. 
6.6. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių (Tai yra esminė Sutarties sąlyga):
6.6.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
6.6.2.  subtiekėjas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;
6.6.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;
6.6.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;
6.6.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.
6.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
6.8. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie pateikti projektavimo užduotyje ar pirkimo sąlygose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 
6.9. Rangovas privalo, vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis parengtame projekte numatyta darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Užsakovo patvirtinto kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Statybos techninių reglamentų reikalavimais, veikti profesionaliai ir atsakingai, kaip to reikalauja aukščiausi profesionalumo standartai. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.
6.10.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovo darbuotojai yra profesionalai, turintys visus kvalifikacinius reikalavimus. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.
6.11.  Rangovas privalo nedelsdamas raštu  informuoti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai (tai yra esminė Sutarties sąlyga):
6.11.1. gauta iš Užsakovo medžiaga, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės;
6.11.2. Užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui;
6.11.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui.
6.12.  Rangovas, neįspėjęs Užsakovo apie šioje Sutartyje 6.11 punkte numatytas aplinkybes, arba tęsia darbą nelaukdamas, kol per protingą terminą bus gautas atsakymas iš Užsakovo, arba nevykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, vėliau neturės teisės remtis trūkumais ir turės pareigą atlyginti visus susidariusius nuostolius.
6.13. Rangovas kontroliuoja, kad jo ir jo pasamdytų subtiekėjų vykdomi darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal projekto dokumentus, Sutarties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir statinio paskirties dokumentų, Užsakovo, techninės priežiūros ir projektuotojų nurodymus bei teisės aktų reikalavimus.
6.14. Iki darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statinio statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
6.15. Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo pateikia suderintą su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Abiejų Šalių pasirašytas grafikas yra laikomas Sutarties priedu.
6.16. Nustačius, kad Rangovas atsilieka nuo darbų vykdymo grafiko, vėluoja atlikti atskirų darbų grupių/veiklų ar etapų darbus ar galutinai užbaigti darbus, Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo mokėti šioje Sutartyje numatytus delspinigius. Rangovas, jei Užsakovas sutinka, įvertinęs atsilikimo likvidavimą, per 5 (penkias) darbo dienas pateikia su Užsakovu suderintą, koreguotą darbų vykdymo grafiką ir jį įformina papildomu susitarimu prie Sutarties.
6.17. Rangovas įformina norminiuose statybos dokumentuose nurodytą statybos atlikimo dokumentaciją. Jeigu Rangovo pildoma dokumentacija yra pildoma neteisingai, neatitinka teisės aktų reikalavimų ir dėl šių priežasčių Užsakovas praranda finansavimą iš projektą finansuojančios įgyvendinančios institucijos (arba turi grąžinti jau gautas lėšas), Užsakovas turi teisę nesumokėti Rangovui tokios sumos, kokią Užsakovas prarado dėl Rangovo kaltės. Jei lėšos jau yra pervestos Rangovui, Rangovas privalo jas grąžinti Užsakovui.
6.18. Rangovas, praradęs statybos atlikimo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atkurti bei, Užsakovui nurodžius, savo lėšomis atidengti paslėptas konstrukcijas, atlikti konstrukcijų tyrimus bei atstatyti į pradinę padėtį.
6.19. Rangovas garantuoja tinkamą statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrina jų atitikties dokumentus, organizuoja sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.
6.20. Rangovas savo bei samdomų subtiekėjų statybos aikštelėje garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
6.21. Rangovas garantuoja, kad atliktų darbų priėmimo metu ir per garantinį laikotarpį darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, darbai bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui, darbai bus atlikti pagal Užsakovo reikalavimus bei aukščiausius profesionalumo standartus.
6.22. Užsakovui paprašius, Rangovas įsipareigoja raštu informuoti apie darbų eigą per 3 darbo dienas, teikia kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją, sudaro sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techniniam prižiūrėtojui lankytis statybvietėje bei susipažinti su visa statybos darbų dokumentacija.
6.23. Rangovas privalo suteikti garantijas atliktiems darbams, perduotoms medžiagoms ir įrangai. 
6.24. Rangovas atlieka darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupia statybos atliekas ir darbų metu ar užbaigęs darbus jas išveža iš teritorijos.
6.25. Rangovas, atlikęs darbus, sutvarko teritoriją ne blogiau negu buvo prieš darbų pradžią. Tai yra esminė sutarties sąlyga.
6.26. [bookmark: _Hlk504403319]Atlikęs darbus, Rangovas įsipareigoja parengti ir perduoti Užsakovui kontrolines geodezines nuotraukas (taip pat skaitmeninę jos kopiją).
6.27. Rangovas, Sutarties galiojimo laikotarpiu, prisiima atsakomybę už objekte esančio, bei statybos laikotarpiu sukurto, bet dar neperduoto Užsakovui, turto išsaugojimą.
6.28. Rangovas garantuoja ir visiškai atsako už saugų darbą, tinkamą gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas Rangovo darbų atlikimo zonose, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų  kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo darbų sukeliamų pavojų, taip pat įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Rangovas visiškai atsako, kad darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių. Už šiame punkte įvardintų nuostatų nevykdymą Rangovui gali būti skiriama bauda iki 150 (vieno šimto penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pažeidimą.
6.29. Rangovas savo sąskaita ištaiso darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų, teisės aktų, Užsakovo reikalavimų, aukščiausio profesionalumo standartų bei projektinės dokumentacijos.
6.30. Rangovas vykdo visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
6.31. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
6.32. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo savo sąskaita nuolat šalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, nuolat prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, Rangovas yra atsakingas už  kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
6.33. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
6.34. Rangovas privalo naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
6.35. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar kitus darbus, privalo informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar kitus darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.
6.36. Rangovas privalo apsirūpinti visais leidimais,  prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techniniam prižiūrėtojui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
6.37. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad medžiagos, darbų kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka nustatytų reikalavimų  tai statinio statybos techninis prižiūrėtojas gali pripažinti netinkamomis medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus ar defektus. 
6.38. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
6.38.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus statybos darbų vykdymo metu;
6.38.2.  bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
6.39. Rangovo atstovai privalo dalyvauti rengiamose patikrose statybos laikotarpiu ir užbaigus Sutartį teikti reikalingą informaciją, papildomus reikalingus dokumentus, skaičiavimo metodikas ar kitus įgyvendintų darbų kiekių pagrindimus ne vėliau kaip per tris dienas nuo Užsakovo raštiško pareikalavimo.
6.40. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
6.41. Nuosavybė į medžiagas, įrangą Užsakovui pereina nuo darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo momento.
6.42. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, pateikiant išsamią ataskaitą apie atliktus darbus, jų progresą, su darbų vykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, kompetentingai atsakyti į užduodamus klausimus. 
7. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1. Prievolių įvykdymo užtikrinimui taikomos šios Sutarties 12 skyriaus nuostatos.
8. STATYBOS DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
8.1. Užsakovas perima darbus kai:
8.1.1. visi darbai baigti pagal Sutartį;
8.1.2. Užsakovui perduota visa statinio statybos dokumentacija, nurodyta šios Sutarties 6.26 punkte;
8.1.3. pasirašomas užbaigtų darbų perdavimo Užsakovui aktas.
8.2. Užsakovas užtikrina, kad gavęs Rangovo prašymą per 5 darbo dienas privalo: 
8.2.1. kartu su Rangovu atlikti bendrą darbų apžiūrą ir patikrinimą, pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant  darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti  darbai ar defektai turi būti pašalinti.;
8.2.2. raštu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktas.
8.3. Rangovas iki statybos užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinus statinius. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Tai yra esminė sutarties sąlyga.
9. PAKEITIMAI
9.1. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti, (tai yra esminė Sutarties sąlyga):
9.1.1. bet kurios  projekte numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
9.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat darbo kokybės ar kitų, bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
9.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas, jei pastarųjų nebėra apyvartoje ar paaiškėja, jog jos netinkamos.
Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:
9.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant  darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.20.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 3.20.1 punktą koreguojama Sutarties kaina;
9.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.20.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlomų keistinų darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų, lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.20.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti)  darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu.
9.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo /Užsakovo nurodymą atliktus darbų vykdymo pakeitimus.
9.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja projektui (darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
9.5. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.
10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti (pasirašius statybos užbaigimo aktą/ deklaraciją apie statinio užbaigimą) dienos ir yra:
10.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2–10.1.4 punktuose;
10.1.2.  10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams;
10.1.3.  20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų defektų;
10.1.4.  įrangai Rangovas įsipareigoja suteikti ne mažesnę nei dvejų metų garantinį terminą nuo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto pasirašymo dienos;
10.1.5.  Rangovas, nepriklausomai nuo tiekėjų ar subtiekėjų suteikiamų garantinių terminų, statinyje naudojamiems statybos produktams ir įrenginiams suteikia garantijas 10.1 punktuose nurodytiems terminams.
10.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu ir per garantinį laikotarpį jo atlikti darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, atliktų darbų vertę.
10.3. Užsakovas, nustatęs  darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos per protingą laiko tarpą raštu pranešti Rangovui.
10.4. Statybos darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
10.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso pastebėtų statybos defektų pagal statybos dokumentų ir kitų teisės aktų  reikalavimus, ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visą žalą, kurią patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.
11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
11.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 4.9 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
11.3.1. tampa nemokiu ir/ar Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;
11.3.2. nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 punkte nurodytų nurodymų;
11.3.3. nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti darbų per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo darbų pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
11.3.4. daugiau nei 2 savaites ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja užbaigti darbų etapą pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką arba daugiau nei 2 savaites delsia galutinai pabaigti darbus;
11.3.5. po pakartotinio raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neištaiso nukrypimų nuo projekto sprendinių ir jų techninių specifikacijų reikalavimų;
11.3.6. nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus per nustatytus terminus ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
11.3.7. Rangovas pažeidė bent vieną iš esminių sutarties sąlygų, nurodytų šioje Sutartyje;
11.3.8. esant esminiam Sutarties pažeidimui, Užsakovas turi teisę, įspėjęs prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti sumokėti 5 proc. baudą nuo sutarties kainos;
11.3.9.  pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
11.3.10.  paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį (jeigu buvo numatyti pašalinimo pagrindai);
11.3.11.  paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3 punktą:
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo;
11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
11.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
11.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą ir priimtą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
11.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
11.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.
11.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
11.6.1. per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Sutarties 3.16 punkte nurodyto termino pabaigos negauna  apmokėjimo. Tai yra esminė Sutarties sąlyga;
11.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
11.6.3. darbų vykdymo sustabdymas be raštiško Rangovo sutikimo, pagal Sutarties 11.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų;
11.6.4. Užsakovas pažeidė bent vieną iš esminių sutarties sąlygų.
11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
11.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;
11.7.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus ir paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
12.2. Rangovas prisiima atsakomybę už savo ir subtiekėjų darbų pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką atlikimą. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus (jų etapą pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką), per Sutartyje nustatytą terminą arba, jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus iki Sutartyje nustatyto termino, moka Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigius Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš atsiskaitomųjų (mokėtinų pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą) sumų be papildomo perspėjimo ar derinimo. Tokio paties dydžio delspinigiai taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas uždelsia nustatytą defektų ištaisymo terminą, nustatytą Šalių pasirašytame darbų perdavimo – priėmimo akte arba kitame dokumente. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą neatlieka darbų, bet jam suteikiama teisė tuos darbus užbaigti, vėlyvesni atsiskaitymai galimi pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atidedamų terminų, skaičiuojant numatytus delspinigius.
12.3. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai ir šie defektai nepašalinami per terminą, nustatytą Šalių pasirašytame darbų perdavimo – priėmimo akte arba kitame dokumente, bet ne ilgiau kaip per septynias dienas. Po defektų ištaisymo šios sumos yra sumokamos Rangovui. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą savo lėšomis pataisytų darbų trūkumus arba juos pašalintų, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą piktybiškai ir tyčia šio reikalavimo nevykdo – atsisakyti Sutarties ir reikalauti, kad Rangovas padengtų su tuo susijusius nuostolius, įskaitant sumas, sumokėtas kitam rangovui už trūkumų pataisymą ir pašalinimąą:
12.4. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo visiško sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
13. PATVIRTINIMAI
13.1. Rangovas patvirtina:
13.1.1 kad Rangovas, ar jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Rangovui užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus;
13.1.2 kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;
13.1.3 kad iki Sutarties pasirašymo susipažino su visomis Sutarties sąlygomis, įvertino visas aplinkybes ir rizikas, kurios gali turėti įtakos projekte numatytiems tikslams pasiekti. Rangovo informacija Užsakovui apie susidariusias nepalankias sąlygas ar kitas aplinkybes, turinčias įtaką Sutarties įvykdymui, traktuojama kaip informacinio pobūdžio. Visas susidariusias kliūtis ar problemas Rangovas privalo spręsti savo jėgomis.
13.2. Užsakovas patvirtina, kad jis, ar jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Užsakovui užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.
14. GINČAI
14.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinės adresą.
15. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
15.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
15.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
15.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure).

16. BENDROSIOS NUOSTATOS
16.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
16.2. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
16.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kai Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytas sąlygas.
16.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių rekvizitai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 19.2 punkte. Į visus laiškus ir paklausimus turi būti sureaguota per 2 darbo dienas.
16.5.  Rangovas privalo pateikti Užsakovui objektinę sąmatą ir detalias (kiekvienam konstruktyvui) lokalines sąmatas.
17. KITOS SĄLYGOS
17.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.
17.2. Tuo atveju, jei tarp Šalių kyla ginčas dėl objekto ar darbų kokybės, viena iš šalių gali kreiptis į ekspertą. Eksperto išlaidas padengs ta šalis, kurios nenaudai ekspertas priims išvadas.  
17.3. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitų Šalių raštiško sutikimo.
17.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių.
17.5. Šalims susitarus galimi papildomi Šalių susitarimai prie Sutarties, jeigu manoma, kad būtina papildyti, paaiškinti ar patikslinti šios Sutarties numatytas sąlygas. Toks papildomas susitarimas turėtų tokią pat teisinę galią, kaip ir pagrindinė Sutartis, galiotų visos kitos pagrindinėje Sutartyje numatytos sąlygos.
17.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
18. PRIEDAI
18.1.  Rangovo pasiūlymas;
18.2. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas; 
18.3. Statybvietės perdavimo priėmimo aktas;
19. KONTAKTAI
19.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
19.2. Šalių rekvizitai:
Užsakovas                                                                        Rangovas                                        
Molėtų rajono savivaldybės administracija		                      UAB „Melingos“ keliai
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai                                          Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Tel. (8 383)  54 762                                                          Tel. 8(383)51254
El. p.  savivaldybe@moletai.lt  	                                        El.p. info@melingoskeliai.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                      Direktorius
pavaduojantis direktorių 
Steponas Šanteriovas 	                                                       Gediminas Pranskūnas
Parašas                                                                              Parašas 
A.V.                                                                                




