


SUSITARIMAS 
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 22 D. „SKIRTINGŲ LYGIŲ GELEŽINKELIO KELIO IR AUTOMOBILIŲ KELIO SANKIRTOS KYVIŠKĖS – VALČIŪNAI 18+419 KM PERVAŽOJE VIADUKO STATYBOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SUT(LG) - 226 

2020 m.  ___________       d.  Nr.

[bookmark: _Hlk26129105]AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842 (toliau – Bendrovė, Perleidėjas), atstovaujama Finansų direktoriaus Andrej Kosiakov, veikiančio pagal 2019 m. spalio 9 d. įgaliojimą Nr. IG(ADM)-242, 
ir
[bookmark: _Hlk26129108]AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 305202934 (toliau – Perėmėjas), atstovaujama Generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančios pagal įmonės įstatus, 
ir 
Tiltų statybos uždaroji akcinė bendrovė „Tilsta“, juridinio asmens kodas 121477326 (toliau – Rangovas), atstovaujama Direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, 
toliau visi kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, 
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 97 str. 1 d. 5 p.[footnoteRef:2] ir 4 d.[footnoteRef:3], LR civilinio kodekso nuostatomis (toliau – CK), taip pat remdamosi 2020 m. gegužės 22 d. „Skirtingų lygių geležinkelio kelio ir automobilių kelio sankirtos Kyviškės – Valčiūnai 18+419 km pervažoje viaduko statybos darbų“ sutarties Nr. SUT(LG) - 226  (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 1 p., atsižvelgdamos į tai, kad:  [2:  „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“]  [3:  „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis <...>.“] 

a) [bookmark: _Hlk13661334]Bendrovė sudarė Sutartį turėdama poreikį įsigyti paslaugas pagal Sutartį ir jas naudoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veikloje, kurią Sutarties sudarymo metu vykdė Bendrovės Geležinkelių infrastruktūros direkcija;
b) [bookmark: _Hlk13663587]Bendrovė, įgyvendindama LR Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. priimtus LR geležinkelių transporto kodekso pakeitimus, reglamentuojančius Bendrovės vykdomų krovinių ir keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklų atskyrimą, įsteigė 3 (tris) naujas dukterines bendroves, perkeliant į jas savo pagrindines veiklas, įskaitant – Bendrovė 2019 m. liepos 1 d. įsteigė Perėmėją ir nuo 2019 m. gruodžio 8 d. perleido Bendrovės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklą Perėmėjui;
c) Bendrovė, perleisdama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklą Perėmėjui, kartu perleidžia iš viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai priskirtų sutarčių ar kitais pagrindais kylančias prievoles;
d) Perėmėjo perkeltas veiklos tęstinis poreikis buvo viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintas per Bendrovės vykdytą viešąjį pirkimą, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, todėl egzistuoja pagrindas pakeisti Sutarties Šalį iš Bendrovės į Perėmėją;
e) Šiuo susitarimu nėra daromas esminis Sutarties pakeitimas kaip jis reglamentuotas KSPĮ 97 str.; 
f) Šalys siekia išsaugoti Sutartį (lot. favor contractus), veikdamos pagal protingumo, proporcingumo, viešųjų pirkimų principus ir tikslus. Be to, Tiekėjo ekonominė padėtis nepagerėja jo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;
bei siekdamos tiksliai reglamentuoti Sutarties vykdymo aplinkybes, sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio, 
Šalys susitarė:
1. [bookmark: _Hlk26129180][bookmark: _Hlk26132023]Nuo Bendrovės vykdomos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo veiklos perleidimo Perėmėjui dienos (2019 m. gruodžio 8 d.) Bendrovė Perleidžia, o Perėmėjas perima visas Sutartyje numatytas Užsakovo teises ir pareigas. Sutarties Šalis – Užsakovas – Sutartyje iš Bendrovės (Perleidėjo) (AB „Lietuvos geležinkeliai“) pakečiama į Perėmėją (AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“). Perėmėjo rekvizitai pateikiami žemiau.
2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikia Perėmėjui ir Bendrovei patikslintus Sutartyje numatytus Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančius bei draudimų dokumentus (pagal Sutartyje numatytus tokių dokumentų pateikimo reikalavimus), kuriuose turi būti nurodyta, jog naudos gavėjas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/draudiminių įvykių atveju yra Perėmėjas. Jeigu dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių bei draudimo dokumentų keitimo Vykdytojui kyla papildomų išlaidų, tokias Vykdytojo patirtas išlaidas, pagal pateiktus įrodymus, kompensuoja Perėmėjas. Gali būti pateikiamas įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančius/draudimų dokumentus išdavusių subjektų patvirtinimas, kad naudos gavėju Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo/draudiminių įvykių atveju bus laikomas Perėmėjas nekeičiant minėtų dokumentų.
3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
8. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
9. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.
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[bookmark: _Hlk490815200]








Susitarimo rengėjas: Skaistė Guigaitė, Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projektų vadovė, mob. tel. +370 623 06166, el. p.: skaiste.guigaite@litrail.lt.
Už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Automatikos, ryšių, elektros  projektų grupės projekto vadovė <...>.
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